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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

 

• DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: 

CAPACITACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA PARROQUIA 

RURAL JUAN MONTALVO 

1.2 ENTIDAD EJECUTORA: 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE  ORGANIZACION DE EMPRESAS 

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 

 

PROVINCIA TUNGURAHUA; CANTON AMBATO; PARROQUIA JUAN 

MONTALVO; COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA 

 

 

• MONTO: 

 

 

$ 750,00 USD 

 

• PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

CUATRO MESES 

 

• SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 

 

Sector: Organización de Empresas 

Tipo de Proyecto: Capacitación 

 

• NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 

UNO 

 

• NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 

CINCO 

• ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):  

 

COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA PARROQUIA  JUAN MONTALVO DE  

LA CIUDAD DE AMBATO 

 

• NÚMERO DE BENEFICIARIOS:  

30 
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• DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 

La parroquia Juan Montalvo se fundó el 20 de Agosto del 1900, esta ubicada 

aproximadamente a unos 10 km. de Ambato, y esta limitado al norte el camino Santa 

Rosa que limita con la parroquia Huachi Grande, al sur la Quebrada Palahua, que limita 

con el Cantón Cevallos, al este la Parroquia Totoras, y al oeste que divide Montalvo con 

el Cantón Tisaleo. Y está dividida en dos zonas: La zona alta formada por las 

comunidades de: Palahua el Carmen , San Jacinto, Montalvo Centro y Amazonas, y la 

zona baja formada por San Francisco, El Empalme, San Pedro, Luz de América. 

 

En la actualidad la parroquia tiene una población de 3.912 habitantes que es el 100% de 

los cuales 1.961 son hombres 1951 son mujeres, distribuidos en aproximadamente 19 

km2., el porcentaje promedio de migración de la población económicamente activa es 

de 70%, de los cuales el 40% son mujeres y el 60% hombres, es una migración 

temporal por asuntos de trabajo. Los migrantes temporales migran a lugares como: 

Ambato, Cevallos, Quero, Quito, Guayaquil y las regiones de la costa y el oriente. 

 

El 70% de la población económicamente activa obtienen sus recursos económicos de 

empleos fuera de la parroquia. El 25% se dedica a la fruticultura, agricultura y pecuaria, 

el 5% restante a la artesanal(carpintería y calzado) y otras actividades como el comercio 

informal. Población activa 43%: inactiva el 53,63% y no declarada el 3,25%. Se ha 

tomado en cuenta exclusivamente a la población a partir de los 5 anos de edad. 

 

El 95% población que no emigra se dedica a la fruticultura. La parroquia Juan 

Montalvo se fundó el 20 de Agosto del 1900, está ubicada aproximadamente a unos 10 

km. de Ambato, y está limitado al norte el camino Santa Rosa que limita con la 

parroquia Huachi Grande, al sur la Quebrada Palahua, que limita con el Cantón 

Cevallos, al este la Parroquia Totoras, y al oeste que divide Montalvo con el Cantón 

Tisaleo. Y está dividida en dos zonas: La zona alta formada por las comunidades de: 

Palahua el Carmen, San Jacinto, Montalvo Centro y Amazonas, y la zona baja formada 

por San Francisco, El Empalme, San Pedro, Luz de América. 

El 70% de la población económicamente activa obtienen sus recursos económicos de 

empleos fuera de la parroquia. El 25% se dedica a la fruticultura, agricultura y pecuaria, 

el 5% restante a la artesanal(carpintería y calzado) y otras actividades como el comercio 

informal. Población activa 43%: inactiva el 53,63% y no declarada el 3,25%. Se ha 

tomado en cuenta exclusivamente a la población a partir de 

, agrícola y pecuaria, la producción agrícola es la principal actividad de la población, 

misma que brinda y trabajo e ingresos económicos para la subsistencia familiar. 

 

La producción frutícola y agrícola se comercializa en el mercado mayorista y otros 

mercados de la ciudad de Ambato.  

 

La producción pecuaria se lo vende en los mercados y plazas de la ciudad de Ambato y 

Cevallos. 

 

En vista de que en la comunidad se nota muy poco interés en la capacitación y que el 

desarrollo económico es de manera empírica se ve la necesidad de capacitar en 
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Tributación Básica a los habitantes de la parroquia Juan Montalvo para que de esta 

manera se familiaricen con las disposiciones tributarias que rigen la vida de las 

organizaciones para entender el contexto legal y las perspectivas futuras de las 

actividades comerciales, aplicando de manera oportuna y con información valedera las 

técnicas contables y las disposiciones tributarias, para así mantener los negocios al 

margen de la ley  y de esta manera evitar sanciones económicas y de clausura de 

locales.  
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2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

a). Esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desinterés en Cultura Tributaria 

Multas y sanciones tributarias 

Inconformidad laboral Altos costos administrativos Objetivos no 

alcanzados 

Desmotivación Reducidas utilidades Pérdidas económicas 

Poca socialización de la 

importancia de las  TICS 

Acceso limitado a las TICS 

Desconocimiento del uso de 

TICS 

Deficiente socialización de  la 

información 

Fuentes no oficiales de 

información 

 

Manipulación de la 

información 

 

Empirismo Tensión frente 

a sanciones 

 

Desconocimiento tributario 

 

Visión no compartida 

Empirismo 

Desorganización empresarial 

Inadecuada 

planificación 
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b). Interpretación del árbol de problemas: 

Las multas y sanciones tributarias en los pobladores de la comunidad Luz de América 

de la parroquia Juan Montalvo de la ciudad de Ambato por el desconocimiento y la falta 

de socialización  de la cultura tributaria hacen que las actividades comerciales del sector 

tengan una desorganización empresarial, generando tensión por la manipulación de la 

información de fuentes no oficiales y el desconocimiento del uso de las TICS como 

herramienta básica de información para capacitarse y actualizarse en las disposiciones 

tributarias.  

 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 

 

SECTOR:  

Organización de Empresas 

 

TIPO DE PROYECTO: 

Capacitación 

 

INDICADORES:  
Se requiere fortalecer y 

adquirir conocimientos  

tributarios, en un 60% para 

mejorar la organización y 

formalidad de sus negocios, 

manteniendo al día sus 

obligaciones tributarias y así 

evitar sanciones para el 

2014. 

 

 

• IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS): 

 

La población de la comunidad Luz de América de la parroquia Juan Montalvo de la 

ciudad de Ambato a la que se va a capacitar son aproximadamente 30 personas. 
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Componente 1 Componente 2 Componente 3 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

a). Esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

 

 

 

 

 

Interés en Cultura Tributaria 

Capacitación para el cumplimiento de obligaciones tributarias 

Conformidad laboral Bajos costos administrativos Objetivos alcanzados 

Motivación Buenas utilidades Ganancias económicas 

Buena socialización de la 

importancia de las  TICS 

Buen acceso a las TICs 

Conocimiento del uso de  las 

TICS 

Adecuada socialización de  la 

información 

Fuentes oficiales de 

información 

 

Uso adecuado de información 

 

Tranquilidad frente a 

sanciones tributarias 

 

Conocimiento tributario 

 

Visión compartida 

Conocimiento técnico 

Organización empresarial 

Adecuada planificación 
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3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 

Cumplimiento de obligaciones tributarias oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Organización empresarial. 

 Adecuada socialización de  la información. 

 Conocimiento tributario. 
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3.3  MATRÍZ DE MARCO LÓGICO 

 

Resumen Narrativo de 

Objetivos 

 

 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 

 

Fuentes de Verificación 

 

Supuestos de sustentabilidad 

FIN:  
Interés en cultura tributaria 

Indicadores del fin:  

Fortalecer los conocimientos en 

Tributación en un 80% en los 

pobladores de la comunidad Luz de 

América de la parroquia Juan 

Montalvo de la ciudad de Ambato, 

al finalizar el proyecto 

Medios del fin: 

Conferencias 

 

Talleres  

 

Instrumentos de evaluación 

Supuestos del fin:  

Que los temas impartidos sean del 

agrado de los participantes 

 

Que se cumpla con los objetivos del 

proyecto 

 

 

 

PROPÓSITO: Indicadores del Propósito: Medios del propósito: Supuestos del propósito: 

Capacitación para el 

cumplimiento de obligaciones 

tributarias 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Conseguir que las actividades 

comerciales  de la comunidad Luz 

de América de la parroquia Juan 

Montalvo de la ciudad de Ambato 

estén cumpliendo con las 

disposiciones, en un 40% durante el 

proyecto. 

Monitoreo de cumplimiento de 

orientaciones tributarias para que 

los pobladores regularicen con el 

SRI sus actividades comerciales  

Que se cumplan los compromisos 

establecidos 

 

Que se mantenga el apoyo de los 

participantes y estudiantes 

universitarios. 
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Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad 

COMPONENTES: 

 

 

 Organización 
empresarial 

 

 

 

 

 Adecuada socialización 

de la información 

 

 

 

 

 

 

• Conocimiento tributario 

 

 

 

 

 

Indicadores de Componentes:  

 

 

Se orienta a las autoridades para que 

se organicen al 100% en todas las 

entidades que dirigen la comunidad. 

 

 

 

Se orienta a los pobladores para que 

se motiven al 100% para que  

accedan a información que oriente 

la formalización de las actividades 

económicas. 

 

 

 

Implementación de talleres de 

Tributación básica que aumenten al 

100% la organización y 

cumplimiento de los deberes 

tributarios de las actividades 

económicas de la comunidad. 

Medios de Componentes:  

 

 

Sondeo en la población del interés 

por organizarse. 

 

 

 

 

Apoyo a programas de 

capacitación en el área. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación mediante actividades 

y test de los conocimientos 

impartidos. 

Videos, fotografías y encuestas 

realizadas a los participantes. 

Supuestos de Componentes:  

 

 

Que las actividades comerciales de 

la parroquia obtengan el RUC 

 

 

 

 

 

Interés en los pobladores para 

obtener información valedera que 

permita permanecer al día en sus 

obligaciones tributarias.  

 

 

 

 

Declaración de impuestos en los 

formularios SRI correspondientes 



13 

 

  

 

 

COMPONENTES, 

ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES: 

 

COMPONENTE 1 

ORGANIZACIÓN 

EMPRESARIAL 

 

Actividad 1.1.  Conocimiento 

técnico 

 

Subactividad 1.1.1. Contactar 

al presidente de la comunidad 

. 

Subactividad 1.1.2. Contactar a 

los interesados en la 

capacitacion.  

. 

Subactividad 1.1.3. Convenir 

en horarios y lugar para las 

capacitaciones  

ACTIVIDAD 1.2 Visión 

Compartida 

 

Subactividad 1.2.1.  

Socialización de la organización 

de las capacitaciones 

Presupuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

$ 750,00 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de actividades:  

 

 

 

 

 

 

Control y seguimiento del 

anteproyecto 

 

 

Control y seguimiento del 

proyecto 

 

 

Agenda de trabajo, control de  

actividades en el proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supuestos de actividades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que exista la apertura de los 

dirigentes de manera positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que exista la apertura de los 

dirigentes de manera positiva 
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ACTIVIDAD 1.3 Adecuada 

planificación 

 

COMPONENTE 2 

ADECUADA 

SOCIALIZACION DE LA 

INFORMACIÓN 

 

ACTIVIDAD 2.1 

Conocimiento del uso de la 

TICS 

Subactividad 2.1.1. Reunión 

para exponer los temas a tratarse  

Subactividad 2.1.2. Definicion 

de temas a tratar 

ACTIVIDAD 2.2. Buen acceso 

a la TICS 

 

Subactividad 2.2.1. Investigar 

información para las 

capacitaciones. 

ACTIVIDAD 2.3. Buena 

socialización de la 

importancia de las TICS  

COMPONENTE 3.  

CONOCIMIENTO 

TRIBUTARIO 

 

Actividad 3.1. Tranquilidad 

frente a sanciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositivas, papelógrafos, 

pizarra, tiza líquida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que exista la apertura de los 

dirigentes de manera positiva 

 

 

 

 

 

 

Que exista la apertura de los 

dirigentes de manera positiva 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de información culminada 

 

 

Aceptación de la iniciativa 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Subactividad 3.1.1. 

Preparación de los temas a 

tratarse  

Subactividad 3.1.2. 
Adquisición de materiales para 

el material didáctico 

Subactividad 3.1.3. 
Preparación de material 

didáctico 

Subactividad 3.1.4.  
Organización de temas a tratar. 

Subactividad  3.1.5. 
Capacitación  en los temas 

investigados 

Actividad 3.2. Uso adecuado 

de información 

Subactividad 3.2.1. Tabulación 

de encuestas  

Actividad 3.3. Fuentes 

oficiales de información 

   

Subactividad 3.3.1. Informe 

final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 300,00 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de asistencia 

 

 

 

Registro de asistencia 

 

 

 

Registro de asistencia 

 

 

Buena preparacion del material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buena aceptación de la 

capacitación 

 

 

 

 

Buena acogida del material 

didáctico 

 

 

Capacitación en leyes y 



16 

 

 

Registro de asistencia 

 

 

 

 

 

 

Informe de actividades 

 

 

 

 

 

Informe de actividades 

 

disposiciones tributarias 

 

Aplicación de los conocimientos en 

las actividades económicas 

cotidianas de la población. 
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4.  ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 
 

4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 
COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADO 

 
 

 RESPONSABLES 
 

RECURSOS 

NECESARIOS 
DESDE HASTA # HORAS 

COMPONENTE 1 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL      
Actividad 1.1 Conocimiento técnico      
Subactividad 1.1.1 Contactar al presidente de la Junta 

Parroquial 

09-09-2013 12-09-2013 8 Docente proponente y 

Presidente de la comunidad 

Materiales, 

suministros de 

oficina, computador 

Subactividad 1.1.2 Contactar a los interesados en la 

capacitación  

13-09-2013 16-09-2013 6 Docente proponente y 

Presidente de la comunidad 

Materiales, 

suministros de 

oficina, computador 

Subactividad 1.1.3 Convenir en horarios y lugar para las 

capacitaciones 

17-09-2013 18-09-2013 3 Docente proponente y 

Presidente de la comunidad 

Materiales, 

suministros de 

oficina, computador 

Actividad 1.2 Visión Compartida      

Subactividad 1.2.1 Socialización de la organización de las 

capacitaciones 

19-09-2013 22-09-2013 4 Docente proponente y 

Presidente de la comunidad 

Materiales, 

suministros de 

oficina, computador 

Actividad 1.3 Adecuada planificación      

COMPONENTE 2 ADECUADA SOCIALIZACION DE LA 

INFORMACION 

     

Actividad 2.1 Conocimiento del uso de las TICS      

Subactividad 2.1.1 Reunión para exponer los temas a tratarse 23-09-2013 29-09-2013 6 Docente proponente y 

Presidente de la comunidad 

Materiales, 

suministros de 

oficina, computador 

Subactividad 2.1.2 Definición de temas a tratar 30-09-2013 06-10-2013 6 Docente proponente, Presidente 

de la comunidad, Beneficiarios 

interesados 

Materiales, 

suministros de 

oficina, computador 

      

Actividad 2.2 Buen acceso a las TICS      

Subactividad 2.2.1 Investigar información para las 

capacitaciones 

07-10-2013 17-10-2013 8 Docente y estudiantes Materiales, 

suministros de 

oficina, computador 
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Actividad 2.3 Buena socialización de la importancia de las 

TICS 

    Materiales, 

suministros de 

oficina, computador 

COMPONENTE 3 CONOCIMIENTO TRIBUTARIO      

Actividad 3.1  Tranquilidad frente a sanciones      

Subactividad 3.1.1 Preparación  de los temas a tratarse 18-10-2013 25-10-2013 10 Docente y estudiantes  Materiales, 

suministros de 

oficina, computador 

Subactividad 3.1.2 Adquisición de materiales para el material 

didáctico  

26-10-2013 26-10-2013 2 Docente y estudiantes Materiales, 

suministros de 

oficina, computador 

Subactividad 3.1.3 Preparación de material didáctico 27-10-2013 07-10-2013 12 Docente y estudiantes Materiales, 

suministros de 

oficina, computador 

Subactividad 3.1.4 Organización de temas a tratar 08-11-2013 15-11-2013 10 Docente y estudiantes Materiales, 

suministros de 

oficina, computador 

Subactividad 3.1.5  Capacitación en los temas investigados 16-11-2013 23-12-2013 24 Docente y estudiantes Materiales, 

suministros de 

oficina, computador 

Actividad 3.2 Uso adecuado de información      

Actividad 3.2.1 Tabulación de encuestas 02-01-2014 06-01-2014 6 Docente y estudiantes Materiales, 

suministros de 

oficina, computador 

Actividad 3.3 Fuentes oficiales de información      

Actividad 3.3.1 Informe Final 07-01-2014 17-01-2014 12 Docente y estudiantes Materiales, 

suministros de 

oficina, computador 
TOTAL   117   
 

 

             (F)_____________________                        (F)________________________ 

                 Dra. Giovanna Ortiz M.                                  Sr: Washington Arcos 

           DOCENTE COORDINADOR                       COORDINADOR ENTIDAD  

               PROYECTO                                                          BENEFICIARIA  

 

DOCENTES AUTORES  ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
1.Dra. Giovanna Ortiz M. 1Viviana Alexandra Chicaiza Changuamate 

 2Erika Vanesa Espín Paredes 

 3Jenny Liseth Ruíz Paredes 

 4Juan Carlos Santana Lozada 

 5Stefany del Rocío Toro Andino 
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5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A. 
DOCENTES 

AUTORES Y 

PARTICIPANTES 

HORAS 

SEMANALES 

ASIGNADAS 

EN EL 

DISTRIBUTIVO 

DE TRABAJO 

DOCENTE 

PARA 

PROYECTOS 

DE 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

N° DE 

SEMANAS 

LABORABLES: 

CICLO 

ACADÉMICO 

(Indicar 

período) 

Ejemplo: 

septiembre 

2013-febrero 

2014 

TOTAL 

HORAS 

CICLO 

ACADÉMICO 

(Horas 

semanales *# 

de semanas) 

COSTO 

HORAS 

USD 

COSTO 

HORAS 

PROYECTO 

(USD) 

(TOTAL 

HORAS 

CICLO 

ACADÉMICO 

* COSTO 

HORA) 

Dra. Mg. 

Giovanna 

Ortiz Morales 

3 horas 

semanales 

20 semanas 

  

60 horas $ 12,50 

USD 

$ 750,00 

USD 

      

      

      

TOTAL DEL PROYECTO (USD)  

 

 

 

F. _________________________________ 

 

Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1. El oficio del Decanato a Entidad Beneficiaria, 

Anexo 2. El Acta de Aceptación; o, 

Anexo 3. Convenio Suscrito
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A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO.  

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS. 

 

PROYECTO: “CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TROBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA 

PARROQUIA RURAL DE MONTALVO”                                                                       CÓDIGO: “FCAD - OE - 045 - Septiembre 2013 – Febrero 2014” 
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO 1. Comunidad Luz de América de la parroquia Juan Montalvo de la 

ciudad de Ambato 
 

DESDE  

 

HASTA  

# 

HORAS 

2.  

TOTAL: 750,00 USD n……………………………………….. 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:  
 

09-09-2013 17-01-2014 117    

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE(S) HORAS SEMANALES PARA 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD 

DISTRIBUTIVO DOCENTE 

HOMBRES # HORAS 

PLANIFICADAS 
MUJERES  # HORAS 

PLANIFICADAS 

1.Sr. Washington Arcos 

2. 

n…………………………. 

1. Presidente 

2. 

n……….. 

Dra. Mg. Giovanna 

Ortiz Morales 
Tres 1. Juan Carlos 

Santana Lozada 
80 1Viviana Alexandra 

Chicaiza Changuamate 
80 

 2  2Erika Vanesa Espín 

Paredes 
80 

 3  3Jenny Liseth Ruíz 

Paredes 
80 

 4  4Stefany del Rocío 

Toro Andino 

80 

 5  5  

 6  6  

PRESENTADO POR: 

 

 

f. __________________________________________ 

 

Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 

 

 

f._________________________________________________ 

 

Ing. MBA. Walter Jiménez  

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 

 

INFORME FAVORABLE: 

 

 

f.____________________________________________________ 

 

Ing. Víctor Guachimboza  

DIRECTOR CEVIC-UTA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE:  “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS” 

 

 
 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad 

 

CARRERA DE:  “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS “ 

 

 
 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO” 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE  

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE 

LA  

PARROQUIA  JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO” 

 

DOCENTE COORDINADOR: Dra. Mg. Alicia Giovanna Ortiz Morales 

 

DOCENTE(S) Y PARTICIPANTE(S) DEL PROYECTO: Dra. Mg. Alicia 

Giovanna Ortiz Morales  

 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA 

PARROQUIA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO” 

 

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Sr.  Washington Arcos 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAD - OE - 045 - Septiembre 2013 – Febrero 2014” 

 

Ambato,  Septiembre 2013 – Febrero 2014 
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ÍNDICE ETAPA II 

 

CONTENIDO        Pág. 

 

Carátula         21 

Índice         22 

   

1. Estrategias de Monitoreo.      24   

2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes.  26  

3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y  

Docentes Participantes del Proyecto.     27  
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1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 

 
COMPONENTES/ACTIVIDADES 

SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO ASIGNADO 

POR LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO ASIGNADO 

POR LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO  

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

Componente 1: 

 

        

Actividad 1.1 Conocimiento Técnico         

Subactividad 1.1.1Contactar al 

Presidente de la Junta Parroquial 

09-09-2013 12-09-2013 8 50,00 09-09-2013 12-09-2013 8 50,00 

Subactividad 1.1.2 Contactar a los 

interesados en la capacitación 

13-09-2013 16-09-2013 6 20,00 13-09-2013 16-09-2013 6 20,00 

Subactividad 1.1.3 Convenir en 

horarios y lugar para las 

capacitaciones 

17-09-2013 18-09-2013 3 150,00 17-09-2013 18-09-2013 3 150,00 

Actividad 1.2 Visión Compartida         

Subactividad 1.2.1 Socialización de la 

Organización de las capacitaciones 

19-09-2013 22-09-2013 4 100,00 19-09-2013 22-09-2013 4 100,00 

Componente 2: ADECUADA 

SOCIALIZACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS 

CAPACITACIONES 

        

Actividad 2.1 Conocimiento del uso 

de las TICS 

        

Subactividad 2.1.1 Reunión para 

exponer los temas a tratar 

23-09-2013 29-09-2013 6 80,00 23-09-2013 29-09-2013 6 80,00 

Subactividad 2.1.2 30-09-2013 06-10-2013 6 40,00 30-09-2013 06-10-2013 6 40,00 

Actividad 2.2 Buen acceso a las TICS         

Subactividad 2.2.1 Investigar 

información para las capacitaciones 

07-10-2013 17-10-2013 8 40,00 07-10-2013 17-10-2013 8 40,00 

COMPONENTE 3 

CONOCIMIENTO TRIBUTARIO 

        

Actividad 3.1 Tranquilidad frente a 

sanciones 

        

Subactividad 3.1.1 Preparación de los 

temas a tratarse 

18-10-2013 25-10-2013 10 40,00 18-10-2013 25-10-2013 10 40,00 

Subactividad 3.1.2 Adquisición de 

materiales para el material didáctico 

26-10-2013 26-10-2013 2 40,00 26-10-2013 26-10-2013 2 40,00 

Subactividad 3.1.3 Preparación del 

material didáctico 

27-10-2013 07-11-2013 12 40,00 27-10-2013 07-11-2013 12 40,00 

Subactividad 3.1.4  Organización de 

los temas a tratar 

08-11-2013 15-10-2013 10 40,00 08-11-2013 15-10-2013 10 40,00 

Subactividad 3.1.5  Capacitación en 

los temas investigados 

16-11-2013 23-12-2013 24 40,00 16-11-2013 23-12-2013 24 40,00 
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Actividad 3.2 Uso adecuado de 

información 

        

Subactividad 3.2.1 Tabulación de 

encuestas 

02-01-2014 06-01-2014 6 35,00 02-01-2014 06-01-2014 6 35,00 

Actividad 3.3 Fuentes oficiales de 

información 

        

Subactividad 3.3.1 Informe final 07-01-2014 17-01-2014 12 35,00 07-01-2014 17-01-2014 12 35,00 

TOTAL   117 $ 750   117 $ 750 

 

F: ______________________________________________ 

 

Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales  

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

F: ______________________________________________ 

 

Sr. Washington Arcos 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 

F: ______________________________________________ 

 

Ing. MBA. Walter Jiménez  

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA 

COLECTVIDAD DE LA FACULTAD 
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2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

DATOS 
FECHAS DE ACTIVIDADES TOTAL HORAS 

CUMPLIDAS 

POR 

ESTUDIANTES 

FIRMA DE 

ESTUDIANTES 
Nº 

NOMBRE DE 

LOS  Nº DE  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DIC ENERO 

ESTUDIANTES CEDULA 19 22 23 29 30 6 7 17 18 20 22 25 26 27 28 3 4 5 7 8 9 12 15 16 18 22 23 10 12 20 23 2 6 7 12 15 17 

1 Chicaiza Viviana 1803870813 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100   

2 Espín Erika 1803723947 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

100 

  

3 Ruiz Jenny 1804778684 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100   

4 Santana Juan  1803828399 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100   

5 Toro Stefany 0503789373 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100   

                                

      

                                        

  

                     

  

                  

  

  

                     

  

                  

  

  

                     

  

                  

  

  

                     

  

                  

  

  

                     

  

                  

  

  

                     

  

                  

  

  

                     

  

                  

  

  F. 

                    

  

   

F.                                

  Dra. Mg. Giovanna Ortiz 

       

  

   

Sr. Washington Arcos   

  DOCENTE CORDINADOR DEL PROYECTO 

       

  

   

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA   
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3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y 

DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA 

PARROQUIA  JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO” 
 

DÍA Y 

FECHA 

HORA 

INICIO 

HORA 

FINALI- 

ZACIÓN 

# DE  

HORA

S 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMAS DEL 

COORDINADOR 

DEL PROYECTO O 

DOCENTE 

PARTICIPANTE 

Lunes 9-sep-

2013 

14h00 17h00 3h00 Contactar al presidente de la 

junta 

 

Martes 10-

sep-2013 

14h00 17h00 3h00 Contactar al presidente de la 

junta 

 

Miércoles 

11-sep-2013 

14h00 17h00 3h00 Contactar al presidente de la 

junta 

 

Jueves 12-

sep-2013 

14h00 17h00 3h00 Contactar al presidente de la 

junta 

 

Viernes 13-

sep-2013 

15h00 16h30 1h30 Contactar a los capacitados en 

la capacitación 

 

Sábado 14- 

sep-2013 

15h00 16h30 1h30 Contactar a los capacitados en 

la capacitación 

 

Domingo 

15-sep-2013  

15h00 16h30 1h30 Contactar a los capacitados en 

la capacitación 

 

Lunes 16-

sep-2013 

15h00 16h30 1h30 Contactar a los capacitados en 

la capacitación 

 

Martes 17-

sep-2013 

15h00 16h30 1h30 Convenir en horarios y lugar 

para la capacitación 

 

Miércoles 

18-sep-2013 

15h00 16h30 1h30 Convenir en horarios y lugar 

para la capacitación 

 

Jueves 19-

sep-2013 

15h00 16h00 1h00 Socialización de la 

organización de las 

capacitaciones 

 

Viernes 20-

sep-2013 

15h00 16h00 1h00 Socialización de la 

organización de las 

capacitaciones 

 

Sábado 21-

sep-2013 

15h00 16h00 1h00 Socialización de la 

organización de las 

capacitaciones 

 

Domingo 

22-sep-2013 

15h00 16h00 1h00 Socialización de la 

organización de las 
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capacitaciones 

Lunes 23-

sep-2013 

15h00 16h00 1h00 Reunión para exponer los 

temas a tratar 

 

Martes 24-

sep-2013 

15h00 16h00 1h00 Reunión para exponer los 

temas a tratar 

 

Miércoles 

25-sep-2013 

15h00 16h00 1h00 Reunión para exponer los 

temas a tratar 

 

Jueves 26-

sep-2013 

15h00 16h00 1h00 Reunión para exponer los 

temas a tratar 

 

Viernes 27-

sep-2013 

15h00 16h00 1h00 Reunión para exponer los 

temas a tratar 

 

Sábado 28-

sep-2013 

15h00 15h30 30min Reunión para exponer los 

temas a tratar 

 

Domingo 

29-sep-2013 

15h00 15h30 30min Reunión para exponer los 

temas a tratar 

 

Lunes 30-

sep-2013 

15h00 16h00 1h00 Definición de temas a tratar  

Martes 1-

oct-2013 

15h00 16h00 1h00 Definición de temas a tratar  

Miércoles 2-

oct-2013 

15h00 16h00 1h00 Definición de temas a tratar  

Jueves 3-

oct-2013 

15h00 16h00 1h00 Definición de temas a tratar  

Viernes 4-

oct-2013 

15h00 16h00 1h00 Definición de temas a tratar  

Sábado 5-

oct-2013 

15h00 15h30 30min Definición de temas a tratar  

Domingo 6-

oct-2013 

15h00 15h30 30min Definición de temas a tratar  

Lunes 7-oct-

2013 

15h00 15h30 30min Investigar información para las 

capacitaciones 

 

Martes 8-

oct-2013 

15h00 15h30 30min Investigar información para las 

capacitaciones 

 

Miércoles 9-

oct-2013 

15h00 16h00 1h00 Investigar información para las 

capacitaciones 

 

Jueves 10-

oct-2013 

15h00 16h00 1h00 Investigar información para las 

capacitaciones 

 

Viernes 11-

oct-2013 

15h00 16h00 1h00 Investigar información para las 

capacitaciones 
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Sábado 12-

oct-2013 

15h00 16h00 1h00 Investigar información para las 

capacitaciones 

 

Domingo 

13-oct-2013 

15h00 16h00 1h00 Investigar información para las 

capacitaciones 

 

Lunes 14-

oct-2013 

15h00 15h30 30min Investigar información para las 

capacitaciones 

 

Martes 15-

oct-2013 

15h00 15h30 30min Investigar información para las 

capacitaciones 

 

Viernes 16-

oct-2013 

15h00 15h30 30min Investigar información para las 

capacitaciones 

 

Sábado 17-

oct-2013 

15h00 15h30 30min Investigar información para las 

capacitaciones 

 

Domingo 

18-oct-2013 

15h00 16h00 1h00 Preparación de los temas a 

tratarse 

 

Lunes 19-

oct-2013 

15h00 16h00 1h00 Preparación de los temas a 

tratarse 

 

Martes 20-

oct-2013 

15h00 16h00 1h00 Preparación de los temas a 

tratarse 

 

Miércoles 

21-oct-2013 

15h00 16h00 1h00 Preparación de los temas a 

tratarse 

 

Jueves 22-

oct-2013 

15h00 16h00 1h00 Preparación de los temas a 

tratarse 

 

Viernes 23-

oct-2013 

15h00 16h00 1h00 Preparación de los temas a 

tratarse 

 

Sábado 24-

oct-2013 

15h00 17h00 2h00 Preparación de los temas a 

tratarse 

 

Domingo 

25-oct-2013 

15h00 17h00 2h00 Preparación de los temas a 

tratarse 

 

Lunes 26-

oct-2013 

15h00 17h00 2h00 Adquisición de materiales para 

el material didáctico 

 

Martes 27-

oct-2013 

15h00 16h00 1h00 Preparación de material 

didáctico 

 

Miércoles 

28-oct-2013 

15h00 16h00 1h00 Preparación de material 

didáctico 

 

Jueves 29-

oct-2013 

15h00 16h00 1h00 Preparación de material 

didáctico 

 

Viernes 30-

oct-2013 

15h00 16h00 1h00 Preparación de material 

didáctico 

 

Sábado 31- 15h00 16h00 1h00 Preparación de material  
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oct-2013 didáctico 

Domingo 1-

nov-2013 

15h00 16h00 1h00 Preparación de material 

didáctico 

 

Lunes 2-

nov-2013 

15h00 16h00 1h00 Preparación de material 

didáctico 

 

Martes 3-

nov-2013 

15h00 16h00 1h00 Preparación de material 

didáctico 

 

Miércoles 4-

nov-2013 

15h00 16h00 1h00 Preparación de material 

didáctico 

 

Jueves 5-

nov-2013 

15h00 16h00 1h00 Preparación de material 

didáctico 

 

Viernes 6-

nov-2013 

15h00 16h00 1h00 Preparación de material 

didáctico 

 

Sábado 7-

nov-2013 

15h00 16h00 1h00 Preparación de material 

didáctico 

 

Domingo 8-

nov-2013 

15h00 16h00 1h00 Organización de temas a tratar  

Lunes 9-

nov-2013 

15h00 16h00 1h00 Organización de temas a tratar  

Martes 10-

nov-2013 

15h00 16h00 1h00 Organización de temas a tratar  

Miércoles 

11-nov-2013 

15h00 16h00 1h00 Organización de temas a tratar  

Jueves 12-

nov-2013 

15h00 16h00 1h00 Organización de temas a tratar  

Viernes 13-

nov-2013 

15h00 16h00 1h00 Organización de temas a tratar  

Sábado 14-

nov-2013 

15h00 17h00 2h00 Organización de temas a tratar  

Domingo 

15-nov-2013 

15h00 17h00 2h00 Organización de temas a tratar  

Lunes 16-

nov-2013 

15h00 18h00 3h00 *Presentación de beneficiaros 

y coordinación de temas. 

 

*Dar a conocer la introducción 

y los objetivos de la 

capacitación. 

 

Martes 17-

nov-2013 

15h00 18h00 3h00 *Registro único de 

contribuyente (RUC) 

*El impuesto al valor agregado 

(IVA) 

 

Miércoles 

18-nov-2013 

15h00 18h00 3h00 *El impuesto al valor agregado 

(IVA) 
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*Como se presentan las 

declaraciones de (IVA) 

Jueves 19-

nov-2013 

15h00 18h00 3h00 *Comprobantes de venta 

*Facturas 
 

Viernes 20-

nov-2013 

15h00 18h00 3h00 *Notas de venta 

*Tiquetes de la máquina 

registradora 

 

Sábado 21-

nov-2013 

15h00 18h00 3h00 *Boletos 

*Liquidación de compras o 

servicios 

 

 

Domingo 

22-nov-2013 

15h00 18h00 3h00 *Régimen  Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano 

(RISE)   

*Retención en la fuente del 

(IVA) 

 

 

Lunes 23-

nov-2013 

15h00 18h00 3h00 *Evaluación de los contenidos 

expuesto en la capacitación. 
 

 

Jueves 2-

ene-2014 

15h00 16h00 1h00 Tabulación de encuestas  

Viernes 3-

ene-2014 

15h00 16h00 1h00 Tabulación de encuestas  

Sábado 4-

ene-2014 

15h00 16h00 1h00 Tabulación de encuestas  

Domingo 5-

ene-2014 

15h00 16h00 1h00 Tabulación de encuestas  

Lunes 6-ene-

2014 

15h00 17h00 2h00 Tabulación de encuestas  

Martes 7-

ene-2014 

15h00 16h00 1h00 Informe final  

Miércoles 8-

ene-2014 

15h00 16h00 1h00 Informe final  

Jueves 9-

ene-2014 

15h00 16h00 1h00 Informe final  

Viernes 10-

ene-2014 

15h00 16h00 1h00 Informe final  

Sábado 11-

ene-2014 

15h00 16h00 1h00 Informe final  

Domingo 

12-ene-2014 

15h00 16h00 1h00 Informe final  

Lunes 13-

ene-2014 

15h00 16h00 1h00 Informe final  
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Martes 14-

ene-2014 

15h00 16h00 1h00 Informe final  

Miércoles 

15-ene-2014 

15h00 16h00 1h00 Informe final  

Jueves 16-

ene-2014 

15h00 16h00 1h00 Informe final  

Viernes 17-

ene-2014 

15h00 17h00 2h00 Informe final  

TOTAL   117h   

 
    

 

 

 

F:__________________________________      

Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales  

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

F:__________________________________  

Sr. Washington Arcos 

    COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
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NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE  

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE 

LA  

PARROQUIA  JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO” 

 

DOCENTE COORDINADOR: Dra. Mg. Alicia Giovanna Ortiz Morales 

 

DOCENTE(S) Y PARTICIPANTE(S) DEL PROYECTO: Dra. Mg. Alicia 
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ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): “COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA 
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1. INFORME FINAL 

 

 

a. Resumen Ejecutivo  

 

Para realizar este proyecto de Vinculación con la Comunidad se entró en diálogo con la 

Dra. Giovanna Ortiz que tuvo la iniciativa de ir a la comunidad “Luz de América” en la 

parroquia de Juan Montalvo, de la Ciudad de Ambato la cual nos compartió como grupo 

de estudiantes del Séptimo Semestre de Organización de Empresas de los paralelos “A” 

y “C” su idea y de esa manera surge la decisión de ir a investigar quién es el Señor 

presidente de la Junta, quiénes podrían ser los interesados para asistir a la capacitación, 

temas a tratar, como se impartirá la capacitación, materiales , etc. Asimismo se fueron 

dando reuniones entre estudiantes y coordinador planificadas previamente para poder 

cumplir con los objetivos planteados en el proyecto para poder sacar adelante lo 

propuesto a las personas que se interesaron en el proyecto. 

 

Después se fueron desarrollando más ideas al momento de impartir las clases como 

hacer dramatizaciones para que las personas entiendan mejor, preguntar de temas de 

interés con respecto a pagos de obligaciones tributarias de acuerdo a la actividad 

económica que las personas de dicho sector realizan, hacer las capacitaciones 

participativas y con ejemplos claros y sencillos para que se conciba mejor lo aprendido. 

Al pasar los días a las personas les agradaba escuchar los temas impartidos ya que 

entendían mejor que cumplir con obligaciones tributarias beneficia a todo el país ya que 

ayuda a realizar mejoras en salud, educación, vivienda, carreteras y obras que se 

realizan por el gobierno las cuales ayudan a la descentralización de trámites. 

 

Por último las personas se sintieron bien y nos agradecieron por darles la oportunidad 

de que aprendan algo más que sirva para su vida cotidiana y que se puedan orientar 

solos, y de manera independiente teniendo la seguridad de que el pago de impuestos es 

muy justo y que nadie va a pagar más de lo que tiene, creando así una cultura tributaria 

en las personas de las zonas rurales de la ciudad, y ayudando a que las personas que 

impartimos estas capacitaciones nos sintamos capaces de transmitir conocimientos para 

mejorar la calidad de vida de las personas a las cuales ofrecimos nuestro apoyo. 
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b. Antecedentes  

 

 

La parroquia Juan Montalvo se fundó el 20 de Agosto del 1900, está ubicada 

aproximadamente a unos 10 km. de Ambato, y está limitado al norte el camino Santa 

Rosa que limita con la parroquia Huachi Grande, al sur la Quebrada Palahua, que limita 

con el Cantón Cevallos, al este la Parroquia Totoras, y al oeste que divide Montalvo con 

el Cantón Tisaleo. Y está dividida en dos zonas: La zona alta formada por las 

comunidades de: Palahua el Carmen , San Jacinto, Montalvo Centro y Amazonas, y la 

zona baja formada por San Francisco, El Empalme, San Pedro, Luz de América. 

 

El 70% de la población económicamente activa obtienen sus recursos económicos de 

empleos fuera de la parroquia. El 25% se dedica a la fruticultura, agricultura y pecuaria, 

el 5% restante a la artesanal(carpintería y calzado) y otras actividades como el comercio 

informal. Población activa 43%: inactiva el 53,63% y no declarada el 3,25%. Se ha 

tomado en cuenta exclusivamente a la población a partir de los 5 años de edad. 

Con esta previa introducción se ha propuesto realizar este proyecto de capacitación para 

que se cree una cultura tributaria en los habitantes de ese sector, para que no se sientan 

perjudicados y vean que ser responsables con sus obligaciones tributarias beneficia a 

todos. 
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c. Actividades realizadas  

 

 

Para poder cumplir con el programa de manera acorde se realizaron diferentes 

actividades las cuales ayudaron a que las personas retengan información al momento de 

impartir cada capacitación, a continuación se presentará una lista de dichas acciones: 

 

 Charlas 

 Presentaciones 

 Dramatizaciones 

 Dinámicas 

 Carteles con ejemplos 

 Entrega de un módulo instructivo 
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1.4. Resultados e Impactos  

 

 Las personas se sienten satisfechas debido a que los temas de las clases 

impartidas está acorde a su actividad económica y les favorece para 

desenvolverse en el ámbito tributario e independientemente, y de acuerdo a la 

evaluación de conocimientos fueron muy favorables los resultados. 

 Los capacitadores están capacitados para aplicar los conocimientos adquiridos 

de los temas propuestos en su vida diaria e impartirlos a las demás personas ya 

que se cumplió con las expectativas de las personas que asistieron a la 

vinculación. 

 A las personas donde que se les dio la capacitación les pareció muy interesante 

este tipo de eventos, ya que ayudamos a la comunidad rural para que su 

actividad económica se sienta respaldada con los conocimientos que adquirieron 

los capacitados. 
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2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

FIN: Interés en cultura tributaria Fortalecimos los conocimientos de tributación 

en un 80% en los pobladores de la Comunidad 

Luz de América de la parroquia Juan Montalvo 

de la Ciudad de Ambato. 

Conferencias  

Talleres 

Instrumentos de evaluación 

100% 

PROPÓSITO: Capacitar para el 

cumplimiento de obligaciones 

tributarias 

 

Conseguir que las actividades comerciales de la 

comunidad Luz de América de la parroquia 

Juan Montalvo de la ciudad de Ambato estén 

cumpliendo con las disposiciones, en un 40% 

Monitoreo de cumplimiento de orientaciones tributarias para que los pobladores 

regularicen con el SRI sus actividades. 
80% 

COMPONENTE 1: 

Organización Empresarial 

 

 

Se orientó a las autoridades para que se 

organicen al 100% en todas las entidades que 

dirige la comunidad 

Sondeo en la población del interés por organizarse 80% 

COMPONENTE 2: Adecuada 

socialización de la información 

 

 

Se orientó a los pobladores para que se motiven 

al 100% para que accedan a información que 

oriente la formalización de las actividades 

económicas. 

Programas de capacitación en el área 100% 

COMPONENTE 3: 

Conocimiento tributario 

 

Se implementó talleres de Tributación básica 

que aumenten al 100% la organización al 

cumplimiento de los deberes tributarios de las 

actividades económicas de la comunidad. 

Evaluación mediante actividades y test de los conocimientos impartidos. 

Videos, fotografías y encuestas realizadas a los participantes. 
100% 

VALORACIÓN FINAL: De acuerdo a lo especificado con anterioridad se puede observar que los objetivos planteados se cumplieron a cabalidad en un porcentaje de 

90% ya que las personas debido a sus diversas ocupaciones y a su nivel social muchas veces le trae muchos conflictos realizar un cambio en sus vidas lo cual también 

pone barreras a personas como nosotros que queremos que su vida cambie para bien, y que las cosas se las facilite de manera que se puedan desenvolver 

independientemente. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se puede decir que como conclusión aprendimos de las pesonas que realizan una actividad económica 

diferente y que necesitan apoyo y guías para que crean más en las leyes y reglamentos establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno y las cuales son 

aplicadas por el Servicio de Rentas Internas. 

Y como recomendación es que; los estudiantes debemos prepararnos mejor de manera que podamos contestar cualquier pregunta imprevista que se nos puede 

presentar al momento de dar una capacitación. 
 

 

 

F: __________________________________________ 

Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

F: __________________________________________ 

Sr. Washington Arcos 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 
F:_________________________________________ 

Ing. MBA. Walter Jiménez 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 
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3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. 

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTVIDAD 

FACULTAD DE CINCIAS ADMINISTRATIVAS  CARRERA DEORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ENTIDAD BENEFICIARIA: “COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA PARROQUIA JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO” 

NOMBRE DEL PROYECTO: CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA 

PARROQUIA  JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO 
No Nómina de los estudiantes Nº de Cedula Horas laboradas  Firma Estudiante 
1 

Chicaiza Viviana 1803870813 

 

100 

 

2 

Espín Paredes 1803723947 

 

100 

 

3 

Ruiz Jenny 1804778684 

 

100 

 

4 

Santana Juan  1803828399 

 

100 

 

5 

Toro Stefany 0503789373 

 

100 

 

 

 

F: _________________________________________ 

Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

Ambato, 17  de enero del 2014 
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4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

 

4.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

PROYECTO: CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA 

PARROQUIA  JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

 

SEXO 

HOMBRE 4 

MUJER 13 

SUBTOTAL 17 

 

 

ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS 0 

DE 15 A 29 AÑOS 1 

DE 30 A 64 AÑOS 16 

DE 65 Y MAS AÑOS 0 

SUBTOTAL 17 

 

 

 

DISCAPACIDADES 

FÍSICA  0 

PSICOLÓGICA 0 

MENTAL 0 

AUDITIVA 0 

VISUAL 0 

SUBTOTAL 0 

 

 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

INDÍGENAS 0 

MESTIZOS 17 

BLANCOS 0 

AFROAMERICANOS 0 

MONTUBIOS 0 

OTROS 0 

SUBTOTAL 17 

 

MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL 

EXTRANJERO 

17 

EXTRANJERO EN EL 

ECUADOR 

0 

SUBTOTAL 17 
 

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 

F. ___________________________________________ 

 

Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales 
 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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4.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

PROYECTO: CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA 

PARROQUIA  JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO 

No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA No. DE 

BENEFICIARIOS 

01 AZUAY    

02 BOLÍVAR    

03 CAÑAR    

04 CARCHI    

05 CHIMBORAZO    

06 COTOPAXI    

07 EL ORO    

08 ESMERALDAS    

09 GUAYAS    

10 IMBABURA    

11 LOJA    

12 LOS RÍOS    

13 MANABÍ    

14 MORONA SANTIAGO    

15 NAPO    

16 PASTAZA    

17 PICHINCHA    

18 TUNGURAHUA Ambato Juan Montalvo 17 

19 ZAMORA CHINCHIPE    

20 GALÁPAGOS    

21 SUCUMBIOS    

22 ORELLANA    

23 SANTO DOMINGO    

24 SANTA ELENA     

25 NO LIMITADO    

TOTAL    

 
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 
F. ___________________________________________ 

 

Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales 
 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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CERTIFICADO 
 

El Suscrito Sr. Washington Arcos Presidente de la Junta Parroquial en debida forma y 

legal forma CERTIFICA que: 

 

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad  de 

Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de Empresas, desarrollaron en su 

totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para 

Vinculación con la Sociedad “CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA 

PARROQUIA  JUAN MONTALVO DE LA CIUDAD DE AMBATO”; con una duración 

total de 117 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto cinco integrantes 

de la entidad a la que represento. 

 

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad 

Técnica de Ambato, para que de al presente el uso que a bien tuviera. 

 

 

 

Montalvo, enero, 15 de 2014 

 

 

 

 

 

f. _____________________________ 

Sr. Washington Arcos 

PRESIDENTE DE LA JUNTA 
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C.  INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO. 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS. 

 

PROYECTO: “CAPACITACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TROBUTARIAS EN LA COMUNIDAD LUZ DE AMÉRICA DE LA 

PARROQUIA RURAL DE MONTALVO”                                                                       CÓDIGO: “FCAD - OE - 045 - Septiembre 2013 – Febrero 2014” 
ENTIDAD BENEFICIARIA  TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO 1. Comunidad Luz de América de la parroquia Juan Montalvo de la 

ciudad de Ambato 
 

DESDE  

 

HASTA  

# 

HORAS 

  

TOTAL: 750,00 USD  

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:  
 

09-09-2013 17-01-2014 117    

COORDINADOR  ENTIDAD  BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE(S) HORAS SEMANALES PARA 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD 

DISTRIBUTIVO DOCENTE 

HOMBRES # HORAS 

CUMPLIDAS 
MUJERES  # HORAS 

CUMPLIDAS 

1.Sr. Washington Arcos 

 

1. Presidente 

 

Dra. Mg. Giovanna 

Ortiz Morales 
Tres 1. Juan Carlos Santana 

Lozada 
100 1Viviana Alexandra 

Chicaiza Changuamate 
100 

 2  2Erika Vanesa Espín 

Paredes 
100 

 3  3Jenny Liseth Ruíz 

Paredes 
100 

 4  4Stefany del Rocío 

Toro Andino 

100 

 5  5  

 6  6  

PRESENTADO POR: 

 

 

f. __________________________________________ 

 

Dra. Mg. Giovanna Ortiz Morales 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 

 

 

f._________________________________________________ 

 

Ing. MBA. Walter Jiménez  

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 

 

INFORME FAVORABLE: 

 

 

f.____________________________________________________ 

 

Ing. Víctor Guachimboza  

DIRECTOR CEVIC-UTA 
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