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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

 

a. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

“Levantamiento de información para la determinación de temas de cursos 

permanentes de la Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños 

Trabajadores San Anián". 
 

1.2 ENTIDAD EJECUTORA: 

 

Facultad de “Contabilidad Y Auditoría” de la Universidad Técnica de Ambato. 

Carrera de Contabilidad Y Auditoría. 

 

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 

 

La “Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores San Anián”, 

se encuentra ubicada en Pinllo y su principal función está determinada a la capacitación 

y refuerzo para la población más necesitada de las comunidades de Pinllo, 

Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma. 

 

 

1.4 MONTO: 

 

$1125,00 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

Enero - 2014. 

 

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 

 

Sector: GENÈRICAS Y COMPLEMENTARIAS. 

Tipo de proyecto: Estudio. 

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 

1 (Uno).  

 

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 10 (Diez). 

 

1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):  

 

“Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores San Anián”  y 

las poblaciones cercanas como Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique y 

Pasaloma. 

 

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 200. 
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2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 

 

La Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores San Anián 

está ubicada en Pinllo y ha venido ejecutando un programa de educación y 

capacitación ocupacional a niños y adolescentes de escasos recursos económicos que 

deambulan por las calles y plazas de la ciudad de Ambato desde el año 1993 y desde 

ésta época, con el apoyo del municipio de Ambato, personas amigas de la ciudad y con 

el apoyo de un grupo de alemanes voluntarios, se ha mantenido como centro de 

formación educativo y ocupacional.  

Desde el año pasado, 2012, las nuevas Leyes de Educación y por Disposición 

Transitoria Décima Cuarta y Décima Quinta del Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural Bilingüe, se han visto obligados a cerrar sus programas 

educativos regulares destinados a los niños y jóvenes matriculados en esta institución 

educativa, perdiendo la oportunidad de dar continuidad al proceso de educación y 

desaprovechando la infraestructura que se ha construido para la capacitación 

ocupacional de sus alumnos. Estas leyes mencionadas, establecen que el Estado se 

ocupará de la educación regular de la niñez y juventud ecuatoriana y todo centro y/o 

fundaciones pierden este alcance, de ser escuelas o colegios.  

Con esta situación mencionada, la Fundación San Anián se ve obligada por la 

Dirección de Educación a cambiar de actividad, y es propia de sus directivos y sus 

funcionarios realizar esta transformación. Con lo cual, se hace muy difícil que el 

equipo estudiantil del proyecto de vinculación y la tutora del proyecto como 

representante de la Universidad Técnica de Ambato, intervengan en esos cambios 

propios del tratamiento de “escuela a centro de capacitación”. Sin embargo, se hace 

notorio citar este aspecto, por ser una razón que motiva la necesidad de buscar temas 

para capacitación y apoyar esa transformación sin intervenir directamente. 

La Fundación San Anián, como es conocida por los pobladores de Pinllo y cercana a 

ésta, está empeñada en seguir realizando capacitaciones y refuerzos a la población de 

los sectores aledaños a su institución, como son las comunidades de Pinllo, 

Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma, promoviendo y desarrollando 

capacitación para alcanzar una formación ocupacional popular a individuos, que por 

sus escasos recursos,  no podrían ir a un centro de formación regular y más aún a una 
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institución de formación o capacitación regular. 

Surge entonces la necesidad de explorar y realizar un estudio y levantamiento de las 

necesidad que tendría las poblaciones aledañas a la fundación para enlistar los temas 

de cursos de capacitación y/o refuerzo que tanto se esperan y ser detallados para la 

reforma de los estatutos de la fundación,  y con ello convertirse en un centro de 

formación como el SECAP. 

El levantamiento de información, además de ser aportativo, de buscar la verdad en la 

realidad, los beneficios de la actualidad, los servicios para la prosperidad y las 

soluciones posibles que ayuden a mejorar las condiciones de vida en comunidad, es la 

responsable de impulsar el desarrollo y las mejoras en la convivencia humana. 

El apoyo estudiantil en el quehacer investigativo, además de ser fuente de aprendizaje 

y tecnificación, se constituye la mano de obra más calificada y perseverante que la 

labor de investigación de la Facultad de Contabilidad y Auditoría requiere para 

alcanzar las metas esperadas y concluir con los resultados de los proyectos ejecutados. 

Sin lugar a duda, los estudiantes de los últimos niveles de formación profesional 

(novenos semestres) están más abarrotados de responsabilidad, conocimiento y 

tecnología para estimular acciones requeridas en el levantamiento de información, de 

las conclusiones y aportaciones que surgen en un estudio llevado a cabo. Hacer un 

control, seguimiento y apoyo a esta misión de los estudiantes universitarios a término 

constituye un esfuerzo más por asegurar la eficacia, eficiencia y veracidad de 

resultados y respuestas que se obtengan al culminar el proceso de intervención. 

Por tanto, la estrategia para propiciar la participación estudiantil es la de vincular a los 

estudiantes universitarios con las poblaciones en mención para obtener un listado de 

necesidades y sugerencias para describir las propuestas de cursos de capacitación y/o 

refuerzo para la Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores 

San Anián. Este sondeo exploratorio estratificado de necesidades que posee la 

población de Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma, 

destacaría los temas que son necesarios tratar en las capacitaciones para que los 

individuos atendidos logran compensar sus actividades ocupacionales y alcancen una 

mejora en su reparación ocupacional, dando cumplimiento a la meta que ansia la 

Fundación San Anián. 
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2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a). Esquema: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desaparición de la Fundación San Anián y con ella la educación y capacitación ocupacional a los sectores aledaños a la misma. 

Desconocimiento de las necesidades reales de capacitación de los sectores de Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma para cursos en la Fundación San Anián. 

Pérdida de oportunidades de capacitación y 

formación en comerciantes y artesanos 

cercanos a san Anián 
 

Desaprovechamiento de la infraestructura y 

equipamiento de la fundación. 

Pérdida de apoyo municipal, de voluntarios 

alemanes y de personas generosas hacia la 

fundación 

Débil comunicación entre el sector productivo y comercial 

de las poblaciones de Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, 

Lacón, Tondolique y Pasaloma ya San Anián. 

Inexistente vinculación entre pobladores de Pinllo, 

Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique y 

Pasaloma. 

Desconocida  la misión, visión y las funciones 

de San Anián en las poblaciones de Pinllo, 

Ambatillo, Lacon, Tondolique y Pasaloma. 
Débil contacto con las poblaciones de 
Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, Lacón, 

Tondolique y Pasaloma. 

 

Desconocimiento de la realidad 

socioeconómica de las poblaciones de Pinllo, 

Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique y 

Pasaloma. 

 
Surgen  nuevas  reformas de la 

Educación Intercultural Bilingüe en el 

Ecuador. 

Cambios que obligan a fundaciones dedicadas a 
la Educación Intercultural Bilingüe a ser  solo 

capacitadores y dejar de ser educadores 

reglares. 

Nula información sobre  necesidades de capacitación 

en las poblaciones de Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, 

Lacón, Tondolique y Pasaloma. 

Reemplazar actividades  educativas  de la 

Fundación  San Anián  a centro de 

capacitación popular. 
 

Población  permanecería 

desactualizada 
 

Deterioro de equipos, edificaciones y 

materiales para capacitación. 

Pérdida de fondos para  programas de San 

Anián. 
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La imposición de las reformas de la Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador ha 

hecho que fundaciones dedicadas a la Educación Intercultural Bilingüe se vean 

obligadas a realizar cambios en las funciones determinadas de su institución, 

reemplazando las actividades educativas por otras que sigan aportando a la comunidad; 

es el caso de la Fundación San Anián  que se ve forzada a dejar la educación primaria 

con niños lugareños a Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma, 

para pasar a ser un centro de capacitación y/o refuerzo popular. 

Este cambio desencadena el desconocimiento de las necesidades reales de capacitación 

en los sectores aledaños a su localidad como son los de Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, 

Lacón, Tondolique y Pasaloma ara poder determinar un listado de temas y contendidos 

para poder programar  capacitaciones y cursos permanentes que atiendan y satisfagan 

necesdiades detectadas de capacitación y/o formación. 

 

 

b). Interpretación:  
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2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 

SECTOR:  

 

GENERICAS Y 

COMPLEMENTARIAS 

 

TIPO DE PROYECTO: 

 

ESTUDIO. 

INDICADORES:  
 

0% de la información 

referida a las necesidades 

reales de capacitación y/o 

refuerzo han sido  

reconocidos por la 

Fundación San Anián. 

2.4.IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS): 

 

Los actores que se beneficiarían con este proyecto de vinculación son alrededor de 200 

comerciantes, artesanos y agricultores de las poblaciones cercanas como Pinllo, 

Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

 

 

a). Esquema:  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Levantamiento de la información para la determinación  de temas para cursos permanentes de la Fundación San Anián, en base a las 

necesidades reales de capacitación de los sectores de Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma. 

 

Oportunidades de capacitación y formación en 

comerciantes y artesanos cercanos a san Anián 
 

Aprovechamiento de la infraestructura y 

equipamiento de la fundación. 

 

Mantener el  apoyo municipal, de voluntarios 
alemanes y de personas generosas hacia la 

fundación 

 

Propiciada  la comunicación entre el 

sector productivo y comercial de las 

poblaciones de Pinllo, Quisapincha 

Ambatillo, Lacón, Tondolique y 

Pasaloma a San Anián. 

 Vinculada las pobladores de Pinllo,  

Quisapincha, Ambatillo, Lacón, 

Tondolique y Pasaloma con San Anián. 

 

Difundida la misión, visión y las funciones de San 
Anián en las poblaciones de Pinllo, Quisapincha, 

Ambatillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma. 
 

Conocida de la realidad socioeconómica de las 

poblaciones de Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, Lacón, 

Tondolique y Pasaloma 

 

Realizados los acercamientos  a  las poblaciones de 

Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique 

y Pasaloma, para capacitaciones  con  la Fundación 

San Anián 
 

Cumplidas  las Reformas de la 
Educación Intercultural Bilingüe en el 

Ecuador 

 

Promovidos los cambios de 

funciones educativas escolarizadas a 

las de capacitación popular. 

Levantada información sobre necesidades de 

capacitación en las poblaciones de Pinllo, 

Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique y 

Pasaloma. 

 

 Fortalecida la actividad de la Fundación 

San Anián  como centro de capacitación 

popular. 
 

 Población  capacitada y  

actualizada 
 

Uso de equipos, edificaciones y 

materiales para capacitación. 

 

Sostener de los fondos para  programas de 

San Anián. 

 

Impulso a la Fundación  San Anián como centro de capacitación ocupacional para los sectores aledaños a su ubicación. 

. 
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3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 

Levantamiento de la información para la determinación  de temas para cursos 

permanentes de la Fundación San Anián, en base a las necesidades reales de 

capacitación de los sectores de Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique y 

Pasaloma. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.- Propiciada la comunicación entre el sector productivo y comercial de las 

poblaciones  de Pinllo, Quisapincha,  Ambatillo, Lacon, Tondolique y Pasaloma y  San 

Anián. 

 

2.- Levantada información sobre necesidades de capacitación en las poblaciones de 

Pinllo, Quisapincha ,Ambatillo, Lacon, Tondolique y Pasaloma. 

 

3.- Fortalecida la actividad de la Fundación San Anián  como centro de capacitación 

popular. 
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3.3  MATRÍZ DE MARCO LÓGICO 
 

Resumen Narrativo de Objetivos 

 

 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 

 

Fuentes de Verificación 

 

Supuestos de sustentabilidad 

FIN:  

Impulso a la Fundación  San Anián 

como centro de capacitación 

ocupacional para los sectores aledaños a 

su ubicación. 

Indicadores del fin:  

 

Para el año 2014, la Función San Anián 

legaliza oficialmente los programas de 

capacitación y/o refuerzos para las 

poblaciones aledañas a su ubicación, 

ante las autoridades de la Dirección de 

Educación del Tungurahua. 

Medios del fin:  

 

Resolución de directivos de la De la 

Dirección de Educación del 

Tungurahua aprueba  programas de 

capacitación y/o refuerzos de la 

Fundación San Anián. 

Supuestos del fin:  

 

100 % de los planes de capacitación y/o 

refuerzos aprobados por la dirección de 

educación del Tungurahua. 

 

 

PROPÓSITO: Indicadores del Propósito: Medios del propósito: Supuestos del propósito: 

 

Levantamiento de la información para 

la determinación  de temas para cursos 

permanentes de la Fundación San 

Anián, en base a las necesidades reales 

de capacitación de los sectores de 

Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, Lacón, 

Tondolique y Pasaloma. 

 

 

 

Listado de temas de capacitación y/o 

refuerzo son entregados a la Fundación 

San Anián en forma oportuna y 

completa en el mes de enero del 2014, 

para su análisis y priorización, y con 

ello realizar la inclusión a los estatutos 

de la institución. 

 

Informe de entrega y recepción de los 

listados de temas de capacitación y/o 

refuerzos para la Fundación San Anián. 

 

80% de los temas expuestos en el listado 

para cursos de capacitación y/o refuerzos 

para la Fundación San Anián son 

utilizados en capacitaciones posteriores a 

la entrega de este levantamiento de 

información.  
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad 

COMPONENTES: 

1.- Propiciada  la comunicación entre el 

sector productivo y comercial de las 

poblaciones cercanas a San Anián. 

 

   

 

 

2.- Levantada la información sobre 

necesidades de capacitación en las 

poblaciones de Pinllo, Ambatillo, 

Lacón, Tondolique y Pasaloma. 

 

 

3.- Fortalecida la actividad de la 

Fundación San Anián  como centro de 

capacitación popular. 

 

 

 

 

Indicadores de Componentes:  

1. 100% de Asistencia de los 

pobladores de Pinllo, 

Quisapincha, Ambatillo, 

Lacón, Tondolique y Pasaloma 

a reuniones para promocionar 

cursos de capacitación de la 

Fundación San Anián.  

2. Se identifican el 90% de 

necesidades de las poblaciones 

de Pinllo, Quisapincha, 

Ambatillo, Lacón, Tondolique 

y Pasaloma a San Anián. 

 

3. Aprobados 10 programas de 

capacitación y/o refuerzos para 

las poblaciones de Pinllo, 

Quisapincha,  Ambatillo, 

Lacón, Tondolique y Pasaloma 

de parte de las autoridades de 

educación del Tungurahua. 

 

 

 

Medios de Componentes:  

1.- - En físico el listado de asistencia 

de participantes y aspirantes a las 

promociones de las capacitaciones. 

 

 

 

 

2.- Informe del estudio realizado sobre 

el listado de necesidades de las 

poblaciones de Pinllo, Quisapincha, 

Ambatillo, Lacón, Tondolique y 

Pasaloma. 

 

 

3.- Programas de capacitación y/o 

refuerzos para las poblaciones de 

Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, Lacón, 

Tondolique y Pasaloma 

 

 

Supuestos de Componentes:  

1.- Certificados cursos permanentes que 

la Fundación San Anián dicta a lo largo 

del año escolar. 

 

 

 

 

2.- Reconocimientos públicos e impresos 

de los pobladores de Pinllo, Quisapincha, 

Ambatillo, Lacón, Tondolique y 

Pasaloma al recibir capacitaciones que 

les han ayudado en su actividad 

comercial y productiva. 

 

3.- Programas de capacitación solicitados 

por otros sectores de la provincia. 

COMPONENTES, ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES: 

Componentes 1: 
 Propiciada  la comunicación entre el 

sector productivo y comercial de las 

poblaciones cercanas a San Anián. 

Actividades:  

1.1-Vincular a las poblaciones de Pinllo 

Quisapincha, Ambatillo, Lacón, 

Presupuesto: $1125,00. 
 

Medios de actividades:  

 
Componente 1: 

1.1.- Archivo de la información 

receptada de las reuniones previas al 

proyecto. 

1.1.1- Registro visita a la página web 

de la Fundación. 

1.1.2- Reporte resumen de la misión y 

visión de la  Fundación San Anián. 

Supuesto de actividades:  
Componente 1: 

1.1.- Informes de reuniones para motivar 

capacitaciones. 

1.1.1-Página web mejorada y 

actualizada. 

1.1.2-Listado de asistencia de estudiantes 

que han difundido la misión y visión a 

comerciantes para comprender el papel 

preponderante de la Fundación San 
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Tondolique y Pasaloma con San Anián 

Subactividad 1.1.1 Conocer a la 

fundación San Anián a través de su 

visión y misión institucional. 

Subactividad 1.1.2 Investigación de la 

institución beneficiaria en la web. 

Actividade 1.2.- Primer sondeo a las 

poblaciones de Pinllo y Quisapincha. 

Subactividad 1.2.1 Reconocimiento de 

las áreas comerciales y productivas a 

simple vista. 

Subactividad 1.2.2 Primer 

levantamiento de información general 

de comercios y negocios. Conteo de 

negocios. 

 

 

Componentes 2 : 

2.1- Levantada la información sobre 

necesidades de capacitación en las 

poblaciones de Pinllo, Ambatillo,  

Quisapicnha, Lacón, Tondolique y 

Pasaloma. 

Actividad 2.1-  Buscar acercamientos a 

las poblaciones de Pinllo, Ambatillo,  

Quisapicnha, Lacón, Tondolique y 

Pasaloma. 

Actividad 2.1.1 Primer contacto con 

dirigentes comercilaes y artesanales de 

Pinbllo y Quisapincha. 

Subactividad 2.1.2 Converaciones con 

Teniente Politico y Párroco de Pinllo. 

Subactividad 2.1.3  Primer contacto con 

el Director de la Fundación San Anián. 

1.2- Informes de las visitas y sondeos a 

las poblaciones de Pinllo y 

Quisapincha. 

1.2.1- Cuadros Estadísticos de los 

negocios y comercio predominante en 

la zona, Pinllo y Quisapincha. 

1.2.2- Registro del conteo de negocios. 

1.2.3- Fotografías de las entrevistas 

con autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 2: 

2.1- Informes del estudio realizado al 

levantar información sobre necesidades 

de capacitación en los sectores de 

Pinllo,  Quisapicnha, Ambatillo, 

Lacón, Tondolique y Pasaloma. 

2.1- Informe de las visitas realizadas. 

2.1.1- Fotografías de la visita hecha a 

la Fundación San Anián. 

2.1.2-Acta firmada y recepción de 

documentos de la FCAUD y la 

Fundación. 

2.2-Primeros informes de 

reconocimiento. 

2.2.1- Instrumento encuesta diseñado 

para la investigación de campo. 

2.2.2-Informe de la prueba Piloto 

realizada en Quisapincha.. 

Anián. 

1.2. Listado de sectores vulnerables  para 

las capacitaciones. 

1.2.1- Identificados los representantes de 

los sectores de negocios y comercio 

predominante en la zona, Pinllo y 

Quisapincha. 

1.2.2- Lista de negocios registrados por 

capacitaciones realizadas. 

1.2.3-Nombre de las personar  

represtantes de las poblaciones de 

Quisapincha y Pinllo comprometidas con 

la Fundación San Anián. 

  

 

 

 
Componente 2: 

2.1-Informes de información sobre 

necesidades de capacitación en los 

sectores de Pinllo, Quisapicnha,  

Ambatillo, Lacón, Tondolique y 

Pasaloma para el año 2015. 

2.1- Registro de visitas realizadas 

frecuentemente por San Anián en 

seguimiento a egresados. 

2.1.1-Actas de compromisos del 

Directorio de la Fundación San Anián 

comprometido con nueva función.. 

.1.2-Informes de las labores de 

capacitación reconocidas por autoridades 

de Educación de la provincia. 

2.2.1-Banco de preguntas para próximas 

exploraciones en busca de necesidades 

de las poblaciones.. 

2.2.2- Pruebas diseñadas para el 
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Actividad 2.2. Conocer de la realidad 

socioeconómica de las poblaciones de 

Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, Lacón, 

Tondolique y Pasaloma 

2.2.1 Diseñar el instrumento de 

levantamiento de la información 

requerida para la generación de cursos 

de capacitación. 

Subactividad 2.2.2 Prueba piloto. 

Actividad 3.2: Levantamiento de 

información. 

Subactividad: 2.3.1. Visita y aplicación 

de encuestas a las poblaciones señaladas 

en el proyecto, conteo por sectores. 

Subactividad 2.3.2. Conteo general e 

interpretación de datos 

Subactividad 2.3.3. Elaboración del 

primer informe final. 

Subactividad 2.3.4. Listado de temas 

para los posibles cursos de capacitación 

y/o refuerzo de la fundación San Anián. 

Subactividad 2.3.5. Listado de temas 

para los posibles cursos de capacitación 

y/o refuerzo de la fundación San Anián. 

 

Componente3 :  

Actividad 3.1- Fortalecida la actividad 

de la Fundación San Anián  como 

centro de capacitación popular. 

 

Subactividad 3.1. 1. Entrega del listado 

de temas para los posibles cursos de 

capacitación 

 

Actividad 3.2. Promovidos los cambios 

2.2.3- Primer informe del 

levantamiento de datos. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 3 

 

3.1- Informe del levantamiento de 

información. 

3.1.1- Encuestas llenas. 

3.1.3- Informe del levantamiento final 

de las poblaciones de Pinllo,  

Quisapicnha, Ambatillo, Lacón, 

Tondolique y Pasaloma.. 

3.1.4- Listado final  de temas de cursos 

seguimiento de mejoras continuas en san 

Anián. 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 3: 

3.1- 100% de los informes del 

levantamiento de información abalizados 

por la fundación San Anián.  
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de funciones educativas escolarizadas a 

las de capacitación 

Subactividad 3.2.1- Conocer de la 

obligatoriedad de que la Fundación San 

Anián cambia de escuela a Centro de 

Capacitación. 

Actividad 3.3 Cumplidos  las Reformas 

de la Educación Intercultural Bilingüe 

en el Ecuador. 

 

para capacitaciones. 
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4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 

 
 

4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADO 

 

 

 RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

NECESARIOS DESDE HASTA # HORAS 

Componente 1: Propiciada la comunicación entre el sector productivo y comercial de 

las poblaciones cercanas a San Anián. 

18/09/2013 19/09/2013 15 horas Dra. Ma. Augusta 

Albornoz. y diez 

estudiantes. 

Computadora, 

internet. 

Actividad 1.1 Vincular a las poblaciones de Pinllo Quisapincha, Ambatillo, Lacón, 

Tondolique y Pasaloma con San Anián 
 

18/09/2013 18/09/2013 6 horas Diez estudiantes Computadora, 

internet. 

Subactividad 1.1.1 Conocer a la fundación San Anián a través de su visión y misión 

institucional. 

19/09/2013 19/09/2013 3 horas Diez estudiantes Computadora, 

internet. 

Subactividad 1.1.2 Investigar a la institución beneficiaria en la web. 19/09/2013 19/09/2013 3 horas Diez estudiantes Computadora, 

internet. 

Actividad 1.2. Primer sondeo en las poblaciones de Pinllo y Quisapincha. 22/09/2013 23/09/2013 9 horas Dra. Ma. Augusta 

Albornoz  y diez 

estudiantes. 

Computadora y 

libreta de notas. 

Subactividad 1.2.1 Reconocimiento de las áreas comerciales y productivas a simple 

vista. 

22/09/2013 22/09/2013 6 horas Jéssica Liliana Ramos Carranza. 

Silvia Patricia Garzón Ramos. 
Sylvana Elizabeth Oñate Aldas. 

Mónica Leticia Ilbay Cuano. 
Mónica Elizabeth Moyolema 

Torres. 
Ana Belén Pico Soto. 

Joselyn Lorena Garzón Porras. 
Paúl Santiago Chávez Pico. 

Erika Elizabeth Medina 
Montesdeoca. 

Marcia Verónica Mungabusi 
Chimbo 

Bus de transporte 

Pinllo y 

Qusiapincha. 

Pasajes de bus, 

$1,00. 

Libretas de notas. 

Subactividad 1.2.2 Primer levantamiento de información general de comercios y 

negocios. Conteo de negocios. 

23 /09/2013 23 /09/2013 3 horas Diez estudiantes Computadora y 

libreta de notas. 

Componente 2: Levantada la información sobre necesidades de capacitación en las 

poblaciones de Pinllo, Ambatillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma. 

25/09/2013 17/11/2013 93 horas con 

15 minutos. 

  

Actividad 2.1 Buscar acercamientos a las poblaciones de Pinllo, Ambatillo,  

Quisapicnha, Lacón, Tondolique y Pasaloma. 

25/09/2013 25/09/2013 6 horas con 

15 minutos 

Dra. Ma. Augusta 

Albornoz  y diez 

estudiantes. 

Transporte, libretas 

de notas, cámara 

fotográfica. 

Subactividad 2.1.1. Primer contacto con dirigentes comerciales y artesanales de Pinbllo 

y Quisapincha. 

23 /09/2013 23 /09/2013 2 horas Diez estudiantes  

Subactividad 2.1.2 Converaciones con Teniente Politico y Párroco de Pinllo. 25/09/2013 25/09/2013 2 horas 15 

minutos 

Dra. Ma. Augusta 

Albornoz  y diez 

estudiantes. 

Transporte, libretas 

de notas, cámara 

fotográfica. 

Subactividad 2.1.3 Primer contacto con el Director de la Fundación San Anián. 25/09/2013 25/09/2013 2 horas. Dra. Ma. Augusta Libreta de notas, 
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 Albornoz  y diez 

estudiantes. 

Documentos de la 

FCAUD. 

Actividad 2.2. Conocida la realidad socioeconómica de las poblaciones de Pinllo, 

Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma. 

30 /09/2013. 17/11/2013 20 horas   

Subactividad 2.2.1 Diseñar el instrumento de levantamiento de la información 

requerida para la generación de cursos de capacitación. 

7/10/2013 14/10/2013  10 horas Dra. Ma. Augusta 

Albornoz  y diez 

estudiantes. 

Computadora, 

internet  y libreta de 

notas. 

Subactividad 2.2.2 Prueba piloto. 10/11/2013 17/11/2013 10 horas . Computador, 

encuestas piloto 

Actividad 2.3: Levantamiento de información. 01/12/2013 21 y 22/12/2013 67  horas   

Subactividad 2.3.1. Visita y aplicación de encuestas a las poblaciones señaladas en el 

proyecto, conteo por sectores 

25/11/2013 a 

01/12/2013  

02/12/2013 a 

08/12/2013 

09/12/2013 a 

15/12/2013 

16/12/2013 a 

22/12/2013 

21 o 22/1272013 40 horas por 

semana 

 

Dra. Ma. Augusta 

Albornoz  y diez 

estudiantes. 

Papelería, 

transporte, 

computador. 

Subactividad 2.3.2. Conteo general e interpretación de datos. 23/12/2013 23/12/2013 8 horas  Encuestas y 

computador. 

Subactividad 2.3.3  Elaboración del primer informe final. 06/01/2014 08/01/2014 6 horas  Computador. 

Subactividad 2.3.4. Listado de temas para los posibles cursos de capacitación y/o 

refuerzo de la fundación San Anián. 

13/01/2014 13/01/2014 5 horas Dra. Ma. Augusta 

Albornoz  y diez 

estudiantes. 

Papelería, 

computador. 

Subactividad 2.3.5 Presentación de los listados de temas para los posibles cursos de 

capacitación y/o refuerzo de la fundación San Anián. 

20/01/2014 22/01/2014 8 horas Dra. Ma. Augusta 

Albornoz  y diez 

estudiantes. 

Papelería, 

computador. 

Componente 3: Fortalecida la actividad de la Fundación San Anián  como centro de 

capacitación popular. 

11/09/2013 22/01/2014 1 horas con 

30 minutos 

  

Actividad 3.1- .Entrega del listado de temas para los posibles cursos de capacitación 

 

11/09/2013 11/09/2013 1h 30 minutos Dra. Ma. Augusta 

Albornoz  y diez 

estudiantes. 

Entrevista, 

transporte. 

Subactividad 3.1.1-Conocer los requisitos legales para ser un centro de capacitación. 

Reformas y estatutos.  

--/---/--- ---/---/--- …… Ing. Javier Arguello y el 

Directorio de la Fundación 

San Anián 

………… 

Actividad 3.2. . Promover los cambios de funciones educativas escolarizadas a las de 

capacitación 
---/---/---- …./…../…. …. Ing. Javier Arguello y el 

Directorio de la Fundación 

San Anián 

…… 

Subactividad 3.2.1- Conocer de la obligatoriedad de que la Fundación San Anián 

cambia de escuela a Centro de Capacitación. 

--/---/--- --/---/--- …………… Ing. Javier Arguello y el 

Directorio de la Fundación 

San Anián 

……………… 

Actividad 3.3 Cumplir con  las Reformas de la Educación Intercultural Bilingüe en el 

Ecuador. 

 

…../…/… …/…/….. ………. Ing. Javier Arguello y el 

Directorio de la Fundación 

San Anián 

…………… 

TOTAL   109h. con 45   
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minutos. 

 

 

 

 

DOCENTES AUTORES  ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

1. Ma. Augusta Albornoz. 1. Pico Soto Ana Belén 

 2. Garzón Porras Joselyn Lorena 

3. Medina Montesdeoca Erika Elizabeth 

4. Ilbay Cujano Mónica Leticia 

5. Ramos Carranza Jessica Liliana 

6. Garzón Ramos Silvia Patricia 

7. Oñate Aldas Sylvana Elizabeth 

8. Moyolema Torres Mónica Elizabeth 

9. Mungabusi Chimbo Marcia Verónica 

10. Chavez Pico Paul Santiago 
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5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A. 
DOCENTES 

AUTORES Y 

PARTICIPANTES 

HORAS 

SEMANALES 

ASIGNADAS 

EN EL 

DISTRIBUTIVO 

DE TRABAJO 

DOCENTE 

PARA 

PROYECTOS 

DE 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

N° DE 

SEMANAS 

LABORABLES: 

CICLO 

ACADÉMICO 

(Indicar 

período) 

Ejemplo: 

septiembre 

2013-febrero 

2014 

TOTAL 

HORAS 

CICLO 

ACADÉMICO 

(Horas 

semanales *# 

de semanas) 

COSTO 

HORAS 

USD 

COSTO 

HORAS 

PROYECTO 

(USD) 

(TOTAL 

HORAS 

CICLO 

ACADÉMICO 

* COSTO 

HORA) 

Dra. Ma. 

Augusta 

Albornoz. 

5 20 100 11,25 1125,00 

TOTAL DEL PROYECTO (USD) 1125,00  

 

 

 

 

 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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A.- INFORME PROYECTO PLANIFICADO. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS. 

PROYECTO: “Levantamiento de información para la determinación de temas de cursos permanentes de la Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores San Anián" .CÓDIGO: “FCAUD-CA-005-Septiembre 
2013-Febrero 2014” 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO PLANIFICADO  PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

1.-“Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores San Anián” DESDE 

18/09/2013 

HASTA. 

22/01/2014. 

 

#HORAS. 

111 h, 45´. 2.- Poblaciones de Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma. TOTAL: $1125,00 USD 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 200       

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE(S) HORAS SEMANALES PARA 

PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD DISTRIBUTIVO 

DOCENTE 

HOMBRES # HORAS 

PLANIFICADAS 

MUJERES  # HORAS 

PLANIFICADAS 

1. Dra. Ma. Augusta 

Albornoz 

 

1 .Docente de la 

Facultad de 

Contabilidad y 

Auditoría. 

 

1.- Dra. Ma. 

Augusta 

Albornoz. 

5 horas a la semana. 

Lunes  07h00 a 09h00. 

Mié4rcoles 07h00 a 09H00. 

Jueves 10h00a 11h00. 

1 Chavez Pico Paul Santiago 111 con 45 

minutos 

1. Pico Soto Ana Belén. 111 con 45 

minutos 

2.  2. Garzón Porras Joselyn 

Lorena 

111 con 45 

minutos 

3  3. Medina Montesdeoca 

Erika Elizabeth 

111 con 45 

minutos 

4  4. Ilbay Cujano Mónica 

Leticia 

111 con 45 

minutos 

5  5. Ramos Carranza 

Jessica Liliana 

111 con 45 

minutos 

6  6. Garzón Ramos Silvia 

Patricia 

111 con 45 

minutos 

7  7. Oñate Aldas Sylvana 

Elizabeth 

111 con 45 

minutos 

8  8. Moyolema Torres 

Mónica Elizabeth 

111 con 45 

minutos 

9  9. Mungabusi Chimbo 

Marcia Verónica 

111 con 45 

minutos 
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6. ANEXOS 

 

6.1 Anexo 1. El oficio del Decanato a Entidad Beneficiaria, 

6.2 Anexo 2. El Acta de Aceptación 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad 

 

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

  

 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO” 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Levantamiento de información para la 

determinación de temas de cursos permanentes de la Fundación Centro de 

Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores San Anián". 
 

 

DOCENTE COORDINADOR: Dra. Ma. Augusta Albornoz. 

 

DOCENTE(S) PARTICIPANTE(S): Dra. Ma. Augusta Albornoz. 

 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): “Fundación Centro de Refuerzo Escolar 

Programa Niños Trabajadores San Anián” y las poblaciones de Pinllo, Quisapincha, 

Ambatillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma. 

 

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Ing. Javier Arguello 

 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCAUD-CA-005-Septiembre 2013-Febrero 2014” 

 

 

Ambato Septiembre 2013-Febrero 2014. 
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1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 
COMPONENTES/ACTIVIDADES 

SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO ASIGNADO 

POR LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO ASIGNADO 

POR LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO  

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

Componente 1: Propiciar  la 

comunicación entre el sector 

productivo y comercial de las 

poblaciones cercanas a San Anián. 

18/09/2013 19/09/2013 15 horas $1125,00 08/10/2013 24/10/2013 32 horas $1125,00 

1.1-Acercarse a la Fundación San 

Anián 

18/09/2013 18/09/2013 6 horas  08/10/2013 14/10/2013 9 horas  

Subactividad 1.1.1 Conocer a la 

fundación San Anián a través de su 

visión y misión institucional. 

 

19/09/2013 19/09/2013 3 horas  09/10/2013 10/10/2013 6 horas  

Subactividad 1.1.2 Investigación de la 

institución beneficiaria en la web. 

19/09/2013 19/09/2013 3 horas  14/10/2013 14/10/2013 3 horas  

         

Actividad 1.2 Primer sondeo a las 

poblaciones de Pinllo y Quisapincha. 

22/09/2013 23/09/2013 9 horas  15/10/2013 24/10/2013 23 horas  

Subactividad 1.2.1 Reconocimiento de 

las áreas comerciales y productivas a 

simple vista. 

22/09/2013 22/09/2013 6 horas  19/10/2013 20/10/2013 6 horas  

Subactividad 1.2.2 Primer 

levantamiento de información general 

de comercios y negocios. Conteo de 

negocios. 

23 /09/2013 23 /09/2013 3 horas  22/10/2013 24/10/2013 12 horas  

Subactividad 1.2.3 Visita a la Camara 

de Comercio y Juntas Parroquiales y 

a la Camara de Industrias. 

    23/10/2013 23/10/2013 5 horas  

Componente 2: Levantar información 

sobre necesidades de capacitación en 

las poblaciones de Pinllo, Ambatillo, 

Lacón, Tondolique y Pasaloma. 

25/09/2013 17/11/2013 93 horas 

con 15 

minutos 

 23/10/2013 28/10/2013  90 horas  

Actividad 2.1 Acercamiento a la 

institución beneficiaria. 

25/09/2013 25/09/2013 6 horas 

con 15 

minutos 

 23/10/2013 28/10/2013 6 horas.  

Subactividad 2.1.1 Entrevista con 

autoridades locales de comerciantes. 

23 /09/2013 23 /09/2013 2 horas  27/10/2013 27/10/2013 4 horas  

Subactividad 2.1.2 Visita y 

reconocimiento a la Fundación San 

Anián, difusión de la misión y visión 

institucional. 

25/09/2013 25/09/2013 2 horas 

15 

minutos 

 28/10/2013 28/10/2013 1 hora 

con 30 

minutos 

 

Subactividad 2.1.3 Primer contacto 

con el Director de la Fundación San 

25/09/2013 25/09/2013 2 horas.  28/10/2013 28/10/2013 30 

minutos 
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Anián. 

Actividad 2.2. Reconocimiento de las 

necesidades de la fundación San 

Anián. 

30/09/2013. 17/11/2013 20 horas  28/10/2013 09/11/2013 24  horas  

Subactividad 2.2.1 Diseño del 

instrumento de levantamiento de la 

información requerida para la 

generación de cursos de capacitación. 

7/10/2013 14/10/2013 10 horas  30/10/2013 

 

30/10/2013 15 horas  

Subactividad 2.2.2 Sociabilizacion del 

instrumento previo a la aplicacion 

    30/10/2013 

 

30/10/2013 2 horas  

 Subactividad 2.2.3 Prueba piloto. 10/11/2013 17/11/2013 10 horas  09/11/2013 09/11/2013 5 horas  

Subactividad 2.2.4 Entrega del 

informe de la prueba piloto 

    11/12/2013 11/12/2013 2 horas  

Actividad 2.3 Levantamiento de 

información. 

01/12/2013 21 y 

22/12/2013 

67  horas  11/12/2013 15/01/2014 60 horas  

Subactividad 2.3.1. Visita y aplicación 

de encuestas a las poblaciones 

señaladas en el proyecto, conteo por 

sectores 

25/11/2013 

a 

01/12/2013  

02/12/2013 

a 

08/12/2013 

09/12/2013 

a 

15/12/2013 

16/12/2013 

a 

22/12/2013 

21 o 

22/1272013 

40 horas 

por 

semana 

 

 12/12/2011 

13/12/2013 

14/12/2013 

14/12/2013 

 

12/12/2013 

13/12/2013 

14/12/2013 

14/12/2013 

 

 

4 horas. 

4 horas. 

6 horas. 

6 horas 

 

 

Subactividad 2.3.2. Conteo general e 

interpretación de datos 

23/12/2013 23/12/2013 8 horas  16/12/2013 06/01/2014 25 horas  

Subactividad 2.3.3  Elaboración del 

primer informe final. 

06/01/2014 08/01/2014 6 horas  06/01/2014 09/01/2014 5 horas  

Subactividad 2.3.4. Listado de temas 

para los posibles cursos de 

capacitación y/o refuerzo de la 

fundación San Anián 

13/01/2014 13/01/2014 5 horas  13/01/2014 14/1/2014 8 horas  

Subactividad 2.3.5 Presentación de 

los listados de temas para los posibles 

cursos de capacitación y/o refuerzo de 

la fundación San Anián. 

5 horas 22/01/2014 8 horas  15/01/2014 15/0172014 2 horas  

Componente 3: Fortalecer la 

actividad de la Fundación San Anián  

como centro de capacitación popular. 

11/09/2013 22/01/2014 3horas 

con 30 

minutos 

 15/01/2014 16/01/2014 4 horas  

Actividad 3.1-Cumplir con Reformas 

de la Educación Intercultural 

Bilingüe en el Ecuador. 

………….. ……….. ……….  …………. ………. ………  
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Subactividad 3.1.1- Obedecer lo 

establecido por la ley de Educación 

Intercultural Bilingüe. 

……….. ……… …….  ………… ……….. ……  

Actividad 3.2. Promover los cambios 

de funciones educativas escolarizadas 

a las de capacitación 

11/09/2013 11/09/2013 1h 30 

minutos 

 ……………. …………. …….  

Subactividad 3.2.1- Conocer de la 

obligatoriedad de que la Fundación 

San Anián cambia de escuela a 

Centro de Capacitación. 

……… …….. ……  ………… …….. ……..  

Actividad 3.3 Fortalecer la actividad 

de la Fundación San Anián  como 

centro de capacitación popular. 

……….. …….. ……..  15/01/2014 15/01/2014 4 horas  

Subactividad 3.3. 1.Entrega del 

listado de temas para los posibles 

cursos de capacitación 

22/01/2014 22/01/2014 2 horas  15/01/2014 16/01/2014 4 horas  

TOTAL   111 h. 

con 45 

minutos. 

                     126 horas  
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2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

 DATOS HORAS CUMPLIDAS POR FECHA TOTAL 

HORAS 

CUMPLIDAS 

POR 

ESTUDIANTE 

FIRMAS ESTUDIANTES 
N° NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES 

N° DE CÉDULA 08/10/13 

a 

14/10/13 

15/10/13 

a 

21/10/13 

23/10/13 

a 

28/10/13 

28/10/13 

a 

09/11/13 

11/12/13 

1 

15/01/14 

15/01/14 

a 

15/01/14 

    

1  Pico Soto Ana Belén 1803585544 9  23 6 24 60 4     126  
2 Garzón Porras Joselyn Lorena 0503797284 9 23 6 24 60 4     126  
3 Medina Montesdeoca Erika Elizabeth 1804436440 9 23 6 24 60 4     126  
4 Ilbay Cujano Mónica Leticia 1803895828 9 23 6 24 60 4     126  
5 Ramos Carranza Jessica Liliana 1804788741 9 23 6 24 60 4     126  
6  Garzón Ramos Silvia Patricia 0604224220 9 23 6 24 60 4     126  
7  Oñate Aldas Sylvana Elizabeth 1804461232 9 23 6 24 60 4     126  
8 Moyolema Torres Mónica Elizabeth 1804924130 9 23 6 24 60 4     126  
9  Mungabusi Chimbo Marcia Verónica 1804803433 9 23 6 24 60 4     126  
10 Chavez Pico Paul Santiago 1804584595 9 23 6 24 60 4     126  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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1.-INFORME FINAL. 

 

1.1. Resumen Ejecutivo  

 

Actualmente la Fundación San Anián es un centro de instrucción formal en la 

Educación Intercultural Bilingüe, aceptada y legalizada por la Dirección de Educación 

del Tungurahua, que ha venido desempeñándose como escuela regular desde el año de 

1993, con una población estudiantil de más de 60 niños y niñas de escasos recursos. Sin 

embargo, desde el año pasado, 2012, las nuevas Leyes de Educación y por Disposición 

Transitoria Décima Cuarta y Décima Quinta del Reglamento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural Bilingüe, se ven obligados a cerrar sus programas educativos 

regulares, perdiendo la oportunidad de dar continuidad al proceso educacional y 

desaprovechando la infraestructura que se ha construido para la capacitación 

ocupacional de los alumnos. Con esta situación mencionada, la Fundación San Anián se 

ve impuesta por la Dirección de Educación a cambiar de actividad, de educativa a 

capacitación ocupacional, siendo propia de sus directivos y sus funcionarios, realizar 

ésta transformación. 

Surge entonces la necesidad de explorar y realizar un estudio y levantamiento de las 

necesidades que tendrían las poblaciones aledañas a la fundación, para enlistar temas de 

cursos de capacitación y/o refuerzo que tanto se esperan para la reforma de los estatutos 

de la fundación; con ello, convertirse en un centro de formación como el SECAP. 

Para alcanzar este propósito solicitado por la fundación, surge el proyecto titulado 

“Levantamiento de información para la determinación de temas de cursos permanentes 

de la Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores San Anián” 

como proyecto de vinculación de la FCAUD- 

 Inicialmente, el equipo de vinculación, hace un sondeo de áreas intervinientes para 

la capacitación en Pinllo por ser el área en donde se ubica la fundación, posteriormente 

se diseña la encuesta piloto para ser aplicada en Quisapincha, sector escogido por el 

equipo de investigación, por tener el mayor número de artesanos organizados. De esta 

prueba se definió la encuesta definitiva como herramienta para el levantamiento de 

información con el visto bueno del Director de la fundación, Ing. Javier Arguello. 

El producto final del proyecto de vinculación titulado “Levantamiento de 

información para la determinación de temas de cursos permanentes de la Fundación 

Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores San Anián ha hecho la 
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entregar a la fundación,  es enlistar los temas para los cursos y capacitación permanente, 

en base a las necesidades exploradas en las poblaciones de Pinllo, Quisapincha, 

Ambatillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma y entregar a al Director de la Fundación San 

Anián, Ing. Javier Arguello, para poder iniciar la transformación de la escuela de niños 

en San Anián a centro de capacitación ocupacional, con temas confirmados y solicitados 

por las poblaciones aledañas para atenderlos como centro de capacitación ocupacional y 

de formación educacional. 

 

 

 

1.2. Antecedentes  

En el sector educativo, los esfuerzos que se hacen para facilitar la educación a 

todos los niños y niñas del país son muy rigurosos. Sin embargo, actualmente existen 

regulaciones y normativas de ley que limitan otros alcances para este servicio. Es el 

caso de las limitaciones que se han impuesto por las nuevas Leyes de Educación y por 

disposiciones transitorias del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Bilingüe, que no permite que fundaciones se mantenga como escuelas. 

La Fundación San Anián que como centro de refuerzo escolar para niños/ñas 

trabajadores/as que atiende a los sectores de Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, Lacón, 
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Tondolique y Pasaloma, estría por perder sus funciones educativas regularizadas, e 

incluso desaparecer con todos los beneficios que estaba aportando a estas comunidades 

desde el año 1993. 

Ésta fundación nace al ser un proyecto social de Alemania y busca 

permanentemente compartir esfuerzos con la Municipalidad de Ambato y algunas 

empresas amigas para contribuir con la mantención y crecimiento de la misma. 

Aprovecha recursos que ha logrado y mantiene sus funciones casi veinte años, con 

algunas generaciones de exalumnos que ya han producido para esta fundación. Por esto 

que se hace necesario buscar alternativas para que la Fundación San Anián se sostenga y 

siga sirviendo a al comunidad, para continuar con la misión educativa de este proyecto 

alemán y no perder los nexos y contribuciones que hasta ahora han permitido y 

beneficiado a muchos niños de estas zonas referidas a una educación básica y un inicio 

ocupacional. 

Por tanto es indispensable contribuir con la indagación del actual proyecto de 

vinculación, ya que al levantar información en base a  necesidades que tiene las 

comunidades, se justificaría la programamción de cursos de capacitación y  se armaría 

el listado de temas para cursos de capacitación que podrían estar permanentemente 

revisados, actualizados y monitoreados.  

La fundación San Anián, con esta información recibida del equipo de 

vinculación de la FCAUD ya podría convertirse en el centro de capacitación con cursos 

permanentes que sigan llegando a la comunidad, no solo niños y adolescentes sino a 

toda la comunidad con programas de capacitación oportuna y necesaria para el 

desarrollo de la comunidad. 
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1.3. Actividades realizadas  

1.- Acercamiento a la Fundación San Anián. Visitas a las instalaciones. 

2.- Primeros contactos con el comercio de Pinllo, sector en donde se ubica la fundación, 

para iniciar las averiguaciones de áreas posibles, en donde se ubiquen los temas para 

cursos de capacitación y basar estas áreas para estructurar el instrumento de 

levantamiento de información. 

3.- Visita a las Cámaras de Comercio e Industrias del Tungurahua, para consultar con 

ellos, temas posibles de capacitación para que la Fundación San Anián pueda atender 

también a sectores norte de la ciudad de Ambato. 

4.- Elaboración de la encuesta piloto para el levantamiento de información en base a las 

áreas detectadas y definidas para este efecto. 

5.- Aplicación de la prueba piloto de la encuesta en Quisapincha, una vez que ha sido 

aprobada por la dirección de la fundación San Anián. 

6.- Correcciones y ajustes a la encuesta una vez superada la prueba piloto. 

7.- Levantamiento de información aplicando la encuesta definitiva en las poblaciones de 

Pinllo, Amabtillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma. 
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8.- Tabulación de resultados para la definición de temas de cursos por tendencia 

estadística en los resultados. 

9.- Elaboración del listado de temas para cursos de capacitación que la fundación San 

Anián recibirá para el próximo diseño de programas educativos de capacitación a las 

comunidades. 

10.- Cierre del proyecto con la emisión de informes finales. 

 

 

 

 

1.4. Resultados e Impactos  

Los resultados alcanzados en este proyecto de vinculación son: 

 Informes de levantamientos de necesidades de capacitación en las Cámaras de 

Comercio, Cámaras de industrias de Tungurahua, prueba piloto en Quisapicnha y en los 

sectores de Pinllo,  Ambatillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma. 

 Áreas identificadas de necesidades para cursos de capacitación permanente de las 

poblaciones de Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma 

 100% de los informes del levantamiento de información abalizados por la fundación 

San Anián. 

 Difusión de la misión y visión de la Fundación San Anián en los sectores de estudio. 

 Listado de temas para cursos y capacitaciones ocupacionales para la Fundación San 

Anián. 
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Los impactos reconocidos en las poblaciones y sobre todo en la Fundación San Anián 

identificados son:  

 Participación y colaboración del 80% de la población seleccionada para el 

levantamiento de necesidades de capacitación para la Fundación San Anián de 

los sectores de Pinllo, Quisapincha, Pasaloma, Lacon, Tandolique, Ambatillo. 

 Reconocimiento y apoyo de parte de la Policia y Tenencia Políticas de Pinllo y  

a la noble misión de la Fundación San Anián. 

 Favorecer la transformación de la Fundación San Anián en centro de 

capacitación ocupacional. 

 Conocer las necesidades e intereses de las poblaciones de Pinllo, Quisapincha, 

Ambatillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma. 
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2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

FIN: 

Impulso a la Fundación  

San Anián como centro de 

capacitación ocupacional 

para los sectores aledaños a 

su ubicación. 

Para el año 2014, la Función San 

Anián legaliza oficialmente los 

programas de capacitación y/o 

refuerzos para las poblaciones 

aledañas a su ubicación, ante las 

autoridades de la Dirección de 

Educación del Tungurahua. 

Difusión de la misión y visión de la Fundación San Anián en cada 

visita y en las aplicaciones de las encuestas a las poblaciones de Pinllo, 

Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma. 

100% 

PROPÓSITO: 
Levantamiento de la 

información para la 

determinación  de temas 

para cursos permanentes de 

la Fundación San Anián, en 

base a las necesidades 

reales de capacitación de 

los sectores de Pinllo, 

Quisapincha, Ambatillo, 

Lacón, Tondolique y 

Pasaloma 

 

Listado de temas de capacitación y/o 

refuerzo son entregados a la 

Fundación San Anián en forma 

oportuna y completa en el mes de 

enero del 2014, para su análisis y 

priorización, y con ello realizar la 

inclusión a los estatutos de la 

institución. 

Listado de temas. 80% de los temas 

expuestos en el 

listado para cursos de 

capacitación y/o 

refuerzos para la 

Fundación San Anián 

son utilizados en 

capacitaciones 

posteriores a la 

entrega de este 

levantamiento de 

información. 

COMPONENTE 1: 

Propiciada  la 

comunicación entre el 

sector productivo y 

comercial de las 

poblaciones cercanas a San 

Anián. 

100% de Asistencia de los pobladores 

de Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, 

Lacón, Tondolique y Pasaloma a 

reuniones para promocionar cursos de 

capacitación de la Fundación San 

Anián.  
 

Poblaciones de Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique y 

Pasaloma , identificados  por edad, sexo, interés en temas de 

capacitación para cursos 

100% de las 

poblaciones y zonas 

para capacitaciones 

de la Fundación San 

Anián. 

COMPONENTE 2: 

Levantada la información 

sobre necesidades de 

capacitación en las 

poblaciones de Pinllo, 

Se identifican el 90% de necesidades 

de las poblaciones de Pinllo, 

Quisapincha, Ambatillo, Lacón, 

Tondolique y Pasaloma a San Anián. 
 

Informes del levantamiento de información sobre necesidades para 

cursos de capacitación de la Fundación San Anián. 

100% de los informes 

entregados y 

validados por la 

fundación San Anián. 
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Ambatillo, Lacón, 

Tondolique y Pasaloma. 
 

COMPONENTE 3: 

Fortalecida la actividad de 

la Fundación San Anián  

como centro de 

capacitación popular. 

Aprobados 10 programas de 

capacitación y/o refuerzos para las 

poblaciones de Pinllo, Quisapincha,  

Ambatillo, Lacón, Tondolique y 

Pasaloma de parte de las autoridades 

de educación del Tungurahua. 

Áreas identificadas de necesidades para cursos de capacitación 

permanente de las poblaciones de Pinllo, Quisapincha, Ambatillo, 

Lacón, Tondolique y Pasaloma 

100% de áreas 

identificadas para 

elaborar programas 

de capacitación de la 

Fundación san Anián. 

VALORACIÓN FINAL: 

100% de lo previsto se ha cumplido en el tiempo programado. Entrega del listado de temas para cursos de capacitación permanente de la Fundación San Anián. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Conclusiones:  

Este proyecto ha despertado un gran interés comunitario al pretender desarrollar el capital social cercano a la Fundación San Anián. Ha provocado un fuerte impacto 

social por mantener el servicio educativo y de capacitación ocupacional en el sector. 

Recomendaciones:  

Mantener el contacto con la Fundación San Anián para fortalecer el apoyo al servicio comunitario, hacer seguimientos a los avances logrados en las capacitaciones 

futuras en base a los temas entregados para capacitaciones d la Fundación San Anián. 
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3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. 

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTVIDAD 

FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ENTIDAD BENEFICIARIA: “Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores San Anián” y las poblaciones de Pinllo, 

Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Levantamiento de información para la determinación de temas de cursos permanentes de la Fundación 

Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños Trabajadores San Anián". 
No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas  Aprueba - Reprueba No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas Aprueba - Reprueba 

1  Pico Soto Ana Belén 126 Aprueba 12    

2 Garzón Porras Joselyn Lorena 126 Aprueba 13    

3  Medina Montesdeoca Erika Elizabeth 126 Aprueba 14    

4 Ilbay Cujano Mónica Leticia 126 Aprueba 15    

5 Ramos Carranza Jessica Liliana 126 Aprueba 16    

6 Garzón Ramos Silvia Patricia 126 Aprueba 17    

7 Oñate Aldas Sylvana Elizabeth 126 Aprueba 18    

8 Moyolema Torres Mónica Elizabeth 126 Aprueba 19    

9  Mungabusi Chimbo Marcia Verónica 126 Aprueba 20    

10  Chavez Pico Paul Santiago 126 Aprueba 21    

11    n    

 

 

Ambato, 15 de Enero del 2014. 
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3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

 

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

PROYECTO: “Levantamiento de información para la determinación de temas de 

cursos permanentes de la Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños 

Trabajadores San Anián". 

 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

 

SEXO 

HOMBRE  

MUJER  

SUBTOTAL  

 

 

ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS  

DE 15 A 29 AÑOS  

DE 30 A 64 AÑOS  

DE 65 Y MAS AÑOS  

SUBTOTAL  

 

 

 

DISCAPACIDADES 

FÍSICA   

PSICOLÓGICA  

MENTAL  

AUDITIVA  

VISUAL  

SUBTOTAL  

 

 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

INDÍGENAS  

MESTIZOS  

BLANCOS  

AFROAMERICANOS  

MONTUBIOS  

OTROS  

SUBTOTAL  

 

MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL 

EXTRANJERO 

 

EXTRANJERO EN EL 

ECUADOR 

 

SUBTOTAL  
 

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 
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3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

PROYECTO: “Levantamiento de información para la determinación de temas 

de cursos permanentes de la Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa 

Niños Trabajadores San Anián". 

 
No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA No. DE 

BENEFICIARIOS 

01 AZUAY    

02 BOLÍVAR    

03 CAÑAR    

04 CARCHI    

05 CHIMBORAZO    

06 COTOPAXI    

07 EL ORO    

08 ESMERALDAS    

09 GUAYAS    

10 IMBABURA    

11 LOJA    

12 LOS RÍOS    

13 MANABÍ    

14 MORONA SANTIAGO    

15 NAPO    

16 PASTAZA    

17 PICHINCHA    

18 TUNGURAHUA X Pinllo, 

Quisapincha, 

Ambatillo, 

Pasoloma,  

Lacón y 

Tondolique. 

TOTAL 

100 

30 

25 

15 

18 

38 

224 

19 ZAMORA CHINCHIPE    

20 GALÁPAGOS    

21 SUCUMBIOS    

22 ORELLANA    

23 SANTO DOMINGO    

24 SANTA ELENA     

25 NO LIMITADO    

TOTAL   224 

 
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 
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CERTIFICADO 
 

El Suscrito Ing. Javier Arguello Director de la“Fundación Centro de Refuerzo Escolar 

Programa Niños Trabajadores San Anián” en debida forma y legal forma CERTIFICA 

que: 

 

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 

Contabilidad y Auditoría, Carrera de Contabilidad y Auditoría, desarrollaron en su 

totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para 

Vinculación con la Sociedad “Fundación Centro de Refuerzo Escolar Programa Niños 

Trabajadores San Anián”; con una duración total de ciento trece horas, siendo los 

Beneficiarios Directos de este Proyecto doscientos pobladores de las zonas de Pinllo, 

Quisapincha, Ambatillo, Lacón, Tondolique y Pasaloma., con diez miembros de la 

entidad a la que represento. 

 

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con 

la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad 

Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera. 

 

 

 

Ambato, 13 de Enero del 2014. 
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