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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 



1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:  

CAPACITACIÓN EN SOFTWARE LIBRE Y HERRAMIENTAS WEB 2.0 A LOS BENEFICIARIOS DE LA 

CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE 

AMBATO  

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:  

CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE 

AMBATO  

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 

El presente proyecto beneficiará a los Jóvenes de la ciudad de Ambato y sus alrededores, que 

son beneficiarios de los servicios que brinda la Casa de la Juventud del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipalidad de Ambato. 

1.4 MONTO: 

1840 usd 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

4 meses  

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 

Sector:      

             Competencias Genéricas 

 

Tipo de proyecto:  

Capacitación 

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 

3 

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 

8 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos. 

1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): 

 Casa de la Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato 

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 

72personas beneficiarias de la Casa de la Juventud 

 

  



2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 

El Departamento de Desarrollo Social y Economía Solidaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipalidad cuenta dentro de sus programas de servicio a la comunidad con la 

Casa de la Juventud, la misma que está orientada a mejorar el bienestar de la población juvenil del 

Cantón Ambato a través de la capacitación técnica, para contribuir a la reducción del desempleo y 

la construcción participativa de la ciudadanía para la implementación de políticas del buen uso del 

tiempo libre en los jóvenes de la ciudad. 

Cuenta con las siguientes líneas de acción: 

A. Programa de Formación de Líderes y Lideresas jóvenes 

Formar talentos humanos en liderazgo, asegurando la renovación generacional y la participación 

ciudadana. 

B. Programa de Formación Empresarial “MI CHANCE” 

Dotar a los jóvenes de herramientas para emprender negocios. 

C. Centro de Cómputo 

Complementación de tareas colegiales y universitarias. 

Capacitación en el manejo de paquetes informáticos. 

Bachillerato virtual. 

D. Talleres Vacacionales para jóvenes 

Talleres de teatro, pintura, música y otros en convenio con  el CONSEP,  para el buen uso del 

tiempo libre. 

La CASA DE LA JUVENTUD está ubicada en la calle Rodrigo Pachano y Eduardo Mera diagonal al 

Hospital del IESS, y en el mes de junio del 2012,  fue reinagurada para servir a la juventud 

ambateña, dentro de lo cual uno de las mejoras ofrecidas fue la implementación de un centro de 

cómputo con 12 computadoras de última tecnología que cuentan con herramientas de software 

libre instaladas y con acceso a internet. Además posee un Infocus para las capacitaciones. 

Cuenta con un grupo de Tutores en convenio con organizaciones no gubernamentales y sin fines 

de lucro y dentro de ese grupo de profesionales no existe personal preparado en el manejo de 

tecnologías y paquetes informáticos, peor aún en Herramientas de Software Libre. 

Además la capacitación en estas áreas ha sido una necesidad permanente de los jóvenes que 

acuden a este centro con el fin de adquirir destrezas en un ámbito que les permitiría 

desempeñarse mejor en su campo educativo y ocupacional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inadecuados servicios ofrecidos a la 

comunidad 

Incompetitividad por parte de los 

Tutores de la casa de la Juventud 

Desactualización tecnológica. 

Insuficiente conocimiento de Software 

Libre y Recursos Web 2.0  de los jóvenes  
Inadecuado desempeño de los Tutores  

De la casa de la Juventud 

INSUFICIENTE CAPACITACIÓN EN SOFTWARE LIBRE Y HERRAMIENTAS WEB 2.0 A 

LOS BENEFICIARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO 

Escasos conocimientos en el manejo de Herramientas de 

Software Libre y recursos web 2.0 

Insuficiente material didáctico para la enseñanza de 

Herramientas de Software Libre y Recursos Web 2.0 

Limitada capacitación en el manejo 

de Herramientas de SL y Web 2.0 
Desconocimiento del manejo de 

las herramientas  

 

Personal técnico 

limitado Insuficiente personal 

técnico. 
Recursos limitados  

Escasos recursos 

materiales 

a) Esquema 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO                   DEL 

PROBLEMA 



b) Interpretación del árbol de problemas: 

La  Casa de la Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato, 

actualmente ofrece servicios a los jóvenes de la ciudad de Ambato que resultan insuficientes y 

que no están acorde a los requerimientos de capacitación producto del desarrollo tecnológico. 

Este inconveniente se ha producido por cuanto el grupo de capacitadores con los que cuenta la 

Casa de la Juventud es limitado y no posee los conocimientos técnicos en el área relacionada al 

manejo de Herramientas de Software Libre y Recursos Web 2.0 y tampoco tienen acceso a 

información al respecto, causando que sus conocimientos sean escasos en esta área. 

Por otro lado, a pesar de que incluso a nivel de gobierno se ha normado el uso de software libre 

en las entidades públicas, tampoco existe material didáctico adecuado para poder trabajar en la 

enseñanza de estas temáticas y a esto se suma el que el recurso humano con el que se cuenta es 

limitado y no tiene los recursos para capacitarse  

Todo esto provoca que los Tutores no sean competitivos y no estén en capacidad de ofrecer 

cursos en áreas de interés actual, además de que no se está cumpliendo al 100% el objetivos de 

la Casa de la Juventud de ofrecerles a los jóvenes herramientas que les permita desenvolverse 

adecuadamente en el medio laboral y profesional. 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 

SECTOR: 

Carrera de Sistemas: 

Competencias Genéricas 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE PROYECTO: 

Capacitación 

INDICADORES: 

 Se requiere generar el 

100% de material 

didáctico para la 

capacitación en el manejo 

de Herramientas de 

Software Libre y Recursos 

Web 2.0 

 El 100% de los Jóvenes 

beneficiarios de la Casa 

de la Juventud requieren 

ser capacitados en el 

manejo de Herramientas 

de Software Libre y 

Recursos Web 2.0. 

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS 

DIRECTOS): 

Los beneficiarios directos de la ejecución del presente proyecto se detallan a continuación: 

 72 jóvenes  beneficiarios de los servicios de la Casa de la Juventud. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuados servicios ofrecidos a la 

comunidad 

Competitividad por parte de los 

Tutores 

Actualización tecnológica. 

Suficiente conocimiento de Software Libre 

y Recursos Web 2.0  de los jóvenes 

Adecuado desempeño de los Tutores  

 SUFICIENTE CAPACITACIÓN EN SOFTWARE LIBRE Y HERRAMIENTAS WEB 2.0 A LOS BENEFICIARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO 

Generados conocimientos en el manejo de Herramientas de 

Software Libre y recursos web 2.0 

Elaborado material didáctico para la enseñanza de 

Herramientas de Software Libre y Recursos Web 2.0 

Adecuada capacitación en el manejo 

de Herramientas de SL y Web 2.0 
Conocimiento del manejo de las 

herramientas  

 

Personal técnico 

adecuado Suficiente personal 

técnico. 
Recursos suficientes  

Suficientes 

recursos 

materiales 

a) Esquema 

 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 



 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Suficiente capacitación en software libre y herramientas web 2.0 a los beneficiarios 

de la casa de la juventud del Gobierno Autónomo descentralizado Municipalidad de 

Ambato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Elaborado material didáctico para la enseñanza de Herramientas de Software Libre y 

Recursos Web 2.0. 

 Generados conocimientos en el manejo de Herramientas de Software Libre y recursos 

web 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 
Resumen Narrativo de Objetivos 

 

 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 

 
Fuentes de Verificación 

 
Supuestos de sustentabilidad 

FIN: 
 
Adecuados servicios ofrecidos a la 
comunidad 
 
 

Indicadores del fin:  
 
Al finalizar el año 2012, la Casa de la 
Juventud mejorará en un 100% los 
servicios ofrecidos a la comunidad 
en el aspecto tecnológico. 
 

Medios del fin:  
 

 Encuesta aplicada a los Jóvenes 
beneficiarios de la Casa de la 
Juventud. 

Supuestos del fin:  
 

 La Comunidad está satisfecha 
con los servicios que brinda la 
Casa de la Juventud. 

PROPÓSITO: 
 
Suficiente capacitación en software 
libre y herramientas web 2.0 a los 
beneficiarios de la Casa de la 
Juventud del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipalidad de 
Ambato 
 
 
 
 
 

Indicadores del Propósito: 
 

 Al finalizar el proyecto, el 100%  
de los Jóvenes participantes 
estará capacitado en el manejo 
de Herramientas de Software 
Libre y recursos Web 2.0. 

Medios del propósito: 
 

 Encuesta a los estudiantes  
acerca del servicio que ofrece la 
casa del Joven 

Supuestos del propósito 
 

 Los Jóvenes participantes 
utilizan adecuadamente las 
herramientas de Software Libre 
y los recursos Web 2.0 

 

 

 

 



Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad 

COMPONENTES: 
 

Elaborado material didáctico para la 

enseñanza de Herramientas de 

Software Libre y Recursos Web 2.0. 

 

 
 

Generados conocimientos en el 

manejo de Herramientas de 

Software Libre y recursos web 2.0 

 

 

 

 

Indicadores de Componentes:  
 

Al cabo de tres semanas de iniciado 

el proyecto, se elabora todo el 

material didáctico requerido para la 

enseñanza de Herramientas de 

Software Libre y Recursos Web 2.0. 
 

Al cabo de cuatro semanas de 

capacitación diaria, el 100% de los 

Jóvenes inscritos en el primer evento 

manejan de manera adecuada las 

Herramientas de Software Libre y 

Recursos Web 2.0 
 

Al cabo de 8 sábados (en 8 semanas) 
de capacitación el 100% de los 
Jóvenes inscritos en el segundo 
evento manejan de manera 
adecuada las Herramientas de 
Software Libre y Recursos Web 2.0 
 

Al cabo de 8 sábados (en 8 semanas) 
de capacitación el 100% de los 
Jóvenes inscritos en el tercer evento 
manejan de manera adecuada las 
Herramientas de Software Libre y 
Recursos Web 2.0 

Medios de Componentes:  
 

Material Didáctico en digital. 

 

 

 

 
 

Informe detallado de los Tutores del 

cumplimiento de las actividades de 

capacitación y de los objetivos 

alcanzados. 

 
 

 

Informe detallado de los Tutores del 

cumplimiento de las actividades de 

capacitación y de los objetivos 

alcanzados 

 

 
 

Informe detallado de los Tutores del 

cumplimiento de las actividades de 

capacitación y de los objetivos 

alcanzados 

Supuestos de Componentes:  
 

Material didáctico adecuado y 

acorde a los contenidos y al grupo 

de estudiantes participantes.  

 

 
 

Asistencia regular por parte de los 

Jóvenes inscritos en la capacitación. 

 

 

 

 
 

Asistencia regular por parte de los 

Jóvenes inscritos en la capacitación. 

 

 

 

 
 

Asistencia regular por parte de los 

Jóvenes inscritos en la capacitación. 



ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES: 

 

COMPONENTE 1: Elaboración de 

material didáctico para la 

enseñanza de Herramientas de 

Software Libre y Recursos Web 2.0. 

 

1.1. Conocimiento del manejo de las 

herramientas de Software Libre 

y recursos Web 2.0 

1.1.1. Suficiente personal técnico. 

1.1.1.1. Realizar un análisis de los 

contenidos que deben 

impartirse en la capacitación 

1.1.2. Recursos suficientes  

1.1.2.1. Elaborar el material 

didáctico para la 

capacitación en formato 

digital. 

 

 

COMPONENTE 2: Generación de  

conocimientos en el manejo de 

Herramientas de Software Libre y 

recursos web 2.0 

 

 

Presupuesto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de actividades:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programación analítica. 

 

 

 

 

 Material Didáctico en digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supuestos de actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se cuenta con personal 

capacitado para la definición 

correcta de los contenidos. 

 

 

 Se cuenta con el recurso 

humano capacitado en el 

manejo de las herramientas 

para elaborar material 

didáctico. 

 

 

 

 



2.1. Adecuada capacitación en el 

manejo de Herramientas de SL y 

Web 2.0. 

2.1.1. Personal técnico adecuado 

2.1.1.1. Desarrollo del evento de 

capacitación para el grupo uno 

(todos los días). 

2.1.1.2. Desarrollo del evento de 

capacitación para el grupo dos (días 

sábado). 

 

2.1.1.3. Desarrollo del evento de 

capacitación para el grupo tres 

(todos los días) 

2.1.2. Suficientes recursos 

materiales 

2.1.2.1. Entrega de material 

didáctico a los asistentes 

 

2.1.2.2. Elaborar informe de 

capacitación. 

 

 

 

 

 

500 

 

 

 

300 

 

 

500 

 

 

 

 

40 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Registros de asistencia. 

 

 

 

 Registros de asistencia 

 

 

 Registros de asistencia 

 

 

 

 

 CD´s con material didáctico 

 

 

 Informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 100% de los jóvenes 

participantes asisten a la 

capacitación. 

 

 El 100% de los jóvenes 

participantes asisten a la 

capacitación. 

 El 100% de los jóvenes 

participantes asisten a la 

capacitación. 

 

 

 Se cuenta con la colaboración 

de la institución para la 

reproducción del material. 

 Se tiene un informe favorable 

del cumplimento de los 

objetivos de la capacitación.  

 



4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 
 

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

COMPONENTES/ 
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO 
 

RESPONSABLES 
 

RECURSOS 
NECESARIOS 

DESDE HASTA # HORAS 

COMPONENTE 1: Elaboración de material didáctico para la 
enseñanza de Herramientas de Software Libre y Recursos Web 
2.0. 

     

Actividad 1.1. Conocimiento del manejo de las herramientas de 
Software Libre y recursos Web 2.0 

     

Subactividad 1.1.1. Suficiente personal técnico      

1.1.1.1. Realizar un análisis de los contenidos que deben 
impartirse en la capacitación 

29/08/2012 31/08/2012 5 Estudiantes  

Coordinador 
Proyecto  

Transporte 

Subactividad 1.1.2. Recursos suficientes      

1.1.2.1.  Elaborar el material didáctico para la capacitación en 
formato digital  

03/09/2012 21/09/2012 20 Estudiantes  

Coordinador 
Proyecto 

Computador 

Transporte 

COMPONENTE 2: Generación de conocimientos en el manejo de 
Herramientas de Software Libre y recursos web 2.0 

     

  



Actividad 2.1. Adecuada capacitación en el manejo de 
Herramientas de SL y Web 2.0. 

     

Subactividad 2.1.1. Personal técnico adecuado      

2.1.1.1. Desarrollo del evento de capacitación para el grupo uno 
(todos los días). 

03/09/2012 28/09/2012 60 Estudiantes  

Coordinador 
Proyecto 

Docente 
Participante 

Entidad 
Beneficiaria 

Computador 

Infocus 

Internet 

2.1.1.2. Desarrollo del evento de capacitación para el grupo dos 
(días sábado). 

27/10/2012 15/12/2012 40 Estudiantes  

Coordinador 
Proyecto 

Docente 
Participante 

Entidad 
Beneficiaria 

Computador 

Infocus 

Internet 

2.1.1.3. Desarrollo del evento de capacitación para el grupo uno 
tres (Todos los días) 

05/01/2012 23/02/2012 40 Estudiantes  

Coordinador 
Proyecto 

Docente 
Participante 

Entidad 
Beneficiaria 

Computador 

Infocus 

Internet 



Subactividad 2.1.2. Suficientes recursos materiales      

2.1.2.1. Entrega de material didáctico a los asistentes 28/09/2012 28/09/2012 - Entidad 
Beneficiaria 

Materiales en 
digital 

2.1.2.2. Elaborar informe de capacitación 25/02/2013 28/02/2013 35 Estudiantes  

Coordinador 
Proyecto 

Docente 
Participante 

Computador 

 

TOTAL 

 

29/08/2012 28/02/2013 200   

 

 

 

(f)__________________________       (f)________________________ 

Ing. Teresa Freire Aillón         Abogado José Velasteguí 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA  

DOCENTE COORDINADORA:  ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

1. Ing. Teresa Freire A. 1. Alexandra Stefanía Cevallos Teneda 

 2. Braulio Vinicio Ruiz Quispe 

DOCENTE PARTICIPANTE 3. Darwin Stalin Ramírez Supe 

1. Ing. Washington Medina 4. Eduardo Danilo Ramón Santana 

2. Dra Anita Larrea 5. Byron Danilo Nuela Guananga 

 6. Luis Aníbal Cevallos Caiza 

 7. Méntor Daniel Calapiña Laura 

 8. Luis Alberto Mungabusi Siza 



5.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

COMPONENTES/ 
ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)  
TOTAL 
USD. 

APORTE RECURSOS 
ESTUDIANTES 

APORTE ENTIDAD 
BENEFICIARIA 

COMPONENTE 1: Suficiente 
material didáctico para la 
enseñanza de Herramientas 
de Software Libre y 
Recursos Web 2.0. 

 

 

  

Actividad 1.1. Conocimiento 
del manejo de las 
herramientas de Software 
Libre y recursos Web 2.0 

   

Subactividad 1.1.1. 
Suficiente personal técnico 

   

1.1.1.1. Realizar un análisis 
de los contenidos que 
deben impartirse en la 
capacitación  

 

30 

 

- 

 

30 

Subactividad 1.1.2.
 Recursos suficientes 

   

1.1.2.1.Elaborar el material 
didáctico para la 
capacitación en formato 
digital  

 

100 

 

- 

 

100 

COMPONENTE 2: 
Suficientes conocimientos 
en el manejo de 
Herramientas de Software 
Libre y recursos web 2.0 

   

Actividad 2.1. Adecuada 
capacitación en el manejo 
de Herramientas de SL y 
Web 2.0. 

   

Subactividad 2.1.1. 
Personal técnico adecuado 

   

2.1.1.1. Desarrollo del 
evento de capacitación para 
el grupo uno (todos los 
días). 

 

200 

 

300 

 

500 

  



2.1.1.2.Desarrollo del 
evento de capacitación para 
el grupo uno dos (días 
sábado). 

 

100 

 

200 

 

300 

2.1.1.3.Desarrollo del 
evento de capacitación para 
el grupo uno tres (Todos los 
días) 

 

200 

 

300 

 

500 

Subactividad 2.1.2. 
Suficientes recursos 
materiales 

   

2.1.2.1. Entrega de material 
didáctico a los asistentes 

- 40 40 

2.1.2.2.Elaborar informe de 
capacitación 

20 - 20 

 

TOTAL 

 

 

650 

 

840 

 

1490 

    

 

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO 
 

CONCEPTO APORTE RECURSOS 
ESTUDIANTES 

APORTE ENTIDAD 
BENEFICIARIA 

TOTAL 
USD. 

Personal    

Equipos   800 800 

Materiales y Suministros 120 40 160 

Pasajes  300  300 

Servicios (refrigerios, 
fotocopias, etc.) 

230  230 

Total USD 650 840 1490 

 
 

(f)______________________________                      (f)________________________________ 

 

                     Ing. Teresa Freire A.                                                        Abogado José Velasteguí 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 



6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS 
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

PROYECTO:  CAPACITACIÓN EN SOFTWARE LIBRE Y HERRAMIENTAS WEB 2.0 A LOS BENEFICIARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO. 
 
ENTIDAD BENEFICIARIA: CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO 
 
DOCENTE COORDINADORA DEL PROYECTO: ING. TERESA FREIRE 

UNIDAD TEMÁTICA: UBUNTU 

FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 

OBJETIVOS DE 
LA UNIDAD 

Manejar las funciones básicas del sistema operativo Ubuntu 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE LIBRE  

 INTRODUCCIÓN A UBUNTU. 

 ENTORNO DE TRABAJO DE UBUNTU 

 GESTIÓN DE ARCHIVOS Y CARPETAS 

 MANEJO DE LAS OPCIONES  BASICAS DEL SO. 
 

MÉTODO DE LABORATORIO 
Planteamiento del problema 
Recolección de información 
Ejecución de experiencias 
Apreciación y análisis de 
resultados 
Comprobación y análisis del 
conocimiento 
Aplicación 

Laboratorio 
Infocus 
Diapositivas 
Material de 
apoyo 

 
12 horas 

 
Talleres en el 
laboratorio 

  



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

CARRERAS: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS 
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

PROYECTO: CAPACITACIÓN EN SOFTWARE LIBRE Y HERRAMIENTAS WEB 2.0 A LOS BENEFICIARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO. 
ENTIDAD BENEFICIARIA: CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO 
DOCENTE COORDINADORA DEL PROYECTO: ING. TERESA FREIRE 

UNIDAD TEMÁTICA: LIBRE OFFICE 

FECHA: 7 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 

OBJETIVOS DE 
LA UNIDAD 

Manejo básico de las herramientas de Libre Office 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

2.1. WRITER 
• CREACIÓN DE DOCUMENTOS 
• FORMATO DE TEXTO 
• FORMATO DE PÁRRAFOS 
• MANEJO DE GRÁFICOS Y TABLAS 
• FORMATOS DE IMÁGENES Y TABLAS 
• FORMATO DEL DOCUMENTO (ENCABEZADOS, PIE DE 
PAGINAS, MÁRGENES, NÚMEROS DE PAGINA) 
• FORMATO DE IMPRESIÓN 
2.2. CALC 
• CREAR HOJAS DE CÁLCULO 
• FORMATOS DE CELDAS. 
• FÓRMULAS 
• GRÁFICOS ESTADISTICOS 
• FORMATO DE IMPRESIÓN 
2.3. IMPRESS 
• CREAR PRESENTACIÓN 
• FORMATO DE PRESENTACIONES 
• INSERTAR IMÁGENES 
• INSERTAR VIDEOS 
• INSERTAR SONIDOS 
• ANIMACIÓN DE PRESENTACIONES 

MÉTODO DE LABORATORIO 
Planteamiento del problema 
Recolección de información 
Ejecución de experiencias 
Apreciación y análisis de 
resultados 
Comprobación y análisis del 
conocimiento 
Aplicación 

Laboratorio 
Infocus 
Diapositivas 
Material de 
apoyo 

 
33 horas 

 
Talleres en el 
laboratorio 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

CARRERAS: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 
VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 
PROYECTO:  CAPACITACIÓN EN SOFTWARE LIBRE Y HERRAMIENTAS WEB 2.0 A LOS BENEFICIARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO. 
 
ENTIDAD BENEFICIARIA: CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO 
 
DOCENTE COORDINADORA DEL PROYECTO: ING. TERESA FREIRE 

UNIDAD TEMÁTICA: INTERNET AVANZADO Y RECURSOS WEB 2.0 

 
FECHA: 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 
 

OBJETIVOS DE 
LA UNIDAD 

Manejo Internet y los recursos Web 2.0 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

TEMA 3: INTERNET AVANZADO 
1. BUSQUEDAS AVANZADAS CON GOOGLE 
2. GOOGLE IMÁGENES 
3. GOOGLE ACADÉMICO 
4. GOOGLE LIBROS 
5. METABUSCADORES 
6. USO DE CORREO ELECTRÓNICO CON GMAIL 
TEMA 4: RECURSOS WEB 2.0 
1. GOOGLE DOCS 
2. REPOSITORIOS (SLIDESHARE, SCRIBD) 
3. YOUTUBE (DESCARGAS DE VIDEOS) 
4. BLOGS 

 
MÉTODO DE LABORATORIO 
Planteamiento del problema 
Recolección de información 
Ejecución de experiencias 
Apreciación y análisis de 
resultados 
Comprobación y análisis del 
conocimiento 
Aplicación 

 
Laboratorio 
Infocus 
Diapositivas 
Material de 
apoyo 

 

15 horas 

 

Talleres en el 

laboratorio 



INFORME PROYECTO PLANIFICADO 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
CARRERAS: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS. 

PROYECTO: CAPACITACIÓN EN SOFTWARE LIBRE Y HERRAMIENTAS WEB 2.0 A LOS BENEFICIARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO 
CÓDIGO: FISEI-IS-03-SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO-2013 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO PLANIFICADO  PRESUPUESTO PLANIFICADO USD ($) 

1. CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD 
DE AMBATO 

 
DESDE 

 
HASTA  

# 
HORAS 

 
APORTES RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE DE LA 
ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 
TOTAL 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 54 
 

03/09/2
012 

28/02/2
013 

200 650 840 1490 

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) 
BENEFICIARIAS 

RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE 
COORDINADOR 

DOCENTES 
AUTORES 

HOMBRES # HORAS 
PLANIFICADAS 

MUJERES  # HORAS 
PLANIFICADAS 

1. Abogado José 
Miguel Velasteguí  
 

1. Director 
 

Ing. Teresa Freire 1 Ing. Teresa Freire Braulio Vinicio 
Ruiz Quispe 

100 Alexandra Stefanía 
Cevallos Teneda 

100 

2 Ing. Washington 
Medina  

Darwin Stalin 
Ramírez Supe 

100   

3 Dra. Anita Larrea Eduardo Danilo 
Ramón Santana 

100   

4 Byron Danilo 
Nuela Guananga 

100   

5 Méntor Daniel 
Calapiña Laura 

100   

6 Luis Alberto 
Mungabusi Siza 

100   

7 Luis Anibal 
Cevallos Caiza 

100   

PRESENTADO POR: 
f. _______________________________ 

Ing. Teresa Freire Aillón 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 
f.________________________________ 

Dra. Anita Larrea 
COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 

INFORME FAVORABLE: 
f.__________________________________ 

Ing. Víctor Guachimbosa 
DIRECTOR CEVIC-UTA 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   

 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

“CEVIC” 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

ETAPA II:“EJECUCIÓN Y MONITOREO” 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:CAPACITACIÓN EN SOFTWARE LIBRE Y HERRAMIENTAS WEB 2.0 A LOS BENEFICIARIOS DE LA 

CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO. 

DOCENTE COORDINADOR:ING. TERESA FREIRE A. 

DOCENTES PARTICIPANTES:ING. TERESA FREIRE      

          DRA. ANITA LARREA 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPALIDAD DE AMBATO 

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):ABOGADO JOSÉ MIGUEL VELASTEGUÍ ANDRADE 

CÓDIGO DEL PROYECTO:FISEI-IS-03-SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO-2013 

 

Ambato, 07 de febrero del 2013



1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 

COMPONENTES/ACTIVIDADES 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO 
PRESUPUESTO PLANIFICADO 

 
TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL 

 
DESDE 

 
HASTA 

 
# 

HORAS 

APORTES 
RECURSOS 
ESTUDIANT

ES 

APORTES 
ENTIDAD 

BENEFICIA
RIA 

 
TOTAL 

USD 

 
DESDE 

 
HASTA 

 
# 

HORAS 

APORTES 
RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTES 
ENTIDAD 

BENEFICIARI
A 

 
TOTAL 

USD 

COMPONENTE 1: Elaboración de 
material didáctico para la enseñanza 
de Herramientas de Software Libre y 
Recursos Web 2.0. 

            

Actividad 1.1. Conocimiento del 
manejo de las herramientas de 
Software Libre y recursos Web 2.0 

            

Subactividad 1.1.1. Suficiente 
personal técnico 

            

1.1.1.1. Realizar un análisis de los 
contenidos que deben impartirse en 
la capacitación 

29/08/2
012 

31/08/20
12 

5 30 - 30 
29/08/2

012 
31/08/2

012 
5 30 - 30 

Subactividad 1.1.2. Recursos 
suficientes 

            

1.1.2.1.  Elaborar el material didáctico 
para la capacitación en formato 
digital  

03/09/2
012 

21/09/20
12 

20 100 - 100 
03/09/2

012 
21/09/2

012 
20 100 - 100 

COMPONENTE 2: Generación de 
conocimientos en el manejo de 
Herramientas de Software Libre y 
recursos web 2.0 

            

 
Actividad 2.1. Adecuada capacitación 
en el manejo de Herramientas de SL y 
Web 2.0. 
 

            

Subactividad 2.1.1. Personal técnico 
adecuado 

            

2.1.1.1. Desarrollo del evento de 
capacitación para el grupo uno (todos 
los días). 

03/09/2
012 

28/09/20
12 

60 200 300 500 
03/09/2

012 
28/09/2

012 
60 200 300 500 

2.1.1.2. Desarrollo del evento de 27/10/2 15/12/20 40 100 200 300 27/10/2 15/12/2 40 100 200 300 



capacitación para el grupo dos (días 
sábado). 

012 12 012 012 

2.1.1.3. Desarrollo del evento de 
capacitación para el grupo uno tres 
(Todos los días) 

05/01/2
012 

23/02/20
12 

40 200 300 500 
05/01/2

012 
23/02/2

012 
40 200 300 500 

Subactividad 2.1.2. Suficientes 
recursos materiales 

         
   

2.1.2.1. Entrega de material didáctico 
a los asistentes 

28/09/2
012 

28/09/20
12 

- - 40 40 
28/09/2

012 
28/09/2

012 
- - 40 40 

2.1.2.2. Elaborar informe de 
capacitación 

06/02/2
013 

09/02/20
13 

35 20 - 20 
06/02/2

013 
09/02/2

013 
35 20 - 20 

TOTAL 29/08/2
012 

09/02/20
13 

200 650 840 1490 
29/08/2

012 
09/02/2

013 
200 650 840 1490 

 
 
f: ______________________________________ 
 
                          Ing. Teresa Freire Aillón  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 
 
f: _______________________________________ 
 
                              Abogado José Velasteguí 
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
 

 
 
f: _______________________________________ 
 

Dra. Anita Larrea Bustos 
COORDINADORA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON 

LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E 

INDUSTRIAL 



2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 

 



 



 



 



 



 

 



 



 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 



 



 



 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   

 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

“CEVIC” 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

 

PROGRAMA:Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA III: “EVALUACIÓN” 

NOMBRE DEL PROYECTO:CAPACITACIÓN EN SOFTWARE LIBRE Y HERRAMIENTAS WEB 2.0 A LOS BENEFICIARIOS DE LA 

CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO. 

DOCENTE COORDINADOR:ING. TERESA FREIRE A. 

DOCENTES PARTICIPANTES:ING. TERESA FREIRE 

          DRA. ANITA LARREA 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPALIDAD DE AMBATO 

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):ABOGADO JOSÉ MIGUEL VELASTEGUÍ ANDRADE 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO:FISEI-IS-03-SEPTIEMBRE 2012 – FEBRERO-2013 

Ambato, 07 de febrero del 2013



1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

FIN: 

Adecuados servicios ofrecidos a la 
comunidad. 

Al finalizar el año 2012, la Casa de 
la Juventud mejorará en un 100% 
los servicios ofrecidos a la 
comunidad en el aspecto 
tecnológico. 

La Casa de la Juventud ha incorporado en un 100% 
capacitaciones en materia de TI en el ano 2012. 

 

 

100% 

PROPÓSITO: 

Suficiente capacitación en 
software libre y herramientas web 
2.0 a los beneficiarios de la Casa de 
la Juventud del Gobierno 
Autónomo Descentralizado 
Municipalidad de Ambato. 

 

Al finalizar el proyecto, el 100%  
de los Jóvenes participantes 
estará capacitado en el manejo 
de Herramientas de Software 
Libre y recursos Web 2.0. 

 

El 100% de los participantes obtuvieron los suficientes 
conocimientos en el manejo de de libre office y 
herramientas web 2.0. 

 

 

 

100% 

COMPONENTE 1: 

Elaborado material didáctico para 
la enseñanza de Herramientas de 
Software Libre y Recursos Web 2.0. 

 

 

 

 

Al cabo de tres semanas de 
iniciado el proyecto, se elabora 
todo el material didáctico 
requerido para la enseñanza de 
Herramientas de Software Libre y 
Recursos Web 2.0. 

 

CD con material didáctico entregado a los 
participantes con información de los temas tratados 
en el curso dictado. 

 

 

 

100% 

  



COMPONENTE 2: 

Generados conocimientos en el 
manejo de Herramientas de 
Software Libre y recursos web 2.0. 

 

 

Al cabo del período de tiempo 
especificado para cada evento de 
capacitación, el 100% de los 
Jóvenes inscritos manejan de 
manera adecuadamente las 
Herramientas de Software Libre y 
Recursos Web 2.0. 

El 100% de los beneficiarios  adquirieron 
conocimientos de libre office en los temas de Writer, 
Calc, Impress y herramientas web 2.0. 

 

 

 

100% 

VALORACIÓN FINAL:  

Al finalizar el proyecto se puede concluir que el 100% de los participantes, ha adquirido suficientes conocimientos en el manejo de software libre y 
herramientas web 2.0 logrando alcanzar los objetivos propuestos. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Se sugiere a los funcionarios de la Casa de la Juventud, realizar publicidad de los cursos por un lapso de tiempo mayor con el fin de alcanzar un mayor 
número de participantes. 

 

f: _______________________________ 

ING. TERESA FREIRE 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

f: ___________________________________ 

AB. JOSÉ VELASTEGUÍ 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

f:____________________________________ 

DRA. ANITA LARREA 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON 
LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 

  



2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. 

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTVIDAD 
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL, CARRERA DE INGERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICOS 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
ENTIDAD BENEFICIARIA CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO 

NOMBRE DEL PROYECTO CAPACITACIÓN EN SOFTWARE LIBRE Y HERRAMIENTAS WEB 2.0 A LOS BENEFICIARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO 

 

No 
Nómina de los estudiantes del 

grupo 
Horas 

laboradas 
Aprueba - 
Reprueba 

No 
Nómina de los estudiantes del 

grupo 
Horas 

laboradas 
Aprueba - 
Reprueba 

1 
Alexandra Stefanía Cevallos 
Teneda 

100 APRUEBA 9    

2 Braulio Vinicio Ruiz Quispe 100 APRUEBA 10    

3 Luis Anibal Cevallos Caiza 100 APRUEBA 11    

4 Darwin Stalin Ramírez Supe 100 APRUEBA 12    

5 
Eduardo Danilo Ramón 
Santana 

100 APRUEBA 13    

6 
Byron Danilo Nuela 
Guananga 

100 APRUEBA 14    

7 Luis Alberto Mungabusi Siza 100 APRUEBA 15    

8 
Méntor Daniel Calapiña 
Laura 

100 APRUEBA 16    

f: _________________________________________   
                    ING. TERESA FREIRE                                          Ambato, 07 de febrero del 2013 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  



3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 
3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS 
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, 

EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

PROYECTO:CAPACITACIÓN EN SOFTWARE LIBRE Y HERRAMIENTAS WEB 2.0 A LOS 
BENEFICIARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPALIDAD DE AMBATO. 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

 
SEXO 

HOMBRE 26 

MUJER 28 

SUBTOTAL 54 

 
 
ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS 7 

DE 15 A 29 AÑOS 23 

DE 30 A 64 AÑOS 24 

DE 65 Y MAS AÑOS 0 

SUBTOTAL 54 

 
 
 
DISCAPACIDADES 

FÍSICA   

PSICOLÓGICA  

MENTAL  

AUDITIVA  

VISUAL  

SUBTOTAL 0 

 
 
PUEBLOS Y 
NACIONALIDADES 

INDÍGENAS  

MESTIZOS 54 

BLANCOS  

AFROAMERICANOS  

MONTUBIOS  

OTROS  

SUBTOTAL  

 
MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO  

EXTRANJERO EN EL ECUADOR  

SUBTOTAL 0 
 

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 

 

f. ___________________________________________ 

 

ING TERESA FREIRE 

DOCENTE COORDINADORA DEL PROYECTO 

  



3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS 
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, 

EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 
 

 
PROYECTO:CAPACITACIÓN EN SOFTWARE LIBRE Y HERRAMIENTAS WEB 2.0 A LOS 
BENEFICIARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO 

 

No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA No. DE 
BENEFICIARIOS 

01 AZUAY    

02 BOLÍVAR    

03 CAÑAR    

04 CARCHI    

05 CHIMBORAZO    

06 COTOPAXI    

07 EL ORO    

08 ESMERALDAS    

09 GUAYAS    

10 IMBABURA    

11 LOJA    

12 LOS RÍOS    

13 MANABÍ    

14 MORONA SANTIAGO    

15 NAPO    

16 PASTAZA    

17 PICHINCHA    

18 TUNGURAHUA AMBATO LA MATRIZ 54 

19 ZAMORA CHINCHIPE    

20 GALÁPAGOS    

21 SUCUMBIOS    

22 ORELLANA    

23 SANTO DOMINGO    

24 SANTA ELENA     

25 NO LIMITADO    

TOTAL    
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 

f. ___________________________________________ 

ING. TERESA FREIRE 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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FACULTAD: 

  “INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL” 
 

CARRERA: 
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INFORMÁTICOS” 
 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 

“INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO” 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 “CAPACITACIÓN EN SOFTWARE LIBRE Y HERRAMIENTAS WEB 

2.0 A LOS BENEFICIARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD 

DE AMBATO“ 

 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): 

“CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
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COORDINADOR:  ING. TERESA FREIRE     
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1. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

`  “Capacitación en software libre y herramientas web 2.0 a los 

beneficiarios de la  casa de la juventud del gobierno autónomo 

descentralizado municipalidad de  Ambato” 

 

1.2. ENTIDAD BENEFICIADA 

“Casa de la juventud del gobierno autónomo descentralizado 

municipalidad de  Ambato” 

 

1.3. PROPONENTE 

 Ing. Teresa Freire 

 

1.4. COORDINADOR 

 Ing. Teresa Freire 

 Dra. Anita Larrea 

 

1.5. PARTICIPANTES 

 Luis Alberto Mungabusi Sisa 

   Mentor Daniel Calapiña Laura 

              Luis Anibal Cevallos Caiza 

 

1.6. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO 
Grupo 1: 

 27 de Octubre de 2012 

 

 Grupo 2 

 05 de Enero del 2013 

 

1.7. FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO 

 Grupo 1: 

 15 de Diciembre del 2012 

 

 Grupo 2: 

 26 de Enero del 2013 

 

1.8. PERSONAS BENEFICIADAS 

 

Primer grupo: 

Vinicio Saltos 

Brenda Zanipatin 

Mishel Gamboa 

Susana Velasco 

Sonnia Yanzapanta 

Rosa Alveor 

Antonio Gonzalez 

Oscar Analuisa 

Sonia Toapanta 

Javier Mayorga 



Carlos Toapanta 

Oscar Toapanta 

Luis Moposita 

Susana Idalgo 

Lida Chizag 

 

Segundo grupo: 

Isabel Remache 

Mayra Remache 

Janeth Remache 

Daniel Caisaguano 

Maria Tisalema 

Nancy Iza 

Anita Carvajal 

David Nuñez 

Luis Sanchez 

Sebastián Nuñez 

Jorge Luis Paredes 

Patricio Sangoquiza 

Maria Quinapanta 

Marjorie Toapanta 

Paola Silva 

Willian Ulloa 

Violeta Iza 

Isabela Ortiz 

Andrés Ortiz 

Edison Caisaguano 

Narciza García 

Andrés Moya 

Joaquín Zurita 

Ligia Toro 

Daniel Caisaguano 
 

2. ANTECEDENTES 

 

Mediante este curso se dará a conocer a los señores participantes lo que 

corresponde a software libre, la versión de Linux que se emplea es 

Ubuntu 12.04, además conocimiento sobre  el paquete de Libre Office 

que incluye Writer, Calc, Impress. Con una participación de 15 personas 

en el primer grupo (27 de octubre del 2012 – 15 de diciembre del 2012), 

y con 25 personas en el segundo grupo (05 de enero del 2013 – 26 de 

enero del 2013). 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. GENERAL 

Capacitar en software libre y herramientas web 2.0 a los beneficiarios de 

la casa de la juventud del Gobierno Autónomo descentralizado 

Municipalidad de Ambato. 

 



3.2. ESPECIFICOS 

 

 Planificar  las clases a impartir mediante presentaciones para la 

enseñanza de herramientas de Software Libre y Recursos Web 2.0. 

 Uso de  un proyector para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

 Generar conocimientos en el manejo de Herramientas de Software Libre 

y recursos web 2.0 

 

 

4. RECURSOS 

 

- Computador portátil Toshiba c6555 

Procesador I3 

S.O. Ubuntu 12.04 

Memoria 3 GB 

HDD 300 GB 

- Infocus Lexmark 

- Computador HP de escritorio (10 PC'S) 

   Procesador coreI3 

   Memoria 1.8 GB 

   HDD 400 GB  

 

 

5. ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 

TEMAS GENERALES 

1.- Ubuntu 

 1.1 Introducción al Software Libre 

 1.2 Introducción a Ubuntu. 

   1.3 Entorno de trabajo de Ubuntu 

 1.4 Gestión de archivos y Carpetas 

            1.5 Manejo de las opciones  básicas del S.O. 

 

2.- Libre Office 

      2.1 Writer 

 2.1.1 Creación de documentos 

 2.1.2 Formato de texto 

 2.1.3 Formato de párrafos 

 2.1.4 Manejo de gráficos y tablas 

 2.1.5 Formatos de imágenes y tablas 

2.1.6 Formato del documento (encabezados, pie de páginas, márgenes, 

números de página) 

 2.1.7 Formato de impresión 

      2.2 Calc 

 2.2.1 Crear hojas de cálculo 

 2.2.2 Formatos de celdas. 

 2.2.3 Fórmulas 

 2.2.4 Gráficos estadísticos 

2.2.5 Formato de impresión 

 



      2.3 Impress 

 2.3.1 Crear presentación 

 2.3.2 Formato de presentaciones 

 2.3.3 Insertar imágenes 

 2.3.4 Insertar videos 

 2.3.5 Insertar sonidos 

 2.3.6 Animación de presentaciones 

 

3. - Internet Avanzado 

   3.1 Búsquedas avanzadas con google 

 3.2 Google imágenes 

 3.3 Google académico 

 3.4 Google libros 

 3.6 Uso de correo electrónico con Gmail 

 

 

PRIMER CURSO 

 

27 DE OCTUBRE DEL 2012 – 15 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Fecha: Sábado 27 de Octubre del 2012 

 

TEMA 1: UBUNTU 

 
Introducción a 

 

-    Software libre 

- Introducción a Ubuntu. 

- Entorno de trabajo de Ubuntu 

- Gestión de archivos y carpetas 

- Manejo de las opciones  básicas del SO 

 Cantidad de horas: 5 horas. 

 

 

Fecha: Sábado 3 y 10 de noviembre del 2012 

TEMA 2: LIBRE OFFICE (WRITER) 

  Sábado 3  de noviembre del 2012 

 

- Creación de documentos 

- Formato de texto 

- Formato de párrafos 

- Manejo de gráficos y tablas 

- Formatos de imágenes y tablas 

 

 Sábado 10  de noviembre del 2012 
- Formato del documento (encabezados, pie de páginas, márgenes, números de 

 página) 

- Formato de impresión 



- Talleres y ejercicios 

 Cantidad de horas: 10 horas. 

 

 

TEMA 2: LIBRE OFFICE (CALC) 

 

Fecha: 17 y 24 de noviembre del 2012 

 17 de noviembre del 2012 

 

- Crear hojas de cálculo 

- Formatos de celdas. 

- Fórmulas 

  

 24 de noviembre del 2012 

- Gráficos estadísticos 

- Formato de impresión 

- Talleres y ejercicios 

 Cantidad de horas: 10 horas. 

 

 

 

TEMA 2: LIBRE OFFICE (IMPRESS) 

 

Fecha: 01 de diciembre del 2012 

 

 

- Crear presentación 

- Formato de presentaciones 

- Insertar imágenes 

- Insertar videos 

- Insertar sonidos 

- Animación de presentaciones 

 Cantidad de horas: 5 horas. 

 

 

 

TEMA 3: INTERNET AVANZADO 

 

Fecha: 8 de diciembre del 2012 

 

 

- Búsquedas avanzadas con Google 

- Google imágenes 

- Google académico 

- Google libros 

- Uso de correo electrónico con Gmail 

 Cantidad de horas: 10 horas. 

 

 Fecha De finalización: 15 de diciembre del 2012 

 



 

 

 

 

SEGUNDO CURSO 

05 DE ENERO DEL 2013 – 26 DE ENERO DEL 2013 

TEMA 1: UBUNTU 

Fecha: 05 de Enero del 2013 
 

 

- Introducción al software libre 

- Introducción a Ubuntu. 

- Entorno de trabajo de ubuntu 

- Gestión de archivos y carpetas 

- Manejo de las opciones  básicas del SO. 

 Cantidad de horas: 5 horas. 

 

TEMA 2: LIBRE OFFICE (WRITER) 

Fecha: 12 de Enero del 2013 

 

 

- Creación de documentos 

- Formato de texto 

- Formato de párrafos 

- Manejo de gráficos y tablas 

- Formatos de imágenes y tablas 

- Formato del documento (encabezados, pie de páginas, márgenes, números de 

página) 

- Formato de impresión 

 Cantidad de horas: 5 horas. 

 

TEMA 2: LIBRE OFFICE (CALC) 

Fecha: 19 de Enero del 2013 

 

 

- Crear hojas de cálculo 

- Formatos de celdas. 

- Fórmulas 

- Gráficos estadísticos 

- Formato de impresión 

 Cantidad de horas: 5 horas. 

 

 

TEMA 2: LIBRE OFFICE (IMPRESS) 

Fecha: 26 de diciembre del 2012 

 

 

 

- Crear presentación 



- Formato de presentaciones 

- Insertar imágenes 

- Insertar videos 

- Insertar sonidos 

- Animación de presentaciones 

 

 

TEMA 3: INTERNET AVANZADO 

 

 

- Búsquedas avanzadas con google 

- Google imágenes 

- Google académico 

- Google libros 

- Uso de correo electrónico con gmail 

Cantidad de horas: 10 horas. 

 

 

6. RESULTADOS 

 

 Conocimientos de Ubuntu por parte de los señores  participantes. 

 Manejo de Libre Office por parte de los participantes. 

 Manejo de las opciones básicas del SO 

 Buen uso del internet. 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

 Poner en práctica los conocimientos enseñados  

 Investigar  el SO Linux (Ubuntu 12.04) 

 Implementación de lo aprendido en prácticas 

 

 

 

8. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRUPO 1 
      Practica de Libre Office (Impress) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clases de libre Office (Impress) 

 

 

Clases de Libre Office (Calc) 

 



 

 

Practica de Internet 

 

 

Inicio de curso 



 

 

 

 

GRUPO 2 

Entorno a Ubuntu (teoría y práctica) 

 

 

 

Enseñanza de Libre Office Writer 



 

 

Entorno a Ubuntu 

 

 

Practica de libre Office Impress 

 



 

Preguntas por parte de los participantes 
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CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
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DATOS INFORMATIVOS 

 
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 

 
CAPACITACIÓN EN SOFTWARE LIBRE Y HERRAMIENTAS WEB 2.0 A LOS 

BENEFICIARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO. 

 
1.2. ENTIDAD BENEFICIADA 

 
CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPALIDAD DE AMBATO 

 
1.3. PROPONENTE 

 
  Ing. Teresa Freire 
 
1.4. COORDINADOR 

  
 Ing. Teresa Freire 
 

1.5. DOCENTES PARTICIPANTES 
 Ing. Teresa Freire 
 Ing. Anita Larrea 

 
1.6. PARTICIPANTES 

 Alexandra Cevallos 
 Danilo Nuela 
 Danilo Ramón 
 Braulio Ruiz 
 

1.7. FECHA DE INICIO DEL PROYECTO 
 
 Agosto de 2012 
 

1.8. FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
  Septiembre de 2012 
 
1.9. PERSONAS BENEFICIADAS 

 
12 personas beneficiarias del primer Evento de Capacitación  
 
 



2. ANTECEDENTES 
Hoy en día se obliga a usar software libre en entidades públicas como privadas 

así como también en instituciones educativas. 

 

3. OBJETIVOS 
 
3.1. GENERAL 

 
Capacitar a los beneficiarios de la Casa de la Juventud del GAD IMA con 
el manejo de software libre, haciendo uso de libre office y herramientas 
web 2.0, además dar a conocer los beneficios que podemos obtener al 
usar estas herramientas de ofimática.  

 
3.2. ESPECIFICOS 

 

 Cubrir los conocimientos básicos del paquete de libre office 
como son: 

   Libre Office Writter 
   Libre Office Impress 
   Libre Office Calc 
  

 Conocer sobre el entorno gráfico que nos ofrece el software libre 
y cómo manejarlo de la mejor manera en el uso cotidiano. 

 

 Dar a conocer el uso de herramientas web 2.0 así como su uso y  
su óptimo manejo para el uso de tareas básicas como son: 

  Creación de Correos 
  Creación de Blogs 
  Video conferencias 
  Realizar de Búsquedas Avanzadas 
 

4. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
Hemos utilizado material didáctico como juegos de escritura mediante el teclado 
en línea, diapositivas para las exposiciones del contenido, cd interactivo con el 
contenido de los temas dictados. 
 

5. RECURSOS 
 
Para este proyecto hemos utilizado 10 computadoras, un infocus y el internet para 
la explicación de los recursos web 2.0. 

 
6. ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

 
Se ha capacitado a los beneficiarios con los temas antes mencionados, además de 
la creación de material didáctico para cada uno de los asistentes, así como un cd 



interactivo con el contenido de cada uno de los temas, también hemos creado 
diapositivas para las exposiciones en cada uno de los días de la capacitación. 
 
Conocimiento del entorno grafico de Ubuntu 
Libre Office Writter 
Libre Office Impress 
Libre Office Calc y Herramientas web 2.0 
RESULTADOS 
 
Se ha cumplido con éxito la capacitación de las personas asistentes teniendo como 
resultado el beneficio de haber cumplido y la satisfacción de las personas 
asistentes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ANEXOS 

 
Explicación de Libre Office Writter

 
Ayudando a los beneficiarios. 



 
Realizando material para la explicación de Libre Office Impress 

 
Explicando sobre el entorno grafico del software libre. 



 
Beneficiarios atendiendo a la explicación. 

 
Explicando sobre la creación de blogs. 



 
Explicando sobre Libre Office Writter. 

 
Solucionando problemas e inconvenientes sobre la creación de correos. 


