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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto técnico se desarrolla en base a las necesidades de llevar un 

mantenimiento preventivo adecuado de los contenedores y cajas compactadoras 

pertenecientes a la EPM GIDSA, para el establecimiento de la calidad del servicio de 

recolección contenerizada de residuos sólidos. Previamente al desarrollo del plan de 

mantenimiento se precisó la identificación del estado actual de los equipos, para lo 

cual se llevó a cabo un registro de inspección y monitoreo en las diferentes rutas de 

recolección existentes en la ciudad, lo que permitió conocer la cantidad de equipos que 

presentan averías, así como también los fallos funcionales más frecuentes. La 

programación de las tareas de mantenimiento se efectuó a partir del conocimiento del 

estado operativo de los equipos y la determinación de sus componentes críticos 

mediante la ejecución de un análisis de modos de falla, efectos y criticidad AMFEC 

basado en un seguimiento al procedimiento desarrollado en la normativa NTP 679. El 

plan de mantenimiento se encuentra detallado en gamas que indican las actividades 

mensuales a realizar durante el año 2021, así como su frecuencia que puede ser diaria, 

semanal, mensual, semestral o anual, dependiendo directamente del grado de criticidad 

obtenido en el análisis elaborado. 

PALABRAS CLAVE: mantenimiento preventivo, contenedor, compactadora, 

residuos sólidos, AMFEC, NTP 679, criticidad, modos de falla. 
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ABSTRACT 

 

This technical project is developed based on the needs of having an adequate 

preventive maintenance of the containers and compactors of the EPM GIDSA, for the 

establishment of the quality of the containerized solid waste collection service. Before 

to the development of the maintenance plan, the identification of the current status of 

the equipment was required, for which an inspection and monitoring record was 

carried out on the different collection routes existing in the city, this allowed to know 

the number of equipment that works correctly and the number of equipment that have 

failures, as well as the most frequent functional failures. The scheduling of 

maintenance activities was carried out based on the knowledge of the operational status 

of the equipment and the determination of its critical components through the 

execution of an analysis of failure modes, effects and criticality AMFEC based on a 

follow-up to the procedure developed in the NTP 679 regulations. The maintenance 

plan indicates the monthly activities to be carried out during the year 2021 as well as 

their frequency, which can be daily, weekly, monthly, semi-annual, or annual, 

depending directly on the degree of criticality obtained in the developed analysis 

 

KEYWORDS: preventive maintenance, container, compactor, solids waste, AMFEC, 

NTP 679, criticality,  failure modes.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes investigativos 

La generación de residuos sólidos ha alcanzado niveles alarmantes a escala mundial, 

ya que el crecimiento demográfico urbano ha originado un incremento en la generación 

de desperdicios per cápita, todo esto debido a esquemas y patrones de vida asociados 

con mayor consumo y generación de desechos, lo que induce a un aumento de la 

contaminación, y a la extenuación de los recursos naturales [1]. 

La EPM GIDSA se creó en la ciudad de Ambato bajo Ordenanza - Resolución de 

Consejo Municipal del 16 de agosto de 2011 que fue publicada en el Registro Oficial 

No. 598 del 16 de diciembre de 2011. Dicha empresa presta los servicios de gestión 

integral de desechos sólidos que contribuyen a mantener la salud, bienestar de los 

habitantes y el cuidado del medio ambiente a través de sus subsistemas como son: 

barrido, recolección, transporte, disposición temporal y disposición final de desechos 

sólidos. 

La disposición temporal de los desechos sólidos se la realiza en contenedores y cajas 

compactadoras, mismas que han permitido mejorar las condiciones de vida de la 

población evitando enfermedades y propagación de plagas, pero sobre todo han 

contribuido a mejorar la imagen de la ciudad.  La gestión de los desechos sólidos 

constituye un reto para los Gobiernos Autónomos Descentralizados porque requiere 

de profesionales capacitados, grandes montos de recursos presupuestarios y un plan de 

gestión sustentable [2]. 

La empresa cuenta con 3 cajas compactadoras, cada una de 15m3 de capacidad, lo que 

corresponde a 7 contenedores metálicos completamente llenos. Las mismas se 

encuentran ubicadas en sectores estratégicos de la ciudad como plazas y Mercados en 

donde se concentra la mayor cantidad de desechos [3]
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Adicionalmente, cuenta con alrededor de 1200 contenedores metálicos de 2.4m3  de 

capacidad que se encuentran estratégicamente distribuidos abarcando zonas tanto 

urbanas como rurales de la ciudad de Ambato. El método de contenedores es utilizado 

con camiones especiales que contienen un mecanismo de recolección automatizada en 

el que los contenedores deben estar ubicados en sitios accesibles para el ingreso del 

vehículo recolector. La recolección es realizada mediante carrocería de carga lateral, 

trasera o frontal que utiliza dos brazos que ensamblan al contenedor, lo eleva y lo vacía 

por la parte superior [4]. 

Con este antecedente, la EPM GIDSA, dentro de su planificación anual debe 

contemplar el mantenimiento integral de sus contenedores y cajas compactadoras, con 

la finalidad de mitigar las consecuencias de los fallos de los equipos, pudiendo prevenir 

posibles incidencias antes de que estas ocurran y logrando compensar la degradación 

provocada por el tiempo y el uso, todo aquello es posible con el desarrollo del presente 

plan de mantenimiento preventivo. 

Para la realización del presente proyecto técnico se han revisado diferentes 

investigaciones relacionadas con el tema de estudio, encontrando las siguientes con la 

finalidad de recabar información que será de gran aporte para su desarrollo y 

complemento. 

José Aguilar en su estudio detalla el proceso de análisis y aplicación de la metodología 

de Análisis de modos de falla, efectos y criticidad (AMFEC) en el proceso de gestión 

del mantenimiento, particularmente en la etapa de planeación considerada como 

crítica. A fin de incorporar criterios de riesgo y confiabilidad de tal manera que además 

de asegurar un impacto de las acciones de mantenimiento en el desempeño de los 

activos, se brinde también un impacto en la seguridad al disminuir, evaluar y controlar 

el riesgo. Concluyendo que para realizar una planeación del mantenimiento basada en 

la metodología AMFEC, es necesario tomar en cuenta que el plan de mantenimiento 

se desarrollará en función de los modos de falla de un equipo y no necesariamente del 

equipo mismo [5]. 

En el trabajo denominado propuesta de plan de mantenimiento para el sistema 

hidráulico de un compactador de basura alimentado por energía fotovoltaica se 

identificaron las posibles fallas  futuras que se podrían presentar mediante un análisis 
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de modos de falla, efectos y criticidad (AMFEC), tomando como punto de partida las 

características técnicas entregadas por el fabricante con la finalidad de evitar futuros 

fallos en el funcionamiento del sistema hidráulico del compactador [6]. 

Por otra parte, se analizaron las generalidades y se realizó una evaluación del sistema 

de recolección mediante contenedores de residuos sólidos urbanos en el cantón 

Rumiñahui, todo ello a través de parámetros técnicos y sociales. Los parámetros 

técnicos fueron evaluados en las etapas de recolección, transporte, lavado, 

almacenamiento y mantenimiento, de acuerdo con este estudio el mantenimiento de 

los contenedores se lleva a cabo a través de una lista de verificación y monitoreo de la 

condición de los contenedores que determinarán las acciones a ser tomadas, así como 

también explica el proceso para establecer la frecuencia de lavado del sistema 

contenerizado [4].  
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 

 Desarrollar un Plan de Mantenimiento preventivo de los contenedores y cajas 

compactadoras de la Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral de 

Desechos Sólidos de Ambato. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el estado actual de los contenedores y cajas compactadoras mediante un 

diagnóstico de los equipos.  

Mediante reportes se efectuará la verificación y monitoreo de los contenedores y 

cajas compactadoras en cada una de las rutas de recolección que permitirá conocer 

su estado actual y el número de equipos que necesitan acciones de mantenimiento 

correctivo. 

 Establecer un análisis de modos de falla, efectos y criticidad mediante AMFEC 

para determinar que componentes son más propensos a sufrir una avería. 

A través de un seguimiento al procedimiento establecido en la normativa AMFE. 

NTP 679 se realizará un análisis de modos de falla, efectos y criticidad de los 

dispositivos de disposición temporal de residuos sólidos (contenedores y cajas 

compactadoras), estableciendo cuales son los componentes críticos de acuerdo a la 

valoración general de criticidad obtenida con la aplicación de la metodología. 

 Elaborar el plan de mantenimiento preventivo de los equipos de disposición 

temporal de residuos sólidos de la EPM GIDSA para el establecimiento de la 

calidad del servicio de recolección contenerizado de Residuos Sólidos. 

En base a los resultados obtenidos por la metodología AMFEC, conociendo los 

elementos críticos y dando seguimiento a las instrucciones del fabricante, se 

elaborará el plan de mantenimiento preventivo de los dispositivos de disposición 

temporal de residuos sólidos. 
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1.3 Marco teórico  

1.3.1 Fundamentación Legal 

El presente trabajo se encuentra respaldado por las siguientes normativas técnicas: 

 Terminología para mantenimiento. UNE-EN 13306, 2011 

 Análisis modal de fallos y efectos. AMFE. NTP 679, 2004  

 Condition monitoring and diagnostics of machines. ISO 17359, 2011 

 Documentos para mantenimiento. UNE-EN 13460, 2009 

 Contenedores Fijos para Residuos. UNE-EN 12574-1, 2017 

1.3.2 Mantenimiento 

El mantenimiento se entiende como una función empresarial encargada de controlar el 

estado de las instalaciones tanto productivas, auxiliares y de servicios. Así, el 

mantenimiento comprende el conjunto de acciones a realizar para conservar o restaurar 

un sistema en un estado que garantice su funcionamiento con un costo mínimo [7].  

Por otra parte, la UNE-EN 13306 define al mantenimiento como la combinación de 

acciones técnicas, administrativas y de gestión tomadas en el ciclo de vida de un 

elemento, que están destinadas a su conservación o devolución a un estado que le 

permita desarrollar óptimamente su función [8]. 

El mantenimiento está basado en algunos principios como lo son: respeto para todos 

los empleados y funcionarios, buen liderazgo, trabajo en equipo compartiendo 

responsabilidades, compromiso con la seguridad y medio ambiente, propiciar 

ambiente de responsabilidad donde se desarrolle conocimientos y habilidades [9]. 

De todo lo anteriormente mencionado se tiene los siguientes objetivos del 

mantenimiento:  

 Garantizar la disponibilidad y la confiabilidad de los equipos e instalaciones.  

 Satisfacer los requisitos del sistema de calidad de la empresa.  

 Cumplir todas las normas de seguridad y medio ambiente.  
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1.3.3 Tipos de Mantenimiento 

1.3.3.1 Mantenimiento Correctivo 

Este tipo de mantenimiento se realiza en el momento en el que ya se ha presentado la 

avería de una máquina, pero además de eso también se encarga de buscar, diagnosticar 

y corregir la causa real que causó la falla. Dicho procedimiento es aplicable en 

ocasiones en las que se tiene suficiente disponibilidad de equipos de repuesto y, 

además el reemplazo es rápido, económico y no genera paros ni daños al proceso 

productivo [10].  

Este proceso en la mayor parte de ocasiones debe ser aplicado debido a la falta de 

revisiones y monitores de los equipos y sistemas, lo que hace inminente la existencia 

de ocurrencias y averías.  

1.3.3.2 Mantenimiento Preventivo 

Es el tipo de mantenimiento que es ejecutado a intervalos predeterminados o de 

acuerdo con unos criterios prescritos, está destinado a reducir la probabilidad de fallo 

y la degradación de funcionamiento de un elemento [8]. 

El objetivo primordial del mantenimiento preventivo es evitar y mitigar las causas que 

podrían generar el fallo de un equipo, logrando así evitar las incidencias antes de su 

ocurrencia, parte primordial para su consecución es el seguir las recomendaciones de 

los fabricantes, cambiar piezas desgastadas, lubricantes y aceites, etc.  Todo esto se lo 

consigue a través de inspecciones y monitoreo periódicos previamente planificados en 

base a criterios técnicos.  

De esta manera, se tiene una planificación de mantenimiento sencilla ya que se da la 

facilidad de ajustar el stock de repuestos según los períodos de inspección establecidos 

previamente, además que se logra reducir notablemente la cantidad de ocurrencia de 

fallos. Un claro ejemplo de la aplicación de una estrategia de mantenimiento 

preventivo es el cambio de aceite y filtros o bujías en un automóvil. 

1.3.3.3 Mantenimiento Predictivo 

Según la UNE-EN 13306 se trata de un tipo de mantenimiento basado en la condición 

y es ejecutado siguiendo una previsión consecuencia del análisis y medición de los 

parámetros significativos de la degradación del elemento [8]. 
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Cuando dichos parámetros medidos dan a relucir la aproximación inminente de una 

avería, se toman acciones de carácter correctivo en la causa raíz de la falla y 

adicionalmente se reparan o reemplazan piezas dañadas o desgastadas [10].  

Generalmente estos parámetros medidos son: el ruido, la vibración, condiciones de 

lubricante, temperatura. Las fallas se identifican en sus etapas iniciales, por lo que hay 

suficientes oportunidades para organizar y programar actividades restaurativas en 

proyectos planificados y en condiciones controladas que limitan los tiempos muertos 

y el impacto negativo en la producción y, lo que, es más, asegura una calidad superior 

en las reparaciones. 

1.3.4 Plan de Mantenimiento 

Un plan de mantenimiento es un conjunto estructurado de tareas que comprende las 

actividades, los procedimientos, los recursos y la duración necesaria para ejecutar el 

mantenimiento [8]. La planificación de los trabajos de mantenimiento consiste en 

poner al ejecutor en disposición de realizar el trabajo dentro del tiempo previsto, con 

buena eficiencia y según un método optimizado; es lo que también se denomina 

proceso de preparación de trabajos. La programación, una vez planificados los 

trabajos, establece el día y el orden de ejecución de estos [9]. 

La planificación del mantenimiento supone entonces un trabajo de ingeniería previo a 

la ejecución de los trabajos a fin de: 

 Localizar la ocurrencia o fallo.  

 Diagnosis del fallo.  

 Prescribir la acción correctiva.  

 Priorizar correctamente los trabajos.    

 Planificar y programar las actividades. 

1.3.5 Programación de los Trabajos 

Consiste en sincronizar las actividades diarias, semanales, mensuales y anuales. 

Además, aquí se coordinan los suministros de materiales indispensables para las 

actividades de mantenimiento, se registran los datos de costos de las acciones 

realizadas, se coordinan la disponibilidad del personal y recursos necesarios para 

cubrir posibles eventualidades [11]. 
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Las características diferentes de los trabajos de mantenimiento a realizar hacen 

necesario que se requieran distintos grados de programación: 

Programaciones a largo plazo: Se trata de grandes reparaciones previstas en el 

presupuesto anual o revisiones programadas con antelación, sean de índole legal o 

técnicas. En este tipo de programaciones el trabajo se puede cuantificar, prever medios 

necesarios y tiempo de ejecución. 

 

Programación a medio plazo: Este período puede ser semanal, mensual en el que se 

puede prevenir las cargas de mantenimiento preventivo y las cargas de mantenimiento 

correctivo no urgente, que, por tanto, debe ser cuantificado en horas y preparado 

adecuadamente para asegurar su duración y calidad.  

 

Programación diaria o de corto plazo: Aquí se desarrolla y concreta el programa 

anterior y en él se insertan los trabajos urgentes e imprevistos. Para ellos, se estima un 

20% de los recursos programables, aunque depende del tipo de trabajo. 

1.3.6 Análisis de modos de falla, efectos y criticidad (AMFEC) 

Se trata de un procedimiento que permite identificar los modos de falla de un sistema 

o equipo que pueden significar un elevado riesgo, para posteriormente elegir una 

acción de mantenimiento óptima, ya sea preventiva, predictiva o correctiva. De esta 

manera permite jerarquizar las fallas producidas a través de un análisis de su 

frecuencia, formas de detección y el efecto que provocan. 

 

Consiste entonces en un método de análisis inductivo y cualitativo que permite 

examinar los componentes de un sistema o instalación definiendo algunas 

características como: 

 Los tipos de fallos reales o potenciales 

 Causas posibles 

 Consecuencias  

 Medios para evitar sus consecuencias 
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El AMFEC es entonces un procedimiento sistemático y de detalle de todos los posibles 

modos de fallo de las partes constitutivas de una máquina o sistema, en el que se 

identifican los efectos que producen dichos modos de fallo. Así, componente a 

componente, se analiza cada modo de fallo de forma independiente y, además, se 

identifican sus efectos sobre otras partes del sistema y sobre el sistema en su totalidad. 

Esta metodología se realiza mediante una hoja guía estructurada y, en conclusión, se 

trata de una búsqueda sistemática de tipos de fallos, sus causas y efectos [7]. 

1.3.7 Técnica AMFEC 

Existen algunas versiones o modificaciones del procedimiento para la aplicación de la 

metodología de Análisis de Modos de Falla y sus Efectos, la metodología aquí citada 

se basa en las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Aplicación metodología AMFEC 

1.3.7.1 Modo de Falla 

El término modo de falla se usa para referirse a las posibles formas en que un elemento 

puede fallar, mismas que pueden tener algunos modos de falla, ya sea debido a 

procesos físicos, químicos o de cualquier otro tipo que conducen o que han conducido 

al fallo funcional [8]. 

Los listados de modos de falla deberán contener todas las eventualidades y procesos 

que pudiesen provocar la falla funcional, incluyendo deterioro, defectos en el diseño y 

equivocaciones en su operación, ya sean operadores o personal de mantenimiento. 

Gravedad 

Modo de Falla 

Efecto de la 

Falla 

Frecuencia 

Detección 

Índice de prioridad de 

riesgo 
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Finalmente podemos decir que el modo de fallo es la forma en que el dispositivo o el 

sistema puede dejar de funcionar o funcionar anormalmente. El tipo de fallo es relativo 

a cada función de cada elemento. Se expresa en términos físicos: rotura, aflojamiento, 

atascamiento, fuga, agarrotamiento, cortocircuito, etc. 

1.3.7.2 Efecto de Falla 

Los efectos de falla describen las consecuencias a tener si no se realiza una tarea 

determinada de mantenimiento que permita anticipar, prevenir o detectar la ocurrencia. 

Se trata entonces de describir dichas consecuencias no deseadas observadas o 

detectadas, y generalmente se indican en términos de rendimiento o efectividad del 

producto, proceso o sistema. Si un modo de fallo potencial tiene muchos efectos, a la 

hora de evaluar, se elegirán los más graves [12]. 

1.3.7.3 Gravedad 

Indica la severidad de la falla identificada en el sistema, lo cual es de carácter subjetivo 

dependiendo de la persona que clasifica el daño. Además, cabe considerar el daño 

máximo esperado, el cual iría asociado también a su probabilidad de generación. 

En la tabla 1 se muestra la jerarquización de la severidad de los modos de falla. 
 

Tabla 1: Gravedad del modo fallo/repercusión en el cliente. [12] 

Gravedad Criterio Valor 

Muy Baja 

Repercusiones 

imperceptibles 

No es razonable esperar que este fallo de pequeña importancia 

origine efecto real alguno sobre el rendimiento del sistema. 

Probablemente, el cliente ni se daría cuenta del fallo. 

1 

Baja 

Repercusiones 

irrelevantes apenas 

perceptibles 

El tipo de fallo originaría un ligero inconveniente al cliente. 

Probablemente, éste observara un pequeño deterioro del 

rendimiento del sistema sin importancia. Es fácilmente 

subsanable. 

2-3 

Moderada 

Defectos de relativa 

importancia 

El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El 

cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema. 

4-6 

Alta El fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce 

un grado de insatisfacción elevado. 

7-8 

Muy Alta Modalidad de fallo potencial muy crítico que afecta el 

funcionamiento de seguridad del producto o proceso y/o 

involucra seriamente el incumplimiento de normas 

reglamentarias. Si tales incumplimientos son g raves corresponde 

un 10. 

9-10 
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1.3.7.4 Frecuencia 

Evalúa la repetitividad de frecuencia con que se presenta la ocurrencia de un 

determinado fallo o avería. Es por tanto la probabilidad de que una causa de falla tenga 

lugar y que produjere un modo de falla. 

Tabla 2: Probabilidad de ocurrencia del modo de fallo. [12] 

Frecuencia Criterio Valor 

Muy Baja  

Improbable 

Ningún fallo se asocia a procesos casi idénticos, ni se ha dado 

nunca en el pasado, pero es concebible. 

1 

Baja 

 

Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es 

razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es poco 

probable que suceda. 

2-3 

Moderada 

 

Defecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o 

previos al actual. Probablemente aparecerá algunas veces en la 

vida del componente/sistema. 

4-5 

Alta El fallo se ha presentado con cierta frecuencia en el pasado en 

procesos similares o previos procesos que han fallado 

6-8 

Muy Alta Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se producirá 

frecuentemente. 

9-10 

 

1.3.7.5 Detección 

Este concepto es primordial en el desarrollo de la metodología AMFEC, si durante el 

funcionamiento se genera un fallo, lo que se pretende es saber cuan probable es que 

no sea detectado y pueda generar consecuencias negativas en el usuario final. Cuanto 

más difícil se torne detectar el fallo existente y mayor sea el tiempo de detección las 

consecuencias en el sistema serán más graves. 

 
Tabla 3: Detección del modo de fallo. [12] 

Detección Criterio Valor 

Muy alta El defecto es probable que se detecte por medidas 

de ensayo control previsto. 

1 

Alta El defecto es fácilmente detectable. 2 – 3 

Mediana El defecto es detectable. 4 – 6 

Pequeña El defecto es difícil detectarlo con medidas de 

ensayo y control previstas. 

7 – 8 

Improbable El defecto no puede detectarse y casi seguro que el 

fallo cause inconvenientes en el sistema. 

9 – 10 
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1.3.7.6 Índice de Prioridad de Riesgo (IPR) 

Es el producto de los valores asignados a la frecuencia por la gravedad y por la 

detectabilidad, siendo tales factores traducibles a una valorización de la urgencia o 

importancia de una falla y proponer acciones de mantenimiento ya sean correctoras, 

preventivas o predictivas. 

Si una vez realizado su cálculo el valor del índice de prioridad de riesgo es superior a 

100,  significa que se debe intervenir en el sistema realizando la tarea de 

mantenimiento respectiva, en cambio si el valor del índice de prioridad de riesgo es 

inferior a 100, no es necesario intervenir, salvo que los cambios fueran fáciles de 

introducir en el sistema y mejoren su funcionamiento [12]. 

1.3.8 Gestión e Indicadores de Mantenimiento 

Los indicadores de mantenimiento tienen un papel preponderante en la gestión del 

mantenimiento y se definen en una serie de parámetros que permiten evaluar los 

resultados que se están obteniendo en el área de mantenimiento. Es decir que, a partir 

de una serie de datos, el sistema de procesamiento debe devolver una información, una 

serie de indicadores en los que se debe guiar la toma de decisiones sobre la evaluación 

del mantenimiento. 

1.3.8.1 El tiempo de Parada 

Es el tiempo en el cual la maquina deja de funcionar debido a las operaciones de 

mantenimiento realizadas. El tiempo de parada se define por: 

𝑇𝑃 = 𝑇𝑅 − 𝑇                                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Donde: 

TP: Tiempo de Parada 

TR: Tiempo de Reparación 

TM: Tiempo Muerto (Generalmente su valor es igual a 1/4 de TR) 
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1.3.8.2 El tiempo de Operación 

Este indicador muestra el tiempo que lleva operando una máquina en específico y se 

calcula de la siguiente forma: 

𝑇𝑂 = 𝑇𝐹 − 𝑇𝑃                                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

 

Donde: 

TO: Tiempo de Operación 

TF: Tiempo de Funcionamiento 

TP: Tiempo de Parada 

1.3.8.3 Tiempo medio entre fallos (MTBF) 

Permite conocer la frecuencia con la que suceden las averías y se define por: 

                                               𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑇𝑂

𝑁
                                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 

Donde: 

MTBF: Tiempo medio entre fallos 

TO: Tiempo de Operación 

N: Número de averías registradas 

1.3.8.4 La tasa de fallos (λ) 

Permite conocer también la frecuencia con la que suceden las averías y es el inverso 

del MTBF  

                                            𝜆 =
1

𝑀𝑇𝐵𝐹
                                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4 

Donde: 

MTBF: Tiempo medio entre fallos 

λ: Tasa de fallos 
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1.3.8.5 Tiempo medio de reparación (MTTR) 

Permite conocer la importancia de las averías que se producen en un equipo 

considerando el tiempo medio hasta su solución 

                                              𝑀𝑇𝑇𝑅 =
𝑇𝑅

𝑁
                                           𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 

Donde: 

MTTR: Tiempo medio de reparación 

TR: Tiempo de Reparación 

1.3.8.6 La tasa de Reparación (μ) 

Permite conocer también la importancia de las averías implicando el tiempo hasta su 

reparación y es el inverso del MTTR  

                                             𝜇 =
1

𝑀𝑇𝑇𝑅
                                          𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 

Donde: 

MTTR: Tiempo medio de reparación 

μ: Tasa de reparación 

1.3.8.7 Disponibilidad (μ) 

Permite conocer la disponibilidad que ha tenido la máquina tomando en cuenta el 

tiempo de operación y de parada 

                                    𝐷 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅
× 100%                      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7 

Donde: 

MTTR: Tiempo medio de reparación 

MTBF: Tiempo medio entre fallos 
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1.3.9 Sistema contener izado de Residuos Sólidos 

El sistema de contenedores empleado en la ciudad de Ambato es un método de 

recolección de residuos o sólidos a través de contenedores de 2400 litros de capacidad 

ubicados en vías públicas. Esto lo convierte en un mecanismo muy efectivo debido al 

volumen de basura que se puede recolectar y compactar al mismo tiempo. Los 

contenedores se levantan a través de camiones de recolección de basura y su contenido 

se vacía, deposita y compacta dentro del mismo [13]. Una vez terminado el recorrido 

de recolección, el camión transporta los desechos en el relleno sanitario. Después de 

un lapso determinado de tiempo se dispone de otro vehículo especializado que realiza 

la limpieza de los contenedores dejándolos listos para ser cargados nuevamente. 

1.3.10 Contenedores de Residuos Metálicos 

Sin duda alguna la clave dentro de un sistema contenerizado de residuos es el tipo de 

contenedores a utilizar. Estos deben cumplir las condiciones de capacidad y 

resistencia, debido a la naturaleza de los desechos depositados dentro de los mismos. 

Por ejemplo, suelen depositarse elementos como madera, metales o residuos muy 

grandes con pesos y formas que pueden dañar un contenedor, agrietándolo o 

lastimándolo [13]. 

La recolección se realiza mediante camiones de carga lateral o frontal que poseen un 

sistema de sujeción que se adapta perfectamente con los contenedores y permite 

levantarlos sin problema alguno, vertiendo los residuos dentro del compactador del 

camión [14].  

Los contenedores ubicados a lo largo de la ciudad son fabricados de acuerdo a la 

Norma UNE-EN 12574-1, por lo que se provee que tengan una vida útil de 10 años, 

adicionalmente cuenta con diversas tapas para la recolección diferenciada, posee un  

pedal  en  su  parte  inferior  para  realizar  su  fácil  apertura , además de contar con 

un sistema amortiguadores  neumáticos  para  que  sus  tapas  se  cierren  

automáticamente  y  despacio cuidando el recipiente y su diseño evita la filtración de 

agua lluvia y hace que los residuos se deslicen fácilmente el momento de la descarga 

[14]. 
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Figura 2: Dimensiones contenedor metálico [15] 

 

En la ciudad de Ambato hoy existen alrededor de 1200 contenedores de residuos 

sólidos tienen una capacidad de 2400 litros que están uniformemente distribuidos tanto 

en la zona urbana como en la rural del cantón y que sirven como mecanismo de 

disposición temporal de los residuos generados [14]. 

 

 Figura 3: Contenedor de residuos sólidos [14]. 

 

1.3.11 Caja compactadora de Residuos Sólidos 

Las compactadoras de residuos son máquinas que tienen como principal objetivo 

comprimir los desechos, transformándolos en un conjunto de menor volumen y 

permitiendo así que su manipulación sea mucho más sencilla y eficiente. Tan 

importante es la practicidad que ofrecen los compresores de basura que hoy en día se 

pueden ver prácticamente en todos los servicios de recolección urbana de residuos, así 

como en empresas y proyectos de todo tipo. 
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Dichas cajas compactadoras están dotadas de un sistema de compactación 

semiautomática en la cual el usuario final debe depositar los desechos en la caja 

compactadora y operarlo por medio de un botón que inicia el ciclo automático de 

compactación, cada vez que se deposita la siguiente carga de desechos.  

En la ciudad de Ambato la EPM GIDSA dispone de tres cajas compactadoras de 

residuos sólidos distribuidas alrededor de los mercados de la ciudad que es donde se 

generan la mayor cantidad de desechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Caja compactadora de residuos sólidos 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

Para sustentar el desarrollo del proyecto técnico es preciso realizar la definición de los 

materiales y métodos, conforme se detalla a continuación: 

2.1 Materiales 

Los recursos materiales empleados en la realización del plan de mantenimiento 

preventivo son enlistados a continuación 

Tabla 4: Recursos materiales empleados 

Denominación Detalle 

Computador Dispositivo empleado para la realización de la 

programación del plan de mantenimiento y las 

matrices de trabajo AMFEC  

Material de Oficina Elementos donde escribir y/o imprimir: hojas, 

cuadernos, bloc de notas; agenda, calendario, etc. 

Hoja de Cálculo  Aplicación de computadora empleada para 

procesar los datos de maquinarias y trabajos 

realizados 

Software CAD Aplicación de computadora que permite visualizar 

dibujos y realizar planos de los equipos. 

Manuales de Operación de los 

Fabricantes 

Instrucciones detalladas del funcionamiento de los 

equipos detalladas por los fabricantes. 

Manuales de Mantenimiento 

de los Fabricantes 

Instrucciones detalladas de los trabajos de 

mantenimiento que se deben realizar en los 

equipos detalladas por sus fabricantes 

Análisis modal de fallos y 

efectos. AMFE. NTP 679, 

2004  

Instructivo del método de análisis modal de fallos 

y efectos de elementos clave de procesos o 

productos 
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2.2 Métodos 

La metodología empleada en el desarrollo del presente proyecto técnico tiene una 

jerarquía cuantitativa debido a que se desarrollan matrices de criticidad que muestran 

mediante resultados numéricos los elementos considerados de mayor criticidad, 

mismos que deben ser tomados en cuenta con mayor prioridad en la elaboración del 

plan de mantenimiento. 

2.2.1 Nivel o Tipo de Investigación 

Para la consecución del estudio presentado se aplicaron los siguientes tipos de 

investigación  

2.2.1.1 Investigación Exploratoria 

Este tipo de investigación es considerada como un primer acercamiento científico al 

problema, en este caso se utilizará este tipo de investigación al analizar y recopilar 

datos referentes a aspectos concretos del mantenimiento de los contenedores y cajas 

compactadoras de la EPM GIDSA que aún no han sido analizados en profundidad.  

2.2.1.2 Investigación Explicativa 

Se caracteriza por poseer relación causal, es decir que no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. En el 

presente trabajo se utilizará este tipo de investigación con el fin de determinar las 

causas y consecuencias de los fallos producidos en los objetos de estudio, así como 

saber cómo han llegado al estado actual. 

2.2.1.3 Investigación Descriptiva 

Se efectúa cuando se desea describir en todos sus componentes principales una 

realidad, así entonces el trabajo que se va a realizar consiste en un plan de 

mantenimiento, por lo cual se precisa describir el funcionamiento de los objetos en 

estudio, así como todos sus componentes para poder entender las posibles causas de 

los fallos futuros y prevenirlas exitosamente. 

2.2.1.4 Investigación Bibliográfica 

Empleada en el desarrollo del presente debido a que permite recabar información 

estrechamente relacionada con el trabajo realizado a través de la revisión de fuentes 
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bibliográficas confiables como los son artículos científicos, artículos de revistas, 

trabajos de grado, libros y sitios web.  

2.2.2 Plan de Recolección de Información 

2.2.2.1 Documental 

Tiene lugar a través de la búsqueda bibliográfica en diversos sitios informativos 

disponibles como lo son artículos, trabajos de grado, libros, revistas, normativas, 

manuales, etc. Dicha información recabada permite desarrollar de manera adecuada la 

metodología de trabajo empleada en la elaboración del proyecto técnico. 

2.2.2.2 Observación  

La observación se convierte en un mecanismo de recolección de datos utilizado para 

identificar el estado actual de los objetos de estudio mediante un contacto directo con 

los mismos, así también permite recabar información técnica y de funcionamiento de 

los equipos que será utilizada en el desarrollo del plan de mantenimiento.  

2.2.2.3 Monitoreo 

Es de vital importancia en el diagnóstico de estado de los equipos que se lleva a cabo 

mediante revisiones y monitoreos periódicos que permiten la elaboración de reportes 

con la finalidad de conocer el estado de los equipos en la totalidad de las rutas de 

recolección y ejecutar un análisis de las acciones de mantenimiento que se deben 

tomar. 

2.2.3 Plan de Procesamiento y Análisis 

 

 Identificación del estado actual de los contenedores y cajas compactadoras.  

 Establecimiento de un análisis de modos de falla, efectos y criticidad mediante 

AMFEC para determinar que componentes son más propensos a sufrir una avería. 

 Elaboración del plan de mantenimiento preventivo para los equipos de disposición 

temporal de residuos sólidos. 
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A continuación, se presenta el diagrama de procesos que describe el proceso para la 

realización del trabajo técnico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Diagrama de Procesos 

INICIO 

FIN 

OBTENCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

OPERATIVA DE LOS EQUIPOS   

ELABORACIÓN DE LAS 

FICHAS TÉCNICAS 

REVISIÓN DE REPORTES DE 

VERIFICACIÓN Y MONITOREO 

DE LOS EQUIPOS   

IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO 

ACTUAL DE LOS 

CONTENEDORES Y CAJAS 

COMPACTADORAS  

EJECUCIÓN DE UN ANÁLISIS DE 

MODOS DE FALLA, EFECTOS Y 

CRITICIDAD APLICANDO LA 

METODOLOGÍA AMFEC 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS 

COMPONENTES MÁS PROPENSOS 

A SUFRIR UNA AVERÍA 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

PARA LOS EQUIPOS DE 

DISPOSICIÓN TEMPORAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 



  

22 

 

CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 Recopilación de Información Técnica  

Los datos tanto técnicos como de operación referentes a los equipos que son objeto de 

estudio fueron recopilados de información suministrada por la EPM GIDSA, teniendo 

los siguientes:   

 

3.1.1 Contenedores Metálicos de 2400 litros 

Características y Especificaciones Técnicas 

Las especificaciones y características técnicas referentes a los contenedores metálicos 

de 2400 litros de capacidad se detallan a continuación. 

 

Tabla 5: Características técnicas contenedor metálico 

Ítem Característica 

Material de la Estructura  Acero Galvanizado Certificación ASTM A653 CSB 

Resistencia y Durabilidad Resistente a golpes y cambios de temperatura en 

concordancia con la norma europea UNE EN 12574 

Cuerpo (Parantes Frontales 

y Laterales) 

Acero Galvanizado HG de 1,4 mm 

Tapa Acero Galvanizado HG de 0,9 mm 

Piso (Base) Acero Galvanizado HG de 1,4 mm 

Refuerzo de Base para 

Rueda 

Acero Galvanizado HG de 2,7 mm 

Pintura Proceso de pintura electrostático de acuerdo a la 

norma INEN 439 Colores, señales y símbolos de 

seguridad.  

Soldadura  Proceso de Soldadura continuo MIG MAG  



  

23 

 

Los contenedores metálicos son elaborados en base a la norma europea UNE EN 

12574 y cumplen con las siguientes dimensiones 

Figura 6: Dimensiones Contenedor 2400 litros [14]. 

 

Tabla 6: Especificaciones Técnicas Contenedor  

CONTENEDOR DE CARGA LATERAL DE 2400 LITROS 

Ancho total (A) 1300 mm 

Largo total (D) 1900 mm 

Alto total (C) 1640 mm 

Altura total de borde (B) 1200 mm 

Largo total de borde (E) 1780 mm 
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Partes del Contenedor  

Es de vital importancia conocer los elementos constitutivos de los contenedores que 

son sujetos del presente plan de mantenimiento, por lo que en la figura 7 se ilustra un 

despiece detallado 

Figura 7: Despiece del Contenedor [14] 

 



  

25 

 

Todos los elementos ilustrados en el despiece anterior se enlistan con su respectiva 

denominación 

Tabla 7: Listado despiece del Contenedor  

CONTENEDOR DE CARGA LATERAL DE 2400 LITROS 

ÍTEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

1 C40100001 Tapón de descarga de la tina del contenedor 

2 C40300001 Rodillo de toma 

3 C24200002 Buje bisagra de la tapa 

4 C24400001 Cable tirante sin funda 

5 C40200001 Perfil de goma de la tapa 

6 G10300001 Manilla 

7 M70100002 Amortiguador de Gas de 180N perno M10 paso 1.5 

8 - Adhesivo de No Estacionar 

9 - Adhesivo Rojo/Blanco 

10 - Adhesivo de Centraje 

11 C24400003 Tope de caucho tipo L 

12 C40200002 Tiraje limitador de Apertura de Tapa 

13 C24200003 Buje guía de los amortiguadores de gas 

14 M13110151 Tuerca Hexagonal de 3/8 

15 - Autoroscante 

16 - Remache Pop 4.8 x 15 

17 - Remache Pop 4.8 x 15 

18 C40200003 Travesaño del contenedor 

19 C24100002 Media luna para tina del contenedor 

20 C24100001 Tina del contenedor  

21 M11106030A Perno hexagonal M6 

22 - Tuerca Hexagonal Autobloqueante de 0.6 

23 M12100003 Autoperforante 

24 C40300002 Carter del panel para travesaño 

25 C40100003 Perno Hexagonal 3/8 x 3 

26 C40100002 Rodillo Nylon para el asiento del contenedor  

27 C24400002 Pedal del contenedor 

28 M65100003 Resorte para el pedal del contenedor  

29 - Remache Maxlok D = 4.8 mm 

30 M14001700 Rodela Plana 

31 C4010004 Pasador de Aleta 

32 M13106101 Tuerca Hexagonal Autobloqueante 

33 - Perno Hexagonal Especial M6 X 25 

34 - Tuerca Hexagonal Autobloqueante de 0.6 

35 C24300001 Carga Lateral del contenedor 

36 C24300002 Panel galvanizado para el contenedor 

37 C40400001 Resorte Basculante del Contenedor 
 

 



  

26 

 

Tabla 7: Continuación 

38 C24200001 Tapa del Contenedor 

39 M11112025A2 Perno Hexagonal M12 x 25 

40 M11912045A Perno Hexagonal Especial M12 x 45 

41 M11512040C Perno Allen M12 X 25  

42 M14021200 Tuerca Hexagonal Autobloqueante de 0,12 

43 C24300001 Rodela de Presión  

44 - Tuerca Hexagonal  

45 C40300003 Anillo de retención del rodillo de toma 

46 M13112171 Tuerca Hexagonal Autobloqueante de 0.12 

47 C24300003 Caja lateral del contenedor 

 

3.1.2 Cajas Compactadoras Portátiles  

Características Técnicas 

En la tabla 8 se detallan las principales características técnicas de las cajas 

compactadoras portátiles que la EPM GIDSA a dispuesto para la disposición temporal 

de desechos sólidos. 

Tabla 8: Características técnicas compactador [16] 

Ítem Característica 

Compactación fuerza, kN 340 

Volumen de compactación, m3 1.7 

Capacidad teórica, m3/h 134 

Penetración de  la prensa, mm 450 

Dimensiones de la prensa, mm 500x1950 

Apertura de llenado, mm 1700x2050 

Altura de tolva, mm 1350 

Duración de ciclo, segundos 38 

Motor eléctrico, fuerza, KW 5,5 

Motor eléctrico, corriente, V  3 x 400 

Volumen de tolva, m3 4,6  
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Especificación Técnica 

Las dimensiones principales del equipo compactador portátil de acuerdo a su 

capacidad nominal son detalladas a continuación 

Figura 8: Dimensiones Principales compactador  [16] 

 

Tabla 9: Dimensiones Principales compactador  

AUTOCOMPACTADOR KIGGEN PD 731 

Contenedor 15 m3 17,5 m3  20 m3 22,5 m3 25 m3 

Dimensión 

(mm) 

L 5150 5650 6150 6650 7150 

 5565 6065 6565 7065 7150 

B 2500 2500 2500 2500 2500 

H 2520 2520 2520 2520 2520 

Peso (Kg)      

 ±4015 ±4195 ±4380 ±4555 ±4660 

 

3.2 Elaboración de las fichas Técnicas  

 

La EPM GIDSA cuenta con más de 1200 contenedores metálicos dispuestos 

estratégicamente en diversos sectores de la ciudad según se muestra en el Anexo 2, por 

lo que a continuación citaremos únicamente un ejemplo de ficha técnica. 
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Tabla 10: Ficha Técnica Contenedor  

 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE DESECHOS SÓLIDOS DE AMBATO 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

FICHA TÉCNICA NÚMERO  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

EQUIPO Contenedor metálico 

CÓDIGO EPM GIDSA CM035 

MARCA THEMAC 

MODELO 2014 

COLOR Verde 

PROCEDENCIA Ecuador 

UBICACIÓN - 

CUENTA CON MANUAL Si 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FUNCIÓN 

Material Acero galvanizado 

Almacenar desechos 

sólidos de manera 

temporal, dispone de una 

tapa superior para evitar 

los olores y posee pedales 

que abren la tapa cuando 

se presionan.  

Norma de fabricación UNE EN 12574 

Largo 1900 mm 

Ancho 1300 mm 

Capacidad nominal 2,4 m3 

Alto  1640 mm 

Peso máximo en vacío 210 kg 

Temperatura de trabajo 25 - 40 °C 

Garantía técnica 1 año 

Repuestos y servicios de post 

venta 10 años 
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En la tabla 11 se puede evidenciar la ficha técnica del equipo de auto compactación  

Tabla 11: Ficha Técnica Auto compactador  

 

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

DESECHOS SÓLIDOS DE AMBATO 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

FICHA TÉCNICA NÚMERO - 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

EQUIPO Caja auto compactadora 

CÓDIGO EPM-GIDSA CA01 

MARCA KIGGEN  

MODELO PD 731 

COLOR Azul  

PROCEDENCIA España 

UBICACIÓN Mercado Modelo 

CUENTA CON MANUAL No 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FUNCIÓN 

Compactación fuerza 340 kN 

El auto compactador portátil está 

diseñado para su uso en lugares 

donde los residuos son recogidos 

con frecuencia: hoteles, industrias, 

mercados, centros comerciales, etc. 

Reduce el volumen de sus residuos 

de forma rápida y económica. La 

amplia boca de carga y la puerta 

lateral opcional posibilitan la carga 

fácil y ergonómica de residuos 

voluminosos 

Volumen de compactación  1.7 m3 

Capacidad teórica 134 m3/h 

Penetración de la prensa  450 mm 

Dimensiones de la prensa 500x1950 mm 

Apertura de llenado 1700x2050 mm 

Altura de tolva 1350 mm 

Duración de ciclo  38 s 

Motor eléctrico, fuerza  5,5 KW 

Motor eléctrico, corriente  3 x 400 V 

Volumen de tolva 4,6 m3 

Largo Total 5150 mm 

Ancho Total 2500 mm 

Altura Total 2520 mm 

Peso Nominal  4300 kg 
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3.3 Identificación del estado actual de contenedores y cajas compactadoras   

3.3.1 Contenedores Metálicos 

 

Para los contenedores metálicos mediante la recolección de los datos técnicos 

provenientes de reportes de ruta se pueden evidenciar diversos indicadores como lo 

son: nivel de llenado, funcionamiento mecánico, pintura, estado general del equipo, 

etc. Estos indicadores son de vital importancia para conocer el estado actual de los 

equipos, es decir la cantidad de contenedores que se encuentran en óptimo estado 

funcional, aquellos que poseen fallas, el tipo de fallas y las acciones de mantenimiento 

necesarias. 

El Anexo 2 registra todos los contenedores sujetos de estudio y sus respectivas 

ubicaciones dentro de la ciudad, mientras que el Anexo 3 refleja los registros de los 

fallos observados en la totalidad de contenedores bajo la siguiente nomenclatura y 

formato: 

C: Cables desgastados 

P: Pedal doblado 

A: Amortiguadores desgastados 

G: Golpes  

Q: Quemaduras 

H: Cauchos desgastados 

S: Desgaste de Señalética  

R: Resortes desgastados o en mal estado 
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Los resultados obtenidos muestran que del total de 1056 contenedores dispuestos en 

la ciudad 512 se encuentran en un estado funcional óptimo y 544 presentan algún tipo 

de fallas.  

 

Figura 9: Estado funcional actual de los contenedores 

 

Dentro del porcentaje de contenedores que presentan algún tipo de falla se tienen los 

siguientes datos que permiten conocer a detalle su estado funcional actual  

 

Tabla 12: Fallos funcionales registrados 

Cables desgastados 65 

Pedal doblado 54 

Amortiguadores desgastados 182 

Golpes 57 

Quemaduras 9 

Cauchos desgastados 240 

Desgaste de Señalética 94 

Resortes desgastados o en mal estado 221 

 

 

 

Contenedores 
Óptimo Estado
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De manera porcentual se puede conocer que elementos registran mayor número de 

fallas según lo mostrado a continuación 

 

Figura 10: Porcentaje de fallos observados 

3.3.2 Cajas Compactadoras de residuos sólidos 

 

Tras evaluar el reporte de monitoreo de ruta se tienen los siguientes datos en los que 

se puede apreciar que las tres cajas auto compactadoras se encuentran en perfecto 

estado funcional según lo detallado a continuación 

Tabla 13: Reporte de monitoreo cajas compactadoras 

CAJAS COMPACTADORAS 

NÚMERO DE CAJA 

COMPACTADORA 

AVENIDA 

PRINCIPAL 

AVENIDA 

SECUNDARIA OBSERVACIONES 

1 Vía Ambato Guaranda Vía San Pablo Ninguna 

2 Avenida Cevallos Eugenio Espejo Ninguna 

3 Tomás Sevilla García Moreno Ninguna 
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3.4 Ejecución de un Análisis de modos de falla, efectos y criticidad (AMFEC) 

3.4.1 Contenedores Metálicos 

A continuación, se desarrollan las matrices de aplicación con la metodología AMFEC para los modos de falla de los 4 sistemas que 

componen un contenedor metálico de residuos sólidos de 2400 litros de capacidad. 

Tabla 14: Matriz de aplicación AMFEC al Sistema 1 (Puerta del Contenedor) 

MATRIZ AMFEC 

N Componente Función Modo de 

Fallo 

Causa 

Raíz 

Efecto F G D IPR Recomendación 

1 Travesaño Sostener las 

puertas del 

contenedor 

Rotura Desgaste Puertas no se 

abren 

correctamente 

5 5 2 50 Inspeccionar 

frecuentemente el buen 

estado del travesaño 

2 Pernos y Tuercas Sujetar las piezas 

del sistema de 

apertura  

Soltura Cargas 

Dinámicas 

Elementos mal 

ajustados o 

sueltos 

7 4 4 112 Ajustar frecuentemente 

pernos y tuercas 

 3 Perfil de goma Cerrar 

herméticamente 

el contenedor 

Rotura Desgaste Escape de malos 

olores 

8 7 2 112 Verificar con 

frecuencia que el perfil 

de goma no esté roto 
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Tabla 14: Continuación 

4 Centrador de 

Amortiguadores 

Centrar los 

amortiguadores 

de gas en su 

posición 

adecuada 

Rotura Desgaste Amortiguadores 

sueltos 

3 5 4 60 Inspeccionar 

frecuentemente que el 

centrador de 

amortiguadores no 

haya sufrido desgaste 

5 Buje bisagra de 

Nylon 

Permitir el giro y 

apertura de la 

tapa. 

Desgaste Fatiga por 

cargas 

cíclicas 

Apertura 

inadecuada de la 

tapa. 

3 4 4 48 Inspeccionar 

periódicamente el 

desgaste 

6 Amortiguador de 

Gas Neumático 

Controlar el 

movimiento de 

la suspensión, 

muelles y 

resortes. 

Desgaste Desgaste 

del 

conjunto 

válvula-

pistón 

Mal 

funcionamiento 

del 

amortiguador, 

caída violenta de 

la tapa 

6 6 5 180 Constatar a menudo el 

óptimo funcionamiento 

del amortiguador de 

gas neumático 

7 Buje guía del 

amortiguador 

Minimizar la 

vibración y 

ruidos en el 

cierre de la tapa 

Desgaste Falta de 

grasa 

Vibraciones y 

ruidos en el 

cierre de la tapa 

3 5 4 60 Inspeccionar 

periódicamente el 

desgaste 

F: Frecuencia; D: Detección; G: Gravedad; IPR: Índice de prioridad de riesgo 
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Tabla 15: Matriz de aplicación AMFEC al Sistema 2 (Tina del Contenedor) 

MATRIZ AMFEC 

N Componente Función Modo de 

Fallo 

Causa Raíz Efecto F G D IPR Recomendación 

1 Frontal, 

Posterior 

Almacenar los 

residuos dentro 

del contenedor 

Rotura, 

abolladura 

Choque Contenedor 

fuera de 

servicio 

8 8 2 128 Comprobar con 

frecuencia el buen 

estado 

2 Laterales 

(Izquierdo, 

derecho) 

Almacenar los 

residuos dentro 

del contenedor 

Rotura, 

abolladura 

Choque Contenedor 

fuera de 

servicio 

8 8 2 128 Comprobar con 

frecuencia el buen 

estado 

3 Base del 

contenedor 

Almacenar los 

residuos dentro 

del contenedor 

Rotura, 

abolladura 

Choque Contenedor 

fuera de 

servicio 

6 8 3 144 Comprobar con 

frecuencia el buen 

estado 

4 Refuerzo de 

tina del 

contenedor 

Aumentar la 

resistencia de la 

tina del 

contenedor 

Rotura, 

abolladura 

Choque Contenedor 

fuera de 

servicio 

6 8 3 144 Comprobar con 

frecuencia el buen 

estado 

 

 



  

 
 

3
6
 

Tabla 15: Continuación 

5 Media Luna 

para tina 

Unir la tina del 

contenedor con 

las puertas y el 

travesaño 

Rotura, 

abolladura 

Choque Contenedor 

fuera de 

servicio 

5 8 3 120 Comprobar con 

frecuencia el buen 

estado 

6 Adhesivos del 

contenedor 

Advertir la 

prohibición de 

no estacionar y 

reflectivos 

rojos/blanco 

para la noche 

Rotura Vandalismo Contenedor 

propenso a 

choques y 

golpes por falta 

de señal ética 

8 6 2 96 Verificar 

constantemente 

rotulación rota o 

inexistente 

F: Frecuencia; D: Detección; G: Gravedad; IPR: Índice de prioridad de riesgo 
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Tabla 16: Matriz de aplicación AMFEC al Sistema 3 (Mecanismo de Carga Lateral) 

MATRIZ AMFEC 

N Componente Función Modo de 

Fallo 

Causa Raíz Efecto F G D IPR Recomendación 

1 Cable Tensor Resistir los 

esfuerzos de 

tracción 

generados al 

accionar el 

pedal. 

Desgaste Uso Contenedor 

fuera de servicio 

4 5 4 80 Constatar asiduamente 

el buen estado 

2 Guía de cable 

tensor 

Mantener el 

cable tensor en 

su posición 

correcta de 

funcionamiento 

Rotura Uso Inadecuado 

funcionamiento 

en la apertura 

del contenedor 

3 4 4 48 Constatar asiduamente 

el buen estado 

3 Tuercas y 

Pernos 

Sujetar las 

piezas del 

sistema de 

mecanismo de 

carga lateral 

Soltura Cargas 

Dinámicas 

Elementos mal 

ajustados o 

sueltos 

7 4 4 112 Ajustar frecuentemente 

pernos y tuercas 
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Tabla 16: Continuación 

4 Bocín superior, 

inferior y 

centrador 

Reducir la 

fricción 

producida por el 

accionamiento y 

apertura de las 

tapas 

Desgaste Uso Vibraciones y 

ruidos en el 

accionamiento 

de las tapas 

3 4 4 48 Constatar asiduamente 

el buen estado 

5 Cárter del Panel 

para travesaño 

Alojar el fluido 

lubricante de los 

bocines 

Rotura Choque Fugas de fluido 

lubricante 

3 5 4 60 Constatar asiduamente 

el buen estado 

6 Resorte 

basculante 

Sufrir 

deformaciones 

no permanentes 

cuando se 

acciona el 

sistema de 

apertura 

Rotura, 

Robo 

Fatiga, 

Vandalismo 

Caída brusca de 

las tapas del 

contenedor 

6 5 6 180 Constatar asiduamente 

el buen estado 
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Tabla 16: Continuación 

7 Rodillo de 

Nylon para 

toma 

Servir de 

sujeción para la 

toma del 

contenedor 

Desgaste Uso Inadecuada 

sujeción del 

contenedor al 

verter los 

residuos 

6 5 4 120 Verificar el buen estado 

periódicamente 

F: Frecuencia; D: Detección; G: Gravedad; IPR: Índice de prioridad de riesgo 

Tabla 17: Matriz de aplicación AMFEC al Sistema 4 (Mecanismo para pedal) 

MATRIZ AMFEC 

N Componente Función Modo de 

Fallo 

Causa 

Raíz 

Efecto F G D IPR Recomendación 

1 Pedal Accionar la 

apertura del 

contenedor 

Rotura, 

Soltura 

Uso Contenedor 

fuera de 

servicio 

6 8 5 240 Verificar que el pedal se 

encuentre bien ajustado 

(presionado) 

2 Pernos y 

Tuercas 

Sujetar las 

piezas del 

mecanismo 

para pedal 

Soltura Cargas 

Dinámicas 

Elementos 

mal ajustados 

o sueltos 

7 4 4 112 Ajustar frecuentemente 

pernos y tuercas 
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Tabla 17: Continuación 

3 Rodillo de 

Nylon 

Sujetar el 

tapón de 

descarga del 

contenedor 

Desgaste Cargas 

Dinámicas 

Tapón de 

descarga del 

contenedor 

suelto 

4 4 3 48 Inspeccionar 

periódicamente el desgaste 

4 Resorte del 

pedal 

Comprimirse 

al accionar el 

pedal 

Desgaste, 

Rotura 

Uso Contenedor 

fuera de 

servicio 

8 6 5 240 Verificar el buen estado 

(espiral) del resorte 

F: Frecuencia; D: Detección; G: Gravedad; IPR: Índice de prioridad de riesgo 
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3.4.2 Cajas compactadoras portátiles 

A continuación, se desarrolla la matriz de aplicación con la metodología AMFEC para los modos de falla del equipo auto compactador de 

residuos sólidos  

Tabla 18:  Matriz de aplicación AMFEC a los compactadores portátiles 

MATRIZ AMFEC 

N Componente Función Modo de 

Fallo 

Causa 

Raíz 

Efecto F G D IPR Recomendación 

1 Interruptores 

de seguridad y 

paro de 

emergencia 

Permitir el 

paso de 

corriente 

eléctrica al 

circuito de 

seguridad y 

paro de 

emergencia 

Desgaste Uso Fallos en el paro 

de emergencia 

3 4 3 36 Comprobar el buen 

estado de los 

interruptores que 

conforman la 

conexión 

2 Conexiones 

hidráulicas y 

mangueras 

Transportar el 

fluido 

hidráulico del 

compactador 

Rotura Uso Presencia de fugas 

en la unidad 

hidráulica 

5 5 4 100 Inspeccionar las 

instalaciones 

hidráulicas en busca 

de fugas.  
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Tabla 18: Continuación 

3 Bloque de 

Válvulas de 

Control 

Controlar los 

actuadores 

permitiendo o 

bloqueando el 

paso de fluido 

hidráulico 

Obstrucción 

de los 

conductos 

internos 

Uso Inadecuado cierre 

y apertura de la 

válvula de control 

4 6 4 96 Constatar el óptimo 

funcionamiento del 

bloque de válvulas de 

control 

4 Cilindros 

hidráulicos 

Ejecutar el 

movimiento de 

acción y 

retorno 

continuo 

durante el 

ciclo de 

trabajo 

Sellos 

Desgastados 

 

Uso Fuga interior 3 6 7 126 Comprobar el estado de 

los cilindros hidráulicos 

Sensor de 

posición 

defectuoso 

Uso La secuencia de 

prensado no se 

ejecuta de manera 

adecuada 

3 6 4 72 Verificar el correcto 

funcionamiento de los 

sensores de posición 

5 Cojinetes de 

los cilindros 

hidráulicos 

Reducir la 

fricción 

Desgaste Cargas 

dinámicas 

 

Tapón de descarga 

del contenedor 

suelto 

3 6 7 126 Engrasar o sustituir los 

cojinetes desgastados. 
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Tabla 18: Continuación 

6 Tanque de 

aceite 

Almacenar el 

aceite 

hidráulico del 

circuito de 

lubricación 

Falta de 

aceite 

Uso Desgaste de los 

cilindros 

hidráulicos 

5 8 3 120 Cambiar el aceite 

hidráulico. El tanque de 

aceite está lleno Aceite 

con grado de viscosidad 

ISO HV/22 

7 Tapón 

medidor del 

tanque de 

aceite 

Permite 

visualizar el 

nivel de aceite 

hidráulico 

Polución Medio 

ambiente 

Mala 

visualización del 

nivel de aceite 

3 3 3 27 Controlar el tapón 

medidor del tanque de 

aceite, para ver si 

funciona 

adecuadamente y si está 

contaminado 

8 Filtros de 

aceite 

Mantener el 

circuito de 

lubricación 

protegido de 

impurezas 

Desgaste Uso Filtración de 

residuos 

acumulados en el 

aceite  

5 5 3 75 Sustituir los elementos 

del filtro de aceite. 

9 Filtro de aire Filtrar 

partículas 

sólidas  

Saturación Uso Filtración de 

partículas sólidas 

5 5 3 75 Sustituir los elementos 

del filtro de aire 
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Tabla 18: Continuación 

10 Bomba de 

aceite de 

engranajes 

Abastecer de 

aceite a la 

unidad 

hidráulica 

Desgaste Impurezas 

en el aceite 

Unidad hidráulica 

desabastecida de 

fluido para su 

funcionamiento  

3 6 4 72 Verificar 

periódicamente el 

correcto funcionamiento 

de la bomba de aceite  

Flexión del 

eje 

Diferencia 

de presión 

2 6 3 36 

Cavitación 

por 

aireación 

Bajo nivel 

de aceite 

4 5 4 80 

Fractura de 

los piñones 

Elevadas 

presiones 

en la 

bomba 

2 8 4 64 

11 Electromotor Transmitir 

movimiento al 

circuito 

hidráulico  

Falta de 

aceite 

Uso Desgaste de 

piezas del 

electromotor 

4 7 3 84 Lubricar 

periódicamente el motor 

y revisar que no existan 

vibraciones excesivas 

Fatiga Cargas 

cíclicas 

Montaje 

inadecuado, 

desalineamientos 

3 6 5 90 Revisar alineamiento de 

ejes con frecuencia 
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Tabla 18: Continuación 

12 Brazo de 

elevación 

Elevar el 

compactador 

mediante un 

gancho 

Desgaste Uso Rotura en el 

momento de 

traslado del 

compactador 

4 5 2 40 El brazo de elevación es 

susceptible de desgaste. 

Previamente al 

transporte del equipo se 

deberá controlar 

primero el diámetro del 

brazo elevador 

13 Plato Prensor Compactar los 

residuos 

sólidos 

Polución Tipo de 

residuos 

Acumulación de 

residuos tras el 

plato prensor 

6 4 4 96 Limpiar el espacio 

detrás del plato donde 

se puede depositar 

material dependiendo 

del tipo de residuos. 

14 Guías del 

plato prensor 

Guiar el plato 

prensor en su 

recorrido de 

compactación 

Soltura Mal Ajuste Mal 

funcionamiento 

del plato prensor 

4 3 4 48 Comprobar las holguras 

de las guías del plato y 

si es necesario ajustar 

F: Frecuencia; D: Detección; G: Gravedad; IPR: Índice de prioridad de riesgo 
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3.5 Identificación de los componentes más propensos a sufrir una avería 

Al elaborar las matrices AMFEC evaluando tanto los contenedores metálicos, así como 

los auto compactadores, sus respectivos modos y efectos de falla. Se tiene que los 

valores del índice de prioridad de riesgo (IPR) más altos son aquellos que se deben 

considerar como fallos críticos o mayormente propensos a ocurrir y generar daños en 

los equipos en cuestión. 

De este modo al aplicar la metodología AMFEC se tiene un rumbo claro en el 

planeamiento de las acciones de mantenimiento preventivo de los dispositivos de 

disposición temporal de residuos, ya que se puede conocer de forma clara y precisa 

que elementos poseen mayor importancia jerárquica con respecto a los demás en el 

ámbito de presenciar posibles fallos potenciales y es en ellos en cuales se enfatizarán 

las acciones preventivas programadas. 

Se determinó entonces que la criticidad de los modos de falla estará categorizada en 

función del valor IPR de acuerdo con lo siguiente: 

Tabla 19:  Escala de criticidad de los modos de falla  

Criticidad  IPR Tipo de Actividad 

Alta: El sistema se torna no operable al 

involucrar riesgos operativos, funcionales 

e incumplimientos de normas de 

seguridad. 

≥120 Actividad  

Diaria a Semanal 

Moderada: La falla producida provocará 

disconformidad en el proceso, notándose 

un deterioro en el desempeño del sistema 

60-119 Actividad  

Quincenal a Mensual 

Baja: La falla causará pequeños 

trastornos en la operatividad del sistema, 

generando variaciones leves y poco 

perceptibles en su funcionamiento 

1-59 Actividad  

Trimestral a Semestral 
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3.5.1 Identificación de elementos críticos de los contenedores metálicos  

Tras el análisis AMFEC de los contenedores metálicos se han identificado los modos 

de falla y sus efectos, de esta manera se enlistan los componentes críticos según lo 

detallado en la tabla 20 

Tabla 20:  Componentes críticos de un contenedor  

Sistema Elemento IPR Criticidad 

Pedal Pedal 240 Alta 

Pedal Resorte del pedal 240 Alta 

Puerta del Contenedor Amortiguador de gas neumático 180 Alta 

Carga Lateral Resorte Basculante 180 Alta 

Tina del contenedor Base y refuerzo  144 Alta 

Tina del contenedor Frontal, posterior y laterales 128 Alta 

Tina del contenedor Medialuna 120 Alta 

Carga Lateral Rodillo de nylon para toma 120 Alta 

Global Pernos y Tuercas 112 Moderada 

Puerta del Contenedor Perfil de goma 112 Moderada 

Tina del contenedor Adhesivos 96 Moderada 

Carga Lateral Cable Tensor 80 Moderada 

Puerta del Contenedor Centrador de amortiguadores 60 Moderada 

Puerta del Contenedor Buje guía 60 Moderada 

Carga Lateral Cartel del panel para travesaño 60 Moderada 

Puerta del Contenedor Travesaño 50 Baja 

Carga Lateral Guía del cable tensor  48 Baja 

Puerta del Contenedor Buje guía de Nylon 48 Baja 

Carga Lateral Bocín Superior e Inferior 48 Baja 

Pedal Rodillo de Nylon 48 Baja 
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3.5.2 Identificación de elementos críticos de las cajas compactadoras 

Tras el análisis AMFEC de los equipos auto compactadores se han identificado los 

modos de falla y sus efectos, de esta manera se enlistan los componentes críticos según 

lo detallado en la tabla 21 

Tabla 21:  Componentes críticos de las cajas compactadoras  

Sistema Elemento IPR Criticidad 

Hidráulico Cilindros hidráulicos 126 Alta 

Hidráulico Cojinetes de los cilindros 

hidráulicos 

126 Alta 

Hidráulico Tanque de aceite 120 Alta 

Hidráulico Conexiones hidráulicas y 

mangueras 

100 Moderada 

Hidráulico Bloque de Válvulas de Control 96 Moderada 

Compactación Plato Prensor 96 Moderada 

Eléctrico Electromotor 90 Moderada 

Hidráulico Bomba de aceite de engranajes 80 Moderada 

Alimentación Filtros de aceite 75 Moderada 

Alimentación Filtros de aire 75 Moderada 

Compactación Guías del plato prensor 48 Baja 

Elevación Brazo de elevación 40 Baja 

Eléctrico Interruptores de seguridad y paro de 

emergencia 

36 Baja 

Hidráulico Tapón medidor del tanque de aceite 27 Baja 
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3.6 Desarrollo del plan de mantenimiento preventivo para los equipos de 

disposición temporal de residuos sólidos 

Tras conocer los elementos críticos se ejecutará la planeación de las tareas de 

mantenimiento preventivo tanto para los contenedores como para los auto 

compactadores de la EPM GIDSA.  

3.6.1 Contenedores de Residuos Sólidos 

La planeación de mantenimiento de los contenedores está documentada mediante 

gamas de mantenimiento que se complementan con un registro de revisión y monitoreo 

periódico de los equipos en el cual se realizaran las observaciones de mantenimiento 

respectivas. Las acciones podrán ser diarias, semanales, mensuales, semestrales e 

incluso anuales según se especifique en las gamas de mantenimiento a fin de asegurar 

una disponibilidad de funcionamiento total. 

Tabla 22:  Registro de revisión y mantenimiento de los contenedores  

REGISTRO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES 

Número de Contenedor  

Ubicación  

Jefe de Mantenimiento  

SISTEMA 1 APERTURA DEL CONTENEDOR 

N Fecha Componente Revisión Observación 

1  Travesaño Buen estado  

2  Puerta Buen estado  

3  Marco de puerta Buen estado  

4  Centrador de 

Amortiguadores 

Sin Desgaste  

5  Lateral marco puerta Buen estado  

6  Perfil de goma para tapa 

contenedor 

Sin Ruptura  

7  Manilla  Buen estado  

8  Perno Auto roscante Buen estado  
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Tabla 22: Continuación 

9  Remache pop cabeza 

ancha 

Bien Remachado  

10  Buje Bisagra Nylon Sin Desgaste  

11  Perno Hexagonal 

Especial 

Buen estado  

12  Amortiguador de gas 

neumático 

Óptimo 

Funcionamiento 

del gas 

 

13  Buje guía amortiguador Engrasado  

14  Tirante limitador de 

apertura tapa 

Sin desgaste  

15  Tuerca Hexagonal Auto 

bloqueante 

Ajustado   

16  Rodela Plana 

Galvanizada 

Ajustado  

SISTEMA 2 SISTEMA TINA DEL CONTENEDOR 

N Fecha Componente Revisión Observación 

1  Frontal, Posterior Buen estado  

2  Laterales Izquierdo, 

Derecho 

Buen estado  

3  Base Contenedor  Buen estado  

4  Cerco (Refuerzo Tina 

Contenedor) 

Buen estado  

5  Refuerzo Base Soporte 

Ruedas 

Buen estado  

6  Media Luna para Tina 

Contenedor 

Buen estado  

7  Remache Pop Cabeza 

Ancha 

Bien remachado  

8  Adhesivo de Centraje Pegado  
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Tabla 22: Continuación 

9  Adhesivo de no 

estacionar 

Pegado  

10  Adhesivo rojo/blanco Pegado  

11  Tapón descarga tina 

contenedora 

Buen estado  

SISTEMA 3 MECANISMO DE CARGA LATERAL 

N Fecha Componente Revisión Observación 

1  Cable tensor Buen estado  

2  Guía triangular para 

cable tensor 

Buen estado  

3  Pernos auto roscantes Buen estado  

4  Tuerca hexagonal auto 

bloqueable 

Bien ajustado / 

Presionado 
 

5  Perno Hexagonal Bien ajustado / 

Presionado 
 

6  Parante Superior  Buen estado  

7  Bocín superior parante 

superior 

Buen estado  

8  Bocín inferior parante 

superior 

Buen estado  

9  Bocín centrador de 

plástico 

Buen estado  

10  Perno Alen Bien ajustado / 

Presionado 
 

11  Tuerca Hexagonal Bien ajustado / 

Presionado 
 

12  Resorte Basculante 

Superior 

Buen estado  

13  Tensor inferior Buen estado  

14  Tensor Superior  Buen estado  

15  Parante exterior Buen estado  

16  Carter panel superior Buen estado  

17  Parante Interno Buen estado  
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Tabla 22: Continuación 

18  Eje de Transmisión de 

fuerza 

Buen estado  

19  Placa eje de transmisión 

de fuerza 

Buen estado  

20  Remache Golpe Buen estado  

21  Eje de Transmisión de 

Pedal 

Buen estado  

22  Eje de transmisión resorte Buen estado  

23  Bocín duralón eje de 

transmisión de fuerza  

Buen estado  

24  Bincha Buen estado  

25  Remache Importado Bien Remachado  

SISTEMA 4 MECANISMO PARA PEDAL 

N Fecha Componente Revisión Observación 

1  Pedal Bien ajustado / 

Presionado 
 

2  Perno Hexágonal Bien ajustado / 

Presionado 
 

3  Tuerca Hexagonal auto 

bloqueante 

Bien ajustado / 

Presionado 
 

4  Rodillo Nylon Buen estado  

5  Resorte contenedor  Buen estado  

6  Rodela Plana  Buen estado  

7  Pasador Buen estado  

 

Previamente al desarrollo de las gamas de mantenimiento se describe la frecuencia 

de mantenimiento en código de colores, como se muestra en la tabla 23 

Tabla 23:  Frecuencia de mantenimiento contenedores 

COLOR FRECUENCIA 

 Diaria/Semanal 

 Quincenal/Mensual 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 
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Tabla 24:  Gama de mantenimiento anual para contenedores metálicos  

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CONTENEDORES METÁLICOS  

ACTIVIDADES 

ENERO 2021 

4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

Lavado externo de los contenedores                                         

Control del travesaño buen estado                                         

Control de las puertas buen estado                                         

Control del marco de las puertas buen estado                                         

Revisión del centrador de amortiguadores desgaste                                         

Revisión del perfil de goma para tapa ruptura                                         

Revisión de pernos y tuercas buen estado                                         

Revisión de pernos y tuercas ajuste                                         

Revisión del buje bisagra de nylon desgaste                                         

Control del amortiguador de gas neumático óptimo funcionamiento                                         

Engrase del buje guía del amortiguador                                         

Control de Frontal, Posterior buen estado                                         

Control de Laterales Izquierdo, Derecho buen estado                                         

Control de Cerco (Refuerzo Tina Contenedor) buen estado                                         

Control de Refuerzo Base Soporte Ruedas buen estado                                         

Control de Media Luna para Tina Contenedor buen estado                                         

Control de Adhesivos de señalética pegado                                         

Control del cable tensor buen estado                                         

Revisión de la guía del cable tensor ruptura                                         

Engrase de Bocín superior, inferior y centrador                                         

Revisión del Carter panel para panel superior ruptura                                         

Control de Resorte basculante presencia, estado                                         

Revisión del rodillo de nylon para toma desgaste                                         

Inspección del pedal soltura, rotura                                         

Control de Resorte del pedal presencia, estado                                         

Inspección del pasador del pedal buen estado                                         

Pintado del contenedor                                          

 



  

 
 

5
4
 

Tabla 24: Continuación 

     

GAMA DE MANTENIMIENTO CONTENEDORES METÁLICOS  

ACTIVIDADES 

FEBRERO 2021 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 26 27 28 

Lavado externo de los contenedores                                         

Control del travesaño buen estado                                         

Control de las puertas buen estado                                         

Control del marco de las puertas buen estado                                         

Revisión del centrador de amortiguadores desgaste                                         

Revisión del perfil de goma para tapa ruptura                                         

Revisión de pernos y tuercas buen estado                                         

Revisión de pernos y tuercas ajuste                                         

Revisión del buje bisagra de nylon desgaste                                         

Control del amortiguador de gas neumático óptimo funcionamiento                                         

Engrase del buje guía del amortiguador                                         

Control de Frontal, Posterior buen estado                                         

Control de Laterales Izquierdo, Derecho buen estado                                         

Control de Cerco (Refuerzo Tina Contenedor) buen estado                                         

Control de Refuerzo Base Soporte Ruedas buen estado                                         

Control de Media Luna para Tina Contenedor buen estado                                         

Control de Adhesivos de señalética pegado                                         

Control del cable tensor buen estado                                         

Revisión de la guía del cable tensor ruptura                                         

Engrase de Bocín superior, inferior y centrador                                         

Revisión del Carter panel para panel superior ruptura                                         

Control de Resorte basculante presencia, estado                                         

Revisión del rodillo de nylon para toma desgaste                                         

Inspección del pedal soltura, rotura                                         

Control de Resorte del pedal presencia, estado                                         

Inspección del pasador del pedal buen estado                                         

Pintado del contenedor                                          
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Tabla 24: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CONTENEDORES METÁLICOS  

ACTIVIDADES 

MARZO 2021 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 

Lavado externo de los contenedores                                         

Control del travesaño buen estado                                         

Control de las puertas buen estado                                         

Control del marco de las puertas buen estado                                         

Revisión del centrador de amortiguadores desgaste                                         

Revisión del perfil de goma para tapa ruptura                                         

Revisión de pernos y tuercas buen estado                                         

Revisión de pernos y tuercas ajuste                                         

Revisión del buje bisagra de nylon desgaste                                         

Control del amortiguador de gas neumático óptimo funcionamiento                                         

Engrase del buje guía del amortiguador                                         

Control de Frontal, Posterior buen estado                                         

Control de Laterales Izquierdo, Derecho buen estado                                         

Control de Cerco (Refuerzo Tina Contenedor) buen estado                                         

Control de Refuerzo Base Soporte Ruedas buen estado                                         

Control de Media Luna para Tina Contenedor buen estado                                         

Control de Adhesivos de señalética pegado                                         

Control del cable tensor buen estado                                         

Revisión de la guía del cable tensor ruptura                                         

Engrase de Bocín superior, inferior y centrador                                         

Revisión del Carter panel para panel superior ruptura                                         

Control de Resorte basculante presencia, estado                                         

Revisión del rodillo de nylon para toma desgaste                                         

Inspección del pedal soltura, rotura                                         

Control de Resorte del pedal presencia, estado                                         

Inspección del pasador del pedal buen estado                                         

Pintado del contenedor                                          
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Tabla 24: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CONTENEDORES METÁLICOS  

ACTIVIDADES 

ABRIL 2021 

1 2 5 6 7 8 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 

Lavado externo de los contenedores                                         

Control del travesaño buen estado                                         

Control de las puertas buen estado                                         

Control del marco de las puertas buen estado                                         

Revisión del centrador de amortiguadores desgaste                                         

Revisión del perfil de goma para tapa ruptura                                         

Revisión de pernos y tuercas buen estado                                         

Revisión de pernos y tuercas ajuste                                         

Revisión del buje bisagra de nylon desgaste                                         

Control del amortiguador de gas neumático óptimo funcionamiento                                         

Engrase del buje guía del amortiguador                                         

Control de Frontal, Posterior buen estado                                         

Control de Laterales Izquierdo, Derecho buen estado                                         

Control de Cerco (Refuerzo Tina Contenedor) buen estado                                         

Control de Refuerzo Base Soporte Ruedas buen estado                                         

Control de Media Luna para Tina Contenedor buen estado                                         

Control de Adhesivos de señalética pegado                                         

Control del cable tensor buen estado                                         

Revisión de la guía del cable tensor ruptura                                         

Engrase de Bocín superior, inferior y centrador                                         

Revisión del Carter panel para panel superior ruptura                                         

Control de Resorte basculante presencia, estado                                         

Revisión del rodillo de nylon para toma desgaste                                         

Inspección del pedal soltura, rotura                                         

Control de Resorte del pedal presencia, estado                                         

Inspección del pasador del pedal buen estado                                         

Pintado del contenedor                                          
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Tabla 24: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CONTENEDORES METÁLICOS  

ACTIVIDADES 

MAYO 2021 

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 

Lavado externo de los contenedores                                         

Control del travesaño buen estado                                         

Control de las puertas buen estado                                         

Control del marco de las puertas buen estado                                         

Revisión del centrador de amortiguadores desgaste                                         

Revisión del perfil de goma para tapa ruptura                                         

Revisión de pernos y tuercas buen estado                                         

Revisión de pernos y tuercas ajuste                                         

Revisión del buje bisagra de nylon desgaste                                         

Control del amortiguador de gas neumático óptimo funcionamiento                                         

Engrase del buje guía del amortiguador                                         

Control de Frontal, Posterior buen estado                                         

Control de Laterales Izquierdo, Derecho buen estado                                         

Control de Cerco (Refuerzo Tina Contenedor) buen estado                                         

Control de Refuerzo Base Soporte Ruedas buen estado                                         

Control de Media Luna para Tina Contenedor buen estado                                         

Control de Adhesivos de señalética pegado                                         

Control del cable tensor buen estado                                         

Revisión de la guía del cable tensor ruptura                                         

Engrase de Bocín superior, inferior y centrador                                         

Revisión del Carter panel para panel superior ruptura                                         

Control de Resorte basculante presencia, estado                                         

Revisión del rodillo de nylon para toma desgaste                                         

Inspección del pedal soltura, rotura                                         

Control de Resorte del pedal presencia, estado                                         

Inspección del pasador del pedal buen estado                                         

Pintado del contenedor                                          
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Tabla 24: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CONTENEDORES METÁLICOS  

ACTIVIDADES 

JUNIO 2021 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 

Lavado externo de los contenedores                                         

Control del travesaño buen estado                                         

Control de las puertas buen estado                                         

Control del marco de las puertas buen estado                                         

Revisión del centrador de amortiguadores desgaste                                         

Revisión del perfil de goma para tapa ruptura                                         

Revisión de pernos y tuercas buen estado                                         

Revisión de pernos y tuercas ajuste                                         

Revisión del buje bisagra de nylon desgaste                                         

Control del amortiguador de gas neumático óptimo funcionamiento                                         

Engrase del buje guía del amortiguador                                         

Control de Frontal, Posterior buen estado                                         

Control de Laterales Izquierdo, Derecho buen estado                                         

Control de Cerco (Refuerzo Tina Contenedor) buen estado                                         

Control de Refuerzo Base Soporte Ruedas buen estado                                         

Control de Media Luna para Tina Contenedor buen estado                                         

Control de Adhesivos de señalética pegado                                         

Control del cable tensor buen estado                                         

Revisión de la guía del cable tensor ruptura                                         

Engrase de Bocín superior, inferior y centrador                                         

Revisión del Carter panel para panel superior ruptura                                         

Control de Resorte basculante presencia, estado                                         

Revisión del rodillo de nylon para toma desgaste                                         

Inspección del pedal soltura, rotura                                         

Control de Resorte del pedal presencia, estado                                         

Inspección del pasador del pedal buen estado                                         

Pintado del contenedor                                          
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Tabla 24: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CONTENEDORES METÁLICOS  

ACTIVIDADES 

JULIO 2021 

1 2 3 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 

Lavado externo de los contenedores                                         

Control del travesaño buen estado                                         

Control de las puertas buen estado                                         

Control del marco de las puertas buen estado                                         

Revisión del centrador de amortiguadores desgaste                                         

Revisión del perfil de goma para tapa ruptura                                         

Revisión de pernos y tuercas buen estado                                         

Revisión de pernos y tuercas ajuste                                         

Revisión del buje bisagra de nylon desgaste                                         

Control del amortiguador de gas neumático óptimo funcionamiento                                         

Engrase del buje guía del amortiguador                                         

Control de Frontal, Posterior buen estado                                         

Control de Laterales Izquierdo, Derecho buen estado                                         

Control de Cerco (Refuerzo Tina Contenedor) buen estado                                         

Control de Refuerzo Base Soporte Ruedas buen estado                                         

Control de Media Luna para Tina Contenedor buen estado                                         

Control de Adhesivos de señalética pegado                                         

Control del cable tensor buen estado                                         

Revisión de la guía del cable tensor ruptura                                         

Engrase de Bocín superior, inferior y centrador                                         

Revisión del Carter panel para panel superior ruptura                                         

Control de Resorte basculante presencia, estado                                         

Revisión del rodillo de nylon para toma desgaste                                         

Inspección del pedal soltura, rotura                                         

Control de Resorte del pedal presencia, estado                                         

Inspección del pasador del pedal buen estado                                         

Pintado del contenedor                                          
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Tabla 24: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CONTENEDORES METÁLICOS  

ACTIVIDADES 

AGOSTO 2021 

2 3 4 5 6 9 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 

Lavado externo de los contenedores                                         

Control del travesaño buen estado                                         

Control de las puertas buen estado                                         

Control del marco de las puertas buen estado                                         

Revisión del centrador de amortiguadores desgaste                                         

Revisión del perfil de goma para tapa ruptura                                         

Revisión de pernos y tuercas buen estado                                         

Revisión de pernos y tuercas ajuste                                         

Revisión del buje bisagra de nylon desgaste                                         

Control del amortiguador de gas neumático óptimo funcionamiento                                         

Engrase del buje guía del amortiguador                                         

Control de Frontal, Posterior buen estado                                         

Control de Laterales Izquierdo, Derecho buen estado                                         

Control de Cerco (Refuerzo Tina Contenedor) buen estado                                         

Control de Refuerzo Base Soporte Ruedas buen estado                                         

Control de Media Luna para Tina Contenedor buen estado                                         

Control de Adhesivos de señalética pegado                                         

Control del cable tensor buen estado                                         

Revisión de la guía del cable tensor ruptura                                         

Engrase de Bocín superior, inferior y centrador                                         

Revisión del Carter panel para panel superior ruptura                                         

Control de Resorte basculante presencia, estado                                         

Revisión del rodillo de nylon para toma desgaste                                         

Inspección del pedal soltura, rotura                                         

Control de Resorte del pedal presencia, estado                                         

Inspección del pasador del pedal buen estado                                         

Pintado del contenedor                                          
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Tabla 24: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CONTENEDORES METÁLICOS  

ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE 2021 

1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 

Lavado externo de los contenedores                                         

Control del travesaño buen estado                                         

Control de las puertas buen estado                                         

Control del marco de las puertas buen estado                                         

Revisión del centrador de amortiguadores desgaste                                         

Revisión del perfil de goma para tapa ruptura                                         

Revisión de pernos y tuercas buen estado                                         

Revisión de pernos y tuercas ajuste                                         

Revisión del buje bisagra de nylon desgaste                                         

Control del amortiguador de gas neumático óptimo funcionamiento                                         

Engrase del buje guía del amortiguador                                         

Control de Frontal, Posterior buen estado                                         

Control de Laterales Izquierdo, Derecho buen estado                                         

Control de Cerco (Refuerzo Tina Contenedor) buen estado                                         

Control de Refuerzo Base Soporte Ruedas buen estado                                         

Control de Media Luna para Tina Contenedor buen estado                                         

Control de Adhesivos de señalética pegado                                         

Control del cable tensor buen estado                                         

Revisión de la guía del cable tensor ruptura                                         

Engrase de Bocín superior, inferior y centrador                                         

Revisión del Carter panel para panel superior ruptura                                         

Control de Resorte basculante presencia, estado                                         

Revisión del rodillo de nylon para toma desgaste                                         

Inspección del pedal soltura, rotura                                         

Control de Resorte del pedal presencia, estado                                         

Inspección del pasador del pedal buen estado                                         

Pintado del contenedor                                          
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Tabla 24: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CONTENEDORES METÁLICOS  

ACTIVIDADES 

OCTUBRE 2021 

1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 

Lavado externo de los contenedores                                         

Control del travesaño buen estado                                         

Control de las puertas buen estado                                         

Control del marco de las puertas buen estado                                         

Revisión del centrador de amortiguadores desgaste                                         

Revisión del perfil de goma para tapa ruptura                                         

Revisión de pernos y tuercas buen estado                                         

Revisión de pernos y tuercas ajuste                                         

Revisión del buje bisagra de nylon desgaste                                         

Control del amortiguador de gas neumático óptimo funcionamiento                                         

Engrase del buje guía del amortiguador                                         

Control de Frontal, Posterior buen estado                                         

Control de Laterales Izquierdo, Derecho buen estado                                         

Control de Cerco (Refuerzo Tina Contenedor) buen estado                                         

Control de Refuerzo Base Soporte Ruedas buen estado                                         

Control de Media Luna para Tina Contenedor buen estado                                         

Control de Adhesivos de señalética pegado                                         

Control del cable tensor buen estado                                         

Revisión de la guía del cable tensor ruptura                                         

Engrase de Bocín superior, inferior y centrador                                         

Revisión del Carter panel para panel superior ruptura                                         

Control de Resorte basculante presencia, estado                                         

Revisión del rodillo de nylon para toma desgaste                                         

Inspección del pedal soltura, rotura                                         

Control de Resorte del pedal presencia, estado                                         

Inspección del pasador del pedal buen estado                                         

Pintado del contenedor                                          
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Tabla 24: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CONTENEDORES METÁLICOS  

ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE 2021 

1 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 

Lavado externo de los contenedores                                         

Control del travesaño buen estado                                         

Control de las puertas buen estado                                         

Control del marco de las puertas buen estado                                         

Revisión del centrador de amortiguadores desgaste                                         

Revisión del perfil de goma para tapa ruptura                                         

Revisión de pernos y tuercas buen estado                                         

Revisión de pernos y tuercas ajuste                                         

Revisión del buje bisagra de nylon desgaste                                         

Control del amortiguador de gas neumático óptimo funcionamiento                                         

Engrase del buje guía del amortiguador                                         

Control de Frontal, Posterior buen estado                                         

Control de Laterales Izquierdo, Derecho buen estado                                         

Control de Cerco (Refuerzo Tina Contenedor) buen estado                                         

Control de Refuerzo Base Soporte Ruedas buen estado                                         

Control de Media Luna para Tina Contenedor buen estado                                         

Control de Adhesivos de señalética pegado                                         

Control del cable tensor buen estado                                         

Revisión de la guía del cable tensor ruptura                                         

Engrase de Bocín superior, inferior y centrador                                         

Revisión del Carter panel para panel superior ruptura                                         

Control de Resorte basculante presencia, estado                                         

Revisión del rodillo de nylon para toma desgaste                                         

Inspección del pedal soltura, rotura                                         

Control de Resorte del pedal presencia, estado                                         

Inspección del pasador del pedal buen estado                                         

Pintado del contenedor                                          
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Tabla 24: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CONTENEDORES METÁLICOS  

ACTIVIDADES 

DICIEMBRE 2021 

1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 

Lavado externo de los contenedores                                         

Control del travesaño buen estado                                         

Control de las puertas buen estado                                         

Control del marco de las puertas buen estado                                         

Revisión del centrador de amortiguadores desgaste                                         

Revisión del perfil de goma para tapa ruptura                                         

Revisión de pernos y tuercas buen estado                                         

Revisión de pernos y tuercas ajuste                                         

Revisión del buje bisagra de nylon desgaste                                         

Control del amortiguador de gas neumático óptimo funcionamiento                                         

Engrase del buje guía del amortiguador                                         

Control de Frontal, Posterior buen estado                                         

Control de Laterales Izquierdo, Derecho buen estado                                         

Control de Cerco (Refuerzo Tina Contenedor) buen estado                                         

Control de Refuerzo Base Soporte Ruedas buen estado                                         

Control de Media Luna para Tina Contenedor buen estado                                         

Control de Adhesivos de señalética pegado                                         

Control del cable tensor buen estado                                         

Revisión de la guía del cable tensor ruptura                                         

Engrase de Bocín superior, inferior y centrador                                         

Revisión del Carter panel para panel superior ruptura                                         

Control de Resorte basculante presencia, estado                                         

Revisión del rodillo de nylon para toma desgaste                                         

Inspección del pedal soltura, rotura                                         

Control de Resorte del pedal presencia, estado                                         

Inspección del pasador del pedal buen estado                                         

Pintado del contenedor                                          
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3.6.2 Cajas Compactadoras 

Las acciones preventivas para las cajas compactadoras se documentan mediante gamas 

y registros de revisión y mantenimiento que indican las actividades a realizar, así como 

su frecuencia que podrá ser diaria, semanal, mensual, semestral o anual. 

Tabla 25:  Registro de revisión y mantenimiento de las compactadoras 

REGISTRO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPACTADORAS 

Número de Compactadora  

Ubicación  

Jefe de Mantenimiento  

SISTEMA 1 APERTURA DEL CONTENEDOR 

N Fecha Componente Revisión Observación 

1  Paro de 

Emergencia 

Correcto 

funcionamiento 

 

2  Conexiones 

hidráulicas 

Soltura y perdidas de 

aceite 

 

3  Conexiones 

eléctricas 

Buen Estado  

4  Espacio tras el 

plato prensor 

Limpieza  

5  Cilindros 

hidráulicos 

Buen estado  

6  Bloque de válvulas 

de control 

Buen estado  

7  Filtro de Aire Limpieza  

8  Tanque de aceite 

hidráulico 

Nivel de Aceite  

9  Brazo de Elevación Sin Desgaste  

10  Unidad Hidráulica Limpieza  

11  Bomba de 

engranajes 

Correcto 

funcionamiento 
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Tabla 25:  Continuación 

12  Bisagras, 

Casquillos, Guías 

del plato, 

Pasadores de giros 

Buen engrase  

13  Guías del plato Ajuste  

14  Latiguillos 

hidráulicos 

Reemplazo  

15  Filtro de aire Cambio  

16  Filtro de aceite Cambio  

17  Unidad hidráulica Cambio de aceite 

hidráulico 
 

 

Tabla 26:  Frecuencia de mantenimiento cajas compactadoras 

COLOR FRECUENCIA 

 Diaria/Semanal 

 Quincenal/Mensual 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 
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Tabla 27:  Gama de mantenimiento anual para cajas compactadoras 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CAJA AUTOCOMPACTADORA 

ACTIVIDADES 

ENERO 2021 

4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

Comprobación de funcionamiento del paro de emergencia y retroceso.                                         

Inspección visual de la máquina ante posibles daños                                         

Control de conexiones hidráulicas soltura de adaptadores o perdidas de aceite                                         

Comprobación de las mangueras acopladas a los cilindros fugas                                         

Limpieza del espacio detrás del plato prensor acumulación de residuos.                                         

Comprobación de todas las conexiones eléctricas                                         

Comprobación del estado de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado de los cojinetes de cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado del bloque de válvulas de control                                         

Comprobación del motor eléctrico conexiones                                          

Comprobación y limpieza del filtro de aire.                                         

Control del nivel de aceite hidráulico en el tanque                                          

Control del diámetro del brazo de elevación desgaste                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de la unidad hidráulica.                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de los cojinetes (de los cilindros).                                         

Engrase de las bisagras de las puertas                                         

Engrase de los casquillos de las ruedas                                         

Engrase de las guías del plato prensor                                         

Engrase de los pasadores de los giros de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación y ajuste de las holguras de las guías del plato                                          

Control y reemplazo de latiguillos hidráulicos                                         

Cambio del filtro de aire                                         

Cambio del filtro de aceite                                         

Control de funcionamiento y nivel de aceite de la bomba de engranajes                                         

Cambio del aceite hidráulico                                         

 



  

 
    

6
8
 

Tabla 27: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CAJA AUTOCOMPACTADORA 

ACTIVIDADES 

FEBRERO 2021 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 26 27 28 

Comprobación de funcionamiento del paro de emergencia y retroceso.                                         

Inspección visual de la máquina ante posibles daños                                         

Control de conexiones hidráulicas soltura de adaptadores o perdidas de aceite                                         

Comprobación de las mangueras acopladas a los cilindros fugas                                         

Limpieza del espacio detrás del plato prensor acumulación de residuos.                                         

Comprobación de todas las conexiones eléctricas                                         

Comprobación del estado de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado de los cojinetes de cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado del bloque de válvulas de control                                         

Comprobación del motor eléctrico conexiones                                          

Comprobación y limpieza del filtro de aire.                                         

Control del nivel de aceite hidráulico en el tanque                                          

Control del diámetro del brazo de elevación desgaste                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de la unidad hidráulica.                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de los cojinetes (de los cilindros).                                         

Engrase de las bisagras de las puertas                                         

Engrase de los casquillos de las ruedas                                         

Engrase de las guías del plato prensor                                         

Engrase de los pasadores de los giros de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación y ajuste de las holguras de las guías del plato                                          

Control y reemplazo de latiguillos hidráulicos                                         

Cambio del filtro de aire                                         

Cambio del filtro de aceite                                         

Control de funcionamiento y nivel de aceite de la bomba de engranajes                                         

Cambio del aceite hidráulico                                         
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Tabla 27: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CAJA AUTOCOMPACTADORA 

ACTIVIDADES 

MARZO 2021 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 

Comprobación de funcionamiento del paro de emergencia y retroceso.                                         

Inspección visual de la máquina ante posibles daños                                         

Control de conexiones hidráulicas soltura de adaptadores o perdidas de aceite                                         

Comprobación de las mangueras acopladas a los cilindros fugas                                         

Limpieza del espacio detrás del plato prensor acumulación de residuos.                                         

Comprobación de todas las conexiones eléctricas                                         

Comprobación del estado de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado de los cojinetes de cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado del bloque de válvulas de control                                         

Comprobación del motor eléctrico conexiones                                          

Comprobación y limpieza del filtro de aire.                                         

Control del nivel de aceite hidráulico en el tanque                                          

Control del diámetro del brazo de elevación desgaste                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de la unidad hidráulica.                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de los cojinetes (de los cilindros).                                         

Engrase de las bisagras de las puertas                                         

Engrase de los casquillos de las ruedas                                         

Engrase de las guías del plato prensor                                         

Engrase de los pasadores de los giros de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación y ajuste de las holguras de las guías del plato                                          

Control y reemplazo de latiguillos hidráulicos                                         

Cambio del filtro de aire                                         

Cambio del filtro de aceite                                         

Control de funcionamiento y nivel de aceite de la bomba de engranajes                                         

Cambio del aceite hidráulico                                         
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Tabla 27: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CAJA AUTOCOMPACTADORA 

ACTIVIDADES 

ABRIL 2021 

1 2 5 6 7 8 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 

Comprobación de funcionamiento del paro de emergencia y retroceso.                                         

Inspección visual de la máquina ante posibles daños                                         

Control de conexiones hidráulicas soltura de adaptadores o perdidas de aceite                                         

Comprobación de las mangueras acopladas a los cilindros fugas                                         

Limpieza del espacio detrás del plato prensor acumulación de residuos.                                         

Comprobación de todas las conexiones eléctricas                                         

Comprobación del estado de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado de los cojinetes de cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado del bloque de válvulas de control                                         

Comprobación del motor eléctrico conexiones                                          

Comprobación y limpieza del filtro de aire.                                         

Control del nivel de aceite hidráulico en el tanque                                          

Control del diámetro del brazo de elevación desgaste                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de la unidad hidráulica.                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de los cojinetes (de los cilindros).                                         

Engrase de las bisagras de las puertas                                         

Engrase de los casquillos de las ruedas                                         

Engrase de las guías del plato prensor                                         

Engrase de los pasadores de los giros de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación y ajuste de las holguras de las guías del plato                                          

Control y reemplazo de latiguillos hidráulicos                                         

Cambio del filtro de aire                                         

Cambio del filtro de aceite                                         

Control de funcionamiento y nivel de aceite de la bomba de engranajes                                         

Cambio del aceite hidráulico                                         
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Tabla 27: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CAJA AUTOCOMPACTADORA 

ACTIVIDADES 

MAYO 2021 

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 

Comprobación de funcionamiento del paro de emergencia y retroceso.                                         

Inspección visual de la máquina ante posibles daños                                         

Control de conexiones hidráulicas soltura de adaptadores o perdidas de aceite                                         

Comprobación de las mangueras acopladas a los cilindros fugas                                         

Limpieza del espacio detrás del plato prensor acumulación de residuos.                                         

Comprobación de todas las conexiones eléctricas                                         

Comprobación del estado de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado de los cojinetes de cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado del bloque de válvulas de control                                         

Comprobación del motor eléctrico conexiones                                          

Comprobación y limpieza del filtro de aire.                                         

Control del nivel de aceite hidráulico en el tanque                                          

Control del diámetro del brazo de elevación desgaste                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de la unidad hidráulica.                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de los cojinetes (de los cilindros).                                         

Engrase de las bisagras de las puertas                                         

Engrase de los casquillos de las ruedas                                         

Engrase de las guías del plato prensor                                         

Engrase de los pasadores de los giros de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación y ajuste de las holguras de las guías del plato                                          

Control y reemplazo de latiguillos hidráulicos                                         

Cambio del filtro de aire                                         

Cambio del filtro de aceite                                         

Control de funcionamiento y nivel de aceite de la bomba de engranajes                                         

Cambio del aceite hidráulico                                         
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Tabla 27: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CAJA AUTOCOMPACTADORA 

ACTIVIDADES 

JUNIO 2021 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 

Comprobación de funcionamiento del paro de emergencia y retroceso.                                         

Inspección visual de la máquina ante posibles daños                                         

Control de conexiones hidráulicas soltura de adaptadores o perdidas de aceite                                         

Comprobación de las mangueras acopladas a los cilindros fugas                                         

Limpieza del espacio detrás del plato prensor acumulación de residuos.                                         

Comprobación de todas las conexiones eléctricas                                         

Comprobación del estado de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado de los cojinetes de cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado del bloque de válvulas de control                                         

Comprobación del motor eléctrico conexiones                                          

Comprobación y limpieza del filtro de aire.                                         

Control del nivel de aceite hidráulico en el tanque                                          

Control del diámetro del brazo de elevación desgaste                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de la unidad hidráulica.                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de los cojinetes (de los cilindros).                                         

Engrase de las bisagras de las puertas                                         

Engrase de los casquillos de las ruedas                                         

Engrase de las guías del plato prensor                                         

Engrase de los pasadores de los giros de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación y ajuste de las holguras de las guías del plato                                          

Control y reemplazo de latiguillos hidráulicos                                         

Cambio del filtro de aire                                         

Cambio del filtro de aceite                                         

Control de funcionamiento y nivel de aceite de la bomba de engranajes                                         

Cambio del aceite hidráulico                                         
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Tabla 27: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CAJA AUTOCOMPACTADORA 

ACTIVIDADES 

JULIO 2021 

1 2 3 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 

Comprobación de funcionamiento del paro de emergencia y retroceso.                                         

Inspección visual de la máquina ante posibles daños                                         

Control de conexiones hidráulicas soltura de adaptadores o perdidas de aceite                                         

Comprobación de las mangueras acopladas a los cilindros fugas                                         

Limpieza del espacio detrás del plato prensor acumulación de residuos.                                         

Comprobación de todas las conexiones eléctricas                                         

Comprobación del estado de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado de los cojinetes de cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado del bloque de válvulas de control                                         

Comprobación del motor eléctrico conexiones                                          

Comprobación y limpieza del filtro de aire.                                         

Control del nivel de aceite hidráulico en el tanque                                          

Control del diámetro del brazo de elevación desgaste                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de la unidad hidráulica.                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de los cojinetes (de los cilindros).                                         

Engrase de las bisagras de las puertas                                         

Engrase de los casquillos de las ruedas                                         

Engrase de las guías del plato prensor                                         

Engrase de los pasadores de los giros de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación y ajuste de las holguras de las guías del plato                                          

Control y reemplazo de latiguillos hidráulicos                                         

Cambio del filtro de aire                                         

Cambio del filtro de aceite                                         

Control de funcionamiento y nivel de aceite de la bomba de engranajes                                         

Cambio del aceite hidráulico                                         
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Tabla 27: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CAJA AUTOCOMPACTADORA 

ACTIVIDADES 

AGOSTO 2021 

2 3 4 5 6 9 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 

Comprobación de funcionamiento del paro de emergencia y retroceso.                                         

Inspección visual de la máquina ante posibles daños                                         

Control de conexiones hidráulicas soltura de adaptadores o perdidas de aceite                                         

Comprobación de las mangueras acopladas a los cilindros fugas                                         

Limpieza del espacio detrás del plato prensor acumulación de residuos.                                         

Comprobación de todas las conexiones eléctricas                                         

Comprobación del estado de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado de los cojinetes de cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado del bloque de válvulas de control                                         

Comprobación del motor eléctrico conexiones                                          

Comprobación y limpieza del filtro de aire.                                         

Control del nivel de aceite hidráulico en el tanque                                          

Control del diámetro del brazo de elevación desgaste                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de la unidad hidráulica.                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de los cojinetes (de los cilindros).                                         

Engrase de las bisagras de las puertas                                         

Engrase de los casquillos de las ruedas                                         

Engrase de las guías del plato prensor                                         

Engrase de los pasadores de los giros de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación y ajuste de las holguras de las guías del plato                                          

Control y reemplazo de latiguillos hidráulicos                                         

Cambio del filtro de aire                                         

Cambio del filtro de aceite                                         

Control de funcionamiento y nivel de aceite de la bomba de engranajes                                         

Cambio del aceite hidráulico                                         
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Tabla 27: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CAJA AUTOCOMPACTADORA 

ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE 2021 

1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 

Comprobación de funcionamiento del paro de emergencia y retroceso.                                         

Inspección visual de la máquina ante posibles daños                                         

Control de conexiones hidráulicas soltura de adaptadores o perdidas de aceite                                         

Comprobación de las mangueras acopladas a los cilindros fugas                                         

Limpieza del espacio detrás del plato prensor acumulación de residuos.                                         

Comprobación de todas las conexiones eléctricas                                         

Comprobación del estado de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado de los cojinetes de cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado del bloque de válvulas de control                                         

Comprobación del motor eléctrico conexiones                                          

Comprobación y limpieza del filtro de aire.                                         

Control del nivel de aceite hidráulico en el tanque                                          

Control del diámetro del brazo de elevación desgaste                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de la unidad hidráulica.                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de los cojinetes (de los cilindros).                                         

Engrase de las bisagras de las puertas                                         

Engrase de los casquillos de las ruedas                                         

Engrase de las guías del plato prensor                                         

Engrase de los pasadores de los giros de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación y ajuste de las holguras de las guías del plato                                          

Control y reemplazo de latiguillos hidráulicos                                         

Cambio del filtro de aire                                         

Cambio del filtro de aceite                                         

Control de funcionamiento y nivel de aceite de la bomba de engranajes                                         

Cambio del aceite hidráulico                                         
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Tabla 27: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CAJA AUTOCOMPACTADORA 

ACTIVIDADES 

OCTUBRE 2021 

1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 

Comprobación de funcionamiento del paro de emergencia y retroceso.                                         

Inspección visual de la máquina ante posibles daños                                         

Control de conexiones hidráulicas soltura de adaptadores o perdidas de aceite                                         

Comprobación de las mangueras acopladas a los cilindros fugas                                         

Limpieza del espacio detrás del plato prensor acumulación de residuos.                                         

Comprobación de todas las conexiones eléctricas                                         

Comprobación del estado de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado de los cojinetes de cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado del bloque de válvulas de control                                         

Comprobación del motor eléctrico conexiones                                          

Comprobación y limpieza del filtro de aire.                                         

Control del nivel de aceite hidráulico en el tanque                                          

Control del diámetro del brazo de elevación desgaste                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de la unidad hidráulica.                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de los cojinetes (de los cilindros).                                         

Engrase de las bisagras de las puertas                                         

Engrase de los casquillos de las ruedas                                         

Engrase de las guías del plato prensor                                         

Engrase de los pasadores de los giros de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación y ajuste de las holguras de las guías del plato                                          

Control y reemplazo de latiguillos hidráulicos                                         

Cambio del filtro de aire                                         

Cambio del filtro de aceite                                         

Control de funcionamiento y nivel de aceite de la bomba de engranajes                                         

Cambio del aceite hidráulico                                         
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Tabla 27: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CAJA AUTOCOMPACTADORA 

ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE 2021 

1 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 

Comprobación de funcionamiento del paro de emergencia y retroceso.                                         

Inspección visual de la máquina ante posibles daños                                         

Control de conexiones hidráulicas soltura de adaptadores o perdidas de aceite                                         

Comprobación de las mangueras acopladas a los cilindros fugas                                         

Limpieza del espacio detrás del plato prensor acumulación de residuos.                                         

Comprobación de todas las conexiones eléctricas                                         

Comprobación del estado de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado de los cojinetes de cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado del bloque de válvulas de control                                         

Comprobación del motor eléctrico conexiones                                          

Comprobación y limpieza del filtro de aire.                                         

Control del nivel de aceite hidráulico en el tanque                                          

Control del diámetro del brazo de elevación desgaste                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de la unidad hidráulica.                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de los cojinetes (de los cilindros).                                         

Engrase de las bisagras de las puertas                                         

Engrase de los casquillos de las ruedas                                         

Engrase de las guías del plato prensor                                         

Engrase de los pasadores de los giros de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación y ajuste de las holguras de las guías del plato                                          

Control y reemplazo de latiguillos hidráulicos                                         

Cambio del filtro de aire                                         

Cambio del filtro de aceite                                         

Control de funcionamiento y nivel de aceite de la bomba de engranajes                                         

Cambio del aceite hidráulico                                         
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Tabla 27: Continuación 

 

GAMA DE MANTENIMIENTO CAJA AUTOCOMPACTADORA 

ACTIVIDADES 

DICIEMBRE 2021 

1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 

Comprobación de funcionamiento del paro de emergencia y retroceso.                                         

Inspección visual de la máquina ante posibles daños                                         

Control de conexiones hidráulicas soltura de adaptadores o perdidas de aceite                                         

Comprobación de las mangueras acopladas a los cilindros fugas                                         

Limpieza del espacio detrás del plato prensor acumulación de residuos.                                         

Comprobación de todas las conexiones eléctricas, cuadro de control                                         

Comprobación del estado de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado de los cojinetes de cilindros hidráulicos                                         

Comprobación del estado del bloque de válvulas de control                                         

Comprobación del motor eléctrico conexiones                                          

Comprobación y limpieza del filtro de aire.                                         

Control del nivel de aceite hidráulico en el tanque                                          

Control del diámetro del brazo de elevación desgaste                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de la unidad hidráulica.                                         

Limpieza de las partículas y la suciedad de los cojinetes (de los cilindros).                                         

Engrase de las bisagras de las puertas                                         

Engrase de los casquillos de las ruedas                                         

Engrase de las guías del plato prensor                                         

Engrase de los pasadores de los giros de los cilindros hidráulicos                                         

Comprobación y ajuste de las holguras de las guías del plato                                          

Control y reemplazo de latiguillos hidráulicos                                         

Cambio del filtro de aire                                         

Cambio del filtro de aceite                                         

Control de funcionamiento y nivel de aceite de la bomba de engranajes                                         

Cambio del aceite hidráulico                                         
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3.7 Instructivos de mantenimiento 

Este apartado muestra un instructivo con información detallada de cómo llevar a cabo 

las actividades de mantenimiento que se realizarán en los equipos, dicho instructivo 

deberá ser llevado a cabo por el responsable de mantenimiento designado y según las 

especificaciones referentes a la actividad a realizar. 

De esta manera se constituye en el documento utilizado para atender una solicitud de 

mantenimiento preventivo o correctivo, y es entregado al trabajador quien atenderá el 

reporte. El documento describe el proceso de trabajo a ejecutar, además permite 

registrar una serie de datos que posteriormente pueden ser de gran utilidad desde el 

punto de vista estadístico. 

3.7.1 Instructivos de actividades de mantenimiento contenedores metálicos   

En el caso específico de los contenedores metálicos algunas de las actividades de 

mantenimiento a realizar son relativamente sencillas, motivo por el cual se han 

agrupado y codificado con relación a lo estipulado anteriormente en las gamas de 

mantenimiento, lo que servirá para un mejor entendimiento de los instructivos. 

Tabla 28: Codificación actividades de mantenimiento contenedores 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO  CODIFICACIÓN 

Lavado externo de los contenedores A-SEMA-1 

Control del travesaño buen estado A-SEME-1 

Control de las puertas buen estado 

A-MENS-1 Control del marco de las puertas buen estado 

Revisión del centrador de amortiguadores desgaste 

Revisión del perfil de goma para tapa ruptura 

A-SEMA-2 Revisión de pernos y tuercas buen estado 

Revisión de pernos y tuercas ajuste 

Revisión del buje bisagra de nylon desgaste A-TRIM-1 

Engrase del buje guía del amortiguador A-SEMA-3 

Control de Frontal, Posterior buen estado 

A-SEMA-4 

Control de Laterales Izquierdo, Derecho buen estado 

Control de Cerco (Refuerzo Tina Contenedor) buen estado 

Control de Refuerzo Base Soporte Ruedas buen estado 

Control de Media Luna para Tina Contenedor buen estado 
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Tabla 28: Continuación 

Control del amortiguador de gas neumático óptimo 

funcionamiento 
A-SEMA-5 

Control de Adhesivos de señalética pegado 
A-MENS-2 

Control del cable tensor buen estado 

Engrase de Bocín superior, inferior y centrador A-MENS-3 

Revisión de la guía del cable tensor ruptura 
A-MENS-4 

Revisión del Carter panel para panel superior ruptura 

Control de Resorte del pedal presencia, estado 
A-SEMA-6 

Control de Resorte basculante presencia, estado 

Revisión del rodillo de nylon para toma desgaste A-SEMA-7 

Inspección del pedal soltura, rotura 
A-SEMA-8 

Inspección del pasador del pedal buen estado 

Pintado del contenedor  A-ANUA-1 
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Tabla 29: Instructivo de mantenimiento 1  

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 1 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Contenedor metálico 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-SEMA-1 

OPERACIONES POR REALIZAR Lavado externo de los contenedores 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

               JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes) 

 Camión hidro lavador de carga lateral 

 Fluido limpiador: agua con aditivos detergentes (bactericidas y odorantes) 

PROCEDIMIENTO 

 

 Verificar que el contenedor se encuentre un lugar accesible de la vía pública 

 Verificar que el contenedor se encuentre vacío en su totalidad 

 Estacionar el camión hidro lavador de carga lateral paralelo al contenedor 

 Levantar el contenedor hacia dentro del camión hidro lavador 

 Ejecutar el lavado del contenedor con el fluido limpiador a presión y elevadas 

temperaturas. 

 Colocar nuevamente el contenedor en su lugar  

 
 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 10 minutos 

 

 

OBSERVACIONES: 
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Tabla 30: Instructivo de mantenimiento 2 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 2 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Contenedor metálico 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-SEME-1 

OPERACIONES POR REALIZAR Control del travesaño buen estado 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

               JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

PROCEDIMIENTO 

 

 Verificar que el contenedor se encuentre un lugar accesible de la vía pública 

 Verificar que el contenedor se encuentre vacío en su totalidad 

 Inspeccione visualmente que el travesaño del contenedor se encuentre en 

buen estado. Si no existe ninguna anomalía de por terminado el instructivo. 

 Por el contrario, si existe algún defecto o falla en el travesaño del contenedor, 

utilice el juego de llaves correspondientes para acceder al mismo y evaluar la 

severidad del daño. 

 En el caso de existir algún daño severo notificar al jefe de mantenimiento 

para el posterior traslado del equipo a los talleres de mantenimiento  

 
 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 10 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 31: Instructivo de mantenimiento 3   

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 3 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Contenedor metálico 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-MENS-1 

OPERACIONES POR REALIZAR 

Control de las puertas buen estado 

Control del marco de las puertas buen 

estado 

Revisión del centrador de amortiguadores  

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

               JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

PROCEDIMIENTO 

 

 Verificar que el contenedor se encuentre un lugar accesible de la vía pública 

 Verificar que el contenedor se encuentre vacío en su totalidad 

 Inspeccione visualmente que las puertas, el marco del contenedor y el 

centrador de amortiguadores se encuentren en buen estado y no presenten 

desgaste. Si no existe ninguna anomalía de por terminado el instructivo. 

 Por el contrario, si se observa desgaste en el centrador de amortiguadores o 

algún defecto en las puertas y el marco, utilice el juego de llaves 

correspondientes para acceder al mismo y evaluar la severidad del daño. 

 De ser necesario proceder al reemplazo correspondiente 

 
 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 10 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 32: Instructivo de mantenimiento 4  

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 4 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Contenedor metálico 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-SEMA-2 

OPERACIONES POR REALIZAR 

Revisión del perfil de goma para tapa  

Revisión de pernos y tuercas buen estado 

Revisión de pernos y tuercas ajuste 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

               JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

 Repuestos: perfil de goma, tuercas y pernos 

PROCEDIMIENTO 

 

 Verificar que el contenedor se encuentre un lugar accesible de la vía pública 

 Verificar que el contenedor se encuentre vacío en su totalidad 

 Inspeccione visualmente el perfil de goma de la tapase encuentre en buen 

estado y no presente desgaste o rotura. Si no existe ninguna anomalía dar por 

terminado el instructivo. 

 Por el contrario, si se observa desgaste o rotura del perfil de goma para la 

tapa del contenedor, evaluar si es meritorio el reemplazo 

 De ser necesario proceder al reemplazo correspondiente 

 Utilizando el juego de llaves correspondientes ajustar los pernos y tuercas del 

contenedor, reemplazar aquellos desgastados o en mal estado 

 

 
 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 20 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 33: Instructivo de mantenimiento 5 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 5 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Contenedor metálico 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-TRIM-1 

OPERACIONES POR REALIZAR 
Revisión del buje bisagra de nylon 

desgaste 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

               JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

 Bujes de repuesto 

PROCEDIMIENTO 

 

 Verificar que el contenedor se encuentre un lugar accesible de la vía pública 

 Verificar que el contenedor se encuentre vacío en su totalidad 

 Inspeccione visualmente que el buje bisagra de nylon no presente desgaste 

estado y funcione correctamente. Si no existe ninguna anomalía dar por 

terminado el instructivo. 

 Por el contrario, si se observa desgaste, utilizando el juego de llaves 

correspondiente extraer el componente y reemplazarlo  

 

 
 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 10 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 34: Instructivo de mantenimiento 6  

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 6 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Contenedor metálico 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-SEMA-3 

OPERACIONES POR REALIZAR Engrase del buje guía del amortiguador 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

               JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes) 

 Grasa MULTISERVICE EP NLGI 2  

 Pistola de engrase 

 Guaipe 

PROCEDIMIENTO 

 

 Verificar que el contenedor se encuentre un lugar accesible de la vía pública 

 Verificar que el contenedor se encuentre vacío en su totalidad 

 Limpiar posibles acumulaciones de impurezas en el buje guía del 

amortiguador 

 Engrasar el buje guía del amortiguador de gas neumático hasta observar una 

disposición adecuada  

 Limpiar posibles manchas generadas 

 

 
 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 10 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 35: Instructivo de mantenimiento 7  

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 7 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Contenedor metálico 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-SEMA-4 

OPERACIONES POR REALIZAR 

Control de Frontal, Posterior  

Control de Laterales Izquierdo, Derecho  

Control de Refuerzo para Tina Contenedor  

Control de Refuerzo Base Soporte Ruedas  

Control de Media Luna para Tina  

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

               JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes) 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Verificar que el contenedor se encuentre un lugar accesible de la vía pública 

 Verificar que el contenedor se encuentre vacío en su totalidad 

 Inspeccionar visualmente que ninguna de las paredes: frontal, posterior, 

izquierda, derecha, así como el refuerzo de tina y la medialuna del contenedor 

presenten golpes o se encuentren en mal estado. Si no existe ninguna 

anomalía dar por terminado el instructivo. 

 En el caso de existir algún daño severo notificar al jefe de mantenimiento 

para el posterior traslado del equipo a los talleres de mantenimiento  

 

 
 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 10 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 36: Instructivo de mantenimiento 8 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 8 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Contenedor metálico 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-SEMA-5 

OPERACIONES POR REALIZAR 
Control del amortiguador de gas neumático 

óptimo funcionamiento 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

               JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

 Amortiguador de repuesto 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Verificar que el contenedor se encuentre un lugar accesible de la vía pública 

 Verificar que el contenedor se encuentre vacío en su totalidad 

 Constatar el buen funcionamiento del amortiguador de gas neumático, de ser 

el caso dar por terminado el instructivo 

 Por el contrario, si se observa un estado de funcionamiento deficiente evaluar 

si es meritorio el reemplazo de este. 

 Proceder al reemplazo 

 

 
 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 20 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 37: Instructivo de mantenimiento 9  

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 9 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Contenedor metálico 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-MENS-2 

OPERACIONES POR REALIZAR 
Control de Adhesivos de señalética pegado 

Control del cable tensor buen estado 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

               JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

 Adhesivos de repuesto 

 Cable de acero tensor de repuesto 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Verificar que el contenedor se encuentre un lugar accesible de la vía pública 

 Verificar que el contenedor se encuentre vacío en su totalidad 

 Evaluar visualmente que el cable tensor no se encuentre desgastado o roto 

 Si se observan daños en el cable tensor, proceder a retirar las partes necesarias 

con el juego de llaves correspondientes y reemplazar el cable  

 Colocar nuevamente las partes retiradas antes 

 Constatar que los adhesivos de señalética del contenedor se encuentren 

correctamente pegados y completos, de ser el caso dar por terminado el 

instructivo 

 Por el contrario, si se observa adhesivos despegados o rotos, retirar los retazos 

sobrantes y colocar el adhesivo nuevo 

 Proceder al reemplazo 

 
 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 10 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 38: Instructivo de mantenimiento 10 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 10 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Contenedor metálico 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-MENS-3 

OPERACIONES POR REALIZAR 
Engrase de Bocín superior, inferior y 

centrador 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

               JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes) 

 Grasa MULTISERVICE EP NLGI 2  

 Pistola de engrase 

 Guaipe 

PROCEDIMIENTO 

 

 Verificar que el contenedor se encuentre un lugar accesible de la vía pública 

 Verificar que el contenedor se encuentre vacío en su totalidad 

 Limpiar posibles acumulaciones de impurezas en el bocín superior, inferior 

y centrador 

 Engrasar bocín superior, inferior y centrador hasta observar una disposición 

adecuada de grasa en el sistema 

 Limpiar posibles manchas generadas 

 

 
 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 20 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 39: Instructivo de mantenimiento 11  

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 11 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Contenedor metálico 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-MENS-4 

OPERACIONES POR REALIZAR 
Revisión de la guía del cable tensor  

Revisión del cárter panel para superior  

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

               JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

 Guías de cable tensor de repuesto 

 Carter panel de repuesto 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Verificar que el contenedor se encuentre un lugar accesible de la vía pública 

 Verificar que el contenedor se encuentre vacío en su totalidad 

 Evaluar el estado funcional de la guía del cable tensor y el cárter panel, de 

manera que no se encuentren desgastados o rotos 

 Si se observan estos fallos en los elementos, proceder a retirar las partes 

necesarias con el juego de llaves correspondientes y evaluar la gravedad del 

daño 

 De ser necesario reemplazar las partes por otras nuevas  

 Colocar nuevamente las partes retiradas  

 
 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 10 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 40: Instructivo de mantenimiento 12 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 12 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Contenedor metálico 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-SEMA-6 

OPERACIONES POR REALIZAR 
Control de Resorte del pedal  

Control de Resorte basculante  

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

               JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

 Resorte del pedal de repuesto 

 Resorte basculante de repuesto 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Verificar que el contenedor se encuentre un lugar accesible de la vía pública 

 Verificar que el contenedor se encuentre vacío en su totalidad 

 Constatar que los resortes evaluados se encuentren en su lugar y no hayan 

sido retirados del contenedor por parte de la ciudadanía 

 Si se tiene algún resorte faltante, colocar uno nuevo en su lugar 

 Si el contenedor presenta los elementos en su lugar, evaluar el estado 

operativo tanto del resorte del pedal como del resorte basculante, de manera 

que ofrezcan la resistencia necesaria para el correcto funcionamiento del 

sistema de apertura del contenedor 

 Si se observa un desgaste considerable o rotura de los resortes, proceder a 

reemplazar los resortes con averías. 

 
 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 20 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 41: Instructivo de mantenimiento 13 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 13 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Contenedor metálico 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-SEMA-7 

OPERACIONES POR REALIZAR Revisión del rodillo de nylon para toma  

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

               JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

 Calibrador pie de rey 

 Rodillo de toma de repuesto 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Verificar que el contenedor se encuentre un lugar accesible de la vía pública 

 Verificar que el contenedor se encuentre vacío en su totalidad 

 Constatar que el rodillo de toma de nylon no posea desgaste notorio a simple 

vista 

 Si no presenta ningún daño, dar por terminado el instructivo 

 Por el contrario, si el rodillo de toma de nylon presenta desgaste notorio, 

realizar la medición del diámetro desgastado con el calibrador, el diámetro 

no podrá ser menor al 70% del original 

 De ser el caso, reemplazar el rodillo de toma desgastado con el de repuesto 

 
 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 10 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 



  

94 
 

Tabla 42: Instructivo de mantenimiento 14  

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 14 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Contenedor metálico 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-SEMA-8 

OPERACIONES POR REALIZAR 
Inspección del pedal  

Inspección del pasador del pedal  

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

               JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

 Pasador de repuesto 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Verificar que el contenedor se encuentre un lugar accesible de la vía pública 

 Verificar que el contenedor se encuentre vacío en su totalidad 

 Controlar que el pasador del pedal se encuentre en buen estado sin desgaste, 

caso contrario reemplazar por el de repuesto 

 Evaluar el estado funcional del pedal, de manera que al accionar permita la 

apertura del contenedor sin presentar problema alguno 

 Constatar que el pedal se encuentre bien ajustado, si se encuentra suelto 

ajustarlo con el juego de llaves correspondientes 

 Si se encontrase roto, doblado o severamente dañado, notificar al jefe de 

mantenimiento para el posterior traslado del equipo a los talleres de 

mantenimiento  

 
 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 10 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 43: Instructivo de mantenimiento 15  

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 15 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Contenedor metálico 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-ANUA1 

OPERACIONES POR REALIZAR Pintado del contenedor 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

               JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, mascarilla para pintar) 

 Pintura de color del contenedor 

 Soplete de pintura 

PROCEDIMIENTO 

 

 Verificar que el contenedor se encuentre un lugar accesible de la vía pública 

 Verificar que el contenedor se encuentre vacío en su totalidad 

 Controlar que el contenedor no posea manchas o grafitis en su estructura, de 

ser así dar por terminado el instructivo 

 Si el contenedor posee defectos en su pintura relativamente pequeños, 

proceder a corregir los fallos con el soplete de pintura manual 

 Por otra parte, si los defectos en la capa de pintura son excesivamente 

notorios, notificar al jefe de mantenimiento quién ordenará el pintado de los 

contenedores a su fabricante debido a que los contenedores son sometidos a 

un proceso de pintura electrostática que no se puede realizar en los talleres 

de mantenimiento de la EPM GIDSA 

 
 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 25 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  
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3.7.2 Instructivos de actividades de mantenimiento compactadoras portátiles   

Para las cajas compactadoras se han codificado las actividades de mantenimiento a 

realizar con relación a lo estipulado anteriormente en las gamas de mantenimiento, 

acorde a lo mostrado en la tabla a continuación 

Tabla 44: Codificación actividades de mantenimiento cajas compactadoras 

ACTIVIDADES DE MANTENIENTO  
CODIFICACIÓ

N 

Comprobación de funcionamiento del paro de emergencia y retroceso. 
A-DIAR-1 

Inspección visual de la máquina ante posibles daños 

Control de conexiones hidráulicas soltura de adaptadores o perdidas de 

aceite A-SEMA-9 

Comprobación de las mangueras acopladas a los cilindros fugas 

Limpieza del espacio detrás del plato prensor acumulación de 

residuos. 
A-SEMA-10 

Comprobación de todas las conexiones eléctricas A-SEMA-11 

Comprobación del estado de los cilindros hidráulicos 
A-SEMA-12 

Comprobación del estado de los cojinetes de cilindros hidráulicos 

Comprobación del estado del bloque de válvulas de control A-MENS-5 

Comprobación del motor eléctrico conexiones y nivel de aceite A-MENS-6 

Comprobación del cuadro eléctrico ante la asistencia de agua A-MENS-7 

Comprobación y limpieza del filtro de aire. A-MENS-8 

Control del nivel de aceite hidráulico en el tanque  A-SEMA-13 

Control del diámetro del brazo de elevación desgaste A-TRIM-2 

Limpieza de las partículas y la suciedad de la unidad hidráulica. A-MENS-9 

Limpieza de las partículas y la suciedad de los cojinetes (de los 

cilindros). 
A-TRIM-3 

Engrase de las bisagras de las puertas 

A-TRIM-4 
Engrase de los casquillos de las ruedas 

Engrase de las guías del plato prensor 

Engrase de los pasadores de los giros de los cilindros hidráulicos 

Comprobación y ajuste de las holguras de las guías del plato  A-TRIM-5 

Control y reemplazo de latiguillos hidráulicos A-SEME-2 

Cambio del filtro de aire A-SEME-3 

Cambio del filtro de aceite A-SEME-4 

Control de funcionamiento y nivel de aceite de la bomba de engranajes A-MENS-10 

Cambio del aceite hidráulico A-ANUA-2 
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Tabla 45: Instructivo de mantenimiento 16 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 16 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-DIAR-1 

OPERACIONES POR REALIZAR 

Comprobación de funcionamiento del paro de 

emergencia y retroceso. 

Inspección visual ante posibles daños  

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Inspeccionar visualmente que la máquina no posea daños externos en su 

estructura, si fuese el caso se deberá solucionar el problema inmediatamente. 

 Conectar nuevamente la fuente de alimentación principal 

 Colocar el interruptor principal en posición “I” 

 Comprobar el correcto funcionamiento del botón de retroceso y parada de 

emergencia 

 Si las conexiones mencionadas no funcionan, pare directamente la 

instalación y repita la acción 

 Si el problema persiste y existiese un fallo se deberá inspeccionar y 

solucionar posibles daños en los siguientes elementos: enchufe, contactor 

principal y fusible. 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 10 minutos 
 

 

OBSERVACIONES: 
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Tabla 46: Instructivo de mantenimiento 17 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 17 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-SEMA-9 

OPERACIONES POR REALIZAR 

Control de conexiones hidráulicas soltura de 

adaptadores o perdidas de aceite 

Comprobación de las mangueras acopladas a los 

cilindros fugas 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Con el juego de llaves correspondiente acceder al sistema hidráulico del 

compactador e inspeccionar visualmente que no presente fugas de aceite 

 Si el sistema presentase fugas de aceite deberán ser localizadas 

 Sustituir los empalmes que causen fugas y asegurar bien las conexiones, 

adaptadores y mangueras del sistema hidráulico 

 Colocar los elementos retirados en su lugar de origen 

 Conectar nuevamente la fuente de alimentación principal 

 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 20 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 



  

99 
 

Tabla 47: Instructivo de mantenimiento 18 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 18 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-SEMA-10 

OPERACIONES POR REALIZAR 
Limpieza del espacio detrás del plato prensor 

acumulación de residuos. 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

 Material de limpieza (Guaipe, brocha) 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Limpiar el espacio detrás del plato prensor con el guaipe, brocha u otro 

accesorio necesario, en este espacio se puede meter material dependiendo 

del tipo de residuos. 

 Conectar nuevamente la fuente de alimentación principal 

 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 20 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 48: Instructivo de mantenimiento 19 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 19 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-SEMA-11 

OPERACIONES POR REALIZAR Comprobación de todas las conexiones eléctricas 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

 Multímetro digital industrial 

 Repuestos para conexiones eléctricas  

PROCEDIMIENTO 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Verificar el estado de las conexiones eléctricas 

 Comprobar si los interruptores de seguridad y de parada de emergencia están 

en buen estado. 

 Comprobar el correcto funcionamiento de la caja de control y elimine 

cualquier contaminación eventual. 

 Comprobar el cuadro eléctrico ante la asistencia de agua. 

 Reemplazar conexiones defectuosas o mal hechas  

 Conectar nuevamente la fuente de alimentación de la compactadora  

 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 25 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 49: Instructivo de mantenimiento 20 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 20 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-SEMA-12 

OPERACIONES POR REALIZAR 

Comprobación del estado de los cilindros 

hidráulicos 

Comprobación del estado de los cojinetes de 

cilindros hidráulicos 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

 Juego de llaves boca fija 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Verificar visualmente el buen estado del vástago (rayas, poros, golpes, 

corrosión o flexión) 

 Utilizando las llaves correspondientes, comprobar el apriete de los 

conectores hidráulicos del cilindro para evitar fugas.  

 Comprobar la presión de funcionamiento del Circuito Hidráulico para evitar 

sobrepresiones.  

 Comprobar el buen estado de los cojinetes de los cilindros 

 Conectar nuevamente la compactadora a la fuente de alimentación 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 25 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 



  

102 
 

Tabla 50: Instructivo de mantenimiento 21 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 21 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-MENS-5 

OPERACIONES POR REALIZAR 
Comprobación del estado del bloque de válvulas 

de control 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

 Juego de llaves boca fija 

 Juego de llaves Allen 

 Válvulas de control hidráulicas de repuesto 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Verificar que no existan fugas en los empalmes  

 Constatar que el bloque de válvulas de control se encuentre distribuyendo de 

manera adecuada el fluido hidráulico al sistema 

 De presentarse algún fallo de distribución en el bloque de válvulas de control 

se deberá localizar inmediatamente 

 Sustituir los elementos con fallos por los de repuesto 

 Conectar nuevamente la compactadora a la fuente de alimentación 

 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 25 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 51: Instructivo de mantenimiento 22 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 22 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-MENS-6 

OPERACIONES POR REALIZAR Comprobación del motor eléctrico conexiones  

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

 Juego de llaves boca fija 

 Juego de llaves Allen 

 Multímetro digital industrial 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Utilizando el juego de llaves correspondiente, retirar la tapa del motor 

eléctrico 

 Verificar el estado de las conexiones eléctricas 

 Revisa las bobinas por cualquier cortocircuito en la estructura 

 Evaluar la resistencia del motor con el multímetro digital en las entradas 

comunes y colocar nuevamente la tapa 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 25 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 52: Instructivo de mantenimiento 23 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 23 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-MENS-7 

OPERACIONES POR REALIZAR 
Comprobación del cuadro eléctrico ante la 

asistencia de agua 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

 Juego de llaves boca fija 

 Juego de llaves Allen 

 Elementos del filtro de aire de repuesto 

 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Utilizando el juego de llaves correspondiente, retirar la tapa y acceder al 

cuadro eléctrico 

 Comprobar las conexiones eléctricas 

 Verificar que no existe presencia de agua en el cuadro eléctrico 

 Colocar nuevamente los elementos retirados 

 Conectar la fuente de energía del compactador 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 20 minutos 

 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 53: Instructivo de mantenimiento 24 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 24 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-MENS-8 

OPERACIONES POR REALIZAR Comprobación y limpieza del filtro de aire. 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

 Juego de llaves boca fija 

 Juego de llaves Allen 

 Elementos del filtro de aire de repuesto 

 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Con el juego de llaves correspondiente, acceder al filtro de aire 

 Verificar el estado funcional del filtro de aire 

 Si aún tiene un buen estado funcional, proceder a la limpieza de los 

elementos del filtro de aire 

 Por el contrario, si el estado funcional es malo, proceder al reemplazo por el 

filtro de repuesto 

 Colocar las partes retiradas nuevamente 

 Conectar la compactadora a la fuente de alimentación principal 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 20 minutos 

 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 54: Instructivo de mantenimiento 25 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 25 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-SEMA-13 

OPERACIONES POR REALIZAR 
Control del nivel de aceite hidráulico en el 

tanque 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

 Juego de llaves boca fija 

 Juego de llaves Allen 

 Aceite hidráulico ISO HV/22 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Recoger antes de los controles todos los cilindros y la prensa compactadora 

de forma que la mayor parte del aceite se encuentre en el tanque.  

 Comprobar el nivel de aceite en el indicador de nivel del tanque.  

 Si existen dudas, con el juego de llaves correspondiente, acceder al tanque 

de nivel de aceite y verificar el nivel 

 Rellenar con el aceite necesario.  

 Conectar la compactadora a la fuente de alimentación principal 

 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 25 minutos 

 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 55: Instructivo de mantenimiento 26 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 26 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-TRIM-2 

OPERACIONES POR REALIZAR 
Control del diámetro del brazo de elevación 

desgaste 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

 Juego de llaves boca fija 

 Juego de llaves Allen 

 Calibrador pie de rey 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Controlar el desgaste del brazo de elevación del compactador utilizando el 

calibrador pie de rey al medir su diámetro 

 El brazo del elevador no podrá ser utilizado y deberá ser sujeto de cambio 

cuando tenga medidas iguales o inferiores a las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 10 minutos 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 56: Instructivo de mantenimiento 27 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 27 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-MENS-9 

OPERACIONES POR REALIZAR 
Limpieza de las partículas y la suciedad de la 

unidad hidráulica. 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

 Material de limpieza (Guaipe, brocha) 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Limpiar la suciedad y posibles acumulaciones de partículas en todas las 

conexiones de la unidad hidráulica con el guaipe, brocha u otro accesorio 

necesario, en este espacio generalmente se acumula bastante polución que 

puede dañar al sistema 

 Conectar nuevamente la fuente de alimentación principal 

 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 25 minutos 

 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 57: Instructivo de mantenimiento 28 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 28 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-TRIM-3 

OPERACIONES POR REALIZAR 
Limpieza de las partículas y la suciedad de los 

cojinetes (de los cilindros). 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

 Material de limpieza (Guaipe, brocha) 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Limpiar la suciedad y posibles acumulaciones de partículas en los cojinetes 

de los cilindros hidráulicos con el guaipe, brocha u otro accesorio necesario, 

en este espacio generalmente se acumula bastante polución que ingresar a 

los cojinetes y afectar su rendimiento generando su prematuro desgaste 

 Conectar nuevamente la fuente de alimentación principal 

 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN:  10 minutos 

 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 58: Instructivo de mantenimiento 29 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 29 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-TRIM-4 

OPERACIONES POR REALIZAR 

Engrase de las bisagras de las puertas (A) 

Engrase de los casquillos de las ruedas (B) 

Engrase de las guías del plato prensor (C) 

Engrase de los pasadores cilindros hidráulicos 

(D) 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

 Grasa multiservicio EP NGLI 2 

 Pistola de engrasar  

 Material de limpieza (Guaipe) 

 Agua caliente 

PROCEDIMIENTO 

 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Limpiar con el guaipe y agua caliente todos los puntos de engrase (A, B, C, 

D) mostrados  

 Engrasar cada uno de ellos hasta evidenciar una disposición adecuada de 

fluido que permita el correcto funcionamiento del sistema 

 Limpiar posibles manchas generadas 

 Conectar nuevamente la fuente de alimentación principal del compactador 
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Tabla 58: Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN:  30 minutos 

 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 59: Instructivo de mantenimiento 30 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 30 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-TRIM-5 

OPERACIONES POR REALIZAR 
Comprobación y ajuste de las holguras de las 

guías del plato 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

 Material de limpieza (Guaipe, brocha) 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Limpiar la suciedad y posibles acumulaciones de partículas en las guías del 

plato prensor 

 Utilizando el juego de llaves correspondiente realizar el ajuste de los pernos 

y tuercas de las guías del plato hasta que quede totalmente rígido 

 Conectar nuevamente la fuente de alimentación principal 

 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 15 minutos 

 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 60: Instructivo de mantenimiento 31 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 31 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-SEME-2 

OPERACIONES POR REALIZAR Control y reemplazo de latiguillos hidráulicos 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

 Latiguillos hidráulicos de repuesto 

 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Inspeccionar visualmente el estado de los latiguillos hidráulicos y detectar 

aquellos que necesitan ser reemplazados debido al desgaste producto de su 

uso. Se tendrán que cambiar si tienen cualquier roce, doblamiento, corte en 

la parte exterior 

 Utilizando el juego de llaves correspondiente proceder a retirar los latiguillos 

del sistema hidráulico que presenten fallos  

 Sustituir aquellos por su repuesto nuevo 

 Conectar nuevamente la fuente de alimentación principal 

 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 30 minutos 

 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 61: Instructivo de mantenimiento 32 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 32 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-SEME-3 

OPERACIONES POR REALIZAR Cambio del filtro de aire 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

 Filtro de aire de repuesto 

 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Utilizando el juego de llaves correspondiente proceder a retirar el filtro de 

aire que ha cumplido su vida funcional  

 Sustituir el filtro por el repuesto nuevo 

 Conectar nuevamente la fuente de alimentación principal 

 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN:  30 minutos 

 
 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 

 



  

115 
 

Tabla 62: Instructivo de mantenimiento 33 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 33 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-SEME-4 

OPERACIONES POR REALIZAR Cambio del filtro de aceite 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

 Filtro de aceite de repuesto 

 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Utilizando el juego de llaves correspondiente proceder a retirar el filtro de 

aceite que ha cumplido su vida funcional  

 Sustituir el filtro por el repuesto nuevo 

 Conectar nuevamente la fuente de alimentación principal 

 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 30 minutos 

 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 63: Instructivo de mantenimiento 34 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 34 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-MENS-10 

OPERACIONES POR REALIZAR 
Control de funcionamiento y nivel de aceite de la 

bomba de engranajes 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

 Aceite hidráulico ISO HV/22 

 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Utilizando el juego de llaves correspondiente proceder a retirar la tapa de la 

bomba de aceite del tipo engranajes y visualizar el nivel de aceite 

 Rellenar con el aceite hidráulico necesario 

 Comprobar las conexiones hidráulicas del motor bomba 

 Conectar nuevamente la fuente de alimentación principal 

 Constatar el correcto funcionamiento de la bomba  

 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 25 minutos 

 
 

 

OBSERVACIONES:  
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Tabla 64: Instructivo de mantenimiento 35 

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO No. 35 

FECHA DE EJECUCIÓN  

HORA INICIO/ HORA DE FINALIZACIÓN   

 EQUIPO/NÚMERO Caja Compactadora 

 CÓDIGO DE ACTIVIDAD A-ANUA-2 

OPERACIONES POR REALIZAR Cambio del aceite hidráulico 

  

PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO  

ENCARGADO NOMBRES Y APELLIDOS 

 JEFE DE MANTENIMIENTO   

 OPERARIO    

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO 

 Elementos de protección personal (gafas, guantes, casco, botas punta de 

acero, protección auditiva, overol de trabajo) 

 Juego de llaves Allen 

 Juego de llaves boca fija 

 Aceite hidráulico ISO HV/22 

 Filtro de aceite de repuesto 

 

PROCEDIMIENTO 

 Verificar que el interruptor principal se encuentre desconectado (en posición 

"0") y asegúrelo con un candado 

 Desconectar la fuente de alimentación eléctrica de la máquina 

 Recoger todos los cilindros y la prensa compactadora de forma que la mayor 

parte del aceite se encuentre en el tanque.  

 Cambiar el aceite y el filtro de retorno. El depósito tiene una capacidad de 

aprox. 55 litros 

 Sacar el aceite cuando está a temperatura operativa 

 Usar estrictamente aceites y filtros según las indicaciones de fabricante 

 Conectar la compactadora a la fuente de alimentación principal 

 

 

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN:  50 minutos 

 
 

 

OBSERVACIONES:  
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3.8 Indicadores de mantenimiento  

Los principales indicadores de mantenimiento son: tiempo medio entre fallos, tiempo medio de reparación, tasa de fallos, tasa de recuperación 

y disponibilidad. Todos ellos se detallan a continuación para las actividades preventivas programadas, lo que facilita la evaluación de los 

resultados obtenidos en la planeación del mantenimiento mediante indicadores e índices. 

3.8.1 Indicadores de mantenimiento contenedores metálicos   

Tabla 65: Indicadores de mantenimiento de enero para contenedores 

EQUIPO CONTENEDORES METÁLICOS DE 2400 LITROS   

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD  FECHA TO  TR  TM  TP MTBF   λ MTTR  μ DISPONIBILIDAD (%) 

ENERO 

A-SEMA-1 

4/1/2021 22,65 

0,17 0,04 0,21 

15,72 0,06 0,22 4,45 98,59 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-ANUA-1 0,42 0,10 0,52 

A-SEME-1 

5/1/2021 22,96 

0,17 0,04 0,21 

A-MENS-1 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-2 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

6/1/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-TRIM-1 

7/1/2021 22,96 

0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-3 0,33 0,08 0,42 
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Tabla 65: Continuación 

ENERO 

A-SEMA-1 

11/1/2021 95,17 

0,17 0,04 0,21 

15,72 0,06 0,22 4,45 98,59 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

13/1/2021 47,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

18/1/2021 119,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-2 

19/1/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

20/1/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

25/1/2021 119,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

27/1/2021 47,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 66: Indicadores de mantenimiento de febrero para contenedores 

EQUIPO CONTENEDORES METÁLICOS DE 2400 LITROS   

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD  FECHA TO  TR TM  TP  MTBF   λ MTTR  μ DISPONIBILIDAD (%) 

FEBRERO 

A-SEMA-1 

1/2/2021 119,17 

0,17 0,04 0,21 

21,54 0,05 0,20 4,91 99,06 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-1 

2/2/2021 23,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-2 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

3/1/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 

4/2/2021 23,17 

0,17 0,04 0,21 

A-MENS-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-3 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-1 

8/2/2021 95,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

10/2/2021 47,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

15/2/2021 119,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-2 16/2/2021 23,17 0,33 0,08 0,42 
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Tabla 66: Continuación 

FEBRERO 

A-SEMA-3 
  

0,17 0,04 0,21 

21,54 0,05 0,20 4,91 99,06 

A-MENS-2 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

17/2/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

22/2/2021 119,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

26/2/2021 95,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 67: Indicadores de mantenimiento de marzo para contenedores 

EQUIPO CONTENEDORES METÁLICOS DE 2400 LITROS   

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD  FECHA TO  TR TM  TP  MTBF   λ MTTR  μ DISPONIBILIDAD (%) 

MARZO 

A-SEMA-1 

3/3/2021 119,17 

0,17 0,04 0,21 

20,09 0,05 0,20 4,91 99,00 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-1 

4/3/2021 71,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-2 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

5/3/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 

8/3/2021 23,17 

0,17 0,04 0,21 

A-MENS-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-3 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-1 

10/3/2021 47,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

12/3/2021 47,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

17/3/2021 119,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 
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Tabla 67: Continuación 

MARZO 

A-SEMA-2 

18/3/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

20,09 0,05 0,20 4,91 99,00 

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

19/3/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

24/3/2021 119,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

26/3/2021 47,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 68: Indicadores de mantenimiento de abril para contenedores 

EQUIPO CONTENEDORES METÁLICOS DE 2400 LITROS   

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD  FECHA TO  TR TM  TP  MTBF   λ MTTR  μ DISPONIBILIDAD (%) 

ABRIL 

A-SEMA-1 

1/4/2021 143,17 

0,17 0,04 0,21 

22,26 0,04 0,21 4,80 99,07 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-1 

2/4/2021 23,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-2 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

5/4/2021 71,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-TRIM-1 

6/4/2021 22,96 

0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-3 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-1 

8/4/2021 47,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

13/4/2021 119,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

16/4/2021 71,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 
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Tabla 68: Continuación 

ABRIL 

A-SEMA-2 

19/4/2021 47,17 

0,33 0,08 0,42 

     

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

20/4/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

23/4/2021 71,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

27/4/2021 95,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 69: Indicadores de mantenimiento de mayo para contenedores 

EQUIPO CONTENEDORES METÁLICOS DE 2400 LITROS   

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD  FECHA TO  TR TM  TP  MTBF   λ MTTR  μ DISPONIBILIDAD (%) 

MAYO 

A-SEMA-1 

3/5/2021 143,17 

0,17 0,04 0,21 

20,81 0,05 0,20 4,91 99,03 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-1 

4/5/2021 23,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-2 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

5/5/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 

6/5/2021 23,17 

0,17 0,04 0,21 

A-MENS-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-3 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-1 

10/5/2021 95,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

12/5/2021 47,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

17/5/2021 119,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-2 18/5/2021 23,17 0,33 0,08 0,42 
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Tabla 69: Continuación 

MAYO 

A-SEMA-3 
  

0,17 0,04 0,21 

20,81 0,05 0,20 4,91 99,03 

A-MENS-2 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

19/5/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

24/5/2021 119,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

26/5/2021 47,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 70: Indicadores de mantenimiento de junio para contenedores 

EQUIPO CONTENEDORES METÁLICOS DE 2400 LITROS   

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD  FECHA TO  TR TM  TP  MTBF   λ MTTR  μ DISPONIBILIDAD (%) 

JUNIO 

A-SEMA-1 

3/6/2021 191,17 

0,17 0,04 0,21 

23,72 0,04 0,21 4,80 99,13 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEME-1 

4/6/2021 22,96 

0,17 0,04 0,21 

A-MENS-1 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-2 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

7/6/2021 71,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 

8/6/2021 23,17 

0,17 0,04 0,21 

A-MENS-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-3 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-1 

10/6/2021 47,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

14/6/2021 95,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

17/6/2021 71,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 
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Tabla 70: Continuación 

JUNIO 

A-SEMA-2 

18/6/2021 71,17 

0,33 0,0|8 0,42 

23,72 0,04 0,21 4,80 99,13 

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

21/6/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

24/6/2021 71,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

28/6/2021 95,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 71: Indicadores de mantenimiento de julio para contenedores 

EQUIPO CONTENEDORES METÁLICOS DE 2400 LITROS   

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD  FECHA TO  TR TM  TP  MTBF   λ MTTR  μ DISPONIBILIDAD (%) 

JULIO 

A-SEMA-1 

3/7/2021 119,17 

0,17 0,04 0,21 

20,81 0,05 0,21 4,80 99,01 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-1 

5/7/2021 47,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-2 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

6/7/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-TRIM-1 

7/7/2021 23,17 

0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-3 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-1 

9/7/2021 47,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

13/7/2021 95,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

16/7/2021 71,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 
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Tabla 71: Continuación 

JULIO 

A-SEMA-2 

19/7/2021 71,17 

0,33 0,08 0,42 

20,81 0,05 0,21 4,80 99,01 

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

20/7/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

23/7/2021 71,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

27/7/2021 95,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 72: Indicadores de mantenimiento de agosto para contenedores 

EQUIPO CONTENEDORES METÁLICOS DE 2400 LITROS   

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD  FECHA TO  TR TM  TP  MTBF   λ MTTR  μ DISPONIBILIDAD (%) 

AGOSTO 

A-SEMA-1 

2/8/2021 143,17 

0,17 0,04 0,21 

21,54 0,05 0,20 4,91 99,06 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-1 

3/8/2021 23,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-2 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

4/8/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 

5/8/2021 23,17 

0,17 0,04 0,21 

A-MENS-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-3 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-1 

9/8/2021 95,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

12/8/2021 71,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

17/8/2021 119,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-2 18/8/2021 23,17 0,33 0,08 0,42 
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Tabla 72: Continuación 

AGOSTO 

A-SEMA-3 
  

0,17 0,04 0,21 

21,54 0,05 0,20 4,91 99,06 

A-MENS-2 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

19/8/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

24/8/2021 119,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

26/8/2021 47,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 73: Indicadores de mantenimiento de septiembre para contenedores 

EQUIPO CONTENEDORES METÁLICOS DE 2400 LITROS   

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD  FECHA TO  TR TM  TP  MTBF   λ MTTR  μ DISPONIBILIDAD (%) 

SEPTIEMBRE 

A-SEMA-1 

2/9/2021 167,17 

0,17 0,04 0,21 

22,99 0,04 0,20 4,91 99,12 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-1 

3/9/2021 23,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-2 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

6/9/2021 71,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 

7/9/2021 23,17 

0,17 0,04 0,21 

A-MENS-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-3 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-1 

9/9/2021 47,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

13/9/2021 95,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

16/9/2021 71,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 
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Tabla 73: Continuación 

SEPTIEMBRE 

A-SEMA-2 

17/9/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

22,99 0,04 0,20 4,91 99,12 

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

20/9/2021 71,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

23/9/2021 71,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

27/9/2021 95,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 74: Indicadores de mantenimiento de octubre para contenedores 

EQUIPO CONTENEDORES METÁLICOS DE 2400 LITROS   

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD  FECHA TO  TR TM  TP  MTBF   λ MTTR  μ DISPONIBILIDAD (%) 

OCTUBRE 

A-SEMA-1 

1/10/2021 95,17 

0,17 0,04 0,21 

20,81 0,05 0,21 4,80 99,01 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-1 

4/10/2021 71,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-2 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

5/10/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-TRIM-1 

6/10/2021 23,17 

0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-3 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-1 

8/10/2021 47,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

12/10/2021 95,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

15/10/2021 71,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 
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Tabla 74: Continuación 

OCTUBRE 

A-SEMA-2 

18/10/2021 71,17 

0,33 0,08 0,42 

20,81 0,05 0,21 4,80 99,01 

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

19/10/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

22/10/2021 71,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

26/10/2021 95,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 75: Indicadores de mantenimiento de noviembre para contenedores 

EQUIPO CONTENEDORES METÁLICOS DE 2400 LITROS   

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD  FECHA TO  TR TM  TP  MTBF   λ MTTR  μ DISPONIBILIDAD (%) 

NOVIEMBRE 

A-SEMA-1 

1/11/2021 143,17 

0,17 0,04 0,21 

22,27 0,04 0,20 4,91 99,09 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-1 

4/11/2021 71,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-2 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

5/11/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 

8/11/2021 71,17 

0,17 0,04 0,21 

A-MENS-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-3 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-1 

10/11/2021 47,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

12/11/2021 47,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

17/11/2021 119,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-2 18/11/2021 23,17 0,33 0,08 0,42 
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Tabla 75: Continuación 

NOVIEMBRE 

A-SEMA-3 
  

0,17 0,04 0,21 

22,27 0,04 0,20 4,91 99,09 

A-MENS-2 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

19/11/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

24/11/2021 119,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

26/11/2021 47,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 76: Indicadores de mantenimiento de diciembre para contenedores 

EQUIPO CONTENEDORES METÁLICOS DE 2400 LITROS   

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD  FECHA TO  TR TM  TP  MTBF   λ MTTR  μ DISPONIBILIDAD (%) 

DICIEMBRE 

A-SEMA-1 

1/12/2021 119,17 

0,17 0,04 0,21 

20,07 0,05 0,22 4,55 98,92 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-1 

2/12/2021 23,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-2 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

3/12/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 

6/12/2021 71,17 

0,17 0,04 0,21 

A-MENS-4 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-3 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-1 

8/12/2021 46,96 

0,17 0,04 0,21 

A-SEME-1 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

10/12/2021 47,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

15/12/2021 119,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 
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Tabla 76: Continuación 

DICIEMBRE 

A-SEMA-2 

16/12/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

20,07 0,05 0,22 4,55 98,92 

A-SEMA-3 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-2 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

17/12/2021 23,17 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-1 

22/12/2021 119,17 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-5 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-4 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-6 

24/12/2021 46,85 

0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-7 0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-8 0,17 0,04 0,21 

A-ANUA-1 0,42 0,10 0,52 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación. 

3.8.2 Indicadores de mantenimiento compactadoras portátiles  

 

Tabla 77: Indicadores de mantenimiento de enero para compactadoras 

EQUIPO CAJAS COMPACTADORAS DE RESIDUOS    

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD  FECHA TO  TR TM  TP  MTBF   λ MTTR  μ DISPONIBILIDAD (%) 

ENERO 
A-DIAR-1 

4/1/2021 21,40 
0,17 0,04 0,21 

11,88 0,08 0,30 3,36 97,55 
A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 
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Tabla 77: Continuación 

ENERO 

A-SEMA-10 

  

0,33 0,08 0,42 

11,88 0,08 0,30 3,36 97,55 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-ANUA-2 0,83 0,21 1,04 

A-DIAR-1 5/1/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 6/1/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

7/1/2021 21,81 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-TRIM-4 0,5 0,13 0,63 

A-TRIM-5 0,25 0,06 0,31 

A-DIAR-1 8/1/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 11/1/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 12/1/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 13/1/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

14/1/2021 20,88 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-8 0,33 0,08 0,42 

A-TRIM-2 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-9 0,42 0,10 0,52 

A-TRIM-3 0,17 0,04 0,21 

A-SEME-2 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 15/1/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 18/1/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 19/1/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 
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Tabla 77: Continuación 

ENERO 

A-DIAR-1 20/1/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

11,88 0,08 0,30 3,36 97,55 

A-DIAR-1 

21/1/2021 20,15 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-5 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-6 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-SEME-3 0,42 0,10 0,52 

A-SEME-4 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-10 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 22/1/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 25/1/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 26/1/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 27/1/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

28/1/2021 21,40 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 29/1/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 

 



  

 
 

1
4
4
 

Tabla 78: Indicadores de mantenimiento de febrero para compactadoras 

EQUIPO CAJAS COMPACTADORAS DE RESIDUOS    

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD  FECHA TO  TR TM  TP  MTBF   λ MTTR  μ DISPONIBILIDAD (%) 

FEBRERO 

A-DIAR-1 

1/2/2021 70,44 

0,17 0,04 0,21 

18,11 0,06 0,28 3,60 98,49 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 2/2/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 3/2/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 
4/2/2021 23,27 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 
5/2/2021 23,27 

0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 8/2/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 9/2/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 10/2/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

11/2/2021 21,81 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-8 0,33 0,08 0,42 

A-MENS-9 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 12/2/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 15/2/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 16/2/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 17/2/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 
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Tabla 78: Continuación 

FEBRERO 

A-DIAR-1 

18/2/2021 21,19 

0,17 0,04 0,21 

18,11 0,06 0,28 3,60 98,49 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-5 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-6 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-10 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 19/2/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 22/2/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 23/2/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 26/2/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

27/2/2021 21,40 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 28/2/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 79: Indicadores de mantenimiento de marzo para compactadoras 

EQUIPO CAJAS COMPACTADORAS DE RESIDUOS    

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD  FECHA TO  TR TM  TP  MTBF   λ MTTR  μ DISPONIBILIDAD (%) 

MARZO 

A-DIAR-1 

1/3/2021 22,44 

0,17 0,04 0,21 

15,65 0,06 0,28 3,60 98,26 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 2/3/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 3/3/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

4/3/2021 22,75 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 5/3/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 8/3/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 9/3/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 10/3/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

11/3/2021 21,81 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-8 0,33 0,08 0,42 

A-MENS-9 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 12/3/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 15/3/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 16/3/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 17/3/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 
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Tabla 79: Continuación 

MARZO 

A-DIAR-1 

18/3/2021 21,19 

0,17 0,04 0,21 

15,65 0,06 0,28 3,60 98,26 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-5 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-6 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-10 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 19/3/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 22/3/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 23/3/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 24/3/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

25/3/2021 21,40 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 26/3/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 80: Indicadores de mantenimiento de abril para compactadoras 

EQUIPO CAJAS COMPACTADORAS PORTÁTILES 

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD FECHA TO  TR TM  TP  MTBF  λ MTTR  μ DISPONIBILIDAD (%) 

ABRIL 

A-DIAR-1 

1/4/2021 118,44 

0,17 0,04 0,21 

18,07 0,06 0,28 3,61 98,49 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 2/4/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 5/4/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

6/4/2021 21,81 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-TRIM-4 0,5 0,13 0,63 

A-TRIM-5 0,25 0,06 0,31 

A-DIAR-1 7/4/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 8/4/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 12/4/2021 95,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 13/4/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

14/4/2021 21,40 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-8 0,33 0,08 0,42 

A-TRIM-2 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-9 0,42 0,10 0,52 

A-TRIM-3 0,17 0,04 0,21 
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Tabla 80: Continuación 

ABRIL 

A-DIAR-1 15/4/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

18,07 0,06 0,28 3,61 98,49 

A-DIAR-1 16/4/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 19/4/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 20/4/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

21/4/2021 21,19 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-5 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-6 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-10 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 22/4/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 23/4/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 26/4/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 27/4/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

28/4/2021 21,40 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 29/4/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 81: Indicadores de mantenimiento de mayo para compactadoras 

EQUIPO CAJAS COMPACTADORAS PORTÁTILES 

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD FECHA TO  TR TM  TP  MTBF  λ MTTR μ DISPONIBILIDAD (%) 

MAYO 

A-DIAR-1 

3/5/2021 94,44 

0,17 0,04 0,21 

17,50 0,06 0,28 3,60 98,44 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 4/5/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 5/5/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

6/5/2021 22,75 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 7/5/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 10/5/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 11/5/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 12/5/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

13/5/2021 21,81 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-8 0,33 0,08 0,42 

A-MENS-9 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 14/5/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 17/5/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 18/5/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 19/5/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 
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Tabla 81: Continuación 

MAYO 

A-DIAR-1 

20/5/2021 21,19 

0,17 0,04 0,21 

17,50 0,06 0,28 3,60 98,44 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-5 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-6 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-10 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 21/5/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 24/5/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 25/5/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 26/5/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

27/5/2021 21,40 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 28/5/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 82: Indicadores de mantenimiento de junio para compactadoras 

EQUIPO CAJAS COMPACTADORAS PORTÁTILES 

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD FECHA TO  TR TM  TP  MTBF  λ MTTR μ DISPONIBILIDAD (%) 

JUNIO 

A-DIAR-1 

1/6/2021 94,44 

0,17 0,04 0,21 

17,50 0,06 0,28 3,60 98,44 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 2/6/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 3/6/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

4/6/2021 22,75 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 7/6/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 8/6/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 9/6/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 10/6/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

11/6/2021 21,81 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-8 0,33 0,08 0,42 

A-MENS-9 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 14/6/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 15/6/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 16/6/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 17/6/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 
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Tabla 82: Continuación 

JUNIO 

A-DIAR-1 

18/6/2021 21,19 

0,17 0,04 0,21 

17,50 0,06 0,28 3,60 98,44 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-5 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-6 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-10 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 21/6/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 22/6/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 23/6/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 24/6/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

25/6/2021 21,40 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 28/6/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 83: Indicadores de mantenimiento de julio para compactadoras 

EQUIPO CAJAS COMPACTADORAS PORTÁTILES 

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD FECHA TO  TR TM  TP  MTBF  λ MTTR μ DISPONIBILIDAD (%) 

JULIO 

A-DIAR-1 

1/7/2021 70,44 

0,17 0,04 0,21 

14,77 0,07 0,29 3,49 98,10 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 2/7/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 3/7/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

5/7/2021 45,81 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-TRIM-4 0,5 0,13 0,63 

A-TRIM-5 0,25 0,06 0,31 

A-DIAR-1 6/7/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 7/7/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 8/7/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 9/7/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

12/7/2021 68,88 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-8 0,33 0,08 0,42 

A-TRIM-2 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-9 0,42 0,10 0,52 

 



  

 
 

1
5
5
 

Tabla 83: Continuación 

 

A-TRIM-3 
  

0,17 0,04 0,21 

     

A-SEME-2 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 13/7/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 14/7/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 15/7/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 16/7/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

19/7/2021 68,15 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-5 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-6 0,42 0,10 0,52 

A-SEME-3 0,42 0,10 0,52 

A-SEME-4 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-10 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 20/7/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 21/7/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 22/7/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 23/7/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

26/7/2021 69,40 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 27/7/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 
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Tabla 84: Indicadores de mantenimiento de agosto para compactadoras 

EQUIPO CAJAS COMPACTADORAS PORTÁTILES 

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD FECHA TO  TR TM  TP  MTBF  λ MTTR μ DISPONIBILIDAD (%) 

AGOSTO 

A-DIAR-1 

2/8/2021 142,44 

0,17 0,04 0,21 

20,58 0,05 0,28 3,60 98,67 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 3/8/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 4/8/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

5/8/2021 22,75 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 6/8/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 9/8/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 11/8/2021 47,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 12/8/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

13/8/2021 21,81 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-8 0,33 0,08 0,42 

A-MENS-9 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 16/8/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 17/8/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 18/8/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 19/8/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 
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Tabla 84: Continuación 

AGOSTO 

A-DIAR-1 

20/8/2021 21,19 

0,17 0,04 0,21 

20,58 0,05 0,28 3,60 98,67 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-5 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-6 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-10 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 23/8/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 24/8/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 25/8/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 26/8/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

27/8/2021 21,40 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 30/8/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 85: Indicadores de mantenimiento de septiembre para compactadoras 

EQUIPO CAJAS COMPACTADORAS PORTÁTILES 

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD FECHA TO  TR TM  TP  MTBF  λ MTTR μ DISPONIBILIDAD (%) 

SEPTIEMBRE 

A-DIAR-1 

1/9/2021 46,44 

0,17 0,04 0,21 

17,50 0,06 0,28 3,60 98,44 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 2/9/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 3/9/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

6/9/2021 70,75 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 7/9/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 8/9/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 9/9/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 10/9/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

13/9/2021 69,81 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-8 0,33 0,08 0,42 

A-MENS-9 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 14/9/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 15/9/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 16/9/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 17/9/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 
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Tabla 85: Continuación 

SEPTIEMBRE 

A-DIAR-1 

20/9/2021 69,19 

0,17 0,04 0,21 

17,50 0,06 0,28 3,60 98,44 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-5 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-6 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-10 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 21/9/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 22/9/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 23/9/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 24/9/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

27/9/2021 69,40 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 28/9/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 86: Indicadores de mantenimiento de octubre para compactadoras 

EQUIPO CAJAS COMPACTADORAS PORTÁTILES 

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD FECHA TO  TR TM  TP  MTBF  λ MTTR μ DISPONIBILIDAD (%) 

OCTUBRE 

A-DIAR-1 

1/10/2021 70,44 

0,17 0,04 0,21 

16,40 0,06 0,28 3,61 98,34 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 4/10/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 5/10/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

6/10/2021 21,81 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-TRIM-4 0,5 0,13 0,63 

A-TRIM-5 0,25 0,06 0,31 

A-DIAR-1 7/10/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 8/10/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 11/10/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 12/10/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

13/10/2021 21,40 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-8 0,33 0,08 0,42 

A-TRIM-2 0,17 0,04 0,21 

A-MENS-9 0,42 0,10 0,52 

A-TRIM-3 0,17 0,04 0,21 
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Tabla 86: Continuación 

OCTUBRE 

A-DIAR-1 14/10/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

16,40 0,06 0,28 3,61 98,34 

A-DIAR-1 15/10/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 18/10/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 19/10/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

20/10/2021 21,19 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-5 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-6 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-10 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 21/10/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 22/10/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 25/10/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 26/10/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

27/10/2021 21,40 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 28/10/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 87: Indicadores de mantenimiento de noviembre para compactadoras 

EQUIPO CAJAS COMPACTADORAS PORTÁTILES 

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD FECHA TO  TR TM  TP  MTBF  λ MTTR μ DISPONIBILIDAD (% ) 

NOVIEMBRE 

A-DIAR-1 

1/11/2021 94,44 

0,17 0,04 0,21 

18,73 0,05 0,28 3,60 98,54 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 4/11/2021 71,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 5/11/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

8/11/2021 22,75 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 9/11/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 10/11/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 11/11/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 12/11/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

15/11/2021 69,81 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-8 0,33 0,08 0,42 

A-MENS-9 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 16/11/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 17/11/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 18/11/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 19/11/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 
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Tabla 87: Continuación 

NOVIEMBRE 

A-DIAR-1 

22/11/2021 69,19 

0,17 0,04 0,21 

18,73 0,05 0,28 3,60 98,54 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-5 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-6 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-10 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 23/11/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 24/11/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 25/11/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 26/11/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

29/11/2021 69,40 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 30/11/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación 
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Tabla 88: Indicadores de mantenimiento de diciembre para compactadoras 

EQUIPO CAJAS COMPACTADORAS PORTÁTILES 

HORAS DE TRABAJO POR DÍA 24 

MES ACTIVIDAD FECHA TO  TR TM  TP  MTBF  λ MTTR μ DISPONIBILIDAD (%) 

DICIEMBRE 

A-DIAR-1 

1/12/2021 21,92 

0,17 0,04 0,21 

16,45 0,06 0,29 3,43 98,26 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-ANUA-2 0,83 0,21 1,04 

A-DIAR-1 2/12/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 3/12/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

6/12/2021 70,75 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 7/12/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 8/12/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 9/12/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 10/12/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

13/12/2021 69,81 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-8 0,33 0,08 0,42 

A-MENS-9 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 14/12/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 15/12/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 16/12/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 
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Tabla 88: Continuación 

DICIEMBRE 

A-DIAR-1 17/12/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

16,45 0,06 0,29 3,43 98,26 

A-DIAR-1 

20/12/2021 69,19 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-5 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-6 0,42 0,10 0,52 

A-MENS-10 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 21/12/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 22/12/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 23/12/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 24/12/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

A-DIAR-1 

27/12/2021 69,40 

0,17 0,04 0,21 

A-SEMA-9 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-10 0,33 0,08 0,42 

A-SEMA-11 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-12 0,42 0,10 0,52 

A-SEMA-13 0,42 0,10 0,52 

A-DIAR-1 28/12/2021 23,79 0,17 0,04 0,21 

 

TO: Tiempo de Operación en horas; TR: Tiempo de Reparación en horas; TM: Tiempo Muerto en horas; TP: Tiempo de Parada en horas; MTBF: Tiempo medio entre fallas 

en horas; λ: Tasa de fallos; MTTR: Tiempo medio de reparación en horas; μ: Tasa de reparación
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3.9 Software de Mantenimiento 

En este apartado se desarrolló un programa que contiene una base de datos del plan de 

mantenimiento preventivo elaborado en el presente trabajo, utilizando Microsoft 

Excel. Lo que facilita el acceso a la información de mantenimiento para los 

contenedores y cajas compactadoras de residuos sólidos al tratarse de un programa 

amigable con fácil acceso y entendimiento en el cual se recopilan los datos, así como 

también permite seguir alimentando la información. 

Menú principal del software 

Al abrir el archivo de Excel que contiene el programa de mantenimiento preventivo 

para la EPM GIDSA se muestra inicialmente la portada 

 

Figura 11: Portada del Software 

Dentro de esta pantalla el botón de entrada permite acceder a un menú en el cual el usuario 

puede elegir el equipo de interés para la tarea de mantenimiento como se muestra en la figura 

12 

 

Figura 12: Menú principal del software 
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Como resultado del acceso a la opción contenedores y cajas compactadoras se 

despliega un submenú que permite el acceso a cada uno de los parámetros de 

mantenimiento considerados en este estudio, como se evidencia en las figuras 13 y 14 

 

Figura 13: Submenú contenedores 

 

Figura 14: Submenú compactadoras 

Por otra parte, la opción registrar actividad de mantenimiento permite ingresar a la 

base de datos los correctivos realizados tanto en contenedores como en compactadoras. 

 

Figura 15: Submenú Ficha de Registro de Actividades de Mantenimiento 
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3.10 Stock de Repuestos 

En esta sección del estudio de detallan los inventarios de repuestos de los contenedores 

y cajas compactadoras, es decir todas aquellas partes y piezas que se deben tener 

almacenadas con el fin de apoyar las actividades de mantenimiento. 

3.10.1 Listado de repuestos estándar para contenedores metálicos   

La tabla 3.45 detalla los repuestos estándar que se deben tener en stock para garantizar 

un funcionamiento aproximado de un año para cada contenedor 

Tabla 89: Stock de repuestos estándar contenedor metálico 

REPUESTOS ESTÁNDAR 

CANTIDAD CÓDIGO DENOMINACIÓN 

1 C40100001 Tapón descarga tina contenedora 

2 C40300001 rodillo de toma 

4 C24200002 buje bisagra tapa 

2 C40200001 perfil de goma tapa contenedor 

2 M70100002 amortiguador de gas euro 2.4 190 n perno m10 paso 1.5 

2 C24200003 buje guía amortiguador de gas 

3 M13110151 tuerca hexagonal autobloqueo de d10 paso 1,5 zincado 

2 C24100002 media luna para tina contenedor 2.4 

8 M11106030A perno hexagonal m6x30 paso 1 grado 8.8 zincado 

2 C40100003 pasador de aleta ISO 1234/din 94 d=12, L080 

2 C40100002 rodillo nylon para fondo contenedor 

2 C24400002 pedal contenedor 2.4 

6 M65100003 resorte pedal contenedor 3.2 

2 C4010004 pasador de aleta ISO 1234/din 94 d=4, l=30 

8 M13106101 tuerca hexagonal autobloqueo de d 6 paso 1 zincado 

3 C40400001 resorte basculamiento contenedor 

8 M11112025A2 perno hexagonal especial m12x45 paso 1,75 grado 8,8 zincado 
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3.10.2 Listado de repuestos estándar para compactadoras 

A continuación, se detallan los repuestos estándar que se deben tener en stock para 

garantizar un funcionamiento aproximado de un año para cada compactadora 

Tabla 90: Stock de repuestos hidráulicos compactadora 

REPUESTOS HIDRÁULICOS 

Cantidad  Denominación Código  

1 Válvula de control 4/3 2020000401 

1 Válvula de control 4/3 2015000115 

8 Tornillo M5 x 30   

3 Manga de alta presión Ø20 x 900 460495 

1 Cilindro ø125/90 - 2600 283589 

2 Válvula de control 4/3 2020000401 

1 Válvula de control 4/2 2015000125 

1 Válvula de seguridad P>T 7- 350 bar 2020000415 

1 Válvula de control 4/3 2020000401 

4 Tornillo M5 x 30   

8 Tornillo M5 x 70   

1 Válvula cerrada posición intermedia 2020000401 

1 Válvula de seguridad 7- 350 bar 2020000403 

2 Válvula reguladora de velocidad 2020000100 

4 Anclaje M5x80 3016035080 

6 Manga de alta presión M20- 100 460063 

2 Cilindro 50/35 - 535 2024000150 

1 Válvula cerrada posición intermedia 2020000401 

1 Válvula de seguridad 7- 350 bar 2020000403 

4 Tuerca hexagonal interior M5x80 3006008050 

8 Manga de alta presión M20- 1000 460063 

1 Válvula diferencial 2020000411 

1 Válvula de seguridad 7- 350 bar 2020000403 

4 Tuerca hexagonal interior M5x80 3006008050 
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Tabla 91: Stock de repuestos eléctricos compactadora 

REPUESTOS ELÉCTRICOS 

Cantidad  Denominación Código  

1 Baterías para memoria RAM 950041 

2 Contactor 7,5 kW 1511103292 

1 Contactor 7,5 kW 1511103253 

1 
Contacto de señalización 

1M+1V 
1511101751 

1 
Contacto de señalización 

2M 
1511101764 

5 Relé auxiliar 1519982371 

5 Relé auxiliar de pie 1519979996 

5 Relé auxiliar estribo 1519980008 

1 
Interruptor principal de 3 

polos 32A 
1519971938 

1 Bloque deflector neutro 1519931404 

1 Asa 1519983500 

1 Pasadores puertas 1519958227 

3 Sensor de 3 cables 10-30 V 979941 

3 Fusible 25A 10x38 lento 1511112013 

2 Fusible 6A 10x38 lento 1511112007 

2 Fusible 4A 10x38 rápido 1511112006 

3 Fusible 1A 10x38 lento 1511112004 

1 
Relé de pié para protección 

térmica 
1511107552 

1 Protección térmica 1511107366 

1 
Interruptor temporizado en 

triángulo 1- 30 s 
1511101804 

2 Lámpara 24V 2W 1511119010 

1 Elementos de contacto 1511117004 

1 Pulsador de lente azul 1511117880 

1 Pulsador iluminado 1511117068 

1 Lente roja 1511117826 

1 Pulsador arranque 1511117406 
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Tabla 92: Stock de repuestos mecánicos compactadora 

REPUESTOS MECÁNICOS 

Cantidad  Denominación Código  

2 Bloque de deslizamiento 288610 

1 
Tanque de aceite PD 15 y 20 

serie 
1080161322 

2 Espiga ø55 - 200 242085 

2 Placa de sujeción 30x8 - 95 288833 

1 Soporte del cilindro 1080150367 

  Acoplamiento manual   

2 Tornillo del tensor 242070 

2 
Gancho tornillo del tensor 

415 
1080150399 

2 Espiga Ø 40- 200 233364 

2 Espiga Ø 40- 100 233363 

4 Placa de sujeción 25x6 - 75 288832 

4 Placa de cierre 1080150376 

2 Depósito de llenado 1080150373 

2 Placa de sujeción 25x6 - 75 288832 

2 Espiga Ø 40- 200 233364 

2 Eje circular 55 - 132 1080050054 

4 Bloque de deslizamiento 288610 

2 Espiga ø25 - 120 232232 

2 Placa de sujeción 16x4 - 45 288830 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

Mediante reportes de verificación y monitoreo efectuados en cada una de las rutas de 

recolección se pudo identificar el estado actual de los 1056 contenedores y 3 cajas 

compactadoras pertenecientes a la EPM GIDSA  que se encuentran  distribuidos 

estratégicamente en la ciudad de Ambato, teniendo como resultado que del total de 

1056 contenedores,  el equivalente al 48% (512 contenedores) se encuentran en estado 

funcional óptimo, mientras que el 52% (544 contenedores) poseen fallos funcionales 

dentro de los cuales los más frecuentes son: Cauchos desgastados (26%), Daños en 

resortes (24%), desgaste en amortiguadores (20%), otros daños (30%). Por otra parte, 

las cajas compactadoras al ser equipos relativamente nuevos poseen un buen estado 

funcional en su totalidad.   

 

Tras realizar un seguimiento detallado al procedimiento establecido en la normativa 

AMFE. NTP 679, se ejecutó el análisis de modos de falla, efectos y criticidad a los 

dispositivos de disposición temporal de residuos sólidos contenedores y cajas 

compactadoras, estableciendo cuales son los componentes críticos de acuerdo con la 

valoración general de criticidad obtenida denominada índice de prioridad de riesgo o 

IPR, cuyos valores superiores o iguales a 120 fueron considerados de elevada 

criticidad. Dando como consecuencia los siguientes elementos críticos: (pedal IPR = 

240; resortes del pedal IPR = 240; amortiguadores de gas neumático IPR =180; resorte 

basculante IPR = 180; base y refuerzo IPR = 144; frontal, posterior y laterales IPR = 

128 y rodillo de toma nylon IPR =120) para los contenedores metálicos. Mientras que 

para las cajas compactadoras los elementos críticos son: (cilindros hidráulicos 

IPR=126; Cojinetes de los cilindros hidráulicos IPR = 126; Tanque de aceite hidráulico 

IPR = 120).
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Después de conocer el estado actual de los contenedores y cajas compactadoras, sus 

componentes críticos e instrucciones de uso y operación, se programaron las tareas 

preventivas a realizar mediante gamas de mantenimiento que registran las actividades 

a realizar durante cada mes del año, así como su frecuencia, dando lugar a un detallado 

plan de mantenimiento preventivo de los equipos de disposición temporal de residuos 

sólidos de la EPM GIDSA que permite el establecimiento de la calidad del servicio de 

recolección contenerizado de residuos sólidos. 

 

Una vez realizada la investigación se encontró que dentro de los elementos con mayor 

criticidad de fallo se tienen como principales causas las siguientes:  la falta de 

lubricación en los elementos móviles del contenedor, bujes guías del amortiguador y 

bujes bisagra de apertura del contenedor; el desgaste debido a ciclos de uso 

prolongados que provoca el mal estado de elementos como resortes, perfiles de goma, 

cables tensores, rodillos de toma, bujes y bocines; la falta de conciencia ciudadana en 

el cuidado de los bienes de uso público que genera el maltrato del equipo en su 

totalidad, llegando inclusive a la extracción de piezas como resortes y amortiguadores 

por parte de los recicladores de residuos.  

4.2 Recomendaciones 

 

En base al análisis realizado de los fallos frecuentes registrados, se recomienda 

mantener un stock de repuestos basado en elementos críticos que permita realizar la 

reposición inmediata de consumibles, de tal suerte que se pueda obtener un tiempo 

mínimo de inactividad del equipo, aumentando así la disponibilidad de estos y la 

calidad del servicio. 

Para obtener resultados fiables tras la realización de un análisis AMFEC es 

recomendable estudiar a detalle todos y cada uno de los sistemas y componentes del 

objeto de estudio, para no dejar posibles modos de falla sin estudiar o realizar mal las 

valoraciones correspondientes a cada uno de los índices aplicados en la metodología, 

es conveniente si no se tiene un conocimiento total del procedimiento o del equipo 

analizado buscar ayuda de un experto. 
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Una vez que ha sido estructurado el plan de mantenimiento preventivo, se recomienda 

dar total cumplimiento a lo estipulado dentro de los documentos técnicos para de esta 

manera garantizar la funcionalidad óptima de los equipos in situ. 
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La presente NTP tiene por objeto e xponer el método de
análisis modal de fallos y efectos de elementos clave de
procesos o productos. Esta herramienta es una de las tra-
dicionales empleadas en el ámbito de la Calidad par a la
identificación y análisis de potenciales desviaciones de
funcionamiento o fallos, preferentemente en la fase de di-
seño. Se trata de un método cualitativo que por sus carac-
terísticas, resulta de utilidad para la prevención integral de
riesgos, incluidos los laborales.

1. INTRODUCCIÓN

El AMFE fue aplicado por v ez primera por la industr ia
aerospacial en la década de los 60, e incluso recibió una
especificación en la nor ma militar americana MIL-STD-
16291 titulada “Procedimientos para la realización de
análisis  de modo de fallo, efectos y criticidad”. En la dé-
cada de los 70 lo empezó a utilizar Ford, extendiéndose
más tarde al resto de f abricantes de automóviles. En la
actualidad es un método básico de análisis en el sector
del automóvil que se ha e xtrapolado satisfactoriamente
a otros sectores. Este método también puede recogerse
con la denominación de AMFEC (Análisis Modal de F a-
llos, Efectos y su Cr iticidad), al introducir de maner a
remarcable y más precisa la especial g ravedad de las
consecuencias de los fallos.
Aunque la técnica se aplica fundamentalmente para ana-
lizar un producto o proceso en su f ase de diseño, este
método es válido para cualquier tipo de proceso o situa-
ción, entendiendo que los procesos se encuentr an en
todos los ámbitos de la empresa, desde el diseño y mon-
taje hasta la fabricación, comercialización y la propia or-
ganización en todas las áreas funcionales de la empre-
sa. Evidentemente, este método a pesar de su enor me
sencillez es usualmente aplicado a elementos o proce-
sos clave en donde los fallos que pueden acontecer, por
sus consecuencias puedan tener repercusiones impor-
tantes en los resultados esper ados. El pr incipal interés
del AMFE es el de resaltar los puntos cr íticos con el fin
de eliminarlos o establecer un sistema preventivo (medi-
das correctoras) para evitar su aparición o minimizar sus
consecuencias, con lo que se puede con vertir en un r i-
guroso procedimiento de detección de def ectos poten-
ciales, si se aplica de manera sistemática.
La aplicación del AMFE por los g rupos de trabajo impli-
cados en las instalaciones o procesos productivos de los
que son en parte conductores o en parte usuarios en sus
diferentes aspectos, aporta un mayor conocimiento de
los mismos y sobre todo de sus aspectos más débiles ,
con las consiguientes medidas preventivas a aplicar para
su necesario control. Con ello se está facilitando la inte-
gración de la cultur a preventiva en la empresa, descu-
briéndose que mediante el trabajo en equipo es posible
profundizar de manera ágil en el conocimiento y mejor a
de la calidad de productos y procesos, reduciendo costes.

En la medida que el propósito del AMFE consiste en sis-
tematizar el estudio de un proceso/producto , identificar
los puntos de fallo potenciales, y elaborar planes de ac-
ción para combatir los r iesgos, el procedimiento, como
se verá, es asimilable a otros métodos simplificados em-
pleados en prevención de riesgos laborales. Este méto-
do emplea criterios de clasificación que también son pro-
pios de la Segur idad en el Trabajo, como la posibilidad
de acontecimiento de los fallos o hechos indeseados y la
severidad o gravedad de sus consecuencias. Ahora bien,
el AMFE introduce un factor de especial interés no utili-
zado normalmente en las evaluaciones simplificadas de
riesgos de accidente, que es la capacidad de detección
del fallo producido por el destinatario o usuario del equi-
po o proceso analizado, al que el método or iginario de-
nomina cliente. Evidentemente tal cliente o usuar io po-
drá ser un trabajador o equipo de personas que recep-
cionan en un momento determinado un producto  o par-
te del mismo en un proceso productiv o, para intervenir
en el,  o bien en último término, el usuario final de tal pro-
ducto cuando haya de utilizarlo en su lugar de aplicación.
Es sabido que los f allos materiales suelen estar ma yo-
ritariamente asociados en su origen a la fase de diseño y
cuanto más se tarde en detectarlos más costosa será su
solución. De ahí la importancia de realizar el análisis de
potenciales problemas en instalaciones, equipos y pro-
cesos desde el inicio de su concepción y pensando
siempre en las dif erentes fases de su funcionamiento
previsto.  A continuación se aportan una serie de defini-
ciones sobre los conceptos asumidos por este método.
Este método no considera los errores humanos directa-
mente, sino su correspondencia inmediata de mala ope-
ración en la situación de un componente o sistema.  En
definitiva, el AMFE es un método cualitativo que permite
relacionar de manera sistemática una relación de f allos
posibles, con sus consiguientes ef ectos, resultando de
fácil aplicación para analizar cambios en el diseño o mo-
dificaciones en el proceso.

2. DEFINICIONES DE TÉRMINOS
FUNDAMENTALES DEL AMFE

Como paso previo a la descripción del método y su apli-
cación es necesario sentar los términos y conceptos fun-
damentales, que a continuación se describen.

NTP 679: Análisis modal de fallos y efectos. AMFE 
Analyse des modes de défauts et effets. AMDE
Failure Mode and Effect Analysis. FMEA 

Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición 
normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente 
tener en cuenta su fecha de edición.

Año: 2004
Anexo 1
Análisis modal de fallos y efectos AMFE NTP 679



2
Notas Técnicas de Prevención

Cliente o usuario

Solemos asociar la palabr a cliente al usuar io final del
producto fabricado o el destinatar io-usuario del resulta-
do del proceso o parte del mismo que ha sido analizado.
Por lo tanto, en el AMFE, el cliente dependerá de la fase
del proceso o del ciclo de vida del producto en el que
apliquemos el método. La situación más crítica se produ-
ce cuando un f allo generado en un proceso productiv o
que repercute decisor iamente en la calidad de un pro-
ducto no es controlado a tiempo y llega en tales condi-
ciones al último destinatario o cliente.
Si uno de los aspectos deter minantes del método es
asegurar la satisfacción de las necesidades de los usua-
rios, evitando los fallos que generan problemas e insa-
tisfacciones, para conocerlas es necesar io tener herra-
mientas que nos per mitan registrarlas. Para ello dispo-
nemos, entre otras, de dos herramientas: los cuestiona-
rios de satisfacción de necesidades de clientes o usua-
rios y la dob le matriz de información para comprobar
como los resultados esper ados de productos/procesos
responden  a las expectativas de sus usuarios.
El propósito del diseño, o sea lo que se espera se consi-
ga o no del mismo, debe estar acorde con las necesida-
des y requisitos que pide el usuar io; con lo que al reali-
zar el AMFE y aplicarlo en la fase de diseño siempre hay
que pensar en el cliente-usuar io, ese “quien”, es el que
nos marca el objetivo final.
Es por eso que las funciones pr ioritarias al realizar el
AMFE son las denominadas “funciones de servicio”, este
tipo de funciones nos permitirán conocer el susodicho gra-
do de satisfacción del cliente tanto de uso del producto
como de estimación (complacencia).  Las “funciones de
servicio” son necesidades directas de los sistemas anali-
zados y no dependen solo de la tecnología, es por eso
que para determinarlas hay que analizar, como se ha di-
cho, dos aspectos: las necesidades que se tienen que sa-
tisfacer y el impacto que tienen sobre el cliente dichas ne-
cesidades. Esto nos per mitirá determinar y pr iorizar las
funciones de servicio y a partir de ahí realizar el AMFE.

Producto

El producto puede ser una pieza, un conjunto de piezas,
el producto final obtenido de un proceso o incluso el mis-
mo proceso. Lo importante es poner el límite a lo que se
pretende analizar y definir la función esencial a realizar,
lo que se denomina identificación del elemento y deter-
minar de que subconjuntos / subproductos está com-
puesto el producto
Por ejemplo: podemos analizar un v ehículo motorizado
en su conjunto o el sistema de carb uración del mismo.
Evidentemente, según el objetiv o del AMFE, podr á ser
suficiente revisar las funciones esenciales de un produc-
to o profundizar en alguna de sus par tes críticas para
analizar en detalle sus modos de fallo.

Seguridad de funcionamiento

Hablamos de seguridad de funcionamiento como concep-
to integrador, ya que  además de la fiabilidad de respues-
ta  a sus funciones básicas se incluye la conservación, la
disponibilidad y la seguridad ante posibles riesgos de da-
ños tanto en condiciones normales en el régimen de fun-
cionamiento como ocasionales. Al analizar tal segur idad
de funcionamiento de un producto/proceso, a parte de los
mismos, se habrán de detectar los dif erentes modos o
maneras de producirse los f allos previsibles con su de-
tectabilidad (facilidad de detección), su frecuencia y g ra-
vedad o severidad, y que a continuación se definen.

Detectabilidad

Este concepto es esencial en el AMFE, aunque como se
ha dicho es novedoso en los sistemas simplificados de
evaluación de riesgos de accidente.
Si durante el proceso se produce un f allo o cualquier
“output” defectuoso, se trata de averiguar cuan probable
es que no lo “detectemos”, pasando a etapas poster io-
res, generando los consiguientes prob lemas y llegando
en último término a afectar al cliente – usuario final.
Cuanto más difícil sea detectar el f allo existente y más
se tarde en detectar lo más impor tantes pueden ser las
consecuencias del mismo.

Frecuencia

Mide la repetitividad potencial u ocurrencia de un deter-
minado fallo, es lo que en términos de fiabilidad o de pre-
vención llamamos la probabilidad de aparición del fallo.

Gravedad

Mide el daño normalmente esperado que provoca el fa-
llo en cuestión, según la percepción del cliente - usua-
rio. También cabe considerar el daño máximo esper a-
do, el cual ir ía asociado también a su probabilidad de
generación.

Índice de Prioridad de Riesgo (IPR)

Tal índice está basado en los mismos fundamentos que
el método histórico de evaluación matemática de riesgos
de FINE, William T., si bien el índice de pr ioridad del
AMFE incorpora el factor detectabilidad. Por tanto, tal ín-
dice es el producto de la frecuencia por la g ravedad y
por la detectabilidad, siendo tales factores traducibles a
un código numérico adimensional que per mite priorizar
la urgencia de la intervención, así como el orden de las
acciones correctoras. Por tanto debe  ser calculado para
todas las causas de fallo.

IPR = D.G.F

Es de suma importancia determinar de buen inicio cuales
son los puntos cr íticos del producto/proceso a analizar .
Para ello hay que recurrir a la observación directa que se
realiza por el propio grupo de trabajo, y a la aplicación de
técnicas generales de análisis desde el “brainstorming” a
los diagramas causa-efecto de Isikawa, entre otros, que
por su sencillez son de conveniente utilización. La aplica-
ción de dichas técnicas y el grado de profundización  en el
análisis depende de la composición del propio g rupo de
trabajo y de su cualificación, del tipo de producto a anali-
zar y como no, del tiempo hábil disponible.

3. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

A continuación se indican de manera ordenada y esque-
mática los pasos necesar ios con los correspondientes
informaciones a cumplimentar en la hoja de análisis para
la aplicación del método AMFE de forma genérica. El es-
quema de presentación de la información que se mues-
tra en esta NTP tiene un v alor meramente orientativo,
pudiendo adaptarse a las características é intereses de
cada organización. No obstante , el orden de cumpli-
mentación sigue el mismo en el que los datos deber ían
ser recabados. Al final se adjunta una sencilla aplicación
práctica, a modo de ejemplo. En primer lugar habría que
definir si el AMFE a realizar es de proyecto o de produc-
to/proceso. Cuando el AMFE se aplica a un proceso de-
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terminado, hay que seleccionar los elementos cla ve del
mismo asociados al resultado esper ado. Por ejemplo,
supongamos que se trata de un proceso de intercambio
térmico para enfr iar un reactor químico , los elementos
clave a aplicar entonces en el AMFE podrían ser el pro-
pio intercambiador y la bomba de suministro de fluido
refrigerante. En todo caso, hablemos de producto o pro-
ceso, en el AMFE nos centr amos en el análisis de ele-
mentos materiales con unas car acterísticas determina-
das y con unos modos de fallo que se trata de conocer y
valorar.

Denominación del componente e identificación

Debe identificarse el PR ODUCTO o par te del PROCE-
SO incluyendo todos los subconjuntos y los componen-
tes que forman parte del producto/proceso que se vaya
a analizar, bien sea desde el punto de vista de diseño
del producto/proyecto o del proceso propiamente dicho.
Es útil complementar tal identificación con códigos n u-
méricos que eviten posibles confusiones al definir los
componentes.

Parte del componente. Operación o función

Se completa con distinta información dependiendo de si
se está realizando un AMFE de diseño o de proceso.
Para el AMFE de diseño se incluyen las partes del com-
ponente en que puede subdividirse y las funciones que
realiza cada una de ellas , teniendo en cuenta las inter-
conexiones existentes. Para el AMFE de proceso se des-
cribirán todas las operaciones que se realizan a lo largo
del proceso o parte del proceso productivo considerado,
incluyendo las operaciones de aprovisionamiento, de pro-
ducción, de embalaje, de almacenado y de transporte.

Fallo o Modo de fallo

El “Modo de Fallo Potencial” se define como  la forma en
la que una pieza o conjunto pudiera fallar potencialmen-
te a la hora de satisfacer el propósito de diseño/proceso,
los requisitos de rendimiento y/o las e xpectativas del
cliente.
Los modos de fallo potencial se deben descr ibir en tér-
minos “físicos” o técnicos, no como síntoma detectab le
por el cliente. El error humano de acción u omisión en
principio no es un modo de f allo del componente anali-
zado. Es recomendable numerarlos correlativamente.
Un fallo puede no ser detectab le inmediatamente, ello
como se ha dicho es un aspecto importante a considerar
y por tanto no debería nunca pasarse por alto.

Efecto/s del fallo

Normalmente es el síntoma detectado por el cliente/
usuario del modo de f allo, es decir si ocurre el f allo po-
tencial como lo percibe el cliente , pero también  como
repercute en el sistema. Se trata de describir las conse-
cuencias no deseadas del fallo que se puede observar o
detectar, y siempre deber ían indicarse en tér minos de
rendimiento o eficacia del producto/proceso . Es decir,
hay que describir los síntomas tal como lo haría el propio
usuario.
Cuando se analiza solo una parte se tendrá en cuenta la
repercusión negativa en el conjunto del sistema, para así
poder ofrecer una descripción más clara del efecto.
Si un modo de fallo potencial tiene muchos efectos, a la
hora de evaluar, se elegirán los más graves.

Causas del modo de fallo

La causa o causas potenciales del modo de f allo están
en el or igen del mismo y constituy en el indicio de una
debilidad del diseño cuy a consecuencia es el propio
modo de fallo.
Es necesario relacionar con la ma yor amplitud posible
todas las causas de f allo concebibles que pueda asig-
narse a cada modo de fallo. Las causas deberán relacio-
narse de la forma más concisa y completa posib le para
que los esfuerzos de corrección puedan dir igirse ade-
cuadamente. Normalmente un modo de f allo puede ser
provocado por dos o más causas encadenadas.

Ejemplo de AMFE de diseño:

Supongamos que estamos analizando el tubo de escape
de gases de un automóvil en su proceso de fabricación.

• Modo de fallo: Agrietado del tubo de escape
Efecto: Ruido no habitual
Causa: Vibración – Fatiga

Ejemplo AMFE de proceso:

Supongamos que estamos analizando la función de re-
frigeración de un reactor químico a través de un serpen-
tín con aporte continuo de agua.

• Modo de fallo 1: Ausencia de agua.
Causas: fallo del suministro, fuga en conducción de
suministro, fallo de la bomba de alimentación.

• Modo de fallo 2: Pérdida de capacidad refrigerante.
Causas: Obstrucciones calcáreas en el ser pentín,
perforación en el circuito de refrigeración.

Efecto en ambos modos de f allo: Incremento sustancial
de temperatura. Descontrol de la reacción

Medidas de ensayo y control previstas

En muchos AMFE suele introducirse este apar tado de
análisis para reflejar las medidas de control y verificación
existentes para asegurar la calidad de respuesta del
componente/producto/proceso. La fiabilidad de tales me-
didas de ensayo y control condicionará a su vez a la fre-
cuencia de aparición de los modos de fallo. Las medidas
de control deber ían corresponderse para cada una de
las causas de los modos de fallo.

Gravedad

Determina la impor tancia o severidad del efecto del
modo de fallo potencial para el cliente (no teniendo que
ser este el usuar io final); valora el nivel de consecuen-
cias, con lo que el v alor del índice aumenta en función
de la insatisfacción del cliente, la degradación de las
prestaciones esperadas y el coste de reparación.
Este índice sólo es posible mejorarlo mediante acciones
en el diseño, y no deber ían afectarlo los controles der i-
vados de la propia aplicación del AMFE o de re visiones
periódicas de calidad.
El cuadro de clasificación de tal índice debería diseñarlo
cada empresa en función del producto, servicio, proceso
en concreto. Generalmente el rango es con números en-
teros, en la tab la adjunta la puntuación v a del 1 al 10,
aunque a veces se usan rangos menores (de 1 a 5),
desde una pequeña insatisfacción, pasando por una de-
gradación funcional en el uso , hasta el caso más g rave
de no adaptación al uso , problemas de segur idad o in-
fracción reglamentaria importante. Una clasificación tipo
podría ser la representada en la tabla 1



4
Notas Técnicas de Prevención

Desde el punto de vista de la pre vención de riesgos la-
borales, la gravedad valora las consecuencias de la ma-
terialización del riesgo, entendiéndolas como el acciden-
te o daño más probable/habitual. Ahora bien, en el AMFE
se enriquece este concepto introduciendo junto a la im-
portancia del daño del tipo que sea en el sistema, la per-
cepción que el usuario-cliente tiene del mismo. Es decir,
el nivel de gravedad del AMFE nos estar á dando tam-
bién el grado de importancia del fallo desde el punto de
vista de sus peores consecuencias , tanto mater iales
como personales u organizacionales.
Siempre que la gravedad esté en los niveles de rango de
gravedad superior a 4 y la detectabilidad sea superior a 4,
debe considerarse el fallo y las características que le co-
rresponden como importantes. Aunque el IPR resultante
sea menor al especificado como limite , conviene actuar
sobre estos modos de fallo. De ahí que cuando al AMFE
se incorpora tal atención especial a los aspectos críticos,
el método se conozca como AMFEC, correspondiendo la
última letra a tal aspecto cuantificable de la criticidad
Estas características de criticidad se podrían identificar
con algún símbolo característico (por ej. Un triángulo de
diferentes colores) en la hoja de registro del AMFE, en el
plan de control y en el plano si corresponde.

Frecuencia

Es la Probabilidad de que una causa potencial de fallo (cau-
sa específica) se produzca y dé lugar al modo de fallo.

Se trata de una evaluación subjetiva, con lo que se reco-
mienda, si se dispone de información, utilizar datos his-
tóricos o estadísticos. Si en la empresa existe un Control
Estadístico de Procesos es de g ran ayuda para poder
objetivar el valor. No obstante, la experiencia es esen-
cial. La frecuencia de los modos de fallo de un producto
final con funciones cla ve de segur idad, adquirido a un
proveedor, debería ser suministrada al usuar io, como
punto de partida, por dicho proveedor. Una posible clasi-
ficación se muestra en la tabla 2.
La única forma de reducir el índice de frecuencia es:

• Cambiar el diseño, para reducir la probabilidad de
que el  fallo pueda producirse.

• Incrementar o mejorar los sistemas de prevención y/o
control que impiden que se produzca la causa de fallo.

Controles actuales

En este apar tado se deben reflejar todos los controles
existentes actualmente para prevenir las causas del fallo
y detectar el efecto resultante.

Detectabilidad

Tal como se definió anter iormente este índice indica la
probabilidad de que la causa y/o modo de fallo, supues-
tamente aparecido, sea detectado con antelación sufi-
ciente  para evitar daños, a través de los “controles ac-
tuales” existentes a tal fin. Es decir, la capacidad de de-

TABLA 1. Clasificación de la gravedad del modo fallo según la repercusión en el cliente/usuario

GRAVEDAD CRITERIO VALOR

Muy Baja
Repercusiones imperceptibles

Baja
Repercusiones irrelevantes

apenas perceptibles

Moderada
Defectos de relativa importancia

Alta

Muy Alta

No es razonable esperar que este fallo de pequeña impor tancia origine
efecto real alguno sobre el rendimiento del sistema.  Probablemente, el
cliente ni se daría cuenta del fallo.

El tipo de fallo originaria un ligero  inconveniente al cliente. Probablemen-
te, éste observara un pequeño deterioro del rendimiento del sistema sin
importancia. Es fácilmente subsanable

El fallo produce cier to disgusto e insatisf acción en el cliente . El cliente
observará deterioro en el rendimiento del sistema

El fallo puede ser critico y verse inutilizado el sistema. Produce un grado
de insatisfacción  elevado.

Modalidad de fallo potencial muy crítico que afecta el funcionamiento de
seguridad del producto o proceso y/o in volucra seriamente el incumpli-
miento de normas reglamentarias. Si tales incumplimientos son g raves
corresponde un 10

1

2-3

4-6

7-8

9-10

TABLA 2. Clasificación de la frecuencia/ probabilidad de ocurrencia del modo de fallo

FRECUENCIA CRITERIO VALOR

Muy Baja
Improbable

Baja

Moderada

Alta

Muy Alta

Ningún fallo se asocia a procesos casi idénticos , ni se ha dado n unca en el
pasado, pero es concebible.

Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos . Es razonablemente
esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.

Defecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o pre vios al actual.
Probablemente aparecerá algunas veces en la vida del componente/sistema.

El fallo se ha presentado con cierta frecuencia en el pasado en procesos simi-
lares o previos procesos que han fallado.

Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se producirá frecuentemente.

1

2-3

4-5

6-8

9-10
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tectar el fallo antes de que llegue al cliente final.  Inver-
samente  a los otros índices, cuanto menor sea la capa-
cidad de detección ma yor será el índice de detecta-
bilidad y mayor el consiguiente Índice de Riesgo, deter-
minante para priorizar la intervención. Ver la tabla 3.
Se hace necesario aquí puntualizar que la detección no
significa control, pues puede  haber controles muy efica-
ces pero si finalmente la pieza defectuosa llega al clien-
te, ya sea por un error, etc., la detección tendrá un valor
alto. Aunque está claro que para reducir este índice sólo
se tienen dos opciones:

• Aumentar los controles . Esto supone aumentar el
coste con lo que es una regla no prioritaria en los mé-
todos de Calidad ni de Prevención.

• Cambiar el diseño para facilitar la detección.

Índice de Prioridad de Riesgo (IPR)

Es el producto de los tres f actores que lo deter minan.
Dado que tal índice v a asociado a la pr ioridad de inter-
vención, suele llamarse Índice de Pr ioridad del Riesgo.
Debe ser calculado para todas las causas de fallo. No se
establece un cr iterio de clasificación de tal índice . No
obstante un IPR inferior a 100 no requeriría intervención
salvo que la mejora fuera fácil de introducir y contribuye-
ra a mejorar aspectos de calidad del producto, proceso o
trabajo. El ordenamiento numérico de las causas de mo-
dos de fallo por tal índice ofrece una pr imera aproxima-
ción de su importancia, pero es la reflexión detenida ante
los factores que las determinan, lo que ha de facilitar la
toma de decisiones para la acción preventiva. Como todo
método cualitativo su pr incipal aportación es precisa-
mente el facilitar tal reflexión.

Acción correctora

Se describirá en este apartado la acción correctora pro-
puesta. Generalmente el tipo de acción corrector a que
elegiremos seguirá los siguientes cr iterios, de ser posi-
ble:

• Cambio en el diseño del producto, servicio o proceso
general.

• Cambio en el proceso de fabricación.
• Incremento del control o la inspección.

Siempre hay que mirar por la eficiencia del proceso y la
minimización de costes de todo tipo , generalmente es
más económico reducir la probabilidad de ocurrencia de
fallo que dedicar recursos a la detección de f allos. No
obstante, la gravedad de las consecuencias del modo de

fallo debería ser el factor determinante del índice de prio-
ridad del riesgo. O sea, si se llegara al caso de dos situa-
ciones que tuvieran el mismo índice, la gravedad sería el
factor diferencial que marcaría la prioridad.

Responsable y plazo

Como en cualquier planificación de acciones correctoras
se deberá indicar quien es el responsab le de cada ac-
ción y las fechas previstas de implantación.

Acciones implantadas

Este apartado es opcional, no siempre lo contienen los
métodos AMFE, pero puede ser de gran utilidad recoger-
lo para facilitar el seguimiento y control de las soluciones
adoptadas. Se deben reflejar las acciones realmente im-

TABLA 3. Clasificación de la facilidad de detección del modo de fallo

DETECTABILIDAD CRITERIO VALOR

Muy Alta

Alta

Mediana

Pequeña

Improbable

El defecto es obvio. Resulta muy improbable que no sea detectado por los con-
troles existentes

El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en alguna ocasión
escapar a un pr imer control, aunque ser ía detectado con toda segur idad a
posteriori.

El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente . Posiblemente se
detecte en los últimos estadios de producción

El defecto es de tal naturaleza que resulta difícil detectarlo con los procedimien-
tos establecidos hasta el momento.

El defecto no puede detectarse. Casi seguro que lo percibirá el cliente final

1

2-3

4-6

7-8

9-10

1. Disponer de un esquema gráfico del proceso productivo
(lay-out).

2. Seleccionar procesos/operaciones clave para el logro de
los resultados esperados.

3. Crear grupo de trabajo conocedor del proceso en sus di-
ferentes aspectos. Los miembros del grupo deberían ha-
ber recibido previamente conocimientos de aplicación de
técnicas básicas de análisis de fallos y del AMFE.

4. Recabar información sobre las premisas gener ales del
proceso, funciones de servicio requeridas, exigencias de
seguridad y salud en el tr abajo y datos histór icos sobre
incidentes y anomalías generadas.

5. Disponer de información sobre prestaciones y fiabilidad
de elementos clave del proceso.

6. Planificar la realización del AMFE, conducido por perso-
na conocedora de la metodología.

7. Aplicar técnicas básicas de análisis de fallos. Es esencial
el diagrama causa- efecto o diagrama de la espina de
Isikawa.

8. Cumplimentar el formulario del AMFE, asegurando la fia-
bilidad de datos y respuestas por consenso.

9. Reflexionar sobre los resultados obtenidos y emitir con-
clusiones sobre las intervenciones de mejora requeridas.

10. Planificar las correspondientes acciones de mejora.

TABLA 4. Proceso de actuación para la realización de un
AMFE de proceso
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FD-2673Prohibida la reproducción total o parcial. Reservados todos los derechos.

plantadas que a veces puede ser que no coincidan exac-
tamente con las propuestas inicialmente. En tales situa-
ciones habría que recalcular el nuevo IPR para compro-
bar que está por debajo del nivel de actuación exigido.
A modo de resumen los puntos más impor tantes para
llevar a cabo el procedimiento de actuación de un AMFE
son los descritos en la tabla 4.

A título de ejemplo se muestra en la tabla 5 una hoja para
la recogida de inf ormaciones y datos de un AMFE, de
acuerdo al contenido de esta Nota Técnica de Preven-
ción. Se ha cumplimentado para una hipotética situación
de análisis de la operación de soldadura mix en el proce-
so de prensas y chapistería de una empresa de fabrica-
ción de automóviles.
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ANEXO 2  

Ubicación de los contenedores de la EPM GIDSA dentro de la ciudad de Ambato 

CONTENEDORES EPM GIDSA 

N PRINCIPAL SECUNDARIA N PRINCIPAL SECUNDARIA N PRINCIPAL SECUNDARIA 

1 Las Américas  Cevallos 2 Cevallos Cevallos 3 Cevallos Cevallos  

4 Cevallos Abdón Calderón  5 Abdón Calderón Abdón Calderón  6 Doce de Noviembre  Unidad Nacional  

7 Unidad Nacional  Primera Imprenta  8 Darquea Primera Imprenta  9 Abdón Calderón Darquea 

10 Abdón Calderón Bolívar 11 Pedro Carbo  Bolívar 12 Bolívar  Unidad Nacional  

13 Unidad Nacional  López de Solís  14 Gonzales Suarez  López de Solís  15 Primera Imprenta  José Cuesta  

16 Primera Imprenta  Vargas Torres 17 Primera Imprenta  Vargas Torres 18 Primera Imprenta  Toma Sevilla  

19 Primera Imprenta  Eloy Alfaro  20 Darquea  Eloy Alfaro  21 Darquea  Eloy Alfaro  

22 Darquea  Fernández  23 Darquea  Fernández  24 Darquea  Cinco de Junio  

25 Cinco de Junio  Bolívar  26 Bolívar  Bolívar  27 Vargas Torres  Rocafuerte  

28 Vargas Torres  Colón 29 Cuenca  Colón 30 Colón  Vargas Torres 

31 Colón Miguel Suarez 32 García Moreno  Miguel Suarez 33 Vargas Torres  Juan Manuel Vásconez  

34 Vargas Torres  Humberto Albornoz  35 Humberto Albornoz  Humberto Albornoz  36 Ayllón  Juan Manuel Vásconez  

37 Maldonado  Lizardo Ruiz 38 Maldonado  Lizardo Ruiz 39 Maldonado  Araujo  

40 Maldonado  Roca Fuerte  41 Maldonado  Roca Fuerte  42 Maldonado  Cevallos  

43 Espejo  Primera Imprenta  44 Espejo  Primera Imprenta  45 Espejo  Rocafuerte  

46 Fernández  Rocafuerte  47 Colon  Rocafuerte  48 Colon  Eloy Alfaro  

49 Espejo  Cuenca  50 Cuenca  Cuenca  51 Lalama  Rocafuerte  

52 Lalama  Bolívar  53 Sucre  Bolívar  54 Sucre  Espejo 

55 Eloy Alfaro  Rocafuerte  56 Eloy Alfaro  Rocafuerte  57 Ayllón  Lizardo Ruiz 

58 Ayllón  García Moreno  59 Ayllón  García Moreno  60 Ayllón  Rocafuerte  

61 Ayllón  Rocafuerte  62 Ayllón  Rocafuerte  63 Ayllón  Cevallos  

64 Manuela Cañizares Primera Imprenta  65 Manuela Cañizares Primera Imprenta  66 Manuela Cañizares Colón  



67 Manuela Cañizares Cuenca  68 Manuela Cañizares Cuenca  69 Manuela Cañizares Araujo  

70 Fernández  García Moreno  71 Fernández  García Moreno  72 Tomás Sevilla  García Moreno  

73 Tomás Sevilla  Araujo  74 Tomás Sevilla  Araujo  75 Tomás Sevilla  Cuenca  

76 Tomás Sevilla  Rocafuerte  77 Tomás Sevilla  Rocafuerte  78 Tomás Sevilla  Darquea  

79 Tomás Sevilla  Cevallos  80 Tomás Sevilla  Cevallos  81 Cevallos  Manuela Cañizares 

82 Cevallos  Vargas Torres 83 Cevallos  Vargas Torres 84 Cevallos  Cinco de Junio  

85 12 de noviembre  Cinco de Junio  86 12 de noviembre  Cinco de Junio  87 12 de noviembre  Toma Sevilla  

88 12 de noviembre  Espejo 89 12 de noviembre  Espejo 90 12 de noviembre  Tiopullo  

91 12 de noviembre  Maldonado  92 12 de noviembre  Maldonado  93 12 de noviembre  Vargas Torres 

94 12 de noviembre  Abdón Calderón  95 12 de noviembre  Abdón Calderón  96 12 de noviembre  Av. El Rey  

97 García Moreno  Vargas Torres 98 Los  Andes  Vargas Torres 99 Espejo  12 de Noviembre  

100 Espejo  Juan Benigno Vela  101 Cevallos  Juan Benigno Vela  102 Cevallos  Toma Sevilla  

103 Toma Sevilla  Juan Benigno Vela  104 Toma Sevilla  Juan Benigno Vela  105 Toma Sevilla  Juan Benigno Vela  

106 Toma Sevilla  Juan Benigno Vela  107 Toma Sevilla  Juan Benigno Vela  108 Mariano Egüez  Juan Benigno Vela  

109 Mariano Egüez  Juan Benigno Vela  110 Marieta de Veintimilla  Juan Benigno Vela  111 Marieta de Veintimilla  Joaquín Hervás  

112 Marieta de Veintimilla  Joaquín Hervás  113 Marieta de Veintimilla  Joaquín Hervás  114 Marieta de Veintimilla  12 de Noviembre  

115 Martínez Cevallos  116 Lalama  Cevallos  117 Lalama  Juan Benigno Vela  

118 Juan Benigno Vela  Martínez  119 Juan Benigno Vela  Martínez  120 Mera  12 de Noviembre  

121 12 de Noviembre  Montalvo  122 12 de Noviembre  Montalvo  123 12 de Noviembre  Castillo  

124 Quito  12 de Noviembre  125 Quito  12 de Noviembre  126 Quito  Cevallos  

127 Quito  Bolívar  128 Guayaquil  Bolívar  129 Guayaquil  Sucre  

130 Floreana  Yahuira  131 Sucre  Yahuira  132 Francisco Flor  Yahuira  

133 Juan Benigno Vela  Francisco Flor  134 Olmedo  Francisco Flor  135 Olmedo  Cevallos  

136 Guayaquil  Juan Benigno Vela  137 Urbina  Juan Benigno Vela  138 Urbina  José Mejía Requerida  

139 Urbina  Juan Pio Montufar  140 Urbina  Juan Pio Montufar  141 Urbina  Solano  

142 Olmedo  Homero Viteri  143 Olmedo  Homero Viteri  144 Olmedo  Castillo  

145 Olmedo  Montalvo  146 Olmedo  Montalvo  147 12 de noviembre  Mera  



148 12 de noviembre  Martínez  149 12 de noviembre  Martínez  150 12 de noviembre  Marieta de Veintimilla  

151 12 de noviembre  Mariano Egüez  152 Fray Hipólito de Vega  Mariano Egüez  153 Cevallos  Mariano Egüez  

154 Cevallos  Mariano Egüez  155 Sucre  Mariano Egüez  156 Martínez Bolívar  

157 Rocafuerte Martínez  158 Martínez  Martínez  159 Martínez  Araujo  

160 Lalama  García Moreno  161 García Moreno  García Moreno  162 Antonio Tomas Iturralde  Francisco de Araujo  

163 Francisco Araujo  Altamirano  164 Espejo  Altamirano  165 Lizardo Ruiz  Antonio Tomas Iturralde  

166 Mera  Cuenca  167 Mera  Cuenca  168 Mera  Bolívar  

169 Mera  Sucre  170 Mera  Sucre  171 Mera  Cevallos  

172 Cevallos  Castillo  173 Cevallos  Castillo  174 Pérez de Anda  Los Buganvillas  

175 Pérez de Anda  Francisco Flor  176 Cuenca  Francisco Flor  177 Cuenca  Quito  

178 Rocafuerte Quito  179 Castillo Quito  180 Bolívar  Castillo  

181 Bolívar  Francisco Flor  182 Sucre  Francisco Flor  183 Sucre  Quito  

184 Castillo  Cevallos  185 Castillo Cevallos  186 Castillo  Juan Benigno Vela  

187 Montalvo  Juan Benigno Vela  188 Montalvo  Juan Benigno Vela  189 Montalvo  Cevallos  

190 Montalvo  Rocafuerte  191 Montalvo  Rocafuerte  192 Montalvo  Pérez de Anda  

193 Montalvo  Lizardo Ruiz 194 Dr. Julio Enrique Paredes Lizardo Ruiz 195 Dr. Julio Enrique Paredes Dr. Gualberto Arcos 

196 Estados Unidos Paraguay 197 Venezuela Paraguay 198 Argentina Panamá  

199 Las Américas Argentina 200 Las Américas Argentina 201 Estados Unidos Brasil 

202 Estados Unidos Paraguay 203 Paraguay Paraguay 204 Bolivia Uruguay 

205 Uruguay Bolivia 206 Uruguay Bolivia 207 Puerto Rico Venezuela 

208 Bolivia Venezuela 209 Las Américas Venezuela 210 Las Américas Panamá 

211 Las Américas Rep. Dominicana 212 Las Américas Rep. Dominicana 213 Las Américas El Salvador 

214 El Salvador Argentina 215 El Salvador Argentina 216 México Chile 

217 El Salvador Colombia 218 El Salvador Colombia 219 Colombia Chile 

220 Colombia Costa Rica 221 Las Américas  Costa Rica 222 Las Américas  Argentina 

223 Chile Argentina 224 Chile  Argentina 225 Las Américas Guatemala 

226 Colombia El Salvador 227 Colombia El Salvador 228 Colombia El Salvador 



229 Las Américas Gonzales Suarez 230 González Suárez Gonzales Suarez 231 González Suárez Simón Bolívar 

232 González Suárez Abdón Calderón  233 Luis Pasteur Abdón Calderón  234 Luis Pasteur Abdón Calderón  

235 César Borja Bravo Anda 236 Bravo Anda Bravo Anda 237 Luis Pasteur Italia  

238 Dr. Luis Pasteur Pablo Arturo Suárez 239 Dr. Luis Pasteur Pablo Arturo Suárez 240 Simón Bolívar Las Antillas 

241 Dr. Luis Pasteur Gilbert Elizalde 242 Leopoldo Izquiate Pérez Gilbert Elizalde 243 Leopoldo Izquiate Pérez Gilbert Elizalde 

244 Gilbert Elizalde Pablo Arturo Suarez 245 Pablo Arturo Suarez Pablo Arturo Suarez 246 Pablo Arturo Suarez Pablo Enrique Albornoz 

247 Augusto Bonilla  Tarquino Toro  248 Dr. Ernesto Bucheli Tarquino Toro  249 Dr. Cesar Viteri Tarquino Toro  

250 Luis Pasteur Ignacio Ribera 251 Luis Pasteur Ignacio Ribera 252 Luis Pasteur Haití 

253 Luis Pasteur Surinam 254 Bolivariana Surinam 255 Islas Genovesa Isla Bartolomé 

256 Provincia de Galápagos Isla Baltra 257 Isla Baltra Isla Baltra 258 Provincia de Galápagos Isla Marchena 

259 Sagatoga Quillourco 260 Sagatoga Quillourco 261 Curiquingue El Panecillo 

262 Camino del Rey Zumaco (Escuelita) 263 Camino del Rey Zumaco (Escuelita) 264 Isla Española Pululahua 

265 Isla Española Reventador 266 Pan de Azúcar Reventador 267 Pan de Azúcar Bolivariana 

268 Chiles Yanahurco 269 Cordillera Occidental Yanahurco 270 Corazón Chiles 

271 Sincholagua Boliche 272 Sincholagua Boliche 273 Corazón Boliche 

274 Corazón Chiles 275 Fuya Fuya Chiles 276 Cerro Azul Saraurcu 

277 Collay (Tras Coliseo) Puyal 278 Bolivariana Puyal 279 Bolivariana  Chindul (Colegio Hispano A.) 

280 Chindul   Carihuairazo 281 Corazón Carihuairazo 282 Montes del Cajas Malchingui 

283 Ingachungana Montes del Cajas 284 Coaque Montes del Cajas 285 Los Andes Av. Del Rey 

286 Los Andes Montes del Cajas 287 Pilishurco Montes del Cajas 288 Av. Del Rey Bolivariana 

289 Av. Del Rey Montes del Cajas 290 Av. Del Rey Montes del Cajas 291 Av. Del Rey Teligote (Posada de la Garza) 

292 Av. Del Rey Camino del Rey 293 Av. Del Rey Camino del Rey 294 Floreana  Minas 

295 Floreana  Altar 296 Floreana  Altar 297 Dr. Eugenio Espejo Los Andes 

298 Los Andes Fierrourcu 299 Los Andes Fierrourcu 300 Los Andes Cotacachi 

301 Los Andes Cayambe 302 Los Andes Cayambe 303 Av. Del Rey Cotacachi 

304 Carihuayrazo Iliniza 305 Pasochoa  Iliniza 306 Pasochoa  Cairihuayrazo (Plaza Dolorosa) 

307 Pasochoa  Cairihuayrazo  308 Carihuayrazo Cairihuayrazo  309 Carihuayrazo Cotacachi 



310 Napo Galeras Huisla 311 Camino del Rey Huisla 312 Camino del Rey Verdeloma 

313 Camino del Rey Montes del Cajas 314 Camino del Rey Montes del Cajas 315 Camino del Rey Cordillera de los Andes 

316 Montes del Cajas Camino del Rey 317 Camino del Rey Camino del Rey 318 Los Llanganates Llimpe 

319 Los Llanganates Teligote  320 Camino del Rey Teligote  321 Camino del Rey Quispicacha 

322 Los Llanganates Quispicacha 323 Verdeloma Quispicacha 324 Verdeloma FAIRIS 

325 Quispicacha Atacazo 326 Montes del Cajas Atacazo 327 Montes del Cajas Quilindaña 

328 Montes del Cajas Mul Mul (PAI) 329 Verdeloma Mul Mul (PAI) 330 Verdeloma Las Américas 

331 Verdeloma Las Américas 332 Verdeloma Las Américas 333 Verdeloma Las Américas 

334 Verdeloma Las Américas 335 Verdeloma Las Américas 336 Verdeloma Las Américas 

337 Verdeloma Las Américas 338 Verdeloma Las Américas 339 Verdeloma Las Américas 

340 Verdeloma Las Américas 341 Verdeloma Las Américas 342 Verdeloma Las Américas 

343 Verdeloma Las Américas 344 Verdeloma Las Américas 345 Verdeloma Las Américas 

346 Verdeloma Las Américas 347 Verdeloma Las Américas 348 Verdeloma Las Américas 

349 Verdeloma Las Américas 350 Verdeloma Las Américas 351 Verdeloma Las Américas 

352 Verdeloma Las Américas 353 Verdeloma Las Américas 354 Verdeloma Las Américas 

355 Verdeloma Las Américas 356 Verdeloma Las Américas 357 Verdeloma Las Américas 

358 Verdeloma Las Américas 359 Verdeloma Las Américas 360 Verdeloma Las Américas 

361 Verdeloma Las Américas 362 Verdeloma Las Américas 363 Verdeloma Las Américas 

364 Verdeloma Las Américas 365 Verdeloma Las Américas 366 Verdeloma Las Américas 

367 Verdeloma Las Américas 368 Verdeloma Las Américas 369 Verdeloma Las Américas 

370 Verdeloma Las Américas 371 Verdeloma Las Américas 372 Verdeloma Las Américas 

373 Verdeloma Las Américas 374 Verdeloma Las Américas 375 Verdeloma Las Américas 

376 Verdeloma Las Américas 377 Verdeloma Las Américas 378 Verdeloma Las Américas 

379 Verdeloma Las Américas 380 Verdeloma Las Américas 381 Verdeloma Las Américas 

382 Verdeloma Las Américas 383 Verdeloma Las Américas 384 Verdeloma Las Américas 

385 Verdeloma Las Américas 386 Verdeloma Las Américas 387 Verdeloma Las Américas 

388 Verdeloma Las Américas 389 Verdeloma Las Américas 390 Verdeloma Las Américas 



391 Verdeloma Las Américas 392 Verdeloma Las Américas 393 Verdeloma Las Américas 

394 Verdeloma Las Américas 395 Imbabura Las Américas 396 Bolivariana  Gualaceo 

397 Bolivariana  Patate 398 Bolivariana  Patate 399 Bolivariana  Isla Genovesa 

400 Bolivariana  Isla Santa Fe 401 Víctor Hugo Isla Santa Fe 402 Víctor Hugo Los Atis 

403 Víctor Hugo Dr. Carlos Freire 404 Víctor Hugo Dr. Carlos Freire 405 Dr. José María Velasco I. Dr. Aurelio Mosquera Narváez 

406 Los Chasquis Dr. Arosemena Gómez 407 Los Chasquis Dr. Arosemena Gómez 408 Héroes de la independencia Dr. Antonio Ante y Flor 

409 Dr. Antonio Ante y Flor Dr. Juan Pablo Arenas 410 Dr. Antonio Ante y Flor Dr. Juan Pablo Arenas 411 Dr. Antonio Ante y Flor Nueve de Octubre 

412 Los Atis Nueve de Octubre 413 Los Atis Nueve de Octubre 414 Los Chasquis Víctor Emilio Estrada 

415 Los Chasquis Alfredo Poveda 416 Provincia de Pichincha Alfredo Poveda 417 Provincia de Pichincha Condorazo 

418 Provincia de Pichincha Sinchiroca 419 Provincia de Pichincha Sinchiroca 420 Provincia de Pichincha José Mires 

421 Rumiñahui Provincia de Pichincha 422 Rumiñahui Provincia de Pichincha 423 Tadeo Antonio Arellano José Ignacio Indaburo 

424 Los Chasquis Letamendi 425 José Mires Letamendi 426 José Suarez José García 

427 Los Chasquis Juan Coello 428 Los Chasquis Juan Coello 429 Los Chasquis Provincia de Pichincha 

430 Francisco Javier Ascasibi Isidro Viteri 431 Francisco Javier Ascasibi Isidro Viteri 432 Nueve de Octubre José Manuel Matheu 

433 José Manuel Matheu Márquez de Selva Alegre 434 José Manuel Matheu Márquez de Selva Alegre 435 José Manuel Matheu Batallón Cazadores del Paya 

436 José de Antepara Los Chasquis 437 José de Antepara Los Chasquis 438 José de Antepara Isidro Viteri 

439 José de Antepara Héroes de la independencia 440 José de Antepara Héroes de la independencia 441 José de Antepara Nueve de Octubre 

442 José de Antepara Juan de Dios Morales 443 Cacique Álvarez Juan de Dios Morales 444 Juan Pablo Arenas Cacique Álvarez 

445 Cacique Álvarez Héroes de la independencia 446 Cacique Álvarez Héroes de la independencia 447 Batallón Cazadores del Paya Cacique Álvarez 

448 Cacique Álvarez Jorge Ricaurte 449 Cacique Álvarez Jorge Ricaurte 450 Archidona  Milagro 

451 Provincia de Pichincha Quiz Quiz  452 Provincia de Pichincha Quiz Quiz  453 Provincia de Pichincha Tumbala 

454 Provincia de Pichincha Provincia de Imbabura 455 Los Incas Provincia de Imbabura 456 Quiz Quiz  Sotaurco 

457 Quiz Quiz  Provincia de Pichincha 458 Quiz Quiz  Provincia de Pichincha 459 Quiz Quiz  Oriente Ecuatoriano 

460 Oriente Ecuatoriano Provincia de Manabí 461 Provincia de Esmeraldas Provincia de Manabí 462 Provincia de Tungurahua Provincia de Guayas 

463 Provincia de Tungurahua Provincia de Guayas 464 Provincia de Tungurahua Provincia de Guayas 465 Los Incas Provincia de Azuay 

466 Los Chasquis Provincia de Guayas 467 Oriente Ecuatoriano Provincia de Guayas 468 Provincia de Guayas Provincia de Morona Santiago 

469 Provincia de Azuay Provincia de Guayas 470 Oriente Ecuatoriano Provincia de Guayas 471 Oriente Ecuatoriano Provincia de Morona Santiago 



472 Los Chasquis Los Incas 473 Los Chasquis Los Incas 474 Rumiñahui Lago Agrio 

475 Paccha Latacunga 476 Latacunga Latacunga 477 Provincia de Tungurahua Latacunga 

478 Imbabura Provincia de Cotopaxi 479 Ingapirca Provincia de Cotopaxi 480 Imbabura Provincia de Tungurahua 

481 Provincia de Tungurahua 24 de Mayo 482 Imbabura 24 de Mayo 483 Provincia de Pichincha 24 de Mayo 

484 Rumiñahui Hualcopolo 485 Rumiñahui Hualcopolo 486 Provincia de Imbabura Yahuar Huacac 

487 Los Incas Viracocha 488 Los Paltas Viracocha 489 Los Paltas Los Shyris 

490 Rumiñahui Los Shyris 491 Rumiñahui Los Shyris 492 Av. Atahualpa Los Paltas 

493 Av. Atahualpa Quiz Quiz  494 Los Shyris Quiz Quiz  495 Los Incas Los Shyris 

496 Los Shyris Imbabura 497 Imbabura Imbabura 498 Los paltas Mayta Cápac 

499 Imbabura Autachi Duchicela 500 Imbabura Autachi Duchicela 501 Epiclachima Chápera 

502 Los Saraguros Paccha 503 Los Saraguros Paccha 504 Los Incas Mayta Cápac 

505 Los Incas Quimbalembo 506 Quimbalembo Quimbalembo 507 Toa Quimbalembo 

508 Toa Quimbalembo 509 Quiz Quiz  Quimbalembo 510 Calicuchima Pintag 

511 Calicuchima Huayna Cápac 512 Calicuchima Huayna Cápac 513 Razo Razo Los Salasacas 

514 Los Cañaris Huayna Cápac 515 Los Cañaris Huayna Cápac 516 Av. Atahualpa Francisco de Orellana  

517 Tupac Yupanqui Av. Atahualpa 518 Tupac Yupanqui Av. Atahualpa 519 Paccha Los Caranquis 

520 Paccha Los Incas 521 Av. Atahualpa Los Incas 522 Av. Atahualpa Policía Nacional 

523 Av. Atahualpa Redondel Policía Nacional 524 Av. Atahualpa Redondel Policía Nacional 525 Quiz Quiz Av. Atahualpa 

526 13 de Abril Tupac Yupanqui 527 13 de Abril Tupac Yupanqui 528 13 de Abril 2das Gradas 

529 13 de Abril 3ras Gradas 530 Urdaneta 3ras Gradas 531 Urdaneta Provincia de Carchi 

532 Provincia de Chimborazo Guaranda 533 Provincia de Chimborazo Guaranda 534 Provincia de Chimborazo Pelileo 

535 Los Shyris 12 de Octubre 536 12 de Octubre 12 de Octubre 537 Sebastián de Benalcázar Diego de Almagro 

538 Fernando de Magallanes Francisco de Orellana  539 Francisco Pizarro Francisco de Orellana  540 Francisco de Orellana Hernán Cortes 

541 Francisco Pizarro Diego de Almagro 542 Fernando de Magallanes Diego de Almagro 543 La Pinta La Niña 

544 La niña  Los Shyris 545 Rodrigo de Triana Los Shyris 546 Juan Sebastián Elcano La Rábida 

547 12 de Octubre Bartolomé Ruiz 548 Los Shyris Bartolomé Ruiz 549 Los Shyris Alonso de Ojeda 

550 Valencia Américo Vespucio 551 Cádiz Américo Vespucio 552 Cádiz Zaragoza 



553 Cádiz Los Shyris 554 12 de Octubre Los Shyris 555 Algericas Américo Vespucio 

556 Quiz Quiz Algericas 557 Quiz Quiz Algericas 558 Quiz Quiz Federico García Lorca 

559 Quiz Quiz Pablo Picasso Ruiz 560 12 de Octubre Pablo Picasso Ruiz 561 12 de Octubre Almería 

562 Gerona Salamanca 563 Gerona Salamanca 564 Gerona Salamanca 

565 Gerona Salamanca 566 Club Tungurahua Salamanca 567 Club Tungurahua Los Lirios 

568 Club Tungurahua Los Lirios 569 Los Guaytambos Los Lirios 570 Manuelita Sáenz Miraflores 

571 Miraflores Los Geranios 572 Miraflores Los Geranios 573 Miraflores Las Lilas 

574 Miraflores Las Amapolas 575 Miraflores Las Amapolas 576 José Joaquín De Olmedo Las Margaritas 

577 José Joaquín De Olmedo Las Premuras 578  José Joaquín De Olmedo Las Premuras 579 José Joaquín De Olmedo Las Hortensias  

580 José Joaquín De Olmedo Francisco Flor 581 Miraflores Francisco Flor 582 Los Helechos Los Nardos 

583 Miraflores Las Madreselvas 584 Miraflores Las Madreselvas 585 Miraflores Las Margaritas 

586 Miraflores Las Orquídeas 587 Las Dalias Las Orquídeas 588 Las Dalias Miraflores 

589 Rodrigo Pachano Lalama Las Dalias 590 Los Guaytambos Las Dalias 591 Los Guaytambos Las Bananas 

592 Los Guaytambos Los Pomelos 593 Las Naranjillas Los Pomelos 594 Las Frambuesas Las Sandias 

595 Las Guanábanas El Maracuyá 596 Las Guanábanas El Maracuyá 597 Los Tamarindos El Maracuyá 

598 Los Dátiles Los Guaytambos 599 Los Membrillos Los Guaytambos 600 Los Membrillos Las Peras 

601 Las Reinas Claudias Los Guaytambos 602 Los Guaytambos Los Guaytambos 603 Las Manzanas Los Guaytambos 

604 Las Aceitunas Los Pepinos 605 Las Uvas Los Pepinos 606 Las Uvas Los Mortiños 

607 Los Pepinos Las Uvas 608 La Delicia Las Uvas 609 La Delicia Los Guaytambos 

610 La Delicia Los Mirabeles 611 Los Mirabeles Los Mirabeles 612 Los Mirabeles Rodrigo Pachano Lalama 

613 Rodrigo Pachano Lalama Las Guayabas 614 Rodrigo Pachano Lalama Las Guayabas 615 Rodrigo Pachano Lalama La Delicia 

616 Las Chirimoyas Los Guaytambos 617 Los Tomates Los Guaytambos 618 El Carrizo Rodrigo Pachano Lalama 

619 Rodrigo Pachano Lalama El Carrizo 620 Rodrigo Pachano Lalama El Carrizo 621 Rodrigo Pachano Lalama Mentor Mera Oviedo 

622 Himno Nacional Cumandá 623 Himno Nacional Cumandá 624 La Heroína Virgen Del Sol 

625 Virgen Del Sol Eugenia Mera 626 Virgen Del Sol Eugenia Mera 627 Virgen Del Sol Canto A María 

628 Soledad Eterna Rodrigo Pachano Lalama 629 Rodrigo Pachano Lalama Rodrigo Pachano Lalama 630 Rodrigo Pachano Lalama La Agricultura Ecuatoriana 

631 Rodrigo Pachano Lalama Luis Eduardo Martínez 632 Rodrigo Pachano Lalama Luis Eduardo Martínez 633 Rodrigo Pachano Lalama Las Berenjenas 



634 Los Guaytambos La Delicia 635 Los Guaytambos La Delicia 636 Los Aguacates Las Toronjas 

637 Las Mandarinas Las Toronjas 638 Las Mandarinas Las Toronjas 639 Los Limones Los Higos 

640 Las Limas Los Higos 641 Las Limas Los Higos 642 Las Limas Las Frambuesas 

643 Los Toctes Los Pomelos 644 Las Limas Los Pomelos 645 Las Limas Los Albaricoques 

646 Los Toctes Los Albaricoques 647 Las Limas Los Albaricoques 648 Las Limas Las Bananas 

649 Los Toctes Los Limeños 650 Los Caimitos Los Limeños 651 Los Toctes Los Higos 

652 Las Limas Los Aguacates 653 Las Limas Los Aguacates 654 Los Cumbes Los Nectarinos 

655 Los Chamburos Las Feilloas 656 Los Chamburos Las Feilloas 657 Los Chamburos Los Caquis 

658 Los Chamburos Los Higos 659 Los Higos Los Higos 660 Las Frutas Las Moras 

661 Los Guaytambos Los Dátiles 662 Los Guaytambos Los Dátiles 663 Los Guaytambos Las Frambuesas 

664 Los Guaytambos Los Melocotones 665 Los Guaytambos Los Melocotones 666 Los Guaytambos Los Albaricoques 

667 Los Guaytambos Las Piñas 668 Los Taxos Las Piñas 669 Los Guaytambos Los Taxos 

670 Las Magnolias Los Nísperos 671 Las Magnolias Los Nísperos 672 Los Guaytambos Los Girasoles 

673 Los Guaytambos Los Alhelíes 674 Los Guaytambos Los Alhelíes 675 Rodrigo Pachano Lalama Las Petunias 

676 Parque El Sueño Parque El Sueño 677 Rodrigo Pachano  Parque El Sueño 678 Rodrigo Pachano Lalama Los Membrillos 

679 Rodrigo Pachano Lalama Las Reinas Claudias 680 Rodrigo Pachano Las Reinas Claudias 681 Rodrigo Pachano Lalama La Delicia 

682 La Presidencial Carán Xi 683 La Presidencial Carán Xi 684 La Presidencial Quingalumba 

685 La Presidencial Av. Los Shyris 686 La Presidencial Av. Los Shyris 687 La Presidencial Colorados 

688 La Presidencial Pachacútec 689 La Presidencial Pachacútec 690 La Presidencial Av. Los Shyris 

691 La Presidencial Av. Rumiñahui  692 La Presidencial Av. Rumiñahui  693 La Presidencial Manco Cápac 

694 La Presidencial Sincorocha 695 La Presidencial Sincorocha 696 La Presidencial Condorazo 

697 La Presidencial Condorazo 698 La Presidencial Condorazo 699 La Presidencial Condorazo 

700 La Presidencial Pillahuazo 701 La Presidencial Pillahuazo 702 La Presidencial Pillahuazo 

703 Daquilema  E Isidro Ayora 704 Daquilema  E Isidro Ayora 705 Daquilema Isidro Ayora 

706 La Presidencial Av. Los Shyris 707 La Presidencial Av. Los Shyris 708 La Presidencial Zoosopangui 

709 La Presidencial Zoosopangui 710 La Presidencial Zoosopangui 711 La Presidencial Carlos Arosemena 

712 Isidro Ayora Carlos Arosemena 713 Isidro Ayora Carlos Arosemena 714 Baquerizo Moreno Isidro Ayora 



715 Baquerizo Moreno Camilo Ponce 716 Camilo Ponce Camilo Ponce 717 Diego Noboa Camilo Ponce 

718 Placido Caamaño  Y Javier Espinoza 719 Vicente Ramon Roca  Y Javier Espinoza 720 Vicente Ramon Roca Placido Caamaño 

721 Vicente Ramon Roca Baquerizo Moreno 722 La Presidencial Baquerizo Moreno 723 La Presidencial Av. Leónidas Plaza 

724 Vicente Ramon Roca  Larrea Alban 725 Vicente Ramon Roca  Larrea Alban 726 Vicente Ramon Roca  Martínez Mera 

727 La Presidencial Enrique Gallo 728 La Presidencial Enrique Gallo 729 La Presidencial Enrique Gallo 

730 Rio Coca Av. Víctor Hugo 731 Rio Coca Av. Víctor Hugo 732 Rio Coca Av. Víctor Hugo 

733 Rio Coca Av. Víctor Hugo 734 Nuevo Ambato Av. Víctor Hugo 735 Nuevo Ambato Rio Guayllabamba 

736 Nuevo Ambato Rio Salado 737 Nuevo Ambato Rio Salado 738 Nuevo Ambato Rio Cutuchi 

739 Nuevo Ambato Rio Cutuchi 740 Nuevo Ambato Rio Cutuchi 741 Nuevo Ambato Rio Pallatanga 

742 Nuevo Ambato Rio Misahualli 743 Nuevo Ambato Rio Misahualli 744 Nuevo Ambato Av. Cervantes 

745 Nuevo Ambato Rio Cosanga 746 Nuevo Ambato Rio Cosanga 747 Nuevo Ambato Rio Cosanga 

748 Nuevo Ambato Rio Payamino 749 Nuevo Ambato Rio Payamino 750 Nuevo Ambato Rio Coca 

751 Nuevo Ambato Rio Coca 752 Nuevo Ambato Rio Coca 753 Nuevo Ambato Av. Los Chasquis 

754 Nuevo Ambato Av. Los Chasquis 755 Nuevo Ambato Av. Los Chasquis 756 Av. Los Chasquis Rio Yanayacu 

757 Av. Los Chasquis  Rio Payamino 758 Av. Los Chasquis  Rio Payamino 759 Av. Los Chasquis  Rio Payamino 

760 Av. Los Chasquis Av. Los Chasquis 761 Av. Los Chasquis Av. Los Chasquis 762 Av. Los Chasquis  Rio Guayllabamba 

763 Av. Los Atis Av. Víctor Hugo 764 Av. Los Atis Av. Víctor Hugo 765 Av. Los Atis Av. Julio César Cañar  

766 Av. Julio César Cañar  Av. Julio César Cañar  767 Av. Julio César Cañar  Av. Julio César Cañar  768 Nuevo Ambato Av. Machángara 

769 Nuevo Ambato Av. Machángara 770 Nuevo Ambato Av. Machángara 771 Nuevo Ambato Av. Machángara 

772 Nuevo Ambato Av. Machángara 773 Nuevo Ambato Av. Machángara 774 Nuevo Ambato Pucayacu 

775 Nuevo Ambato Rio Talantag 776 Nuevo Ambato Rio Talantag 777 Nuevo Ambato Rio Pucayacu 

778 Nuevo Ambato Rio Yanayacu 779 Nuevo Ambato Rio Yanayacu 780 Nuevo Ambato Rio Yanayacu 

781 Nuevo Ambato Rio Patate 782 Nuevo Ambato Rio Patate 783 Nuevo Ambato Rio Payamino 

784 Av. Atahualpa  (Redondel Huachi)  785 Av. Atahualpa  (Redondel Huachi)  786 Av. Atahualpa  Segundo Granja 

787 Av. Atahualpa  Jácome Clavijo 788 Av. Atahualpa  Jácome Clavijo 789 Av. Atahualpa  Rio Puyango 

790 Av. Atahualpa  Av. Atahualpa  791 Av. Atahualpa  Av. Atahualpa  792 Av. Atahualpa  Av. Atahualpa 

793 Av. Atahualpa  Av. Atahualpa 794 Av. Atahualpa  Av. Atahualpa 795 Av. Atahualpa  Av. Víctor Hugo 



796 Av. Atahualpa  Av. Atahualpa  797 Av. Atahualpa  Av. Atahualpa  798 Av. Atahualpa  Jácome Clavijo 

799 Av. Atahualpa  Pillahuazo 800 Av. Atahualpa  Pillahuazo 801 Av. Atahualpa  Av. Atahualpa 

802 Av. Atahualpa  Av. Rumiñahui 803 Sergio Núñez  Av. Rumiñahui 804 Juan Francisco Montalvo  Y César Silva 

805 César Silva  Y Aniceto Jordán 806 César Silva  Y Aniceto Jordán 807 César Silva  Wilson Garcés 

808 Valarezo Moncayo  Alcedo Y Bejarano 809 Alcedo Y Bejarano Alcedo Y Bejarano 810 Augusto Villacrés Miguel Albornoz 

811 Augusto Villacrés Rodrigo Vela 812 Augusto Villacrés Rodrigo Vela 813 Manuel Garcés Darío Guevara 

814 Darío Guevara Jorge Icaza Coronel 815 Darío Guevara Jorge Icaza Coronel 816 Darío Guevara Darío Guevara 

817 Oscar Efrén Reyes Oscar Efrén Reyes 818 Oscar Efrén Reyes Oscar Efrén Reyes 819 Oscar Efrén Reyes Benjamín Carrión 

820 Manuel Garcés Darío Guevara 821 Manuel Garcés Darío Guevara 822 Manuel Garcés Manuel Garcés 

823 Isaías Sánchez Manuel Garcés 824 Benjamín Carrión Manuel Garcés 825 Isaías Sánchez  Gabriel Navarro 

826 Gabriel Navarro Benjamín Carrión 827 Arturo Borja Benjamín Carrión 828 Arturo Borja Acosta Solís 

829 Acosta Solís Acosta Solís 830 Acosta Solís Acosta Solís 831 Acosta Solís Luis Armendáriz 

832 Oscar Efrén Reyes Isaías Sánchez 833 Ciudadela. España Isaías Sánchez 834 Ciudadela. España Bolívar Sevilla  

835 Ciudadela. España Agramonte 836 Ciudadela. España Agramonte 837 Ciudadela. España Celiano Monge 

838 Ciudadela. España Bolívar Sevilla 839 Agramonte Bolívar Sevilla 840 Jácome Clavijo  Y Ernesto Alban 

841 Jácome Clavijo  Isaías Toro Ruiz 842 Jácome Clavijo  Isaías Toro Ruiz 843 Jácome Clavijo   Isaías Sánchez 

844 Jácome Clavijo  Acosta Solís 845 Jácome Clavijo  Acosta Solís 846 Jácome Clavijo  Jácome Clavijo  

847 Jácome Clavijo  Jácome Clavijo  848 Jácome Clavijo  Jácome Clavijo  849 Jácome Clavijo  Av. Marcos Montalvo 

850 Av. Marcos Montalvo  German Chacón 851 Gustavo Egüés German Chacón 852 Gustavo Egüés Gustavo Egüés 

853 Gustavo Egüés Acosta Solís 854 Gustavo Egüés Acosta Solís 855 Gustavo Egüés Acosta Solís 

856 Víctor Hugo Jácome Clavijo 857 Víctor Hugo Jácome Clavijo 858 Víctor Hugo Víctor Hugo 

859 Víctor Hugo Víctor Hugo 860 Víctor Hugo Víctor Hugo 861 Víctor Hugo Víctor Hugo 

862 Víctor Hugo Víctor Hugo 863 Víctor Hugo Víctor Hugo 864 Víctor Hugo Víctor Hugo 

865 Víctor Hugo Víctor Hugo 866 Víctor Hugo Víctor Hugo 867 Víctor Hugo Víctor Hugo 

868 Víctor Hugo Marcos Montalvo 869 Av. Antonio Clavijo Marcos Montalvo 870 Av. Antonio Clavijo Av. Antonio Clavijo 

871 Av. Antonio Clavijo Av. Antonio Clavijo 872 Av. Antonio Clavijo Av. Antonio Clavijo 873 Av. Antonio Clavijo Av. Antonio Clavijo 

874 Av. Antonio Clavijo Av. Antonio Clavijo 875 Av. Antonio Clavijo Av. Antonio Clavijo 876 Av. Antonio Clavijo Av. Antonio Clavijo 



877 Av. Antonio Clavijo Av. Antonio Clavijo 878 Av. Antonio Clavijo Av. Antonio Clavijo 879 Av. Antonio Clavijo Av. Antonio Clavijo 

880 Av. Antonio Clavijo Calderón De La Barca 881 Calderón De La Barca Calderón De La Barca 882 Ortega  Lope De Ayala 

883 Ciudadela. España García Lorca 884 Ciudadela. España García Lorca 885 Ciudadela. España Ramon Del Valle 

886 Ciudadela. España Ramon Del Valle 887 Antonio Machado Ramon Del Valle 888 Menéndez  Pelayo 

889 Menéndez  Pelayo 890 Ciudadela. España  Pelayo 891 Ciudadela. España Bécquer 

892 Gómez De La Cerna García Lorca 893 García Lorca García Lorca 894 García Lorca Nebrija 

895 Nebrija Manrique 896 Manrique Manrique 897 Murcia  Barcelona 

898 Córdova Vigo 899 Córdova Vigo 900 Córdova Pontevedra 

901 Córdova Antonio Clavijo 902 Madrid  Antonio Clavijo 903 Valencia  Y Vigo  

904 Barcelona Valencia 905 Sevilla  Valencia 906 Sevilla Quiz Quiz 

907 Barcelona Cádiz 908 Cádiz Cádiz 909 Toledo  Quiz Quiz 

910 Toledo  Vigo 911 Madrid Vigo 912 Compostela Madrid 

913 Quiz Quiz Madrid 914 Quiz Quiz Madrid 915 Antonio Clavijo Barcelona 

916 Tenerife  Barcelona 917 Antonio Clavijo Barcelona 918 Tenerife  Barcelona 

919 Marcos Montalvo  Miguel Moreno 920 Rodrigo Bandera  Miguel Moreno 921 Rodrigo Bandera Arístides Sartorio 

922 Rodrigo Bandera Manuel Sánchez 923 Rodrigo Bandera Manuel Sánchez 924 Rodrigo Bandera Isaías Toro Ruiz  

925 Gaspar De Villaroel  Jácome Clavijo 926 Gaspar De Villaroel  Jácome Clavijo 927 Gaspar De Villaroel  Aurelio Espinoza 

928 Gaspar De Villaroel  Jorge Carrera 929 Remigio Crespo Jorge Carrera 930 Remigio Crespo Aguilera Malta 

931 Remigio Crespo De La Cuadra 932 Remigio Crespo De La Cuadra 933 Remigio Crespo Ernesto Alban 

934 Remigio Crespo Celiano Monge 935 Marcos Montalvo Celiano Monge 936 Marcos Montalvo Ernesto Alban 

937 Marcos Montalvo Marcos Montalvo 938 Marcos Montalvo Marcos Montalvo 939 Av. Cervantes Jorge Carrera 

940 Av. Cervantes Aguilera Malta 941 Av. Cervantes Aguilera Malta 942 Av. Cervantes Pareja Diez Canseco 

943 Av. Cervantes Gonzalo Zaldumbide 944 Jácome Clavijo  Gonzalo Zaldumbide 945 Jácome Clavijo  Medardo Ángel Silva 

946 Jácome Clavijo  Medardo Ángel Silva 947 Jácome Clavijo  Medardo Ángel Silva 948 Jácome Clavijo  Medardo Ángel Silva 

949 Jácome Clavijo  Medardo Ángel Silva 950 Jácome Clavijo  Medardo Ángel Silva 951 Jácome Clavijo  Medardo Ángel Silva 

952 Luis Felipe Borja Precursor 953 Marcos Montalvo Precursor 954 Marcos Montalvo Cervantes 

955 Marcos Montalvo Marcos Montalvo 956 Marcos Montalvo Marcos Montalvo 957 Marcos Montalvo Pablo Neruda 



958 Marcos Montalvo Ernesto Albán 959 Marcos Montalvo Ernesto Albán 960 Jácome Clavijo  Noboa Y Caamaño 

961 Celiano Monge  Noboa Y Caamaño 962 Celiano Monge  Noboa Y Caamaño 963 Gonzalo Zaldumbide  Noboa Y Caamaño 

964 Gonzalo Zaldumbide Medardo Ángel Silva 965 Pareja Diez Canseco  Medardo Ángel Silva 966 Av. José Peralta Av. José Peralta 

967 Av. José Peralta Av. José Peralta 968 Av. José Peralta  Av. José Peralta 969 Av. José Peralta Av. José Peralta 

970 Av. José Peralta Av. José Peralta 971 Av. José Peralta Av. José Peralta 972 Av. José Peralta Av. José Peralta 

973 Av. José Peralta Av. José Peralta 974 Av. José Peralta Av. José Peralta 975 Av. José Peralta Av. José Peralta 

976 Av. José Peralta Av. José Peralta 977 Av. José Peralta Av. José Peralta 978 Av. José Peralta  Av. José Peralta  

979 Av. José Peralta Av. José Peralta 980 Av. José Peralta Av. José Peralta 981 Av. Manuelita Sáenz Nebrija 

982 Av. Manuelita Sáenz Av. Manuelita Sáenz 983 Av. Manuelita Sáenz Av. Manuelita Sáenz 984 Azorín  Jacinto Verdaguer 

985 Azorín  Joan Miro 986 Jacinto Verdaguer Joan Miro 987 Jacinto Verdaguer José Zorrilla 

988 Jacinto Verdaguer Benito Pérez 989 Jacinto Verdaguer Benito Pérez 990 Av. Manuelita Sáenz Av. Manuelita Sáenz 

991 Av. Manuelita Sáenz Av. Manuelita Sáenz 992 Av. Manuelita Sáenz Av. Manuelita Sáenz 993 Av. Manuelita Sáenz Gómez De La Serna 

994 Av. Manuelita Sáenz Goya 995 Av. Manuelita Sáenz Goya 996 Av. Manuelita Sáenz Pio Baroja 

997 Pio Baroja Blasco Ibáñez 998 Blasco Ibáñez Blasco Ibáñez 999 Av. Manuelita Sáenz Delibes 

1000 Av. Manuelita Sáenz Antonio Clavijo 1001 Antonio Clavijo Antonio Clavijo 1002 Antonio Clavijo Fray Mariano Andrade 

1003 Av. Manuelita Sáenz Fray Juan Aguirre 1004 Av. Manuelita Sáenz Fray Juan Aguirre 1005 Av. Manuelita Sáenz Augusto Arias 

1006 Av. Manuelita Sáenz Víctor Hugo 1007 Av. Manuelita Sáenz Víctor Hugo 1008 Av. Manuelita Sáenz Franco Dávila 

1009 Av. Manuelita Sáenz Fray Pedro Bedón 1010 Av. Manuelita Sáenz Fray Pedro Bedón 1011 Av. Manuelita Sáenz Fray Tomas Noboa 

1012 Av. Manuelita Sáenz Pérez Pazmiño 1013 Av. Manuelita Sáenz Pérez Pazmiño 1014 Av. Europa Grecia 

1015 Calles Europa  Austria 1016 Calles Portugal Austria 1017 Calles Portugal Alemania 

1018 Calles Portugal Holanda 1019 Calles Portugal Holanda 1020 Calles Portugal Alemania 

1021 Calles Polonia Noruega 1022 Calles Suiza Noruega 1023 Av. Indoamérica  Toronto 

1024 Av. Indoamérica  Buenos Aires 1025 Av. Indoamérica  Buenos Aires 1026 Calles San Juan Valparaíso 

1027 Calles San Juan Arequipa 1028 Calles San Juan Arequipa 1029 Calles San Juan Cuernavaca 

1030 Av. Indoamérica  (Gasolinera) 1031 Av. Indoamérica  (Gasolinera) 1032 Av. Indoamérica  La Plata 

1033 Av. Indoamérica  Detroit 1034 Av. Indoamérica  Detroit 1035 Av. Pedro Vásconez  (Línea Férrea) 

1036 Av. Pedro Vásconez Rodrigo Pachano 1037 Av. Rodrigo Pachano Rodrigo Pachano 1038 Av. Rodrigo Pachano 22 De Enero 



1039 Av. Rodrigo Pachano Cabo Miranda 1040 Av. Rodrigo Pachano Cabo Miranda 1041 Av. Rodrigo Pachano Av. Rodrigo Pachano 

1042 Av. Rodrigo Pachano (Urb. La Victoria) 1043 Av. Rodrigo Pachano (Urb. La Victoria) 1044 Av. Rodrigo Pachano Av. Rodrigo Pachano 

1045 Av. Rodrigo Pachano Av. Rodrigo Pachano 1046 Calles Cartago Av. Rodrigo Pachano 1047 Calles Cartago Sao Paolo 

1048 Encarnación Sao Paolo 1049 Barranquilla Sao Paolo 1050 Barranquilla Tegucigalpa 

1051 Barranquilla Antofagasta 1052 Encarnación Antofagasta 1053 Calles Maracaibo Atlanta 

1054 Calles Maracaibo Caazapá 1055 Calles Maracaibo Caazapá 1056 Calles Maracaibo Paysandú 

 



Anexo 3  

Registro del reporte de monitoreo de fallas en contenedores 

CONTENEDORES EPM GIDSA 

NUMERO DE 

CONTENEDOR 
OBSERVACIONES 

NUMERO DE 

CONTENEDOR 
OBSERVACIONES 

NUMERO DE 

CONTENEDOR 
OBSERVACIONES 

1 H - - 2 - - - 3 - - - 

4 H R - 5 - - - 6 - - - 

7 C A - 8 G P H 9 H R - 

10 S - - 11 - - - 12 - - - 

13 S - - 14 A - - 15 P A H 

16 H R A 17 H R A 18 - - - 

19 H - - 20 - - - 21 C - - 

22 - - - 23 - - - 24 - - - 

25 H R A 26 S R - 27 H R - 

28 P - - 29 A R - 30 - - - 

31 A - - 32 R A - 33 - - - 

34 R - - 35 G R - 36 S - - 

37 G - - 38 - - - 39 - - - 

40 Q - - 41 H A - 42 H - - 

43 P H - 44 - - - 45 H R - 

46 - - - 47 - - - 48 - - - 

49 R S - 50 H R A 51 - - - 

52 - - - 53 H A - 54 - - - 

55 C - - 56 - - - 57 - - - 

58 C - - 59 S R - 60 C R - 

61 H R - 62 - - - 63 A - - 

64 H R - 65 A R - 66 R - - 

67 H R - 68 A - - 69 G - - 

70 H - - 71 H R - 72 - - - 

73 H R - 74 - - - 75 - - - 

76 - - - 77 - - - 78 - - - 

79 S - - 80 S A - 81 H R - 

82 - - - 83 - - - 84 - - - 

85 Q G - 86 - - - 87 - - - 

88 C - - 89 H A - 90 S - - 

91 A S - 92 C - - 93 - - - 

94 R - - 95 - - - 96 H S - 

97 G - - 98 H R S 99 H S - 

100 - - - 101 - - - 102 - - - 

103 P A H 104 H R S 105 - - - 

106 - - - 107 - - - 108 H R A 

109 - - - 110 - - - 111 - - - 

112 - - - 113 S - - 114 A - - 

115 - - - 116 - - - 117 - - - 

118 P A H 119 H R - 120 - - - 



121 - - - 122 H A - 123 H R A 

            

124 H R - 125 C - - 126 - - - 

127 R A - 128 - - - 129 H - - 

130 H R - 131 Q P - 132 - - - 

133 R - - 134 - - - 135 H - - 

136 - - - 137 C R - 138 - - - 

139 S R - 140 S - - 141 - - - 

142 - - - 143 - - - 144 A R - 

145 H R - 146 - - - 147 R - - 

148 H R - 149 A R - 150 G A - 

151 R - - 152 R - - 153 - - - 

154 H R - 155 G S - 156 P H - 

157 - - - 158 - - - 159 H R - 

160 - - - 161 P A H 162 - - - 

163 C R A 164 - - - 165 - - - 

166 A - - 167 - - - 168 S - - 

169 R R - 170 C - - 171 G P H 

172 G R - 173 - - - 174 - - - 

175 - - - 176 P A H 177 A - - 

178 H - - 179 - - - 180 H R - 

181 - - - 182 C - - 183 - - - 

184 H R - 185 - - - 186 - - - 

187 - - - 188 H R - 189 S - - 

190 - - - 191 - - - 192 A - - 

193 S - - 194 - - - 195 - - - 

196 - - - 197 S - - 198 - - - 

199 H R A 200 - - - 201 - - - 

202 H A - 203 H A - 204 - - - 

205 - - - 206 H R - 207 H R - 

208 - - - 209 - - - 210 - - - 

211 H R A 212 C - - 213 - - - 

214 - - - 215 - - - 216 S - - 

217 C - - 218 - - - 219 G P H 

220 R S - 221 C A - 222 - - - 

223 - - - 224 - - - 225 A - - 

226 H R A 227 C A - 228 H R - 

229 - - - 230 A R S 231 - - - 

232 H - - 233 R - - 234 - - - 

235 - - - 236 G R - 237 S - - 

238 H R - 239 - - - 240 - - - 

241 C - - 242 H A - 243 C - - 

244 - - - 245 - - - 246 - - - 

247 A R - 248 H R - 249 - - - 

250 R R - 251 - - - 252 H R - 



253 G - - 254 - - - 255 - - - 

256 - - - 257 S - - 258 - - - 

259 P H A 260 G P H 261 S - - 

262 - - - 263 - - - 264 G P H 

265 Q - - 266 A - - 267 - - - 

268 - - - 269 H R - 270 A - - 

271 C S - 272 - - - 273 H R - 

274 - - - 275 - - - 276 - - - 

277 - - - 278 S R - 279 - - - 

280 H S A 281 A - - 282 S - - 

283 - - - 284 - - - 285 - - - 

286 - - - 287 C - - 288 - - - 

289 P - - 290 - - - 291 - - - 

292 C - - 293 P - - 294 - - - 

295 C - - 296 A - - 297 - - - 

298 - - - 299 R - - 300 Q - - 

301 - - - 302 G - - 303 - - - 

304 H R A 305 - - - 306 - - - 

307 - - - 308 P H - 309 H R - 

310 - - - 311 - - - 312 - - - 

313 - - - 314 H - - 315 - - - 

316 H R A 317 - - - 318 S - - 

319 - - - 320 C A - 321 H R - 

322 C - - 323 - - - 324 - - - 

325 A R - 326 H R - 327 - - - 

328 R - - 329 H R - 330 S - - 

331 G R - 332 H - - 333 - - - 

334 - - - 335 H R A 336 - - - 

337 P H - 338 H R - 339 - - - 

340 - - - 341 - - - 342 - - - 

343 H A - 344 S A - 345 H R - 

346 - - - 347 - - - 348 - - - 

349 C A - 350 S - - 351 - - - 

352 - - - 353 - - - 354 S - - 

355 - - - 356 A - - 357 H R - 

358 H S - 359 R A - 360 - - - 

361 - - - 362 G - - 363 - - - 

364 C - - 365 - - - 366 C - - 

367 - - - 368 P A H 369 - - - 

370 H R - 371 - - - 372 H R A 

373 - - - 374 C - - 375 - - - 

376 - - - 377 - - - 378 - - - 

379 A R - 380 - - - 381 - - - 

382 R A - 383 P A H 384 - - - 

385 G - - 386 - - - 387 H R A 



388 - - - 389 S - - 390 - - - 

391 P A H 392 - - - 393 - - - 

394 - - - 395 H R - 396 - - - 

397 Q - - 398 - - - 399 H - - 

400 - - - 401 - - - 402 - - - 

403 - - - 404 S A - 405 - - - 

406 P A H 407 - - - 408 A - - 

409 - - - 410 H A - 411 R A - 

412 - - - 413 H R - 414 G R - 

415 - - - 416 H - - 417 - - - 

418 H R S 419 H - - 420 - - - 

421 - - - 422 - - - 423 - - - 

424 - - - 425 - - - 426 H R - 

427 S R - 428 C - - 429 - - - 

430 - - - 431 - - - 432 - - - 

433 H - - 434 C R - 435 S - - 

436 H A - 437 - - - 438 H R - 

439 - - - 440 C A - 441 - - - 

442 - - - 443 A R - 444 - - - 

445 H A - 446 R - - 447 S A - 

448 - - - 449 G - - 450 - - - 

451 C - - 452 - - - 453 - - - 

454 A R - 455 - - - 456 - - - 

457 R - - 458 - - - 459 - - - 

460 G A - 461 H R - 462 H R A 

463 - - - 464 - - - 465 - - - 

466 P - - 467 - - - 468 - - - 

469 - - - 470 S - - 471 S - - 

472 H R A 473 G P H 474 H R - 

475 - - - 476 - - - 477 - - - 

478 - - - 479 A - - 480 C - - 

481 S R A 482 H R - 483 - - - 

484 - - - 485 - - - 486 - - - 

487 H R A 488 - - - 489 H R A 

490 - - - 491 S - - 492 - - - 

493 R S - 494 A R - 495 - - - 

496 - - - 497 - - - 498 - - - 

499 - - - 500 H - - 501 - - - 

502 H R A 503 P - - 504 H R A 

505 - - - 506 - - - 507 - - - 

508 - - - 509 - - - 510 H - - 

511 - - - 512 C - - 513 - - - 

514 H - - 515 - - - 516 H - - 

517 - - - 518 C A - 519 - - - 

520 - - - 521 A - - 522 C - - 



523 H R - 524 R A - 525 A - - 

526 H - - 527 G - - 528 R - - 

529 - - - 530 - - - 531 G R - 

532 S R - 533 C - - 534 - - - 

535 - - - 536 - - - 537 S - - 

538 H - - 539 H R - 540 - - - 

541 H A - 542 - - - 543 H R - 

544 - - - 545 - - - 546 - - - 

547 S - - 548 S - - 549 - - - 

550 P - - 551 G P H 552 S A - 

553 A R - 554 - - - 555 H R - 

556 R - - 557 A - - 558 - - - 

559 G - - 560 H R - 561 H R - 

562 - - - 563 - - - 564 - - - 

565 P H - 566 - - - 567 G - - 

568 - - - 569 S R - 570 - - - 

571 - - - 572 A - - 573 - - - 

574 C - - 575 - - - 576 H R A 

577 A R - 578 C - - 579 - - - 

580 R A - 581 - - - 582 G - - 

583 A - - 584 - - - 585 - - - 

586 R - - 587 H R - 588 - - - 

589 G A - 590 - - - 591 H R A 

592 - - - 593 - - - 594 - - - 

595 P A H 596 S - - 597 - - - 

598 - - - 599 G P H 600 - - - 

601 H R - 602 - - - 603 H - - 

604 - - - 605 A R - 606 - - - 

607 - - - 608 H R - 609 C - - 

610 P A H 611 - - - 612 A - - 

613 - - - 614 - - - 615 R - - 

616 - - - 617 S R - 618 G - - 

619 S - - 620 A - - 621 - - - 

622 H R - 623 - - - 624 P - - 

625 - - - 626 - - - 627 - - - 

628 C - - 629 G - - 630 H R - 

631 S R - 632 - - - 633 - - - 

634 - - - 635 - - - 636 - - - 

637 H R - 638 - - - 639 - - - 

640 H R - 641 S A - 642 - - - 

643 - - - 644 - - - 645 - - - 

646 H - - 647 H A - 648 - - - 

649 - - - 650 H A - 651 - - - 

652 - - - 653 - - - 654 - - - 

655 C A - 656 - - - 657 H R A 



658 - - - 659 C - - 660 - - - 

661 C R - 662 - - - 663 - - - 

664 A - - 665 C - - 666 - - - 

667 R - - 668 A - - 669 H - - 

670 G R - 671 R - - 672 - - - 

673 - - - 674 G - - 675 - - - 

676 C - - 677 - - - 678 A - - 

679 - - - 680 S - - 681 R - - 

682 H R - 683 - - - 684 G - - 

685 - - - 686 H R - 687 - - - 

688 - - - 689 - - - 690 P H - 

691 S - - 692 - - - 693 - - - 

694 - - - 695 S R - 696 S - - 

697 H R A 698 - - - 699 H R - 

700 - - - 701 H R - 702 C - - 

703 - - - 704 H - - 705 - - - 

706 - - - 707 - - - 708 - - - 

709 S - - 710 - - - 711 H S - 

712 H R A 713 H R A 714 - - - 

715 - - - 716 - - - 717 - - - 

718 C - - 719 C - - 720 C - - 

721 - - - 722 - - - 723 - - - 

724 H A - 725 - - - 726 G - - 

727 - - - 728 H R A 729 - - - 

730 P - - 731 - - - 732 A - - 

733 H - - 734 C A - 735 R - - 

736 H R - 737 - - - 738 G - - 

739 - - - 740 H R - 741 - - - 

742 S R - 743 - - - 744 P A H 

745 - - - 746 - - - 747 - - - 

748 H A - 749 A - - 750 - - - 

751 H - - 752 R A - 753 - - - 

754 - - - 755 G R - 756 - - - 

757 - - - 758 - - - 759 P A H 

760 S R A 761 P H - 762 - - - 

763 - - - 764 A - - 765 - - - 

766 H R A 767 Q - - 768 - - - 

769 - - - 770 - - - 771 H R - 

772 C - - 773 C P - 774 - - - 

775 - - - 776 - - - 777 - - - 

778 - - - 779 - - - 780 S - - 

781 H R A 782 H S - 783 - - - 

784 - - - 785 - - - 786 H - - 

787 S - - 788 - - - 789 H - - 

790 - - - 791 - - - 792 - - - 



793 H A - 794 C - - 795 - - - 

796 - - - 797 - - - 798 C - - 

799 - - - 800 C - - 801 - - - 

802 H R - 803 A R - 804 C - - 

805 H - - 806 R - - 807 A - - 

808 - - - 809 G - - 810 R - - 

811 S R A 812 - - - 813 G S - 

814 - - - 815 - - - 816 - - - 

817 A - - 818 - - - 819 - - - 

820 A - - 821 H R - 822 - - - 

823 H R - 824 - - - 825 H R - 

826 - - - 827 - - - 828 - - - 

829 - - - 830 S - - 831 - - - 

832 S A - 833 G P H 834 S A - 

835 - - - 836 - - - 837 - - - 

838 H R A 839 A - - 840 H R A 

841 - - - 842 H R - 843 - - - 

844 H S - 845 - - - 846 - - - 

847 - - - 848 - - - 849 G - - 

850 - - - 851 S R - 852 - - - 

853 H R A 854 A - - 855 H R A 

856 - - - 857 - - - 858 - - - 

859 C P - 860 - - - 861 - - - 

862 - - - 863 - - - 864 - - - 

865 H A - 866 - - - 867 H R - 

868 - - - 869 H R - 870 - - - 

871 - - - 872 - - - 873 - - - 

874 H A - 875 - - - 876 H - - 

877 H - - 878 S - - 879 H - - 

880 - - - 881 G P H 882 - - - 

883 S A - 884 H R - 885 S - - 

886 - - - 887 H A - 888 - - - 

889 H A - 890 H R - 891 H - - 

892 H - - 893 H R - 894 H - - 

895 - - - 896 - - - 897 - - - 

898 - - - 899 S - - 900 - - - 

901 C A S 902 - - - 903 - - - 

904 - - - 905 - - - 906 A - - 

907 - - - 908 - - - 909 R - - 

910 H S - 911 A R - 912 G - - 

913 - - - 914 R - - 915 - - - 

916 H A - 917 G R - 918 H R A 

919 - - - 920 - - - 921 - - - 

922 C - - 923 - - - 924 C - - 

925 - - - 926 S - - 927 - - - 



928 - - - 929 A - - 930 H - - 

931 A S - 932 - - - 933 H - - 

934 R A - 935 - - - 936 Q - - 

937 G - - 938 - - - 939 A - - 

940 - - - 941 - - - 942 R - - 

943 P A H 944 H R - 945 G R - 

946 - - - 947 - - - 948 - - - 

949 H A - 950 - - - 951 S - - 

952 - - - 953 C - - 954 - - - 

955 - - - 956 A - - 957 H R - 

958 P A H 959 R - - 960 - - - 

961 - - - 962 G - - 963 - - - 

964 - - - 965 A - - 966 S - - 

967 P - - 968 G - - 969 H R - 

970 A R S 971 - - - 972 - - - 

973 H R - 974 H R - 975 H R - 

976 - - - 977 - - - 978 - - - 

979 - - - 980 A - - 981 - - - 

982 S R - 983 H A - 984 G - - 

985 P A H 986 G - - 987 - - - 

988 - - - 989 - - - 990 H R A 

991 P - - 992 P H - 993 - - - 

994 - - - 995 - - - 996 - - - 

997 G P H 998 - - - 999 H R - 

1000 - - - 1001 - - - 1002 - - - 

1003 A R - 1004 C - - 1005 - - - 

1006 H R A 1007 - - - 1008 H - - 

1009 C - - 1010 H R - 1011 - - - 

1012 - - - 1013 H R - 1014 H R A 

1015 S R - 1016 H - - 1017 Q - - 

1018 A S - 1019 H A - 1020 - - - 

1021 R A - 1022 H - - 1023 - - - 

1024 G R - 1025 - - - 1026 H R - 

1027 - - - 1028 S A - 1029 - - - 

1030 P A H 1031 - - - 1032 - - - 

1033 - - - 1034 C - - 1035 H R - 

1036 - - - 1037 - - - 1038 H - - 

1039 - - - 1040 A - - 1041 - - - 

1042 P A - 1043 R - - 1044 S - - 

1045 - - - 1046 G - - 1047 - - - 

1048 G P H 1049 - - - 1050 H R - 

1051 - - - 1052 P A H 1053 H R - 

1054 G P H 1055 - - - 1056 - - - 

 


