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 PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 
 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:  

“CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO  SOBRE COMERCIALIZACIÓN  DE 

PRODUCTOS AGRICOLAS  EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON 

AMBATO” 

1.2 ENTIDAD EJECUTORA: 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 

Cantón : Ambato 

Parroquia: PILAHUIN 
Comunidad: Pucara Grande 

 Provincia: Tungurahua  

1.4 MONTO: 

2356 USD 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

4 Meses 

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 

 

Sector:  ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

Tipo de proyecto: CAPACITACIÓN Y ASESORIA  

  

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 

Uno 

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 

Once 

1.9 ENTIDADES BENEFICIARIAS: 

Pucara grande , Parroquia Pilahuin 

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 

Ciento veinte 
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 

 

Los comerciantes de  Pucara Grande de la parroquia de Pilahuin realizan la venta de 

sus productos de manera informal en diferentes lugares de la provincia de Tungurahua, 

entre los más mencionados tenemos: en Pilahuin alto  los días de feria son los 

domingos de 5:00 am a 12 pm, también las ferias se las realiza en el sector de Pucara 

grande de 5:00am a 12 pm. Los principales productos que los comuneros comercializan 

son: cebolla, papas, ocas y mellocos los cuales son cultivados en el mismo lugar pero 

no tienen una correcta organización para realizar la venta y distribución a los diferentes 

mercados de la provincia y del país.  

La Situación actual de la Comunidad PUCARA  Grande De la parroquia  

PILAHUIN,  en las áreas de comercialización se puede palpar que: 

No exhiben correctamente sus productos, lo hacen en lonas viejas las que no permiten 

ver sus productos a vender, se mezclan productos de diferentes calidades y se ofrecen 

al mismo precio, no se establecen los costos y los precios técnicamente,  no se 

clasifican adecuadamente los productos en la preventa, el trato o la relación  con los 

clientes no es el adecuado, la imagen del producto comercializado, no tienen valores y 

técnicas de aprendizaje,  no saben cómo mejorar la  presentación  de sus productos, o 

tener más ingresos económicos, no saben cómo mejorar sus destrezas y  su calidad de 

vida sin abandonar sus actividades comerciales o agrícolas, todo esto está impidiendo 

puedan explotar sus destrezas dentro del campo laboral.   

La comercialización  de especies menores comprendidas como: los cuyes, borregos, 

chanchos, conejos, gallinas lo hacen en los días de ferias y los moradores del sector 

buscan  promocionar sus especies para mejorar su producción. 

En la actualidad los moradores de la comunidad de Pucara Grande buscan mejorar sus 

sistemas de comercialización de sus productos, para lo cual están necesitando   la 

orientación y capacitación en ello, al haber interés tienen toda la predisposición para 

ejecutar este proyecto. 

También se ha considerado necesario realizar una exploración con el propósito de 

evaluar la calidad de atención al cliente debido a la importancia que tiene la 

satisfacción del mismo y los resultados de esta exploración permitirán mejorar la 
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comercialización de sus productos. 

Las buenas técnicas comercialización  en la comunidad de Pucara Grande de la 

parroquia Pilahuin darán como resultado mayores ingresos, mejoramiento de la calidad 

de vida  y existirá una buena relación entre vendedor  y cliente, así como también el 

hecho fundamental que no abandonen sus tierras  con sus actividades comerciales 

causando problemas no solamente económicos sino sociales. 
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2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminución de rentabilidad  

 

Temor de emprendimiento  
 

 

Insuficiente capacitación y asesoramiento  sobre comercialización comunitaria en la 

parroquia Pilahuin 

Bajos niveles de Capacitación en Organización 

para comercializar en grupo  

 

Desconocimiento de  planes de negocios 

en la comunidad para la exportación 

 

 Limitadas capacitaciones en las 

comunidades 

 

Desconocimiento de Técnicas de organización 

y comercialización  

 

Presupuesto Limitado 

 
Instrucción académica Básica 

 

 

Escasos Recursos Económicos  
 

Resistencia al cambio 

  

a) Esquema Lento desarrollo de la comunidad 
 

Descuido de superación intelectual 

  

 

Disminución de la producción 

 

        Bajos volumen de ventas  Limitado Liderazgo en el sector   

 
Pérdida de Clientes 
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b) Interpretación del árbol de problemas: 

  

Insuficiente capacitación y asesoramiento sobre comercialización en   de especies 

primarias en  la parroquia Pilahuin, la misma que se debe a la ausencia de planes de  

capacitación y de técnicas de comercialización y a que no se han desarrollado planes 

de comercialización provocando que se mantengan bajos los volúmenes de ventas, lo 

que ha repercutido mucho en la baja autoestima de los habitantes así como la  

resistencia al cambio, lo que conlleva a tener escasos recursos económicos y bajos 

presupuestos para emprender en nuevos proyectos o mejorar los que poseen. 

 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:  

SECTOR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización de Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE PROYECTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación y asesoría 

El 80%  de los moradores del 

sector no conocen como 

realizar tratamiento para 

vender sus especies  y peor 

aún no saben de  técnicas 

para comercializar.  

El 20% de los moradores 

manifiestan que en la 

parroquia nunca se ha 

realizado capacitaciones de 

ninguna índole, por lo cual 

los productores no saben 

cómo establecer precios con 

utilidad rentable pasando a 

ser competitivos con los 

demás productores. 

 

Actualmente no existe  un 

plan técnico de asesoría en  

comercialización y  

emprendimiento. 

Se desea fomentar la 
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instrucción educativa  en un 

20% en los comerciantes del 

sector. 

 

Se requiere aplicación 

efectiva de técnicas de 

comercialización  de 

especies menores y 

productos en general que se 

producen en el sector. 

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS): 

 

La población es de 120 personas que viven en  El sector de Pucara Grande  de la 

Parroquia de Pilahuin, Provincia de Tungurahua. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentada Rentabilidad 
 

Fortalecimiento de 
emprendimiento 

 

 

Suficiente capacitación y asesoramiento sobre comercialización en la Parroquia Pilahuin del cantón 

Ambato 

Destinadas técnicas de comercialización 

 

Modificando  el nivel de instrucción 

académica   

 

Promovida la capacitación en la 

comunidad 

  

Fortalecida las Técnicas  de 

comercialización 
 

Disponibilidad de los recursos 

 
Fortalecido el nivel de instrucción 

 

 

Presupuesto establecido 
 

 Fortalecido la Cultura positiva del cambio 

 

a) Esquema Mejoramiento del  desarrollo de la comunidad 
 

Desarrollo Intelectual de los participantes 

 

 

 

     Aumentada la producción  

 

 

Incrementado el  volumen de ventas  
 

 

Liderazgo mejorado 

 

Fidelidad a los clientes 
 

Mejoramiento del  desarrollo de 

la comunidad 
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3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Suficiente capacitación y asesoramiento sobre  comercialización en la Parroquia 

Pilahuin. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 Desarrollo Intelectual de los participantes  

 Promovida la capacitación en la comunidad  

 Destinadas técnicas de comercialización 
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3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

Resumen Narrativo de Objetivos 

 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad 

FIN 

  

 

Mejoramiento del  desarrollo de la 

comunidad 

 

 

 

 

Indicadores del fin:  
 

Se ha mejorado la comercialización 

de los productos en un 40% para el 

año 2013. 

 

 

Los comerciantes han mejorado  para 

el año 2013  en un 30% sus ventas. 

Medios del fin:  
 

 

Mediante conferencias de 

capacitación y asesoría. 

 

 

Registro semanal de la asistencia 

a los talleres de capacitación. 

Supuestos del fin:  

Que los temas impartidos  no sean de 

agrado de los participantes 

 

 Que  los participantes   de un 

número de 100 solo se presenten 40 

de  personas. 

 

Que se  cumpla con los objetivos 

del proyecto. 

 

Que se respete la ley del 

consumidor y el código del 

trabajo.  

PROPÓSITO 

 

Suficiente capacitación y 

asesoramiento sobre 

comercialización en la Parroquia 

Pilahuin. 

 

 

Indicadores del Propósito: 

 

Se ha mejorado hasta el 2013 el 

proceso de comercialización en un 

100%   incrementado sus ingresos 

satisfactoriamente. 
Proponer técnica y académicamente 

la instrucción a comerciantes de 

Pilahuin con el fin de alcanzar en un 

100% de las sesiones de 

capacitación. 

Medios del propósito: 

 

Registros de asistencia 

 

Instrumentos de evaluación 

Adaptación de planes de 

comercialización. 

Supuestos del propósito: 

Que se cumplan los convenios 

establecidos. 

Que se mantenga el apoyo de los 

participantes y estudiantes 

universitarios. 
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad 

COMPONENTES: 

 

 

 

 Desarrollo Intelectual de los 

participantes. 

 
 

 

 

 

 Promovida la capacitación 

en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 Destinadas técnicas de 
comercialización. 

 

 Indicadores de 

Componentes:  

 

 Se ha orientado las 
actividades para el 

desarrollo intelectual de 

los participantes en un 

100% durante el 

proyecto. 

 

 Realizada la capacitación 
en la comunidad para la 

mejora del 

emprendimiento y 

comercialización de los 

productos en un 100% 

durante el proyecto. 

  

 Destinadas técnicas de 
comercialización en un 

100% al finalizar el 

proyecto. 

Medios de Componentes:  

 

 

 

 Evaluación mediante una 

actividad o un test  de 

conocimiento a los 
capacitados. 

 

 

 

 La aplicación y creación  

de un plan de 

comercialización  

 

 

 

 

 

 Fotografías, videos, 
sondeo de opiniones de  

clientes. 

Supuestos de Componentes:  

 

 

 

 Apoyo de las Autoridades 

locales de Pilahuin 

 
 

 

 

 

 Disponibilidad de 

capacitadores.  

 Factores socio-económicos 

 Políticas reglamentos de 
las autoridades locales. 

 

 

 Disponibilidad de 

capacitadores.  

 Factores socio-económicos 

 Acatar políticas locales 
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ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES: 

 

COMPONENTE 1:  

Desarrollo intelectual de los 

participantes. 

ACTIVIDAD 1.1 Disponibilidad 

de recursos 

Subactividad 1.1.1 Contactar vía 

telefónica a los Directivos de la 

parroquia Pasa. 

Subactividades1.1.2  Concordar 

con el tiempo y el lugar en el cual 

se van a realizar las capacitaciones.  

Subactividad 1.1.3: Solicitar al 

Sr. Decano el permiso 

correspondiente para realizar las 

capacitaciones a los miembros de 

la parroquia Pilahuin. 

 

ACTIVIDAD 1.2 Presupuesto 

establecido  

Subactividad 1.2.1: 

Adquirir los materiales que se 

utilizaran en la capacitación. 

 

COMPONENTE 2:  

Promovida la capacitación en la 

comunidad 

Presupuesto:  

 

 

1540 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352 

 

 

Medios de actividades: 

 

 

Control y seguimiento del ante-

proyecto. 

 

 

 

 

Control y seguimiento del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Control del Registro de Asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control del Registro de Asistencia 

 

 

Supuestos de actividades: 

 

 

Que  fluyan los recursos  y 

suministros. 

  

 

 

 

Que exista la participación de los 

moradores  críticamente - 

propositivos 

 

 

 

 

 

Factores socio-económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de Capacitadores. 

Políticas dictadas por el gobierno. 
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ACTIVIDAD 2.1  

Fortalecido el nivel de 

instrucción. 

Subactividad 2.1.1. 

Delimitación del listado de las 

personas a capacitarse. 

Subactividad 2.1.2.  

Realizar una reunión para explicar 

el tema a tratar y el horario al cual 

se va a realizar la capacitación 

ACTIVIDAD 2.2.  

Reformado el nivel de 

instrucción académica. 

Subactividad 2.2.1 Organizar 

Capacitaciones 

 

COMPONENTE 3: 

Destinadas técnicas de 

comercialización  

Actividad 3.1 Fortalecida las 

Técnicas  de comercialización  

Subactividad 3.1.1 Investigación 

Actividad 3.2. Fortalecido la 

Cultura positiva del cambio 

Subactividad 3.2.1 Aplicación de 

investigación realizada 

 

 

 

                        

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

                         

 

 

464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de Capacitadores. 

Políticas dictadas por el gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción del cliente 

Competencia 
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4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
 

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

 

COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO  

 RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

NECESARIOS 
DESDE HASTA # HORAS 

 

COMPONENTE 1:  

Desarrollo intelectual de los participantes. 

 

     

 28-03-2013 

 

28-04-2013 

 

38 

Docente 

Proponente- 

Autoridades 

locales. de 

Pilahuin 

Suministros 

De Oficina-

Financieros 

 

ACTIVIDAD 1.1 Disponibilidad de recursos 

 

     

 

Subactividad 1.1.1 Contactar vía telefónica a los 

Directivos de la parroquia Pilahuin. 

 

   Docente 

Proponente- 

Autoridades 

locales. de 

Pilahuin 

 

 

Subactividades1.1.2  Concordar con el tiempo y el 

lugar en el cual se van a realizar las capacitaciones.  

 

   Docente 

Proponente- 

Autoridades 

locales. de 

Pilahuin 

 

 

Subactividad 1.1.3: Solicitar al Sr. Decano el 

permiso correspondiente para realizar las 

capacitaciones a los miembros de la parroquia 

Pilahuin. 

   Docente 

Proponente- 

Autoridades 

locales. de 

Pilahuin 
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ACTIVIDAD 1.2 Presupuesto establecido  

 

 

   Docente 

Proponente- 

Autoridades 

locales. de 

Pilahuin 

Suministros 

De Oficina-

Financieros 

Subactividad 1.2.1: 

Adquirir los materiales que se utilizaran en la 

capacitación. 

 

   Docente 

Proponente- 

estudiantes 

participantes 

Suministros 

De Oficina-

Financieros 

 

COMPONENTE 2:  

Promovida la capacitación en la comunidad 

 

   29-04-2013  08-06-2013        32 Docente 

Proponente- 

Estudiantes 

Suministros 

De Oficina-

Financieros 

 

ACTIVIDAD 2.1  

Fortalecido el nivel de instrucción. 
 

     

Subactividad 2.1.1. 

Delimitación del listado de las personas a 

capacitarse. 

   Docente 

Proponente- 

Autoridades 

locales. de 

Pilahuin 

 

 

Subactividad 2.1.2. 

Realizar una reunión para explicar el tema a tratar y 

el horario al cual se va a realizar la capacitación 

  

   Docente 

Proponente- 

Autoridades 

locales. de 

Pilahuin 
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ACTIVIDAD 2.2.  

Reformado el nivel de instrucción académica. 

 

   Estudiantes Suministros 

De Oficina-

Financieros 

 

Subactividad 2.2.1 Organizar Capacitaciones 

 

     

 

COMPONENTE 3: 

Destinadas técnicas de comercialización 

 

  09-06-.2013 28 -06-2013      30 Docente 

Proponente-

Estudiantes 

Suministros 

De Oficina-

laptop o 

computadora 

 

Actividad 3.1 

Fortalecida las Técnicas  de comercialización  

   Docente 

Proponente-

Estudiantes 

Suministros 

De Oficina- 

laptop o 

computadora-

infocus 

 

Subactividad 3.1.1 Investigación 

            

 

Actividad 3.2. Fortalecido la Cultura positiva del 

cambio 

 

     

 

Subactividad 3.2.1 Aplicación de investigación 

realizada  

 

   Docente 

Proponente-

Estudiantes- 

Suministros 

De Oficina- 

laptop o 

computadora-

infocus 

 

TOTAL 

 

28-03-2013 

 

28-06-2013 

      

 100H 
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Econ. Marcelo Lara Rodas 
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Sandra Caiza 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES AUTORES ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

1. Econ. Marcelo Lara 

Rodas  

1. Aguacunchi Basantes Cristian 

Roberto 

2. Almachi Piyuquinga Jenny 

Magaly 

3. Cárdenas Aldáz Jessica 

Viviana  

4. Carrnaza López Juan Carlos  

5. Freire Araujo Wilson Andrés 

6. Gavilánez Guerrero Franklin 

Gustavo  

7. Lascano Peñaloza Lilia 

Elizabeth  

8. Porras Borja Carmela 

Elizabeth  

9. Medina Castillo Johana 

Mariuxi 

10. Sánchez Cunalata Alvaro 

Israel 

11. Tubón Peralvo Diana 

Carolina  
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5.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
 

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
COMPONENTES/ 

ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

(dólares) 
 
TOTAL 
USD. APORTE RECURSOS 

ESTUDIANTES 
APORTE 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

COMPONENTE 1: 

Desarrollo intelectual de  

participantes.  

770 770 1540 

 

 

Actividad 1.1 

Disponibilidad de 

recursos  

 

 

  

Subactividad 1.1.1 

Contactar vía telefónica a 

los Directivos de la 

parroquia Pilahuin. 

 

   

Subactividades1.1.2  
Concordar con el tiempo y 

el lugar en el cual se van a 

realizar las capacitaciones.  

 

   

Subactividad 1.1.3: 

Solicitar al Sr. Decano 

el permiso 

correspondiente para 

realizar las 

capacitaciones a los 

miembros de la 

parroquia Pilahuin. 

 

   

Actividad 1.2 Presupuesto 

establecido 

   

Subactividad 1.2.1: 

Adquirir los materiales 

que se utilizaran en la 

capacitación. 

 

   

COMPONENTE 2: 

Promovida la 

capacitación en la 

comunidad. 

352 

 

 352 
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Actividad 2.1 

Fortalecido el nivel de 

instrucción. 

   

Subactividad 2.1.1. 

Delimitación del listado 

de las personas a 

capacitarse. 

   

Subactividad 2.1.2. 

Realizar una reunión para 

explicar el tema a tratar y 

el horario al cual se va a 

realizar la capacitación 

 

   

Actividad 2.2 Reformado 

el nivel de instrucción 

académica.  

 

 

  

Subactividad 2.2.1 

Organizar Capacitaciones 

   

COMPONENTE 3: 

Destinadas técnicas de 

comercialización  

464 0 464 

Actividad 3.1 

 Fortalecida las Técnicas  

de comercialización  

   

Subactividad 3.1.1 

Investigación 

   

Actividad 3.2. 

Fortalecido la Cultura 

positiva del cambio 

 

   

Subactividad 3.2.1 

Aplicación de 

investigación realizada  

 

   

TOTAL 1122 1234 2356 
5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO 

 

CONCEPTO APORTE 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

TOTAL 
USD. 

Personal 770 770 1540 

Equipos  0 0 0 

Materiales y Suministros  

0 

200 200 
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Pasajes  352 0 352 

Servicios (refrigerios, 

fotocopias, etc.) 
 264 264 

    

Total USD 1122 1234 2356 

 
 

 

 

  

 

 

 

Econ. Marcelo Lara Rodas 
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Sandra Caiza 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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6. PROGRAMACION ANALITICA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESA 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD 

PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE   COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON 

AMBATO”.  

COORDINADOR DEL PROYECTO: ECON. MARCELO LARA RODA 

FECHA: 18/05/2013 a  01/06/2013  
OBJETIVOS DE LA 

UNIDAD 

Identificar  los fundamentos de liderazgo  y emprendimiento. 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

FUNDAMENTOS  DE 
LIDERAZGO Y 
EMPRENDIMIENTO 
  

 El liderazgo 
 

 La motivación 
 
 

 El espíritu 
emprendedor 
 

 Actitudes y aptitudes 
del emprendedor 
 
 

 

 

 

 

Proyección de diapositivas 

Dialogo directo con los 

participantes. 

 

 

 

 

Proyección de un video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talento humano 

Kit Tecnológico 

 

 

 

 

Talento humano 

Kit Tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7H 

 

 

 

 

 

 

8H 

 

 

 

 

 

 

 

 

Define que es el 

liderazgo y la 

motivación. 

 

 

 

 

 

 

Conoce las actitudes y 

aptitudes del 

emprendedor. 
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FUNDAMENTACION DE 
LACOMERCIALIZACION 

 La comercialización 
agrícola 
 

 La relación de la 
comercialización con la 
producción  
 
 

 Definir la 
comercialización 
 
 

ANALISIS FODA 
 Análisis del sector 

 
 Factores claves de éxito 

 
  

 La ventaja competitiva 

 

Lluvias de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogo directo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección de diapositivas 

 

  

 

 

 

 

  

Talento humano 

Motivaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Talento humano 

Motivaciones 

Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit Tecnológico  

 

 

 

 

7H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8H 

 

 

 

Define que es la 

comercialización. 

 

 

 

 

 

 

Conoce de la 

comercialización  

agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica fortalezas y 

debilides de los 

agricultores. 
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6. PROGRAMACION ANALITICA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESA 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD 

PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE   COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON 

AMBATO”.  

COORDINADOR DEL PROYECTO: ECON. MARCELO LARA RODA  

FECHA: 08/07/2013 a 22/06/2013  
OBJETIVOS DE LA 

UNIDAD 

Identificar  nuestro mercado  mediante un estudio de mercado. 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

PROBLEMÁTICA DEL MODELO 
DE COMERCIALIZACION 
ACTUAL 
 

 El mercado 
 

 Sistemas caducos de 
comercialización  
 

 Quien ejecuta la 
comercialización  
 

 

 

PROCESO DE LA 
COMERCIALIZACION 
 

 

 

 

 

Proyección de videos 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogar con las personas 

sobre los términos  del 

comercio exterior. 

 

 

 

 

 

Talento humano 

Videos 

Marcadores 

Kit Tecnológico 

 

 

 

 

 

Talento humano 

Motivaciones 

 

 

 

 

 

 

 

7H 

 

 

 

 

 

 

 

8H 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha influido en mejorar 

la selección de mercados. 

 

 

 

 

 

 

Conoce los términos de 

comercialización. 
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 Importancia de la 
comercialización  
 

 Estrategias de 
comercialización  
 

 

 

CANALES DE DISTRIBUCION 
  
 

 Mayoristas y detallistas 
 
 

 Ventajas y desventajas 
 
 

 Los centros de 
distribución  
 
 
 

 La logística 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foro abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de un video 

 

 

 

 

 

 

 

Talento humano 

Marcadores 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte 

Talento humano 

 

 

 

 

 

 

 

Talento humano 

Videos 

Marcadores 

Kit Tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

6H 

 

 

 

 

 

 

 

 

7H 

 

 

 

 

 

 

 

 

10H 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce como utilizar las 

estrategias de 

comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

Determina los elementos 

de los canales de 

distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

Determinada las ventajas 

y desventajas 
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6. PROGRAMACION ANALITICA 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESA 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACION CON LA COMUNIDAD 

PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE   COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON 

AMBATO”.  

COORDINADOR DEL PROYECTO: ECON. MARCELO LARA RODA  

FECHA: 29/06/2013 a  06/07/2013 

OBJETIVOS DE LA 

UNIDAD 

Indagar  los elementos  para determinar el precio de los productos. 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

DETERMINACION DE COSTO, 
PRECIO Y UTILIDAD 
 

 Relación costo beneficio 
 

 Punto de equilibrio 
 
 
 
 

METODOLOGÍA DE LOS 
CENTROS DE ACOPIO 
 

 Políticas 
 
 

 

 

 

 

 

Casos prácticos   

 

 

 

 

 

 

 

Exposición demostrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talento humano 

Marcadores  

 

 

 

 

 

 

Talento humano 

Kit Tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

8H 

 

 

 

 

 

 

 

7H 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollada la aplicación 

de instrumentos para 

determinar el precio de 

venta de sus productos. 
 

 

 

 

Conocen  las políticas y fases  

Para la comercialización. 
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 Fases 
 

 Proyecto de factibilidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 
COMERCIALIZACION  

 

 

 

Dialogo directo 

Presentación de diapositivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación directa 

Proyección de videos 

 

 

 

 

Dialogo directo 

Diseño de el plan de exportación 

 

 

 

Talento humano 

Kit Tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit Tecnológico 

Talento humano 

 

 

 

 

 

Talento humano 

Kit Tecnológico  

 

 

 

 

 

7H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10H 

 

 

 

 

 

 

8H 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha ejecutado el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión del plan de 

comercialización. 
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7. INFORME PROYECTO PLANIFICADO. 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS 

PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE   COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO. 

CÓDIGO: FCA-OE-28-MARZO – AGOSTO 2013. 

ENTIDAD  BENEFICIARIA TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADOUSD ($) 

Pucara grande, Parroquia Pilahuin   

DESDE 

 

28/03/2013 

 

HASTA 

 

28/06/2013 

 

# HORAS 

 

100 

APORTES RECURSOS 

ESTUDIANTES 

 

1122 

APORTE DE LA ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

1234 

 

TOTAL 

 

2356 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:  

Ciento veinte 

COORDINADOR  ENTIDAD BENEFICIARIA RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE 

COORDINADOR 

DOCENTES 

AUTORES 

HOMBRES # HORAS 

PLANIFICADAS 

MUJERES # HORAS 

PLANIFICADAS 

 

 

Ing. Sandra 

Caiza 

 

 

 

 

 

 

Representante  de la junta 

parroquial de Pilahuin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECON. 

MARCELO LARA 

RODAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

ECON. 

MARCELO LARA 

RODAS 
 

1. Aguacunchi 

Basantes Cristian 

Roberto 

2. Carrnaza López 

Juan Carlos  

3. Freire Araujo 

Wilson Andrés 

4. Gavilánez 

Guerrero Franklin 

Gustavo   

5. Sánchez Cunalata 

Alvaro Israel  

100 

 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

100 

 

1. Almachi Piyuquinga 

Jenny Magaly 

2 Cárdenas Aldáz Jessica 

Viviana   

3. Lascano Peñaloza Lilia 

Elizabeth   

4.  Porras Borja Carmela 

Elizabeth  

5. Medina Castillo 

Johana Mariuxi  

6. Tubón Peralvo Diana 

Carolina                           

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

              

PRESENTADO POR: 

 

 

 

 

 

Econ. Marcelo Lara Rodas 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 

 

 

 

 

 

Ing. Fabián Chávez 

COORDINADOR DE LA UNIDAD VINCULACIÓN CON 

LA COLETIVIDAD DE LA FACULTAD. 

INFORME FAVORABLE: 

 

 

 

 

 

Ing. Víctor Guachimbosa 

DIRECTOR CEVIC-UTA 
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8.  ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

 
Ambato 10.de Abril de 2013 

 

 

Gobierno Parroquial Rural Pilahuin 

ENTIDAD BENEFICIARIA 

Presente 

 

De mi consideración: 

 

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en 

sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las 

facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Organización de Empresas, realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y 

Evaluación de Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la 

Sociedad. 

 

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO adjunta o Convenio. 

 

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted. 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Fabián Chávez. 
COORDINADOR DEL AREA DE VINCULACIÒN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

 



29 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD 

 

En la ciudad de Ambato, a los 11 de abril del 2013 el Gobierno Parroquial Rural 

Pilahuin representada por la Ing. Sandra Caiza en calidad de presidente y la Universidad 

Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Administrativas  representada 

por el Ing. MBA. Luis Velázquez en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar 

la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES. 

 

1.1. El Gobierno Parroquial Rural Pilahuin es una instancia local representativa y 

coordinadora que a través de su trabajo su gestión, negociación y concertación, 

que con el apoyo del estado gobiernos locales de las agencias de cooperación 

tanto nacionales como internacionales el autogestión comunitaria desarrolla 

programas y proyectos para un desarrollo humano sostenible de la población. 

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus 

funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta 

Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su 

colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a 

través de la Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de 

Empresas. 

 

 

 

 

 



30 

 

SEGUNDA.- OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores social, productiva y cultural. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato y el Gobierno 

Parroquial Rural Pilahuin. 

 

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario 

para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las 

respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad 

Beneficiaria.  

 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES  

 

3.1 El  Gobierno Parroquial Pilahuin se compromete a: 

 

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador 

designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al 

personal de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

- Suscribir a través de su coordinador Economista Marcelo Lara los 

documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y 

Evaluación  del Proyecto para su posterior aprobación. 
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3.2  La Universidad Técnica de Ambato se compromete a: 

Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) 

que se requiera para el desarrollo dela Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación 

del Proyecto en el Gobierno Parroquial Rural Pilahuin y presentar para su aprobación el 

proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una 

duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los 

horarios académicos normales, o durante periodo vacacional. 

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido dela presente Acta de “Aceptación y 

Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo 

tenor y efecto, en Ambato, a los 10 días del mes de Abril del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________                    _____________________________ 

      Ing. MBA. Luis Velázquez                                                  Ing. Sandra Caiza 
  DECANO FACULTAD DE CIENCIAS  

                ADMINISTRATIVAS                                                                           REPRESENTANTE GOBIERNO   

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEAMBATO                                                 PARROQUIAL  DE  PILAHUIN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 

 
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE CIENCIAS AMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad 

 

CARRERAS DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA II: “EJECUCION Y MONITOREO DEL PROYECTO”  
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE   

COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL 

CANTON AMBATO” 

 

DOCENTE COODINADOR: ECON. MARCELO LARA RODAS  

 

DOCENTE PARTICIPANTE   DEL PROYECTO: ECON. MARCELO LARA 

RODAS  

 

ENTIDADES BENEFICIARIAS: GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA 

PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO 
 

COORDINADOR  ENTIDADES BENEFICIARIAS: 
 

ING. SANDRA CAIZA                   REPRESENTANTE DEL GAD DE PILAHUIN   

 

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCA-OE-28-MARZO – AGOSTO 2013” 

 

 

Ambato, 11 de marzo de 2013

 



 

ii 
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1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 

 

 
COMPONENTES/ACTIVIDADES 

SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# 

HORAS 

APORTES 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTES 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL USD 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# 

HORAS 

APORTES 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTES 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL USD 

 

COMPONENTE 1: Desarrollo 

intelectual de  participantes.  

 

 

 

28/03/2013 

 

 

 

28/04/2013 

 

 

 

38 

 

 

 

 

$770.00 

 

 

 

$770.00 

 

 

 

$1540.00 

 

 

 

28/03/2013 

 

 

 

29/04/2013 

 

 

 

42 

 

 

 

$635.00 

 

 

 

$715.00 

 

 

 

$1350.00 

Actividad 1.1 Disponibilidad de 

recursos  

            

Subactividad 1.1.1 Contactar vía 

telefónica a los Directivos de la 

parroquia Pilahuin. 

 

            

Subactividades1.1.2  Concordar 

con el tiempo y el lugar en el cual 

se van a realizar las 

capacitaciones.  

 

            

Subactividad 1.1.3: Solicitar al 

Sr. Decano el permiso 

correspondiente para realizar las 

capacitaciones a los miembros 

de la parroquia Pilahuin. 

 

            

Actividad 1.2 Presupuesto 

establecido 
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Subactividad 1.2.1: 

Adquirir los materiales que se 

utilizaran en la capacitación. 

 

            

COMPONENTE 2: Promovida 

la capacitación en la 

comunidad. 

  

 

29-04-2013 

 

 

 08-06-2013 

     

 

  32 

 

 

$352.00 

 

 

$00.00 

 

 

$352.00 

 

 

30/04/2013 

 

 

08/06/2013 

 

 

30 

 

 

$478.00 

 

 

$00.00 

 

 

$478.00 

Actividad 2.1 Fortalecido el 

nivel de instrucción. 

            

Subactividad 2.1.1. 

Delimitación del listado de las 

personas a capacitarse. 

            

Subactividad 2.1.2. 

Realizar una reunión para explicar 

el tema a tratar y el horario al cual 

se va a realizar la capacitación 

 

            

Actividad 2.2 Reformado el nivel 

de instrucción académica.  

            

Subactividad 2.2.1 Organizar 

Capacitaciones 

            

COMPONENTE 3: Destinadas 

técnicas de comercialización  

 

09-06-2013 

 

28 -06-2013 

      

30 

 

$464.00 

 

$00.00 

 

$464.00 

 

09/06/2013 

 

28/06/2013 

 

28 

 

$528.00 

 

$00.00 

 

$528.00 

Actividad 3.1 

 Fortalecida las Técnicas  de 

comercialización  

            

Subactividad 3.1.1 Investigación             

Actividad 3.2. Fortalecido la 

Cultura positiva del cambio 

            



3 

 

Subactividad 3.2.1 Aplicación de 

investigación realizada  

 

            

TOTAL 28-03-2013 28 -06-2013 100 $1122 $1234 $2356 28/03/2013 28/06/2013 100 $1641.00 $715.00 $2356.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Econ. Marcelo Lara Rodas 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Fabián Chávez 

COORDINADOR DE LA UNIDAD VINCULACIÓN 

CON LA COLETIVIDAD DE LA FACULTAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ______________________________ 

 

        Ing. Sandra Caiza  

REPRESENTANTE  DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL DE PILAHUIN 
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2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS 

CARRERA DE: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE   COMERCIALIZACIÓN 

COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO” 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: “Pucara grande , Parroquia Pilahuin” 

  

DÍA: SABADO A DOMINGO                                                         FECHA:  20/04/2013 - 21/04/2013  

 

HORARIO: de  8am A 2pm  (S) 
HORARIO: de  8am   A 2pm  (D)                                JORNADA: MATUTINA  HORAS: 12 H 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 

Aguacunchi Basantes 

Cristian Roberto 

050365768-6  

Almachi Piyuquinga 

Jenny Magaly 

050362688-9  

Cárdenas Aldáz Jessica 

Viviana  

180441249-0  

Carrnaza López Juan 

Carlos  

180398467-1  

Freire Araujo Wilson 

Andrés 

180462442-5  

Gavilánez Guerrero 

Franklin Gustavo  

180354007-7  

Lascano Peñaloza Lilia 

Elizabeth  

180441375-3  

Porras Borja Carmela 

Elizabeth  

050347654-1  

Medina Castillo Johana 

Mariuxi 

160043199-1  

Sánchez Cunalata Alvaro 

Israel 

180456112-2  

Tubón Peralvo Diana 

Carolina  

180465237-6  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Econ. Marcelo Lara Rodas 
DOCENTE COORDINADOR DEL 

PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Sandra Caiza  

REPRESENTANTE  DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL DE PILAHUIN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS 

CARRERA DE: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE   COMERCIALIZACIÓN 

COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO” 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: “Pucara grande , Parroquia Pilahuin” 

  

DÍA: SABADO A DOMINGO                                                         FECHA:  27/04/2013 - 28/04/2013  

 

HORARIO: de  8am A 2pm  (S) 
HORARIO: de  8am   A 2pm  (D)                                JORNADA: MATUTINA  HORAS: 12 H 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 

Aguacunchi Basantes 

Cristian Roberto 

050365768-6  

Almachi Piyuquinga 

Jenny Magaly 

050362688-9  

Cárdenas Aldáz Jessica 

Viviana  

180441249-0  

Carrnaza López Juan 

Carlos  

180398467-1  

Freire Araujo Wilson 

Andrés 

180462442-5  

Gavilánez Guerrero 

Franklin Gustavo  

180354007-7  

Lascano Peñaloza Lilia 

Elizabeth  

180441375-3  

Porras Borja Carmela 

Elizabeth  

050347654-1  

Medina Castillo Johana 

Mariuxi 

160043199-1  

Sánchez Cunalata Alvaro 

Israel 

180456112-2  

Tubón Peralvo Diana 

Carolina  

180465237-6  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Econ. Marcelo Lara Rodas 
DOCENTE COORDINADOR DEL 

PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Sandra Caiza  

REPRESENTANTE  DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL DE PILAHUIN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS 

CARRERA DE: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE   COMERCIALIZACIÓN 

COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO” 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: “Pucara grande , Parroquia Pilahuin” 

  

DÍA: SABADO A DOMINGO                                                         FECHA:  04/05/2013 - 05/05/2013  

 

HORARIO: de  8am A 2pm  (S) 
HORARIO: de  8am   A 2pm  (D)                                JORNADA: MATUTINA  HORAS: 12 H 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 

Aguacunchi Basantes 

Cristian Roberto 

050365768-6  

Almachi Piyuquinga 

Jenny Magaly 

050362688-9  

Cárdenas Aldáz Jessica 

Viviana  

180441249-0  

Carrnaza López Juan 

Carlos  

180398467-1  

Freire Araujo Wilson 

Andrés 

180462442-5  

Gavilánez Guerrero 

Franklin Gustavo  

180354007-7  

Lascano Peñaloza Lilia 

Elizabeth  

180441375-3  

Porras Borja Carmela 

Elizabeth  

050347654-1  

Medina Castillo Johana 

Mariuxi 

160043199-1  

Sánchez Cunalata Alvaro 

Israel 

180456112-2  

Tubón Peralvo Diana 

Carolina  

180465237-6  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Econ. Marcelo Lara Rodas 
DOCENTE COORDINADOR DEL 

PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Sandra Caiza  

REPRESENTANTE  DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL DE PILAHUIN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS 

CARRERA DE: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE   COMERCIALIZACIÓN 

COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO” 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: “Pucara grande , Parroquia Pilahuin” 

  

DÍA: SABADO A DOMINGO                                                         FECHA:  11/05/2013 - 12/05/2013  

 

HORARIO: de  8am A 2pm  (S) 
HORARIO: de  8am   A 2pm  (D)                                JORNADA: MATUTINA  HORAS: 12 H 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 

Aguacunchi Basantes 

Cristian Roberto 

050365768-6  

Almachi Piyuquinga 

Jenny Magaly 

050362688-9  

Cárdenas Aldáz Jessica 

Viviana  

180441249-0  

Carrnaza López Juan 

Carlos  

180398467-1  

Freire Araujo Wilson 

Andrés 

180462442-5  

Gavilánez Guerrero 

Franklin Gustavo  

180354007-7  

Lascano Peñaloza Lilia 

Elizabeth  

180441375-3  

Porras Borja Carmela 

Elizabeth  

050347654-1  

Medina Castillo Johana 

Mariuxi 

160043199-1  

Sánchez Cunalata Alvaro 

Israel 

180456112-2  

Tubón Peralvo Diana 

Carolina  

180465237-6  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Econ. Marcelo Lara Rodas 
DOCENTE COORDINADOR DEL 

PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Sandra Caiza  

REPRESENTANTE  DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL DE PILAHUIN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS 

CARRERA DE: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE   COMERCIALIZACIÓN 

COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO” 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: “Pucara grande , Parroquia Pilahuin” 

  

DÍA: SABADO A DOMINGO                                                         FECHA:  18/05/2013 - 19/05/2013  

 

HORARIO: de  8am A 2pm  (S) 
HORARIO: de  8am   A 2pm  (D)                                JORNADA: MATUTINA  HORAS: 12 H 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 

Aguacunchi Basantes 

Cristian Roberto 

050365768-6  

Almachi Piyuquinga 

Jenny Magaly 

050362688-9  

Cárdenas Aldáz Jessica 

Viviana  

180441249-0  

Carrnaza López Juan 

Carlos  

180398467-1  

Freire Araujo Wilson 

Andrés 

180462442-5  

Gavilánez Guerrero 

Franklin Gustavo  

180354007-7  

Lascano Peñaloza Lilia 

Elizabeth  

180441375-3  

Porras Borja Carmela 

Elizabeth  

050347654-1  

Medina Castillo Johana 

Mariuxi 

160043199-1  

Sánchez Cunalata Alvaro 

Israel 

180456112-2  

Tubón Peralvo Diana 

Carolina  

180465237-6  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Econ. Marcelo Lara Rodas 
DOCENTE COORDINADOR DEL 

PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Sandra Caiza  

REPRESENTANTE  DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL DE PILAHUIN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS 

CARRERA DE: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE   COMERCIALIZACIÓN 

COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO” 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: “Pucara grande , Parroquia Pilahuin” 

  

DÍA: SABADO A DOMINGO                                                         FECHA:  25/05/2013 - 26/05/2013  

 

HORARIO: de  8am A 2pm  (S) 
HORARIO: de  8am   A 2pm  (D)                                JORNADA: MATUTINA  HORAS: 12 H 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 

Aguacunchi Basantes 

Cristian Roberto 

050365768-6  

Almachi Piyuquinga 

Jenny Magaly 

050362688-9  

Cárdenas Aldáz Jessica 

Viviana  

180441249-0  

Carrnaza López Juan 

Carlos  

180398467-1  

Freire Araujo Wilson 

Andrés 

180462442-5  

Gavilánez Guerrero 

Franklin Gustavo  

180354007-7  

Lascano Peñaloza Lilia 

Elizabeth  

180441375-3  

Porras Borja Carmela 

Elizabeth  

050347654-1  

Medina Castillo Johana 

Mariuxi 

160043199-1  

Sánchez Cunalata Alvaro 

Israel 

180456112-2  

Tubón Peralvo Diana 

Carolina  

180465237-6  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Econ. Marcelo Lara Rodas 
DOCENTE COORDINADOR DEL 

PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Sandra Caiza  

REPRESENTANTE  DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL DE PILAHUIN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS 

CARRERA DE: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE   COMERCIALIZACIÓN 

COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO” 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: “Pucara grande , Parroquia Pilahuin” 

  

DÍA: SABADO A DOMINGO                                                         FECHA:  01/06/2013 - 02/06/2013  

 

HORARIO: de  8am A 2pm  (S) 
HORARIO: de  8am   A 2pm  (D)                                JORNADA: MATUTINA  HORAS: 12 H 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 

Aguacunchi Basantes 

Cristian Roberto 

050365768-6  

Almachi Piyuquinga 

Jenny Magaly 

050362688-9  

Cárdenas Aldáz Jessica 

Viviana  

180441249-0  

Carrnaza López Juan 

Carlos  

180398467-1  

Freire Araujo Wilson 

Andrés 

180462442-5  

Gavilánez Guerrero 

Franklin Gustavo  

180354007-7  

Lascano Peñaloza Lilia 

Elizabeth  

180441375-3  

Porras Borja Carmela 

Elizabeth  

050347654-1  

Medina Castillo Johana 

Mariuxi 

160043199-1  

Sánchez Cunalata Alvaro 

Israel 

180456112-2  

Tubón Peralvo Diana 

Carolina  

180465237-6  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Econ. Marcelo Lara Rodas 
DOCENTE COORDINADOR DEL 

PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Sandra Caiza  

REPRESENTANTE  DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL DE PILAHUIN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS 

CARRERA DE: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE   COMERCIALIZACIÓN 

COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO” 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: “Pucara grande , Parroquia Pilahuin” 

  

DÍA: SABADO A DOMINGO                                                         FECHA:  08/06/2013 - 09/06/2013  

 

HORARIO: de  8am A 2pm  (S) 
HORARIO: de  8am   A 2pm  (D)                                JORNADA: MATUTINA  HORAS: 12 H 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 

Aguacunchi Basantes 

Cristian Roberto 

050365768-6  

Almachi Piyuquinga 

Jenny Magaly 

050362688-9  

Cárdenas Aldáz Jessica 

Viviana  

180441249-0  

Carrnaza López Juan 

Carlos  

180398467-1  

Freire Araujo Wilson 

Andrés 

180462442-5  

Gavilánez Guerrero 

Franklin Gustavo  

180354007-7  

Lascano Peñaloza Lilia 

Elizabeth  

180441375-3  

Porras Borja Carmela 

Elizabeth  

050347654-1  

Medina Castillo Johana 

Mariuxi 

160043199-1  

Sánchez Cunalata Alvaro 

Israel 

180456112-2  

Tubón Peralvo Diana 

Carolina  

180465237-6  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Econ. Marcelo Lara Rodas 
DOCENTE COORDINADOR DEL 

PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Sandra Caiza  

REPRESENTANTE  DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL DE PILAHUIN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINSTRATIVAS 

CARRERA DE: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS” 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE   COMERCIALIZACIÓN 

COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO” 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: “Pucara grande , Parroquia Pilahuin” 

  

DÍA: SABADO A DOMINGO                                                         FECHA:  15/06/2013 - 16/06/2013  

 

HORARIO: de  8am A 2pm  (S) 
HORARIO: de  8am   A 2pm  (D)                                JORNADA: MATUTINA  HORAS: 12 H 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 

Aguacunchi Basantes 

Cristian Roberto 

050365768-6  

Almachi Piyuquinga 

Jenny Magaly 

050362688-9  

Cárdenas Aldáz Jessica 

Viviana  

180441249-0  

Carrnaza López Juan 

Carlos  

180398467-1  

Freire Araujo Wilson 

Andrés 

180462442-5  

Gavilánez Guerrero 

Franklin Gustavo  

180354007-7  

Lascano Peñaloza Lilia 

Elizabeth  

180441375-3  

Porras Borja Carmela 

Elizabeth  

050347654-1  

Medina Castillo Johana 

Mariuxi 

160043199-1  

Sánchez Cunalata Alvaro 

Israel 

180456112-2  

Tubón Peralvo Diana 

Carolina  

180465237-6  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Econ. Marcelo Lara Rodas 
DOCENTE COORDINADOR DEL 

PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Sandra Caiza  

REPRESENTANTE  DEL GOBIERNO 

PARROQUIAL DE PILAHUIN 
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3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

ING. FIDEL CEPEDA 
DÍA Y 

FECHA 

HORA 

INICIO 

HORA 

FINALI- 

ZACIÓN 

# DE 

HORAS 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMASDEL COORDINADOR 

DEL PROYECTO O DOCENTE 

PARTICIPANTE 

03/03/2013 9am 11am 2 Acercamiento con las autoridades  

16/03/2013 10pm 12pm 2 Indicaciones Generales  

24/03/2013 9am 12pm 3 Planeación de la Capacitación  

07/042013 12am 17pm 5 Investigación de videos  

20/04/2013 8pm 10am 2 Visitas a los Mercados  

11/05/2013 10am 12pm 2 Planeación de las actividades  

18/05/2013 8am 11am 3 Desarrollo de Diapositivas  

26/05/2013 11am 13pm 2 Tutoría   

02/06/2013 9am 12pm 3 Preparación del material Didáctico  

09/06/2013 8am 12pm 4 Verificación de logros Alcanzados  

TOTAL   28   

 

 

 

 
         
                                             Econ. Marcelo Lara Rodas                                                                                  Ing. Sandra Caiza 

                          DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO                                         REPRESENTANTE  DEL GOBIERNO 

                                                                                         PARROQUIAL DE PILAHUIN 
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1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

FIN 

Mejoramiento del  

desarrollo de la 

comunidad 

 

 

 

 

Se ha mejorado la 

comercialización de los productos 

en un 40% para el año 2013. 

 

Los comerciantes han mejorado  

para el año 2013  en un 30% sus 

ventas. 

 

 

 

 

Se ha cumplido con lo establecido en la  planificación del 

proyecto 

 

100% 

PROPÓSITO 

 

Suficiente 

capacitación y 

asesoramiento sobre 

comercialización en la 

Parroquia Pilahuin. 

 

Se ha mejorado hasta el 2013 el 

proceso de comercialización en 

un 100%   incrementado sus 

ingresos satisfactoriamente. 

Proponer técnica y 

académicamente la instrucción a 

comerciantes de Pilahuin con el fin 

de alcanzar en un 100% de las 

sesiones de capacitación. 

Las personas se encuentran capacitadas sobre técnicas de 

comercialización 

 

100% 
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COMPONENTE 1: 

 

 

Desarrollo Intelectual 

de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

Se ha orientado las actividades 

para el desarrollo intelectual de 

los participantes en un 100% 

durante el proyecto. 

 

 

Se ha aplicado las técnicas para mejorar el desarrollo intelectual 

de los participantes 

 

100% 

COMPONENTE 2:  

Promovida la 

capacitación en la 

comunidad. 

  

 

Realizada la capacitación en la 

comunidad para la mejora del 

emprendimiento y 

comercialización de los 

productos en un 100% durante 

el proyecto. 

 

Promovido conocimientos de comercialización  

100% 

COMPONENTE 3: 

 

 

Destinadas técnicas de 

comercialización. 

 

Destinadas técnicas de 

comercialización en un 100% al 

finalizar el proyecto. 

Aplicadas planes de comercialización  

100% 

VALORACIÓN FINAL:  

Se ha dado cumplimiento a la capacitación y asesoramiento sobre comercialización comunitaria en la Parroquia de Pilahuin del cantón 

Ambato. 
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CONCLUSION:  

 

Al finalizar el proyecto se pudo apreciar que las personas de la comunidad de Pucara Grande  están en la capacidad de comercializar sus 

productos de mejor manera mediante la aplicación de técnicas de comercialización,  como manifiesta la propuesta en la ejecución del 

proyecto. 

 

RECOMENDADIÓN: 

 

Aplicar estas recomendaciones para el mejoramiento de las comunidades de la provincia buscando el desarrollo de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Econ. Marcelo Lara Rodas 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Sandra Caiza  

REPRESENTANTE  DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE 

PILAHUIN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

Ing. Fabián Chávez 

COORDINADOR DE LA UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 

COLETIVIDAD DE LA FACULTAD. 
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2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. 

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTVIDAD 

FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ENTIDAD BENEFICIARIA: “PUCARA GRANDE, PARROQUIA DE PILAHUIN”. 

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE   COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA 

PILAHUIN DEL CANTON AMBATO” 
No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas  Aprueba – Reprueba No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas Aprueba - Reprueba 

1 Aguacunchi Basantes Cristian 

Roberto 
100 APRUEBA 11 Tubón Peralvo Diana Carolina 100 APRUEBA 

2 Almachi Piyuquinga Jenny 

Magaly 
100 APRUEBA 12    

3 Cárdenas Aldáz Jessica Viviana  100 APRUEBA 13    

4 Carrnaza López Juan Carlos  100 APRUEBA 14    

5 Freire Araujo Wilson Andrés 100 APRUEBA 15    

6 Gavilánez Guerrero Franklin 

Gustavo  
100 APRUEBA 16    

7 Lascano Peñaloza Lilia 

Elizabeth  
100 APRUEBA 17    

8 Porras Borja Carmela Elizabeth  100 APRUEBA 18    

9 Medina Castillo Johana Mariuxi 100 APRUEBA 19    

10 Sánchez Cunalata Alvaro Israel 100 APRUEBA 20    

 

 

 

                                                            Ambato, 29 de Junio del 2013 

 

 

 

 

                              Econ. Marcelo Lara Rodas 

         DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

 

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

 

PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE   

COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL 

CANTON AMBATO” 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

 

SEXO 

HOMBRE 69 

MUJER 51 

SUBTOTAL 120 

 

 

ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS  

DE 15 A 29 AÑOS 85 

DE 30 A 64 AÑOS 35 

DE 65 Y MAS AÑOS 120 

SUBTOTAL 120 

 

 

 

DISCAPACIDADES 

FÍSICA   

PSICOLÓGICA  

MENTAL  

AUDITIVA  

VISUAL  

SUBTOTAL  

 

 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

INDÍGENAS 120 

MESTIZOS  

BLANCOS  

AFROAMERICANOS  

MONTUBIOS  

OTROS  

SUBTOTAL 120 

 

MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL 

EXTRANJERO 

 

EXTRANJERO EN EL 

ECUADOR 

 

SUBTOTAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Econ. Marcelo Lara Rodas 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE   

COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN 

DEL CANTON AMBATO”  
No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA No. DE 

BENEFICIARIOS 

01 AZUAY    

02 BOLÍVAR    

03 CAÑAR    

04 CARCHI    

05 CHIMBORAZO    

06 COTOPAXI    

07 EL ORO    

08 ESMERALDAS    

09 GUAYAS    

10 IMBABURA    

11 LOJA    

12 LOS RÍOS    

13 MANABÍ    

14 MORONA SANTIAGO    

15 NAPO    

16 PASTAZA    

17 PICHINCHA    

18 TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 120 

19 ZAMORA CHINCHIPE    

20 GALÁPAGOS    

21 SUCUMBIOS    

22 ORELLANA    

23 SANTO DOMINGO    

24 SANTA ELENA     

25 NO LIMITADO    

TOTAL   120 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Econ. Marcelo Lara Rodas 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS       UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINSTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

PROYECTO: “CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE   COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON AMBATO” 

ENTIDAD BENEFICIARIA: “COMUNIDAD DE PUCARA GRANDE ,PARROQUIA DE PILAHUIN”. 

No. NOMBRE BENEFICIARIO/A SEXO EDAD DISCAPACIDA

D 

PUEBLO Y 

NACIONALIDAD 

MOVILIDAD PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

01 LEON ASSAS LUIS ALFREDO  M 25 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

02 MATIAG PUNINA MARLENE F 27 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

03 RAMIREZ LlSiNTUNA SEGUNDO ISAIAS  M 29 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

04 MATIAG PUNINA ANGEL AMABLE  M 45 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

05 MAZABANDA MEDINA LUIS ALFREDO  M 62 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

06 PUNINA MEDINA SEGINDO LUIS   M 54 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

07 ASES CHANO APOllNARIO M 34 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

08 GUERRERO FREIRE JOSE MANUEL M 67 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

09 TOALOMBO MASABANDA TOMAS EDUARDO  M 36 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

10 CORREA JORGE BENIGNO M 37 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

11 SAQUI MATIAG EDGAR FAVIAN  M 38 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

12 MATIAS CALAPINAALFONSO LEONIDAS   M 39 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

13 PUNINA MELCHOR  M 38 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

14 AZAS PUNINA JORGE MARIN M 38 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

15 SISA SISA PASCUAL  M 48 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

16 POAQUIZA CHIMBORAZO FAUSTO  M 56 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

17 GUERRERO FREIRE CARLOS DOROTEO  M 56 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

18 POAQUIZA PUNINA GLORIA VERONICA  F 57 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

19 QILLlGANA PILAMUNGA MARIA AURORA  F 58 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

20 TISALEMA TISALEMA MARIA CARMEN  F 67 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

21 PUNININA LLAMBO MARIA LUCINDA  F 78 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

22 POAQUIZA PUNINA MARIA DOLORES  F 61 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

23 PUAGO PUNINA MARIA HORTENCIA  F 66 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 
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24 MATIAG TAMAQUIZA MARIA LUCRECIA  F 69 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

25 AZAS VILLACRES EVA BEATRIZ   F 68 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

26 MANOBANDA PILAMUNGA ELVIA NARCIZA  F 34 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

27 MANO BANDA TOALOMBO SEGUNDO  F 23 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

28 CHIMBORAZO AIME CESAR EDWIN  M 25 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

29 VILLARES YANSAPANTA GLORIA ELODINA  F 26 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

30 CHIMBORAZO AIME CESAR EDWIN  M 36 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

31 VILLARES YANZAPANTA GLORIA ELODINA  F 56 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

32 YANSAPANTA YANSAPANTA MARIA LUCILA  F 59 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

33 PANDI LlSINTUNA SEGUNDO NICOLAS  M 53 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

34 PUNINA lISINTUNA SEGUNDO NICOLAS M 71 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

35 TOALOMBO POAQUIZA ANGEL SERAFIN  M 62 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

36 PUNINA PUNINA BYRON VINICIO M 67 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

37 QUISHPE GANCINO BLANCA GLADYS F 69 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

38 PUNINA GAULLCO SGUNDO FELlX   M 36 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

39 PUNINA PUNINA EDIZON IVAN  M 39 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

40 QUISHPE GANCINO BLANCA GLADYS  F 45 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

41 PUNINA PUNINA EDIZON IVAN M 47 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

42 PUNINA GUALLCO SEGUNDO FelIX M 59 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

43 PUNINA PUNINA BYRON VINICIO  M 58 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

44 AZAS PUNINA MARIA ERMElINDA F 59 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

45 ASAS TOALOMBO ANGEL WILFRIDO M 68 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

46 GALARZA CAPUZ MARIA CONSEPCION  F 69 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

47 MANOBANDA PlLAMUNGA ELVIA NARSlZA  F 35 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

48 POAQUlZA GUASHCO JOSE FRANCISCO   M 46 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

49 TOALOMBO QUINQUINTUNA SEGUNDO  M 58 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

50 PANDI PANDI MARIA ROSA F 65 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

51 MASABANDA TOALOMBO MARIA FELlZA  F 54 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

52 AZAS SEGUNDO RAFAEL  M 53 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

53 POAQUIZA GUALLCO JOSE FRANCISCO  M 54 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 
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54 TOALOBO POAQUIZA ANGEL SERAFIN  M 46 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

55 ASAZ ASAZ MARIA ERNESTINA  F 49 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

56 LLAMBO PUNINA MARIA MANUELA  F 50 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

57 GALARZA CAPUZ MARIA CONCEPCION  F 43 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

58 MANOBANDA CHITO JOSE SEGUNDO  M 34 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

59 PUAQUIZA MOPOSITA OLGA MARIA  F 36 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

60 MERINO SEGUNDO MANUEL  M 47 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

61 TOALOMBO TOALOMBO EDGAR VINICIO M 35 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

62 PILAMUNGA QUIQUINTUNA MARTHA  F 41 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

63 PUNINA ANGEL AGUSTIN  M 65 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

64 PUNINA PUNINA AZDRUBAL BENEDICTO M 43 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

65 MASABANDA PUNINA HILDA OFELlA  F 26 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

66 PUNINA QINQUINTUNA ELVIA JANETH  F 37 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

67 ASAS TALAHUA MARIANA DE JESUS  F 56 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

68 TOALOMBO AZAS MARIA DELIA  M 25 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

69 PICO FLORES JUAN ALFREDO  M 41 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

70 TOALOMBO ASES JUAN MANUEL  M 46 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

71 TIXILEMA TOALOMBO CRISTIAN M 49 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

72 TIXILEMA TIXILEMA HOLGUER BLADIMIR  M 44 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

73 TUALOMBO YANZAGUANO MARIA ELENA  F 55 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

74 ASES ASES SEGUNDO JAVIER  M 43 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

75 YANCHALlQUIN AZAS MARIA ANA  M 57 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

76 MEDINA PUNINA MARIO  M 43 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

77 PUNINA TOALOMBO MARIA LUCRECIA  F 45 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

78 TIGSILEMA PUNINA SEGUNDO JAVIER  M 46 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

79 HAMBA PUNINA MARIA  F 53 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

80 ASAS CAIZABANDA SEGUNDO DANIEL M 52 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

81 TIXILEMA LlSINTUNA JULIO CESAR  M 37 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

82 PUNINA PUNINA ELlZABETH DEL ROCIO  F 43 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

83 GALARZA CARRILLO MILTON ERNESTO  M 46 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 
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84 GUALLCO LlSINTUNA BLANCA F 34 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

85 MATIAG PUNINA MARIA BEATRIZ F 36 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

86 PUNINA TUQERES MARIA TRANSITO F 39 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

87 GUASHCO LlSINTUNA JUAN RAMO N M 40 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

88 SISA GUALLSCO SEGUNDO GUILLERMO M 34 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

89 LlSINTUNA AZAS MARIA ZOILA  F 36 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

90 MASABANDA MEDINA VALERIA F 35 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

91 LEO N ASAS JORGE ENRIQUE M 43 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

92 SISA AGUALONGO MARIA ROSA  F 42 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

93 PUNINA PUNINA BLANCA BEATRIZ  F 41 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

94 MEDINA PUNINA MARIA GRIMANESA   F 32 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

95 PUNINA VILLACRES ANGEL ULPIANO  M 25 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

96 PUNINA PUNINA GLADYS YOLANDA  F 27 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

97 MASABANDA PUNINA SEGUNDO EFRAIN M 29 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

98 SISA PUNINA GLORIA BEATRIZ F 30 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

99 GUASHCO PUNINA JOAQUIN PEDRO  F 31 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

100 MASABANDA LLANGANATA SEGUNDO  M 35 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

101 ASAS MAZA BANDA JORGE LEONIDAS  M 38 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

102 PARRA PUNiNA DANIEL SEGUNDO  M 56 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

103 CAIZAGUANO PUNINA SEGUNDO MIGUEL  M 59 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

104 LLAMBO GALARZA JUAN MANUEL  M 34 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

105 LLAMBO POAQUIZA PEDRO  M 37 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

106 SISA GUASHCO JOSE ANTONIO  M 39 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

107 MASABANDA MASABANDA JUAN MANUEL  M 40 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

108 GUASHCO LlSINTUNA MARIA OFEUA  F 43 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

109 TOALOMBO VILLA JUAN JOSE  M 35 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

110 ASAS PUNINA MARIA CONCEPCION F 38 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

111 PILAMUNGA PIAGO MARIA ANGELA F 37 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

112 TOALOMBO TOALOMBO ANGEL RAUL  M 37 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

113 PILAMUNGA PANDASHINA JOSE ANGEL  M 45 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 
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114 GUASHCO PUNINA ENRIQUE ANGEL  M 46 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

115 POAQUIZA TISELEMA RAMIRO EDUARDO  M 41 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

116 CHAMBA PUNINA SEGUNDO JORGE M 36 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

117 TAMAQUIZA GUASHO SEGUNDO CESAR  M 45 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

118 QUILLlGANA PILAMUNGA BERTHA FABIOLA  F 47 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

119 TAMAQUIZA HUASHCO MARIA MAGDALENA   F 54 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

120 MOPOSITA AGUALONGO MIGUEL ANGEL   M 25 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

121 QUINATOA TOALOMBO MIGUEL ANGEL  M 27 NINGUNA ECUATORIANA NINGUNA TUNGURAHUA AMBATO PILAHUIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Econ. Marcelo Lara Rodas 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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4. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO 
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INFORME TÉCNICO DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente informe se desarrolló sobre el siguiente problema. 

“CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE   COMERCIALIZACIÓN 

COMUNITARIA EN LA PARROQUIA PILAHUIN DEL CANTON 

AMBATO” 

Al realizar el estudio de este problema suscitado en la Comunidad de Pucara 

Grande de la Parroquia de Pilahuin sirvió para evidenciar claramente las 

necedades de capacitación en formas  para comercializar sus productos para 

poder incrementar sus ganancias para el cual se realizó la descripción de la 

situación actual del área de intervención del proyecto en la cual se pudo admirar 

la carencia de técnicas para comercializar sus productos  que ha promovido  que 

las personas no puedan incrementar sus ingresos económicos. 

 

Otro momento crucial  fue el momento de relacionarnos con las personas de esta 

comunidad en donde se pudo apreciar cono es su jornada diaria y en qué 

condiciones de vida  se encuentran para poder fijar  nuestro proyecto y 

comprender los factores adversos que pueden intervenir durante la ejecución del 

proyecto que sirvieron para establecer las conclusiones y recomendaciones  que 

se expone más adelante. 

 

También se ha considerado necesario realizar una exploración con el propósito 

de evaluar la calidad de los productos pues es vital ára el ser humano que se 

encuentren en perfectas condiciones  debido a la importancia que tiene la 

satisfacción del mismo y los resultados que  permitirán mejorar los procesos 

productivos en la comunidad. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Este presente informe técnico se desarrolla como requerimiento de finalización 

del proyecto de vinculación realizado en la Comunidad  Pucara grande  de la 

Parroquia de Pilahuin, Provincia de Tungurahua con el objeto de Mejorar la 

comercialización de productos en su sector. 

Es necesario que para cumplir con este objetivo los productores que integran la 

parroquia de Pilahuin  tengan los conocimientos suficientes para poder mejorar 

la comercialización, contando con estrategias básicas y poniéndole valor 

agregado a las formas de comercialización. 

 

3. ANTECEDENTES  

Los comerciantes de Pucara Grande de la parroquia de Pilahuin realizan la venta 

de sus productos de manera informal en diferentes lugares de la provincia de 

Tungurahua, entre los más mencionados tenemos: en Pilahuin alto los días de 

feria son los domingos de 5:00 am a 12 pm, también las ferias se las realiza en el 

sector de Pucara grande de 5:00am a 12 pm. Los principales productos que los 

comuneros comercializan son: cebolla, papas, ocas y mellocos los cuales son 

cultivados en el mismo lugar pero no tienen una correcta organización para 

realizar la venta y distribución a los diferentes mercados de la provincia y del 

país. 

 

4. IMPORTANCIA 

 

El informe es un instrumento de sustento a las actividades desarrolladas durante 

el proyecto de la vinculación con la sociedad con la comunidad de Pucara 

grande, que servirá para conocer las necesidades en la comercialización 

capacitación de los productores. Como estudiantes de la Carrera de Organización 

de Empresas es un paso indispensable para comenzar a aplicar los conocimientos 

teóricos en la práctica diaria, contando con los elementos indispensables de 

marketing para ayudar a mejorar las condiciones de vida de los sectores 

vulnerables de la parroquia de Pilahuin  
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5. JUSTIFICACIÓN  

 

El informe de vinculación lo realizamos con la finalidad de ayudar a los grupos 

de interés de las comunidades de la Parroquia Pilahuin que cuenten con una 

estructura organizativa que ayude a viabilizar la capacitación relacionados con la 

comercialización comunitaria  lo que conlleva a que el productor comercialice 

de manera eficiente en la feria en la plaza central, para que existe innovación en 

la producción y se planifique la misma, sacando los productos a las ferias para 

satisfacer las necesidades de los consumidores, para que permita mejores 

ingresos económicos y tener un mejor nivel de vida. 

 

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1 GENERAL 

 

Realizar el informe técnico del Proyecto de Vinculación con la Sociedad 

realizado en la Provincia de Tungurahua, Parroquia de Pilahuin 

comunidad de Pucara grande.   

 

 

6.2 ESPECÍFICOS 

 

 Conocer  las actividades realizadas durante el Proyecto de 

Vinculación con la Sociedad.   

 

 Definir los objetivos logrados al realizar las el proyecto. 

 

 Establecer las conclusiones y recomendaciones al finalizar el 

proyecto. 
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7. DESCRIPCCIÓN SUSTENTADA DE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

COMPONENTE 1:  

Desarrollo intelectual de los participantes.  

 

ACTIVIDAD 1.1 Disponibilidad de recursos  

 

Subactividad 1.1.1 Contactar vía telefónica a los Directivos de la parroquia Pasa.  

Subactividades1.1.2 Concordar con el tiempo y el lugar en el cual se van a realizar las 

capacitaciones.  

Subactividad 1.1.3: Solicitar al Sr. Decano el permiso correspondiente para realizar las 

capacitaciones a los miembros de la parroquia Pilahuin. 

ACTIVIDAD 1.2 Presupuesto establecido  

 

Subactividad 1.2.1:  
Adquirir los materiales que se utilizaran en la capacitación.    

 

En el desarrollo de este componente se inició con los acuerdos y compromisos por parte de las 

autoridades de la Parroquia Pilahuin, y se logró seleccionar las asociaciones que participaron en 

el proyecto alrededor de 120 personas; se realizó el diagnóstico de la forma como se desarrolla 

la feria local y se determinó algunos temas para la capacitación siendo los siguientes: 

Motivación, Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

 
COMPONENTE 2:  

Promovida la capacitación en la comunidad  

 

ACTIVIDAD 2.1  

Fortalecido el nivel de instrucción.  

 

Subactividad 2.1.1.  
Delimitación del listado de las personas a capacitarse.  

Subactividad 2.1.2.  
Realizar una reunión para explicar el tema a tratar y el horario al cual se va a realizar la 

capacitación  

 

ACTIVIDAD 2.2.  

Reformado el nivel de instrucción académica.  

Subactividad 2.2.1 Organizar Capacitaciones  

  

  Supuestos de actividades:  
Que fluyan los recursos y 

suministros.  

Que exista la participación de los 

moradores críticamente - 

propositivos  

Factores socio-económicos  

Disponibilidad de Capacitadores.  

Políticas dictadas por el gobierno.  

Luego de haber impartido conocimientos sobre temas para mejorar las formas de 

organización en este componente se realizó el diagnóstico de las necesidades que 

presentaron los productores para comercializar sus productos, proponiendo un programa 

de capacitación tanto en forma teórica como práctica con los siguientes temas: Servicio 

y Atención al cliente, Estrategias de ventas y Fijación de precios. 
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 COMPONENTE 3: 

Destinadas técnicas de comercialización 

 

Actividad 3.1 Fortalecida las Técnicas de comercialización 

 

Subactividad 3.1.1 Investigación 

 

Actividad 3.2. Fortalecido la Cultura positiva del cambio 

Subactividad 3.2.1 Aplicación de investigación realizada  

 

A continuación  en este componente se realizara la aplicación de técnicas y planes de 

apoyo para la mejora de los procesos   para lo cual se realizara investigación  por medio 

del internet para promover un cambio de cultura producir y organizase para que puedan 

cambiar la forma de presentar sus productos durante la comercialización.   

 

 

8. PRODUCTOS E IMPACTOS 

 

8.1 PRODUCTOS 

 

 Se ha cumplido con lo establecido en la planificación del proyecto 100%. 

 

 Las personas se encuentran capacitadas sobre técnicas de 

comercialización 100%. 

 

 Se ha aplicado las técnicas para mejorar el desarrollo intelectual de los 

participantes 100%. 

 

 Promovidos conocimientos de comercialización 100%. 

 
 Aplicadas planes de comercialización 100%. 

 

 

  8.2 IMPACTO 

 

Se ha dado cumplimiento a la capacitación y asesoramiento sobre 

comercialización comunitaria en la Parroquia de Pilahuin del cantón Ambato. 
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9. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

FIN: Mejoramiento del desarrollo de la comunidad 

 

Se ha mejorado la comercialización de los productos en un 40% para el año 

2013.Los comerciantes han mejorado para el año 2013 en un 30% sus ventas. 

 

PROPÓSITO: Suficiente capacitación y asesoramiento sobre comercialización 

en la Parroquia Pilahuin. 

 

Se ha mejorado hasta el 2013 el proceso de comercialización en un 100% 

incrementado sus ingresos satisfactoriamente. 

Proponer técnica y académicamente la instrucción a comerciantes de Pilahuin 

con el fin de alcanzar en un 100% de las sesiones de capacitación.  

 

COMPONENTE 1: Desarrollo Intelectual de los participantes. 

 

Se ha orientado las actividades para el desarrollo intelectual de los participantes 

en un 100% durante el proyecto 

 

COMPONENTE 2: Promovida la capacitación en la comunidad. 

 

Realizada la capacitación en la comunidad para la mejora del emprendimiento y 

comercialización de los productos en un 100% durante el proyecto. 

 

COMPONENTE 3: Destinadas técnicas de comercialización. 

Destinadas técnicas de comercialización en un 100% al finalizar el proyecto. 

 

10. CONCLUSIONES 

  

 Al finalizar el proyecto se pudo apreciar que las personas de la parroquia 

Pilahuin  han sufrido por mucho tiempo los problemas de la 

intermediación en la comercialización de los productos. 
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 Al no contar con un sistema organizativo los productores 

comercializaban de forma individual sus productos, trabajando de 

manera empírica y no satisfaciendo las necesidades de los consumidores. 

 

 Se ha realizado los diagnósticos de las necesidades de los productores 

para implementar una feria local eficiente. 

 

11. RECOMENDACIONES  

 

 Con la aplicación de las estrategias para comercializar es indispensable 

que se disminuya la cadena de intermediarios, para de esa manera el 

productor pueda ganar con la venta de los productos lo que conlleva a 

mejorar sus condiciones de vida. 

 

 Implementar el sistema organizativo de comercialización aplicando los 

conocimientos impartidos para que se logre realizar alianzas estratégicas 

y trabajar por los grupos de interés para incrementar sus ingresos 

vendiendo los productos a precios justos. 

 

 Que las organizaciones apoyen y presten su contingente para la 

Implementación de una feria local que promueva el desarrollo de la 

Parroquia en el ámbito agrícola y productivo de la zona. 
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