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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:  

Capacitación sobre los Costos de Producción y Beneficios del Sistema 

Tributario del Ecuador para las productoras Agrícolas y Cuyículas socios de 

FUNDAMYF. 

 

 

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:  

 

La entidad ejecutora será la Facultad de Contabilidad y Auditoría, la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría. 

 

 

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 
 

CANTÓN Nº COMUNIDAD ALTITUD 

TOTAL 

PRODUCTOR 

AMBATO 1 Samanga 2800 16 

  2 Izamba 2700 12 

  3 Condesan 3000 25 

    Chibuleo 2500 13 

     

QUERO 4 Yanayacu 3200 17 

  5 Hipolongo 3000 26 

  6 Shaushi 3000 26 

     

PELILEO 7 Cotaló 3050 28 

  8 Huambalito 2734 30 

  9 Huambalo 2400 30 

  10 Bolívar 2735 30 

  11 San Francisco de Huambalo 2950 27 

  12 San José de Huambalo 2950 29 

  13 Huashimpamba 2700 10 

  14 Chiquicha 2950 33 

  15 Querochaca 2500 23 

     

MOCHA 16 Yanahurco 2800 23 

  17 Pinguilí las Lajas 2800 13 

PATATE 18 San Jorge 2900 18 

PILLARO 19 Penileo 2890 21 
 



 

 

1.4 MONTO: 

 

Para poder llevar a cabo la ejecución del CAPACITACIÓN SOBRE LOS COSTOS 

DE PRODUCCIÓN Y BENEFICIOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO DEL 

ECUADOR PARA LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y CUYÍCULAS SOCIOS 

DE FUNDAMYF”, el monto a utilizarse en el proyecto será de $ 1722,00 

 

  

 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

 Para la ejecución del Proyecto “CAPACITACIÓN SOBRE LOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN Y BENEFICIOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO DEL ECUADOR 

PARA LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y CUYÍCULAS SOCIOS DE 

FUNDAMYF” se necesitará de cinco semanas, de la cual se realizaran los días Lunes, 

Martes, Miércoles de cada semana. 

 

 

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 

El proyecto  elaborado por los estudiantes del noveno semestre de la carrera de 

Contabilidad y Auditoría, está enfocado de la siguiente manera: 

Sector: Contabilidad de Costos, Tributación. 

 

Tipo de proyecto: Capacitación 

 

 

 

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 1 

 

 

 

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 21 

 

 

 

1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Fundación de la Mujer y la Familia  

 

  

 

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 400 personas. 

 

 

 



 

 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 

 

 

FUNDAMYF se encuentra ubicada en el Cantón Cevallos, la misma que promueve el 

desarrollo económico de 20 comunidades en diferentes cantones de la Provincia de 

Tungurahua, las personas pertenecientes a dichas comunidades poseen únicamente 

instrucción primaria, se  dedican a las actividades agrícolas y cuyículas, la mayoría de 

estas poblaciones no cuentan con recursos económicos suficientes que les permita 

desarrollar su sector productivo. 

 

Trabajan en la búsqueda de un modelo de desarrollo sustentable, que promueva nuevas 

relaciones de equidad de género y étnicas. 

 

FUNDAMYF contribuye en la reducción de los niveles de pobreza que existe en las 

comunidades, a través de implementar una propuesta de desarrollo sustentable que 

incorpore criterios de inclusión, equidad y diversidad. 

 

Los grupos sociales con los que trabaja se considera vulnerables; como son las mujeres 

y los grupos étnicos; además, contribuyen a la reducción de los niveles de pobreza que 

existe en los miembros de la fundación por lo que implementan propuestas de 

desarrollo tendientes a el fortalecimiento organizativo de los mismos. 

 

El fortalecimiento de los proyectos de desarrollo local de los diversos pueblos tienen 

como finalidad promover a una ciudadanía activa, y el empoderamiento de las mujeres, 

para que sus derechos puedan ser aplicados plenamente. 

 

Al ejecutar los proyectos con alternativas productivas mejoran la calidad de vida de los 

miembros pertenecientes a FUNDAMYF quienes en su mayoría pertenecen a 

poblaciones rurales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO                   

DEL PROBLEMA 

Uso inadecuado de recursos económicos 
 

Respuestas erróneas de las 

necesidades del proceso 

administrativo - productivo  

Sanciones Económicas 

Incumplimiento de normas tributarias. Ineficiencia del Manejo Contable 

Escasa capacitación sobre los Costos de Producción y Beneficios del Sistema Tributario del Ecuador para las productoras 
Agrícolas y Cuyículas socios de FUNDAMYF  

Desconocimiento del 

Manejo Contable 

a) Esquema 

Desconocimiento de la normativa tributaria Limitada oferta de 

Capacitación 

Escasas fuentes de Capacitación 

 Escasas Instituciones 

Capacitadoras 

Presentación a destiempo de 
declaraciones tributarias 



 

 

 

 

b) Interpretación del árbol de problemas: 

 

 

El problema suscitado en las comunidades es el uso inadecuado de los recursos 

económicos de los miembros de FUNDAMYF en la provincia de Tungurahua; debido a 

las escasas Instituciones Capacitadoras por lo que ocasiona Escasa capacitación sobre 

los Costos de Producción y Beneficios del Sistema Tributario del Ecuador para las 

productoras Agrícolas y Cuyículas socios de FUNDAMYF, y de la ineficiencia del 

Manejo Contable se producen respuestas erróneas de las necesidades del proceso 

administrativo - productivo que da paso al uso inadecuado de recursos económicos.  

 

Por otro lado debido a las escasas fuentes de Capacitación el desconocimiento que se 

hablo anteriormente también recae en la normativa tributaria que se ve reflejado en la 

presentación a destiempo de declaraciones tributarias conforme lo establece la 

normativa tributaria que se está incumpliendo por lo que se está expuesto sanciones 

económicas que se ven envueltas nuevamente en un uso inadecuado de recursos 

económicos.  

 

El uso inadecuado de recursos económicos conllevaría a que los miembros de la 

Fundación tengan pérdidas económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 

SECTOR:  

 

 

- Contabilidad de 

Costos y 

Tributación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE PROYECTO: 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

INDICADORES:  

 

1. El 95% no conocen 

sobre sus obligaciones 

y derechos Tributarios. 

 

2. El 80% no conocen 

como realizar un 

control de ingresos y 

egresos. 

 

3. El 100% no conoce 

como dar un costo real 

a sus productos. 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS): 

 

 

 

 

Productores de la fundación FUNDAMYF de la Provincia de Tungurahua y cuenta con 

20 comunidades en las cuales aproximadamente hay 400 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 

a) Esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de la normativa tributaria 
Significativa oferta de 

Capacitación 

Suficientes fuentes de Capacitación 

 Suficientes Instituciones 

Capacitadoras 

Uso adecuado de recursos económicos 

OBJETIVO GENERAL (PROPÓSITO): 
Suficiente capacitación sobre los Costos de Producción y Beneficios del Sistema Tributario del Ecuador para las productoras Agrícolas y Cuyículas socios 

de FUNDAMYF 

Presentación a tiempo de 

declaraciones tributarias 

Conocimiento del Manejo Contable 

Respuestas idóneas de las necesidades 

del proceso administrativo - productivo  
No genera sanciones económicas 

Cumplimiento de normas tributarias. 
Eficiencia en el Manejo Contable 



 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 

 

Capacitación sobre los Costos de Producción y Beneficios del Sistema Tributario del 

Ecuador para las productoras Agrícolas y Cuyículas socios de FUNDAMYF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 
 Conocimiento del Manejo Contable.  

 
 Presentación a tiempo las declaraciones tributarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

 
Resumen Narrativo de Objetivos 

 

 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 

 
Fuentes de Verificación 

 
Supuestos de sustentabilidad 

FIN: 

 

Uso adecuado de recursos 

económicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores del fin:  

 

El 100% de los miembros de las 

comunidades pertenecientes a 

FUNDAMYF conocen como dar 

un uso adecuado a sus recursos 

económicos al finalizar el 

proyecto. 

 

 

Medios del fin:  

 

Con monitoreos realizados por 

parte del gerente de 

FUNDAMYF. 

 

A través de un certificado 

otorgado por parte del Gerente de 

la Fundación como sustento de la 

realización de la capacitación. 

Supuestos del fin:  

 

El aumento en el volumen de 

producción agrícola y cuyícola de 

los miembros de FUNDAMYF. 

 

PROPÓSITO: 

 

Capacitación sobre los Costos de 

Producción y Beneficios del 

Sistema Tributario del Ecuador 

para las productoras Agrícolas y 
Cuyículas socios de FUNDAMYF. 

 (Fundación Mujer y Familia Andina) 

de la Provincia de Tungurahua. 

 

 

Indicadores del Propósito: 
  

El 95% de los miembros de 

FUNDAMYF conocen como realizar 

un control de ingresos y egresos, dar 

un costo real a sus productos y como 

cumplir con sus obligaciones 

Tributarias al concluir con el 

proyecto. 

 

Medios del propósito: 
  

A través de un libro de ingresos y 

egresos, libro diario, 

declaraciones presentadas en las 

fechas determinadas por la ley y 

por ende no han sido sujetos de 

multa e interés.  

Supuestos del propósito: 
  

Apoyo por parte del gerente de 

FUNDAMYF que  sustente el 

resultado del propósito del 

proyecto. 

 

 



 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores 

Verificables 

Objetivamente 

Fuentes de 

Verificación 
Supuestos de 

sustentabilidad 

COMPONENTES: 

 

 

 Conocimiento del Manejo Contable.  
 

 

 

 

 
 Presentación a tiempo las declaraciones tributarias. 

 

Indicadores de 

Componentes:  

 

El 95% de 

beneficiarios conocen 

el manejo contable 

oportuno al finalizar el 

proyecto. 

 

El 100% de 

beneficiarios 

presentan a tiempo las 

declaraciones 

tributarias a partir de 

la finalización del 

proyecto. 

 

Medios de 

Componentes:  
 

Documentos de 

respaldos  
 

 

 

 

 

Constar en lista 

blanca en el Servicio 

de Rentas Internas. 

Supuestos de 

Componentes:  

 
Exista predisposición de los 

dirigentes FUNDAMYF para 

la realización de la 

capacitación de los socios de 

las diferentes comunidades. 

 

 

 

Exista predisposición de los 

dirigentes FUNDAMYF para 

la realización de la 

capacitación de los socios de 

las diferentes comunidades. 

 

 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES: 

 

COMPONENTE 1: Conocimiento del Manejo Contable 

1.1.Significativa oferta de Capacitación 

1.1.1. Suficientes Instituciones Capacitadoras 

Subactividad 1.1.1.1.: Introducción a los costos de la producción 

Subactividad 1.1.1.2.: Diferenciación entre costos y gastos 

Subactividad 1.1.1.3.: Aplicación de los costos reales a la producción. 

Subactividad 1.1.1.4.: Ejercicios prácticos. 

Subactividad 1.1.1.5.: Preguntas e inquietudes de los  participantes. 

Presupuesto:  
 
$                        

1148,00  

 

 

 

 

 

 

Medios de 

actividades:  

 

 
- Infocus 

- Laptop 

- Trípticos  

- Papel Periódico 

- Marcadores 

- Cinta adhesiva 

- Revistas  

- Hojas 

Supuestos de actividades:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Subactividad 1.1.1.6.: Importancia de control de ingresos y egresos 

Subactividad 1.1.1.7.: Uso del flujo de caja 

Subactividad 1.1.1.8.: Libro de ingresos y egresos 

Subactividad 1.1.1.9.: Ejercicios prácticos. 

Subactividad 1.1.1.10.: Preguntas e inquietudes de los  participantes. 

COMPONENTE 2. Presentación a tiempo de declaraciones tributarias. 

2.1. Conocimiento de la normativa tributaria 

2.1.1. Suficientes Fuentes de Capacitación 

Subactividad 2.1.1.1: Introducción en el sistema  tributario del Ecuador 

Subactividad 2.1.1.2.: Obligados a llevar Contabilidad 

Subactividad 2.1.1.3.: RISE  y sus beneficios 

Subactividad 2.1.1.4.: Ejercicios prácticos. 

Subactividad 2.1.1.5.: Preguntas e inquietudes de los  participantes. 

 

 

TOTAL: 

 

 

 

   

  

 

 

   

 $                        

574,00 

 

 

 

 

 

   

 

 

 $               1722,00 

- Lápices 

  

 

- Predisposición de los 

socios de las 

comunidades que 

conforman sociedad 

con la Fundación de 

la Mujer y la Familia 

Andina 

FUNDAMYF. 

 



 

 

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 
 

1.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

GRUPO 1 

COMPONENTES/ 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 
TIEMPO ESTIMADO 

 

 

 RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

NECESARIOS DESDE HASTA # HORAS 

 

COMPONENTE 1: Conocimiento del Manejo Contable 
 

     

1.1.Significativa oferta de Capacitación      

1.1.1. Suficientes Instituciones Capacitadoras      

PREPARACIÓN 15h15 15h15 15 min.   

Subactividad 1.1.1.1. Introducción a los costos de producción 15h16 15h35 20 min. Stephany Vayas Equipos de 

Subactividad 1.1.1.2. Diferenciación entre c0ostos y gastos 15h36 15h55 20 min. Jenny Redrobán Cómputo, trípticos,  

Subactividad 1.1.1.3. Aplicación de los costos reales a la producción. 15h56 16h15 20 min. Alejandra Palma Retroproyector.  

Subactividad 1.1.1.4. Ejercicios prácticos  16h16 16h45 15 min. Diana Sánchez Periódico, periódicos 

Revistas, otros. 

Subactividad 1.1.1.5. Preguntas, inquietudes de  participantes. 16h46 17h15 30 min. Iván Villacís  

Finalización Primer Tema 17h16 17h30 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

      

PREPARACIÓN  15h00 15h15 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

Subactividad 1.1.1.6. Importancia de control de ingresos y egresos 15h16 15h35 20 min. Stephany Vayas Equipos de 

Subactividad 1.1.1.7. Uso del flujo de caja 15h36 15h55 20 min. Jenny Redrobán Cómputo, trípticos,  

Subactividad 1.1.1.8. Libro de Ingresos y Egresos 15h56 16h15 20 min. Iván Villacís Retroproyector.  

Subactividad 1.1.1.9. Ejercicios prácticos 16h16 16h45 15 min. Diana Sánchez Marcadores, papel, 

periódicos, revistas, 

otros. 

Subactividad 1.1.1.10. Preguntas, inquietudes de  participantes. 16h46 17h15 30 min. Alejandra Palma  

Finalización y recolección de materiales 17h16 17h30 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

      

 

COMPONENTE 2. Presentación a tiempo de declaraciones tributarias. 

 

     

2.1. Conocimiento de la normativa tributaria      

2.1.1. Suficientes Fuentes de Capacitación      

PREPARACIÓN 15h00 15h15 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

Subactividad 2.1.1.1. Introducción en el Sistema Tributario del Ecuador 15h16 15h35 20 min. Stephany Vayas Equipos de 

Subactividad 2.1.1.2. Obligados a llevar Contabilidad 15h36 15h55 20 min. Iván Villacís Cómputo, trípticos,  



 

Subactividad 2.1.1.3. RISE y sus beneficios 15h56 16h15 20 min. Alejandra Palma Retroproyector.  

Subactividad 2.1.1.4. Ejercicios prácticos 16h16 16h45 15 min. Diana Sánchez Periódico, periódicos 

Revistas, otros. 

Subactividad 2.1.1.5. Preguntas, inquietudes de  participantes. 16h46 17h15 30 min. Jenny Redrobán  

Finalización y recolección de materiales 17h16 17h30 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

      

      

      

      

      

      

TOTAL   13 horas 30min.   

      

 

HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTO; 

 

DÍAS: 3 días                       (F)__________ ______                (F)________ ___________ 

  

HORAS: 7 horas 30 min.DR. JOSELITO NARANJO           ING. MILTON PILCO 

 
COORDINADOR DEL PROYECTO       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

DOCENTES PROPONENTES  ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

1. Dr. Joselito Naranjo 1. Alejandra Palma 

2. 2. Jenny Redrobán 

3. 3. Diana Sánchez 

n. 4. Stephany Vayas 

 5. Iván Villacís 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

GRUPO 2 

COMPONENTES/ 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 
TIEMPO ESTIMADO 

 

 

 RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

NECESARIOS DESDE HASTA # HORAS 

COMPONENTE 1: Conocimiento del Manejo Contable      

1.1.Significativa oferta de Capacitación      

1.1.1. Suficientes Instituciones Capacitadoras      

PREPARACIÓN 15h15 15h15 15 min.   

Subactividad 1.1.1.1. Introducción a los costos de producción 15h16 15h35 20 min. Alexandra Villafuerte, 

María Intriago. 

Equipos de 

Subactividad 1.1.1.2. Diferenciación entre c0ostos y gastos 15h36 15h55 20 min. Marlene Guamanquispe Cómputo, trípticos,  

Subactividad 1.1.1.3. Aplicación de los costos reales a la producción. 15h56 16h15 20 min. Pilar Yanzapanta Retroproyector.  

Subactividad 1.1.1.4. Ejercicios prácticos 16h16 16h45 15 min. Betzabé Sánchez Periódico, periódicos 

Revistas, otros. 

Subactividad 1.1.1.5. Preguntas, inquietudes de  participantes. 16h46 17h15 30 min. María José Llundo  

Finalización Primer Tema 17h16 17h30 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

      

PREPARACIÓN  15h00 15h15 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

Subactividad 1.1.1.6. Importancia de control de ingresos y egresos 15h16 15h35 20 min. Betzabé Sánchez Equipos de 

Subactividad 1.1.1.7. Uso del flujo de caja 15h36 15h55 20 min. Pilar Yanzapanta, María 

Intriago 

Cómputo, trípticos,  

Subactividad 1.1.1.8. Libro de Ingresos y Egresos 15h56 16h15 20 min. Alexandra Villafuerte Retroproyector.  

Subactividad 1.1.1.9. Ejercicios prácticos 16h16 16h45 15 min. María José Llundo Marcadores, papel, 

periódicos, revistas, 

otros. 

Subactividad 1.1.1.10. Preguntas, inquietudes de  participantes. 16h46 17h15 30 min. Marlene Guamanquispe  

Finalización y recolección de materiales 17h16 17h30 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

      

COMPONENTE 2. Presentación a tiempo de declaraciones tributarias.      

2.1. Conocimiento de la normativa tributaria      

2.1.1. Suficientes Fuentes de Capacitación      

PREPARACIÓN 15h00 15h15 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

Subactividad 2.1.1.1. Introducción en el Sistema Tributario del Ecuador 15h16 15h35 20 min. Pilar Yanzapanta Equipos de 

Subactividad 2.1.1.2. Obligados a llevar Contabilidad 15h36 15h55 20 min. Betzabé Sánchez Cómputo, trípticos,  

Subactividad 2.1.1.3. RISE y sus beneficios 15h56 16h15 20 min. María José Llundo, María 

Intriago 

Retroproyector.  

Subactividad 2.1.1.4. Ejercicios prácticos 16h16 16h45 15 min. Alezandra Villafuerte Periódico, periódicos 



 

Revistas, otros. 

Subactividad 2.1.1.5. Preguntas, inquietudes de  participantes. 16h46 17h15 30 min. Marlene Guamanquispe  

Finalización y recolección de materiales 17h16 17h30 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

      

      

      

      

      

      

TOTAL   13 horas 30min.   

      

 

HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTO; 

 

DÍAS: 3 días                       (F)__________ ______                (F)________ ___________ 

  

HORAS: 7 horas 30 min.DR. JOSELITO NARANJO           ING. MILTON PILCO 

 
COORDINADOR DEL PROYECTO       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

DOCENTES PROPONENTES  ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

1. Dr. Joselito Naranjo 1. Marlene Guamanquispe 

2. 2. María Intriago 

3. 3. María José Llundo 

n. 4. Betzabé Sánchez 

 5. Alexandra Villafuerte 

 6.Pilar Yanzapanta 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
1.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

GRUPO 3 

COMPONENTES/ 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 
TIEMPO ESTIMADO 

 

 

 RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

NECESARIOS DESDE HASTA # HORAS 

COMPONENTE 1: Conocimiento del Manejo Contable      

1.1.Significativa oferta de Capacitación      

1.1.1. Suficientes Instituciones Capacitadoras      

PREPARACIÓN 15h15 15h15 15 min. TODO EL GRUPO  

Subactividad 1.1.1.1. Introducción a los costos de producción 15h16 15h35 20 min. Mayra Cruz Equipos de 

Subactividad 1.1.1.2. Diferenciación entre c0ostos y gastos 15h36 15h55 20 min. Elizabeth Moreno Cómputo, trípticos,  

Subactividad 1.1.1.3. Aplicación de los costos reales a la producción. 15h56 16h15 20 min. Alicia Guato Retroproyector.  

Subactividad 1.1.1.4. Ejercicios prácticos 16h16 16h45 15 min. Mirian Muyulema Periódico, periódicos 

Revistas, otros. 

Subactividad 1.1.1.5. Preguntas, inquietudes de  participantes. 16h46 17h15 30 min. Verónica Paredes  

Finalización Primer Tema 17h16 17h30 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

      

PREPARACIÓN  15h00 15h15 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

Subactividad 1.1.1.6. Importancia de control de ingresos y egresos 15h16 15h35 20 min. Elizabeth Moreno Equipos de 

Subactividad 1.1.1.7. Uso del flujo de caja 15h36 15h55 20 min. Mirian Muyulema Cómputo, trípticos,  

Subactividad 1.1.1.8. Libro de Ingresos y Egresos 15h56 16h15 20 min. Verónica Paredes Retroproyector.  

Subactividad 1.1.1.9. Ejercicios prácticos 16h16 16h45 15 min. Alicia Guato Marcadores, papel, 

periódicos, revistas, 

otros. 

Subactividad 1.1.1.10. Preguntas, inquietudes de  participantes. 16h46 17h15 30 min. Mayra Cruz  

Finalización y recolección de materiales 17h16 17h30 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

      

COMPONENTE 2. Presentación a tiempo de declaraciones tributarias.      

2.1. Conocimiento de la normativa tributaria      

2.1.1. Suficientes Fuentes de Capacitación      

PREPARACIÓN 15h00 15h15 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

Subactividad 2.1.1.1. Introducción en el Sistema Tributario del Ecuador 15h16 15h35 20 min. Verónica Paredes Equipos de 

Subactividad 2.1.1.2. Obligados a llevar Contabilidad 15h36 15h55 20 min. Mayra Cruz Cómputo, trípticos,  

Subactividad 2.1.1.3. RISE y sus beneficios 15h56 16h15 20 min. Mirian Muyulema Retroproyector.  



 

Subactividad 2.1.1.4. Ejercicios prácticos 16h16 16h45 15 min. Alicia Guato Periódico, periódicos 

Revistas, otros. 

Subactividad 2.1.1.5. Preguntas, inquietudes de  participantes. 16h46 17h15 30 min. Elizabeth Moreno  

Finalización y recolección de materiales 17h16 17h30 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

      

      

      

      

      

      

TOTAL   13 horas 30min.   

      

 

HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTO; 

 

DÍAS: 3 días                       (F)__________ ______                (F)________ ___________ 

  

HORAS: 7 horas 30 min.DR. JOSELITO NARANJO           ING. MILTON PILCO 

 
COORDINADOR DEL PROYECTO       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

DOCENTES PROPONENTES  ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

1. Dr. Joselito Naranjo 1. Mayra Cruz 

2. 2. Alicia Guato 

3. 3. Elizabeth Moreno 

n. 4. Mirian Muyulema 

 5. Verónica Paredes 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
1.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

GRUPO 4 

COMPONENTES/ 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 
TIEMPO ESTIMADO 

 

 

 RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

NECESARIOS DESDE HASTA # HORAS 

COMPONENTE 1: Conocimiento del Manejo Contable      

1.1.Significativa oferta de Capacitación      

1.1.1. Suficientes Instituciones Capacitadoras      

PREPARACIÓN 15h15 15h15 15 min. TODO EL GRUPO  

Subactividad 1.1.1.1. Introducción a los costos de producción 15h16 15h35 20 min. Ana Martínez Equipos de 

Subactividad 1.1.1.2. Diferenciación entre c0ostos y gastos 15h36 15h55 20 min. Verónica Amores Cómputo, trípticos,  

Subactividad 1.1.1.3. Aplicación de los costos reales a la producción. 15h56 16h15 20 min. Jorge Tibanquiza Retroproyector.  

Subactividad 1.1.1.4. Ejercicios prácticos 16h16 16h45 15 min. Rosa Andagana Periódico, periódicos 

Revistas, otros. 

Subactividad 1.1.1.5. Preguntas, inquietudes de  participantes. 16h46 17h15 30 min. Marisol Pazmiño  

Finalización Primer Tema 17h16 17h30 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

      

PREPARACIÓN  15h00 15h15 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

Subactividad 1.1.1.6. Importancia de control de ingresos y egresos 15h16 15h35 20 min. Jorge Tibanquiza Equipos de 

Subactividad 1.1.1.7. Uso del flujo de caja 15h36 15h55 20 min. Marisol Pazmiño Cómputo, trípticos,  

Subactividad 1.1.1.8. Libro de Ingresos y Egresos 15h56 16h15 20 min. Verónica Amores Retroproyector.  

Subactividad 1.1.1.9. Ejercicios prácticos 16h16 16h45 15 min. Ana Martínez  Marcadores, papel, 

periódicos, revistas, 

otros. 

Subactividad 1.1.1.10. Preguntas, inquietudes de  participantes. 16h46 17h15 30 min. Rosa Andagana  

Finalización y recolección de materiales 17h16 17h30 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

      

COMPONENTE 2. Presentación a tiempo de declaraciones tributarias.      

2.1. Conocimiento de la normativa tributaria      

2.1.1. Suficientes Fuentes de Capacitación      

PREPARACIÓN 15h00 15h15 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

Subactividad 2.1.1.1. Introducción en el Sistema Tributario del Ecuador 15h16 15h35 20 min. Jorge Tibanquiza Equipos de 

Subactividad 2.1.1.2. Obligados a llevar Contabilidad 15h36 15h55 20 min. Marisol Pazmiño Cómputo, trípticos,  

Subactividad 2.1.1.3. RISE y sus beneficios 15h56 16h15 20 min. Verónica Amores Retroproyector.  



 

Subactividad 2.1.1.4. Ejercicios prácticos 16h16 16h45 15 min. Ana Martínez  Periódico, periódicos 

Revistas, otros. 

Subactividad 2.1.1.5. Preguntas, inquietudes de  participantes. 16h46 17h15 30 min. Rosa Andagana  

Finalización y recolección de materiales 17h16 17h30 15 min. TODO EL GRUPO Personal 

      

      

      

      

      

      

TOTAL   13 horas 30min.   

      

 

HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTO; 

 

DÍAS: 3 días                       (F)__________ ______                (F)________ ___________ 

  

HORAS: 7 horas 30 min.DR. JOSELITO NARANJO           ING. MILTON PILCO 

 
COORDINADOR DEL PROYECTO       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

DOCENTES PROPONENTES  ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

1. Dr. Joselito Naranjo 1. Rosa Andagana 

2. 2. Verónica Amores 

3. 3. Ana Martínez 

n. 4. Marisol Pazmiño 

 5. Jorge Tibanquiza 

  

  

  



 

 

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

 

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS/ 

ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)  

TOTAL 

USD. 
(DÓLARES) 

 
APORTE RECURSOS 

PROPIOS 

ESTUDIANTES 

(DÓLARES) 

 

APORTE  DE LA 

COMUNIDAD / ENTIDAD 

 

 

COMPONENTE 1: 

Conocimiento del Manejo 

Contable 

 

   

1.1.Significativa oferta de 

Capacitación 

   

1.1.1. Suficientes Instituciones 

Capacitadoras 
   

Subactividad 1.1.1.1. Introducción 

a los costos de producción. 
183,44  183,44 

Subactividad 1.1.1.2. 

Diferenciación entre costos y gastos 
183,44  183,44 

Subactividad 1.1.1.3. Aplicación de 

los costos reales a la producción. 
183,44  183,44 

Subactividad 1.1.1.4. Ejercicios 

prácticos 
23,67  23,67 

Subactividad 1.1.1.5. Preguntas, 

inquietudes de  participantes. 
-  - 

Subactividad 1.1.1.6.  Importancia 

de control de ingresos y egresos 
183,44  183,44 

Subactividad 1.1.1.7. Uso del flujo 

de caja 
183,44  183,44 

Subactividad 1.1.1.8. Libro de 

Ingresos y Egresos 
183,44  183,44 

Subactividad 1.1.1.9. Ejercicios 

prácticos 
23,67  23,67 

Subactividad 1.1.1.10. Preguntas, 

inquietudes de  participantes. 
-            COMPUTADOR - 

 

 

 

  PORTATIL  

 

COMPONENTE 2: 

Presentación a tiempo de 

declaraciones Tributarias. 
 

   

2.1. Conocimiento de la 

Normativa Tributaria 
   

2.1.1. Suficientes Fuentes de 

Capacitación. 
   

Subactividad 2.1.1.1. Introducción 

en el Sistema Tributario del Ecuador 
183,44  183,44 

Subactividad 2.1.1.2. Obligados a 

llevar Contabilidad 
183,44  183,44 

Subactividad 2.1.1.3. RISE y sus 

beneficios 
183,44  183,44 

Subactividad 2.1.1.4. Ejercicios 

prácticos 
23,67  23,67 

Subactividad 2.1.1.5. Preguntas, 

inquietudes de  participantes. 
-  - 

    

TOTAL 1721,97  1721,97 

 

 

 

 

 



 

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO 
CONCEPTO APORTE RECURSOS 

PROPIOS 

APORTE  

COMUNIDAD 

TOTAL 

USD. 

Personal     $ 11,00      $ 11,00 

Equipos    $ 120,00    $ 120,00 

Materiales y Suministros     $ 71,00      $ 71,00 

Pasajes    $ 788,00    $ 788,00 

Servicios (refrigerios, fotocopias, 

etc.) 
  $ 732,00    $ 732,00 

………    

Total USD $ 1722,00  $ 1722,00 

 

 

F)______________________________                      (F)________________________________ 

 

        DR. JOSELITO NARANJO                                                       ING. MILTON PILCO 

 

COORDINADOR DEL PROYECTO                 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 



 

 

6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 
PROYECTO: Capacitación sobre los Costos de Producción y Beneficios del Sistema Tributario del Ecuador para las productoras Agrícolas y Cuyículas socios de FUNDAMYF. 
ENTIDAD BENEFICIARIA: Fundación de la Mujer y la Familia Andina FUNDAMYF 

COORDINADOR DEL PROYECTO: DR. JOSELITO NARANJO 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA:  
Introducción a los Costos de Producción 

 
FECHA: 6 de Junio, 13 de Junio, 20 de Junio, 27 de Junio y 4 de Julio. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJETIVOS DE 

LA UNIDAD 

 

 
 Identificar el procedimiento  para el cálculo de los costos  de producción y sus deberes con la Administración Tributaria  en las comunidades miembros   

de FUNDAMYF en la Provincia de Tungurahua. 
 

CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

- Diferenciación entre costos y gastos. 

- Aplicación de los costos reales de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dar en conceptos 

básicos para que 

sea entendible la 

exposición. 
- Permitiendo que se 

hagan talleres sobre 

lo expuesto. 

- Laptop  

- Infocus 

- Trípticos  

- Marcadores,
papel, 

revistas, etc. 

Para la capacitación 

del tema planteado 

es de una hora y 

media. 

Mediante 

preguntas sueltas a 

los espectadores 

sobre lo expuesto 
y realizando 

ejercicios. 

 

 

 

 
 

 



 

6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 
PROYECTO: Capacitación sobre los Costos de Producción y Beneficios del Sistema Tributario del Ecuador para las productoras Agrícolas y Cuyículas socios de FUNDAMYF. 
ENTIDAD BENEFICIARIA: Fundación de la Mujer y la Familia Andina FUNDAMYF 

COORDINADOR DEL PROYECTO: DR. JOSELITO NARANJO 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA:  
Importancia del Control de Ingresos y Egresos 

 
FECHA: 7 de Junio, 14 de Junio, 21 de Junio, 28 de Junio y 5 de Julio. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJETIVOS DE 

LA UNIDAD 

 

 
 Fomentar en las comunidades de FUNDAMYF el control de los Ingresos y Egresos de sus actividades agrícolas y cuyícolas. 

 

CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

- Uso del Flujo de Caja. 
- Libro de Ingresos y Egresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dar en conceptos 
básicos para que 

sea entendible la 

exposición. 

- Permitiendo que se 
hagan talleres sobre 

lo expuesto. 

- Laptop  
- Infocus 

- Trípticos  

- Marcadores,

papel, 
revistas, etc. 

Para la capacitación 
del tema planteado 

es de una hora y 

media. 

Mediante 
preguntas sueltas a 

los espectadores 

sobre lo expuesto 

y realizando 
ejercicios. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 
PROYECTO: Capacitación sobre los Costos de Producción y Beneficios del Sistema Tributario del Ecuador para las productoras Agrícolas y Cuyículas socios de FUNDAMYF. 
ENTIDAD BENEFICIARIA: Fundación de la Mujer y la Familia Andina FUNDAMYF 

COORDINADOR DEL PROYECTO: DR. JOSELITO NARANJO 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA:  
Introducción en el Sistema Tributario del Ecuador 

 
FECHA: 8 de Junio, 15 de Junio, 22 de Junio, 29 de Junio y 6 de Julio. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJETIVOS DE 

LA UNIDAD 

 

 

 Identificar el procedimiento  para el cálculo de los costos  de producción y sus deberes con la Administración Tributaria  en las comunidades miembros   
de FUNDAMYF en la Provincia de Tungurahua. 

 

CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

- Obligados a llevar Contabilidad. 

- RISE y sus beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dar en conceptos 

básicos para que 

sea entendible la 
exposición. 

- Permitiendo que se 

hagan talleres sobre 

lo expuesto. 

- Laptop  

- Infocus 

- Trípticos  
- Marcadores,

papel, 

revistas, etc. 

Para la capacitación 

del tema planteado 

es de una hora y 
media. 

Mediante 

preguntas sueltas a 

los espectadores 
sobre lo expuesto 

y realizando 

ejercicios. 

 



 

 

INFORME PROYECTO PLANIFICADO. 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: Contabilidad y Auditoría  

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS. 

PROYECTO: Capacitación sobre los Costos de Producción y Beneficios del Sistema Tributario del Ecuador para las productoras Agrícolas y Cuyículas socios de FUNDAMYF 

CÓDIGO: FCAUD-CA-0016-2011 
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO PLANIFICADO  PRESUPUESTO PLANIFICADO USD ($) 

1. Fundación de la Mujer y la Familia Andina FUNDAMYF  

DESDE  

 

HASTA  

# 

HORAS 

APORTES RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE DE LA ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL  

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 400 personas 
 

06/06/2011 06/07/2011 92 y 30 

min. 

1721,97  1721,97 

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE 

COORDINADOR 

 

DOCENTES AUTORES 
HOMBRES # HORAS 

PLANIFICADAS 
MUJERES  # HORAS 

PLANIFICADAS 

1. Ing. Milton Pilco 

2. 

 

1. Gerente 

2. 

 

Doc. Joselito 

Naranjo 

1 Dr. Joselito Naranjo 1 Villacís Iván 92horas y 30 min. 1Amores Verónica 92horas y 30 min. 

2 2  2Andagana Rosa 92horas y 30 min. 

3 3  3Cruz Mayra 92horas y 30 min. 

4 4  4Guamanquispe Marlene 92horas y 30 min. 

5 5  5Guato Alicia 92horas y 30 min. 

6 6  6Intriago María 92horas y 30 min. 

7 7  7Llundo María José 92horas y 30 min. 

8 8  8 Martínez Ana 92horas y 30 min. 

9 9  9 Moreno Clara 92horas y 30 min. 

   10 Muyulema Mirian 92horas y 30 min. 

   11 Palma Alejandra 92horas y 30 min. 

   12 Paredes Chimbo 92horas y 30 min. 

   13 Pazmiño Marisol 92horas y 30 min. 

   14 Redrobán Jenny 92horas y 30 min. 

   15 Sánchez Betzabé 92horas y 30 min. 

   16 Sánchez Diana 92horas y 30 min. 

   17 Tibanquiza Jorge 92horas y 30 min. 

   18 Vayas Stephany 92horas y 30 min. 

   19 Villafuerte Alexandra 92horas y 30 min. 

   20 Yanzapanta Pilar 92horas y 30 min. 

PRESENTADO POR: 

 

f. __________________________________________ 

                               Dr. Joselito NAranjo 

  DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 

 

f._________________________________________________ 

                                        Ing. Juan Nicola                                      
COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

INFORME FAVORABLE: 

 

f.____________________________________________________ 

                          Ing. Mg. Victor H. Guachimbosa V.  

                                       DIRECTOR CEVIC-UTA 



 

 

 

 



 

 
 



 

 



 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   

 

 
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

“CEVIC” 

 
FACULTAD DE: Contabilidad y Auditoría 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad 

 

CARRERA DE: Contabilidad y Auditoría 

 

 

 

 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO” 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Capacitación sobre los Costos de Producción 

y Beneficios del Sistema Tributario del Ecuador para las productoras 

Agrícolas y Cuyículas socios de FUNDAMYF “ 

 

 

DOCENTE COORDINADOR: Dr. Joselito Naranjo 

 

DOCENTE PARTICIPANTE: Dr. Joselito Naranjo   

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Fundación de la Mujer y la Familia Andina FUNDAMYF 
 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Ing. Milton Pilco 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCAUD-CCA-016-2011 

Ambato, 2011



 

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 

COMPONENTES/ACTIVIDADES  

SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL 

DESDE HASTA # HORAS 

APORTES 

RECURSOS 
ESTUDIANTES 

APORTES 

ENTIDAD 
BENEFICIARIA 

TOTAL USD DESDE HASTA # HORAS 

APORTES 

RECURSOS 
ESTUDIANTES 

APORTES 

ENTIDAD 
BENEFICIARIA 

TOTAL USD 

                          
 COMPONENTE 1: Conocimiento del Manejo 

Contable 
   

                  

1.1.Significativa oferta de Capacitación  
   

                  

1.1.1.Suficientes Instituciones Capacitadoras.                          

 PREPARACIÓN 15h00  15h15  15 min.        15h00  15h15  15 min.        

 Subactividad 1.1.1.1. Introducción a los costos de 

producción.  15h16 15h35  20 min.   $ 183,44    $ 183,44  15h16 15h35  20 min.   $ 183,44    $ 183,44 

 Subactividad 1.1.1.2. Diferenciación entre costos y 

gastos  15h36 15h55  20 min.   $ 183,44    $ 183,44  15h36 15h55  20 min.   $ 183,44    $ 183,44 

 Subactividad 1.1.1.3. Aplicación de Costos Reales a 

la producción.  15h56 16h15  20 min.   $ 183,44    $ 183,44  15h56 16h15  20 min.   $ 183,44    $ 183,44 

 Subactividad 1.1.1.4. Ejercicios Prácticos   16h16 16h45  15 min.   $   26,67    $   26,67  16h16 16h45  15 min.   $   26,67    $   26,67 

 Subactividad 1.1.1.5. Preguntas, inquietudes de 

participantes 16h46 17h15  30 min.        16h46 17h15  30 min.        

 Finalización Primer Tema 17h16  17h30  15 min.        17h16  17h30  15 min.        

                          

 PREPARACIÓN 15h00  15h15  15 min.        15h00  15h15  15 min.        

 Subactividad 1.1.1.6. Importancia de control de 

ingresos y egresos  15h16 15h35  20 min.   $ 183,44    $ 183,44  15h16 15h35  20 min.   $ 183,44    $ 183,44 

 Subactividad 1.1.1.7. Uso del flujo de caja  15h36 15h55  20 min.   $ 183,44    $ 183,44  15h36 15h55  20 min.   $ 183,44    $ 183,44 

 Subactividad 1.1.1.8. Libro de ingresos y egresos  15h56 16h15  20 min.   $ 183,44    $ 183,44  15h56 16h15  20 min.   $ 183,44    $ 183,44 

 Subactividad 1.1.1.9. Ejercicios Prácticos  16h16 16h45  15 min.   $   26,67    $   26,67  16h16 16h45  15 min.   $   26,67    $   26,67 

 Subactividad 1.1.1.10. Preguntas, Inquietudes de 
participantes 16h46 17h15  30 min.        16h46 17h15  30 min.        

 Finalización y recolección de materiales 17h16  17h30  15 min.        17h16  17h30  15 min.        

                          

 COMPONENTE 2. Presentación a tiempo de 

declaraciones tributarias.                         

 2.1. Conocimiento de la normativa tributaria       

 

  

 

      

 

  

  2.1.1. Suficientes fuentes de capacitación       

 

  

 

      

 

  

  PREPARACIÓN 15h00  15h15  15 min.        15h00  15h15  15 min.        

 Subactividad 2.1.1.1. Introducción al Sistema  15h16 15h35  20 min.  $ 183,44    $ 183,44   15h16 15h35  20 min.  $ 183,44    $ 183,44  



 

Tributario del Ecuador 

 Subactividad 2.1.1.2. Obligados a llevar Contabilidad  15h36 15h55  20 min.   $ 183,44    $ 183,44  15h36 15h55  20 min.   $ 183,44    $ 183,44 

 Subactividad 2.1.1.3. RISE y sus beneficios  15h56 16h15  20 min.   $ 183,44    $ 183,44  15h56 16h15  20 min.   $ 183,44    $ 183,44 

 Subactividad 2.1.1.4. Ejercicios prácticos  16h16 16h45  15 min.   $   26,67    $   26,67  16h16 16h45  15 min.   $   26,67    $   26,67 

 Subactividad 2.1.1.5. Preguntas, inquietudes de 

participantes 16h46 17h15  30 min.                    

 Finalización y recolección de materiales 17h16  17h30  15 min.                    

                          

 TOTAL     
13horas 

30 min.   $ 1721.97    $ 1721.97             

                          

                          

                          

                          

  

  

  
 

   

  
 

  

  

  

  

  

    

  

   

  

F:   F:   F: 

    

  

    

  

    

   

  

DR. JOSELITO NARANJO ING. MILTON PILCO ING. JUAN NICOLA 

DOCENTE COORDINADOR DEL ROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

DE LA FACULTAD CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

  

  

  

      

  

  

                              

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
 

NOMBRE DEL COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO:DR. JOSELITO NARANJO 

GRUPO: 01                     COMUNIDADES: Huambalito, Huasipamba, Cotaló, Penileo, Yanahurco. 

DÍA Y 

FECHA 

HORA 

INICIO 

HORA 

FINALI- 

ZACIÓN 

# DE  

HORAS 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMA DEL 

COORDINADOR DE LA 

ENTIDAD BENEFICIARIA 
Lunes 06 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 07 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 

Miércoles 

08 de 

Junio 2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

Lunes 13 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 14 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 

Miércoles 

15 de 

Junio 2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

Lunes 20 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 21 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 

 



 

Miércoles 

22 de 

Junio 2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

Lunes 27 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 28 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 

Miércoles 

29 de 

Junio 2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

Lunes 04 

de Julio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 05 

de Julio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 

Miércoles 

06 de Julio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

 
f:_____________________________________           f: _________________________________________ 

 

                                              Dr. Joselito Naranjo                                                                                                  Ing. Milton Pilco 

 

   DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO                     COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 

 

 



 

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
 

NOMBRE DEL COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO:DR. JOSELITO NARANJO 

GRUPO: 02                     COMUNIDADES: Bolívar, Hipolongo, Shaushi, Huambaló, Samanga. 

DÍA Y 

FECHA 

HORA 

INICIO 

HORA 

FINALI- 

ZACIÓN 

# DE  

HORAS 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMA DEL 

COORDINADOR DE LA 

ENTIDAD BENEFICIARIA 
Lunes 06 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 07 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 

Miércoles 

08 de 

Junio 2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

Lunes 13 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 14 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 

Miércoles 

15 de 

Junio 2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

Lunes 20 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 21 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 



 

Miércoles 

22 de 

Junio 2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

Lunes 27 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 28 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 

Miércoles 

29 de 

Junio 2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

Lunes 04 

de Julio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 05 

de Julio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 

Miércoles 

06 de Julio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

 

 
f:_____________________________________           f: _________________________________________ 

 

                                              Dr. Joselito Naranjo                                                                                                  Ing. Milton Pilco 

 

   DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO                     COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 

 

 



 

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
 

NOMBRE DEL COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO:DR. JOSELITO NARANJO 

GRUPO: 03                     COMUNIDADES: Pinguilí, Chiquicha, Condesan, Yanayacu, Querochaca. 

DÍA Y 

FECHA 

HORA 

INICIO 

HORA 

FINALI- 

ZACIÓN 

# DE  

HORAS 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMA DEL 

COORDINADOR DE LA 

ENTIDAD BENEFICIARIA 
Lunes 06 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 07 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 

Miércoles 

08 de 

Junio 2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

Lunes 13 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 14 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 

Miércoles 

15 de 

Junio 2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

Lunes 20 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 21 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 



 

Miércoles 

22 de 

Junio 2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

Lunes 27 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 28 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 

Miércoles 

29 de 

Junio 2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

Lunes 04 

de Julio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 05 

de Julio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 

Miércoles 

06 de Julio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

 
f:_____________________________________           f: _________________________________________ 

 

                                              Dr. Joselito Naranjo                                                                                                  Ing. Milton Pilco 

 

   DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO                     COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 

 

 



 

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
 

NOMBRE DEL COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO:DR. JOSELITO NARANJO 

GRUPO: 04                     COMUNIDADES: San Francisco, San Jorge, San José, Izamba, Chibuleo. 

DÍA Y 

FECHA 

HORA 

INICIO 

HORA 

FINALI- 

ZACIÓN 

# DE  

HORAS 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMA DEL 

COORDINADOR DE LA 

ENTIDAD BENEFICIARIA 
Lunes 06 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 07 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 

Miércoles 

08 de 

Junio 2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

Lunes 13 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 14 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 

Miércoles 

15 de 

Junio 2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

Lunes 20 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 21 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 



 

Miércoles 

22 de 

Junio 2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introduión en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

Lunes 27 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 28 

de Junio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 

Miércoles 

29 de 

Junio 2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

Lunes 04 

de Julio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción a los costos de Producción.  

Martes 05 

de Julio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Importancia del control de Ingresos y 

Egresos. 

 

Miércoles 

06 de Julio 

2011 

15: 00 17:30 2 horas y 

30 min. 

Capacitación sobre la Introducción en el Sistema Tributario del 

Ecuador. 

 

 
f:_____________________________________           f: _________________________________________ 

 

                                              Dr. Joselito Naranjo                                                                                                  Ing. Milton Pilco 

 

   DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO                     COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   

 

 
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

“CEVIC” 

 
FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 
 

 

 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad 

 

CARRERA DE: Contabilidad y Auditoría   

 

 

 

 

 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA III: “EVALUACIÓN” 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN SOBRE LOS COSTOS DE 

PRODUCCIÓN Y BENEFICIOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO DEL ECUADOR 

PARA LAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS Y CUYÍCULAS SOCIOS DE 

FUNDAMYF“ 

 

DOCENTE COORDINADOR: Dr. Joselito Naranjo 

 

DOCENTE PARTICIPANTE: Dr. Joselito Naranjo 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Fundación de la Mujer y la Familia Andina  

 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Ing.Milton Pilco 

 

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCAUD-CCA-016-2011 

 

Ambato, 2011 



 

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

FIN: 

 

Uso adecuado de recursos 
económicos. 

El 100% de los miembros de las 
comunidades pertenecientes a 

FUNDAMYF conocen como dar un uso 

adecuado a sus recursos económicos al 

finalizar el proyecto. 

A finales del mes de Junio se realiza el 60% de las capacitaciones contribuyendo con 

éxito a las comunidades con información de importancia para el desarrollo de sus 

actividades. 

La primera semana de Julio se concluye las capacitaciones a las comunidades logrando 

que los capacitados desarrollen con éxito sus actividades productivas en lo que respecta a 

Contabilidad, Costos y Tributación.  

 

  

               100% 

PROPÓSITO: 

Capacitación sobre los Costos de 

Producción y Beneficios del 

Sistema Tributario del Ecuador 

para los productores Agrícolas y 

Cuyículas socios de FUNDAMYF 

(Fundación Mujer y Familia 

Andina) de la Provincia de 

Tungurahua. 

 

 

El 95% de los miembros de FUNDAMYF 

conocen como realizar un control de ingresos y 

egresos, dar un costo real a sus productos y 

como cumplir con sus obligaciones Tributarias 

al concluir con el proyecto.  

 

Se llevo a cabo con éxito las capacitaciones de los temas previstos, teniendo una gran 

aceptación y gran acogida por parte de los miembros de las comunidades de 

FUNDAMYF. 

Al 6 d Julio se culmina con las actividades teniendo como respuesta que las actividades 

de cada miembro se llevarán a cabo con mas control y que los mismos cumplan con sus 

obligaciones.  

 

 

 

100% 

COMPONENTE 1: 

 

Conocimiento del Manejo 
Contable.  

 

El 95% de beneficiarios conocen el 

manejo contable oportuno al finalizar el 

proyecto. 

 

 

La actividad desarrollada obtuvo éxito y se logró el objetivo propuesto el lograr que los 

capacitados conozcan como realizar un buen manejo contable en costos de producción. 

 

 

100% 

COMPONENTE 2: 

 

Presentación a tiempo las 

declaraciones tributarias. 

El 100% de beneficiarios presentan a 

tiempo las declaraciones tributarias a partir 
de la finalización del proyecto. 

Al desarrollar las capacitaciones sobre las necesidades de presentar las declaraciones a 

tiempo surgieron algunas interrogantes sobre el cómo logran obtener conocimientos a 

través de las capacitaciones que reciben, otra de las cosas se logró obtener conocimiento 

para un próximo análisis e implementación de conferencia y capacitaciones a los 

miembros de FUNDAMYF.  

 

 

100% 

VALORACIÓN FINAL:  
Se han concluido en un 100% todas las actividades propuestas en el proyecto, se realizó la capacitación sobre el cálculo de costos de producción en sus actividades agrícolas, sus deberes hacia el Servicio de 

Rentas Internas y sobre la importancia del Control de los ingresos y egresos en sus actividades. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
- Se logró concluir que las capacitaciones realizadas han sido de gran utilidad para los miembros de las comunidades de FUNDAMYF. 

- El nivel de aprendizaje con respecto a los temas planteados han sido acogidos por parte de los capacitados en su totalidad. 

- Se pidió realizar más capacitaciones con respecto a los temas tratados pero en su mayoría sobre el tema de los costos que se  aplican a sus productos que salen al mercado para 

determinar los costos que incurren para obtener el precio a la venta.  
 

 

   f: _________________________________________ 

 

                   DR.JOSELITO NARANJO  

      DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

                      f: __________________________ 

 

ING. MILTON PILCO 

            COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 
     f:_________________________________________ 

                          ING. JUAN NICOLA 
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE 

LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 



 

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. 

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTVIDAD 

FACULTAD DE: Contabilidad y Auditoría CARRERA DE: Contabilidad y Auditoría 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Fundación de la Mujer y la Familia Andina FUNDAMYF 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Capacitación sobre los Costos de Producción y Beneficios del Sistema Tributario del Ecuador para las productoras Agrícolas y 

Cuyículas socios de FUNDAMYF” 

 
No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas  Aprueba - Reprueba No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas Aprueba - Reprueba 

1 Amores Salazar Verónica Alexandra 92 horas y 30 min. APRUEBA 12 Paredes Chimbo Verónica Vaneza 92 horas y 30 min. APRUEBA 

2 Andagana Pacari Rosa Elena 92 horas y 30 min. APRUEBA 13 Pazmiño Vargas Marisol Elizabeth 92 horas y 30 min. APRUEBA 

3 Cruz Acurio Mayra Lorena 92 horas y 30 min. APRUEBA 14 Redrobán Castelo Jenny Patricia  92 horas y 30 min. APRUEBA 

4 Guamanquispe Eugenio Marlene Beatriz 92 horas y 30 min. APRUEBA 15 Sánchez Llamuca Betzabé del Pilar 92 horas y 30 min. APRUEBA 

5 Guato Caiza Alicia de Jesús 92 horas y 30 min. APRUEBA 16 Sánchez Zumba Diana Carolina 92 horas y 30 min. APRUEBA 

6 Intriago Pilamunga María del Carmen 92 horas y 30 min. APRUEBA 17 Tibanquiza Cando Jorge Luis 92 horas y 30 min. APRUEBA 

7 Llundo Silva María José 92 horas y 30 min. APRUEBA 18 Vayas Castro Stephany Cecilia 92 horas y 30 min. APRUEBA 

8 Martínez Barreno Ana Lucía 92 horas y 30 min. APRUEBA 19 Villacís Palacios Holguer Iván 92 horas y 30 min. APRUEBA 

9 Moreno Carrión Clara Elizabeth 92 horas y 30 min. APRUEBA 20 Villafuerte López Alexandra Jaqueline 92 horas y 30 min. APRUEBA 

10 Muyulema Sisalema Mirian Verónica 92 horas y 30 min. APRUEBA 21 Yanzapanta Guevara Carmelina del Pilar 92 horas y 30 min. APRUEBA 

11 Palma Lizano Mayra Alejandra 92 horas y 30 min. APRUEBA n    

 

f: _________________________________________          

              DR. JOSELITO NARANJO                                           Ambato, 03 de Octubre del 2011 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  

 

 

 

 



 

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

 

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

 

PROYECTO: “Capacitación sobre los Costos de Producción y Beneficios del 

Sistema Tributario del Ecuador para las productoras Agrícolas y Cuyículas 

socios de FUNDAMYF “ 

 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

 

SEXO 

HOMBRE 283 personas 

MUJER 117 personas 

SUBTOTAL 400 personas 

 

 

ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS  

DE 15 A 29 AÑOS  

DE 30 A 64 AÑOS 400 personas 

DE 65 Y MAS AÑOS 400 personas 

SUBTOTAL  

 

 

 

DISCAPACIDADES 

FÍSICA   

PSICOLÓGICA  

MENTAL  

AUDITIVA  

VISUAL  

SUBTOTAL  

 

 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

INDÍGENAS  

MESTIZOS 400 personas 

BLANCOS  

AFROAMERICANOS  

MONTUBIOS  

OTROS  

SUBTOTAL 400 personas 

 

MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL 

EXTRANJERO 

 

EXTRANJERO EN EL 

ECUADOR 

 

SUBTOTAL  
 

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 

 

 

f. ___________________________________________ 

DR. JOSELITO NARANJO 

                                          DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 



 

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

PROYECTO: “Capacitación sobre los Costos de Producción y Beneficios del Sistema 

Tributario del Ecuador para las productoras Agrícolas y Cuyículas socios de FUNDAMYF “ 

 
No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA No. DE 

BENEFICIARIOS 

01 AZUAY    

02 BOLÍVAR    

03 CAÑAR    

04 CARCHI    

05 CHIMBORAZO    

06 COTOPAXI    

07 EL ORO    

08 ESMERALDAS    

09 GUAYAS    

10 IMBABURA    

11 LOJA    

12 LOS RÍOS    

13 MANABÍ    

14 MORONA SANTIAGO    

15 NAPO    

16 PASTAZA    

17 PICHINCHA    

18 TUNGURAHUA Ambato Samanga, Izamba, Condesan, 

Chibuleo 
66 

  Quero Yanayacu, Hipolongo, 

Shaushi 
69 

   
 

Pelileo 

Cotaló, Huambalito, 

Huambaló, Bolívar, San 

Francisco de Huambaló, San 

José de Huambaló, 

Huashipamba, Chiquicha, 

Querochaca. 

 
 

190 

  Mocha Yanahurco, Pinguilí 36 

  Patate San Jorge 18 

  Píllaro Penileo 21 

19 ZAMORA CHINCHIPE    

20 GALÁPAGOS    

21 SUCUMBIOS    

22 ORELLANA    

23 SANTO DOMINGO    

24 SANTA ELENA     

25 NO LIMITADO    

TOTAL    
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 
f. ___________________________________________ 

 

DR. JOSELITO NARANJO 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 



 

 

 

 

INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO 
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINITOREADOS Y EVALUADOS. 

PROYECTO: Capacitación sobre los costos de producción y beneficios del sistema tributario del Ecuador para las productoras agrícolas y cuyículas socios de FUNDAMYF. 

CÓDIGO: FCAUD-CCA-016-2011 
ENTIDAD BENEFICIARIA TIEMPO DE EJECUCIÓN  PRESUPUESTO EJCUTADO USD ($) 

1. Fundación de la Mujer y la Familia Andina FUNDAMYF  

DESDE  

 

HASTA  

# 

HORAS 

APORTES RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE DE LA ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL 2. 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 
  400 personas 

06 de 

Junio 

06 de Julio 92 horas 30 

minutos 
1721,97  1721,97 

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE 

COORDINADOR 

DOCENTES AUTORES Y/O 

PARTICIPANTES 
HOMBRES # HORAS 

CUMPLIDAS 
MUJERES  # HORAS 

CUMPLIDAS 

1. Ing. Milton Pilco 

2. 

 

1. Gerente 

2. 

 

 

Dr. Joselito Naranjo 
1. Dr. Joselito Naranjo 1 Villacís Iván 92 horas y 30 minutos. 1Amores Verónica 92horas y 30 min. 

2 2  2Andagana Rosa 92horas y 30 min. 

3 3  3Cruz Mayra 92horas y 30 min. 

4 4  4Guamanquispe Marlene 92horas y 30 min. 

   5Guato Alicia 92horas y 30 min. 

   6Intriago María 92horas y 30 min. 

   7Llundo María José 92horas y 30 min. 

   8 Martínez Ana 92horas y 30 min. 

   9 Moreno Clara 92horas y 30 min. 

   10 Muyulema Mirian 92horas y 30 min. 

   11 Palma Alejandra 92horas y 30 min. 

   12 Paredes Chimbo 92horas y 30 min. 

   13 Pazmiño Marisol 92horas y 30 min. 

   14 Redrobán Jenny 92horas y 30 min. 

   15 Sánchez Betzabé 92horas y 30 min. 

   16 Sánchez Diana 92horas y 30 min. 

   17 Tibanquiza Jorge 92horas y 30 min. 

   18 Vayas Stephany 92horas y 30 min. 

   19 Villafuerte Alexandra 92horas y 30 min. 

   20 Yanzapanta Pilar 92horas y 30 min. 

PRESENTADO POR: 

 

 

f. __________________________________________ 

 

Dr. Joselito Naranjo 

        DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 

 

 

 

 

Ing. Milton Pilco 

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 

INFORME FAVORABLE: 

 

 

f.____________________________________________________ 

 

                  Ing. Mg. Victor H. Guachimbosa V. 
                            DIRECTOR CEVIC-UTA 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS: 

CAPACITACIONES  

 
COMUNIDAD DE PENILEO 

 

 
 

COMUNIDAD DE HUAMBALITO 

 

 
 

 

COMUNIDAD DE YANAHURCO 

 

 
 

 

 



 

 

 

COMUNIDAD DE COTALÓ 

 
 

COMUNIDAD DE HUASIPAMBA 

 

 
 

 
COMUNIDAD DE CHIQUICHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNIDAD DE  CONDESAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD  DE PINGUILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD  DE  QUEROCHACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNIDAD  DE  QUEROCHACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMUNIDAD DE BOLIVAR 

 

 
 

COMUNIDAD DE SAMANGA 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNIDAD DE SHAUSHI 

 

 

 

COMUNIDAD DE HUAMBALO 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE HIPOLONGO 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El problema suscitado en las comunidades es la no aplicación de los costos de la  

producción agrícola y cuyícola y  sus deberes con el Estado Tributario de los miembros 

de  FUNDAMYF  en los diferentes cantones de la Provincia de Tungurahua,  por tal 

motivo conllevaría a los miembros de la fundación a pérdidas en sus  cultivos de los 

diferentes productos por ende a la disminución del capital de trabajo, e incurrir en 

sanciones Pecuniarias.  

Durante el tiempo planificado desde el 6 de Junio del 2011 al 6 de Julio del mismo año 

se ha  realizado las capacitaciones con diferentes puntos a tratarse de información  para 

los miembros de Fundamyf de tal manera  se puedo identificar el procedimiento como 

obtener los costos de producción reales  que conlleve a tener un producto final y de 

calidad para el consumo humano. 

Además realizar una proyección y control de ingresos y gastos para planificar sus 

actividades agrícolas y cuyícolas  de la misma manera la Ilustración sobre el sistema 

tributario del Ecuador  para pequeños productores. 

 

CONCLUSIONES GENERALES DEL TRABAJO 

 

 La experiencia de la localidad en la cría cuyes,  y el cultivo de los diferentes 

productos para la región  afortunadamente tuvo un resultado positivo debido, a 

que si bien quedaron emprendedores  y  continuaran con  el proyecto e  hicieron  

en forma exitosa por consiguiente, ser generadoras de autoempleo para sus 

gestores. Si bien el nivel de rentabilidad en términos absolutos no permiten el 

auto manutención del productor, ha servido como actividad complementaria de 

generación de ingresos. 

 

 La gestión en forma asociativa fue muy provechosa, pues permitió la 

capacitación permanente de sus miembros e hizo posible establecer alianzas 

estratégicas exitosas en la gestión comercial, que de haberlo realizado en forma 

individual hubiera sido muy difícil de lograr. Al asociarse  con la fundación 

Fundamyf pudieron obtener una ventaja competitiva considerable. Es destacable 

el efecto asociativo que se extendió, creando fuerzas regionales de negociación y 

comercialización para la fundación. 



 

 

 

 Es destacable el desarrollo que han tenido los productores de la fundación, así 

como los dirigentes que están al frente de ellos  en pos de la integración vertical 

de la actividad, armando verdaderas cadenas valor, desde los productores de cría 

de cuyes y  jaulas. 

  

Recomendaciones 

 

 

 Es  necesario  mejorar el desempeño en sus  puntos débiles. El hecho de que no 

se efectúen el procedimiento para el cálculo de los costos de producción y sus 

deberes con la administración tributaria en las comunidades ocasiona que no se 

tenga una estimación objetiva de sus costos, además  se pueden implementar 

aspectos para afirmar sus fortalezas actuales como es el compañerismo y la 

solidaridad. 

 

 CONDESAN debe conseguir la vinculación de más productores y así se podrá 

superar la demanda que actualmente está siendo más fuerte que la oferta, 

situación que afecta directamente el progreso de la fundación ya que no podría 

abastecer de producto a los diferentes hipermercados de la cuidad y así se pierde 

la oportunidad de posicionarse, vender, y lograr ser un producto de consumo 

diario. 

 

 Paralelamente los productores agremiados a  CONDESAN deben hacer una 

apropiada utilización de los productos derivados como la piel y así no 

desaprovechar una oportunidad para diversificar el producto en el mercado y 

lograr que la mini cadena sea más  rentable. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME 

1. ANTECEDENTES 

El proyecto es llamado “Capacitación sobre los Costos de Producción y Beneficios del 

Sistema Tributario del Ecuador para las productoras Agrícolas y Cuyícolas” el mismo 

que será desarrollado en la Fundación de la Mujer y la Familia Andina FUNDAMYF 

ubicada en el cantón Cevallos, la misma que promueve el desarrollo económico de 20 

comunidades en diferentes cantones de la Provincia de Tungurahua. 

En este proyecto se dio una solución al problema encontrado y fue la capacitación 

acerca de los temas planteados y requeridos por esta institución que son Introducción a 

los Costos de Producción, Importancia del Control de Ingresos y Egresos e Introducción 

en el Sistema Tributario del Ecuador obteniendo resultados favorables, ya que los 

miembros de la comunidades obtuvieron los conocimientos necesarios para determinar 

el costo real de sus productos y sobre todo conocer sus obligaciones para con el Servicio 

de Rentas Internas. 

Además de obtener peticiones de seguir impartiendo los conocimientos para mejorar la 

economía de las comunidades miembros de FUNDAMYF. 

La fecha de inicio del Proyecto fue del 16 de Mayo del 2011 y su fecha de culminación 

fue el 01 de Octubre del mismo año. 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS 

La idea del proyecto nació de un problema encontrado en el cantón Cevallos en la 

Fundación de la Mujer y la Familia Andina FUNDAMYF y el cual empezamos 

realizando el escrito donde se desarrolla los puntos a tratarse y como se solucionará 

dichos inconvenientes encontrados. 

El primer paso fue encontrar los temas acordes a las necesidades de las comunidades, 

con esto comenzamos a desarrollar el material para impartir a los miembros de las 

mismas de una manera entendible y sobre todo dinámica para tener un resultado 

favorable al momento de realizar las capacitaciones. 

Al tener todo el material se comenzó el reconocimiento de las comunidades 

conjuntamente con el Ing. Milton Pilco encargado de la fundación, al lograr conocer 

todas las comunidades se distinguió 20 comunidades las cuales se dividió 4 

comunidades a cada grupo que será encargado de compartir los conocimientos. 

Las fechas quedaron acorde al cronograma realizado para una mejor organización de los 

grupos; las primeras comunidades visitadas fueron: Penileo, Bolívar, Pinguilí las Lojas 



 

 

y San Francisco de Huambaló cumpliendo con los horarios que se estimaba desde las 

15:00 hasta las 17:30 los días Lunes, Martes y Miércoles abarcando los temas 

“Introducción a los Costos de Producción, Importancia del Control de Ingresos y 

Egresos e Introducción en el Sistema Tributario del Ecuador”. 

Esto se lleva a cabo a las 20 comunidades que forman parte de los beneficiarios de las 

capacitaciones cumpliendo un tiempo de cinco semanas culminando el 06 de julio, 

logrando obtener resultados favorables, tanto a las personas miembros de la fundación 

como para los estudiantes integrantes de este proyecto. 

Una vez concluidas con las capacitaciones a los miembros de las comunidades se 

procede a realizar el informe para dar paso al trámite de la aprobación del proyecto, 

cumpliendo con todos los requisitos solicitados por las autoridades de la Universidad 

Técnica de Ambato del Área de Vinculación para la elaboración del mismo. 

Este proyecto ha tenido gran acogida por parte de la Fundación, siendo así que se ha 

solicitado seguir realizando este tipo de capacitaciones; ya que cada día se recibe 

actualizaciones tanto en la forma de determinar los costos como las obligaciones que se 

tiene con el Servicio de Rentas Internas y observando esto se ha recomendado seguir 

actualizando a las personas miembros de las comunidades. 

3. RESULTADOS E IMPACTOS 

Como primer objetivo que se planteó para el cumplimiento del proyectos es: “Identificar 

el procedimiento para el cálculo de los costos de producción y sus deberes con la 

Administración Tributaria en las comunidades miembro de FUNDAMYF en la 

Provincia de Tungurahua”, obteniendo como resultado que las personas integrantes de 

estas comunidades recibieron los conocimientos impartidos por los estudiantes logrando 

establecer los costos apropiados para sus productos y conociendo sobre las obligaciones 

con el Servicio de Rentas Internas, y que de esta manera no tengan ningún tipo de 

inconveniente en un futuro. 

Otro objetivo planteado es: “Determinar el nivel de conocimiento del Talento Humano 

de las comunidades miembros de FUNDAMYF en la Provincia de Tungurahua”, al 

desarrollar este objetivo obtuvimos como resultado que los miembros de las 

comunidades no están actualizados a la información que se utiliza en la actualidad y por 

esa razón se da el problema abarcado en este proyecto y que con las capacitaciones 

dadas estos conocimientos se incrementarán para mejor entendimiento del medio en los 

que laboran. 



 

 

Como último objetivo se tiene: “Fomentar el control de los Ingresos y Egresos de sus 

actividades agrícolas y cuyícolas”, se obtuvieron resultados favorables porque este tema 

es de gran importancia para los miembros, para que de esta manera tengan un registro 

sobre sus actividades económicas y saber cuánto en realidad se gasta en obtener sus 

productos y así vender sus productos a un costo real y obteniendo ganancias para su 

mejoramiento económico. 

Al cumplir con los objetivos propuestos en este proyecto se logra visualizar que se 

obtuvo resultados positivos en ambos casos; primero para los miembros de la fundación, 

porque de esta manera conocieron más acerca de la determinación de costos reales a su 

producción y de su control de los ingresos y egresos que incurre en las producciones y 

por otro lado para los estudiantes expositores actualizaron sus conocimientos e 

impartieron de manera clara y precisa los temas a tratarse en estas capacitaciones y 

teniendo experiencia en el desarrollo de proyectos para un futuro seguir impartiendo 

estos conocimientos no solo a las personas de esta fundación, sino a las personas que lo 

requieran. 

Se han concluido todas las actividades propuestas en el proyecto en un 100%, ando 

cabida a las propuestas de otros proyectos para la ayuda de estas comunidades que 

requieren de una constante actualización sobre la información necesaria para el 

desarrollo de las actividades productivas. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

- Se logra concluir que las capacitaciones impartidas sobre los procedimientos 

para el cálculo de los costos de producción y sus deberes con la Administración 

Tributaria se realizaron de manera favorable para los miembros de la Fundación. 

- Los temas abarcados han sido de gran ayuda para actualizar los conocimientos 

de los miembros de FUNDAMYF, ya que la información que tenían no era la 

necesaria para cubrir las necesidades de los mismos con respecto a la 

determinación de costos reales y sus obligaciones con la Administración 

Tributaria, ya que la misma actualizan la información a ser impartida al país. 

- Al dar a conocer sobre la importancia del control de los Ingresos y Egresos los 

capacitados se dieron cuenta que es necesario llevar a cabo este control, para de 

esa manera tener un criterio propio al momento de realizar sus actividades 

productivas y económicas. 



 

 

- Se puede concluir que ha sido una experiencia positiva en nuestra trayectoria 

como estudiantes, ya que de esta manera actualizamos nuestros conocimientos t 

sobre todo impartimos los mismos a las personas que lo requieren. 

 

RECOMENDACIONES 

- Se recomienda que este tipo de capacitaciones se sigan desarrollando a los 

miembros de las comunidades, porque de una u otra manera se necesitará de 

conocimientos actualizados para cumplir con las necesidades que tienen estas 

producciones en la determinación de los costos. 

- Es necesario difundir material sobre la información necesaria para estas 

comunidades, porque sería de gran ayuda al perfeccionamiento de sus 

actividades. 

- Elaborara un medio el cual se pueda indicar mensualmente sobre las 

actualizaciones con respecto a cómo llevar a cabo el control de los Ingresos y 

Egresos de las actividades productivas. 

- Realizar más capacitaciones sobre temas de importancia a las comunidades de la 

Provincia de Tungurahua, ya que estas requieren del tipo de información que 

impartimos con este proyecto. 

- Como universidad se deberá motivar para que los estudiantes sigan realizando 

este tipo de proyectos para beneficio de la Provincia, que ayuda a incrementar la 

experiencia en el campo laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ANEXOS 

 

 

LISTA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 

 

Para llevar a cabo el presente proyecto de vinculación con la colectividad contamos con 

la participación de 21 estudiantes los mismos que se detallan a continuación: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 

 

CÉDULA DE CIUDADANÍA 

1. Amores Salazar Verónica Alexandra  

 

050334917-7 

2. AndaganaPacari Rosa Elena  

 

180366073-5 

3. Cruz Acurio Mayra Lorea  

 

180449936-4 

4. Guamanquispe Eugenio Marlene Beatriz  

 

180435573-1 

5. Guato Caiza Alicia de Jesús  

 

180448725-2 

6. Intriago Pilamunga María del Carmen  

 

180438127-3 

7. Llundo Silva María José  

 

180432740-9 

8. Martínez Barreno Ana Lucia  

 

180458784-6 

9. Moreno Carrión Clara Elizabeth  

 

050331523-6 

10. MuyulemaSisalema Mirian Verónica  

 

180411875-8 

11. Palma Lizano Mayra Alejandra  

 

180386838-7 

12. Paredes Chimbo Verónica Vaneza 

 

050327553-9 

13. Pazmiño Vargas Marisol Elizabeth  

 

180415811-9 

14. Redrobán Castelo Jenny Patricia  

 

180437188-6 

15. Sánchez LlamucaBetzabé del Pilar  

 

180428162-2 

16. Sánchez Zumba Diana Carolina  

 

180431070-2 

17. Tibanquiza Cando Jorge Luis  

 

180382806-8 

18. Vayas Castro Stephany Cecilia  

 

180287985-6 

19. Villacís Palacios Holguer Iván  

 

171683398-1 

20. Villafuerte López Alexandra Jaqueline  

 

180366826-6 

21. Yanzapanta Guevara Carmelina del Pilar  

 

180438075-4 
 



 

 

 

 

 


