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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 
 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:  

Plan estratégico piloto en las Escuelas de la Revolución  agraria  rubros “cuyes”, 

“moras” y “leche”. 

 

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:  

Facultad de Contabilidad y Auditoría 

Carrera de Ingeniería Financiera 

 

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 

Asociaciones productoras de Cuyes, Moras y Leche agremiadas en  las escuelas  de 

la revolución agraria  MAGAP  de Tungurahua.  

Viscaya, Yatzapuzan, Mulanleo, El Líndero, Santo Domingo, Huachi Grande, 

Montalvo, San Martín, Cuatro Esquinas, La estancia Misquilli, Mocha Llangagua, 

Huambalito, Guantugsumo, Constantino Fernández, Quindialó y Chilcapamba. 

 

1.4 MONTO: 

Trescientos  noventa y cinco  dólares con 00/100.  

 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: SEMANAS O MESES 

Desde el 19 de Septiembre de 2011 hasta el 3 de Enero de 2012 ( 76 días)  

 

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 

 

Sector: Genéricas y Complementarias 

Tipo de proyecto:  Intervención 

 

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 

Dos 

 

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 

Cuarenta y dos 

 

1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA 

“MAGAP” (Ministerio  de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca), regional 

Ambato.  

 

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 

435 beneficiarios directos 

 



 

 

 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 

Como consecuencia de la preocupación  del Gobierno 

Nacional  en elevar la productividad del país en todas las 

áreas económicas y la implementación  de políticas 

tendientes  a elevar  la competitividad  en todos los 

sectores  productivos del país. Las estructuras existentes  

como las asociaciones  de productores agrícolas, 

artesanos, empresas, etc. Se han visto afectadas a no 

poseer los recursos   físicos, financieros  y humanos, en 

este sentido las diferentes  organizaciones  se ven 

envueltas en el desconocimiento  y la disfuncionalidad. 

 

El sector agrario  del país no ha sido la excepción, y es así 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura,  y 

Pesca, en cumplimiento de sus funciones crea  el 

programa emblemático  “ERAS” ( Escuelas   de la 

revolución  agraria ), que propenden  a mejorar   la 

calidad  de los productos  producidos  en dichas  escuelas    

y elevar  su competitividad en relación a otros  productos  

de similares  características pero que han pasado por un 

proceso de tecnificación, tanto en el área administrativa  

como en  operatividad, además de ser un ente  

coadyuvador  para que las familias que pertenecen a este 

proyecto “ERAS”  puedan mejorar su calidad de vida, 

optimizar recursos, además de recibir capacitación  en el 

manejo adecuado del medio ambiente cumpliendo con los 

principios y disposiciones   que vela nuestra constitución. 

 

Para lograr este magno objetivo  se requiere de una  

confrontación permanente  del conocimiento con la 

realidad, para ir gestando las herramientas que permitan  



 

 

 

 

 

 

generar desarrollo y equidad, los ejes fundamentales del 

mismo. 

Las escuelas de  la revolución agraria  deben prepararse  

para enfrentar nuevos retos que son planteados por el 

gobierno nacional  y la comunidad  internacional  con el 

fin de garantizar  competitividad  en las mismas, y además 

se pueda incluir  a los sectores   más vulnerables  de 

nuestra sociedad. 

Finalmente  es indispensable  mencionar  que el estudio  

se realizará en diecisiete  escuelas  de la revolución  

agraria  “ERAS”  dedicadas  a la producción  de moras, 

cuyes  y leche, ubicadas en las diferentes  parroquias  

rurales de la provincia de Tungurahua, para lo cual se 

contará con talento humano de la Facultad de 

Contabilidad y Auditoría, carrera de Ingeniería Financiera 

de la Universidad Técnica de Ambato. 
 

 



2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO  DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ineficiente sistema de participación y fomento de la capacidad productiva rural, tendiente a mejorar la calidad de 

vida 

Insuficientes fuentes de 

trabajo 

Altos niveles de informalidad Reducidos niveles de participación 

e inclusión comunitaria 

          Escases de Proyectos socio productivos en 

e        el sector 

Altos índices de pobreza y 

pobreza extrema en el sector 

Nivel de competitividad y 

productividad mínimas 

Insuficiente planificación en las escuelas de la revolución agraria, no permite el 

desarrollo de las asociaciones que pertenecen a las mismas 

Escasos Estudios sobre 

capacidad productiva, de las 

eras de mora, cuyes y leche 

Limitada Información de los 

requerimientos  de las 

asociaciones, que conforma 

las escuelas de la revolución 

Agraria  

Ineficaz sistema de 

producción 
Descoordinación y desconocimiento 

de los diferentes planes de acción  en 

las instituciones públicas 

Desconocimiento de las 

necesidades reales del 

mercado 

Desorganización y egoísmo marcado 

en los diferentes planes de desarrollo 

propuestos 



 

 

 

b) Interpretación del árbol de problemas: 

Si bien es cierto  los esfuerzos realizados por el Ministerios de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca regional Tungurahua, para lograr los postulados del Sumak Kausai 

han dado frutos, lograr estos principios  es una tarea de todos, nuestra responsabilidad 

ulterior , para que nos permita mostrar un camino de desarrollo  y de competitividad, de la 

misma manera  la problemática aumenta  cuando no existe el aprovechamiento de las 

políticas del gobierno  en los aspectos de cooperación  interinstitucional  y no se 

identifican  las oportunidades por parte de los dirigentes que brinda el sector empresarial, 

para este tipo de productos. 

 

Sin embargo esto ha ocurrido porque en gobiernos anteriores   no existía un plan de 

desarrollo para el buen vivir, que busque  integrar  a todos los miembros  de la sociedad, y 

es ahora que en este gobierno se intenta esquematizar  un formato a seguir que propende  

al desarrollo de las economías familiares  y por ende al desarrollo de la economía 

nacional, elevando  la competitividad y el nivel de productividad. 

Siendo está una gran oportunidad para cambiar los estatus que han afectado a nuestra 

sociedad, cómo trabajo infantil, falta de equidad y oportunidades  para todos, etc. A fin de 

que la sociedad cuente con asociaciones productivas y productos capaces de satisfacer  las 

mayores expectativas de calidad y de competitividad 

 

 

 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 

SECTOR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Genéricas y 

Complementarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE PROYECTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención 

INDICADORES:  
 

57,58% de las ERAS “Escuelas 

de la revolución agraria 

Tungurahua, no cuentan con 

una planificación estratégica 

  

 

La producción de cultivo de 

Mora representa el 5% de la 

extensión territorial de la 

provincia de Tungurahua. 

 

La producción de pequeños 

mamíferos, representa el 3,58% 

de la producción pecuaria  de la 

provincia de Tungurahua. 

 

La producción de Leche 

representa el 3% de la 

producción nacional 



 

 

 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

(BENEFICIARIOS DIRECTOS): 

 

 

 

 

La realización de este proyecto  beneficia directamente  a 435 Inscriptos en  las escuelas 

de la revolución agraria  de la Provincia de Tungurahua, en lo que se refiere a la 

producción  y explotación  de “Cuyes”, “ Moras” y “Leche”, a través de la Facultad de 

Contabilidad y Auditoría, escuela de Ingeniería Financiera, de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

 

De está manera  se puede mencionar también, que las asociaciones  productoras de cuyes, 

mora y ganadería  leche pertenecientes a las escuelas de la Revolución agraria  son los 

directamente beneficiados, puesto que se les presenta  la posibilidad de implementar  

estrategias en el ámbito  de producción y comercialización de productos. 

 

Por otro lado quiénes se benefician indirectamente son los estudiantes participantes de la 

carrera de Ingeniería Financiera, pues tendrán la posibilidad  de contar con una visión más 

amplia de la realidad nacional, además de aplicar los conocimientos   adquiridos  en las 

aulas, También la Universidad Técnica de Ambato  al cumplir con los postulados  del 

Sumak Kausai  y al vincularse con la problemática  existente en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiente sistema de participación y fomento de la capacidad productiva rural tendiente a mejorar  las condiciones de vida. 

 

 

Niveles de pobreza y pobreza extrema 

mínimos 
Niveles mínimos de informalidad Altos niveles de inclusión y 

participación comunitaria  

Altos niveles de proyectos socio 

productivos en las ERAS 

Acceso a fuentes de trabajo y producción 

 
Altos niveles de productividad y de competitividad 

Altos niveles de planificación estratégica en las Escuelas de la revolución Agraria, rubros Cuyes, Moras y Leche 

Suficientes estudios sobre la 

capacidad productiva de las 

Eras de mora, cuyes y Leche 

Suficiente información de los requerimientos 

y necesidades de las diferentes  asociaciones 

que conforman las escuelas de la revolución 

Agraria 

Conocimiento y coordinación, con todas las 

instituciones públicas 

Eficiente sistema de 

producción 

Organización y solidaridad en la 

aplicación de los planes de 

desarrollo 

Conocimiento eficiente de 

las necesidades del mercado 

a) Esquema 

 3.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 



 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 

 

 

Diseñar la planificación estratégica de las Escuelas de la revolución agraria, rubros 

Cuyes, Moras y Leche 

 

 

 

 

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

1. Generar suficiente  información  de los requerimientos y necesidades de las 

diferentes asociaciones  que conforman las escuelas de la revolución agraria.  

 

2. Generar  Estudios suficientes sobre la capacidad Productiva de las eras de 

Mora, Leche y Cuyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

 
Resumen Narrativo de Objetivos 

 

 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 

 

 
Fuentes de Verificación 

 
Supuestos de sustentabilidad 

FIN: 

Eficiente sistema de 

participación y fomento de la 

capacidad productiva rural 

tendiente a mejorar  las 

condiciones de vida. 

 

 

Indicadores del fin:  
El 100% de las Eras objeto de 

este estudio  vislumbran un 

considerable cambio en su 

estilo de vida, al finalizar el 

proyecto. 

Medios del fin:  

Informe de ejecución de los planes 

estratégicos, por parte del 

MAGAP- Tungunragua 

Supuestos del fin:  

Se realiza  un plan estratégico que 

permite sustentar la producción, 

así como también  mejorar  la 

calidad y la competitividad del 

sector  agropecuario de la 

Provincia de Tungurahua. 

PROPÓSITO: 

 

Altos niveles de planificación 

estratégica en las Escuelas de la 

revolución Agraria, rubros 

Cuyes, Moras y Leche 

 

Indicadores del Propósito: 

 

El 100% de las ERAS objeto de 

investigación cuentan con un plan 

estratégico, al finalizar el 

proyecto. 
  

Medios del propósito: 
  

Plan estratégico en las Escuelas de 

la Revolución Agraria Rubros de 

Mora, Leche y Cuyes 

Supuestos del propósito: 
.Las Escuelas de la Revolución 

Agraria  participarán  con las 

estrategias propuestas en cada 

planificación. 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 

Objetivamente 

 

Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad 

COMPONENTES 

1. Suficiente  información  de 

los requerimientos y 

necesidades de las diferentes 

asociaciones  que 

conforman las escuelas de la 

revolución agraria. 

 

Indicadores de Componente      

100% de la información es 

procesada y analizada, al 

finalizar el proyecto.                                                                                                                         

 

 

 

 

Medios de Componentes:  

 

Informe Estadístico. 

 

 

 

 

 

Supuestos de Componentes:  

 

 

Apertura de las asociaciones 

productoras de cuyes y moras para 

entregar la información. 

 

 



 

 

 

2. Estudios suficientes sobre la 

capacidad Productiva de las 

eras de Mora, Leche y 

Cuyes. 

 

 

 

El 100% de las asociaciones 

pertenecientes a las escuelas de 

la revolución Agraria acogen el 

Plan Estratégico, al finalizar el 

proyecto. 

 

 

Documentos final del proyecto 

Plan Estratégico 

 

La planificación cumple  con los 

requerimientos  de las ERAS y 

permite el desarrollo productivo 

de las asociaciones que se dedican 

a la producción  de moras, cuyes y 

leche  adjuntas a las escuelas de la 

revolución agraria. 



 

 

 

Componentes/ 

Actividades/ 

Subactividades 

Presupuesto: 
 

Medios de 

actividades: 
 

Supuestos de 

actividades: 

Componente 1. 

Suficiente  

información  de los 

requerimientos y 

necesidades de las 

diferentes 

asociaciones  que 

conforman las 

escuelas de la 

revolución agraria. 
 

 

 

 

 

$105,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 

Los facilitadores del 

MAGAP Tungurahua, 

aportan con los 

lineamientos que 

desean conocer acerca 

de las necesidades de 

cada Asociación 

Actividad 1.1. 

Conocimiento y 

coordinación, con 

todas las instituciones 

públicas 

 

 

 Los facilitadores del 

MAGAP Tungurahua,  

coordinan y evacuan 

la información 

pertinente a las ERAS 

“Escuelas de la 

Revolución Agraria” 

Subactividades 1.1.1 

Organización y 

solidaridad en la 

aplicación de los 

planes de desarrollo 

 

 Las asociaciones  

colaboran en el 

proceso de 

información 

 Elaboración de Encuestas $0,00 Guía de Encuesta Las asociaciones  

colaboran 

respondiendo los 

formularios de 

encuestas 
 Identificación de 

Información necesaria 
$5,00 Guía MAGAP 

Tungurahua 

Los facilitadores del 

MAGAP Tungurahua, 

aportan con los 

lineamientos que 

desean conocer acerca 

de las necesidades de 

cada Asociación 
 Guía de Encuesta $15,00 Impresión de los 

formularios 

Los formularios de las 

encuestas son 

aprobadas por el Ing. 

Hugo Gavilánez 

Tutor asignado por el 

MAGAP Tungurahua 
 Aplicación de Encuestas a 

las ERAS 
$45,00 Informe presentado 

por los estudiantes 

Información verás 



 

 

 
 Tabulación de Encuestas $10,00 Informe estadístico Se cuenta con el 

personal 

especializado  en el 

manejo de la 

información 
 Verificación de datos y 

Encuestas 
$10,00 Informe de revisión de 

encuestas contrastados 

con datos tabulados 

La información 

recabada proporciona 

una visión objetiva de 

la realidad de las 

ERAS 
 Presentación de Informes 

acerca del Diagnóstico 
$20,00 Informe presentado a 

cada facilitador 

La información es 

aceptada  por los 

facilitadores  

Componente 2.  

Estudios suficientes 

sobre la capacidad 

Productiva de las eras 

de Mora, Leche y 

Cuyes. 

 
 

 

$ 290  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 

Plan Estratégico 

 

Las asociaciones  

colaboran en el 

proceso de 

información 
 

Actividad 1.1. 

Eficiente sistema de 

producción 

 

 

 Los facilitadores del 

MAGAP Tungurahua,  

y los miembros de 

cada escuela de la 

revolución  Agraria 

rubros, Cuyes, Moras, 

Leche, colaboran 

otorgando la 

respectiva 

información sobre la 

capacidad productiva 

de cada sector 
 

Subactividades 1.1.1 

Conocimiento 

eficiente de las 

necesidades del 

mercado 

 

 

 

 

Los facilitadores del 

MAGAP Tungurahua, 

aportan con los 

lineamientos que 

desean conocer acerca 

de las necesidades del 

mercado 
 

 Elementos Básicos de la 

Planificación 
$20,00 Misión 

Visión 

Valores 

Se cuenta con el 

personal capacitado  

en la redacción de 

misión, visión y 

valores 
 Etapa de Insumos $50,00 Matriz EFI 

Matriz EFE 

Se cuenta con 

personal capacitado  



 

 

 
Matriz MPC 

Matriz DOFA 

 

en la elaboración de 

matrices 

 Etapa de Adecuación $50,00 Matriz BCG 

Matriz PEYEA 

Matriz IE 

Se cuenta con 

personal capacitado  

en la elaboración de 

matrices 
 Etapa de Decisión $50,00 Matriz GRAN 

MATRIZ 

Matriz de la 

cuantificación 

estratégica. 

Se cuenta con 

personal capacitado  

en la elaboración de 

matrices 

 Etapa de Implementación $70,00 Balance Score Card Se cuenta con 

personal capacitado  

en la elaboración de 

matrices 
 Informe Preliminar $40,00 Informe Datos  obtenidos de 

acuerdo a la realidad 
 Presentación a las 

autoridades del MAGAP 
$10,00 Diapositivas Autoridades del 

Ministerio de 

Agricultura, 

Acuacultura y Pesca 

aceptan las propuestas 

presentadas por parte 

de los equipos de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 
 

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

COMPONENTES/ 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 
TIEMPO ESTIMADO 

 

 

 RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

NECESARIOS DESDE HASTA # HORAS 

 

Componentes 1 

Suficiente  información  de los requerimientos y necesidades 

de las diferentes asociaciones  que conforman las escuelas de 

la revolución agraria 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

19/07/2011 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

13/10/2011 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

19 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Estudiantes 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Computador, 
Impresiones de 

encuestas, cámaras 

Fotográficas 

Actividad 1.1. 

Conocimiento y coordinación, con todas las instituciones 

públicas. 

Subactividades 1.1.1 

Organización y solidaridad en la aplicación de los planes de 

desarrollo 

Componente 1: Generar suficiente  información  de los 

requerimientos y necesidades de las diferentes asociaciones  

que conforman las escuelas de la revolución agraria. 

Elaboración de Encuestas 19/09/2011 22/09/2011 2   

 Identificación de Información necesaria 19/09/2011 19/09/2011 1 

 Guía de Encuesta 22/09/2011 22/09/2011 1 

 Aplicación de Encuestas a las ERAS 03/10/2011 07/10/2011 10 

Elaboración de Diagnósticos   7  

Estudiantes 

 

Computador, Ayuda 
Técnica  Tabulación de Encuestas 09/10/2011 10/10/2011 1 

 Verificación de datos y Encuestas 10/10/2011 10/10/2011 1 

 Presentación de Informes diagnosticando la realidad 

de las ERAS 

10/10/2011 13/10/2011 5 

Componente 2.  

Estudios suficientes sobre la capacidad Productiva de las eras 

de Mora, Leche y Cuyes. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

Actividad 1.1. 

Eficiente sistema de producción 

 

 

 

 
 

 

 
13/10/2011 

 

 
 

 

 
07/01/2011 

 

 

 

 

 

 

75 

 

 
 

 

 
Estudiantes 

 

 
 

 

 
Computador, Ayuda 

Técnica Subactividades 1.1.1 

Conocimiento eficiente de las necesidades del mercado 

 
    

 Etapa de Insumos 20/10/2011 02/11/2011 12 

 Etapa de Adecuación 02/11/2011 24/11/2011 12 

 Etapa de Decisión 25/11/2011 22/12/2011 20 

 Etapa de Implementación 22/12/2011 27/12/2011 25 

 Informe Preliminar 02/01/2012 02/01/2012 2 

 Presentación a las autoridades del MAGAP 07/01/2012 07/01/2012 1 

TOTAL    

 

 

                        

         (f)_____________________________                (f)______________________________ 

 

                              Ing.Janet Urrutia                                                   Ing. Hugo Gavilánez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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DOCENTE COORDINADOR, AUTOR 

Ing. Janet Urrutia 

Estudiantes participantes 

 

 

 

Estudiantes Computador, 

Ayuda Técnica 



 

 

 

Estudiantes Participantes 

 

1. Acosta Fonseca Adriana Gabriela                 

2. Albán Reyes Ruth Abigail                                 
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5.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

 

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
COMPONENTES/ 

ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

(dólares) 

 

TOTAL 

USD. APORTE RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

Componentes 1 

Suficiente  información  

de los requerimientos y 

necesidades de las 

diferentes asociaciones  

que conforman las 

escuelas de la revolución 

agraria 

 
 

   

 

 

 

$105,00 

Actividad 1.1. 

Conocimiento y 

coordinación, con todas 

las instituciones públicas 
 

   

Subactividades 1.1.1 

Organización y 

solidaridad en la 

aplicación de los planes 

de desarrollo 
 

   

 Elaboración de Encuestas    
 Identificación de 

Información necesaria 
$ 5,00   

 Guía de Encuesta $15,00   
 Aplicación de Encuestas a 

las ERAS 
$45,00   

 Elaboración de 

Diagnósticos 
   

 Tabulación de Encuestas $10,00   
 Verificación de datos y 

Encuestas 
$10,00   

 Presentación de Informes 
diagnosticando la realidad 

de las ERAS 

$20,00   

Componente 2.  

Estudios suficientes sobre 

la capacidad Productiva 

de las eras de Mora, 

Leche y Cuyes. 

  $290,00 

Actividad 2.1. 

Eficiente sistema de 

producción 

 

   



 

 

 

Subactividades 2.1.1 

Conocimiento eficiente de 

las necesidades del 

mercado 

 

   

 Elementos Básicos de la 
Planificación 

$20,00   

 Etapa de Insumos $50,00   
 Etapa de Adecuación $50,00   
 Etapa de Decisión $50,00   
 Etapa de Implementación $70,00   
 Informe Preliminar $40,00   
 Presentación a las 

autoridades del MAGAP 
$10,00   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    

TOTAL $395,00  $395,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO 

 
CONCEPTO APORTE RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE ENTIDAD 

BENEFICIARIA 
TOTAL 

USD. 

Personal $285,00   

Equipos  $25,00   

Materiales y Suministros $25,00   

Pasajes  $40,00   

Servicios (refrigerios, fotocopias, 

etc.) 
$20,00   

………    

Total USD $395,00 $ 0,00 $ 395,00 

 

 

 

 

 

(f)______________________________                      (f)________________________________ 

                     (Ing. Janet Urrutia)                                                   (Ing. Hugo Gavilánez) 
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Ambato, 16 de septiembre de 2011 

 

 

 

Señores 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

 

Presente 

 

 

De mi consideración: 

 

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en 

sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las 

facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Contabilidad y Auditoría 

Carrera de Ingeniería Financiera  realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y 

Evaluación de Proyecto(s) Académico(s) de Servicio Comunitario para Vinculación con 

la Sociedad. 

 

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO adjunta o Convenio. 

 

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Doctor. Mg  

Guido Tobar 

DECANO 

FACULTAD DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 
Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso 
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ÍNDICE ETAPA II 

 

CONTENIDO          Pág.  

 

Carátula  

Índice 

 

1. Estrategia de Monitoreo       1 

     

    

2. Registro de Actividades Tutoriales     2 
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1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 

COMPONENTES/ACTIVIDADES 

SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

APORTES 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTES 

ENTIDAD 

BENEFICIAR

IA 

 

TOTAL USD 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

APORTES 

RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTES 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL USD 

 

Componentes 1 

Suficiente  información  de los requerimientos y 

necesidades de las diferentes asociaciones  que 

conforman las escuelas de la revolución agraria 

 

19/07/2011 13/10/2011 19 $105,00  $105,00 19/07/2011 13/10/2011 19 $105,00  $105,00 

Actividad 1.1. 

Conocimiento y coordinación, con todas las 
instituciones públicas 

            

Subactividades 1.1.1 

Organización y solidaridad en la aplicación de 
los planes de desarrollo 

            

Elaboración de Encuestas 19/09/2011 22/09/2011 2    19/09/2011 22/09/2011 2    

Identificación de Información necesaria 19/09/2011 19/09/2011 1 $ 5,00  $ 5,00 19/09/2011 19/09/2011 1 $ 5,00  $ 5,00 
Guía de Encuesta 22/09/2011 22/09/2011 1 $15,00  $15,00 22/09/2011 22/09/2011 1 $15,00  $15,00 
Aplicación de Encuestas a las ERAS 03/10/2011 07/10/2011 10 $45,00  $45,00 03/10/2011 07/10/2011 10 $45,00  $45,00 
Elaboración de Diagnósticos   7      7    
Tabulación de Encuestas 09/10/2011 10/10/2011 1 $10,00  $10,00 09/10/2011 10/10/2011 1 $10,00  $10,00 
Verificación de datos y Encuestas 10/10/2011 10/10/2011 1 $10,00  $10,00 10/10/2011 10/10/2011 1 $10,00  $10,00 
Presentación de Informes diagnosticando la 

realidad de las ERAS 

10/10/2011 13/10/2011 5 $20,00  $20,00 10/10/2011 13/10/2011 5 $20,00  $20,00 

Componente 2.  
Estudios suficientes sobre la capacidad 

Productiva de las eras de Mora, Leche y Cuyes. 
 

13/10/2011 07/01/2011 75 $290,00  $290,00 13/10/2011 07/01/2011 75 $290,00  $290,00 

Actividad 2.1. 

Eficiente sistema de producción 

 

            

Subactividades 2.1.1 

Conocimiento eficiente de las necesidades del 

mercado 

            

Elementos Básicos de la Planificación 13/10/2011 20/10/2011 3 $20,00  $20,00 13/10/2011 20/10/2011 3 $20,00  $20,00 
Etapa de Insumos 20/10/2011 02/11/2011 12 $50,00  $50,00 20/10/2011 02/11/2011 12 $50,00  $50,00 
Etapa de Adecuación 02/11/2011 24/11/2011 12 $50,00  $50,00 02/11/2011 24/11/2011 12 $50,00  $50,00 
Etapa de Decisión 25/11/2011 22/12/2011 20 $50,00  $50,00 25/11/2011 22/12/2011 20 $50,00  $50,00 



 

 

 

Etapa de Implementación 22/12/2011 27/12/2011 25 $70,00  $70,00 22/12/2011 27/12/2011 25 $70,00  $70,00 
Informe Preliminar 02/01/2012 02/01/2012 2 $40,00  $40,00 02/01/2012 02/01/2012 2 $40,00  $40,00 
Presentación a las autoridades del MAGAP 07/0172012 07/01/2012 1 $10,00  $10,00 07/0172012 07/01/2012 1 $10,00  $10,00 
TOTAL    $395,00  395,00    $395,00  395,00 

 

 

f: ______________________________________________ 

 

             ING. JANET URRUTIA 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

f: ______________________________________________ 

 

ING. HUGO GAVILÁNEZ 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 

 

 

 

f: ______________________________________________ 

 

ING. JUAN NICOLA 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA 

COLECTVIDAD DE LA FACULTAD  DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 



 

 

 

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE:……………………………………………………. 

 

CARRERA DE: ……………………………………………………... 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

DÍA:…………                                                                                FECHA: …………………………………………. 

 

 

HORARIO: DE……….  A……….                                              JORNADA: …………………HORAS. 

 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

f: ______________________________                          f: ____________________________________ 

         …………………………………                                      ………………………………… 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
 

COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:       Ing. Janet Urrutia 
 

DÍA Y 

FECHA 

HORA 

INICIO 

HORA 

FINALI- 

ZACIÓN 

# DE  

HORAS 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMAS DEL DOCENTE 

AUTOR 

10/09/2011 7.00 17:00 10 Planificación del proyecto  

18/09/2011 10:00 12:00 2 Identificación de Información para la elaboración de Encuestas  

19/09/2011 8:30 10:30  2 Presentación de los equipos de trabajo en el Ministerio de 

Agricultura de la ciudad de Ambato 

 

20/09/2011 11:00  13:00 2 Revisión de las encuestas programadas  

05/10/2011 9:00 13:00 4 Visita a la ERA  Parroquia Pilahuín, sector  el Lindero  

12/10/2011 15:00 17:00 2 Tutoría a Estudiantes de Octavo Semestre   

17/10/2011 9:00 11:00 2 Tutoría a Estudiantes de Séptimo Semestre  

20/10/2011 10:00 12:00 2 Tutoría a Estudiantes de Octavo Semestre  

03/11/2011 10:00 12:00 2 Tutoría a Estudiantes de Noveno Semestre  

22/11/2011 8:00 11:00 3 Primera revisión  en el ministerios de Agricultura, Acuacultura y 

Pesca, con el objeto de verificar avances 

 

25/11/2011 8:00 10:00 2 Visita al Ing. Hugo Gavilánez para verificar avances  

10/12/2011 8:00 10:00 2 Visita al Ing. Hugo Gavilánez con el fin de solucionar problemas  

24/12/2011 11:00 13:00 2 Tutoría a estudiantes   

07/01/2012 10:00 13:00 3 Presentación de los  proyectos para cada ERA  

TOTAL      

 
f:___________________________________________________        f: _________________________________________ 

 

                                     ING. JANET URRUTIA                                                                                               ING. HUGO GAVILÁNEZ 

 

   DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO     COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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2012” 
 

 

 

Ambato, 14 de enero de 2012 



 

 

 

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

FIN: 

Eficiente sistema de participación 

y fomento de la capacidad 
productiva rural tendiente a 

mejorar  las condiciones de vida.  

El 100% de las Eras objeto de este estudio  

mejoran las condiciones de vida de las personas 

agremiadas en cada una de ellas  

Acercamiento a las  diferentes asociaciones  pertenecientes a las eras para poseer una 

visión general  de la situación socioeconómica y corroborar los beneficios que se 

obtendrán con el proyecto 

100% 

PROPÓSITO: 

 

Altos niveles de planificación 

estratégica en las Escuelas de la 
revolución Agraria, rubros Cuyes, 

Moras y Leche 

 
 

El 100% de las ERAS objeto de investigación 

cuentan con un plan estratégico 

 

Diagnostico de la realidad en la que se desenvuelven las escuelas de la Revolución 
Agraria. 

Presentación de estrategias para  mejorar las condiciones de vida de los  asociados a cada 

Escuela de la Revolución agraria de los rubros Mora, Leche y Cuyes 

100% 

Componentes 1 

Suficiente  información  de los 

requerimientos y necesidades de 

las diferentes asociaciones  que 
conforman las escuelas de la 

revolución agraria.  

 
 

100% de la información es procesada y 

analizada.                                                                                                                           
 

 

 
 

Información verás, y pertinente sobre la situación real de las ERAS  investigadas  en este 

proyecto 

100% 

Componente 2.  

Estudios suficientes sobre la 
capacidad Productiva de las eras 

de Mora, Leche y Cuyes. 

 

El 100% de las asociaciones pertenecientes a las 

escuelas de la revolución Agraria acogen el Plan 
Estratégico 

Planes estratégicos para cada una de las 17 ERAS , intervenidas en los rubros de Leche, 

Mora y Cuyes, presentadas y avalados por el Ministerio de Agricultura,  Ganadería 
Acuacultura y  Pesca  regional Tungurahua 

100% 

VALORACIÓN FINAL:  

El aporte significativo de las instituciones involucradas en el proyecto, con el fin de  impulsar el desarrollo  productivo y competitivo de las Escuelas de la Revolución 

Agraria  de la Provincia de Tungurahua, dando cumplimiento a los diferentes  lineamientos del Sumak Kausai. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

El proceso de recoger, analizar y procesar la información en todas y cada una de las ERAS por parte de los estudiantes y los miembros de las escuelas permitió generar 

el producto final que es la planificación estratégica solicitada por el MAGAP 

 Se pudo elaboró para cada ERA asociada un plan estratégico que sustenta el plan general del total de ERAS 

 El trabajo conjunto de los estudiantes de la facultad de Contabilidad y Auditoría, carrera de Ingeniería Financiera, los  personeros del MAGAP y comunidad 

permitió identificar la problemática existente en la producción y comercialización de los productos  (cuyes, moras, leche). 

 Al analizar la información recolectada se emitió sugerencias para impulsar  el desarrollo socioeconómico, de las comunidades que pertenecen a las ERAS 

“Escuelas de la Revolución Agraria” 

 

 RECOMENDACIONES 

 Continuar con el trabajo interinstitucional que beneficia a todos y cada uno de los celebrantes del convenio. 

 



 

 

 

 Dar continuidad a los requerimientos del MAGAP que estipulados en el plan estratégico de las ERAS para sus líneas de acción requiere del aporte de la 

Universidad. 

 Mantener el trabajo de vinculación de los estudiantes porque es una de las herramientas que permite al estudiante reforzar su perfil profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

f: _________________________________________ 

ING. JANET URRUTIA 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

f: __________________________________________ 

ING.  HUGO GAVILÁNEZ 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 
f:_________________________________________ 

ING. JUAN NICOLA 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD 

Y  AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. 

 

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTVIDAD 

FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CARRERA DE: INGENIERÍA FINANCIERA 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ENTIDAD BENEFICIARIA: MINISTERIOS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA  REGIONAL AMBATO 

NOMBRE DEL PROYECTO: : PLAN ESTRATÉGICO PILOTO EN LAS ESCUELAS DE LA REVOLUCIÓN  AGRARIA RUBROS 

“CUYES”, “MORA” Y “LECHE” 
 

No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas  Aprueba – Reprueba No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas Aprueba - Reprueba 

1 ACOSTA FONSECA ADRIANA 

GABRIELA                 

 

91 Aprueba 22 MAZA ALVAREZ YADIRA 

ALEXANDRA 

 

91 Aprueba 

2 ALBAN REYES RUTH ABIGAIL                                 

 

91 Aprueba 23 MORALES LLAMUCA ANA VIRGINIA 

 

91 Aprueba 

3 ALTAMIRANO VÁSCONEZ 

ANDREA ALEXANDRA  

 

91 Aprueba 24 NUÑEZ VARGAS SOFÍA VERÓNICA                        

 

91 Aprueba 

4 ALVAREZ GALLO LUIS DAVID 

 

91 Aprueba 25 OJEDA LOZADA ANDREA CAROLINA                      

 

91 Aprueba 

5 ALVAREZ PÉREZ SANDRA 
JACQUELINE 

 

80 Aprueba 26 ORTIZ CALLE SILVIA JANNETH 

 

91 Aprueba 

6 APUPALO PULLUTASIG RITA DEL 

CARMEN 

 

91 Aprueba 27 ORTIZ SEGOVIA FERNANDA 

MARGARITA               

 

91 Aprueba 

7 AZOGUE AZOGUE WILSON 
SERAFIN 

 

91 Aprueba 28 OYAQUE MORA ANGELA DEL ROCIO 

 

91 Aprueba 

8 BALAREZO JEREZ BYRON 

MARCELO 

 

91 Aprueba 29 PAREDES GAVILANEZ MARIELA 

FERNANDA 

 

80 Aprueba 

9 BARBA JÁCOME MARÍA BELÉN 91 Aprueba 30 PATIÑO FLORES ALEX RAMIRO                             91 Aprueba 



 

 

 

  

10 CARRILLO LUCERO DANIEL 

ALEJANDRO 

 

80 Aprueba 31 PÉREZ FIALLOS GABRIELA 

ELIZABETH                   

 

91 Aprueba 

11 ENRIQUEZ ALVAREZ CESAR 
AUGUSTO 

 

80 Aprueba 32 PICO SALINAS ROSA VIVIANA 

 

91 Aprueba 

12 ESCUDERO RODRIGUEZ GALO 

EDUARDO            

 

91 Aprueba 33 PULLUTASIG CUNALATA IVAN 

ISRAEL 

 

91 Aprueba 

13 ESPINOZA JOSE LUIS 
 

91 Aprueba 34 RODRIGUEZ GINES DIANA MARICELA 

 

91 Aprueba 

14 FLORES PANIMBOZA MARIA 

REGINA 

 

91 Aprueba 35 SANTAMARIA PÉREZ EDISSON 

FERNANDO 

 

91 Aprueba 

15 FREIRE CORDOVA JIMENA 
ALEXANDRA 

 

91 Aprueba 36 SANTOS MORALES RAMIRO BOLIVAR 

 

91 Aprueba 

16 GAVILANEZ CAICEDO KLEVER 

GEOVANNY             
 

91 Aprueba 37 SEGURA CASTRO EULALIA MARIBEL 

 

91 Aprueba 

17 GREFA TANGUILA NOEMI ZOILA 

 
91 Aprueba 38 SOLANO LÓPEZ DIEGO LEONARDO 

 

91 Aprueba 

18 GUZMAN CALDERON MARIA 

ALEJANDRA 
 

91 Aprueba 39 SOTO CATA  MARIA JOSE 

 

91 Aprueba 

19 LLANOS MIGUEZ MARITZA 

SUSANA                      
 

91 Aprueba 40 TIBÁN AMAYA DIANA CAROLINA 

 

80 Aprueba 

20 MALIZA PANDASHINA EDISON 

ISAAC 

 

91 Aprueba 41 VARGAS CARRERA GEOVANNA 

GUADALUPE 

 

91 Aprueba 

21 MARTÍNEZ SHININ PATRICIA 
GABRIELA                

 

91 Aprueba 42 VASCO SALAS SANTIAGO PAUL 

 

91 Aprueba 

 

f: _________________________________________          
                          Ing. JANET URRUTIA                                                                                                                            Ambato, 14 de enero de 2012 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  



 

 

 

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO PILOTO EN LAS ESCUELAS DE LA 

REVOLUCIÓN  AGRARIA RUBROS “CUYES”, “MORA” Y “LECHE” 

 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

 

SEXO 

HOMBRE  

MUJER  

SUBTOTAL  

 

 

ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS  

DE 15 A 29 AÑOS  

DE 30 A 64 AÑOS  

DE 65 Y MAS AÑOS  

SUBTOTAL  

 

 

 

DISCAPACIDADES 

FÍSICA   

PSICOLÓGICA  

MENTAL  

AUDITIVA  

VISUAL  

SUBTOTAL  

 

 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

INDÍGENAS  

MESTIZOS  

BLANCOS  

AFROAMERICANOS  

MONTUBIOS  

OTROS  

SUBTOTAL  

 

MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL 

EXTRANJERO 

 

EXTRANJERO EN EL ECUADOR  

SUBTOTAL  
 

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 

 

 

 

f. ___________________________________________ 

ING. JANET URRUTIA 

                        DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 



 

 

 

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: INGENIERÍA FINANCIERA 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO PILOTO EN LAS ESCUELAS DE LA 

REVOLUCIÓN  AGRARIA RUBROS “CUYES”, “MORA” Y “LECHE” 

 

 
No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA No. DE 

BENEFICIARIOS 

01 AZUAY    

02 BOLÍVAR    

03 CAÑAR    

04 CARCHI    

05 CHIMBORAZO    

06 COTOPAXI    

07 EL ORO    

08 ESMERALDAS    

09 GUAYAS    

10 IMBABURA    

11 LOJA    

12 LOS RÍOS    

13 MANABÍ    

14 MORONA SANTIAGO    

15 NAPO    

16 PASTAZA    

17 PICHINCHA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUNGURAHUA 

 

 

 

 

 

 

 

Ambato 

Baños 

Cevallos 

Mocha 

 

Viscaya, 

Yatzapuzan, 

Mulanleo, El 

Líndero, Santo 

Domingo, 

Huachi Grande, 

Montalvo, San 

Martín, Cuatro 

Esquinas, La 

estancia 

Misquilli, Mocha 

Llangagua, 

Huambalito, 

Guantugsumo, 

Constantino 

Fernández, 

 

 

 

 

 

 

 

 

435 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 



 

 

 

Quindialó y 

Chilcapamba 

19 ZAMORA CHINCHIPE    

20 GALÁPAGOS    

21 SUCUMBIOS    

22 ORELLANA    

23 SANTO DOMINGO    

24 SANTA ELENA     

25 NO LIMITADO    

TOTAL    

 
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 

 

 

 

 

 

 

 
f. ___________________________________________ 

 

 Ing. JANET URRUTIA 

                        DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

PROYECTO: PLAN ESTRATÉGICO PILOTO EN LAS ESCUELAS DE LA REVOLUCIÓN  AGRARIA RUBROS “CUYES”, “MORA” Y 

“LECHE” 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: MINISTERIO  DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA (MAGAP) REGIONAL TUNGURAHUA 

 
No. NOMBRE 

BENEFICIARIO/A 

SEXO EDAD DISCAPACIDAD PUEBLO Y 

NACIONALIDAD 

MOVILIDAD PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

f. ______________________________ 

 

Ing. Janet Urrutia 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 



 

 

 

CERTIFICADO 

 

 
 

El Suscrito Ing. Hugo Gavilánez facilitador de las Escuelas de la Revolución Agraria 

MAGAP Tungurahua en debida forma y legal forma CERTIFICA que: 

 

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 

Contabilidad y Auditoría, Carrera de Ingeniería Financiera, desarrollaron en su totalidad y 

de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la 

Sociedad “PLAN ESTRATÉGICO PILOTO EN LAS ESCUELAS DE LA REVOLUCIÓN  

AGRARIA RUBROS “CUYES”, “MORA” Y “LECHE”, con una duración total de 

noventa y un horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto fueron integrantes de 

la entidad a la que represento. 

 

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la 

Facultad de  Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica 

de Ambato, para que de al presente el uso que a bien tuviera. 

 

 

 

Ambato, 14 Enero  del 2012 

 

 

 

 

 

f. _____________________________ 

 

Ing. Hugo Gavilánez 

Facilitador ERAS MAGAP Tungurahua 

 

Coordinador designado para el Proyecto de vinculación con la sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. ANEXOS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 
 

 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad 

 

CARRERA DE: INGENIERÍA FINANCIERA 

 

 

 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN  

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “PLAN ESTRATÉGICO PILOTO EN LAS ESCUELAS 

DE LA REVOLUCIÓN  AGRARIA RUBROS “CUYES”, “MORA” Y “LECHE” 

 

DOCENTE COORDINADOR, AUTOR Y PARTICIPANTE: ING. JANET URRUTIA 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: “MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

ACUACULTURA Y PESCA, DIRECCIÓN PROVINCIAL TUNGURAHUA” 

 

COORDINADOR) ENTIDAD BENEFICIARIA: ING. HUGO GAVILÁNEZ 

CÓDIGO DEL PROYECTO:  “FCAUD – IF- 001- SEPTIEMBRE 2011- FEBRERO 

2012” 
Ambato, 14 de enero de 2012 



 

 

 

INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: INGENIERÍA FINANCIERA 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS. 

 

 

PROYECTO: “PLAN ESTRATÉGICO PILOTO EN LAS ESCUELAS DE LA REVOLUCIÓN  AGRARIA RUBROS “CUYES”, 

“MORA” Y “LECHE”      CÓDIGO: “FCAUD – IF- 001- SEPTIEMBRE 2011- FEBRERO 2012” 
 
ENTIDAD  BENEFICIARIA  TIEMPO DE EJECUCIÓN  PRESUPUESTO EJECUTADO USD ($) 

“MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

ACUACULTURA Y PESCA, DIRECCIÓN 

PROVINCIAL TUNGURAHUA” 

DESDE  

19/10/2011 

HASTA  

07/01/2012 

# HORAS 

91 

APORTES RECURSOS 

ESTUDIANTES 

$395,00 

APORTE DE LA ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

$0,00 

 

TOTAL 

$395,00 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:  511 FAMILIAS (2615 PERSONAS)       
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE 

COORDINADOR 

DOCENTES AUTORES 

Y/O PARTICIPANTES 
HOMBRES # HORAS 

CUMPLIDAS 
MUJERES  # HORAS 

CUMPLIDAS 

1.Ing. Janet Urrutia 

 

1. Docente Tutor 

 

2.Coordinador 

 

 1Ing. Janet Urrutia ALVAREZ GALLO LUIS DAVID 91  ACOSTA FONSECA 

ADRIANA GABRIELA                 

 

91 

2Ing. Juan Nicola AZOGUE AZOGUE WILSON 

SERAFIN 

91 ALBAN REYES RUTH 

ABIGAIL                                 

 

91 

3 BALAREZO JEREZ BYRON 

MARCELO 

91 ALTAMIRANO VÁSCONEZ 

ANDREA ALEXANDRA  

 

91 

4 CARRILLO LUCERO DANIEL 

ALEJANDRO 

80 ALVAREZ PÉREZ SANDRA 

JACQUELINE 

 

80 

5 ENRIQUEZ ALVAREZ CESAR 

AUGUSTO 

80 APUPALO PULLUTASIG 

RITA DEL CARMEN 

 

91 

6 ESCUDERO RODRIGUEZ GALO 

EDUARDO          

 

91 BARBA JÁCOME MARÍA 

BELÉN 

 

91 

7 ESPINOZA JOSE LUIS 91 FLORES PANIMBOZA 

MARIA REGINA 

 

91 

8 GAVILANEZ CAICEDO KLEVER 

GEOVANNY            

 

91 FREIRE CORDOVA 

JIMENA ALEXANDRA 

 

91 

9 MALIZA PANDASHINA EDISON 

ISAAC 

91 GREFA TANGUILA NOEMI 

ZOILA 

 

91 

 PATIÑO FLORES ALEX RAMIRO                             91 GUZMAN CALDERON 

MARIA ALEJANDRA 
91 



 

 

 

  

 PULLUTASIG CUNALATA IVAN 

ISRAEL 

 

91 LANOS MIGUEZ MARITZA 

SUSANA                      

 

91 

 SANTAMARIA PÉREZ EDISSON 

FERNANDO 

91 MARTÍNEZ SHININ 

PATRICIA GABRIELA                

 

91 

 SANTOS MORALES RAMIRO 

BOLIVAR 

91  MAZA ALVAREZ YADIRA 

ALEXANDRA 

 

91 

 SOLANO LÓPEZ DIEGO 

LEONARDO 

91 ORALES LLAMUCA ANA 

VIRGINIA 

 

91 

  

VASCO SALAS SANTIAGO PAUL 

 

91 NUÑEZ VARGAS SOFÍA 

VERÓNICA                       

 

91 

   OJEDA LOZADA ANDREA 

CAROLINA                   

 

91 

   ORTIZ CALLE SILVIA 

JANNETH 
91 

   ORTIZ SEGOVIA 

FERNANDA MARGARITA               

 

91 

   OYAQUE MORA ANGELA 

DEL ROCIO 
91 

   PAREDES GAVILANEZ 

MARIELA FERNANDA 

 

80 

   PÉREZ FIALLOS 

GABRIELA ELIZABETH                   

 

91 

   PICO SALINAS 

ROSAVIVIANA 

 

91 

   RODRIGUEZ GINES 

DIANA MARICELA 

 

91 

   SEGURA CASTRO 

EULALIA MARIBEL 

 

91 

   SOTO CATA MARIA JOSE 

 
91 

   TIBÁN AMAYA DIANA 

CAROLINA  
80 

   VARGAS CARRERA 

GEOVANNA GUADALUPE 
91 

PRESENTADO POR: 

 

 

 

f. __________________________________________ 

Ing. Janet Urrutia 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 

 

 

 

f._________________________________________________ 

Ing. Juan Nicola 

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 

INFORME FAVORABLE: 

 

 

 

f.____________________________________________________ 

                           Dr. Víctor Guachimbosa  

DIRECTOR CEVIC-UTA 



 

 

 

Ambato, 19 de marzo de 2012 

CEVIC-UCTT-D-……-11 

 

 

Dr. Mg. 

Guido Tobar 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Presente. 

 

 

De mi consideración: 

 

En relación al INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, 

MONITOREADO Y EVALUADO; suscrito por la Ing. Juan Nicola  Coordinador de la 

Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad de Contabilidad y Auditoría y 

por el Docente Coordinador del Proyecto Ing. Janet Urrutia, mediante el cual se presenta a 

esta Dirección el informe correspondiente sobre la documentación definitiva de las etapas 

de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio 

Comunitario para Vinculación con la Sociedad: “PLAN ESTRATÉGICO PILOTO EN 

LAS ESCUELAS DE LA REVOLUCIÓN  AGRARIA RUBROS “CUYES”, “MORA” Y 

“LECHE”; a continuación me permito presentar a Usted y por su digno intermedio a los 

miembros de Consejo Directivo, el Informe sobre el Cumplimiento del requisito mínimo de 

80 horas correspondientes a Vinculación con la Colectividad, de los estudiantes 

participantes en el Proyecto de conformidad con la revisión realizada a la documentación 

antes mencionada: 

 

 

DATOS GENERALES: 

 

 Facultad:     CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 Carrera Ejecutora:     INGENIERÍA FINANCIERA 

 

 Docente Coordinador del Proyecto:  ING. JANET URRUTIA 

 

 Docente Autor:     ING. JANET URRUTIA 

 

 Docente Participante:              ING. JUAN NICOLA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Estudiante(s) Participante(s):   #    Horas Cumplidas 

 
PROPONENTES CEDULA  SEMESTRE HORAS 

1 ACOSTA FONSECA ADRIANA GABRIELA                 180372902-7 Noveno  91 

2 ALBAN REYES RUTH ABIGAIL                                 160059753-6 Noveno 91 

3 
ALTAMIRANO VÁSCONEZ ANDREA 

ALEXANDRA  180433840-6 

Noveno  91 

4 ALVAREZ GALLO LUIS DAVID 180357474-6 Décimo 91 

5 ALVAREZ PÉREZ SANDRA JACQUELINE 180369448-6 Octavo 80 

6 
APUPALO PULLUTASIG RITA DEL 

CARMEN 180432511-4 

Octavo 91 

7 AZOGUE AZOGUE WILSON SERAFIN 050305562-6 Octavo 91 

8 BALAREZO JEREZ BYRON MARCELO 180455703-9 Octavo 91 

9 BARBA JÁCOME MARÍA BELÉN 060463091-3 Octavo 91 

10 
CARRILLO LUCERO DANIEL 

ALEJANDRO 180352167-1 

Octavo 80 

11 ENRIQUEZ ALVAREZ CESAR AUGUSTO 502298362-0 Séptimo 80 

12 
ESCUDERO RODRIGUEZ GALO 

EDUARDO            050308438-6 

Noveno 91 

13 ESPINOZA JOSE LUIS 180409069-2 Décimo 91 

14 FLORES PANIMBOZA MARIA REGINA 180422021-6 Décimo 91 

15 FREIRE CORDOVA JIMENA ALEXANDRA 180438089-5 Décimo 91 

16 
GAVILANEZ CAICEDO KLEVER 

GEOVANNY             180367310-0 

Noveno 91 

17 GREFA TANGUILA NOEMI ZOILA 180461121-6 Noveno 91 

18 
GUZMAN CALDERON MARIA 

ALEJANDRA 180423906-7 

Séptimo 91 

19 LLANOS MIGUEZ MARITZA SUSANA                      180424663-3 Noveno 91 

20 MALIZA PANDASHINA EDISON ISAAC 180450405-6 Octavo 91 

21 MARTÍNEZ SHININ PATRICIA GABRIELA                160057671-2 Noveno 91 

22 MAZA ALVAREZ YADIRA ALEXANDRA 160054014-8 Décimo 91 

23 MORALES LLAMUCA ANA VIRGINIA 180436579-7 Octavo 91 

24 NUÑEZ VARGAS SOFÍA VERÓNICA                        180365158-5 Noveno 91 

25 OJEDA LOZADA ANDREA CAROLINA                      180400371-1 Noveno 91 

26 ORTIZ CALLE SILVIA JANNETH 160061246-2 Décimo 91 

27 
ORTIZ SEGOVIA FERNANDA 

MARGARITA               050333971-5 

Décimo 91 

28 OYAQUE MORA ANGELA DEL ROCIO 180466568-3 Séptimo 91 

29 
PAREDES GAVILANEZ MARIELA 

FERNANDA 180428499-8 

Noveno 80 

30 PATIÑO FLORES ALEX RAMIRO                             180422963-9 Noveno 91 

31 PÉREZ FIALLOS GABRIELA ELIZABETH                   180412088-7 Noveno 91 



 

 

 

32 PICO SALINAS ROSA  VIVIANA 180422003-4 Noveno 91 

33 PULLUTASIG CUNALATA IVAN ISRAEL 180435935-2 Octavo 91 

34 RODRIGUEZ GINES DIANA MARICELA 180446358-4 Noveno 91 

35 
SANTAMARIA PÉREZ EDISSON 

FERNANDO 171584792-5 

Octavo 91 

36 SANTOS MORALES RAMIRO BOLIVAR 180277275-4 Octavo 91 

37 SEGURA CASTRO EULALIA MARIBEL 180430890-4 Octavo 91 

38 SOLANO LÓPEZ DIEGO LEONARDO 180293137-6 Octavo 91 

39 SOTO  CATA MARIA JOSE 180446057-2 Séptimo 91 

40 TIBÁN AMAYA DIANA CAROLINA 180447538-0 Octavo 80 

41 
VARGAS CARRERA GEOVANNA 

GUADALUPE 180460420-3 

Séptimo 91 

42 VASCO SALAS SANTIAGO PAUL 180447538-0 Octavo 91 

  

 

 

 Entidad Beneficiaria: 

     

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA ACUACULTURA Y 

PESCA REGIONAL TUNGURAHUA 

 

 

 Coordinador:    Ing. Hugo Gavilánez 

 Número de beneficiarios:   435 Inscriptos  

 Tiempo de Ejecución:   80 días. 

 Fecha Inicio:     19 de Septiembre de 2011 

 Fecha Finalización:    07 de Enero de 2012 

 Número de Horas:   91 horas 

 Aportes:    395,00    USD 

 Recursos de estudiantes:   395,00    USD 

 Entidad Beneficiaria:    0,00        USD 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES: 

 

 

La Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto “PLAN ESTRATÉGICO PILOTO EN 

LAS ESCUELAS DE LA REVOLUCIÓN  AGRARIA RUBROS “CUYES”, “MORA” Y 

“LECHE”” se ha realizado de conformidad con lo especificado en la etapa de Planificación 

y por lo tanto cumple con los requerimientos y estándares exigidos por la Universidad 

Técnica de Ambato. 

 



 

 

 

En consecuencia la Dirección del CEVIC se permite recomendar al Consejo Directivo de la 

Facultad lo siguiente: 

 

1. Aprobar que los estudiantes mencionados en el presente informe han cumplido 

con el requisito mínimo de 80 horas correspondientes a Vinculación con la 

Colectividad; una vez que se han concluido las etapas de Planificación, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para 

Vinculación con la Sociedad: “PLAN ESTRATÉGICO PILOTO EN LAS 

ESCUELAS DE LA REVOLUCIÓN  AGRARIA RUBROS “CUYES”, 

“MORA” Y “LECHE””; desarrollado por el docente Autor Ing. Janet Urrutia y 

Participantes:  

Solicitud que la realizo de conformidad con lo dispuesto en la base legal de la “GUÍA 

GENERAL PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO 

PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD” aprobada por el H. Consejo 

Universitario, mediante Resolución 0137-CU-P-2011 del 2 de febrero del 2011. 

Por lo anterior solicito se digne autorizar a quien corresponda se remita una copia de la 

Resolución de Consejo Directivo a la Dirección del Centro de Vinculación con la 

Colectividad  “CEVIC”. 

 

 

Particular que informo para los fines pertinentes. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

……..…………………... 

Director CEVIC-UCTT 

 
Adjunto:  Proyecto concluido y aprobado por el CEVIC, en CD para archivo de Secretaría de Consejo Directivo 

  

Cc: Coordinador(a) Unidad de Vinculación con la Colectividad Facultad ……………………………Gg……………………….. 


