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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

 

a. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: 

CAPACITACION PARA EL LIDERAZGO EN ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS DE LA PARROQUIA MONTALVO. 

 

1.2 ENTIDAD EJECUTORA: 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: ORANIZACION DE EMPRESAS 

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 

 

PROVINCIA TUNGURAHUA; CANTON AMBATO; PARROQUIA MONTALVO, 

COMUNIDADES DE SAN PEDRO Y CENTRO PARROQUIAL. 

 

 

1.4 MONTO: 

 

3.500 DOLARES 

 

 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

 

CUATRO (4)MESES  

 

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 

 

Sector: Organización de Empresas 

Tipo de Proyecto: Capacitación 

 

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 

UNO 

 

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 

SEIS 

1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):  

 

COMUNIDADES DE SAN PEDRO Y CENTRO PARROQUIAL DE MONTALVO  

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:  

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 40 (HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DE 

SAN PEDRO Y CENTRO PARROQUIAL DE MONTALVO). 
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2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 

 

 

La parroquia Montalvo cuenta con una población actual de 3.912 habitantes. 

 

La parroquia  está ubicada al sur este del cantón Ambato, a unos 10 Km. 

aproximadamente. 

 

Tiene una altura de 2.900 m.s,n.m., con una superficie de aproximadamente 19 km2. 

No existen ríos, únicamente las quebradas: Morejón y Palahua. (Son desfogues de agua 

en época de lluvia). 

 

Está dividida en 2 zonas: Zona alta y zona baja. La zona alta está formada por las 

comunidades de: Palahua el Carmen, San Jacinto, Montalvo Centro y Amazonas. Zona 

Baja: San Francisco, La Esperanza, El Empalme, San Pedro, Luz de América. 

 

El 70% de la población económicamente activa obtienen sus recursos económicos de 

empleos fuera de la parroquia. El 25% población se dedica a la fruticultura, agricultura 

y pecuaria (Especies menores), el 5% restante a la artesanal (Carpintería, calzado) y 

otras actividades como el comercio informal.  

 

Población activa 43%; Inactiva el 53.63% y no declarada el 3.25%. Se ha tomado en 

cuenta exclusivamente a la población a partir de los 5 años de edad.  

 

La parroquia dejó de ser eminente frutícola para dedicar al cultivo de ciclo corto y 

pecuaria, por la caída de ceniza volcánica, el alto precio los insumos agrícolas, el bajo 

precio de la fruta en el mercado, falta de mano de obra para el trabajo agrícola, falta de 

capacitación y organización de los agricultores. 

 

Los habitantes de Montalvo también se dedican a la crianza de especies menores como 

cuyes, con los últimos años se ha contado con capacitación del MAGAP lo que ha 

permitido tecnificar en la producción de cuyes, conejos y en lo que se refiere a las aves, 

la producción industrial. 

 

La producción frutícola y agrícola se comercializa en el mercado mayorista y otros 

mercados de la ciudad de Ambato. 

 

La producción pecuaria se vende en los mercados y plazas de la ciudad de Ambato y 

Cevallos. 

 

Actualmente las comunidades de la Parroquia Montalvo, tienen varias necesidades, 

tanto en infraestructura como en formación de líderes y emprendedores, ya que son 

poblaciones dedicadas a la agricultura en su mayoría. 

 

Es de suma importancia que los pobladores de las comunidades manejen el liderazgo 

apegados a normas establecidas para un mejor manejo de personal y trabajo en equipo, 
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ya que en la actualidad solo se ha tenido un liderazgo empírico dentro de los dirigentes 

comunitarios. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

a). Esquema: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             
 

 

 

 

 

 

 

b). Interpretación:  
Limitados recursos para el crecimiento productivo, en las comunidades de San Pedro y Centro Parroquial de Montalvo, lo que ha provocado un poco 

liderazgo para emprender nuevos retos, debido a la ausencia de planes de capacitación en temas de liderazgo, provocando que se mantengan bajos los 

volúmenes de ventas, lo que ha implicado adicionalmente una resistencia al cambio entre los habitantes,  y tomando en cuenta que se tiene recursos 

insuficientes, los ingresos han sufrido un decrecimiento.  

 

Limitados recursos para el crecimiento productivo    

Insuficiente capacitación para el desarrollo 

de nuevos líderes 

 

 

 

Reducción de la producción Decrecimiento de ingresos Temor al cambio 

Desatención en su 

crecimiento  intelectual 

Recursos insuficientes 

Escaso poder adquisitivo Educación académica Básica 

Poco interés de aprendizaje 

Alto índice de migración. 

Falta de capacitación en formación de líderes 

Reducidas capacitaciones en las 

organizaciones comunitarias 

Desconocimiento de Técnicas de 

Liderazgo 

Bajos ingresos Insuficiente instrucción académica Escasez de fuentes de trabajo local. 

Decremento en volumen de ventas Disminución de Clientes Reducido Liderazgo en las comunidades 



 

 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 

SECTOR:  

 

 
Organización de Empresas  

 

TIPO DE PROYECTO: 

 

 

Capacitación 

INDICADORES:  
 

 

Incremento del 30% en 

Liderazgo 

 

2.4.IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

(BENEFICIARIOS DIRECTOS): 

TOTAL: 40 personas 

San Pedro     ( 20 personas)  

Centro parroquial ( 20 personas )  

 



 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

 

a). Esquema:  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suficiente capacitación para el desarrollo de nuevos 

líderes 

 
 

Aumento  de la producción 
 

Crecimiento en los ingresos 

 

Fortalecida la cultura de cambio 
 

Atención en su crecimiento  

intelectual 
 

Disponibilidad de Recursos  
 

Mejor poder adquisitivo 
 

Fortalecido nivel académico 

Básico 

 

Más interés de aprendizaje 
 

Reducido índice de migración. 
 

Incremento de capacitación en 

formación de líderes 
 

Organizadas las capacitaciones en 

las organizaciones comunitarias 

 

Fortalecidas las Técnicas de 

Liderazgo 

 

Incremento en volumen de ventas 

 

Aumento de Clientes 

 

Liderazgo Mejorado en las 

comunidades 

 

Incremento de  recursos para el crecimiento 

productivo 

Incremento de ingresos Mejorada instrucción académica 

 

Aumento de fuentes de trabajo 

local. 

 



 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 
Incremento de  recursos para el crecimiento productivo, a través de técnicas en las 

comunidades de San Pedro y Centro parroquial de Montalvo. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 

 Atención en su crecimiento  intelectual 

 Organizadas las capacitaciones en las organizaciones comunitarias 

 Fortalecidas las Técnicas de Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3  MATRÍZ DE MARCO LÓGICO 

 
Resumen Narrativo de 

Objetivos 

 

 
Indicadores Verificables Objetivamente 

 
Fuentes de Verificación 

 
Supuestos de sustentabilidad 

FIN:  
Suficiente capacitación para el 

desarrollo de nuevos líderes 

 

Indicadores del fin:  

Aplicación efectiva de las técnicas de 

liderazgo en un 50% en las Comunidades 

de San Pedro y Centro parroquial de 

Montalvo. 

 

Los dirigentes de las comunidades 

seleccionadas, han mejorado su  liderazgo y 

la comercialización, aumentando las ventas 

de sus productos en el año 2014, en un 

30%.  

 

Medios del fin:  

Mediante conferencias de 

capacitación  

 

Supuestos del fin:  

Que los temas impartidos no se han de 

agrado para los participantes.  

 

Que los participantes de un número de 40 

solo se presenten 10 personas.  

 

Que se cumpla con los objetivos del 

proyecto.  

 

Que se respete la ley del consumidor y el 

código del trabajo. 

  

Se mantienen las políticas nacionales en 

relación con el desarrollo económico local, 

y se mantenga vigente el Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

PROPÓSITO: Indicadores del Propósito: Medios del propósito: Supuestos del propósito: 
 

Incremento de  recursos para 

el crecimiento productivo 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha mejorado hasta el 2014 el proceso de 

comercialización en un 100% incrementado 

sus ingresos satisfactoriamente.  

 

Plantear técnica y académicamente la 

instrucción a las organizaciones de la 

Comunidades de San Pedro y Centro 

parroquial de la Parroquia Montalvo con el 

fin de alcanzar en un 100% de las sesiones 

de capacitación.  

Registros de asistencia. 

 

Instrumentos de evaluación. 

 

Adaptación de planes de 

liderazgo.  

 

Que se cumplan los convenios 

establecidos.  

Que se mantenga el apoyo de los 

participantes y estudiantes universitarios.  
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad 

COMPONENTES: 
 

 

 Atención en su crecimiento  intelectual 

 

 

 

 

 

 

 Organizadas las capacitaciones en las 

organizaciones comunitarias 

 

 

 

 

 

 

 Fortalecidas las Técnicas de Liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de 

Componentes:  

 

 
 Se ha encaminado las 

actividades para el 

desarrollo intelectual de 

los participantes en un 

100% durante el 

proyecto.  

 

 

 

 

 Ejecutadas las 

capacitaciones en las 

comunidades para la 

mejora del liderazgo en 

un 100% durante el 

proyecto.  

 

 

 

 

 

 Orientadas técnicas de 

liderazgo en un 100% al 

finalizar el proyecto.  

 

Medios de Componentes:  

 

 

 Evaluación mediante una 

actividad o un test de 

conocimiento a los capacitados.  

 

 

 

 

 

 La aplicación y creación de un 

plan de liderazgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 Evaluación de los contenidos 

por medio de la lluvia de ideas. 

Fotografías, videos. 

Supuestos de Componentes:  

 

 

 Apoyo de las Autoridades locales 

de San Pedro y el Centro 

parroquial. 

 

 

 

 

 

 Disponibilidad de capacitadores.  

 Factores socio-económicos  

 Políticas reglamentos de las 

autoridades locales.  

 

 

 

 

 

 Disponibilidad de capacitadores.  

 Factores socio-económicos  

 Acatar políticas locales  
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COMPONENTES, ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES: 

 
COMPONENTE 1: 

Atención en su crecimiento intelectual 

ACTIVIDAD 1.1 Disponibilidad de Recursos. 

ACTIVIDAD 1.2 Mejor poder adquisitivo 

ACTIVIDAD 1.3 Incremento de ingresos 

 

COMPONENTE 2: 

Organizadas las capacitaciones en las 

organizaciones comunitarias 

ACTIVIDAD 2.1 Más interés de aprendizaje 

ACTIVIDAD 2.2 Fortalecido nivel 

académico Básico 

ACTIVIDAD 2.3 Mejorada instrucción 

académica 

Subactividad 2.3.1 Organizar Capacitaciones  

 

COMPONENTE 3: 

Fortalecidas las Técnicas de Liderazgo 

ACTIVIDAD 3.1 Incremento de capacitación 

en formación de líderes 

ACTIVIDAD 3.2 Reducido índice de 

migración. 

Subactividad 3.2.1 Investigación  

ACTIVIDAD 3.3 Aumento de fuentes de 

trabajo. 

Subactividad 3.3.1 Aplicación de 

investigación realizada. 

 

 

Presupuesto:  
 

 

$1.000,00 

 

 

 

 

$1.500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

$1.000,00 

Medios de actividades:  
 
Control y seguimiento del ante-

proyecto.  

 

 

 

 
Control y seguimiento del 

proyecto.  

 

 

 
Control del Registro de Asistencia  

 

 
 

 

 

 

Control del Registro de Asistencia  

 

 
 

 

 

 

Informes de actividades  

 

Supuestos de actividades:  
 
Que fluyan los recursos y 

suministros.  

 
 

 

 

Que exista la participación de los 

moradores críticamente - 

propositivos  

 

 

 

Factores socio-económicos  

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de Capacitadores.  

Políticas dictadas por el gobierno.  

 

 

 

 

 
Disponibilidad de Capacitadores.  

Políticas dictadas por el gobierno. 
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4.  ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 
 

4.1 CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADO 

 

 

 RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

NECESARIOS DESDE HASTA # HORAS 

Componente 1:  

Atención en su crecimiento intelectual 09-09-2013 04-10-2013 25 

Docente Proponente- Autoridades 

locales de San Pedro y el Centro 

parroquial de Montalvo. 

Suministros De Oficina-

Financieros  

ACTIVIDAD 1.1 Disponibilidad de Recursos.      

ACTIVIDAD 1.2 Mejor poder adquisitivo      

ACTIVIDAD 1.3 Incremento de ingresos      

Componente 2:  

Organizadas las capacitaciones en las organizaciones comunitarias 07-10-2013 06-12-2013 30 

Docente Proponente- Estudiantes  Suministros De Oficina-

Financieros  

ACTIVIDAD 2.1 Más interés de aprendizaje      

ACTIVIDAD 2.2 Fortalecido nivel académico Básico      

ACTIVIDAD 2.3 Mejorada instrucción académica      

Subactividad 2.3.1 Organizar Capacitaciones       

Componente 3:  

Fortalecidas las Técnicas de Liderazgo 02-01-2014 27-01-2014 25 
Docente Proponente- Estudiantes  Suministros De Oficina-

Financieros  

ACTIVIDAD 3.1 Incremento de capacitación en formación de líderes      

ACTIVIDAD 3.2 Reducido índice de migración.      

Subactividad 3.2.1 Investigación       

ACTIVIDAD 3.3 Aumento de fuentes de trabajo.      

Subactividad 3.3.1 Aplicación de investigación realizada.      

TOTAL 09-09-2013 27-01-2014 80H   

                                              

                           

DOCENTES AUTORES  ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

Econ. Joyce Mora R 1. 

 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



 

 

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A. 
DOCENTES AUTORES 

Y PARTICIPANTES 

HORAS 

SEMANALES 

ASIGNADAS 

EN EL 

DISTRIBUTIVO 

DE TRABAJO 

DOCENTE 

PARA 

PROYECTOS 

DE 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

N° DE 

SEMANAS 

LABORABLES: 

CICLO 

ACADÉMICO 

(Indicar 

período) 

Ejemplo: 

septiembre 

2013-febrero 

2014 

TOTAL 

HORAS 

CICLO 

ACADÉMICO 

(Horas 

semanales *# de 

semanas) 

COSTO 

HORAS 

USD 

COSTO 

HORAS 

PROYECTO 

(USD) (TOTAL 

HORAS 

CICLO 

ACADÉMICO 

* COSTO 

HORA) 

Econ. Joyce Mora 14 20 280 $12,5 $3.500 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL DEL PROYECTO (USD) $3.500 

 

 

 
F. _________________________________ 

 

Econ. Joyce Mora R. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1. El oficio del Decanato a Entidad Beneficiaria, 

Anexo 2. El Acta de Aceptación; o, 

Anexo 3. Convenio Suscrito. 
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Ambato, 4 de Octubre del 2013 

 

 

Señor 

Klever Aldas 

PRESIDENTE 

Comunidad San Pedro de la Parroquia Montalvo 

Presente 
 

De mi consideración: 

 

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en 

sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las 

facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Organización de Empresas, realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y 

Evaluación de Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la 

Sociedad. 

 

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO adjunta o Convenio. 

 

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD 

 

En la ciudad de Ambato, a los cuatro días del mes de Octubre del dos mil trece. 

La Comunidad de San Pedro de la Parroquia Montalvo, representada por el Sr. Klever 

Aldás,  en calidad de Presidente y la Universidad Técnica de Ambato a través de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, representada por el Ing. Luis Velásquez,  en 

calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y 

Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES. 

 

1.1.  La  Universidad Técnica de Ambato  es una Entidad de educación superior que 

realiza su actividad en el ámbito de educativo. Para así cumplir el formar lideres 

con un criterio humanista para servir de mejor manera a la sociedad.  

 

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus 

funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta 

Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su 

colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a 

través de la Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de 

Empresas. 
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SEGUNDA.- OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y 

culturales. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato y la Comunidad de San 

Pedro de la Parroquia Montalvo. 

 

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para 

Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas 

Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria, con 

el siguiente tema: 

 

“CAPACITACION PARA EL LIDERAZGO EN ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS DE LA PARROQUIA MONTALVO” 

 

 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES  

 

1.1 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a: 

 

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador 

designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al 

personal de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

- Suscribir a través de su coordinador Econ. Joyce Mora Rivera, los 

documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y 

Evaluación  del Proyecto para su posterior aprobación. 
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- Aportar con los siguientes rubros a la ejecución del Proyecto: (especificar los 

aportes, de ser el caso, únicamente si existen acuerdos al respecto). 

 

1.2  La Universidad Técnica de Ambato se compromete a: 

 

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y 

estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la Comunidad de San Pedro de la 

Parroquia Montalvo y presentar para su aprobación el proyecto académico de 

servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración 

mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de 

los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional. 

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y 

Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo 

tenor y efecto, en Ambato, a los cuatro días del mes de Octubre del 2013. 
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A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO. 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS. 

 

PROYECTO: CAPACITACION PARA EL LIDERAZGO EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA PARROQUIA MONTALVO CÓDIGO:  FCA-OE-038-SEPT 2013-

FEBRERO 2014 
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO PLANIFICADO  PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO 1.  Comunidad de San Pedro   

DESDE  

 

HASTA  

# 

HORAS 2.  Comunidad del Centro Parroquial Montalvo  

TOTAL:   3.500,00  USD  

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: Cuarenta 
 

09-09-2013 27-01-2014 130    

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE(S) HORAS SEMANALES PARA 

PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD DISTRIBUTIVO 

DOCENTE 

HOMBRES # HORAS 

PLANIFICADAS 
MUJERES  # HORAS 

PLANIFICADAS 

Sr. Klever Aldas Presidente Comunidad 

San Pedro  

Econ. Joyce Mora R. 14 1.  80 1. 80 
 2. 80 2. 80 
 3. 80 3. 80 
 4. 80 4. 80 
 5. 80 5. 80 
 6.  6.  

 7  7  

 8  8  

 9  9  

 n……………………….  n……………………  

PRESENTADO POR: 

 
f. _________________________________________ 

 

Econ. Joyce Mora R. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE: “CIENCIAS ADMINISTRATIVAS” 

 

 
 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad 

 

CARRERA DE: “ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS“ 

 

 
 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO” 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACION PARA EL LIDERAZGO EN 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA PARROQUIA MONTALVO” 

 

DOCENTE COORDINADOR:  ECON. JOYCE MORA RIVERA 

 

DOCENTE PARTICIPANTE: ECON. JOYCE MORA RIVERA 

 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LA 

PARROQUIA MONTALVO. 

 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Sr. KLEVER ALDAS. 

  

CÓDIGO DEL PROYECTO: “FCA-OE-038-SEPT 2013-FEBRERO 2014” 

 

Ambato,  Septiembre 2013-Febrero 2014 
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ÍNDICE ETAPA II 

 

CONTENIDO        Pág. 

 

Carátula         23 

Índice         24 

   

1. Estrategias de Monitoreo.      25 

2. Resumen de Asistencia de los estudiantes participantes.  26 

3. Registro de Actividades Tutoriales del Coordinador y   27 

Docentes Participantes del Proyecto.       
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1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 
COMPONENTES/ACTIVIDADES 

SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO ASIGNADO 

POR LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO ASIGNADO 

POR LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO  

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

Componente 1:  

Atención en su crecimiento intelectual 
09-09-2013 04-10-2013 25 

$1.000,00 
09-09-2013 05-10-2013 126 

$1.000,00 

ACTIVIDAD 1.1 Disponibilidad de 
Recursos. 

        

ACTIVIDAD 1.2 Mejor poder 

adquisitivo 
        

ACTIVIDAD 1.3 Incremento de 

ingresos 
        

Componente 2: 

Organizadas las capacitaciones en las 
organizaciones comunitarias 

07-10-2013 06-12-2013 30 

$1.500,00 

07-10-2013 09-11-2013 103 

$1.500,00 

ACTIVIDAD 2.1 Más interés de 

aprendizaje 
        

ACTIVIDAD 2.2 Fortalecido nivel 
académico Básico 

        

ACTIVIDAD 2.3 Mejorada instrucción 

académica 
        

Subactividad 2.3.1 Organizar 
Capacitaciones  

        

Componente 3:  

Fortalecidas las Técnicas de Liderazgo 
02-01-2014 27-01-2014 25 

$1.000,00 
21-12-2013 11-01-2014 51 

$1.000,00 

ACTIVIDAD 3.1 Incremento de 
capacitación en formación de líderes 

        

ACTIVIDAD 3.2 Reducido índice de 

migración. 
        

Subactividad 3.2.1 Investigación          

ACTIVIDAD 3.3 Aumento de fuentes 

de trabajo. 
        

Subactividad 3.3.1 Aplicación de 

investigación realizada. 
        

         

TOTAL 09-09-2013 27-01-2014 80H $3.500 09-09-2013 11-01-2014 280H $3.500,00 

 
f. __________________________________________ 

 

Econ. Joyce Mora R. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  

 
Ing. Klever Aldás 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

   DATOS HORAS CUMPLIDAS POR FECHA TOTAL 

HORAS 

CUMPLIDAS 

POR 

ESTUDIANTE 

FIRMAS ESTUDIANTES 

N° NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES 

N° DE 

CÉDULA 

1
0

-1
3

-1
4

 S
E

P
–

 2
0
1

3
 

1
7

-2
0

-2
1

 S
E

P
–

 2
0
1

3
 

2
4

-2
7

-2
8

 S
E

P
–

 2
0
1

3
 

1
-4

-5
 O

C
T

–
 2

0
1
3
 

8
-1

1
-1

2
 O

C
T

 –
 2

0
1

3
 

1
5

-1
8

-1
9

 O
C

T
–
2

0
1

3
 

2
2

-2
5

.2
6
 O

C
T

–
 2

0
1
3
 

2
9

 O
C

T
-1

-2
 N

O
V

–
2
0

1
3
 

5
-8

-9
 N

O
V

–
 2

0
1
3
 

1
2

-1
5

-1
6

 N
O

V
–

  
2
0

1
3
 

1
9

-2
2

 N
O

V
–

  
2
0

1
3
 

2
6

 –
 2

9
 N

O
V

–
  
2
0

1
3
 

3
-6

 D
IC

–
 2

0
1

3
 

1
0

-1
3

 D
IC

–
 2

0
1

3
 

1
7

-2
0

 D
IC

–
 2

0
1

3
 

2
1

 D
IC

–
 2

0
1

3
 

2
3

 D
IC

–
 2

0
1

3
 

2
7

 D
IC

–
 2

0
1

3
 

0
2

 E
N

E
–

 2
0

1
4
 

0
4

 E
N

E
–

 2
0

1
4
 

1
1

 E
N

E
–

 2
0

1
4
 

1 PATRICIA CAJAMARCA 180457518-9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 10 5 10 5 10 10 130 HORAS 

 

2 MAYRA ARCOS 180366931-4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 10 5 10 5 10 10  130 HORAS 
3 SONIA CHALUISA 180446853-4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 10 5 10 5 10 10 130 HORAS 
4 MARIA PAREDES 180425214-4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 10 5 10 5 10 10 130 HORAS 

5 VERONICA SISA 180466829-9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 10 5 10 5 10 10 130 HORAS 
6 DARIO CARRASCO 180505270-9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 10 5 10 5 10 10  130 HORAS 

7                          

8                          

9                          

10                          

 

 
F.__________________________________________ 

Econ. Joyce Mora R. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  

 

 
 

Ing. Klever Aldás 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES 

PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

CONOCIMIENTO ORGANIZATIVO DE MICRO EMPRESAS PRODUCTIVAS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LA 

PARROQUIA JUAN MONTALVO.  ECON.  JOYCE MORA R. 
DÍA Y 

FECHA 

HORA 

INICIO 

HORA 

FINALI- 

ZACIÓN 

# DE  

HORAS 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMAS DEL COORDINADOR DEL 

PROYECTO O DOCENTE 

PARTICIPANTE 

09-09-13 17:00 22:00 5 Indicaciones generales a estudiantes 

 

10-09-13 14:00 22:00 8 Planificación de actividades  y Coordinación de capacitación 

11-09-13 18:00 22:00 4 Revisión de material para capacitación 

12-09-13 10:00 15:00 5 Revisión de material para capacitación 

14-09-13 08:00 18:00 10 Planificación de actividades a ejecutarse 

16-09-13 17:00 22:00 5 Planificación de actividades a ejecutarse 

17-09-13 14:00 22:00 8 Planificación de actividades y Coordinación de capacitación 

18-09-13 16:00 22:00 6 Revisión de material para capacitación 

19-09-13 10:00 15:00 5 Revisión de material para capacitación 

21-09-13 08:00 18:00 10 Planificación de actividades a ejecutarse 

23-09-13 17:00 22:00 5 Indicaciones generales a estudiantes 

24-09-13 15:00 22:00 7 Planificación de actividades  y Coordinación de capacitación 

25-09-13 18:00 22:00 4 Revisión de material para capacitación 

26-09-13 10:00 17:00 7 Revisión de material para capacitación 

28-09-13 08:00 16:00 8 Planificación de actividades a ejecutarse 

30-09-13 17:00 22:00 5 Indicaciones generales a estudiantes 

01-10-13 15:00 22:00 7 Planificación de actividades  y Coordinación de capacitación 

02-10-13 18:00 22:00 4 Revisión de material para capacitación 

03-10-13 10:00 15:00 5 Revisión de material para capacitación 

05-10-13 08:00 16:00 8 Planificación de actividades a ejecutarse 

07-10-13 17:00 22:00 5 Indicaciones generales a estudiantes 

08-10-13 15:00 22:00 7 Planificación de actividades  y Coordinación de capacitación 

09-10-13 18:00 22:00 4 Revisión de material para capacitación 

10-10-13 10:00 15:00 5 Revisión de material para capacitación 

12-10-13 08:00 16:00 8 Planificación de actividades a ejecutarse 

14-10-13 17:00 22:00 5 Indicaciones generales a estudiantes 

15-10-13 14:00 22:00 8 Planificación de actividades  y Coordinación de capacitación 

16-10-13 18:00 22:00 4 Revisión de material para capacitación 

17-10-13 10:00 15:00 5 Revisión de material para capacitación 

19-10-13 08:00 16:00 8 Planificación de actividades a ejecutarse 

21-10-13 17:00 22:00 5 Indicaciones generales a estudiantes 

22-10-13 14:00 22:00 8 Planificación de actividades  y Coordinación de capacitación 

24-10-13 10:00 15:00 5 Revisión de material para capacitación 

26-10-13 08:00 16:00 8 Planificación de actividades a ejecutarse 

04-11-13 17:00 22:00 5 Evaluación de temas expuestos  

07-11-13 10:00 15:00 5 Revisión de material para capacitación 

09-11-13 08:00 16:00 8 Planificación de actividades a ejecutarse 

21-12-13 08:00 18:00 10 Tabulación y análisis de resultados 

23-12-13 12:00 18:00 6 Recolección de documentos para la realización del informe 

27-12-13 8:00  18:00 10 Realización del informe 

02-01-14 12:00 17:00 5 Realización del informe 

04-01-14 8:00 18:00 10 Desarrollo de informe 

11-01-14 08:00 18:00 10 Revisión y finalización del informe 

TOTAL 280  

 

 
F.__________________________________________ 

Econ. Joyce Mora R. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 
Ing. Klever Aldás 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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1. INFORME FINAL 

1.1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento tiene como objeto dar a conocer la evaluación de los resultados 

obtenidos a través de la ejecución de capacitaciones en la comunidad de San Pedro de la 

Parroquia Montalvo, ya que tienen varias necesidades, tanto en infraestructura como en 

formación de líderes y emprendedores, ya que son poblaciones dedicadas a la 

agricultura en su mayoría. 

Es de suma importancia que los pobladores de las comunidades manejen el liderazgo 

apegados a normas establecidas para un mejor manejo de personal y trabajo en equipo, 

ya que en la actualidad solo se ha tenido un liderazgo empírico dentro de los dirigentes 

comunitarios. 
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1.2. ANTECEDENTES 

El presente proyecto de vinculación con la sociedad se realizó en el Caserío San Pedro – 

Parroquia Montalvo del Cantón Ambato, con la ayuda del presidente de dicha entidad 

Ing. Klever Aldás y los diferentes moradores que han participado en la capacitación, los 

cuales han sido de gran ayuda para llevar a cabo este proyecto. 

Un factor  humano también importante de la elaboración de este proyecto son los 

estudiantes del séptimo semestre de la Carrera de Organización de Empresas que 

mediante la investigación de campo recolectaron toda la  información necesaria para 

determinar las distintas necesidades, tanto en infraestructura como en formación de 

líderes y emprendedores de los moradores dedicados a la agricultura del Caserío San 

Pedro de la Parroquia Montalvo. . 

Los temas que se ha impartido es todo referente al liderazgo debido a que los moradores 

en su mayoría aplicaron en  sus pequeños negocios y en sus hogares, los cuales 

necesitaban una orientación para mejorar la productividad. 

La participación por parte de los moradores fue excelente, ya que hubo interés por los 

temas impartidos y  fueron muy bien acogidos. 

 



 

 

30 

 

1.3. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

CALENDARIO DE LAS CAPACITACIONES 

INFORME #1 

Fecha: Septiembre 10 -13-14 

Objetivos: Socializar con las personas del caserío San Pedro de la parroquia Montalvo 

dando a conocer las actividades a realizar en el transcurso de la capacitación. 

INFORME #2 

Fecha: Septiembre 17-20-21 

Objetivo: Revisar la historia del LIDERAZGO a través del tiempo.  

INFORME #3 

Fecha: Septiembre 24-27-28 

Objetivo: Dar a conocer los conceptos y definiciones de Liderazgo. 

INFORME #4 

Fecha: Octubre 1-4-5 

Objetivo: Establecer cuáles son las funciones de un Líder. 

INFORME #5 

Fecha: Octubre 8-11-12 

Objetivo: Determinar las principales características de un líder. 

INFORME #6 

Fecha: Octubre 15-18-19 

Objetivo: Reconocer los tipos de liderazgo existentes 

INFORME #7 

Fecha: Octubre 22-25-26 

Objetivo: Dar a conocer de forma dinámica los 10 mandamientos de un líder. 
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INFORME #8 

Fecha: Octubre 29;  Noviembre 1-2  

Objetivo: Establecer la importancia del liderazgo y ser un buen líder 

INFORME #9 

Fecha. Noviembre 5-8-9 

Objetivos: Reconocer las ventajas del liderazgo 

INFORME #10 

Fecha: Noviembre 12-15-16 

Objetivos: Reconocer las desventajas del liderazgo 

INFORME #11 

Fecha: Noviembre 19-22 

Objetivo: Reconocer cual es el Rol de un Líder 

INFORME #12 

Fecha: Noviembre 26-29 

Objetivos: Determinar el liderazgo en la toma de decisiones  

INFORME #13 

Fecha: Diciembre 3-6 

Objetivos: interrelacionar el liderazgo con el trabajo en equipo 

INFORME #14 

Fecha: Diciembre 10-13 

Objetivo: Dar a conocer la importancia de la aplicación de valores en el liderazgo  

INFORME #15 

Fecha: Diciembre 17-20 

Objetivo: Dar por finalizado la capacitación en temas de liderazgo 
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1.4 RESULTADOS E IMPACTOS  

 

Los moradores acogieron cada uno de los temas impartidos por el interés que prestaron 

e implementaron en sus actividades diarias para mejorar la productividad, lo cual les ha 

permitido crecer como persona y dentro de sus laborales. 

 

Aplicaron los estilos de liderazgo dependiendo de la situación a que se enfrente y el 

trato justo con cada uno de sus colaboradores donde predominen los valores éticos de la 

persona. 

 

Cada uno aplicará todo lo impartido en este nuevo año en pro de mejorar su 

productividad. 
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2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

FIN: 

Suficiente capacitación 

para el desarrollo de 

nuevos líderes 
 

 

En el año 2014 los moradores del 

Caserío San Pedro dedicados a la 

agricultura, mejoraran su  

liderazgo por lo tanto la  

aumentara sus  ventas en un 30%.  
 

Mediante la capacitación a los moradores dedicados a la 

agricultura han tomado en práctica los temas que se han 

impartido acerca del liderazgo 
90 % 

PROPÓSITO: 

Incremento de  recursos 

para el crecimiento 

productivo 

Hasta el año 2014 se mejorara el 

proceso de comercialización en un 

100% incrementado sus ingresos 

satisfactoriamente.  
 

Los moradores han mejorado en todas las áreas y ellos han 

planificado de mejor manera sus actividades dentro de sus 

diferentes negocios. 90 % 

COMPONENTE 1: 

Atención en su 

crecimiento  intelectual 
 

Se ha encaminado las actividades 

para el desarrollo intelectual de los 

participantes en un 100% durante 

el proyecto.  
 

Las personas a través de su experiencia han impulsado negocios 

y a través de los temas impartidos les ha permitido fortalecer 

conocimientos aclarar dudas y mejorando sus negocios 90 % 

    
COMPONENTE 2: 

Organizadas las 

capacitaciones en las 

organizaciones 

comunitarias 
 

 

Ejecutada la capacitación en la 

comunidad para la mejora del 

liderazgo en un 100% durante el 

proyecto.  

Ellos pudieron identificar los diferentes estilos de liderazgo y 

aplicar el mejor dentro de una etapa determinada 

90 % 

COMPONENTE 3: 

Fortalecidas las Técnicas 

de Liderazgo 

 

Orientadas técnicas de liderazgo 

en un 100% al finalizar el 

proyecto. 

Mejoraron en las diferentes maneras de resolver problemas y el 

trato equitativo en sus negocios y en sus hogares  90 % 

VALORACIÓN FINAL:   90 % 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Conclusiones: 

 El liderazgo ayuda a las personas a ser creativas, innovadoras y abiertos al cambio lo que han permitido desarrollar sus actividades optimizando tiempo y 

recursos. 

 Los estilos de liderazgo ha permitido a los moradores dar soluciones a las diferentes problemáticas que tienen dentro de sus actividades.  

Recomendaciones: 

 Las capacitaciones deben ser más interactivas para lograr la confianza de estudiantes y los colaboradores. 

 Se recomienda en cada capacitación realizar dinámicas y contar con los materiales indispensables. 

 
 

 
 

f. __________________________________________ 

 

Econ. Joyce Mora R. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  

 

 
 

 

Ing. Klever Aldás 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. 

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTVIDAD 

FACULTAD DEORGANIZACION DE EMPRESAS CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ENTIDAD BENEFICIARIA: COMUNIDAD DE SAN PEDRO- PARROQUIA MONTALVO 

NOMBRE DEL PROYECTO: CAPACITACION PARA EL LIDERAZGO EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA 

PARROQUIA MONTALVO 
No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas  Aprueba - Reprueba No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas Aprueba - Reprueba 

1 CAJAMARCA GUANGA PATRICIA 

ALEXANDRA 
130 horas Aprueba  12    

2 ARCOS PEREZ MAYRA 
ALEJANDRA 

130 horas Aprueba 13    

3 CHALUISA SUQUILANDE SONIA 

MARIBEL 
130 horas Aprueba 14    

4 PAREDES ZHIRZHAN ZOILA 
MARIA 

130 horas Aprueba 15    

5 SISA CHACHA VERONICA 

ELIZABETH 
130 horas Aprueba 16    

6 CARRASCO FREIRE DARIO ISRAEL 130 horas Aprueba 17    

7    18    

8    19    

9    20    

10    21    

 

 
F. _________________________________________ 

 

Econ. Joyce Mora R. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

Ambato,13 de enero del 2014 
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4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

 

4.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

PROYECTO: CAPACITACION PARA EL LIDERAZGO EN ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS DE LA PARROQUIA MONTALVO” 

 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

 

SEXO 

HOMBRE 8 

MUJER 9 

SUBTOTAL 17 

 

 

ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS  

DE 15 A 29 AÑOS 3 

DE 30 A 64 AÑOS 14 

DE 65 Y MAS AÑOS  

SUBTOTAL 17 

 

 

 

DISCAPACIDADES 

FÍSICA   

PSICOLÓGICA  

MENTAL  

AUDITIVA  

VISUAL  

SUBTOTAL 0 

 

 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

INDÍGENAS  

MESTIZOS 17 

BLANCOS  

AFROAMERICANOS  

MONTUBIOS  

OTROS  

SUBTOTAL  

 

MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL 

EXTRANJERO 

 

EXTRANJERO EN EL 

ECUADOR 

 

SUBTOTAL 0 
 

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 

 

 

F. __________________________________________ 

 

Econ. Joyce Mora R. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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4.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

PROYECTO: “CAPACITACION PARA EL LIDERAZGO EN 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA PARROQUIA MONTALVO” 

 
No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA No. DE 

BENEFICIARIOS 

01 AZUAY    

02 BOLÍVAR    

03 CAÑAR    

04 CARCHI    

05 CHIMBORAZO    

06 COTOPAXI    

07 EL ORO    

08 ESMERALDAS    

09 GUAYAS    

10 IMBABURA    

11 LOJA    

12 LOS RÍOS    

13 MANABÍ    

14 MORONA SANTIAGO    

15 NAPO    

16 PASTAZA    

17 PICHINCHA    

18 TUNGURAHUA AMBATO MONTALVO 17 

19 ZAMORA CHINCHIPE    

20 GALÁPAGOS    

21 SUCUMBIOS    

22 ORELLANA    

23 SANTO DOMINGO    

24 SANTA ELENA     

25 NO LIMITADO    

TOTAL    

 
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 

 

F. ___________________________________________ 

 

Econ. Joyce Mora R. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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CERTIFICADO 
 

El Suscrito Ing. Klever Aldás del Caserío San Pedro en debida forma y legal forma 

CERTIFICA que: 

 

El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 

Ciencias Administrativas, Carrera de Organización de Empresas, desarrollaron en su 

totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para 

Vinculación con la Sociedad ”Capacitación para el liderazgo en organizaciones 

comunitarias de la Parroquia Montalvo”; con una duración total de 80 horas, siendo los 

Beneficiarios Directos de este Proyecto 17 integrantes de la entidad a la que represento. 
 

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad 

Técnica de Ambato, para que de al presente el uso que a bien tuviera . 

 

 

 

Montalvo, 06 de enero del 2014 

 

 

 

 

 

Ing. Klever Aldás 

Presidente Caserío San Pedro  
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C.  INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO. 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINITOREADOS Y EVALUADOS. 

 

PROYECTO: CAPACITACION PARA EL LIDERAZGO EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA PARROQUIA MONTALVO  CÓDIGO: FCA-OE-038-SEPT 2013-FEBRERO 2014 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO DE EJECUCIÓN   

PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATOUSD ($) 
1. Comunidad de San Pedro  

DESDE  

 

HASTA  

# HORAS 

2. Comunidad del Centro Parroquial Montalvo 

n……………………………………….. 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 
 

09-09-2013 27-01-2014 130 TOTAL: 3.500,00  USD 

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE(S) HORAS SEMANALES PARA 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD DISTRIBUTIVO 

DOCENTE 

HOMBRES # HORAS 

CUMPLIDAS 
MUJERES  # HORAS 

CUMPLIDAS 

Sr. Klever Aldas Presidente Comunidad 

San Pedro  
Econ. Joyce 

Mora R. 

14 1. DARIO CARRASCO 130 1.  PATRICIA 

CAJAMARCA 

130 

  2  2.MAYRA ARCOS 130 
  3  3.SONIA CHALUISA 130 
  4  4.MARIA PAREDES 130 
  5  5.VERONICA SISA 130 
  6  6.MAYRA ARCOS 130 
  7  7  
  8  8  
  9  9  
  n……………………….  n……………………  

PRESENTADO POR: 

 

 
f. __________________________________________ 

Econ. Joyce Mora R. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  

 
  

 


