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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

Capacitación en Contabilidad Básica, Tributación, Ofimática y Herramientas en línea 

para el Cabildo de la Comunidad de Ambatillo Alto. 

 

1.2. ENTIDAD EJECUTORA: 

 

Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carreras de Contabilidad y Auditoría e 

Ingeniería Financiera. 

 

1.3. COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 

 

Comunidad de Ambatillo Alto, Parroquia Ambatillo, Cantón Ambato. 

 

 

1.4. MONTO: 

 

$ 1250 

 

 

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

 

Domingo 29 de septiembre al domingo 08 de diciembre de 2013. 

 

1.6. SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 

 

Sector: Contabilidad; Tributación; Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Tipo de proyecto: Capacitación. 

 

1.7. NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 1 

 

1.8. NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 9 

 

1.9. ENTIDAD BENEFICIARIA:  

 

Cabildo de la Comunidad de Ambatillo Alto. 

 

1.10. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 

 

54 personas pertenecientes al Cabildo de la Comunidad de Ambatillo Alto y sus 

alrededores. 
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 

 

La Parroquia de Ambatillo localizada a unos 12 Km de la ciudad de Ambato 

aproximadamente 30 minutos en medio de transporte público y con una población 

cercana a los 5300 habitantes, en una de sus comunidades como es la de Ambatillo 

Alto, existe el requerimiento de capacitarse para reformar sus actividades de comercio 

y hacerlas productivas. 

 

El desconocimiento de procedimientos básicos en materias de contabilidad, tributación, 

ofímatica y herramientas en línea es una necesidad latente que tienen todos los sectores 

de la sociedad y sobre todo los productivos; siendo la capacitación la herramienta y la 

mejor inversión sobre el talento humano, pues permite el desarrollo personal y 

profesional de los individuos. 

 

El cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), es una deber que todos los ciudadanos tienen con el Estado Ecuatoriano; por 

tanto el programa de capacitación a desarrollarse no solo ayuda con el llevar una 

contabilidad básica, además contribuye al cumplimiento responsable tributario, y 

conectarnos  a un mundo virtual con el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). 

 

La instrucción a realizarse en la Comunidad de Ambatillo Alto es una necesidad latente 

para el sector agrícola, artesanal y beneficiarios de la junta de aguas, puesto que 

contribuirá a su manejo administrativo y logístico que como resultado mejorará los 

desempeños de productividad del sector. 

 

Es importante mencionar que la edad de los participantes en la capacitación oscila de 

los 18 a los 50 años de edad, por lo que se ha planificado manejar dos grupos de 

capacitación, uno en horario de la mañana y otro en horario de la tarde, por las 

actividades y trabajo de los mencionados, además el número de instructores por grupos 

asegurará que la capacitación sea personalizada y se favorezca en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los partícipes. 
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2.2. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA     

 

a) Esquema: 

 
 



7 

 

b) Interpretación:  
 

El desconocimiento de procesos contables, tributarios, informáticos y herramientas en 

línea, se ha originado porque existe incomprensión en las oportunidades de compra y 

venta, ingenuidad en las sanciones tributarias y el llevar una administración de forma 

manual. 

 

A lo mencionado, podemos añadir las causas como la inexperiencia en contabilidad 

básica, el desconocimiento de Leyes y regulaciones; así como una superficialidad en la 

utilización de herramientas informáticas que cada vez son más necesarias para 

gestiones y trámites con el estado. 

 

La causa del problema radica en la pérdida de recursos económicos por un incremento 

del endeudamiento informal, iniciado por la dificultad en el manejo de procesos 

contables. 

 

A este problema se suma una complicada posición tributaria, por los inconvenientes 

legales que pueden suscitarse con el servicio de rentas internas (SRI), por el 

desconocimiento tributario. Esto ocasionaría una situación comprometida, que como 

contribuyentes se puede dar, al realizar actividades económicas. 

 

Otro efecto del problema es el temor en el uso de recursos informáticos y 

comunicacionales, hoy en día llamadas tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), que como resultado se tiene una limitada utilización de herramientas 

informáticas para gestiones y servicios en línea, que cada día se observa que el estado 

ecuatoriano esta incrementando como parte de la política nacional.  

 

Por lo tanto, el desconocimiento de procesos contables, tributarios, informáticos y 

herramientas en línea es un efecto insensible que genera pérdida recursos económicos y 

complicada posición tributaria. 

  

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 

SECTOR:  

 

Contable, tributario y 

tecnologías de la 

información y 

comunicación (TIC). 

TIPO DE PROYECTO: 

 

Capacitación 

INDICADORES:  
 

El 10% de la comunidad de 

Ambatillo Alto tienen 

conocimientos contables, 

tributarios, informáticos y 

herramientas en línea. 

 

2.4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS): 

 

EL grupo a capacitarse esta conformado por 54 personas del sector que se dedican a 

actividades como la artesanía, la agricultura y quehaceres domésticos; siendo 

encabezados por el Cabildo de la Comunidad de Ambatillo Alto, el señor Andres 

Fernandez Chachipanta; la edad de los capacitados oscila entre los 18 y 50 años; la 

mayor parte de las personas que se capacitan tienen estudios primarios y en menor 

medida secundaria y estudios superiores. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

a) Esquema: 

 
 



9 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 

 

Capacitar en procesos contables, tributarios, informáticos y herramientas en línea a la 

Comunidad de Ambatillo Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 

 

 Conocer los procesos contables. 

 Conocer los procesos tributarios. 

 Conocer los procesos informáticos y herramientas en línea. 
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3.3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 
Resumen Narrativo de Objetivos 

 

 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 

 
Fuentes de Verificación 

 
Supuestos de sustentabilidad 

FIN:  
 

Optimización de recursos 

económicos y cumplimiento de 

obligaciones tributarias. 

 

Indicadores del fin:  
 

El 100% de los asistentes del 

sector de Ambatillo Alto que se 

están capacitando entienden el 

proceso contable y tributario y 

aplica herramientas informáticas 

y en línea, para optimizar 

recursos económicos y 

cumplimiento de obligaciones 

tributarias durante el proyecto. 

 

Medios del fin:  

 

 Talleres prácticos. 

 Evaluaciones. 

Supuestos del fin:  

 

Manejo responsable en las 

actividades económicas y 

favorables para los sectores 

productivos. 

 

Empleo de servicios estatales en 

línea. 

 

PROPÓSITO: Indicadores del Propósito: Medios del propósito: Supuestos del propósito: 

 

Conocimiento de los procesos 

contables, tributarios, 

informáticos y herramientas en 

línea. 

 

 

 

 

 

 

Mejoran el manejo del proceso 

contable y el uso de recursos 

informáticos y comunicacionales 

adquiriendo compromiso con el 

SRI durante el proyecto. 

 

 Talleres prácticos realizados 

en clase. 

 Evaluaciones. 

 

Cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

 

Gestión en procesos 

administrativos realizados en 

sitios Web de manera ágil.  
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Fuentes de Verificación Supuestos de Sustentabilidad 

COMPONENTES: 

 

1. Conocer los procesos 

contables. 

 

2. Conocer los procesos 

tributarios. 

 

3. Conocer los procesos 

informáticos y herramientas 

en línea. 

Indicadores de Componentes:  

 

El 80% de los participantes 

entiende el proceso contable. 

 

El 80% de los participantes 

entiende el proceso tributario. 

 

El 80% de los participantes 

utiliza procesos informáticos y 

herramientas en línea. 

Medios de Componentes:  

 

Talleres en clase. 

Evaluaciones. 

 

Talleres en clase. 

Evaluaciones. 

 

Talleres en clase. 

Evaluaciones. 

Supuestos de Componentes:  

 

Se cuenta con el apoyo y la 

asistencia de partícipes del 

Cabildo de la Comunidad de 

Ambatillo Alto así como de sus 

instalaciones (aula) para la 

capacitación. 

COMPONENTES, ACTIVIDADES 

Y SUBACTIVIDADES: 

 

Actividad 1.1.  Capacitar sobre 

contabilidad básica 

Sub-actividad 1.1.1. 
Introducción Contable. 

La empresa. 

Sistemas de Contabilidad. 

Método contable. 

Ecuación Contable. 

Partida Doble. 

Cuentas contables y su clase. 

Análisis de cuentas. 

Registros contables. 

Tarjetas kardex. 

Estados Financieros. 

Presupuesto:  

1250,00 
Medios de actividades:  

 

 

Elaboración de Folletos. 

Elaboración de talleres. 

Supuestos de Actividades:  

 

 

Cooperación de los beneficiarios 

del Cabildo de la Comunidad de 

Ambatillo Alto.  

Colaboración de los estudiantes 

participantes del proyecto 

Académico de Servicio 

Comunitario para Vinculación con 

la Sociedad. 

Apoyo y colaboración del docente 

coordinador, autor y participante 

del proyecto Académico de 

Servicio Comunitario para 

Vinculación con la Sociedad.  
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Actividad 2.1.  Capacitar sobre 

los procesos tributarios 

Sub-actividad 2.1.1. 
Introducción Tributaria. 

Emisión de los comprobantes de 

ventas. 

Libros y registros. 

Declaración de Impuestos. 

Impuesto al Valor agregado (IVA). 

Impuesto a la renta (IR). 

Registro Único de Contribuyentes 

(RUC). 

 Elaboración de Folletos. 

Elaboración de talleres. 

Uso de Internet. 

Cooperación de los beneficiarios 

del Cabildo de la Comunidad de 

Ambatillo Alto.  

Colaboración de los estudiantes 

participantes del proyecto 

Académico de Servicio 

Comunitario para Vinculación con 

la Sociedad. 

Apoyo y colaboración del docente 

coordinador, autor y participante 

del proyecto Académico de 

Servicio Comunitario para 

Vinculación con la Sociedad. 

 

Actividad 3.1.  Capacitar sobre 

los procesos informáticos y 

herramientas en línea 

Sub-actividad 3.1.1. 
Windows. 

Ofimática. 

Word. 

Excel. 

Power Point. 

Internet. 

Navegadores. 

Buscadores. 

Sitios Web Estatales. 

 Elaboración de Folletos. 

Elaboración de talleres. 

Uso de Internet y navegación de 

sitios Web de Instituciones 

Estatales. 

Cooperación de los beneficiarios 

del Cabildo de la Comunidad de 

Ambatillo Alto.  

Colaboración de los estudiantes 

participantes del proyecto 

Académico de Servicio 

Comunitario para Vinculación con 

la Sociedad. 

Apoyo y colaboración del docente 

coordinador, autor y participante 

del proyecto Académico de 

Servicio Comunitario para 

Vinculación con la Sociedad. 

 

 



13 

 

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 
 

4.1. CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 
TIEMPO ESTIMADO 

RESPONSABLES 
RECURSOS 

NECESARIOS DESDE HASTA # HORAS 

Componente 1: Conocer los procesos contables 
29/Septiembre/2013 20/Octubre/2013 58 

Ing. Mg. Luis Danilo 

Flores Rivera y estudiantes 

Aula, Folletos y 

proyector de datos. 

Actividad 1.1.  Capacitar sobre contabilidad básica 
29/Septiembre/2013 06/Octubre/2013 9 

Ing. Mg. Luis Danilo 

Flores Rivera y estudiantes 

Aula, Folletos y 

proyector de datos. 
Sub-actividad 1.1.1. 

Introducción Contable; La empresa; Sistemas de Contabilidad; Método contable; Ecuación 

Contable; Partida Doble; Cuentas contables y su clase; Análisis de cuentas; Registros 

contables; Tarjetas kardex; Estados Financieros. 

06/Octubre/2013 20/Octubre/2013 49 
Ing. Mg. Luis Danilo 

Flores Rivera y estudiantes 

Aula, Folletos y 

proyector de datos. 

Componente 2: Conocer los procesos tributarios 
20/Octubre/2013 10/Noviembre/2013 52 

Ing. Mg. Luis Danilo 

Flores Rivera y estudiantes 

Aula, Folletos, 

proyector e Internet. 
Actividad 2.1. Capacitar sobre los procesos tributarios 

20/Octubre/2013 27/Octubre/2013 5 
Ing. Mg. Luis Danilo 

Flores Rivera y estudiantes 

Aula, Folletos, 

proyector e Internet. 
Sub-actividad 2.1.1. 

Introducción Tributaria; Emisión de los comprobantes de ventas; Libros y registros; 

Declaración de Impuestos; Impuesto al Valor agregado (IVA); Impuesto a la renta (IR); 

Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

27/Octubre/2013 10/Noviembre/2013 47 
Ing. Mg. Luis Danilo 

Flores Rivera y estudiantes 

Aula, Folletos, 

proyector e Internet. 

Componente 3: Conocer los procesos informáticos y herramientas en línea 
10/Noviembre/2013 08/Diciembre/2013 52 

Ing. Mg. Luis Danilo 

Flores Rivera y estudiantes 

Aula, Folletos, 

proyector e Internet. 

Actividad 3.1. Capacitar sobre los procesos informáticos y herramientas en línea 
10/Noviembre/2013 17/Noviembre/2013 5 

Ing. Mg. Luis Danilo 

Flores Rivera y estudiantes 

Aula, Folletos, 

proyector e Internet. 
Sub-actividad 3.1.1. 

Windows; Ofimática (Word, Excel, Power Point); Internet; Navegadores; Buscadores; Sitios 

Web Estatales. 

17/Noviembre/2013 08/Diciembre/2013 47 
Ing. Mg. Luis Danilo 

Flores Rivera y estudiantes 

Aula, Folletos, 

proyector e Internet. 

TOTAL   162   

 

 

 

 

             (F)_____________________                        (F)________________________ 

ING. MG. LUIS DANILO FLORES RIVERA       SR. ANDRES FERNANDEZ CHACHIPANTA 

  DOCENTE COORDINADOR PROYECTO         COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA  

 

DOCENTE AUTOR ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

1. ING. MG. LUIS DANILO FLORES RIVERA 1. GUEVARA ALARCÓN ADA LYNDA 

 2. LESCANO VACA SHEYLA MARIBEL 

 3. MEDINA SÁNCHEZ HUGO PATRICIO 

 4. MENDOZA MARIÑO SANDRA ELIZABETH 

 5. MUÑOZ AMAN ALEXANDRA ESTEFANÍA 

 6. SALAZAR CHANGO GABRIELA CRISTINA 

 7. VARGAS SORIA ROSA ELENA 

 8. BARONA LÓPEZ SILVANA MARISOL 

 9. SALAZAR FREIRE XIMENA ELIZABETH 
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5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

 

5.1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A. 
DOCENTE AUTOR 

Y PARTICIPANTE 

HORAS 

SEMANALES 

ASIGNADAS 

EN EL 

DISTRIBUTIVO 

DE TRABAJO 

DOCENTE 

PARA 

PROYECTOS 

DE 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

N° DE 

SEMANAS 

LABORABLES: 

CICLO 

ACADÉMICO 

(Indicar 

período) 

Ejemplo: 

septiembre 

2013-febrero 

2014 

TOTAL 

HORAS 

CICLO 

ACADÉMICO 

(Horas 

semanales *# 

de semanas) 

COSTO 

HORAS 

USD 

COSTO 

HORAS 

PROYECTO 

(USD) 

(TOTAL 

HORAS 

CICLO 

ACADÉMICO 

* COSTO 

HORA) 

ING. MG. LUIS FLORES 5 20 100 $ 12,50 $1250,00 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL DEL PROYECTO (USD) $1250,00 

 

 

 

F. _________________________________ 

 

ING. MG. LUIS DANILO FLORES RIVERA 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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6. ANEXOS. 

 

6.1. Anexo 1. El oficio del Decanato a Entidad Beneficiaria 

 

 
Ambato, 24 de Septiembre 2013  

Señor 

Andres Fernandez Chachipanta  

Representante de Gremios y Asociaciones 

Cabildo de la Comunidad de Ambatillo Alto 

 

Presente 

De mi consideración: 

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus 

funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades 

necesarias para que el personal de la Facultad de Contabilidad y Auditoría Carreras de 

Contabilidad y Auditoría e Ingeniería Financiera  realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo 

y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la 

Sociedad. 

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el ACTA 

DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO adjunta o Convenio. 

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted. 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Mg. Guido H. Tobar V. 

DECANO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso 
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6.2. Anexo 2. El Acta de Aceptación. 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”  

 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD 

 

En la ciudad de Ambato, a los veinte y cinco días del mes de septiembre del dos mil trece el 

Cabildo de la comunidad de Ambatillo Alto representada por el señor Andres Fernandez 

Chachipanta en calidad de Cabildo y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad 

de Contabilidad representada por el Doctor Magíster Guido Tobar en calidad de Decano de 

Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES. 

 

1.1. El Cabildo de la comunidad de Ambatillo Alto es una Entidad que realiza sus 

actividades en el ámbito de la producción agrícola y artesanal. 

 

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones 

contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta Institución de 

Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas 

específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de 

Contabilidad y Auditoría, Carreras de Contabilidad y Auditoría e Ingeniería Financiera. 
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SEGUNDA.- OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores sociales, productivos y culturales. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Contabilidad y 

Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato y el Cabildo de la comunidad de 

Ambatillo Alto. 

 

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y 

Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la 

Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y 

según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.  

 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES  

 

3.1. El Cabildo de la comunidad de Ambatillo Alto se compromete a: 

 

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el 

efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la 

Universidad Técnica de Ambato. 

 

- Suscribir a través de su coordinador señor Andres Fernandez Chachipanta los 

documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación  del 

Proyecto para su posterior aprobación. 

 

 

 

 



18 

 

3.2. La Universidad Técnica de Ambato se compromete a: 

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y 

estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto con el Cabildo de la comunidad de Ambatillo 

Alto y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario 

para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 100 horas de 

ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos 

normales, o durante periodo vacacional. 

 

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y 

Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor 

y efecto, en Ambato, a los veinte y cinco días del mes de Septiembre del 2013. 

 

 

 

f.__________________________________ 

 

 

f.__________________________________ 

Dr. Mg. Guido Hernán Tobar Vasco Sr. Andres Fernandez Chachipanta 

DECANO FACULTAD DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA 

REPRESENTANTE DE GREMIOS Y 

ASOCIACIONES CABILDO DE LA COMUNIDAD 

DE AMBATILLO ALTO 
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A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO. 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL E INGENIERÍA FINANCIERA 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS 

 
PROYECTO: CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD BÁSICA, TRIBUTACIÓN, OFIMÁTICA Y HERRAMIENTAS EN LÍNEA PARA EL CABILDO DE LA COMUNIDAD DE AMBATILLO ALTO  

CÓDIGO: FCAUD-SP-IF-001-SEPTIEMBRE 2013 – FEBRERO 2014 
ENTIDAD BENEFICIARIA TIEMPO PLANIFICADO  PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO 1. CABILDO DE LA COMUNIDAD DE AMBATILLO ALTO  

DESDE  

 

HASTA  

# 

HORAS  TOTAL: 1250 USD 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 54 PERSONAS 
 

02-09-2013 08-12-2013 100    

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE 

HORAS SEMANALES PARA 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD 

DISTRIBUTIVO DOCENTE 

HOMBRES 
# HORAS 

PLANIFICADAS 
MUJERES  

# HORAS 

PLANIFICADAS 

1. Sr. Andres Fernandez 

Chachipanta 

 

1. Representante de 

Gremios y Asociaciones 

Cabildo de la 

Comunidad De 

Ambatillo Alto. 

 

Ing. Mg. Luis 

Danilo Flores 

Rivera 
 

5 
1. MEDINA SÁNCHEZ 

HUGO PATRICIO 
100 

1. GUEVARA ALARCÓN ADA 

LYNDA 
100 

   
2. LESCANO VACA SHEYLA 

MARIBEL 
100 

   
3. MENDOZA MARIÑO 

SANDRA ELIZABETH 
100 

   
4. MUÑOZ AMAN 

ALEXANDRA ESTEFANÍA 
100 

   
5. SALAZAR CHANGO 

GABRIELA CRISTINA 
100 

   
6. VARGAS SORIA ROSA 

ELENA 
100 

   
7. BARONA LÓPEZ SILVANA 

MARISOL 
100 

   
8. SALAZAR FREIRE XIMENA 

ELIZABETH 
100 

PRESENTADO POR: 

 

 

f. __________________________________________ 

 

ING. MG. LUIS DANILO FLORES RIVERA 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 

 

 

f._________________________________________________ 

 

ECO. MG. LIDIA ROSARIO VÁSCONEZ GAVILANES 

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 

INFORME FAVORABLE: 

 

 

f.____________________________________________________ 

 

 ING. MG. VÍCTOR HUGO GUACHIMBOSA VILLALBA  

DIRECTOR CEVIC-UTA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 

 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA” 

 

 
 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad 

 

CARRERAS DE: “CONTABILIDAD Y AUDITORÍA MODALIDAD 
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PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO” 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD BÁSICA, 

TRIBUTACIÓN, OFIMÁTICA Y HERRAMIENTAS EN LÍNEA PARA EL 

CABILDO DE LA COMUNIDAD DE AMBATILLO ALTO” 
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1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 
COMPONENTES/ACTIVIDADES 

SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO ASIGNADO 

POR LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO ASIGNADO 

POR LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE AMBATO  

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

Componente 1: Conocer los procesos 

contables. 
29/Septiembre/2013 20/Octubre/2013 58 $ 1250,00 29/Septiembre/2013 20/Octubre/2013 58 $ 1250,00 

Actividad 1.1.  Capacitar sobre 

contabilidad básica 
29/Septiembre/2013 06/Octubre/2013 9  29/Septiembre/2013 06/Octubre/2013 9  

Subactividad 1.1.1. Introducción 

Contable; La empresa; Sistemas de 

Contabilidad; Método contable; 

Ecuación Contable; Partida Doble; 

Cuentas contables y su clase; Análisis 

de cuentas; Registros contables; 

Tarjetas kardex; Estados Financieros. 

06/Octubre/2013 20/Octubre/2013 49  06/Octubre/2013 20/Octubre/2013 49  

Componente 2: Conocer los procesos 

tributarios 
20/Octubre/2013 10/Noviembre/2013 52  20/Octubre/2013 17/Noviembre/2013 55  

Actividad 2.1. Capacitar sobre los 

procesos tributarios 
20/Octubre/2013 27/Octubre/2013 5  20/Octubre/2013 27/Octubre/2013 5  

Sub-actividad 2.1.1. 

Introducción Tributaria; Emisión de 

los comprobantes de ventas; Libros y 

registros; Declaración de Impuestos; 

Impuesto al Valor agregado (IVA); 

Impuesto a la renta (IR); 

Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

27/Octubre/2013 10/Noviembre/2013 47  27/Octubre/2013 17/Noviembre/2013 50  

Componente 3: Conocer los procesos 

informáticos y herramientas en línea 
10/Noviembre/2013 08/Diciembre/2013 52  17/Noviembre/2013 15/Diciembre/2013 52  

Actividad 3.1. Capacitar sobre los 

procesos informáticos y herramientas 

en línea 

10/Noviembre/2013 17/Noviembre/2013 5  17/Noviembre/2013 24/Noviembre/2013 5  

Sub-actividad 3.1.1. 

Windows; Ofimática (Word, Excel, 

Power Point); Internet; Navegadores; 

Buscadores; Sitios Web Estatales. 

17/Noviembre/2013 08/Diciembre/2013 47  24/Noviembre/2013 15/Diciembre/2013 47  

         

TOTAL   162 $ 1250,00                     165 $ 1250,00 

 

F: ______________________________________________ 

 

ING. MG. LUIS DANILO FLORES RIVERA 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  

 

F: ______________________________________________ 

 

SR. ANDRES FERNANDEZ CHACHIPANTA 

  COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA  

 

F: ______________________________________________ 

 

ECO. MG. LIDIA ROSARIO VÁSCONEZ GAVILANES 

COORDINADORA UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD  

 



 

4 

 

 

2. RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
 DATOS HORAS CUMPLIDAS POR FECHA 

TOTAL HORAS 

CUMPLIDAS POR 

ESTUDIANTE 

FIRMAS 

ESTUDIANTES N° 
APELLIDOS Y NOMBRES 

DE LOS ESTUDIANTES 

NÚMERO  DE  

CÉDULA 

2
9
-0

9
-2

0
1
3

 

3
0
-0

9
-2

0
1
3

 

0
6
-1

0
-2

0
1
3

 

1
3
-1

0
-2

0
1
3

 

2
0
-1

0
-2

0
1
3

 

2
1
-1

0
-2

0
1
3

 

2
7
-1

0
-2

0
1
3

 

0
3
-1

1
-2

0
1
3

 

1
0
-1

1
-2

0
1
3

 

1
1
-1

1
-2

0
1
3

 

1
7
-1

1
-2

0
1
3

 

2
4
-1

1
-2

0
1
3

 

0
1
-1

2
-2

0
1
3

 

0
2
-1

2
-2

0
1
3

 

0
8
-1

2
-2

0
1
3

 

1
5
-1

2
-2

0
1
3

 

1 
GUEVARA ALARCÓN ADA 

LYNDA 
1802569499 4 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 100  

2 
LESCANO VACA SHEYLA 

MARIBEL 
1802387157 4 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 100  

3 
MEDINA SÁNCHEZ HUGO 

PATRICIO 
1802413623 4 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 100  

4 
MENDOZA MARIÑO 

SANDRA ELIZABETH 
0602040347 4 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 100  

5 
MUÑOZ AMAN 

ALEXANDRA ESTEFANÍA 
1600643330 4 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 100  

6 
SALAZAR CHANGO 

GABRIELA CRISTINA 
1804215117 4 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 100  

7 
VARGAS SORIA ROSA 

ELENA 
1803069036 4 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 100  

8 
BARONA LÓPEZ SILVANA 

MARISOL 
1804652715 4 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 100  

9 
SALAZAR FREIRE XIMENA 

ELIZABETH 
1804666590 4 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 8 2 8 8 100  

  

F.__________________________________________ 

 

ING. MG. LUIS DANILO FLORES RIVERA 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  

 

F.__________________________________________ 

 

SR. ANDRES FERNANDEZ CHACHIPANTA 

  COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA  

 

 

. 
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3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR, DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO 
COORDINADOR, DOCENTES PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: ING. MG. LUIS DANILO FLORES RIVERA 

DÍA Y FECHA 
HORA 

INICIO 

HORA 

FINALIZACIÓN 

Nº DE  

HORAS 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMAS DEL COORDINADOR DEL 

PROYECTO, DOCENTE PARTICIPANTE 

Lunes, 23/09/2013 17H00 20H00 3 Acuerdo e indicaciones generales a estudiantes participantes.  

Martes, 24/09/2013 19H00 21H00 2 Elaboración documentos: Oficios – Acta Compromiso con Entidad Beneficiaria.  

Miércoles, 25/09/2013 16H00 19H00 3 Firma del Acuerdo con los involucrados, Cabildo y Decanato.  

Domingo, 29/09/2013 08H00 12H00 4 Socialización de Temáticas a tratar en el Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.  

Lunes, 30/09/2013 17H00 20H00 3 Planificación y elaboración de documentos proyecto de vinculación con la colectividad.  

Martes, 01/10/2013 19H00 21H00 2 Planificación, preparación y coordinación del componente 1 y sub-actividades.  

Domingo, 06/10/2013 10H00 12H00 2 Supervisión del proceso de capacitación.  

Lunes, 07/10/2013 17H00 20H00 3 Elaboración de la etapa I “planificación del proyecto”.  

Martes, 08/10/2013 19H00 21H00 2 Coordinación del componente 1 y sub-actividades.  

Domingo, 13/10/2013 10H00 12H00 2 Supervisión del proceso de capacitación.  

Lunes, 14/10/2013 17H00 20H00 3 Elaboración de la etapa I “planificación del proyecto”.  

Martes, 15/10/2013 19H00 21H00 2 Entrega de la etapa I “planificación del proyecto” y coordinación del componente 1 y sub-actividades  

Domingo, 20/10/2013 08H00 12H00 4 Supervisión del proceso de capacitación, evaluación componente 1 y sub-actividades.  

Lunes, 21/10/2013 17H00 20H00 3 Elaboración de correcciones etapa I “planificación del proyecto”   

Martes, 22/10/2013 19H00 21H00 2 Planificación, preparación y coordinación del componente 2 y sub-actividades.  

Domingo, 27/10/2013 10H00 12H00 2 Supervisión del proceso de capacitación.  

Lunes, 28/10/2013 17H00 20H00 3 Elaboración de la etapa II “ejecución y monitoreo”.  

Martes, 29/10/2013 19H00 21H00 2 Coordinación del componente 2 y sub-actividades.  

Domingo, 03/11/2013 10H00 12H00 2 Supervisión del proceso de capacitación.  

Lunes, 04/11/2013 17H00 20H00 3 Elaboración de la etapa II “ejecución y monitoreo”.  
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Martes, 05/11/2013 19H00 21H00 2 Coordinación del componente 2 y sub-actividades.  

Domingo, 10/11/2013 08H00 12H00 4 Supervisión del proceso de capacitación, Planificación del componente 3.  

Lunes, 11/11/2013 17H00 20H00 3 Elaboración de la etapa II “ejecución y monitoreo”.  

Domingo, 17/11/2013 10H00 12H00 2 Supervisión del proceso de capacitación; evaluación componente 2 y sub-actividades.  

Lunes, 18/11/2013 17H00 20H00 3 Planificación, preparación y coordinación del componente 3 y sub-actividades.  

Martes, 19/11/2013 19H00 21H00 2 Elaboración de la etapa II “ejecución y monitoreo”.  

Domingo, 24/11/2013 10H00 12H00 2 Supervisión del proceso de capacitación.  

Lunes, 25/11/2013 17H00 20H00 3 Elaboración de la etapa II “ejecución y monitoreo”.  

Martes, 26/11/2013 19H00 21H00 2 Coordinación del componente 3 y sub-actividades.  

Domingo, 01/12/2013 10H00 12H00 2 Supervisión del proceso de capacitación.  

Lunes, 02/12/2013 17H00 20H00 3 Elaboración de la etapa III “evaluación”.  

Martes, 03/12/2013 19H00 21H00 2 Coordinación del componente 3 y sub-actividades.  

Domingo, 08/12/2013 08H00 12H00 4 Coordinación de actividades finales y supervisión del proceso de capacitación.  

Lunes, 09/12/2013 17H00 20H00 3 Elaboración de la etapa III “evaluación”.  

Martes, 10/12/2013 19H00 21H00 2 Elaboración de certificados para los asistentes a la capacitación.  

Domingo, 15/12/2013 08H00 12H00 4 Retroalimentación, encuadres y clausura de la capacitación en el Cabildo Ambatillo Alto.  

Lunes, 16/12/2013 17H00 20H00 3 Revisión de la etapa II y III.   

Martes, 17/12/2013 19H00 21H00 2 Entrega de la etapa II y III para su trámite correspondiente.  

TOTAL   100   
 

 

F.__________________________________________ 

 

ING. MG. LUIS DANILO FLORES RIVERA 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  

 

F.__________________________________________ 

 

SR. ANDRES FERNANDEZ CHACHIPANTA 

  COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA  
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1. INFORME FINAL 

 

1.1.  Resumen Ejecutivo 

El desconocimiento de procedimientos básicos en materias de contabilidad, tributación, 

ofimática y herramientas en línea es una necesidad latente que tienen todos los sectores 

de la sociedad y sobre todo los productivos; siendo la capacitación la herramienta y la 

mejor inversión sobre el talento humano, pues permite el desarrollo personal y 

profesional de los individuos. 

 

La capacitación que se realizó en la Comunidad de Ambatillo Alto fue una necesidad y 

un requerimiento latente del sector agrícola, artesanal y beneficiarios de la junta de 

aguas. La capacitación realizada contribuirá a un mejor manejo administrativo y 

logístico, así como reformar las actividades de comercio y optimizar los desempeños de 

productividad de la zona. 

 

Otro aspecto a considerar es la cultura tributaria como el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas (SRI), aspecto que se toco en 

el programa de capacitación y que contribuye al cumplimiento responsable tributario. 

 

Asimismo, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

permitirá a los beneficiarios estar comunicados e informados de sus obligaciones u otros 

aspectos importantes que necesiten en sus actividades diarias. 

 

Es importante señalar que la instrucción por parte del equipo de estudiantes se realizó 

casi de forma personalizada favoreciendo el proceso enseñanza aprendizaje de los 

partícipes. 

 

 

 
 Fuente: Estudiantes de Vinculación con la Colectividad UTA-FCAUD (2013). 

 

Figura 1. Capacitación a los Beneficiarios de la Comunidad Ambatillo Alto. 
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1.2. Antecedentes 

La Comunidad de Ambatillo Alto está localizada a 3100 metros de altura 

aproximadamente a 20 Km y un tiempo de llegada de 30 minutos del centro de la 

ciudad de Ambato.  

 

Su población está integrada por indígenas y mestizos, siendo el idioma español el de uso 

general, no obstante los indígenas hablan Kichwa (Quechua) para la comunicación 

intrafamiliar. 

 

Este sector de la provincia de Tungurahua, ha tenido un crecimiento vial, muy evidente 

e importante en los últimos años por lo que llegar a su destino es muy placentero y 

propicio. 

 

La falta y limitada infraestructura para la educación ha sido notoria por el número de 

niños y jóvenes que se observan habitan este caserío.    

 

La comunidad de Ambatillo Alto dentro de sus actividades económicas realizaba ferias 

locales, que por el momento se han interrumpido debido a varios factores de la zona 

como motivación, falta de gestión, conocimientos (administrativos, contables, logísticos 

y tributarios). 

 

 

 

  
Fuente: Estudiantes UTA-FCAUD (2013). 
 

Fuente: Diario el Universo (2013). 

 

  
Fuente: Diario la Hora (2012). 

 

Figura 2. Comunidad Ambatillo Alto. 
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1.3. Actividades realizadas  

Conocer los procesos contables. 

 Introducción Contable. 

 La empresa. 

 Sistemas de Contabilidad. 

 Método contable. 

 Ecuación Contable. 

 Partida Doble. 

 Cuentas contables y su clase. 

 Análisis de cuentas. 

 Registros contables. 

 Tarjetas kárdex. 

 Estados Financieros. 

 

Conocer los procesos tributarios. 

 Introducción Tributaria. 

 Emisión de los comprobantes de ventas. 

 Libros y registros. 

 Declaración de Impuestos. 

 Impuesto al Valor agregado (IVA). 

 Impuesto a la renta (IR). 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
 

Conocer los procesos informáticos y herramientas en línea. 

 Windows. 

 Ofimática. 

 Word. 

 Excel. 

 Power Point. 

 Internet. 

 Navegadores. 

 Buscadores. 

 Sitios Web Estatales. 

 

 

  
Fuente: Estudiantes de Vinculación con la Colectividad UTA-FCAUD (2013). 

 

Figura 3. Actividades realizadas en la Comunidad Ambatillo Alto. 
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1.4. Resultados e Impactos 

Los resultados alcanzados por medio de la capacitación son satisfactorios para los 

beneficiarios de la comunidad de Ambatillo Alto, puesto que conocieron aspectos 

necesarios de la contabilidad básica y tributación muy importantes en sus acciones 

económicas diarias. 

 

Asimismo, se adentraron en el mundo de la ofimática que son herramientas que les 

permiten realizar escritos para trámites y demás actividades en donde son necesarios 

documentos digitales.  

 

Se abarco el uso del Internet (herramientas en línea), hoy en día el medio más utilizado 

por todos los seres humanos y que permitirá a los beneficiarios del sector estar 

comunicados e informados de lo que pasa en el país y en el mundo. 

 

 

  

  
Fuente: Estudiantes de Vinculación con la Colectividad UTA-FCAUD (2013). 

 

Figura 4. Resultados e impactos de la capacitación en la Comunidad Ambatillo Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 
PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

FIN: 

Optimización de recursos 

económicos y cumplimiento de 

obligaciones tributarias. 

El 100% de los asistentes del sector de Ambatillo Alto 

que se están capacitando entienden el proceso contable y 

tributario y aplica herramientas informáticas y en línea, 

para optimizar recursos económicos y cumplimiento de 

obligaciones tributarias durante el proyecto. 

• Talleres en clase. 

• Evaluaciones. 

 

100% 

PROPÓSITO: 

Conocimiento de los procesos 

contables, tributarios, informáticos 

y herramientas en línea. 

Mejoran el manejo del proceso contable y el uso de 

recursos informáticos y comunicacionales adquiriendo 

compromiso con el SRI durante el proyecto. 

• Talleres prácticos realizados en clase. 

• Evaluaciones. 
100% 

COMPONENTE 1: 

Conocer los procesos contables. 
El 100% de los participantes entiende el proceso contable. El 100% de los participantes entiende el proceso contable. 100% 

COMPONENTE 2: 

Conocer los procesos tributarios. 

El 100% de los participantes entiende el proceso 

tributario. 

 

El 100% de los participantes entiende el proceso tributario. 

 
100% 

COMPONENTE 3: 

Conocer los procesos informáticos 

y herramientas en línea. 

El 100% de los participantes utiliza procesos informáticos 

y herramientas en línea. 

El 100% de los participantes utiliza procesos informáticos y herramientas en 

línea. 
100% 

VALORACIÓN FINAL: 

• El proyecto académico de servicio comunitario para vinculación con la sociedad, ha cumplido satisfactoriamente con los niveles esperados de la etapa I correspondiente a la 

planificación, asimismo los estudiantes que ejecutaron la capacitación manifiestan que existe un alto grado de satisfacción por parte de los beneficiarios del Cabildo ya que 

conocieron la estructura de los procesos contables, procesos tributarios, procesos informáticos y herramientas en línea útiles hoy en día en las actividades económicas. 

• La capacitación fue desarrollado de acuerdo a lo planificado y programado, existiendo colaboración de los beneficiarios y dirigentes del Cabildo. 

• A la capacitación asistieron regularmente 44 participantes de los 54 que se habían inscrito, esto se debió a las actividades económicas que los beneficiarios 

desempeñan como es la artesanía y la agricultura, por lo que se procedió a la entrega de certificados de asistencia a los que cumplieron la capacitación con 

normalidad sin desmerecer la participación de los otros beneficiarios. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

• La capacitación de procesos contables, procesos tributarios, procesos informáticos y herramientas en línea, fomenta a que las actividades mercantiles del Cabildo se 

desarrollen con una expectativa a proyectarse mejores escenarios económicos. 

• Es necesario que los beneficiarios apliquen estos conocimientos a sus actividades económicas diarias, puesto que ello promoverá su práctica, pericia y utilidad.  

• Es factible que se continúe con los proyectos de vinculación enfocados a la capacitación, puestos que estos permiten el desarrollo de las personas así como de sus poblaciones. 
 

 

F: _________________________________________ 

ING. MG. LUIS DANILO FLORES RIVERA 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  

 

 

F: __________________________________________ 

SR. ANDRES FERNANDEZ CHACHIPANTA 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 
F:_________________________________________ 

ECO. MG. LIDIA ROSARIO VÁSCONEZ GAVILANES 

COORDINADORA UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 
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3. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. 

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

CARRERAS DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL E INGENIERÍA FINANCIERA 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ENTIDAD BENEFICIARIA: CABILDO DE LA COMUNIDAD DE AMBATILLO ALTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: “CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD BÁSICA, TRIBUTACIÓN, OFIMÁTICA Y HERRAMIENTAS EN LÍNEA 

PARA EL CABILDO DE LA COMUNIDAD DE AMBATILLO ALTO” 

No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas  Aprueba - Reprueba 

1 GUEVARA ALARCÓN ADA LYNDA 100 Aprueba 

2 LESCANO VACA SHEYLA MARIBEL 100 Aprueba 

3 MEDINA SÁNCHEZ HUGO PATRICIO 100 Aprueba 

4 MENDOZA MARIÑO SANDRA ELIZABETH 100 Aprueba 

5 MUÑOZ AMAN ALEXANDRA ESTEFANÍA 100 Aprueba 

6 SALAZAR CHANGO GABRIELA CRISTINA 100 Aprueba 

7 VARGAS SORIA ROSA ELENA 100 Aprueba 

8 BARONA LÓPEZ SILVANA MARISOL 100 Aprueba 

9 SALAZAR FREIRE XIMENA ELIZABETH 100 Aprueba 

 

 

F: _________________________________________ 

ING. MG. LUIS DANILO FLORES RIVERA                                                                       

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

Ambato, 17 de diciembre del 2013. 
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4. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

 

4.1. MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERAS DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL E INGENIERÍA FINANCIERA 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

PROYECTO: “CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD BÁSICA, TRIBUTACIÓN, 

OFIMÁTICA Y HERRAMIENTAS EN LÍNEA PARA EL CABILDO DE LA 

COMUNIDAD DE AMBATILLO ALTO” 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

 

GÉNERO 

HOMBRE 19 

MUJER 25 

SUBTOTAL 44 

 

 

ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS 2 

DE 15 A 29 AÑOS 20 

DE 30 A 64 AÑOS 20 

DE 65 Y MAS AÑOS 2 

SUBTOTAL 44 

 

 

 

DISCAPACIDADES 

FÍSICA  0 

PSICOLÓGICA 0 

MENTAL 0 

AUDITIVA 0 

VISUAL 3 

SUBTOTAL 3 

 

 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

INDÍGENAS 41 

MESTIZOS 3 

BLANCOS 0 

AFROAMERICANOS 0 

MONTUBIOS 0 

OTROS 0 

SUBTOTAL 44 

 

MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO 0 

EXTRANJERO EN EL ECUADOR 0 

SUBTOTAL 0 
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 

 

 

 

 

 

 

F. ___________________________________________ 

 

ING. MG. LUIS DANILO FLORES RIVERA                                                                       

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  
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4.2. MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERAS DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL E INGENIERÍA FINANCIERA 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

PROYECTO: “CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD BÁSICA, TRIBUTACIÓN, 

OFIMÁTICA Y HERRAMIENTAS EN LÍNEA PARA EL CABILDO DE LA 

COMUNIDAD DE AMBATILLO ALTO” 
No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA No. DE BENEFICIARIOS 

01 AZUAY - - - 

02 BOLÍVAR - - - 

03 CAÑAR - - - 

04 CARCHI - - - 

05 CHIMBORAZO - - - 

06 COTOPAXI - - - 

07 EL ORO - - - 

08 ESMERALDAS - - - 

09 GUAYAS - - - 

10 IMBABURA - - - 

11 LOJA - - - 

12 LOS RÍOS - - - 

13 MANABÍ - - - 

14 MORONA SANTIAGO - - - 

15 NAPO - - - 

16 PASTAZA - - - 

17 PICHINCHA - - - 

18 TUNGURAHUA AMBATO AMBATILLO 44 

19 ZAMORA CHINCHIPE - - - 

20 GALÁPAGOS - - - 

21 SUCUMBIOS - - - 

22 ORELLANA - - - 

23 SANTO DOMINGO - - - 

24 SANTA ELENA  - - - 

25 NO LIMITADO - - - 

TOTAL   44 
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 
F. ___________________________________________ 

 

ING. MG. LUIS DANILO FLORES RIVERA                                                                       

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  

 

 

 

 



 

11 

 

5.                                                       CERTIFICADO 

 

El Suscrito Sr. Andres Fernandez Chachipanta Cabildo de la Comunidad de Ambatillo 

Alto en debida y legal forma CERTIFICA que: 

 

El Docente y equipo de Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 

Contabilidad y Auditoría, Carreras de Contabilidad y Auditoría modalidad 

Semipresencial e Ingeniería Financiera, desarrollaron en su totalidad y de manera 

participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y 

Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad 

“CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD BÁSICA, TRIBUTACIÓN, OFIMÁTICA 

Y HERRAMIENTAS EN LÍNEA PARA EL CABILDO DE LA COMUNIDAD DE 

AMBATILLO ALTO”; con una duración total de 100 horas, siendo los Beneficiarios 

Directos de este Proyecto 44 integrantes de la entidad a la que represento. 

 

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con 

la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad 

Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera. 

 

 

Ambato, 17 de diciembre de 2013 

 

 

 

 

F: __________________________________________ 

SR. ANDRES FERNANDEZ CHACHIPANTA 

REPRESENTANTE DE GREMIOS Y ASOCIACIONES CABILDO DE LA 

COMUNIDAD DE AMBATILLO ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO. 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL E INGENIERÍA FINANCIERA 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS. 
PROYECTO: CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD BÁSICA, TRIBUTACIÓN, OFIMÁTICA Y HERRAMIENTAS EN LÍNEA PARA EL CABILDO DE LA COMUNIDAD DE AMBATILLO ALTO 

CÓDIGO: FCAUD-SP-IF-001-SEPTIEMBRE 2013 – FEBRERO 2014 

ENTIDAD BENEFICIARIA TIEMPO DE EJECUCIÓN   

PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 1. CABILDO DE LA COMUNIDAD DE AMBATILLO ALTO  

DESDE  

 

HASTA  

# 

HORAS  

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 54 PERSONAS 
 

02-09-2013 15-12-2013 100 TOTAL: 1.250 USD 

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE 

HORAS SEMANALES PARA 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD 

DISTRIBUTIVO DOCENTE 

HOMBRES 
# HORAS 

CUMPLIDAS 
MUJERES  

# HORAS 

CUMPLIDAS 

1. Sr. Andres Fernandez 

Chachipanta 

 

1. Representante de 

Gremios y 

Asociaciones Cabildo 

de la Comunidad De 

Ambatillo Alto. 

 

Ing. Mg. Luis 

Danilo Flores 

Rivera 
 

5 
1. MEDINA SÁNCHEZ 

HUGO PATRICIO 
100 

1. GUEVARA ALARCÓN 

ADA LYNDA 
100 

   
2. LESCANO VACA SHEYLA 

MARIBEL 
100 

   
3. MENDOZA MARIÑO 

SANDRA ELIZABETH 
100 

   
4. MUÑOZ AMAN 

ALEXANDRA ESTEFANÍA 
100 

   
5. SALAZAR CHANGO 

GABRIELA CRISTINA 
100 

   
6. VARGAS SORIA ROSA 

ELENA 
100 

   
7. BARONA LÓPEZ SILVANA 

MARISOL 
100 

   
8. SALAZAR FREIRE XIMENA 

ELIZABETH 
100 

PRESENTADO POR: 

 

 

f. __________________________________________ 

 

ING. MG. LUIS DANILO FLORES RIVERA 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 

 

 

f._________________________________________________ 

 

ECO. MG. LIDIA ROSARIO VÁSCONEZ GAVILANES 

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 

INFORME FAVORABLE: 

 

 

f.____________________________________________________ 

 

 ING. MG. VÍCTOR HUGO GUACHIMBOSA VILLALBA  

DIRECTOR CEVIC-UTA 

 


