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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

 

a. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: 

Estudio y Diseño de una batería sanitaria para niños y niñas de la escuela de educación 

básica “Manuela Espejo” perteneciente al Cantón Huachi Loreto, del cantón Ambato, 

Provincia de Tungurahua 

 

1.2 ENTIDAD EJECUTORA: 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 

 

El presente proyecto se localiza en la escuela de educación básica Manuela Espejo 

perteneciente al Cantón Huachi Loreto, del cantón Ambato, Provincia de Tungurahua. 

 

 

1.4 MONTO: 

 

 Monto por Planificación: $ 1000 de acuerdo al presupuesto adjunto.  

 

 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

 Tres meses de acuerdo al cronograma adjunto 

 

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 

 

 Tipo: De Estudio 

 Sector: Estructuras 

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 

 Uno 

 

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 

 Tres 

 

1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA:  

 Escuela de educación básica Manuela Espejo 

 

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 

 706 Beneficiarios. 
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2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 

 

El sector donde se proyecta realizar el diseño se encuentra ubicado en Latitud: 

1°14'52.02"S   Longitud: 78°37'46.82"O, colinda al Norte con varias propiedades 

privadas, al Sur con la calle Toa, al Este con la calle Quimbalembo, y al Oeste con 

propiedades privadas. 

. 

El lugar está ubicado en la parroquia Huachi Loreto cercano al parque Juan Benigno 

Vela, de la ciudad de Ambato y que presenta para su acceso una capa de rodadura la 

cual se encuentra en excelentes condiciones de servicio. 

 

En la actualidad la Escuela de Educación Básica “Manuela Espejo”  ha venido 

presentando ciertos cambios producto de nuevas consideraciones en el sistema 

educativo primario estipulado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y 

el reglamento a la LOEI que desde el 2012 han venido ya a ser aplicadas en el país.    

 

Llegar a la coeducación en el país es una de estas consideraciones que llegó a influir en 

la Escuela “Manuela Espejo” pues la convivencia en el que tanto los hombres como las 

mujeres tienen la oportunidad de interpretar con libertad su diferencia sexual, 

masculina y femenina, y crecer hacia una ciudadanía responsable y democrática.  

 

Para el año lectivo 2012-2013, las escuelas Ovidio Decroly y Unidad Nacional se 

unificaron formando el Centro de Educación Básica Manuela Espejo, La escuela 

trabaja de primero a cuarto año de educación básica en la jornada matutina de 07:15 

hasta las 12:25 horas y de quinto a noveno en la jornada vespertina de 13:00 a 18:15 

horas, actualmente cuenta con una población estudiantil cercana a los 706 alumnos. Se 

cuenta con 44 docentes: De primero a cuarto año trabajan docentes generalistas de 

quinto a noveno se trabaja mediante áreas. Trabajan las 8 horas reglamentarias con 30 

minutos para el refrigerio. 

 

Debido al crecimiento de la población estudiantil en este lugar existe la necesidad de 

realizar el proyecto, para que  los estudiantes puedan acceder a un servicio higiénico 

idóneo a sus necesidades acabando con las molestias y preocupaciones que se han 

generado en profesores, padres de familia y alumnos de primer año.   

 

La institución cuenta con todos servicios básicos los mismos que pueden ser utilizados 

en beneficio del proyecto. El aporte de este diseño que cumplirá con todas las normas y 

exigencias brindará un beneficio enorme a los involucrados además que se tomará en 

cuenta el probable crecimiento de estudiantes con lo que se asegura un mejor bienestar 

y calidad en el servicio integral de esta respetable y prestigiosa institución educativa 
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b). Interpretación: 
 

El problema central identificado en el que está sustentado el proyecto, es el “DEFICIT 

DE UN DISEÑO DE UNA BATERÍA SANITARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MANUELA ESPEJO DE LA PARROQUIA 

HUACHI LORETO DEL CANTÓN AMBATO”. 

 

Algunas de las causas por las que se produce este problema son: 

 

- El insuficiente diagnóstico de la realidad que se presenta dentro del tema del 

acceso sanitario que ofrece la institución educativa a su alumnado, que a su vez 

proviene de la poca o escaza coordinación de autoridades en plantear ideas para 

una correcta planificación de recursos y servicios.  

- La inexistencia de estudios y bases técnicas como un levantamiento topográfico 

del sector debido a que no se ha producido un llamado a profesionales capacitados 

que aporten colaboración y asesoramiento. 

- La imprevista creación de niveles de educación y mala planificación en la 

unificación de los planteles, que se dio al inicio del año lectivo 2013-2014 sin 

antes realizar un análisis completo sobre: En qué condiciones se encuentra la 

institución y sus recursos. 

 

Los efectos producidos por el problema analizado son: 

 

- Preocupación e inconformidad en niños y niñas del plantel y colapso de las 

baterías sanitarias por el aumento de alumnos. 

- Interrumpido acceso al derecho sanitario lo cual ocasiono imprevistos a la hora de 

realizar sus necesidades  biológicas. 

 

Estos efectos causan una disminuida capacidad de cubrir el servicio sanitario, básico para 

las necesidades de hombres y mujeres 

 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 

SECTOR TIPO DE PROYECTO INDICADOR 

 

 

 

ESTRUCTURAS 

 

 

     

 

 

   DE ESTUDIO  

 

Se requiere incrementar en 

un 60% la capacidad del 

servicio sanitario para niños 

y niñas del plantel a utilizar 

el servicio sanitario en 2015 

 

 

2.4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

(BENEFICIARIOS DIRECTOS): 

 

 

 

706 estudiantes 
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3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 

 

 

Realizar un diseño adecuado de una batería sanitaria para niños y niñas de la Escuela 

de Educación Básica “Manuela Espejo “producto de la unificación. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

3.2.1.- Elaborar un diagnóstico de la realidad. 

3.2.2.- Elaborar un estudio topográfico del área a intervenir. 

3.2.3.- Elaborar un diseño tipo de una batería sanitaria. 

3.2.4.- Realizar un estudio y análisis técnico en conformidad con el diseño      

elaborado. 
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3.3  MATRÍZ DE MARCO LÓGICO 

 
Resumen Narrativo de Objetivos 

 

 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 

 
Fuentes de Verificación 

 
Supuestos de sustentabilidad 

FIN: Indicadores del fin:  Medios del fin:  Supuestos del fin:  

 

 

 

 

Incrementada capacidad del 

servicio sanitario dispuesto para 

niños y niñas de  la Escuela de 

Educación Básica “Manuela 

Espejo “ 

 

 

 

 

Ampliar en un 60% la capacidad 

del servicio sanitario en 2014 

 

 

 

 

 

- Registro de actividades 

en el sitio en días 

laborables. 

 

- Informe de ocupación. 

 

 

 

 

- Asignación de recursos 

necesarios por parte de 

autoridades y 

responsables. 

 

 

 

PROPÓSITO: Indicadores del Propósito: Medios del propósito: Supuestos del propósito: 

 

 

Realizar un diseño de una batería 

sanitaria para niños y niñas de la 

Escuela de Educación Básica 

“Manuela Espejo “adecuado. 

 

 

 

 

 

Estudio y diseño de una batería 

sanitaria para niños y niñas la 

Escuela de Educación “Manuela 

Espejo “, durante el proyecto en 

el año 21013 

 

 

- Planimetría 

- Diseño. 

- Memoria de cálculo 

- Planos arquitectónicos y 

estructurales. 

 

 

- Mediación del tutor. 

- Intervención de los 

estudiantes participantes. 

- Aplicación de normas 

técnicas (ACI 310-05, 

CEC) 
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad 

Componentes 

 

Componente 1 

Elaborar un diagnóstico de la realidad. 

 

Componente 2 

Obtener un estudio topográfico del área 

a intervenir. 

 

Componente 3 

Elaborar un diseño tipo de una batería 

sanitaria. 

 

Componente 4 

Realizar un estudio y análisis técnico en 

conformidad con el diseño elaborado. 

 

Indicadores de componentes: 

 

 

Revisión en un 100% de la situación 

actual existente 

 

Estudio del 100% de datos de la 

topografía   

 

 
Plano arquitectónico de una batería 

sanitaria apropiada. 

 

 

Cálculo técnico de la batería sanitaria 

considerando los requerimientos de 

diseño.  

 

Medios de componentes: 
 

 

- Registro de actividades en el 

lugar del proyecto. 

 

- Informes técnicos elaborados 

por el encargado del proyecto  

 

 

- Plano arquitectónico. 

 

 

 

- Planos  estructurales. 

 

- Memoria de cálculos que 

certifiquen el diseño técnico. 

 

 

Supuestos de componentes 

 

 

- Intervención del estudiante 

participante. 

 

- Intervención de los  estudiantes 

participantes y tutor 

 

 

- Intervención de los estudiantes 

participantes y tutor 

 

 

- Intervención del tutor. 
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ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES: Presupuesto: Medios de actividades: Supuestos de actividades: 

 

COMPONENTE 1. Elaborar un diagnóstico de 

la realidad. 

  

Actividad 1.1  Coordinación y asignación de 

responsabilidades  

 

Subactividad 1.1.1 Reunión con autoridades 

 

Subactividad 1.1.2  Observación del sector. 

 

Actividad  1.2    Entendimiento con las  

Autoridades 

 

Subactividad 1.2.1 Recolección de información 

necesaria. 

 

Subactividad 1.2.2 Análisis y exposición de 

información recolectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$1000 

 

 

 

 

 

 

   

 

Presupuesto 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Disponibilidad de recursos 

 

 

COMPONENTE 2: Obtener un estudio 

topográfico del área a intervenir. 

 

Actividad 2.1 Realización de planimetría 

  

Subactividad 2.1.1 Acceso a equipo topográfico. 

 

Subactividad 2.1.2 Recolección y manejo de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

- Disponibilidad de recursos 
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5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

5.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A. 
DOCENTES 

AUTORES Y 

PARTICIPANTES 

HORAS 

SEMANALES 

ASIGNADAS 

EN EL 

DISTRIBUTIVO 

DE TRABAJO 

DOCENTE 

PARA 

PROYECTOS 

DE 

VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

N° DE 

SEMANAS 

LABORABLES: 

CICLO 

ACADÉMICO 

(Indicar 

período) 

Ejemplo: 

septiembre 

2013-febrero 

2014 

TOTAL 

HORAS 

CICLO 

ACADÉMICO 

(Horas 

semanales *# 

de semanas) 

COSTO 

HORAS 

USD 

COSTO 

HORAS 

PROYECTO 

(USD) 

(TOTAL 

HORAS 

CICLO 

ACADÉMICO 

* COSTO 

HORA) 

Ing. Lorena 

Pérez 
4 20 80 12.5 1000 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL DEL PROYECTO (USD) 1000 

 

 

 

 

 

F. _________________________________ 

 

Ing. Lorena Pérez 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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Ambato, 9 de Octubre de 2013 

 

 

Dr. 

Washington Montaño 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA ESPEJO 

Presente 
 

De mi consideración 

 

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en 

sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las 

facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Mecánica Carrera de Ingeniería Civil realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y 

Evaluación de Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la 

Sociedad. 

 

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO adjunta o Convenio. 

 

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted. 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------- 

Ing. M.Sc. FRANCISCO PAZMIÑO  

DECANO 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECÁNICA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC” 

 

FACULTAD DEINGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD 

 

En la ciudad de Ambato, a los 9 días del mes de Octubre del dos mil trece La Escuela de 

Educación Básica “Manuela Espejo” representada por el Dr. Washington Montaño en 

calidad de Director de la Escuela y la Universidad Técnica de Ambato a través de la 

Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica representada por el Ing.M.Sc. Francisco 

Pazmiño en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de 

Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES. 

 

1.1 La Escuela de Educación Básica “Manuela Espejo“ del Cantón Ambato de la 

Provincia de Tungurahua, es una entidad que realiza su actividad en el ámbito de 

formación académica, enseñanza a niños de primero a séptimo año y 

adolescentes de octavo a décimo año de educación básica. 

   

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus 

funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta 

Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su 

colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a 

través de la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, Carrera de Ingeniería Civil.  
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SEGUNDA.- OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

- Facilitar  la  vinculación  Universidad-Sectores  social,  productiva  y  

cultural. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-  Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ingeniería 

Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato y La Escuela de 

Educación Básica “Manuela Espejo”. 

 

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario 

para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las 

respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad 

Beneficiaria. 

 

 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES  

 

3.1.-    La Escuela de Educación Básica “Manuela Espejo” se compromete a: 

 

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador 

designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al 

personal de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

- Suscribir a través de su coordinador Dr. Washington Montaño los 

documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y 

Evaluación  del Proyecto para su posterior aprobación. 

 

3.2.- La Universidad Técnica de Ambato se compromete a: 

 

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y 

estudiantes) que se requiera para el desarrollo dela Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto en La Escuela de Educación Básica 
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“Manuela Espejo” y presentar para su aprobación el proyecto académico de 

servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración 

mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de 

los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional. 

 

 

 

 

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido dela presente Acta de “Aceptación y 

Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo 

tenor y efecto, en Ambato, a los 9 días del mes de Octubre del 2013. 

 

 

 

____________________________                      ____________________________ 

 

Ing.M.Sc. Francisco Pazmiño   Dr. Washington Montaño 

Decano de la Facultad de Ingeniería   Director  de la Escuela de 

Civil y Mecánica     Educación Básica “Manuela Espejo” 
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 I.- INTRODUCCION  

 

El tener un acceso libre y sin restricciones al servicio sanitario ya sea privado, o público 

es considerada una necesidad básica de toda persona denominada como necesidad 

fisiológica del individuo. 

 

Las necesidades fisiológicas son prioritarias, siendo llamadas necesidades de 

supervivencia o vitales. Cabe destacar que sólo cuando se satisfacen estas necesidades 

inmediatas, pueden aparecer necesidades "más maduras". 

 

Al enfrentarse el individuo a la carencia del servicio higiénico, puede llegar a 

experimentar gran  tensión, y por consiguiente, ver alterado el normal desempeño de sus 

actividades. Esto puede ir desde una simple incomodidad, hasta la imposibilidad de 

practicar una actividad en el espacio de trabajo, estudio entre otros.  

 

Las salas sanitarias deben ofrecer confort y un adecuado servicio a todos y todas por 

ellos es que se proyectan servicios higiénicos para mujeres y para hombres pues se sabe 

que las necesidades de ellos y ellas son diferentes y que cada uno necesita su espacio 

para garantizar el respeto a la intimidad, evitando frustraciones y molestias a largo 

plazo. 

 

Es por ello que en este apartado se presenta un diseño adecuado que solo con el tiempo 

se podrá verificar los resultados siendo así un proyecto que ayude a que la institución 

educativa continúe con su desarrollo en pos del beneficio de la educación. 
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II.- ANTECEDENTES 

 

El lugar donde se proyecta realizar el diseño se encuentra ubicado en Latitud: 

1°14'52.02"S   Longitud: 78°37'46.82"O, colinda al Norte con varias propiedades 

privadas, al Sur con la calle Toa, al Este con la calle Quimbalembo, y al Oeste con 

propiedades privadas. 

En la actualidad la Escuela de Educación Básica “Manuela Espejo”  ha venido 

presentando ciertos cambios producto de nuevas consideraciones en el sistema 

educativo primario estipulado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y 

el reglamento a la LOEI que desde el 2012 han venido ya a ser aplicadas en el país.   

Varias son las modificaciones que ha tenido la Escuela de Educación Básica “Manuela 
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Espejo” desde el actual año lectivo 2013-2014, siendo una de ellas el crecimiento de la 

población estudiantil por lo que el plantel se convierte así en un lugar con necesidad de 

proyectos. Donde se pretende realizar el diseño los estudiantes podrán acceder a un 

servicio higiénico idóneo a sus necesidades acabando con las molestias y 

preocupaciones que se han generado en profesores, padres de familia y alumnos de la 

institución 

El presente proyecto es un aporte que brindará un beneficio enorme a los estudiantes de 

la institución educativa beneficiaria, además de que con los debidos cumplimientos de 

las normas se conseguirá un diseño acorde a las exigencias del presente.  
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III.- ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

El proyecto pretende brindar mayor capacidad del servicio higiénico ofertado para los 

niños y niñas, de esa manera se asegura que ellos podrán acceder sin problema alguno al 

espacio sanitario acorde a sus necesidades y requerimientos. 

El proyecto cuenta con una infraestructura de hormigón armado, con el diseño realizado 

para este fin y con la ayuda del tutor y software adecuado se llegó a determinar las 

secciones óptimas para el cálculo de los elementos estructurales y su posterior detalle en 

los planos realizados, se llegó a determinar que la batería sanitaria estudiada cumple 

satisfactoriamente las necesidades de los usuarios.   

 

1.- NOMBRE DEL PROYECTO. 

“Estudio y diseño de una batería sanitaria para niños y niñas de la escuela de Educación  

Básica Manuela Espejo del cantón Ambato” 

 

a. IMPACTO O BENEFICIO. 

Con el presente proyecto se pretende ampliar en un 50% la capacidad del servicio 

sanitario dirigido a niños y niñas de la institución para el  2014; con ello se garantizara 

un incremento en el bienestar de los usuarios y un desarrollo de la institución educativa.   

Además se realizara el estudio y diseño de una batería sanitaria en la escuela de 

Educación Básica “Manuela Espejo”, estos estudios, cálculos y diseños cumplen con las 

normas establecidas para estructuras de hormigón armado ACI-318-08 y de acuerdo con 

lo estipulado en las normas ecuatorianas CEC 2000 – NEC 2011   
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b. CRONOGRAMA. 

El proyecto denominado “Estudio y diseño de una batería sanitaria para niños y niñas de 

la escuela de Educación  Básica Manuela Espejo del cantón Ambato”, el cual inició el 

10/10/2013 con una duración de ciento veinte y cinco días el mismo que tuvo una fecha 

de culminación 29/01/2014, se lo realizo satisfactoriamente, culminando con los 

diseños, cálculos, planos y presupuesto planificados, acordes a las necesidades de los 

estudiantes, profesores y padres de familia que van a ser beneficiarios directa o 

indirectamente de esta obra, después de su ejecución . 

 

 

 

c. OBJETIVOS. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Realizar un diseño adecuado de una batería sanitaria para niños y niñas de la 

Escuela de Educación Básica “Manuela Espejo “producto de la unificación 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

 Elaborar un diagnóstico de la realidad. 

 Elaborar un estudio topográfico del área a intervenir. 

 Elaborar un diseño tipo de una batería sanitaria 
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IV   RESULTADOS DEL PROYECTO.  

 

 Productos y/o servicios obtenidos. 

 

De acuerdo a lo planteado se ha conseguido obtener una estructura eficiente que 

brindará el espacio sanitario adecuado a los estudiantes de la institución, al conseguir 

ampliar la capacidad del servicio higiénico. 

Los estudios, cálculos y diseños cumplen con las normas establecidas para estructuras 

de hormigón ACI-318-08. Y fueron modelados con la ayuda del software ETABS. De la 

misma manera los planos reflejan el diseño efectivo que se realizó para la batería 

sanitaria. 
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Número de beneficiarios. 

 Son 706 alumnos(as) en la Escuela de Educación Básica Manuela Espejo del  

cantón Ambato, de los cuales son  236 hombres y 470 mujeres en los distintos 

años desde primero a decimo de educación básica. 

Presupuesto  

El presupuesto asignado por la Universidad Técnica de Ambato para este proyecto  es 

de $ 1000 (dólares americanos) 

 

Indicadores del logro. 

Se incrementa la capacidad del servicio sanitario dispuesto para niños y niñas en la 

Escuela de Educación Básica “Manuela Espejo” garantizando el bienestar de los 

estudiantes beneficiarios. El resultado de este indicador podrá ser alcanzado con la 

construcción del proyecto. 

Los estudios, cálculos y diseños cumplen con las normas establecidas para estructuras 

de hormigón armado ACI-318-08, cumpliendo de esta manera con el 100% de los 

reglamentos existentes como todo buen ingeniero civil.  
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2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES. 

 Se realizó un estudio y diseño de una batería sanitaria, logrando dejar un 

precedente para que la Escuela de Educación Básica “Manuela Espejo” 

pueda materializar el proyecto cuando se destine el respectivo presupuesto. 

 El diseño estructural escogido de hormigón armado para la estructura ha 

sido el de mayor funcionalidad técnica y económica ya que la estructura 

tiene un comportamiento apropiado acorde a las necesidades observadas. 
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RECOMENDACIONES. 

 Es preciso mencionar que los planos entregados deben ser respetados ya 

que si no cumpliese con las especificaciones que el mismo contiene no se 

asegura el funcionamiento correcto de la estructura. 

 En este tipo de proyectos de vinculación con la comunidad se debe tomar 

en cuenta que instituciones educativas como la escuela de Educación 

Básica “Manuela Espejo” son altamente beneficiarias y por lo tanto 

deberían brindar las facilidades necesarias a los estudiantes en cuanto a 

obtención de información y movilización a los lugares donde se realiza el 

proyecto. 

 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

------------------------------------------------ 

ING. LORENA PÉREZ 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO. 
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3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

 

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

PROYECTO: “Estudio y diseño de una batería sanitaria para niños y niñas de la escuela de 

Educación Básica Manuela Espejo del cantón Ambato” 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

 

SEXO 

HOMBRE 236 

MUJER 470 

SUBTOTAL 706 

 

 

ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS 706 

DE 15 A 29 AÑOS 0 

DE 30 A 64 AÑOS 0 

DE 65 Y MAS AÑOS 0 

SUBTOTAL 0 

 

 

 

DISCAPACIDADES 

FÍSICA  0 

PSICOLÓGICA 0 

MENTAL 0 

AUDITIVA 0 

VISUAL 75 

SUBTOTAL 75 

 

 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

INDÍGENAS 10 

MESTIZOS 690 

BLANCOS  

AFROAMERICANOS 3 

MONTUBIOS  

OTROS 3 

SUBTOTAL 706 

 

MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL 

EXTRANJERO 

0 

EXTRANJERO EN EL 

ECUADOR 

0 

SUBTOTAL 0 
 

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 

 

 

 

 

f. __________________________________________ 

 

   Ing. Lorena Pérez 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 



 

48 

 

 

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

PROYECTO: “Estudio y diseño de una batería sanitaria para niños y niñas de la 

escuela de Educación Básica Manuela Espejo del cantón Ambato” 
No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA No. DE 

BENEFICIARIOS 

01 AZUAY    

02 BOLÍVAR    

03 CAÑAR    

04 CARCHI    

05 CHIMBORAZO    

06 COTOPAXI    

07 EL ORO    

08 ESMERALDAS    

09 GUAYAS    

10 IMBABURA    

11 LOJA    

12 LOS RÍOS    

13 MANABÍ    

14 MORONA SANTIAGO    

15 NAPO    

16 PASTAZA    

17 PICHINCHA    

18 TUNGURAHUA     Ambato   Huachi Loreto 706 

19 ZAMORA CHINCHIPE    

20 GALÁPAGOS    

21 SUCUMBIOS    

22 ORELLANA    

23 SANTO DOMINGO    

24 SANTA ELENA     

25 NO LIMITADO    

TOTAL    

 
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 

 

 

 

 
f. ___________________________________________ 

 

Ing. Lorena Pérez 

 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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 CERTIFICADO 

 

 
 

El Suscrito director de la escuela de Educación Básica Manuela Espejo del cantón 

Ambato”en debida forma y legal forma CERTIFICA que: 

 

El equipo de Docentes y Estudiante de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 

Ingeniería Civil y Mecánica, Carrera de Ingeniería Civil, desarrollaron en su totalidad y 

de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la 

Sociedad “ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA BATERÍA SANITARIA PARA NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MANUELA ESPEJO DEL 

CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA”; con una duración total de 

ochenta y cuatro horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto setecientos 

seis  estudiantes de la entidad a la que represento. 

 

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con 

la Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad 

Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera. 

 

 

 

Ambato, enero  de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

f. _____________________________ 

 

 

Dr. WASHINGTON MONTAÑO 

 

 

COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA 
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PRODUCTOS DEL PROYECTO 

 

6.1 Documentos Técnicos del Proyecto 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 

 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE  

  EDUCACION BASICA MANUELA ESPEJO   
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO REALIZO: Dávila- Quiroga- Gavilanes 
FECHA: 26 de enero de 2014 REVISO: Ing LORENA PEREZ  

      INDIRECTOS: 20%   

  PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA   

        
RUBRO COD. DESCRIPCION  U. CANT. COSTO COSTO 

No.      DIRECTO TOTAL 
        

  .      

1 E01-04 Replanteo y nivelación entre ejes  m2 62,50 0,85 53,13 
        

2 E02-10 Excavación de cimientos en tierra  m3 8,40 4,85 40,74 
3 E02-16 Relleno compactado normal con material propio  m3 5,88 3,42 20,11 
4 E05-02 Cimientos corridos de H.C. 60 % H.S. F'c= 180 kg/cm2 m3 6,43 79,37 510,35 
5 E05-14 Replantillo H.S.. F'c= 140 kg/cm2  m3 0,59 92,74 54,72 
6 E05-18 Plintos de H.E.  F'c= 210 kg/cm2  m3 1,93 128,83 248,64 
7 E05-22 Columnas de H.E. F'c' = 210 kg/cm2.  m3 1,51 184,26 278,23 
8 E05-38 Cadenas de H.E. F'c' = 210 kg/cm2.  m3 1,76 171,13 301,19 
9 E05-66 Loza aliv. De H.E. F'c' = 210 kg/cm2 e=20 cm, encof. Y d m2 62,50 24,10 1506,25 

10 E05-46 Vigas de H.E. F'c' = 210 kg/cm2.  m3 2,20 180,30 396,66 
11 E06-02 Acero de refuerzo, provisión y habilitación  kg 1.164,10 1,80 2095,38 
12 E08-02 Contrapiso H.S.. F'c= 180 kg/cm2 e= 6 cm sobre empedra m2 62,50 13,21 825,63 
13 E09-02 Mampostería ladrillo tipo chambo e min= 13 cm  m2 55,05 12,96 713,45 
14 E09-22 Enlucido paleteado fino esponjeado  m2 110,10 6,53 718,95 
15 E09-24 Enlucido paleteado fino esponjeado, horizontal  m2 62,50 8,86 553,75 
16 E09-42 Masillado alisado de pisos, nivelado  m2 86,98 5,71 496,66 
17 E10-02 Salida de agua potable ø 1/2". Hidro3  pto 23,00 12,57 289,11 
18 E10-04 Red de agua potable ø 1/2". Hidro3  m 24,65 4,77 117,58 
19 E10-30 Llave de paso ø 1/2"  u 4,00 10,58 42,32 
20 E11-02 Desague de PVC ø 110 mm  pto 11,00 16,34 179,74 
21 E11-04 Desague de PVC ø 75 mm  pto 12,00 14,31 171,72 
22 E11-08 Bajante de PVC ø 110 mm  m 2,80 5,86 16,41 
23 E11-20 Caja de revisión 60x60 cm: tapa de H.A. Inc. excavacion y u 2,00 59,23 118,46 
24 E11-22 Canalización tubería de PVC ø 110 mm Inc. excavacion y m 29,52 8,88 262,14 
25 E11-36 Rejilla cromada para pisos ø 2"  u 7,00 6,06 42,42 
26 E12-04 Iluminación central empo. Con iluminaria incandescente 1 pto 8,00 23,07 184,56 
27 E12-14 Tomacorriente doble de pared  pto 4,00 25,87 103,48 
28 E12-20 Caja térmica 2 circuitos  u 1,00 41,02 41,02 
29 E14-06 Piso cerámica antidesl. Trafico medio intenso  m2 62,50 19,85 1.240,63 
30 E14-62 Revestimiento baldosa de cerámica en paredes  m2 55,05 20,98 1.154,95 
31 E16-10 Pintura vinil-acrilica satinada lavable  m2 94,56 3,03 286,52 
32 E17-28 Urinario tipo colby plus. Color blanco  u 3,00 85,05 255,15 
33 E17-50 Inodoro línea intermedia, color blanco  u 11,00 107,98 1.187,78 
34 E17-84 Lavamanos de pared línea económica. Color blanco  u 9,00 55,68 501,12 
35 E21-19 Ventanas de hierro con protectores de platina coqueado 2 m2 11,84 67,28 796,60 
36 E21-20 Vidrio claro flotado 4 mm, inc. instalaciòn  m2 4,76 18,17 86,49 
37 E24-24 Puerta metálica incluye seguridad y pintada  m2 4,00 127,44 509,76 
38 E23-10 Puerta hoja panelada, lacada 3 manos  m2 11,88 79,66 946,36 

        
        

    TOTAL PROYECTO= 17.348,16 
        

 
SON: DIESISIETEMIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 16/100 USD AMERICANOS 

 
Elaborado por: Revisado por: 

 
 
 
        

Dávila- Quiroga- Gavilanes Ing LORENA PEREZ  
ESTUDIANTES PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 

 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Replanteo y nivelación entre ejes   NUMERO 1 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: m2 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 0,053 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,020 0,03 
Equipo topogràfico E 1,000 2,500 2,500 0,133 0,19 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,153 0,22 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 2,000 2,560 5,120 0,271 0,38 
Topògrafo 1  TOPO 1,000 2,560 2,560 0,136 0,19 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 0,407 0,57 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Estacas de madera (25x2.5x2.5 cm) X u 0,200 0,550 0,110 0,15 
Clavos  K Kg 0,050 0,790 0,040 0,06 

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 0,150 0,21 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 0,710 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 0,142 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 0,852 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 0,850 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Excavación de cimientos en tierra   NUMERO 2 
ESPECIFIC:  -    UNIDAD: m3 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 0,500 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,193 0,05 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,193 0,05 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 2,000 2,560 5,120 2,560 0,63 
Albañil  D2 1,000 2,580 2,580 1,290 0,32 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 3,850 0,95 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
        

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: - - 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 4,043 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 0,809 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 4,852 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 4,850 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Relleno compactado normal con material propio  NUMERO 3 
ESPECIFIC:  -    UNIDAD: m3 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 0,250 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,064 0,02 
Compactador  X 1,000 2,000 2,000 0,500 0,18 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,564 0,20 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 1,000 2,560 2,560 0,640 0,22 
Albañil  D2 1,000 2,580 2,580 0,645 0,23 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 1,285 0,45 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
        

Agua  K m3 0,400 2,500 1,000 0,35 
    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 1,000 0,35 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 2,849 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 0,570 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 3,419 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 3,420 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Cimientos corridos de H.C. 60 % H.S. F'c= 180 kg/cm2 NUMERO 4 
ESPECIFIC:  -    UNIDAD: m3 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 1,000 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,964 0,01 
Concretera  E 1,000 5,000 5,000 5,000 0,08 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 5,964 0,09 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 6,000 2,560 15,360 15,360 0,23 
Albañil  D2 1,000 2,580 2,580 2,580 0,04 
Maestro de Obra  C2 0,500 2,660 1,330 1,330 0,02 

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 19,270 0,29 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Cemento Portland C saco 3,300 7,290 24,057 0,36 
Arena  D m3 0,390 10,000 3,900 0,06 
Ripio triturado  D m3 0,510 10,000 5,100 0,08 
Piedra cimiento  D m3 0,450 9,000 4,050 0,06 
Agua  K m3 0,200 2,500 0,500 0,01 
Tabla dura de encofrado 0.30 m X u 1,000 3,300 3,300 0,05 

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 40,907 0,62 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 66,141 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 13,228 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 79,369 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 79,370 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Replantillo H.S.. F'c= 140 kg/cm2   NUMERO 5 
ESPECIFIC:  -    UNIDAD: m3 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 1,000 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,964 0,01 
Concretera  E 1,000 5,000 5,000 5,000 0,06 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 5,964 0,08 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 6,000 2,560 15,360 15,360 0,20 
Albañil  D2 1,000 2,580 2,580 2,580 0,03 
Maestro de Obra  C2 0,500 2,660 1,330 1,330 0,02 

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 19,270 0,25 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Cemento Portland C saco 5,000 7,290 36,450 0,47 
Arena  D m3 0,650 10,000 6,500 0,08 
Ripio triturado  D m3 0,850 10,000 8,500 0,11 
Agua  K m3 0,240 2,500 0,600 0,01 

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 52,050 0,67 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 77,284 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 15,457 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 92,741 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 92,740 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Plintos de H.E. F'c= 210 kg/cm2   NUMERO 6 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: m3 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 1,000 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  1,415 0,01 
Concretera  E 1,000 5,000 5,000 5,000 0,05 
Vibrador  X 1,000 3,750 3,750 3,750 0,03 

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 10,165 0,09 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 8,000 2,560 20,480 20,480 0,19 
Albañil  D2 2,000 2,580 5,160 5,160 0,05 
Maestro de Obra  C2 1,000 2,660 2,660 2,660 0,02 

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 28,300 0,26 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Cemento Portland C saco 7,000 7,290 51,030 0,48 
Arena  D m3 0,650 10,000 6,500 0,06 
Ripio triturado  D m3 0,950 10,000 9,500 0,09 
Agua  K m3 0,400 2,500 1,000 0,01 
Impermeabilizante morteros Sika 1 X kg 1,000 0,860 0,860 0,01 

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 68,890 0,64 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 107,355 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 21,471 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 128,826 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 128,830 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Columnas de H.E. F'c' = 210 kg/cm2.   NUMERO 7 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: m3 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 1,000 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  1,671 0,01 
Concretera  E 1,000 5,000 5,000 5,000 0,03 
Vibrador  X 1,000 3,750 3,750 3,750 0,02 
Elevador  E 1,000 5,000 5,000 5,000 0,03 

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 15,421 0,10 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 8,000 2,560 20,480 20,480 0,13 
Ayudante  E2 2,000 2,560 5,120 5,120 0,03 
Albañil  D2 2,000 2,580 5,160 5,160 0,03 
Maestro de Obra  C2 1,000 2,660 2,660 2,660 0,02 

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 33,420 0,22 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Cemento Portland C saco 7,000 7,290 51,030 0,33 
Arena  D m3 0,650 10,000 6,500 0,04 
Ripio triturado  D m3 0,950 10,000 9,500 0,06 
Agua  K m3 0,400 2,500 1,000 0,01 
Impermeabilizante morteros Sika 1 X kg 1,000 0,860 0,860 0,01 
Tabla dura de encofrado 0.30 m X u 7,000 3,300 23,100 0,15 
Alfajía eucalipto 3x7x250 cm D u 3,000 2,640 7,920 0,05 
Pingos de eucalipto L=3.00 m X u 4,000 1,200 4,800 0,03 

        

        

     SUBTOTAL 3: 104,710 0,68 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 153,551 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 30,710 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 184,261 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 184,260 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Cadenas de H.E. F'c' = 210 kg/cm2.   NUMERO 8 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: m3 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 1,000 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  1,671 0,01 
Concretera  E 1,000 5,000 5,000 5,000 0,04 
Vibrador  X 1,000 3,750 3,750 3,750 0,03 

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 10,421 0,07 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 8,000 2,560 20,480 20,480 0,14 
Ayudante  E2 2,000 2,560 5,120 5,120 0,04 
Albañil  D2 2,000 2,580 5,160 5,160 0,04 
Maestro de Obra  C2 1,000 2,660 2,660 2,660 0,02 

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 33,420 0,23 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Cemento Portland C saco 7,000 7,290 51,030 0,36 
Arena  D m3 0,650 10,000 6,500 0,05 
Ripio triturado  D m3 0,950 10,000 9,500 0,07 
Agua  K m3 0,400 2,500 1,000 0,01 
Impermeabilizante morteros Sika 1 X kg 1,000 0,860 0,860 0,01 
Tabla dura de encofrado 0.30 m X u 6,000 3,300 19,800 0,14 
Alfajía eucalipto 3x7x250 cm D u 2,000 2,640 5,280 0,04 
Pingos de eucalipto L=3.00 m X u 4,000 1,200 4,800 0,03 

        

        

     SUBTOTAL 3: 98,770 0,69 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 142,611 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 28,522 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 171,133 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 171,130 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Loza aliv. De H.E. F'c' = 210 kg/cm2 e=20 cm, encof. Y desenc. NUMERO 9 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: m2 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 0,114 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,205 0,01 
Concretera  E 1,000 5,000 5,000 0,570 0,03 
Vibrador  X 1,000 3,750 3,750 0,428 0,02 
Elevador  E 1,000 5,000 5,000 0,570 0,03 

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 1,773 0,09 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 8,000 2,560 20,480 2,335 0,12 
Ayudante  E2 2,000 2,560 5,120 0,584 0,03 
Albañil  D2 2,000 2,580 5,160 0,588 0,03 
Maestro de Obra  C2 1,000 2,660 2,660 0,303 0,02 
Op. Equipo liviano D2 1,000 2,580 2,580 0,294 0,01 

        

        

     SUBTOTAL 2: 4,104 0,20 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Cemento Portland C saco 0,980 7,290 7,144 0,36 
Arena  D m3 0,091 10,000 0,910 0,05 
Ripio triturado  D m3 0,133 10,000 1,330 0,07 
Agua  K m3 0,056 2,500 0,140 0,01 
Impermeabilizante morteros Sika 1 X kg 0,140 0,860 0,120 0,01 
Encofrado en losas 10-15-20 cm. X m2 1,000 2,000 2,000 0,10 
Bloque alivianado 15x20x40 cm X u 8,000 0,320 2,560 0,13 

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 14,204 0,71 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 20,081 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 4,016 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 24,097 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 24,100 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Vigas de H.E. F'c' = 210 kg/cm2.   NUMERO 10 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: m3 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 1,000 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  1,671 0,01 
Concretera  E 1,000 5,000 5,000 5,000 0,03 
Vibrador  X 1,000 3,750 3,750 3,750 0,02 
Elevador  E 1,000 5,000 5,000 5,000 0,03 

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 15,421 0,10 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 8,000 2,560 20,480 20,480 0,14 
Ayudante  E2 2,000 2,560 5,120 5,120 0,03 
Albañil  D2 2,000 2,580 5,160 5,160 0,03 
Maestro de Obra  C2 1,000 2,660 2,660 2,660 0,02 

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 33,420 0,22 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Cemento Portland C saco 7,000 7,290 51,030 0,34 
Arena  D m3 0,650 10,000 6,500 0,04 
Ripio triturado  D m3 0,950 10,000 9,500 0,06 
Agua  K m3 0,400 2,500 1,000 0,01 
Impermeabilizante morteros Sika 1 X kg 1,000 0,860 0,860 0,01 
Tabla dura de encofrado 0.30 m X u 6,000 3,300 19,800 0,13 
Alfajía eucalipto 3x7x250 cm D u 3,000 2,640 7,920 0,05 
Pingos de eucalipto L=3.00 m X u 4,000 1,200 4,800 0,03 

        

        

     SUBTOTAL 3: 101,410 0,67 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 150,251 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 30,050 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 180,301 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 180,300 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Acero de refuerzo, provisión y habilitación  NUMERO 11 
ESPECIFIC:  -    UNIDAD: kg 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 0,033 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,011 0,01 
Cizalla  E 1,000 1,500 1,500 0,050 0,03 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,060 0,04 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Ayudante  E2 1,000 2,560 2,560 0,084 0,06 
Albañil  D2 1,000 2,580 2,580 0,085 0,06 
Maestro de Obra  C2 0,500 2,660 1,330 0,044 0,03 

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 0,214 0,14 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Acero Fy=4200 kg/cm2 F kg 1,050 1,100 1,155 0,77 
Alambre galvanizado # 18 F kg 0,050 1,460 0,073 0,05 

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 1,228 0,82 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 1,502 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 0,300 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 1,802 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 1,800 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Contrapiso H.S.. F'c= 180 kg/cm2 e= 6 cm sobre empedrado NUMERO 12 
ESPECIFIC:  -    UNIDAD: m2 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 0,200 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,236 0,02 
Concretera  E 1,000 5,000 5,000 1,000 0,09 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 1,236 0,11 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 7,000 2,560 17,920 3,584 0,33 
Albañil  D2 2,000 2,580 5,160 1,032 0,09 
Maestro de Obra  C2 0,200 2,660 0,532 0,106 0,01 

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 4,722 0,43 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Cemento Portland C saco 0,330 7,290 2,406 0,22 
Arena  D m3 0,039 10,000 0,390 0,04 
Ripio triturado  D m3 0,051 10,000 0,510 0,05 
Agua  K m3 0,024 2,500 0,060 0,01 
Piedra bola  D m3 0,140 12,000 1,680 0,15 

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 5,046 0,46 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 11,005 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 2,201 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 13,206 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 13,210 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Mampostería ladrillo tipo chambo e min= 13 cm  NUMERO 13 
ESPECIFIC:  -    UNIDAD: m2 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 0,800 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,227 0,02 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,227 0,02 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 1,000 2,560 2,560 2,048 0,19 
Albañil  D2 1,000 2,580 2,580 2,064 0,19 
Maestro de Obra  C2 0,200 2,660 0,532 0,426 0,04 

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 4,538 0,42 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Cemento Portland C saco 0,240 7,290 1,750 0,16 
Arena  D m3 0,040 10,000 0,400 0,04 
Agua  K m3 0,020 2,500 0,050 0,00 
Ladrillo mambrón (39x15x8 cm) X u 32,000 0,120 3,840 0,36 

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 6,040 0,56 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 10,804 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 2,161 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 12,965 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 12,960 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Enlucido paleteado fino esponjeado   NUMERO 14 
ESPECIFIC:  -    UNIDAD: m2 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 1,000 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,220 0,04 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,220 0,04 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 0,500 2,560 1,280 1,280 0,24 
Albañil  D2 1,000 2,580 2,580 2,580 0,47 
Maestro de Obra  C2 0,200 2,660 0,532 0,532 0,10 

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 4,392 0,81 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Cemento Portland C saco 0,080 7,290 0,583 0,11 
Arena  D m3 0,020 10,000 0,200 0,04 
Agua  K m3 0,020 2,500 0,050 0,01 

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 0,833 0,15 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 5,445 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 1,089 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 6,534 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 6,530 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Enlucido paleteado fino esponjeado, horizontal  NUMERO 15 
ESPECIFIC:  -    UNIDAD: m2 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 1,333 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,293 0,04 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,293 0,04 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 0,500 2,560 1,280 1,706 0,23 
Albañil  D2 1,000 2,580 2,580 3,439 0,47 
Maestro de Obra  C2 0,200 2,660 0,532 0,709 0,10 

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 5,855 0,79 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Cemento Portland C saco 0,100 7,290 0,729 0,10 
Arena  D m3 0,030 10,000 0,300 0,04 
Agua  K m3 0,020 2,500 0,050 0,01 
Cementina  D kg 2,000 0,080 0,160 0,02 

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 1,239 0,17 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 7,386 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 1,477 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 8,863 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 8,860 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Masillado alisado de pisos, nivelado   NUMERO 16 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: m2 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 0,400 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,139 0,03 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,139 0,03 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 1,000 2,560 2,560 1,024 0,22 
Albañil  D2 1,500 2,580 3,870 1,548 0,33 
Maestro de Obra  C2 0,200 2,660 0,532 0,213 0,04 

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 2,785 0,59 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Cemento Portland C saco 0,200 7,290 1,458 0,31 
Arena  D m3 0,030 10,000 0,300 0,06 
Agua  K m3 0,020 2,500 0,050 0,01 
Impermeabilizante morteros Sika 1 X kg 0,030 0,860 0,026 0,01 

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 1,834 0,39 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 4,758 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 0,952 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 5,710 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 5,710 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Salida de agua potable ø 1/2". Hidro3   NUMERO 17 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: pto 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 1,000 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,334 0,03 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,334 0,03 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 0,200 2,560 0,512 0,512 0,05 
Albañil  D2 0,400 2,580 1,032 1,032 0,10 
Plomero  D2 1,000 2,580 2,580 2,580 0,25 
Ayudante  E2 1,000 2,560 2,560 2,560 0,24 

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 6,684 0,64 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Tubería PVC (roscable) ½" HIDRO 3 X m 1,000 1,158 1,158 0,11 
Tee PVC (p/presión) roscable ½" X u 1,000 0,900 0,900 0,09 
Unión PVC roscable ½" X u 1,000 0,150 0,150 0,01 
Neplo Flex M ½"  X u 1,000 0,100 0,100 0,01 
Codo PVC 90 (p/presión) roscable ½" X u 2,500 0,450 1,125 0,11 
Teflòn  X rollo 0,100 0,200 0,020 0,00 

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 3,453 0,33 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 10,471 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 2,094 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 12,565 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 12,570 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Red de agua potable ø 1/2". Hidro3   NUMERO 18 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: m 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 0,229 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,077 0,02 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,077 0,02 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 0,200 2,560 0,512 0,117 0,03 
Albañil  D2 0,400 2,580 1,032 0,236 0,06 
Plomero  D2 1,000 2,580 2,580 0,591 0,15 
Ayudante  E2 1,000 2,560 2,560 0,586 0,15 

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 1,531 0,39 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Tubería PVC (roscable) ½" HIDRO 3 X m 1,200 1,158 1,390 0,35 
Tee PVC (p/presión) roscable ½" X u 0,250 0,900 0,225 0,06 
Unión PVC roscable ½" X u 0,500 0,150 0,075 0,02 
Universal PVC roscable ½" X u 0,200 2,160 0,432 0,11 
Codo PVC 90 (p/presión) roscable ½" X u 0,500 0,450 0,225 0,06 
Teflòn  X rollo 0,100 0,200 0,020 0,01 

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 2,367 0,60 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 3,974 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 0,795 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 4,769 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 4,770 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Llave de paso ø 1/2"    NUMERO 19 
ESPECIFIC:  -    UNIDAD: u 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 0,800 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,206 0,02 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,206 0,02 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Plomero  D2 1,000 2,580 2,580 2,064 0,23 
Ayudante  E2 1,000 2,560 2,560 2,048 0,23 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 4,112 0,47 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Llave de paso bronce ½" FV X u 1,000 4,500 4,500 0,51 
Teflòn  X rollo 0,010 0,200 0,002 0,00 

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 4,502 0,51 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 8,820 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 1,764 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 10,584 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 10,580 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Desague de PVC ø 110 mm   NUMERO 20 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: pto 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 1,143 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,294 0,02 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,294 0,02 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Plomero  D2 1,000 2,580 2,580 2,949 0,22 
Ayudante  E2 1,000 2,560 2,560 2,926 0,21 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 5,875 0,43 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Tubo PVC 110 mm x 3 m desagüe X u 0,400 6,500 2,600 0,19 
Accesorios PVC 50-75-110 mm desag X u 2,000 2,140 4,280 0,31 
Polipega  K gal 0,010 37,290 0,373 0,03 
Polilimpia  I gal 0,010 19,360 0,194 0,01 

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 7,447 0,55 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 13,616 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 2,723 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 16,339 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 16,340 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Desague de PVC ø 75 mm    NUMERO 21 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: pto 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 1,000 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,257 0,02 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,257 0,02 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Plomero  D2 1,000 2,580 2,580 2,580 0,22 
Ayudante  E2 1,000 2,560 2,560 2,560 0,21 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 5,140 0,43 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Tubo PVC 75 mm x 3 m desagüe X u 0,400 4,200 1,680 0,14 
Accesorios PVC 50-75-110 mm desag X u 2,000 2,140 4,280 0,36 
Polipega  K gal 0,010 37,290 0,373 0,03 
Polilimpia  I gal 0,010 19,360 0,194 0,02 

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 6,527 0,55 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 11,924 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 2,385 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 14,309 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 14,310 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Bajante de PVC ø 110 mm    NUMERO 22 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: m 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 0,200 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,051 0,01 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,051 0,01 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Ayudante  E2 1,000 2,560 2,560 0,512 0,10 
Plomero  D2 1,000 2,580 2,580 0,516 0,11 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 1,028 0,21 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Tubo PVC 110 mm x 3 m desagüe X u 0,333 6,500 2,165 0,44 
Accesorios PVC 50-75-110 mm desag X u 0,500 2,140 1,070 0,22 
Polilimpia  I gal 0,010 19,360 0,194 0,04 
Polipega  K gal 0,010 37,290 0,373 0,08 

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 3,802 0,78 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 4,881 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 0,976 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 5,857 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 5,860 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Caja de revisión 60x60 cm: tapa de H.A. Inc. excavacion y relleno NUMERO 23 
ESPECIFIC:  -    UNIDAD: u 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 2,667 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,863 0,02 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,863 0,02 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 1,000 2,560 2,560 6,828 0,14 
Albañil  D2 1,000 2,580 2,580 6,881 0,14 
Maestro de Obra  C2 0,500 2,660 1,330 3,547 0,07 

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 17,255 0,35 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Cemento Portland C saco 1,800 7,290 13,122 0,27 
Arena  D m3 0,060 10,000 0,600 0,01 
Ripio triturado  D m3 0,100 10,000 1,000 0,02 
Agua  K m3 0,080 2,500 0,200 0,00 
Ladrillo mambrón (39x15x8 cm) X u 120,000 0,120 14,400 0,29 
Piedra bola  D m3 0,050 12,000 0,600 0,01 
Acero Fy=4200 kg/cm2 F kg 1,200 1,100 1,320 0,03 

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 31,242 0,63 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 49,360 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 9,872 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 59,232 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 59,230 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Canalización tubería de PVC ø 110 mm Inc. excavacion y relleno NUMERO 24 
ESPECIFIC:  -    UNIDAD: m 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 0,400 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,205 0,03 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,205 0,03 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 2,000 2,560 5,120 2,048 0,28 
Plomero  D2 1,000 2,580 2,580 1,032 0,14 
Ayudante  E2 1,000 2,560 2,560 1,024 0,14 

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 4,104 0,55 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Tubo PVC 110 mm x 3 m desagüe X u 0,380 6,500 2,470 0,33 
Polipega  K gal 0,010 37,290 0,373 0,05 
Polilimpia  I gal 0,010 19,360 0,194 0,03 
Agua  K m3 0,020 2,500 0,050 0,01 

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 3,087 0,42 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 7,396 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 1,479 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 8,875 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 8,880 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Rejilla cromada para pisos ø 2"   NUMERO 25 
ESPECIFIC:  -    UNIDAD: u 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 1,000 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
       

DESCRIPCION  CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,193 0,04 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,193 0,04 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Peon  E2 0,500 2,560 1,280 1,280 0,25 
Albañil  D2 1,000 2,580 2,580 2,580 0,51 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 3,860 0,76 
3, MATERIALES       
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
        

Rejilla de piso cromada 2" I u 1,000 0,720 0,720 0,14 
Arena  D m3 0,020 10,000 0,200 0,04 
Cemento Portland C saco 0,010 7,290 0,073 0,01 
Agua  K m3 0,001 2,500 0,003 0,00 

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 0,996 0,20 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 5,049 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 1,010 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 6,059 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 6,060 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Iluminación central empo. Con iluminaria incandescente 100 w NUMERO 26 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: pto 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 1,818 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,584 0,03 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,584 0,03 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Electricista  D2 1,000 2,580 2,580 4,690 0,24 
Ayudante  E2 0,500 2,560 1,280 2,327 0,12 
Peon  E2 1,000 2,560 2,560 4,654 0,24 

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 11,672 0,61 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Manguera para cableado eléctrico ½" X m 9,000 0,130 1,170 0,06 
Cable TW sólido # 14 X m 9,000 0,340 3,060 0,16 
Caja octogonal grande X u 1,000 0,450 0,450 0,02 
Caja rectangular baja X u 1,000 0,250 0,250 0,01 
Tapa (tomacorriente-interruptor-teléfon X u 1,000 0,350 0,350 0,02 
Interruptor sencillo (taco) X u 1,000 0,850 0,850 0,04 
Boquilla de baquelita X u 1,000 0,420 0,420 0,02 
Foco 100 W 120 V X u 1,000 0,420 0,420 0,02 

        

        

     SUBTOTAL 3: 6,970 0,36 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 19,225 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 3,845 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 23,070 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 23,070 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Tomacorriente doble de pared   NUMERO 27 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: gbl 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 1,905 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,612 0,03 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,612 0,03 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Electricista  D2 1,000 2,580 2,580 4,915 0,23 
Ayudante  E2 1,000 2,560 2,560 4,877 0,23 
Peon  E2 0,500 2,560 1,280 2,438 0,11 

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 12,230 0,57 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Manguera para cableado eléctrico ½" X m 9,000 0,130 1,170 0,05 
Cable TW sólido # 12 X m 9,000 0,550 4,950 0,23 
Caja rectangular baja X u 1,000 0,250 0,250 0,01 
Tapa (tomacorriente-interruptor-teléfon X u 1,000 0,350 0,350 0,02 
Tomacorriente (taco) X u 2,000 1,000 2,000 0,09 

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 8,720 0,40 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 21,562 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 4,312 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 25,874 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 25,870 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Caja térmica 2 circuitos    NUMERO 28 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: u 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 2,000 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,643 0,02 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,643 0,02 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Ayudante  E2 1,000 2,560 2,560 5,120 0,15 
Electricista  D2 1,000 2,580 2,580 5,160 0,15 
Peon  E2 0,250 2,560 0,640 1,280 0,04 
Albañil  D2 0,250 2,580 0,645 1,290 0,04 

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 12,850 0,38 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Tablero GE Bifásico 2 puntos X u 1,000 11,880 11,880 0,35 
Breaker 1 polo 10 a 30 Amp X u 2,000 4,000 8,000 0,23 
Tacos Fisher 8" con tornillo 1 ½ x 8 K u 8,000 0,020 0,160 0,00 
Cemento Portland C saco 0,060 7,290 0,437 0,01 
Arena  D m3 0,020 10,000 0,200 0,01 
Agua  K m3 0,005 2,500 0,013 0,00 

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 20,690 0,61 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 34,183 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 6,837 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 41,020 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 41,020 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Piso cerámica antidesl. Trafico medio intenso  NUMERO 29 
ESPECIFIC:  -    UNIDAD: m2 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 0,533 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,171 0,01 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,171 0,01 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Instalador  D2 1,000 2,580 2,580 1,375 0,08 
Ayudante  E2 1,500 2,560 3,840 2,047 0,12 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 3,422 0,21 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Cerámica tráfico medio intenso X m² 1,100 8,000 8,800 0,53 
Cemento Portland C saco 0,500 7,290 3,645 0,22 
Agua  K m3 0,100 2,500 0,250 0,02 
Porcelana  X kg 0,100 2,500 0,250 0,02 

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 12,945 0,78 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 16,538 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 3,308 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 19,846 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 19,850 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Revestimiento baldosa de cerámica en paredes  NUMERO 30 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: m2 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 1,334 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,300 0,02 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,300 0,02 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Instalador  D2 0,750 2,580 1,935 2,581 0,15 
Ayudante  E2 1,000 2,560 2,560 3,415 0,20 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 5,996 0,34 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Baldosa cerámica 30 x 30 cm paredes X m² 1,100 6,400 7,040 0,40 
Cemento Portland C saco 0,500 7,290 3,645 0,21 
Agua  K m3 0,100 2,500 0,250 0,01 
Porcelana  X kg 0,100 2,500 0,250 0,01 

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 11,185 0,64 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 17,481 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 3,496 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 20,977 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 20,980 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Pintura vinil-acrilica satinada lavable   NUMERO 31 
ESPECIFIC:  -    UNIDAD: m2 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 0,250 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,064 0,03 
Andamios  X 1,000 0,600 0,600 0,150 0,06 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,214 0,08 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Ayudante  E2 1,000 2,560 2,560 0,640 0,25 
Pintor  D2 1,000 2,580 2,580 0,645 0,26 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 1,285 0,51 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Pintura Latex Vinil Acrílico D gal 0,060 14,250 0,855 0,34 
Albalux  D kg 0,300 0,130 0,039 0,02 
Plasticola Fuller  F gal 0,010 4,620 0,046 0,02 
Yeso  D kg 0,050 0,330 0,017 0,01 
Agua  K m3 0,001 2,500 0,003 0,00 
Lija de agua  X hja 0,200 0,350 0,070 0,03 

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 1,030 0,41 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 2,529 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 0,506 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 3,035 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 3,030 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Urinario tipo colby plus. Color blanco   NUMERO 32 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: u 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 0,999 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,257 0,00 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,257 0,00 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Ayudante  E2 1,000 2,560 2,560 2,557 0,04 
Plomero  D2 1,000 2,580 2,580 2,577 0,04 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 5,135 0,07 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Urinario Colby plus blanco X u 1,000 54,000 54,000 0,76 
Llave angular y tubo abasto inodoro X u 1,000 11,000 11,000 0,16 
Tacos Fisher 8" con tornillo 1 ½ x 8 K u 6,000 0,020 0,120 0,00 
Teflòn  X rollo 0,250 0,200 0,050 0,00 
Permatex de 1.5 onz. X u 0,125 2,480 0,310 0,00 

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 65,480 0,92 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 70,872 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 14,174 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 85,046 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 85,050 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Inodoro línea intermedia, color blanco   NUMERO 33 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: u 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 1,500 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,386 0,00 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,386 0,00 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Ayudante  E2 1,000 2,560 2,560 3,840 0,04 
Plomero  D2 1,000 2,580 2,580 3,870 0,04 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 7,710 0,09 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Inodoro sencillo blanco X u 1,000 70,000 70,000 0,78 
Llave angular y tubo abasto inodoro X u 1,000 11,000 11,000 0,12 
Cemento Portland C saco 0,080 7,290 0,583 0,01 
Arena  D m3 0,030 10,000 0,300 0,00 
Agua  K m3 0,002 2,500 0,005 0,00 

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 81,888 0,91 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 89,984 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 17,997 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 107,981 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 107,980 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Lavamanos de pared línea económica. Color blanco  NUMERO 34 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: u 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 1,501 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,386 0,01 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,386 0,01 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Ayudante  E2 1,000 2,560 2,560 3,843 0,08 
Plomero  D2 1,000 2,580 2,580 3,873 0,08 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 7,715 0,17 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Lavamanos sencillo blanco X u 1,000 26,820 26,820 0,58 
Llave angular y tubo abasto lavabo X u 1,000 11,000 11,000 0,24 
Tacos Fisher 8" con tornillo 1 ½ x 8 K u 6,000 0,020 0,120 0,00 
Teflòn  X rollo 0,250 0,200 0,050 0,00 
Permatex de 1.5 onz. X u 0,125 2,480 0,310 0,01 

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 38,300 0,83 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 46,401 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 9,280 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 55,681 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 55,680 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Ventanas de hierro con protectores de platina coqueado 20x20 cm NUMERO 35 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: m2 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 0,750 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,289 0,01 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,289 0,01 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Ayudante  E2 2,000 2,560 5,120 3,840 0,07 
Fierrero  D2 1,000 2,580 2,580 1,935 0,03 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 5,775 0,10 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Ventana de hierro F m² 1,000 28,000 28,000 0,50 
Cubreventanas de ángulo y platina co F m² 1,000 22,000 22,000 0,39 

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 50,000 0,89 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 56,064 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 11,213 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 67,277 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 67,280 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Vidrio claro flotado 4 mm, inc. instalaciòn  NUMERO 36 
ESPECIFIC:  -    UNIDAD: m2 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 0,286 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,074 0,00 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,074 0,00 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Ayudante  E2 1,000 2,560 2,560 0,732 0,05 
Instalador  D2 1,000 2,580 2,580 0,738 0,05 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 1,470 0,10 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Vidrio claro 4 mm I m² 1,000 13,400 13,400 0,89 
Masilla p/vidrio  I kg 0,200 0,970 0,194 0,01 

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 13,594 0,90 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 15,138 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 3,028 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 18,166 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 18,170 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Puerta metálica incluye seguridad y pintada  NUMERO 37 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: m2 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 1,000 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,386 0,00 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,386 0,00 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Ayudante  E2 1,000 2,560 2,560 2,560 0,02 
Instalador  D2 1,000 2,580 2,580 2,580 0,02 
Peon  E2 0,500 2,560 1,280 1,280 0,01 
Albañil  D2 0,500 2,580 1,290 1,290 0,01 

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 7,710 0,07 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
        

Puerta metálica  F m² 1,000 85,000 85,000 0,80 
Tacos Fisher 8" con tornillo 1 ½ x 8 K u 6,000 0,020 0,120 0,00 
Clavos  K Kg 0,300 0,790 0,237 0,00 
Marco de metal  F u 1,500 8,500 12,750 0,12 

    - -   

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 98,107 0,92 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 106,203 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 21,241 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 127,444 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 127,440 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y MECANICA 
 
PROYECTO: ADECUACIONES BATERIA SANITARIA PARA ESCUELA DE EDUCACION BASICA MANUELA 

ESPEJO  
UBICACIÓN: PARROQUIA HUACHI LORETO 
 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
RUBRO Puerta hoja panelada, lacada 3 manos   NUMERO 38 
ESPECIFIC: -     UNIDAD: m2 
FECHA: 26-ene-14     Rend. H / U 1,081 

1, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS       
        

DESCRIPCION   CANTIDAD TARIFA COSTO/HORA COSTO TOTAL % 
   A B C = A x B D=C x R  

       

Herramienta manual E 1,000 5%  0,278 0,00 
   -  -   

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 1: 0,278 0,00 
2, MANO DE OBRA       
DESCRIPCION   CANTIDAD JORNAL HR COSTO/HORA COSTO TOTAL % 

   A B C = A x B D=C x R  
        

Ayudante  E2 1,000 2,560 2,560 2,767 0,04 
Carpintero  D2 1,000 2,580 2,580 2,789 0,04 

   -  -   

   -  -   

   -  -   

        

        

     SUBTOTAL 2: 5,556 0,08 
3, MATERIALES        
DESCRIPCION   UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO TOTAL % 

    A B C = A x B  
       

Puerta panelada laurel H m2 1,000 55,000 55,000 0,83 
Tacos Fisher 8" con tornillo 1 ½ x 8 K u 5,000 0,020 0,100 0,00 
Clavos  K Kg 0,250 0,790 0,198 0,00 
Marco de laurel  H u 1,250 2,500 3,125 0,05 
Tapamarco de laurel G u 2,500 0,850 2,125 0,03 

    - -   

    - -   

    - -   

        

        

     SUBTOTAL 3: 60,548 0,91 
   4, COSTO UNITARIO DIRECTO (1+2+3) 66,382 1,00 
   5, COSTO UNITARIO INDIR 20,00% 13,276 0,20 
   6, PRECIO UNITARIO CALCULADO  (4+5) 79,658 1,20 
   7, PRECIO UNITARIO OFERTADO 79,660 1,20 

 
 
 

 
____________________  

26-ene-14 Ing LORENA PEREZ  
PROFESOR TUTOR 
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REJILLA DE PISO

BAJANTE A.SS.

BAJANTE A.LL.

RED DE A.LL. Y A.SS.

VALVULA DE CONTROL

CAJA DE REVISION

TM

LLAVE DE AGUA FRIA

MEDIDOR DE AGUA

A.PP. QUE SUBE

TERMOSTATO

C
R

MEDIDOR DE LUZ

TOMACORRIENTE 110 V

FLUORESCENTE
sS3 ss

PULSADOR TIMBRE

INTERRUPTOR SIMPLE

INTERRUPTOR DOBLE

CONMUTADOR

TIMBRE

TELEFONO
F

TABLERO DE CONTROL
LUMINARIA

LO
TE EN
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D

IO

U
B
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A

C
IO

N
SIN ESCALA

El alambre de alumbrado será del #14
El alambre de tomacorriente de 110V., será del
#12 pasado a través de tuberia de 1/2" de
plástico pesado.
Los tomacorrientes de 220V. (cocina), serán
de alambre #10 pasados por tuberia de 3/4" de
plástico pesado.
Los interruptores estarán a 1.25mts. de altura
tomados desde el piso terminado a ecepción
del tomacorriente de la cocina.

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

El agua potable será conducida a través de tuberia de hierro
galvanizado de 1/2" sea esta de agua fría o caliente. Las
aguas servidas serán conducidas por tuberia PVC así:
- Derivaciones secundarias (sumideros de piso, tina de baño,
lavabos) serán de tuberia de 50 mm.
- Derivaciones principales (recogen agua de las derivaciones
secundarias) e inodoros serán de tuberia de 75 mm.
- Columnas o bajantes serán de 75 mm. incluyendo las
bajantes de agua lluvias, las pendientes y las derivaciones
será del 1%
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ESCALAS:

REALIZO:

PROYECTO:

APROBO:

FECHA:

LAMINA:

DIBUJO:

UBICACION:

CONTIENE:
- INSTALACIONES PLANTA UNICA
- CORTE  X - X
- CORTE  Y - Y
- SIMBOLOGIA ELECTRICA
- SIMBOLOGIA SANITARIA


