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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación se realiza bajo el tema: 

LAS AGUAS SERVIDAS Y SU INCIDENCIA  EN LAS CONDICIONES DE 

VIDA  DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI  

PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA. 

Como colaboración al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes 

Putuimi, mediante el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario y su planta 

de tratamiento. 

La función de dicho sistema será transportar las aguas residuales de cada una de 

las viviendas por gravedad, a través de tubería PVC, que adicionalmente cuenta 

con los pozos de visita y registros domiciliares para finalizar con el tratamiento 

del agua y poder desalojarla sin causar impactos en el medio ambiente. Para 

efectuar este proyecto, se necesitan tomar en cuenta factores tales como: el 

crecimiento poblacional y estudio topográfico. 

En este diseño, se considera: el área que se va a servir, período de diseño, 

caudales de infiltración, conexiones ilícitas; todo basado en las normas para el 

diseño de redes de alcantarillado, como las normas INEN y las normas de la 

Subsecretaría de Saneamiento Ambiental ex IEOS. 

Ya obtenido el diseño, se elabora un juego de planos, se calculan los materiales y 

mano de obra necesarios para la ejecución del proyecto. 

Al término de este proceso, se entrega el estudio y diseño completo del sistema de 

alcantarillado al GAD Parroquial de Tarqui, para que en el futuro se pueda 

realizar el proyecto para el desarrollo del sector. 
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CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

“LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE 

VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI 

PARROQUIA TARQUI CANTÓN PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.” 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

“El uso de los recursos naturales provoca un efecto sobre los ecosistemas de 

donde se extraen y en los ecosistemas en donde se utilizan.  

El caso del agua es uno de los ejemplos más claros: un mayor suministro de agua 

significa una mayor carga de aguas residuales.”
1
 

Según: Salazar, D. (2004). Guía para el manejo de excretas y aguas residuales 

municipales. [En línea] Honduras. Disponible en: http://www.bvsde.ops-

oms.org/bvsacg/guialcalde/2sas/d24/085_guia_aguas_residuales/guia_aguas_resid

uales%20PROARCA%202004.pdf mencionan que:  

El ser humano contamina el suelo con sus excretas y con malas prácticas para la 

disposición de desechos líquidos y desechos sólidos domésticos, comerciales e 

industriales. Esta contaminación se infiltra al suelo o es llevada por la lluvia hacia 

cuerpos de agua. El ser humano también contamina directamente los cuerpos de 

agua con efluentes de sus alcantarillados sin tratamiento.  

                                                 
1 Santa Cruz, J. (2010). Viabilidad del aprovechamiento de las aguas residuales generadas en el edificio. [en línea] España. 

Disponible en: https://www.edificacion.upm.es/santacruz/Documentos/informeAGUAS_RESIDUALES.pdf  
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Según el “Diagnóstico de la Situación Ambiental Actual de Manejo del Sistema 

de Agua Potable y Aguas Residuales de la ciudad de Quito” de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias 

del Mar elaborado por Llanos, K. (2009), En el Ecuador el 95% de aguas servidas 

que son devueltas a los ríos y mares no reciben tratamiento. A esto se le suma la 

degradación del suelo, el uso de pesticidas y otros químicos en las zonas agrícolas, 

principalmente en la sierra, que por efecto de la gravedad van a dar a los ríos y las 

cuencas hidrográficas donde se recibe toda la carga. 

De acuerdo al censo de 2001 en el Ecuador solamente el 16. 4 % de la población 

rural y 66.6 % de la urbana tiene acceso a un sistema formal de eliminación de 

aguas servidas (VI censo de población y V de vivienda; 2001). Toda esta 

información corrobora la importancia de incrementar el acceso a los servicios 

adecuados de saneamiento en las zonas donde la población es más vulnerable. 

En la provincia de Pastaza también se sufre de los problemas de: Contaminación 

del suelo por el inadecuado trato de las aguas negras producidas por su población,  

y la contaminación de los ríos de la zona por la disposición final de las aguas 

mencionadas anteriormente.  

En la ciudad de Puyo capital de la provincia aún no se realizan funciones globales 

para dar debidamente solución a este hecho, en la provincia de Pastaza, ninguno 

de sus municipios posee un sistema de tratamiento adecuado para las aguas 

residuales, siendo así el caso en la parroquia Tarqui – comunidad de Putuimi 

donde las aguas negras producidas por la población del sector son depositadas 

directamente en el suelo de los terrenos habitados por sus respectivos dueños y 

familiares, provocando así que parte de estas aguas se infiltren en el subsuelo o 

parte de ellas se deslicen hasta llegar al río Putuimi, importante afluente del 

sector, parte de esto es provocado por las lluvias intensas que son frecuentes en 

esta zona, por lo cual es necesario que la población residente se favorezca de un 

sistema adecuado de disposición de las aguas residuales, es por eso que se ha 

dispuesto por parte de la empresa pública efectuar un sistema sanitario en la 
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comunidad de Putuimi parroquia Tarqui del cantón Puyo provincia de Pastaza, a 

fin de resolver una de las principales necesidades de la población. 

1.2.2. ANÁLISIS CRÍTICO  

Es notorio percibir la necesidad de un sistema sanitario en la comunidad de 

Putuimi de la parroquia Tarqui, ya que los moradores de este lugar no gozan de 

este servicio indispensable al estar siendo depositadas sus necesidades biológicas 

directamente en los terrenos donde habitan, letrinas o pozos sépticos,  provocando 

así el contacto directo con los seres humanos y animales que residen en el sector, 

de esta manera se ve afectada directamente la salud de cada uno de ellos. Esto se 

debe a la falta de planificación de las autoridades competentes, siendo evidente 

esta problemática porque ni siquiera existen estudios preliminares. Entonces se ve 

la necesidad inmediata de dar solución a este problema con lo que se mejoraría las 

condiciones de vida de sus habitantes.  

Sea de pocos o muchos habitantes los sistemas de evacuación de aguas residuales 

se han convertido en un servicio indispensable, lo cual establece a cada persona el 

buen vivir para favorables condiciones de vida siendo así también evidente la 

necesidad que las aguas residuales sean previamente tratadas, y así eliminar 

agentes físicos, químicos y biológicos perjudiciales para la salud del ser humano. 

1.2.3. PROGNOSIS 

A medida que la población aumenta, se prolongarán los problemas en la 

comunidad de Putuimi de la parroquia Tarqui con la inexistencia de un sistema 

sanitario. Esto provocará consecuencias perjudiciales en la salud humana, como 

son las enfermedades de orden infeccioso y por ende se verá afectada 

directamente la calidad de vida de sus moradores al ser evidente los malos olores 

producidos por las aguas negras, y en términos generales es más preocupante la 

contaminación del medio ambiente. Cabe mencionar que en esta comunidad 

algunos habitantes se dedican a la agricultura tal como la cosecha de yuca, 

plátano, naranjilla, papa china, caña de azúcar, etc. principalmente, siendo así 

entonces sus productos también afectados.  
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Al desarrollar un adecuado diseño de alcantarillado sanitario se podría reducir los 

problemas que pueden permanecer latentes en caso que no se adopten las medidas 

apropiadas. La presencia de un sistema sanitario mejoraría evidentemente las 

condiciones de vida de los habitantes del sector. 

1.2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera las aguas servidas inciden en las condiciones de vida de la 

población de la comunidad de Putuimi de la parroquia Tarqui del cantón Puyo 

provincia de Pastaza? 

1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

-   ¿Cuál es la cantidad actual de habitantes en la comunidad de Putuimi? 

-   ¿Cómo se mejoraría las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad? 

-   ¿Cómo afecta a la población de la comunidad de Putuimi, la carencia del 

servicio de alcantarillado sanitario? 

-  ¿Cuál sería la solución a la falta de un sistema de evacuación de las aguas 

residuales para mejorar las condiciones de vida de la comunidad? 

-  ¿Sería importante la existencia de una planta de tratamiento de aguas servidas 

en la comunidad? 

1.2.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.6.1. DELIMITACIÓN DE CONTENIDO 

Gráfico Nº. 1-1. Delimitación de Contenido. 

                      

Elaborado por: Egda. Katia Margarita Carrión Atiaja 

INGENIERÍA CIVIL 

HIDRAÚLICA 

EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

CONDICIONES DE VIDA  DE LOS USUARIOS 
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1.2.6.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Los estudios de campo se realizarán en la comunidad de Putuimi, perteneciente a 

la parroquia Tarqui, cantón Puyo, provincia de Pastaza. Para mayor ubicación los 

límites de la comunidad en cuestión son: al norte con la parroquia Tarqui y río 

Chico, al sur y al oeste con la comunidad de Rayo Urco, al este con la comunidad 

de Amazanga y Campo Alegre. 

Los estudios complementarios se ejecutarán en la biblioteca y laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato.  

1.2.6.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El presente estudio se realizará en el período comprendido entre los meses de  

septiembre del 2013 a febrero del  2014.  

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la comunidad de Putuimi no posee ningún tratamiento para las aguas 

residuales producidas por su población, entonces es preciso realizar esta 

investigación para dar una posible alternativa de solución al problema sanitario 

que posee esta comunidad para mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. 

En caso de ejecutarse este proyecto investigativo, se verá beneficiada 

directamente toda la población de la comunidad ya que así inmediatamente 

desaparecerían los inconvenientes sanitarios, disminuiría las enfermedades 

infecciosas, así también los cultivos que se realizan en esta zona tendrán un mejor 

trato para el consumo humano. 

Tiene una importancia irrelevante  contribuir con la realización de este proyecto 

porque se pondría en marcha un gran proyecto de saneamiento a favor de la 

comunidad de Putuimi, en sí elaborar el sistema óptimo para su mejor desarrollo. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la incidencia de las aguas servidas en las condiciones de vida 

de los habitantes de la comunidad de Putuimi. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar la situación actual de las aguas residuales de la población de la 

comunidad de Ptuimi. 

- Determinar las condiciones de vida actual de los habitantes de la comunidad. 

- Establecer alternativas de solución para el problema de evacuación de las aguas 

servidas de la comunidad de Putuimi. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INTERROGATIVOS 

La comunidad de Putuimi perteneciente a la parroquia Tarqui del Cantón Puyo de 

la provincia de Pastaza, ha visto la necesidad de construir un sistema que permita 

efectivamente la evacuación de sus aguas servidas y   el adecuado tratamiento de 

las mismas para ser depositadas en el río, es por cuanto a esto que se ha visto 

necesario la construcción de un sistema  sanitario, de tal forma que permita el 

trato adecuado de evacuación de las aguas. 

El gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Tarqui ha visto la 

necesidad de programar la construcción del sistema de alcantarillado para la 

comunidad de Putuimi, ya que con la inexistencia de este servicio las condiciones 

de vida de sus habitantes no son buenas, desfavoreciendo principalmente a la 

salud de cada uno de ellos, a más de ser este un servicio básico con el que 

deberían contar. 

Por la inexistencia de alcantarillado sanitario en la comunidad no se poseen datos 

antecedentes de esta necesidad, por aquello se prosiguió a recolectar información 

de trabajos investigativos de tesis elaboradas por estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato. 

Sailema Sonia (2013), Tesis de grado Nᵒ 729 – Facultad de Ingeniería Civil y 

Mecánica –Universidad Técnica de Ambato, bajo el tema: “Las aguas servidas y 

su influencia en la calidad de vida de los habitantes del sector tres Juanes - el rosal 

tramo II Parroquia la matriz del cantón Mocha provincia de Tungurahua” y entre 

sus conclusiones principales tiene:  
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-La incorrecta evacuación actual de las aguas servidas que realiza la población 

evidencia la contaminación ambiental del sector y la vulnerabilidad a contraer 

enfermedades efecto de la insalubridad existente.  

- La correcta disposición de las aguas servidas permitirá que la población elimine 

el uso de los pozos sépticos ya que estos acarrean probablemente a un foco 

infeccioso para el medio ambiente y la población.  

- Los habitantes del sector coinciden que las aguas lluvias no producen problemas 

de agrietamientos en las vías existentes, ni en viviendas al contrario son necesarias 

para sus cultivos, ya que al existir el agua de riego cada 15 días y a veces una vez 

por mes, las aguas lluvias suplen la necesidad siendo absorbidas por el suelo, sin 

necesidad de evacuarlas en un sistema de alcantarillado combinado. 

Paredes Verónica (2013), Tesis de grado Nº 758 - Facultad de Ingeniería Civil y 

Mecánica –Universidad Técnica de Ambato, bajo el tema: “Las aguas residuales y 

su incidencia en el buen vivir de los moradores del sector de San Vicente de 

Galpón del cantón Patate de la provincia de Tungurahua” y entre sus conclusiones 

tiene: 

- La ausencia de un sistema de evacuación de aguas residuales en el sector de San 

Vicente de Galpón provoca contaminación y la aparición de enfermedades en su 

mayoría gastrointestinales, por lo que la construcción de este sistema es preciso 

realizarlo de manera breve, ya que se pretende disminuir los índices de 

enfermedades endémicas y proporcionar un mejoramiento en la calidad de vida de 

los habitantes.  

-El presente documento servirá de base para la ejecución del proyecto ya que 

cuenta con información que fue obtenida en forma directa de las condiciones de la 

comunidad así como también cuenta con el apoyo de los directivos y del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Patate.  

- La Contaminación del agua y terrenos que sirven para la producción agrícola en 

el sector es innegable, ya que los aguas que resultan del uso de los quehaceres 

domésticos además de los desechos orgánicos son vertidas en los terrenos de 
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cultivo y las acequias que sirven  para regar los mismos, por esta razón resulta 

evidente la fuente de contagio de diversas enfermedades para los moradores del 

sector y para los consumidores de los productos. 

Villacís Carla (2013), Tesis de grado Nº 747 - Facultad de Ingeniería Civil y 

Mecánica –Universidad Técnica de Ambato, bajo el tema: “Las aguas residuales y 

su incidencia en la calidad de vida de los moradores del barrio Culaguango Bajo, 

parroquia Ignacio Flores de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi” y 

entre sus principales conclusiones tiene: 

-Un  manejo adecuado  de las aguas residuales en el barrio Culaguango Bajo es de 

vital importancia ya que  incide y afecta negativamente a la calidad de vida de los 

moradores. 

 - Las aguas residuales representan varios riesgos, tanto para la calidad de vida de 

los moradores como para el entorno natural del barrio Culaguango Bajo. 

 - Las aguas residuales que no son evacuadas adecuadamente provocan el 

incremento de vectores que pueden transmitir enfermedades y además constituyen 

un foco de infección para el sector. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La presente investigación se basa en el crítico propositivo cuyos aspectos son los 

siguientes: 

 Finalidad de la investigación: Poder obtener una mayor comprensión de los 

hechos, así como también identificar posibles cambios que puedan ocurrir en el 

transcurso de la investigación. 

 

 Visión de la realidad: Obtener una visión total de los hechos que nos hagan 

entender de una mejor manera la realidad que implica realizar un sistema de 

alcantarillado sanitario en la comunidad de Putuimi. 
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 Relación sujeto-objeto: Existe una interacción que permite conocer 

acertadamente las cosas, al momento de realizar el diseño del alcantarillado de 

las aguas servidas, permite conocer los escenarios de las condiciones de vida y 

las distintas necesidades de los habitantes de la comunidad. 

 

 Diseño de la investigación: El tipo de investigación es abierta y participativa 

lo que accede a desarrollar de una mejor forma la investigación, y conocer de 

mejor manera los beneficios que brinda el sistema de alcantarillado de aguas 

servidas. 

 

 Énfasis en el Análisis: La investigación cumple análisis cuantitativo. 

La comunidad de Putuimi, perteneciente a la parroquia Tarqui, cantón Puyo, 

provincia de Pastaza no cuenta con un sistema de alcantarillado para aguas 

servidas y mucho menos con una planta de tratamiento para las mismas aguas, es 

precisa la construcción de un sistema sanitario, dicho sistema agrandaría la 

calidad de vida de los habitantes del sector en estudio. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El proyecto propuesto se enmarca en: 

 Constitución de la República del Ecuador_ Sección Segunda_ Ambiente Sano: 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 
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contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, 

de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos 

al territorio nacional. 

 Constitución de la República del Ecuador_ Capítulo Quinto_ Sectores 

estratégicos _ Servicios y empresas públicas: 

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos 

de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, 

vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias ,y los demás que 

determine la ley. 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 

calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos 

sean equitativos, y establecerá su control y regulación. 

 La Ley de Gestión Ambiental _ TITULO III: 

Art. 28:Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión 

ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el 

Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el 

privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, 

sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones 

temerarias o maliciosas. 
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 Código de la Salud(D.E. 188 R.O. 158 del 2 de febrero de 1971): 

“Art. 17.- Nadie podrá descargar, directa o indirectamente, sustancias nocivas o 

indeseables en forma tal que puedan contaminar o afectar la calidad sanitaria del 

agua y obstruir, total o parcialmente, las vías de suministros.” 

“Art. 19.- Los pozos y suministros privados de agua en las áreas servidas por 

acueductos de uso público serán clausurados o sellados, provisional o 

definitivamente, cuando se compruebe que no ofrecen seguridades de 

potabilidad.” 

“Art. 25.- Las excretas, aguas servidas, residuos industriales no podrán 

descargarse, directa o indirectamente, en quebradas, ríos, lagos, acequias, o en 

cualquier curso de agua para uso doméstico, agrícola, industrial o de recreación, a 

menos que previamente sean tratados por métodos que los hagan inofensivos para 

la salud.” 

“Art. 28.- Los residuos industriales no podrán eliminarse en un alcantarillado 

público, sin el permiso previo de la autoridad que administre el sistema, la cual 

aprobará la solución más conveniente en cada caso, de conformidad con la técnica 

recomendada por la autoridad de salud. 

 LEY DE AGUAS_ Registro Oficial 339 de 20 de Mayo del 2004. 

CAPÍTULO II 

DE LA CONTAMINACIÓN 

Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana 

o al desarrollo de la flora o de la fauna.  

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de 

Salud Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el 

cumplimiento de esta disposición.  
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 Se concede acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con 

contaminación de agua. La denuncia se presentará en la Defensoría del Pueblo. 

CAPÍTULO III: 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. (D. S. 374 

de Mayo de 1976. Modificada por la Ley de Gestión Ambiental, aprobada el 22 

de julio de 1999), En la parte no modificada, el Art. 16 prohíbe “descargar sin 

sujetarse a las correspondientes normas y regulaciones, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o 

en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos las aguas residuales que 

contengan contaminación que sean nocivas a la salud humana a la fauna y a las 

propiedades”. Análogamente se expresan los Artículos20 y 21 en relación a 

“cualquier tipo de contaminantes” y con los “desecho sólidos, líquidos... de 

procedencia industrial, agropecuaria , municipal o doméstica” que “ puedan 

alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora , la fauna, los 

recursos naturales”. El Art. 17 señala que el CNRH, coordinará con los MSP y 

Ministerios de Defensa según el caso, “elaborará proyectos de normas técnicas y 

de las regulaciones para autorizar las descargas residuales de acuerdo con la 

calidad de agua que deberá tener el cuerpo receptor. 

 

 LIBRO VI, DE LA CALIDAD AMBIENTAL, DEL TÍTULO I, DEL 

SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL, TEXTO UNIFICADO DE 

LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA. (TULAS). 

Emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de noviembre de 2002, 

publicado en el R.O. No.725 del 16/12/02 y ratificado mediante D. E. 3516 

publicado en el R. O. Suplemento No. 2 del 31/03/03. 

Art. 21.- Análisis institucional.- Antes de iniciar el proceso de evaluación de 

impactos ambientales, esto es previo a la elaboración de la ficha ambiental o el 

borrador de los términos de referencia, según el caso, y en función de la 

descripción de la actividad o proyecto propuesto, el promotor identificará el 

marco legal e institucional en el que se inscribe su actividad o proyecto propuesto. 



14 

 

El análisis institucional tiene como finalidad la identificación de todas las 

autoridades ambientales de aplicación que deberán participar en el proceso de 

evaluación de impactos ambientales, así como la autoridad ambiental de 

aplicación responsable (AAAr) que liderará el proceso. Este análisis formará parte 

integrante de la ficha ambiental o del borrador de los términos de referencia para 

el estudio de impacto ambiental a ser presentado ante la AAAr para su revisión y 

aprobación. 

Art. 22.- Inicio y determinación de la necesidad de un proceso de evaluación de 

impactos ambientales.- Antes de iniciar su realización o ejecución, todas las 

actividades o proyectos propuestos de carácter nacional, regional o local, o sus 

modificaciones, que conforme al artículo 15 lo ameriten, deberán someterse al 

proceso de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a las demás normas 

pertinentes y a la Disposición Final Tercera de este Título así como los 

respectivos sub-sistemas de evaluación de impactos ambientales sectoriales y 

seccionales acreditados ante el SUMA. Para iniciar la determinación de la 

necesidad (o no) de una evaluación de impactos ambientales (tamizado), el 

promotor presentará a la autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr). 

a) La ficha ambiental de su actividad o proyecto propuesto, en la cual 

justifica que dicha actividad o proyecto no es sujeto de evaluación de 

impactos ambientales de conformidad con el artículo 15 de este Título y la 

Disposición Final Quinta. 

b) El borrador de los términos de referencia propuestos para la realización del 

correspondiente estudio de impacto ambiental luego de haber determinado 

la necesidad de una evaluación de impactos ambientales de conformidad 

con el 15 de este Título. 

En el caso de que el promotor tenga dudas sobre la necesidad de una evaluación 

de impactos ambientales de su actividad o proyecto propuesto o sobre la autoridad 

ambiental de aplicación responsable, deberá realizar las consultas pertinentes de 

conformidad con lo establecido en el artículo 11 de este Título. 



15 

 

2.4. RED DE CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

2.4.1. Supraordinación de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Aguas servidas. 

Gráfico Nº. 2-1. Supraordinación de la variable independiente. 

 

Elaborado por: Egda. Katia Margarita Carrión Atiaja 

VARIABLE DEPENDIENTE: Condiciones de vida. 

Gráfico Nº. 2-2. Supraordinación de la variable independiente. 

                                            

Elaborado por: Egda. Katia Margarita Carrión Atiaja 
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2.4.2. DEFINICIONES 

Según Perez, M (2001), Tratamiento avanzado de aguas residuales para riego 

mediante oxidación con ozono: una alternativa ecológica, Congreso Nacional del 

medio Ambiente, [en linea]. España. Disponible en 

http://www.cosemarozono.es/pdf/noticia_22.pdf [2014,10 de Mayo]. Pag,2,3. 

2.4.2.1. Aguas residuales 

Las aguas residuales pueden definirse como el conjunto de aguas que lleva 

elementos extraños, bien por causas naturales, bien provocadas de forma directa o 

indirecta por la actividad humana, estando compuestas por una combinación de: 

Líquidos de desagüe de viviendas, comercios, edificios de oficinas e instituciones. 

Líquidos efluentes de establecimientos industriales. Líquidos efluentes de 

instalaciones agrícolas y ganaderas. Aguas subterráneas, superficiales y de lluvia 

que circulan por calles, espacios libres, tejados y azoteas de edificios que pueden 

ser admitidas y conducidas por las alcantarillas. 

Se define un tipo de agua que está contaminada con sustancias fecales y orina, 

procedentes de desechos orgánicos humanos o animales. Su importancia es tal que 

requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. Su tratamiento nulo o 

indebido genera graves problemas de contaminación. 

Los efectos negativos que estas aguas residuales pueden producir en los cauces 

receptores son de varios tipos, siendo los más importantes:  

1. Olores y sabores desagradables motivados por las sustancias presentes en 

su seno y como consecuencia de su descomposición en ausencia de 

oxígeno, con desprendimiento de gases.  

2. Toxicidad de algunos compuestos minerales y orgánicos, con acción sobre 

la fauna y la flora del cauce receptor y los consumidores posteriores de 

este agua.  

http://www.cosemarozono.es/pdf/noticia_22.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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Según la Comisión Nacional de Agua (2009). Manual de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento: Alcantarillado sanitario. Conagua.gob.mx. [En 

linea]. Disponible en; 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGAPD

S-29.pdf [Mayo 12 2014]. 

Aguas residuales domésticas: 

Son aquellas que provenientes de inodoros, regaderas, lavaderos, cocinas y otros 

elementos domésticos. Estas aguas están compuestas por sólidos suspendidos 

(generalmente materia orgánica biodegradable), sólidos sedimentables 

(principalmente materia inorgánica), nutrientes, (nitrógeno y fosforo) y 

organismos patógenos. 

Aguas residuales industriales: 

Se originan de los desechos de procesos industriales o manufactureros y, debido a 

su naturaleza, pueden contener, además de los componentes antes mencionados en 

las aguas domésticas, elementos tóxicos tales como plomo, mercurio, níquel, 

cobre, solventes, grasas y otros, que requieren ser removidos en vez de ser 

vertidos al sistema de alcantarillado. 

Aguas lluvia: 

Provienen de la precipitación pluvial y, debido a su efecto de lavado sobre tejados, 

calles y suelos, y la atmósfera pueden contener una gran cantidad de sólidos 

suspendidos; algunos metales pesados y otros elementos químicos tóxicos. 

Aguas negras.- Son aguas procedentes de los vertederos de la actividad humana, 

doméstica, agrícola, industrial, etc. Sus volúmenes son menores, sus caudales más 

continuos y su contaminación puede ser mucho mayor. 

Aguas Grises.- Son todas aquellas que son usadas para nuestra higiene corporal o 

de nuestra casa y sus utensilios provienen de tinas, lavadoras, duchas, etc. 
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Contienen sólidos suspendidos, fosfatos y grasas. Se trata de aguas residuales 

domésticas, exceptuando los inodoros. Básicamente son aguas con jabón, algunos 

residuos grasos de la cocina y detergentes biodegradables. Es importante señalar 

que las aguas grises pueden transformarse en aguas negras si son retenidas sin 

oxigenar en un tiempo corto. 

El tratamiento es sencillo si contamos con el espacio verde suficiente, 

aprovechando la capacidad de oxigenación y asimilación de las plantas del jardín. 

En caso de no contar con el espacio suficiente, las aguas grises deben ser 

sometidas a un tratamiento previo que reduzca el contenido de grasas y de materia 

orgánica en suspensión, para posteriormente ser mezcladas con las aguas negras  y 

pasar a un tren de tratamiento.
2
 

Según el Departamento de Sanidad del Estado de Nueva York  (2001) Manual de 

Tratamiento de Aguas Negras. Tercera Edición. Editorial Impreso y revisto S.A 

Nueva York – EE.UU. menciona que: 

Los aspectos de las aguas servidas (Olores) 

Son aguas que contienen material sólido en suspensión. Cuando son frescas, su 

color es gris y tienen un olor a moho que no es desagradable. Flotan en ellas: 

sustancias fecales, trozos de alimentos, basura, papel, astillas y otros. Luego de un 

tiempo gradualmente cambia a negro y su olor ya es ofensivo y desagradable en 

donde ya aparecen los sólidos flotando en la superficie. 

Sólidos en las aguas servidas 

Sólidos orgánicos, son de origen animal o vegetal; pueden incluirse también 

compuestos orgánicos sintéticos. Son sustancias que contienen carbono, 

hidrógeno y oxígeno, se combinan algunos con nitrógeno, azufre o fósforo. Están 

sujetos a degradación o descomposición por la actividad de las bacterias. 

                                                 
2
 Metcalf&Eddy (1998) Ingeniería de Aguas Residuales. Volumen 1. Tercera Edición. Editorial 

Impreso y revistas S.A Madrid – España. (1998) 
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Sólidos inorgánicos, estas sustancias no están sujetas a degradación y se les 

conoce como sustancias minerales: arena, grava, cieno y sales minerales del 

abastecimiento de agua que produce su dureza y contenido mineral. No son 

combustibles. 

Se define que las aguas negras fuertes son aquellas que contienen grandes 

cantidades de sólidos orgánicos, y las aguas débiles contienen poca cantidad de 

sólidos orgánicos. 

Sólidos suspendidos, son aquellos que están suspendidos y son visibles a simple 

vista en el agua. Estos sólidos son los que pueden separarse del agua servida por 

medios físicos o mecánicos como son la sedimentación y filtración.  

Estos sólidos se divide en: sólidos sedimentables y sólidos coloidales. 

 Sólidos sedimentables, porción de los sólidos suspendidos cuyo tamaño y 

peso es suficiente para que se sedimenten en un período determinado, 

generalmente una hora. Están constituidos aproximadamente por un 75 por 

ciento de sólidos orgánicos y un 25 por ciento de sólidos inorgánicos. 

 Sólidos Coloidales, indirectamente son la diferencia entre los sólidos 

suspendidos totales y los sólidos suspendidos sedimentables. Constituyen la 

fracción de los sólidos suspendidos totales cerca de cuarenta por ciento que no 

pueden eliminarse fácilmente recurriendo a tratamientos físicos o mecánicos. 

Sólidos disueltos este término no es técnicamente correcto.  No todos estos 

sólidos están verdaderamente disueltos, puesto que se incluyen algunos sólidos en 

estado coloidal.  La porción coloidal contienen mayor porcentaje de materia 

orgánica que la verdaderamente disuelta, debido a que esta incluye a todas las 

sales minerales del agua de abastecimiento. 

Sólidos totales son la totalidad de sólidos orgánicos e inorgánicos, o también la 

totalidad de sólidos suspendidos y disueltos. 
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Tabla Nº 2-1. Contaminantes de importancia en aguas residuales. 

 

Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas., en el libro Tratamiento de aguas residuales_ teoría y 

principios de diseño [2011, Octubre]. Pag.25. 

Tabla Nº 2-2. Contaminantes de importancia en aguas residuales. 

 

Continúa 

Contaminante Causa de su importancia

Sólidos suspendidos
Pueden conducir al desarrollo de depósitos de lodos y condiciones

anaerobias cuando se descargan AR crudas en un medio acuático.

Materia orgánica biodegradable

Está compuesta principalmente de proteínas, carbohidratos y grasas.

Se mide en términos de DBO y DQO por lo general. Si no es

previamente removida puede producir agotamiento del OD de la

fuente receptora y desarrollo de condiciones sépticas.

Patógenos Producen enfermedad.

Nutrientes

El C, N y P son nutrientes. Cuando se descargan en las aguas

residuales pueden producir crecimiento de vida acuática indeseable.

Cuando se descargan en cantidades excesivas sobre el suelo pueden

producir polución de agua subterránea. 

Materia orgánica refractaria
Resiste tratamiento convencional. Ejemplos: detergentes, fenoles y

pesticidas agrícolas.

Metales pesados
Provienen de aguas residuales comerciales e industriales y es posible

que deban ser removidos para reuso del agua.

Sólidos inorgánicos disueltos

Algunos como el calcio, sodio y sulfatos son agregados al suministro

doméstico original como resultado del uso y es posible que deban ser

removidos para uso del agua.

Contaminante
Parámetro típico de 

medida
Impacto ambiental

Materia orgánica

biodegradable
DBO, DQO

Desoxigenación del agua, generación de olores

indeseables.

Materia suspendida SST, SSV Causa turbiedad en el agua.

Patógenos CF Hace el agua insegura para consumo y recreación.

Amoníaco  - N
Desoxigena el agua, es tóxico para organismos

acuáticos y puede estimular el crecimiento de algas.

Fósforo Ortofosfatos Puede estimular el crecimiento de algas.
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Fuente: Jairo Alberto Romero Rojas., en el libro Tratamiento de aguas residuales_ teoría y 

principios de diseño [2011, Octubre]. Pag.24. 

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Según la enciclopedia Encarta del año 2009 menciona que los procesos 

implicados en la extracción, tratamiento y control sanitario de los productos de 

desecho arrastrados por el agua y procedentes de viviendas e industrias. La 

depuración cobró importancia progresivamente desde principios de la década de 

1970 como resultado de la preocupación general expresada en todo el mundo 

sobre el problema, cada vez mayor, de la contaminación humana del medio 

ambiente, desde el aire a los ríos, lagos, océanos y aguas subterráneas, por los 

desperdicios domésticos, industriales, municipales y agrícolas. 

Proceso del tratamiento para la depuración de aguas residuales 

Los procesos empleados en las plantas depuradoras municipales suelen 

clasificarse como parte del tratamiento primario, secundario o terciario. 

2.4.2.2. CONDICIONES DE VIDA  

Calidad de vida 

Este tema tan amplio abarca muchos detalles, es por eso que se cita varios 

conceptos en diferentes ámbitos y según la organización mundial de la salud en su 

Materiales tóxicos
Como cada material

tóxico específico
Peligroso para la vida vegetal y animal.

Sales inorgánicas SDT Limita los usos agrícolas e industriales del agua.

Energía térmica Temperatura

Reduce la concentración de saturación de oxígeno

en el agua, acelera el crecimiento de organismos

acuáticos.

Iones hidrógeno pH Riesgo potencial para organismos acuáticos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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grupo estudio de calidad de vida (WHOQOL Group) la ha definido como "la 

percepción de un individuo de su situación de vida, puesto en su contexto de su 

cultura y sistemas de valores, en relación a sus objetivos, expectativas, estándares 

y preocupaciones”. Mientras que: Avila, J (2013). Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición Salvador Subirán. México. [En Línea]. Disponible 

en:http://www.innsz.mx/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/calidadVid

a.html menciona que “La calidad de vida se refiere a un concepto que hace alusión 

a varios niveles de la generalidad, desde el bienestar social o comunitario hasta 

ciertos aspectos específicos de carácter individual o grupal. Por lo tanto, calidad 

de vida tiene diferentes definiciones desde el aspecto filosófico y político hasta el 

relacionado a la salud. 

Según  Avila, J (2013). Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Subirán. México. [En Línea]. Disponible en: 

http://www.innsz.mx/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/calidadVida.h

tml se conoce  que la calidad a “Través del tiempo se ha intentado poder plantear 

una definición que abarque todas las áreas que implica el concepto de calidad de 

vida puesto que combina componentes subjetivos y objetivos donde el punto en 

común es el bienestar individual. De los últimos, esos se pueden agruparse en 5 

dominios principales: el bienestar físico (como salud, seguridad física), bienestar 

material (privacidad, alimentos, vivienda, transporte, posesiones), bienestar social 

(relaciones interpersonales con la familia, las amistades, etcétera), desarrollo y 

actividad (educación, productividad, contribución) y bienestar emocional 

(autoestima, estado respecto a los demás, religión). Sin embargo, es importante 

comprender que la respuesta a cada uno de estos dominios es subjetiva y tan 

variable gracias a la influencia de factores sociales, materiales, la edad misma, la 

situación de empleo o a las políticas en salud” 

La calidad de vida es el bienestar, felicidad, satisfacción de la persona que le 

permite una capacidad de actuación o de funcionar en un momento dado de la 
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vida. Es un concepto subjetivo, propio de cada individuo, que está muy influido 

por el entorno en el que vive como la sociedad, la cultura, las escalas de valores...
3
 

Índice de Condiciones de Vida 

El Índice de Condiciones de Vida, combina en una sola medida las variables de 

potencial de acceso a bienes físicos: características físicas de la vivienda y las 

posibilidades de acceso a los servicios públicos domiciliarios; variables que miden 

el capital humano. 
4
 

Para mayor entendimiento de las condiciones de vida y parámetros importantes 

que hay que tomar en cuenta para esta investigación se ha tomado información 

muy importante y se  aplica directamente, según: Castaño, Elkin (2010, Mayo).  

Evolución de las condiciones de vida en la ciudad de Medellín basados en la 

encuesta de calidad de vida 2009, [en línea]. Medellín: Universidad de 

Antioquia,CEO. Disponible en: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/view/7069/6482 

[2012,3 de Abril] 

INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA CIUDAD DE 

MEDELLÍN BASADOS EN LA ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA 2009 

BASE DE DATOS Y VARIABLES SELECCIONADAS 

 Los datos empleados en la evaluación de los indicadores de calidad de vida 

urbana y rural para la ciudad de Medellín, fueron tomados de la Encuesta de 

Calidad de Vida 2008, realizados por el Departamento Administrativo de 

Planeación de Medellín. A continuación se encuentra la descripción de las 

variables usadas para la construcción del ICV.  

                                                 
3
 Assis Prev, (2014). El concepto de calidad de vida. [en línea] Ecuador. Disponible en: 

http://www.assisprev.com.ec/el-concepto-calidad-de-vida/550/ 
4
 Programa de saneamiento ambiental, [en linea] Ecuador. Disponible en:  

http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea30s/ch062.htm 

 

http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea30s/ch062.htm
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Tabla Nº 2-3. Descripción de las variables 

 

La ponderación de la Calidad de Vida, combina en una sola medida variables 

como el acceso a bienes físicos, características físicas de la vivienda y las 

posibilidades de acceso a los servicios públicos domiciliarios, además variables de 

capital humano medido por las características de educación y variables de capital 

social básico medido por la composición de la familia. 

VARIABLE DESCRIPCIÓN CATEGORÍAS
1. MATERIALES DE DESECHOS Y OTROS

2. MADERA

3. BAHARENQUE, CAÑA, GUADUA

4.TAPIA PISADA (TIERRA ARCILLOSA)

5. LADRILLO, BLOQUE O ADOBE SIN REVOCAR

6. BLOQUE RANURADO O  REVITADO

7. LADRILLO RANURADO O  REVITADO

8. LADRILLO, BLOQUE O ADOBE REVOCADO O PINTADO

9. LADRILLO O BLOQUE FORRADO EN PIEDRA

1. TIERRA

2. CEMENTO

3. MADERA BURDA

4.BALDOSA, MATERIAL SINTÉTICO, TAPETE

5. MÁRMOL Y SIMILARES

1. EPM

2. PILAPÚBLICA

3. OTRA FORMA

4. NACIMIENTO

5. ACUEDUCTO VEREDAL

1. NO TIENE

2. LETRINA

3. INODORO SIN CONEXIÓN A ALCANTARILLADO O POZO  SÉPTICO

4.  INODORO CONECTADO A ALCANTARILLADO O POZO  SÉPTICO

5. INODORO CONECTADO A ALCANTARILLADO

TOTELEC TOTAL DE J. J-1 ELECTRODOMÉSTICOS, J= 1,2,……26
1. SIN VE´HICULO

2. UN VEHÍCULOS

3. DOS O MAS VEHÍCULOS

1. NO ESTÁ AFILIADO

2. ARS, SISBÉN

3. BENEFICIARIO, RÉGIMEN ESPECIAL

4.EPS

1. NINGUNA

2.PRIMARIA INCOMPLETA

3. PRIMARIA COMPLETA

4. SECUNDARIA INCOMPLETA 

5. SECUNDARIA COMPLETA

6. TEGNOLOGÍA

7. UNIVERSIDAD COMPLETA

8.POSGRADO

1. NINGUNA

2.PRIMARIA INCOMPLETA

3. PRIMARIA COMPLETA

4. SECUNDARIA INCOMPLETA 

5. SECUNDARIA COMPLETA

6. TEGNOLOGÍA

7. UNIVERSIDAD COMPLETA

8.POSGRADO

HACIN

PROPN6
PROPM612

PROPM1318

CARGECO
PROPANALF

PROPSS

PROPORSIÓN DE MENORES ENTRE 6 Y 12 AÑOS

PROPORSIÓN DE MENORES ENTRE 13 Y 18 AÑOS

CARGA ECONÓMICA: NÚMERO DE PERSONAS OCUPADAS/NUMERO DE PERSONAS EN EL HOGAR
PROPORCIÓN DE ANALFABETAS

PROPORCIÓN DE PERSONAS EN EL HOGARCON SEGURIDAD SOCIAL ECUADOR

PROPORSIÓN DE NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

SSANITARIO
SERVICIO SANITARIO QUE 

UTILIZA 

NÚMERO DE VEHÍCULOSNVEHI

SCOCJEF
SEGURO SOCIAL DEL JEFE DE 

HOGAR

ESOLARIDAD DEL JEFE DE 

HOGAR
EJEFE

ESCOLARIDAD DEL 

CÓNYUGUE DEL JEFE DE 

HOGAR

ESCONY

HACINAMIENTO: (NÚMERO DE CUARTOS DE LA VIVIENDA EXCLUSIVOS PARA 

DORMIR)/(NÚMERO DE PERSONAS EN EL ECUADOR)

MPAREDES
MATERIAL PREDOMINATE 

DE LAS PAREDES

MATERIAL PREDOMINATE 

DE LOS PISOS
MPISOS

LUGAR DE DONDE TOMA EL 

AGUA LA VIVIENDA
AGUA
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Las siguientes tablas presentan los puntajes obtenidos por medio de la 

cuantificación óptima para las categorías de cada una de las variables del 

indicador según la Investigación de la Universidad de Antioquia.  

INDICADORES PARA LA PONDERACIÓN SOBRE LA CALIDAD DE 

VIDA 

EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIDA PARA EL SECTOR 

RURAL. 

Las variables empleadas para el cálculo del ICV en el área rural son las mismas 

usadas en el área urbana. A continuación presentamos los puntajes obtenidos para 

las categorías de cada variable del área rural 

 

Tabla Nº 2-4. EL MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES DE 

LA VIVIENDA 

MATERIAL DE LAS PAREDES 
TMPAREDES 

VALORACIÓN 

Desechos, tablas 0,0000 

Bahareque 1,3675 

Tapia pisada 3,1419 

Ladrillo burdo 3,2416 

Bloque ranurado 5,1725 

Ladrillo ranurado 4,5545 

Ladrillo revitado o piedra 7,0015 

 

Tabla Nº 2-5. EL MATERIAL PREDOMINANTE DEL PISO DE LA 

VIVIENDA 

MATERIAL PISOS 
TMPISOS 

VALORACIÓN 

Tierra 0,0000 

Cemento 3,9845 

Madera burda 3,8910 

Baldosa 7,8775 

Mármol 9,8910 
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Tabla Nº 2-6. DE DÓNDE OBTIENE EL AGUA PRINCIPALMENTE ESTE 

HOGAR 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
TAGUA 

VALORACIÓN 

Otra forma 0,0000 

Pila pública 1,8250 

EPM 3,8917 

 

Tabla Nº 2-7. CÓMO ELIMINAN EN ESTE HOGAR LA MAYOR PARTE DE 

LA BASURA 

RECOLECCIÓN DE BASURAS 
TBASURA 

VALORACIÓN 

Lote, zanja, entierran 0 

Basurero público 1,4599 

Servicio de aseo 5,5073 

 

 

 

Tabla Nº 2-8ALREDEDOR DE CUANTOS ELECTRODOMÉSTICOS 

POSEE ACTUALMENTE EN SU HOGAR 

 

Continúa 

 

 

TTOTELEC

VALORACIÓN

Ningún electrodoméstico 0,0000

1 electrodoméstico 1,2811

2 electrodoméstico 3,8870

TOTAL ELECTRODOMÉSTICOS

3 electrodoméstico 6,2808

4 electrodoméstico 8,0360

5 electrodoméstico 9,4683

6 electrodoméstico 9,4683

7 electrodoméstico 11,6671

8 electrodoméstico 11,6671

9 electrodoméstico 11,6671

12 o más electrodoméstico 11,6671
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Tabla Nº 2-9. EL TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO CON QUE CUENTA EN 

ESTE HOGAR 

SERVICIO SANITARIO 
TSANITARIO 

VALORACIÓN 

No tiene 0,0000 

Letrina 1,8498 

Inodoro sin conexión 4,1968 

Inodoro conectado a pozo 4,5872 

Inodoro conectado a alcantarillado 7,5597 

 

Tabla Nº 2-10. QUE NÚMERO DE VEHÍCULOS POSEE ACTUALMENTE 

 

NÚMERO DE VEHÍCULOS 
TNVEHI 

VALORACIÓN 

Sin vehículo 0,0000 

1 Vehículo 3,9899 

2 o más vehículos 4,2826 

 

 

Tabla Nº 2-11. QUE NIVEL DE ESCOLARIDAD TIENE EL JEFE DE 

HOGAR 

ESCOLARIDAD DEL JEFE DE 

HOGAR 

TNVEHI 

VALORACIÓN 

Ninguna 0,0000 

Primaria incompleta 4,7809 

Primaria completa 5,9252 

Secundaria incompleta 6,6321 

Secundaria completa 7,1587 

Tecnología 7,1587 

Universidad completa 7,1587 

Postgrado 7,1587 
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Tabla Nº 2-12. QUE NIVEL DE ESCOLARIDAD TIENE EL CONYUGUE 

DEL JEFE DE HOGAR 

ESCOLARIDAD DEL CÓNYUGUE 

JEFE DE HOGAR 

TNVEHI 

VALORACIÓN 

Ninguna 0,0000 

Sin cónyugue 4,7392 

Primaria incompleta 5,0209 

Primaria completa 6,4540 

Secundaria incompleta 6,9273 

Secundaria completa 7,7096 

Tecnología 7,7096 

Universidad completa 7,7096 

 

 

Tabla Nº 2-13. PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS 

PROPORCIÓN MENORES 6 A 12 

AÑOS NO ASISTEN COLEGIO 

TNVEHI 

VALORACIÓN 

(0.4, 0.5) 0,0000 

(0.3, 0.4) 1,3341 

(0.2, 0.3) 1,3341 

(0.1, 0.2) 1,3341 

(0.0, 0.1) 1,3341 

0 4,4207 

 

Tabla Nº 2-14. PROPORCIÓN DE MENORES ENTRE 6 Y 12 AÑOS 

PROPORCIÓN MENORES 13 A 18 

AÑOS NO ASISTEN COLEGIO 

TNVEHI 

VALORACIÓN 

(0.9, 1.0) 0,0000 

(0.7, 0.8) 0,0000 

(0.6, 0.7) 0,7417 

(0.5, 0.6) 0,7417 

(0.4, 0.5) 0,7417 

(0.3, 0.4) 0,7417 

(0.2, 0.3) 0,8570 

(0.1, 0.2) 1,3201 

(0.0, 0.1) 2,0650 

0 3,4343 
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Tabla Nº 2-15. PROPORCIÓN DE MENORES ENTRE 13 Y 18 AÑOS QUE 

NO ESTUDIAN 

 

PROPORCIÓN ANALFABETAS 
TPROPAN 

VALORACIÓN 

Propan > 0,8 0,0000 

(0.7, 0.8) 0,4228 

(0.6, 0.7) 0,8800 

(0.5, 0.6) 1,4988 

(0.4, 0.5) 2,7533 

(0.3, 0.4) 3,2648 

(0.2, 0.3) 3,3772 

(0.1, 0.2) 4,2761 

Propan = 0.0 7,3140 

 

Tabla Nº 2-16PROPORCIÓN ANALFABETAS 

 

PROPORCIÓN ANALFABETAS 
TPROPAN 

VALORACIÓN 

Propan > 0,8 0,0000 

(0.7, 0.8) 0,4228 

(0.6, 0.7) 0,8800 

(0.5, 0.6) 1,4988 

(0.4, 0.5) 2,7533 

(0.3, 0.4) 3,2648 

(0.2, 0.3) 3,3772 

(0.1, 0.2) 4,2761 

Propan = 0.0 7,3140 
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Tabla Nº 2-17HACINAMIENTO (Número de cuartos de la vivienda 

exclusivos para dormir) 

HACINAMIENTO 
THACIN 

VALORACIÓN 

(0.0, 0.05) 0,0000 

(0.05, 0.1) 0,0000 

(0.1, 0.2) 0,7427 

(0.2, 0.3) 1,0129 

(0.3, 0.4) 2,2558 

(0.4, 0.5) 3,3655 

(0.5, 0.6) 4,0790 

(0.6, 0.7) 4,0790 

(0.7, 0.8) 5,2409 

(0.8, 0.9) 5,2409 

(0.9, 1.0) 5,2409 

(1.0, 1.5) 5,8920 

(1.5, 2.0) 5,8920 

(2.0, 2.5) 5,8920 

(2.5, 3.0) 5,8920 

Hacinami > 5.0 5,8920 
 

 

Tabla Nº 2-18CARGA ECONÓMICA (Número de personas con trabajo en el 

hogar) 

 

CARGA ECONÓMICA 
TCARGEC 

VALORACIÓN 

Prcaeca = 0 0,0000 

(0.05, 0.1) 0,0000 

(0.1, 0.2) 0,0000 

(0.2, 0.3) 0,0000 

(0.3, 0.4) 0,0000 

(0.4, 0.5) 0,0438 

(0.5, 0.6) 0,0438 

(0.6, 0.7) 1,0112 

(0.7, 0.8) 1,1159 

(0.8, 0.9) 1,1830 

(1.0, 1.5) 1,6427 
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Tabla Nº 2-19PROPORCIÓN DE PERSONAS EN EL HOGAR CON 

SEGURO DE SALUD 

PROPORCIÓN PERSONAS CON 

SEGURIDAD SOCIAL SALUD 

TPROPSS 

VALORACIÓN 

Prpssoc= 0 0,0000 

(0.00, 0.1) 0,7192 

(0.10, 0.15) 0,7961 

(0.15, 0.20) 2,5655 

(0.20, 0.25) 2,9604 

(0.25, 0.30) 4,6420 

(0.30, 0.35) 4,6420 

(0.35, 0.40) 4,6750 

(0.40, 0.45) 4,6750 

(0.45, 0.50) 5,1741 

(0.50, 0.55) 5,1741 

(0.55, 0.60) 5,9236 

 

Tabla Nº 2-20SEGURIDAD SOCIAL DE JEFE DE HOGAR 

SEGURIDAD SOCIAL DEL JEFE 

DE HOGAR 

TSSOCJE 

VALORACIÓN 

Sin afiliación 0,0000 

Régimen subsidiado 0,0000 

Dependencia o beneficiario 5,5234 

Afiliado directo 5,5234 

 

2.5. HIPÓTESIS 

Las aguas servidas inciden en las condiciones de vida de los habitantes de la 

comunidad de Putuimi de la parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de 

Pastaza.  

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Las aguas servidas.  
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2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE: en las  

Condiciones de vida de los habitantes. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE 

La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo ya que las aguas servidas 

es una de las variables y la cual trabajará con datos numéricos entre ellos: el 

número de residentes de la comunidad a estudiar de acuerdo a esto se realizará el 

cálculo de distintos dispositivos que se utilizarán en el proyecto, otro dato 

importante es el caudal de las aguas servidas y de aguas lluvia donde también se 

incluirán los antecedentes pluviométricos. Datos numéricos como diámetros y 

longitudes de las tuberías se incluyen como datos cuantitativos. 

Por otro lado la investigación también tendrá un enfoque cualitativo a base de 

encuestas realizadas a los habitantes de la comunidad de Putuimi de donde se 

obtendrán resultados sobre el punto de vista de la relación entre las condiciones de 

vida y las aguas servidas de su localidad. 

3.2. MODALIDAD Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. MODALIDAD 

La modalidad de la presente investigación será: 

Investigación de Campo, es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en 

que se producen los acontecimientos. En esta modalidad el investigador  toma 

contacto en forma directa  con la realidad, para obtener información de acuerdo 

con los objetivos del proyecto. 
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Investigación bibliográfica tiene el propósito de conocer y deducir diferentes 

enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre el 

problema, basándose en documentos, libros y otras publicaciones. 

 3.2.2. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación presente tiene los siguientes tipos o niveles de investigación: 

Nivel exploratorio, mediante la investigación bibliográfica se ha hallado términos 

relacionados a la investigación en cuestión, los cuales han servido de referencia. 

Esto ha permitido obtener una hipótesis. 

Nivel descriptivo, se ha estudiado los fenómenos en el lugar de los hechos, es 

decir se ha realizado un trabajo de campo para obtener la mayor cantidad de 

información posible como hechos, situaciones y estructuras, tales datos ayudarán 

en la realización del proyecto. 

Nivel correlacionar, los datos y resultados obtenidos los comparamos con las 

tablas conseguidas, es decir que aquí se controlan las variables. 

Nivel explicativo, cuyo objeto es comprobar experimentalmente una hipótesis, 

describir las causas de un hecho o suceso y poder detectar los factores 

determinantes de ciertos organismos. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN O UNIVERSO 

El universo de estudio para la presente investigación, está conformado por la 

población de la comunidad de Putuimi de la parroquia Tarqui, cantón Pastaza, 

Provincia de Pastaza. La población es Finita y Cuantitativa. 

 De acuerdo a la información solicitada al Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Junta Parroquial de Tarqui en su informe se ha determinado la existencia de 

51 viviendas con una población de 196 personas.     
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Debido a que el tamaño del universo es pequeño no se calcula la muestra, es por 

eso que las encuestas se realizarán a cada jefe de familia de las 51 viviendas 

mientras que las listas de chequeo se realizaran a todas las personas de la 

comunidad de Putuimi. 

3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

3.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tabla Nº 3-1Las aguas servidas. 

 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO

Cantidad. Caudal.

¿Cuál es el 

caudal de 

aguas 

servidas a 

evacuar?

Encuesta.

Tratamiento 

primario. 

               

Tratamiento 

secundario.

Son fundamentalmente las 

aguas de abastecimiento de 

una población, su cantidad es 

de mucha importancia después 

de haber sido impurificadas por 

diversos usos. Resulta de la 

combinación de los líquidos o 

desechos arrastrados por el 

agua, procedentes de las casas 

habitación, edificios 

comerciales e instituciones, y 

las aguas subterráneas, 

superficiales o de precipitación 

que puedan agregarse. Su 

importancia es tal que 

requieren sistema de 

canalización, tratamiento y 

desalojo.
Tratamiento.

¿Existe 

tratamiento 

de aguas 

servidas en 

la 

Comunidad 

de Putuimi?

Encuesta.
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3.4.2. VARIABLE  

Tabla Nº 3-2Condiciones de vida. 

 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS

Lista de chequeo: 

Cuestionario, 

observación de 

campo

Lista de chequeo: 

Cuestionario, 

observación de 

campo

Lista de chequeo: 

Cuestionario, 

observación de 

campo

Lista de chequeo: 

Cuestionario, 

observación de 

campo

Lista de chequeo: 

Cuestionario, 

observación de 

campo

Cuidado del 

medio ambiente

Menorar de la 

contaminación

¿Qué está 

dispuesto a 

realizar para  

conservar la 

flora y fauna?

Preservar la flora 

y la fauna

¿Qué está 

dispuesto a 

realizar para  

conservar la 

flora y fauna?

Calidad de vida: Medidas 

que contribuye a dar

mejores condiciones

de vida, higiénicas y

de salud, creando un

entorno limpio y

agradable que

permite preservar el

medio ambiente.

Servicios básicos

Agua potable

¿Cuenta 

usted con el 

servicio de 

agua potable 

en su 

vivienda?

Alcantarillado

¿Cuenta 

usted con el 

servicio de 

alcantarillado 

en su 

vivienda?

Disposición de 

basura

¿Cuenta 

usted con el 

servicio de 

energía 

eléctrica en 

su vivienda?
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3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Tabla Nº 3-3. Plan de recolección de la información 

DETALLE EXPLICACIÓN 

1.     ¿Para qué? 

Objetivo General: 

 Contribuir con un diseño adecuado de alcantarillado sanitario para la comunidad 

de Putuimi. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la cantidad de aguas servidas que son evacuadas por los habitantes de 

la comunidad de Putuimi. 

 Prevenir de algún modo que las infecciones y enfermedades bacteriológicas 

producidas por las aguas servidas afecten a la salud de la población. 

 Establecer la mejor alternativa económica que permita efectuar el diseño del 

proyecto. 

2. ¿De qué personas u 

objeto? 
 De la población de la comunidad de Putuimi. 

3. ¿Sobre qué 

aspectos? 

 Las aguas servidas de la comunidad.  

 Las condiciones de vida de los habitantes. 

4. ¿Quién? 

 El investigador 

 

5. ¿Dónde? 

 En la comunidad de Putuimi correspondiente a la parroquia Tarqui. 

 

6. ¿Cómo? 

 Realizando una encuesta y lista de chequeo. 

 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 
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3.5.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

Tabla Nº 3-4. Técnicas de recolección 

 

 

 

 

 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de información se realizará a través de encuestas mediante  un 

cuestionario que se aplicará a los pobladores del sector. Dicho cuestionario 

permitirá conseguir toda la información necesaria para la realización y 

sustentación del presente proyecto. 

3.7.  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento y análisis de la información recolectada se seguirá el 

siguiente plan: 

- Revisión crítica de la información recogida. 

- Tabulación de cuadros según variables de la hipótesis.  

- Obtener la relación porcentual con respecto al total, con este resultado 

numérico y el porcentaje se estructura el cuadro de resultados que sirve de 

base para la graficación. 

- Representar los resultados mediante gráficos estadísticos. 

- Analizar e interpretar los resultados relacionándolos con las diferentes 

partes de la investigación, especialmente con los objetivos y la hipótesis. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta. Cuestionario. 

Lista de chequeo 
Cuestionario, observación 

de campo. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para la correcta realización del proyecto en curso, se requiere primeramente la 

recolección de información en el campo. Para el efecto, se realiza inicialmente 

una encuesta (Anexo 1),  aplicada a un representante por vivienda, la cual ayudará 

a obtener las características propias del sector en cuestión. Mientras que la lista de 

chequeo (Anexo 2) se aplicará a cada uno de los integrantes de cada vivienda con 

el fin de determinar las condiciones de vida, aplicando las preguntas 

correspondientes con sus debidas valoraciones con las cuales se obtiene un 

porcentaje de 100%. 

Tanto la encuesta como la lista de chequeo se ejecuta  puerta a puerta a los 

habitantes, mediante la información recaudada se puede verificar los problemas 

determinar las condiciones  de vida. 

A continuación se adjunta la tabulación de los resultados de la encuesta y de la 

lista de chequeo, en donde se muestra las respuestas obtenidas. A esto se incluye 

los gráficos  de barras que ayudan a comprender de mejor manera los resultados 

conseguidos en el campo. 

4.1.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Características propias de la comunidad de Putuimi, parroquia Tarqui, cantón 

Pastaza, provincia de Pastaza. 
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Pregunta Nº 1. 

¿De dónde obtiene el agua para este hogar? 

 

Tabla Nº 4-1 El agua para este hogar 

ALTERNATIVA RESPUESTA  PORCENTAJE 

Río 3 5,88% 

Lluvia 0 0,00% 

Entubada 48 94,12% 

Potable  0 0,00% 

TOTAL 51 100,00% 

Realizado por: Egda. Katia Carrión 

Gráfico Nº 4-1 El agua para este hogar 

 

Fuente: Tabla 4-1 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Conclusión: El agua entubada es recibida por el 94,12% de  la población de la 

comunidad de Putuimi, esta agua no tiene ningún tipo de tratamiento para ser 

considerada como agua potable. Mientras que un 5,88% se beneficia directamente 

con agua de río. 

 

0,00%

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Río Lluvia Entubada Potable

5,88% 0,00% 

94,12% 

0,00% 

¿De dónde obtiene el agua para este hogar? 
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PREGUNTA Nº 2 

¿Considera Ud. que la cantidad de agua que llega a su casa es? 

 

Tabla Nº 4-2 Cantidad de agua que llega a su casa 

ALTERNATIVA RESPUESTA  PORCENTAJE 

Abundante 18 35,29% 

Normal 32 62,75% 

Escasa 1 1,96% 

TOTAL 51 100,00% 

Realizado por: Egda. Katia Carrión 

Gráfico Nº 4-2 Cantidad de agua que llega a su casa 

 

Fuente: Tabla Nº 4-2 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

 

Conclusión: El 35,29% de la población de la comunidad de Putuimi recibe de 

manera abundante la cantidad de agua que llega a su vivienda, mientras que el 

62,75% indica que recibe de manera normal y el 1,96% escasamente. 

 

 

 

0,00%

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

Abundante Normal Escasa

35,29% 

62,75% 

1,96% 

¿Considera Ud. que la cantidad de agua que llega a 
su casa es? 
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PREGUNTA Nº 3 

¿Cuál es el destino de las aguas servidas? 

 

Tabla Nº 4-3 Destino de las aguas servidas 

ALTERNATIVA RESPUESTA  PORCENTAJE 

Calle 0 0,00% 

Terreno 51 100,00% 

Acequia 0 0,00% 

TOTAL 51 100,00% 

Realizado por: Egda. Katia Carrión 

 

Gráfico Nº 4-3 Destino de las aguas servidas 

 

 
Fuente: Tabla Nº 4-3 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Conclusión: El 100% de la población de la comunidad de Putuimi indica que el 

destino de sus aguas servidas son depositadas directamente en sus terrenos. 

 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Calle Terreno Acequia

0,00% 

100,00% 

0,00% 

¿Cuál es el destino de las aguas servidas?    
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PREGUNTA Nº 4 

¿Con qué servicios básicos cuenta su vivienda? 

Tabla Nº 4-4 Servicios básicos 

ALTERNATIVA RESPUESTA  PORCENTAJE 

Agua potable 0 0,00% 

Alcantarillado 0 0,00% 

Luz eléctrica 51 100,00% 

TOTAL 51 100,00% 

Realizado por: Egda. Katia Carrión 

 

Gráfico Nº 4-4 Servicios básicos 

 

Fuente: Tabla 4-4 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: El 100% de la población de la comunidad de Putuimi supieron 

mencionar que poseen luz eléctrica mientras que en el sector se tiene la carencia 

de agua potable y de alcantarillado. 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Agua potable Alcantarillado Luz eléctrica

0,00% 0,00% 

100,00% 

¿Con qué servicios básicos cuenta su vivienda? 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Existe la presencia de roedores y moscas en el sector? 

Tabla Nº 4-5 Presencia de roedores 

ALTERNATIVA RESPUESTA  PORCENTAJE 

SI 33 64,71% 

NO 18 35,29% 

TOTAL 51 100,00% 

Realizado por: Egda. Katia Carrión 

Gráfico Nº 4-5 Presencia de roedores 

 

Fuente: Tabla  4-5 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: El 64,71% de la población de la comunidad de Putuimi mencionan 

que si hay la presencia de roedores y moscas en el sector ya que las aguas servidas 

son depositadas directamente en sus terrenos, mientras que el 35,29% dicen que 

no. 

 

 

0,00%

25,00%

50,00%

75,00%

100,00%

SI NO

64,71% 

35,29% 

¿Existe la presencia de roedores y moscas en el 

sector? 
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PREGUNTA Nº 6 

¿Con cuál de estos aparatos sanitarios cuenta en su vivienda? 

 

Tabla Nº 4-6 Aparatos sanitarios 

ALTERNATIVA RESPUESTA  PORCENTAJE 

Ducha 0 0,00% 

Inodoro 25 49,02% 

Lavamanos 0 0,00% 

Lavaplatos 0 0,00% 

Ninguno 26 50,98% 

  51 100,00% 

Realizado por: Egda. Katia Carrión 

Gráfico Nº 4-6 Aparatos sanitarios 

 

Fuente: Tabla 4-6 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: El 49,02% de la población de la comunidad de Putuimi menciona 

que poseen en sus viviendas inodoros como uno de los aparatos sanitarios, 

mientras que el 50,98% no tienen ningún tipo de aparato sanitario debido a la 

inexistencia de alcantarillado sanitario siendo este una de las causas.   

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Ducha Inodoro Lavamanos Lavaplatos Ninguno

0,00% 

49,02% 

0,00% 0,00% 

50,98% 

¿Con cuál de estos aparatos sanitarios cuenta en su 

vivienda? 
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PREGUNTA Nº 7 

¿El adecuado manejo de aguas residuales de uso doméstico mejorará las 

condiciones de vida de los habitantes de su comunidad? 

Tabla Nº 4-7 Adecuado manejo de aguas servidas, mejora condiciones de 

vida 

ALTERNATIVA RESPUESTA  PORCENTAJE 

SI 46 90,20% 

NO 5 9,80% 

TOTAL 51 100,00% 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Gráfico Nº 4-7 Adecuado manejo de aguas servidas, mejora condiciones de 

vida 

 

Fuente: Tabla 4-7 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: El 90,20% de la población de la comunidad de Putuimi menciona 

que con el adecuado manejo de las aguas residuales de uso doméstico se mejorará 

las condiciones de vida, mientras que el 9,80% dice que no. 

 

 

 

0,00%

25,00%

50,00%
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PREGUNTA Nº 8 

¿Los cultivos son contaminados por las aguas residuales? 

Tabla Nº 4-8 Se contraminan los cultivos 

ALTERNATIVA RESPUESTA  PORCENTAJE 

SI 43 84,31% 

NO 8 15,69% 

TOTAL 51 100,00% 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Gráfico Nº 4-8 Se contraminan los cultivos 

 

Fuente: Tabla 4-8 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: El 84,31% de los habitantes de la comunidad de Putuimi mencionan 

que sus cultivos son contaminados por las aguas residuales que son 

inadecuadamente depositadas, mientras que el 15,69% dice que sus cultivos no 

son contaminados. 
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PREGUNTA Nº 9 

¿Conoce Ud. en que consiste la protección de la flora y la fauna? 

Tabla Nº 4-9 Protección de flora y fauna 

ALTERNATIVA RESPUESTA  PORCENTAJE 

SI 20 39,22% 

NO 31 60,78% 

TOTAL 51 100,00% 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Gráfico Nº 4-9 Protección de flora y fauna 

 

 

Fuente: Tabla 4-9 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: El 39,22% de la población de la comunidad de Putuimi mencionan 

que si conocen en que consiste la protección de la flora y fauna, mientras que el 

60,78% dicen que no conocen de esto. 
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PREGUNTA Nº 10 

¿Produce daños el agua lluvia en su vivienda, vías o cultivos? 

Tabla Nº 4-10 El agua lluvia en su vivienda 

ALTERNATIVA RESPUESTA  PORCENTAJE 

SI 5 9,80% 

NO 46 90,20% 

TOTAL 51 100,00% 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Gráfico Nº 4-10 El agua lluvia en su vivienda 

 

Fuente: Tabla 4-10 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Conclusiones: El 9,80% de la población de la comunidad de Putuimi menciona 

que el agua lluvia produce daños en viviendas, vías y cultivos, mientras que la 

mayoría, es decir el 90,20% dice que no afecta debido a que esta agua es utilizada 

en los sembríos. 
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PREGUNTA Nº 11 

¿Qué tipo de agua utiliza para sus cultivos? 

Tabla Nº 4-11 Agua para cultivos 

ALTERNATIVA RESPUESTA  PORCENTAJE 

Agua potable 0 0,00% 

Aguas lluvias 51 100,00% 

Agua de regadío 0 0,00% 

TOTAL 51 100,00% 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Gráfico Nº 4-11 Agua para cultivos 

 

Fuente: Tabla 4-11 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Conclusión: En su totalidad, es decir el 100% de la población de la comunidad de 

Putuimi menciona que para sus cultivos ocupa directamente las aguas lluvias que 

se dan en el sector. 
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PREGUNTA Nº12 

¿Cuáles son las enfermedades más comunes del sector? 

Tabla Nº 4-12 Enfermedades más comunes 

ALTERNATIVA RESPUESTA  PORCENTAJE 

Parasitosis 16 31,37% 

Respiratorias 3 5,88% 

Gastrointestinales 24 47,06% 

Dérmicas 22 43,14% 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Gráfico Nº 4-12 Enfermedades más comunes 

 

Fuente: Tabla 4-12 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Conclusión: Del toda la población de la comunidad de Putuimi el 31,37% 

mencionan que entre las enfermedades más comunes está la Parasitosis, el 5,88% 

menciona a enfermedades respiratorias, mientras que las enfermedades 

gastrointestinales ocupan un porcentaje de 47,06% y nos mencionan el 43,14% 

que las enfermedades dérmicas también son comunes.  

0,00%
25,00%
50,00%
75,00%

100,00%
31,37% 

5,88% 

47,06% 43,14% 

¿Cuáles son las enfermedades más comunes del 

sector? 



52 

 

4.1.2 ÁNALISIS DE RESULTADOS DE LA LISTA DE CHEQUEO 

CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE 

PUTUIMIN, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA (Anexo N°2). 

La Lista de Chequeo en cuestión se aplicó a todos los habitantes  existentes en la 

comunidad de Putuimi. 

Para poder determinar la Calidad de Vida de los habitantes de la comunidad, se 

procedió a valorar las preguntas realizadas en la lista de chequeo a través de las 

ponderaciones establecidas para la zona rural, cuya sumatoria total corresponde a 

una escala de 0 a 100 porciento obteniendo así el resultado del Índice de calidad 

de Vida del sector en estudio.  

Una vez obtenida la medición de todas las variables de la lista de chequeo, se 

calcula el ICV (Índice de Calidad de Vida) para cada uno de los habitantes en 

referencia a los hogares en donde habitan, se obtuvo un promedio de los 196 

habitantes para determinar el ICV de toda la población, de esta  forma se evaluó la 

calidad de vida de Putuimi sin la existencia de un sistema de alcantarillado y 

posteriormente con la existencia de un sistema de alcantarillado. 

En seguida se muestran las tabulaciones en porcentaje de cada una de las 

preguntas de la lista de chequeo aplicada a cada uno de los habitantes de la 

comunidad de Putuimi para obtener una mejor comprensión y análisis. 
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PREGUNTA Nº 1 

¿Cuántas personas habitan en su vivienda?  

Tabla Nº 4-13 Personas en la vivienda 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Hombres 97 49,49% 

Mujeres 99 50,51% 

TOTAL 196 100,00% 

Realizado por: Egda. Katia Carrión 

Gráfico Nº 4-13 Personas en la vivienda 

 

 

Fuente: Tabla 4-13 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Conclusión: En la comunidad de Putuimi existen 97 habitantes hombres que 

corresponden al 49,49% de su población, mientras que el 50,51% son habitantes 

mujeres que pertenecen a 96 mujeres. 
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PREGUNTA Nº 2 

 

¿Cuál es el material predominante del piso de su vivienda? 

 

Tabla Nº 4-14 Material predominante del piso 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Madera Burda 144 73,47% 

Cemento 52 26,53% 

TOTAL 196 100,00% 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

 

Gráfico Nº 4-14 Material predominante del piso 

 

Fuente: Tabla 4-14 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: El 73,47% de la población de la comunidad de Putuimi en sus pisos 

poseen madera burda, mientras que el 26,53% sus pisos son de cemento. 
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PREGUNTA Nº 3. 

¿Cuál es el material de las paredes de su vivienda? 

 

Tabla Nº 4-15 Material de las paredes  

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Tabla 144 73,47% 

Cemento 52 26,53% 

TOTAL 196 100,00% 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

 

Gráfico Nº 4-15 Material de las paredes  

 

Fuente: Tabla 4-15 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: En la comunidad de Putuimi el 73,47% de su población tiene en sus 

viviendas el material de las paredes de tabla, mientras que el 26,53% tiene de 

cemento. 
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PREGUNTA Nº 4 

¿Cuántos electrodomésticos tiene en su vivienda? 

Tabla Nº 4-16 Electrodomésticos 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

0 Electrodomésticos 7 3,57% 

1 Electrodomésticos 10 5,10% 

2 Electrodomésticos 37 18,88% 

3 Electrodomésticos 76 38,78% 

4 Electrodomésticos 38 19,39% 

5 Electrodomésticos 28 14,29% 

TOTAL 196 100,00% 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Gráfico Nº 4-16 Electrodomésticos 

 

Fuente: Tabla 4-16 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: El 3,57% de la población de la comunidad de Putuimi no poseen 

ningún tipo de electrodomésticos, mientras que un electrodoméstico posee el 

5,10% de la población, el 18,88% de los habitantes tienen dos electrodomésticos,  

la mayoría de la población es decir el 38,78  posee tres electrodomésticos, 
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mientras que cuatro electrodomésticos le corresponde al 19,39% de los habitantes, 

y quienes gozan con 5 electrodomésticos son el 14,29% de los habitantes. 

PREGUNTA Nº 5 

¿Cuántos vehículos tiene? 

Tabla Nº 4-17 Vehículos 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

0 vehículos 186 94,90% 

1 vehículo 10 5,10% 

TOTAL 196 100,00% 
Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Gráfico Nº 4-17 Vehículos 

 

Fuente: Tabla 4-17 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: En la comunidad de Putuimi en su gran mayoría no poseen ningún 

vehículo es decir el 94,90% de su población, mientras que un solo vehículo tiene 

el 5,10%. 
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PREGUNTA Nº 6 

¿De dónde obtiene el agua para su consumo? 

Tabla Nº 4-18 Abastecimiento de agua 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Agua entubada o agua lluvia 190 96,94% 

Vertiente 6 3,06% 

TOTAL 196 100,00% 
 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Gráfico Nº 4-18 Abastecimiento de agua  

 

Fuente: Tabla 4-18 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: El abastecimiento de agua en la comunidad de Putuimi para el 

96,94% de su población es agua entubada o agua lluvia, mientras que el 3,06% 

obtiene el agua mediante vertientes es decir del río Putuimi. 
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PREGUNTA Nº 7 

¿Cómo es la disposición de la basura de su vivienda? 

Tabla Nº 4-19 Disposición de basura 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

La queman  6 3,06% 

La entierran 7 3,57% 

La llevan a contenedor, basurero 

público 183 93,37% 

TOTAL 196 100,00% 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Gráfico Nº 4-19 Disposición de basura 

 

 

Fuente: 4-19  

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: El 3,06% de la población de la comunidad de Putuimi queman su 

basura, mientras que el 3,57% la entierran y el 93,37% llevan a los basureros 

públicos que se encuentran cerca de sus casas. 
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PREGUNTA Nº 8 

¿Cómo es la evacuación de las aguas servidas de la vivienda? 

 

Tabla Nº 4-20 Evacuación de aguas servidas 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

No tiene 60 30,61% 

Letrina 42 21,43% 

Inodoro conectado a pozo 52 26,53% 

Inodoro sin conexión 42 21,43% 

TOTAL 196 100,00% 
Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Gráfico Nº 4-20 Evacuación de aguas servidas 

 

Fuente: Tabla 4-20 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: El 30,61% de la población de la comunidad de Puruimi no tienen en 

donde evacuar sus aguas servidas, mientras que el 21,43% tienen letrina, inodoro 

conectado a pozo le corresponde al 26,53% de la población de la comunidad y el 

21,43% tienen inodoro sin conexión. 
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PREGUNTA Nº 9 

¿Qué nivel de instrucción tiene el jefe de hogar?     

Tabla Nº 4-21 Nivel de instrucción tiene el jefe de hogar 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Ninguna 30 15,31% 

Primaria incompleta 32 16,33% 

Primaria completa 37 18,88% 

Secundaria incompleta 37 18,88% 

Secundaria completa 45 22,96% 

TegnologÍa 0 0,00% 

Universidad Completa 15 7,65% 

TOTAL 196 100,00% 
Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Gráfico Nº 4-21 Nivel de instrucción tiene el jefe de hogar 

 

Fuente: Tabla 4-21 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: El 15,31% de los jefes de hogar de la población de la comunidad de 

Putuimi no tienen ningún tipo de nivel de instrucción, mientras que el 16,33% tan 

solo tiene la instrucción primaria incompleta y primaria completa posee el 

18,88%, hablando de la secundaria pero incompleta tiene el 18,88% y secundaria 

completa el 22,96%, mientras que estudios superiores es decir universidad 

completa alcanza el 7,65%. 
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PREGUNTA Nº 10 

¿Qué nivel de instrucción tienen el conyugue del jefe de hogar?  

Tabla Nº 4-22 Instrucción tienen el conyugue del jefe de hogar 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Ninguna 41 20,92% 

Primaria incompleta 3 1,53% 

Primaria completa 38 19,39% 

Secundaria incompleta 54 27,55% 

Secundaria completa 29 14,80% 

Tegnología 0 0,00% 

Universidad Completa 11 5,61% 

Sin cónyugue 20 10,20% 

TOTAL 196 100,00% 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Gráfico Nº 4-22 Instrucción tienen el conyugue del jefe de hogar 

 

Fuente: Tabla 4-22  

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: El 20,92% de la población de la comunidad de Putuimi de los 

conyugues de los jefes de hogar no tienen ningún nivel de instrucción. El 1,53% 

tiene la primaria incompleta y tan solo el 19,39% poseen la primaria completa de 

sus estudios. Refiriéndose a la secundaria incompleta alcanzan el 27,55% y 
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secundaria completa tiene el 14,80%. Un mínimo del 5, 61% tiene universidad 

completa mientas que el 10,20% no tiene conyugue. 

PREGUNTA Nº 11 

¿Cuántas personas analfabetas habitan el hogar? 

Tabla Nº 4-23 Personas analfabetas 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Cero 149 76,02% 

Una 28 14,29% 

Dos 19 9,69% 

TOTAL 196 100,00% 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Gráfico Nº 4-23 Personas analfabetas 

 

Fuente: Tabla 4-23  

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: Casi en su totalidad con el 76,02% de la población de la comunidad 

de Putuimi no son personas analfabetas, mientras que el 14,29% son personas 

analfabetas que corresponde a una por familia, y dos por familia son el 9,69%. 
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PREGUNTA Nº 12 

¿Cuántos niños entre 6 y 12 años que no estudian? 

Tabla Nº 4-24. Niños entre 6 y 12 años que no estudian 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Cero 196 100,00% 

Uno 0 0,00% 

Dos 0 0,00% 

TOTAL 196 100,00% 
Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Gráfico Nº 4-24 Niños entre 6 y 12 años que no estudian 

 

Fuente: Tabla 4-24 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: Todos los niños que tienen entre 6 y 12 años de la comunidad de 

Putuimi estudian es decir en su totalidad el 100%. 
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PREGUNTA Nº 13 

¿Cuántos niños entre 13 y 18 que no estudian? 

Tabla Nº 4-25 Niños entre 13 y 18 que no estudian 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Cero 196 100,00% 

Uno 0 0,00% 

Dos 0 0,00% 

TOTAL 196 100,00% 
Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Gráfico Nº 4-25 Niños entre 13 y 18 que no estudian 

 

Fuente: Tabla 4-25 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: El 100% de niños entre 13 y 18 años de la comunidad de Putuimi si 

estudian. 
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PREGUNTA Nº 14 

¿Seguro del jefe de hogar?  

Tabla Nº 4-26 Seguro del jefe de hogar 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Seguro Campesino 76 38,78% 

Seguro Social (IESS) 27 13,78% 

Otro 3 1,53% 

No está afiliado 90 45,92% 

TOTAL 196 100,00% 
Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Gráfico Nº 4-26 Seguro del jefe de hogar 

 

Fuente: Tabla 4-26 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: El 38,78% de la población de la comunidad de Putuimi tienen el 

Seguro Campesino, mientras que están afiliados al IESS el 13,78%, otro tipo de 

afiliación es para el 1,53% y no tienen ningún tipo de afiliación el 45,92%. 
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¿Cuál es el número de personas con seguro de salud? 

Tabla Nº 4-27 Número de personas con seguro de salud 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Cero 90 45,92% 

Uno 27 13,78% 

Dos 76 38,78% 

Tres 3 1,53% 

TOTAL 196 100,00% 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Gráfico Nº 4-27 Número de personas con seguro de salud 

 

Fuente: Tabla 4-27 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: En la comunidad de Putuimi en su gran mayoría es decir el 45,92% 

de su población no tienen ningún tipo de seguro, mientras que el 13,78% en sus 

hogares están asegurados por lo menos uno de ellos y dos el 38,78%. Tan solo 

uno el 1,53%. 
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PREGUNTA Nº 16 

¿Cuántas cargas económicas tiene?: 

Tabla Nº 4-28 Cargas económicas 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

1 Carga 44 22,45% 

2 Cargas 99 50,51% 

3 Cargas 53 27,04% 

TOTAL 196 100,00% 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Gráfico Nº 4-28 Cargas económicas 

 

Fuente: Tabla 4-28 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Conclusión: En la comunidad de Putuimi el 22,45% de su población tiene una 

carga económica, mientras que dos cargas tienen el 50,51% y el 27,04% tienen 

tres cargas económicas. 
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PREGUNTA Nº 17 

¿Número de hacinamientos en su vivienda? 

4-29 Número de hacinamiento 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Uno 41 20,92% 

Dos 96 48,98% 

Tres 42 21,43% 

Cuatro 0 0,00% 

Cinco 8 4,08% 

Seis 9 4,59% 

TOTAL 196 100,00% 
 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Gráfico Nº 4-30 Número de hacinamiento 

 

Fuente: Tabla 4-29 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Conclusión: El 20,92% de la población de Putuimi posee un hacinamiento, el 

48,98 tiene dos hacinamientos, el 21,43% posee en sus viviendas tres 

hacinamientos, mientras que el 4,08% tiene cinco, y seis el 4,59%. 
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PREGUNTA Nº 18 

¿Cuántos niños menores de 6 años habitan en su vivienda? 

Tabla Nº 4-29 Niños menores de seis años 

ALTERNATIVA RESPUESTA PORCENTAJE 

Cero 102 52,04% 

Uno 80 40,82% 

Dos 14 7,14% 

TOTAL 196 100,00% 

Fuente: Tabla 4-22 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Gráfico Nº 4-310 Niños menores de seis años 

 

Fuente: Tabla 4-30 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

Conclusión: En la comunidad de Putuimi el 52,04 de su población no tienen en 

sus viviendas niños menores de seis años, mientras que uno tiene el 40,82% y dos 

el 7,14%. 
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Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica 

 

Lugar: Comunidad de Putuimi 

Fecha: Febrero 2014 

Encuestador: Katia Carrión Atiaja 

 

Tabla Nº 4-30 Resumen de tabulación de los datos de la calidad de vida obtenida 

en la lista de chequeo, sin alcantarillado. 

 

 

Continúa 

CASAS HABITANTES
%  ÍNDICE DE 

CALIDAD DE VIDA
VALORACIÓN

1 3 32,6033 REGULAR

2 8 34,0531 REGULAR

3 2 34,3868 REGULAR

4 3 39,8018 REGULAR

5 3 46,7725 BUENA

6 3 65,2811 MUY BUENA

7 7 43,5692 BUENA

8 6 38,6985 REGULAR

9 7 34,4095 REGULAR

10 4 63,6085 MUY BUENA

11 5 37,8888 REGULAR

12 4 44,9077 BUENA

13 1 37,2102 REGULAR

14 3 65,6151 MUY BUENA

15 2 65,0488 MUY BUENA

16 4 66,1157 MUY BUENA

17 1 34,2829 REGULAR

18 4 58,834 BUENA

19 4 62,0374 MUY BUENA

20 2 61,2214 MUY BUENA

21 7 39,4191 REGULAR

22 3 55,7648 BUENA

23 5 70,585 MUY BUENA

24 9 38,0753 BUENA

25 6 52,0516 BUENA

26 5 52,8341 REGULAR

27 3 30,1322 REGULAR

28 4 52,1713 BUENA

29 3 37,4935 REGULAR

30 4 38,2425 REGULAR
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Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

 

 

 

 

31 3 56,6252 BUENA

32 3 52,5093 BUENA

33 4 48,4729 BUENA

34 5 53,774 BUENA

35 3 46,9499 BUENA

36 5 58,4807 BUENA

37 4 35,5639 REGULAR

38 4 45,3842 BUENA

39 1 49,429 BUENA

40 4 61,7021 MUY BUENA

41 3 63,28 MUY BUENA

42 3 58,3217 BUENA

43 1 28,2358 REGULAR

44 4 53,4182 BUENA

45 3 51,2918 BUENA

46 1 54,9037 BUENA

47 5 34,7583 REGULAR

48 3 44,1082 BUENA

49 4 49,2751 BUENA

50 3 47,8179 BUENA

51 5 40,4788 BUENA

48,3901 BUENAPROMEDIO
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Gráfico Nº 4-321  PORCENTAJES DEL INDICE DE CALIDAD DE VIDA (ICV) SIN ALCANTARILLADO DE LA 

COMUNIDAD DE PUTUIMI_ CANTÓN PASTAZA 

 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 
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Conclusión El promedio obtenido del Índice de calidad de vida sin alcantarillado 

de los habitantes de la Comunidad de Putuimi es de 48,39%  que corresponde a 

BUENA. 

4.3 Verificación de la Hipótesis 

Luego de haber realizado la investigación y aplicando las correspondientes 

encuesta para establecer las condiciones de las aguas residuales en la comunidad 

de Putuimi, Cantón Pastaza,Parroquia Tarqui, Provincia de Pastaza. 

Además de verificará la hipótesis a traves de la prueba chi-cuadrado 

Cálculo que será aplicado considerando el libro de Estadística de Ferris, J.Ritchey, 

de la edición McGraw Hill. 

 

Iniciamos planteando las dos posibilidades al momento de la verificación: 

 

 Hipótesis Nula 

 

Ho: La disposición de las aguas residuales no incide en la calidad de vida de los 

moradores de la comunidad de Putuimi,Parroquia Tarqui,Cantón Pastaza, 

Provincia de Pastaza. 

 Hipótesis Alternativa 

 

H1: La disposición de las aguas residuales incide en la calidad de vida de los 

moradores de la comunidad de Putuimi,Parroquia Tarqui,Cantón Pastaza, 

Provincia de Pastaza. 

Procedimiento: 

Para la correcta realización de la Hipótesis se trabaja con las variables aguas 

residuales y calidad de vida , relacionando una con la otra. 

Variable Dependiente: Condiciones de vida de los habitantes, de de 

Putuimi,Parroquia Tarqui,Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza. 
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Para poder relacionar la variable Dependiente con al Independiente se agregó una 

ponderación para la calidad de vida que va desde mala hasta excelente con rango 

de 20 en 20. 

Tabla Nº 4- 31 Valoración de la Variable Dependiente 

RANGO PONDERACIÓN N° CASAS 

80,01 - 100,00 Exelente 0 

60,01 - 80,00 Muy buena 10 

40,01 - 60,00 Buena 24 

20,01 - 40,00 Regular 17 

00,00 - 20,00 Mala 0 

TOTAL 51 

 

Fuente: Tabulación de los datos de la lista de chequeo (anexo N°04) 

Realizado por: Katia Carrión 

Tabla Nº 4-32 Valoración de la Variable Dependiente 

 

 

CASAS HABITANTES
%  ÍNDICE DE 

CALIDAD DE VIDA
VALORACIÓN

1 3 40,1630 BUENA

2 8 37,0256 REGULAR

3 2 37,3593 REGULAR

4 3 42,7743 BUENA

5 3 49,745 BUENA

6 3 68,2536 MUY BUENA

7 7 51,1289 BUENA

8 6 41,671 BUENA

9 7 41,9692 BUENA

10 4 66,581 MUY BUENA

11 5 45,4485 BUENA

12 4 52,4674 BUENA

13 1 40,5731 BUENA

14 3 68,978 MUY BUENA

15 2 68,0213 MUY BUENA

16 4 69,0882 MUY BUENA

17 1 39,9829 REGULAR

18 4 62,1969 MUY BUENA

19 4 69,5971 MUY BUENA

20 2 64,5843 MUY BUENA

21 7 46,9788 BUENA

22 3 63,3245 MUY BUENA

23 5 73,5575 MUY BUENA

24 9 41,0478 BUENA

25 6 57,7615 BUENA

Continúa 
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Realizado por: Katia Carrión 

Variable Independiente: La disposición de las aguas residuales  

Para relacionar la disposición de las aguas residuales con la Variable dependiente 

se seleccionaron 3 preguntas relevantes de la encuesta (Anexo N°1) y se las 

evaluó sobre un puntaje de 10 dependiendo su importancia , si las respuestas son 

satisfactorias a nuestra investigación se les considerará la valoración 

correspondiente a cada pregunta, caso contrario se les otorgara una puntuación de 

cero, una vez obtenida la sumatoria de respuestas se procede a darles una 

ponderación, esta ponderación se obtiene dividiendo la puntación de 10 para el 

numero de rangos a ser evaluados en este caso 3,de esta manera las aguas servidas 

serán: Peligrosas, no Peligrosas y muy peligrosa.  

26 5 58,544 BUENA

27 3 37,6919 REGULAR

28 4 57,8812 BUENA

29 3 43,2034 BUENA

30 4 45,8022 BUENA

31 3 59,5977 BUENA

32 3 58,2192 BUENA

33 4 51,8358 BUENA

34 5 57,1369 BUENA

35 3 52,6598 BUENA

36 5 64,1906 MUY BUENA

37 4 43,1236 BUENA

38 4 52,9439 BUENA

39 1 56,9887 BUENA

40 4 65,065 MUY BUENA

41 3 66,2525 MUY BUENA

42 3 64,0316 MUY BUENA

43 1 35,7955 REGULAR

44 4 60,9779 MUY BUENA

45 3 54,6547 BUENA

46 1 57,8762 BUENA

47 5 40,4682 BUENA

48 3 51,6679 BUENA

49 4 52,638 BUENA

50 3 50,7904 BUENA

51 5 43,4513 BUENA

53,4072 BUENAPROMEDIO
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La evaluación se realizó con las respuestas obtenidas de la Encuesta 

“Características propias de la Comunidad de Putuimi” (Anexo N°01) aplicada a 

cada una de las viviendas. 

La evaluación y ponderación de cada una de las viviendas se las puede observar 

en el Anexo N°05 

Preguntas a ser evaluadas: 

PREGUNTA Nº 4. ¿Influye las aguas servidas en las condiciones de vida de los 

habitantes del sector? 

PREGUNTA Nº 5. ¿Cree Ud. que con el manejo adecuado de las aguas servidas 

se disminuya las enfermedades? 

PREGUNTA Nº 5. ¿Cree Ud. que es conveniente realizar una planta de 

tratamiento? 

Tabla Nº 4 – 33 Valoración de preguntas- Variable dependiente 

RESPUESTA HABITANTES  VALORACIÓN RESPUESTA HABITANTES  VALORACIÓN 

SI 

178 4 

NO 

18 0 

184 3 12 0 

175 3 21 0 

Realizado por: Katia Carrión 

 

Tabla Nº 4 – 34 Ponderación de la Variable Dependiente 

RANGO PONDERACIÓN 

0-3,33 Muy Peligrosa 

3,33-6,66 Peligrosa 

6,66-10 No peligrosa 

 

Realizado por: Katia Carrión 

Una vez evaluadas las dos variables tanto Dependiente como Independiente se 

procede a realizar una matriz  Calidad de Vida Vs Aguas residuales, con el conteo 

correspondiente a las ponderaciones de cada una de las viviendas. (Anexo N°05). 

Esta matriz corresponderá a las frecuencias observadas. 
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La matriz se la muestra a continuación para una mejor visualización: 

Tabla Nº 4 – 35 Frecuencia Observada 

CALIDAD DE 

VIDA 

AGUAS SERVIDAS 

MUY PELIGROSA PELIGROSA NO PELIGROSA TOTAL 

REGULAR 2 2 13 17 

BUENA 4 7 13 24 

MUY BUENA 2 0 8 10 

TOTAL 8 9 34 51 

 

Fuente: Evaluación de la Calidad de Vida y Aguas residuales (Anexo N°05) 

Realizado por: Katia Carrión 

Para determinar las frecuencias Esperadas se aplica la siguiente formula: 

 

 

Tabla Nº 4 – 36 Frecuencia esperada 

CALIDAD DE 

VIDA 

AGUAS SERVIDAS 

MUY PELIGROSA PELIGROSA NO PELIGROSA TOTAL 

REGULAR 2,667 3,000 11,333 17,000 

BUENA 3,765 4,235 16,000 24,000 

MUY BUENA 1,569 1,765 6,667 10,000 

TOTAL 8,000 9,000 34,000 51,000 

Fuente: Tabla N°4-35 Frecuencia Observada 

Realizado por: Katia Carrión 

 

 

 Calculo del Chi-cuadrado 

 

Para el cálculo de x² se utiliza la siguiente fórmula: 
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Se procede a colocar los valores de frecuencias tanto observadas como esperadas 

en columna y se realiza el cálculo correspondiente anteriormente mencionado. 

Tabla Nº 4 – 37 Calculo del chi-cuadrado 

Fo Fe (Fo-Fe) (Fo-Fe)² (Fo-Fe)²/2 

2 2,667 -0,667 0,444 0,222 

4 3,765 0,235 0,055 0,028 

2 1,569 0,431 0,186 0,093 

2 3,000 -1,000 1,000 0,500 

7 4,235 2,765 7,644 3,822 

0 1,765 -1,765 3,114 1,557 

13 11,333 1,667 2,778 1,389 

13 16,000 -3,000 9,000 4,500 

8 6,667 1,333 1,778 0,889 

      x² calculado 13,000 

 

Realizado por: Katia Carrión 

 Calculo del Chi-cuadrado obtenido por medio de tablas 

Los grados de libertad para la prueba son: 

 

Donde: 

gl = Grados de libertad 

f = Fila 

c = Columna 
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Para el valor crítico de Chi Cuadrado asumo una confiabilidad del 95% por lo que 

el nivel de significación ∝= 0.05 y 4 grados de libertad, se obtiene de la tabla de la 

distribución Chi –cuadrado. 

Ingreso con los siguientes valores a la tabla de distribución Chi-cuadrado: 

 ∝= 0.05 

gl = 4 

Tabla Nº 4 – 38 Tabla de distribución Chi-cuadrado 

 

Realizado por: Katia Carrión Atiaja 

Fuente: Estadistica, FERRIS; JRITCHEY, Volumen I, MCGraw-Hill, España, tercera Edición. 

Realizado por: Katia Carrión 

0,25 0,1 0,05 0,025 0,01 0,005

1 1,323 2,706 3,841 5,024 6,635 7,879

2 2,773 4,605 5,991 7,378 9,210 10,879

3 4,108 6,251 7,815 9,348 11,345 12,838

4 5,385 7,779 9,488 11,143 13,277 14,860

5 6,626 9,236 11,071 12,833 15,086 16,750

6 7,841 10,645 12,592 14,449 16,812 18,548

7 9,037 12,017 14,067 16,013 18,475 20,278

8 10,219 13,362 15,507 17,535 20,090 21,955

9 11,389 14,684 16,919 19,023 21,666 23,589

10 12,549 15,987 18,307 20,483 23,209 25,188

11 13,701 17,275 19,675 21,920 24,725 26,757

12 14,845 18,549 21,026 23,337 26,217 28,299

13 15,984 19,812 22,362 24,736 27,688 29,819

14 17,117 21,064 23,685 26,119 29,141 31,319

15 18,245 22,307 24,996 27,488 30,578 32,801

16 19,369 23,542 26,296 28,845 32,000 34,267

17 20,489 24,769 27,587 30,191 33,409 35,718

18 21,605 25,989 28,869 31,526 34,805 37,156

19 22,718 27,204 30,144 32,852 36,191 38,582

20 23,828 28,412 31,410 34,170 37,566 39,997

21 24,935 29,615 32,671 35,479 38,832 41,401

22 26,039 30,813 33,924 36,781 40,289 42,796

23 27,141 32,007 35,172 38,076 41,638 44,181

24 28,241 33,196 36,415 39,364 42,980 45,559

25 29,339 34,382 37,652 40,646 44,314 46,928

AREAS DE EXTREMOS SUPERIOR (ɑ)
GRADOS 

DE 

LIBERTAD
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El valor obtenido de la tabla es x² = 9.488 (valor crítico) 

 Regla de condición 

Condición: 

 

Si X²calculado ≥ X²crítico-tabla se rechaza la Hipótesis nula Ho y se acepta la 

hipótesis Alternativa H1. 

Si X²calculado ≤ X²crítico-tabla se aprueba la Hipótesis nula Ho y se rechaza la 

hipótesis Alternativa H1. 

Se rechaza Ho si X²calculado ≥ X²crítico-tabla. 

13.00≥ 9.488 

 

Conclusión: 

Entonces 13.00 es mayor que 9.488, se procede a rechazar la hipótesis nula, por lo 

tanto se acepta la hipótesis alternativa o positiva (H1). 

Respuesta: 

H1:  Las aguas residuales incide en la calidad de vida de los habitantes de la 

Comunidad de Putuimi, Parroquia Tarqui, Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza . 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES   

- La inadecuada disposición final  de  las aguas servidas que realiza la población 

de Putuimi pone en evidencia la contaminación ambiental del sector y la 

vulnerabilidad a contraer enfermedades infecciosas.   

- La adecuada disposición final de las aguas servidas permitirá que todos los 

habitantes del sector en estudio eliminen el uso de los pozos y letrinas y al mismo 

tiempo quienes no poseen ningún tipo de aparato sanitario lo adquieran; evitando 

de esta manera la contaminación del medio ambiente y de su población misma.   

- Los habitantes de la comunidad coinciden que las aguas lluvias no provocan 

daños 

en sus viviendas, ni en las vías existentes ya que estos terrenos poseen buena 

infiltración, y en los cultivos éstas son aprovechadas ya que tanto la yuca como la 

papa china y entre otros necesitan de manera cuantiosa,  en si el agua lluvia es 

absorbidas por el suelo, sin necesidad de evacuarlas en un sistema de 

alcantarillado combinado.   

- La población de la comunidad  piensan que la presencia de roedores y moscas 

son la consecuencia de la inadecuada evacuación de las aguas servidas.   

- No existe ninguna planta de  tratamiento en el sector, por lo cual se diseñará una 

de éstas acorde a las necesidades actuales que requiera la población.   

- Según la Metodología aplicada se puede evidenciar que con la adecuada 

disposición de aguas servidas mejorará ampliamente el nivel de las condiciones de 

vida de sus habitantes.  
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5.2 RECOMENDACIONES   

- Realizar un correcto diseño para un  sistema de evacuación de aguas servidas 

que viabilice su adecuada recolección, éste deberá cumplir con las debidas normas 

y especificaciones técnicas establecidas,  para que así cumpla con su  

funcionamiento y con el tiempo de vida útil.   

- Establecer una evaluación del impacto ambiental que podría originar la 

ejecución del presente proyecto, para cuidar e identificar el ecosistema que 

pueden verse afectadas en el entorno.  

- Se recomiendan al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Tarqui 

aportar a la comunidad de Putuimi; con un sistema correcto de evacuación y 

tratamiento de aguas servidas ya que con la ejecución de éste se elevará las 

condiciones de vida de la comunidad.  

- Al ejecutar el proyecto se debe garantizar el control técnico para cumplir con las 

normas y diseños correspondientes a cargo de un profesional del área en 

Ingeniería Civil. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1. TEMA 

Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento para la 

Comunidad de Putuimi de la Parroquia Tarqui del Cantón Pastaza Provincia de 

Pastaza. 

 6.1.2. INSTITUCIÓN EJECUTORA 

La construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento 

lo realizará el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Traqui. 

6.1.3. BENEFICIARIOS  

Quienes se verán beneficiados con la ejecución del proyecto del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario y la Planta de Tratamiento son los habitantes de la 

Comunidad de Putuimi de la parroquia Tarqui del Cantón Pastaza, Provincia de 

Pastaza. 

6.1.4. DATOS INFORMATIVOS 

De acuerdo a la información entregada por parte del GAD Parroquial de Tarqui y 

también  mediante el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Tarqui se obtiene datos de suma importancia para el desarrollo del 

siguiente proyecto. 
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6.1.4.1. PARROQUIA TARQUI 

LOCALIZACIÓN 

La parroquia Tarqui se encuentra a cinco minutos de la ciudad de Puyo, capital de 

la provincia de Pastaza.  

Los límites de la parroquia Tarqui son: 

Norte: Con las parroquias Puyo y Veracruz. 

Sur: Con la parroquia Madre Tierra 

Este: Con las parroquias Pomona y Madre Tierra. 

Oeste: Con las parroquias Madre Tierra y Shell. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Geográficamente se halla definido por las siguientes coordenadas, Latitud: 

0832642 Longitud: 9827808  “Los rangos altitudes para Tarqui oscilan desde los 

838 a 1.091m.s.n.m y presenta una fisiografía variada que van desde Relieves 

Subandinos, Piedemontes de la Amazonía, y Paisaje Fluviales”
5
.   

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

El clima que se tiene en la Parroquia Tarqui oscila entre 18ºC y 22ºC.  

Con respecto a la precipitación en los meses con más lluvia se promedia valores 

de 445,5mm y en meses secos 273,8mm, datos informativos entregados por parte 

del GAD Parroquial. 

                                                 

5
GAD Parroquial de Tarqui, (2013), Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia 

Tarqui, (En línea) Ecuador. Disponible en: http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/%23recycle/PDyOTs%202014/1660012260001/PDyOT/06022013_151556_ACTUAL%2

0PDOT%20PARROQUIA%20TARQUI.pdf 
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6.1.4.2. COMUNIDAD PUTUIMI 

La Comunidad de Putuimi se encuentra ubicada a 3 km de la cabecera parroquial, 

pertenece a tierras comunitarias de la Comuna San Jacinto. Putuimi 

geográficamente se halla definida por las coordenadas en Latitud 0832642 y en 

Longitud 9827808. Entre sus límites tenemos al Norte: Tarqui, Comunidad Río 

Chico, al Sur: Comunidad de Rayo Urco, al Este: Comunidades de Amazanga y 

Campo Alegre y al Oeste: Comunidad Rayo Urco.  

La comunidad tiene un rango altitudinal que se encuentra entre 950 a 

1000m.s.n.m.  

6.1.5. ANÁLISIS SOCIO - ECONÓMICO 

Se realiza este análisis de acuerdo a la información dada por el plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial de la Parroquia Tarqui, se sustenta también con la 

indagación realizada en la encuesta y lista de chequeo aplicada a los habitantes de 

la comunidad. 

La comunidad está dirigida por el señor José Cuji, quien hace llegar cualquier tipo 

de información o requerimientos hasta la Junta Parroquial. 

Gran parte de los habitantes de la comunidad de Putuimi se dedican directamente 

a la agricultura, en su mayoría a la cosecha de papachina, caña de azúcar, 

naranjilla, plátano, yuca y como costumbre de nuestros indígenas de la Amazonía 

concurren a las chacras o huertos familiares, los cuales contienen gran diversidad 

de especies.  

6.1.6. ETNIA, RELIGIÓN Y COSTUMBRES 

Se evidencia en la población de la Comunidad de Putuimi que casi la mayoría son 

indígenas y corresponden a la Nacionalidad Kichwa, y en su minoría es mestiza. 

Los habitantes del sector practican la Religión Católica. 
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Según LEDESMA O, 2004, Pastaza una provincia que apasiona: “La cultura de 

estos pueblos es muy común, está marcada  substancialmente por el medio 

ecológico en el que viven. No tienen  mayores distintivos en el vestido, más bien 

acostumbran a pintarse la cara con wito y achiote en ocasiones especiales; en lo 

cultural tienen música, danza, cerámicas, artesanías, leyendas y tradiciones” Con 

la civilización ciertas tradiciones se van perdiendo y en su mayoría han asumido 

vestimenta de la gente mestiza, es por estas razones que se asume a este 

asentamiento humano como MESTIZO – KICHWA.  

6.1.7. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

La distribución de energía eléctrica realiza la Empresa Eléctrica Ambato, 

correspondiente al sistema nacional interconectado. Dicha facilidad de  

distribución  se encuentra vinculada al desarrollo de las vías de comunicación  

principalmente carro sable así se identifican a lo largo del tramo Tarqui - Putuimi. 

AGUA POTABLE 

No posee este servicio tan necesario la comunidad,  pero al menos se sirven de 

una captación de agua en tanques reservorios y así distribuidos por redes hasta sus 

viviendas, a lo que se le considera agua entubada. Su cobertura se considera 

parcial media, es por esto que algunas familias, en sí pocas recolectan aguas lluvia 

y otras agua del río. 

ALCANTARILLADO 

El alcantarillado sanitario es una gravísima carencia que poseen los habitantes de 

la comunidad de Putuimi. No disponen ningún tipo de alcantarillado ya que las 

aguas evacuadas son dispuestas en algunos casos directamente en los terrenos de 

los habitantes, otros poseen letrinas y pozos. 
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VIAVILIDAD 

El servicio de vía asfaltada se tiene en sentido occidental que une a la cabecera 

parroquial con la comunidad de Putuimi y une hasta la comunidad Amazanga, la 

cual tiene un ancho aproximado de 8m. y se considera que su estado es bueno. 

Existe también la cobertura por rodadura de senderos que forma gran parte de la 

comunidad y tan solo las vías que se encuentran en el centro de este sector poseen 

cobertura de vía terrestre lastrada. 

TELEFONÍA 

En este sector no existen redes y servicio  de telefonía  fija, y en su gran mayoría 

gozan de la cobertura de servicio celular. 

TRANSPORTE 

Cuenta con el servicio de transporte inter parroquial Río Tigre, el cual pasa por el 

sector y llega hasta el centro urbano de la ciudad de Puyo. 

EDUCACIÓN 

La comunidad de Putuimi cuenta con un Centro Infantil del Buen Vivir en el que 

asisten niños menores de 5 años, cuenta con una academia de costura y un jardín 

de infantes, para la asistencia de niños y adolescentes a escuelas y colegios 

respectivamente asisten a centros educativos fuera de la comunidad. 

SALUD 

Los moradores de Putuimi carecen de un centro de salud o algún tipo de 

consultorio médico, es decir que no puedan recibir ni atención inmediata. Los 

habitantes que tienen la necesidad de este requerimiento importantísimo acuden al 

Subcentro de Salud de Tarqui. 
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DESECHOS SÓLIDOS 

Los días miércoles de cada semana el recolector municipal del cantón Pastaza es 

el encargado de recoger los residuos sólidos que son depositados en los basureros 

públicos, los cuales están ubicados en distintos lugares del sector, sin embargo, 

algunos habitantes de la comunidad queman o entierran la basura cerca de sus 

viviendas. 

6.2. ANTECEDESNTES DE LA PROPUESTA 

En nuestro país hoy en día existen muchos lugares que aún no son dotados de los 

servicios básicos indispensables para un buen vivir, es por esto que somos 

considerados como un país subdesarrollado. 

La Comunidad de Putuimi de la Parroquia Tarqui no cuenta con un sistema de 

evacuación de aguas residuales, aguas producidas por las actividades domésticas 

diarias. Por el inadecuado trato de estas aguas es evidente la contaminación del 

medio ambiente y también la causa a gran escala de las enfermedades por agentes 

patógenos como bacterias, gérmenes, etcétera. 

Las Condiciones de Vida de los habitantes de Putuimi podría desarrollarse de una 

manera más digna si contaría con una mayor cantidad de servicios básicos, por 

esta razón se considera necesario proporcionar obras de saneamiento, en este caso 

se trata del diseño de la red de alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento, 

la cual debe garantizar que las aguas servidas puedan ser depositadas 

adecuadamente a los causes naturales sin alterar su equilibrio.  

Rigiéndose a las normas de diseño el sistema permitirá trabajar eficientemente. 

El trabajo ligado de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería 

Civil y Mecánica, Carrera de Ingeniería Civil con el GAD Parroquial de Tarqui 

hace posible el cumplimiento y desarrollo de los objetivos de este proyecto.  

Con el propósito de brindar un servicio a la comunidad se aporta con algo de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la vida estudiantil universitaria.  
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6.3. JUSTIFICACIÓN 

Por la indiscutible razón por la que atraviesa en la actualidad la Comunidad de 

Putuimi de no poseer un sistema de alcantarillado sanitario y su tratamiento, es 

forzosa la realización del diseño que permitirá una evacuación y tratamiento 

adecuado de las aguas residuales; ya que es derecho de todo ciudadano gozar de 

salubridad, bienestar físico, psicológico y mental, así también el entorno en el que 

habitamos para poder cumplir el tan deseado “buen vivir” vital para el ser 

humano.  

Con la existencia del sistema de alcantarillado y su planta de tratamiento en la 

comunidad se contribuirá positivamente al desarrollo socio-económico ya que, en 

esta zona la mayoría de habitantes se dedican a la agricultura, y solo así se dejará 

de contaminar el suelo, mejorando la calidad de los productos.  Además Putuimi 

tendrá una calidad de vida buena y se podrá casi eliminar las molestias que causan 

las aguas residuales. 

Cabe mencionar que los pobladores que tengan terrenos propios se beneficiarán de 

mayor manera ya que la plusvalía de los mismos se elevará aún más, siendo 

evidente el adelanto del sector. 

6.4. OBJETIVOS 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario con la Planta de 

Tratamiento para la Comunidad de Putuimi de la Parroquia Traqui, Cantón 

Pastaza de la Provincia de Pastaza. 

6.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar el levantamiento topográfico de la comunidad. 

- Diseñar del sistema de alcantarillado sanitario con su respectiva planta de 

tratamiento de acuerdo a las normas técnicas. 
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- Realizar el presupuesto de infraestructura del proyecto a ejecutarse. 

- Determinar el tiempo en el que se llevará a cabo la ejecución del proyecto. 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Este proyecto es posible realizarlo ya que cuenta con el apoyo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de Tarqui, y con la Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado (EMPAST) quienes facilitarán la información 

necesaria para realizar el presente estudio. 

La comunidad en donde se va ejecutar el proyecto tiene como ingreso principal la 

vía asfaltada, por lo que no hay inconvenientes para el ingreso y salida de 

cualquier maquinaria o materiales de construcción necesarios para la ejecución de 

este proyecto. 

Con el diseño realizado y entregado, el proyecto en estudio podrá ser ejecutado ya 

que cuenta con el apoyo económico del Municipio del Cantón Pastaza mediante el 

GAD Parroquial de Tarqui, y también se tiene el apoyo directo de los habitantes 

de la comunidad. 

6.6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

6.6.1. ALCANTARILLADO SANITARIO 

“El término alcantarillado hace referencia a la recolección, tratamiento de residuos 

líquidos. Las obras de alcantarillado u obras de aguas residuales incluyen todas las 

estructuras físicas requeridas para la recolección, tratamiento y disposición.”
6
 

                                                 

6
 Fuente: Abastecimiento de agua y alcantarillado, ingeniería ambiental, Sexta Edición, Terence J, 

McGHEE, Pág. 266 
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6.6.2. TRAZADO PLANIMÉTRICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

Se mencionan según: Técnica moderna del alcantarillado y de las instalaciones 

depuradoras, Vittorio Nanni, HOEPLI, en  una planimetría de la población a 

servir, mejor todavía si es con curvas de nivel, sugiere ya la racional disposición 

de los conductos de alcantarillado. Los criterios fundamentales que se observan 

son: 

1. Situar los colectores a lo largo de los patios interiores claramente 

indicados sobre la planimetría acotada. 

2. Situar las alcantarillas de forma que se mantengan lo más paralelas posible 

al plano de las calles, evitando al máximo las contrapendientes, 

evidentemente así obligaría a excavar mucho más. 

3. Procurar reducir al mínimo el número de colectores.  

Dibujando con estos criterios un esquema aproximado, resultará clara la pendiente 

general de la red, quedarán así determinados los puntos de confluencia de los 

colectores y se podrá finalmente establecer el trazado más oportuno. Convendrá 

seguir el trazado de las calles en lugar de atravesar las propiedades, tanto para 

evitar las expropiaciones, como para asegurar los desagües en el colector de las 

futuras viviendas de la zona periférica que atraviesa. 

Ya teniendo la disposición de los canales se fijan los pozos, indicándolos sobre la 

planimetría generalmente con pequeños círculos. Pozos intermedios convienen 

ubicarlos a lo largo de las alcantarillas bastante largas, principalmente si son de 

escasa pendiente. 

6.6.2.1. Perfiles longitudinales 

Para el dibujo racional de los perfiles longitudinales valen los siguientes criterios: 

1. El lecho de las alcantarillas debe estar más abajo que el de las 

conducciones de agua. Ya elegido el plano de situación de éstas, se debe 

situar el nivel de las alcantarillas de modo que su parte inferior quede 

debajo de dicho plano. Es precioso además que los pozos tengan la 
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suficiente altura a fin de que los obreros de mantenimiento puedan trabajar 

en una posición no muy incómoda. 

2. Seguir tanto como sea posible el perfil del terreno para evitar multiplicar 

vanamente las nivelaciones. 

3. Tomar la pendiente normal no menor al 5% para las alcantarillas. 

6.6.3. COMPONENTES DE UNA RED DE ALCANTARILLADO 

Una red de alcantarillado se compone por: 

6.6.3.1. Colectores: 

Que está definido como una tubería o canalización que forma parte de un sistema 

de alcantarillado que recibe una o más cañerías y que está destinado a recolectar y 

conducir aguas residuales u otras aguas. Se menciona así en: Ministerio de Obras 

Públicas (1999). Proyectos de Normas en Consultoría  -Ingeniería Sanitaria. En 

línea [Chile]. Disponible en: http://www.siss.gob.cl/577/articles-

5853_NCh01105.pdf5853_NCh01105.pdf5853_NCh01105.pdf 

 

Según: Conlima (2014). Componentes del Alcantarillado. En línea [España]. 

Disponible en: http://www.conlima.es/ComponentesDelAlcantarillado.php 

mnciona lo siguiente con respecto a los colectores: 

6.6.3.2. Colectores terciarios:  

Tuberías de pequeño diámetro (150 a 250 mm de diámetro interno, que pueden 

estar colocados debajo de las veredas, a los cuales se conectan las acometidas 

domiciliares”. 

6.6.3.3. Colectores secundarios: 

Son tuberías que recogen las aguas de los colectores terciarios y los conducen a 

los colectores principales. Generalmente se los entierra debajo de las vías 

públicas. 
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6.6.3.4. Colectores principales: 

Son tuberías de gran diámetro, situadas generalmente en las partes más bajas de 

las ciudades, y transportan las aguas servidas hasta su destino final. 

6.6.4. TUBERÍAS 

Se ha citado el significado de: Alzate J, (2009). Normas de Diseño de Sistemas de 

Alcantarillado de EPM. En línea [Colombia] disponible en: 

https://www.epm.com.co/site/portals/documentos/aguas/2012/Normas_diseno_Al

cantarillado.pdf, donde menciona que es:  un conducto prefabricado, o construido 

en sitio, de concreto, concreto reforzado, plástico, poliuretano de alta densidad, 

asbesto-cemento, hierro fundido, gres vitrificado, PVC, plástico con refuerzo de 

fibra de vidrio, u otro material cuya tecnología y proceso de fabricación cumplan 

con las normas técnicas correspondientes. Por lo general su sección es circular. 

6.6.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍAS 

6.6.4.1.1. Profundidad de excavación de la tubería 

En las Normas IEOS consta que: Las tuberías se diseñarán a profundidades que 

sean necesarias para recoger las aguas residuales, de las casas más bajas a uno u 

otro lado de la calzada. Cuando la tubería deba soportar tránsito vehicular, para su 

seguridad se considerará un mínimo relleno de 1,2 m de alto sobre la clave del 

tubo.  

6.6.4.1.2. Diámetros mínimos y máximos 

Se los tomará en cuenta con las siguientes consideraciones: 

6.6.4.1.3. Diámetros mínimos: 

En la Norma de Subsecretaría de Saneamiento Ambiental ex – IEOS se determina 

conforme a la experiencia en la conservación y operación de los sistemas de 

alcantarillado a través de los años.  
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Por norma el diámetro mínimo que deberá usarse en sistemas de alcantarillado 

será 0,2 m para alcantarillado sanitario y 0,25 m para alcantarillado pluvial, Ø 

independientemente del material que se utilice.  

6.6.4.1.4. Diámetros máximos: 

El diámetro máximo para cada caso en particular está en función de varios 

factores, entre los que destacan: las características topográficas de cada localidad 

en particular, el gasto máximo extraordinario de diseño, el tipo de material de la 

tubería y los diámetros comerciales disponibles en el mercado.  

Para el caso de grandes diámetros se debe realizar un estudio técnico-económico 

para definir la conveniencia de utilizar tuberías paralelas de menor diámetro y 

conforme al gasto máximo futuro. 

En cualquier caso, la selección del diámetro depende de las velocidades 

permisibles y las pérdidas de carga aprovechando al máximo la capacidad 

hidráulica del tubo trabajando a superficie libre. (Norma Subsecretaría de 

Saneamiento Ambiental  ex- IEOS) tomado de Villacís Carla (2013), Tesis de 

grado Nº 747 - Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica –Universidad Técnica de 

Ambato, bajo el tema: “Las aguas residuales y su incidencia en la calidad de vida 

de los moradores del barrio Culaguango Bajo, parroquia Ignacio Flores de la 

ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi” 

6.6.5. POZOS DE INSPECCIÓN 

Los pozos de inspección suministran el acceso a las alcantarillas para inspección y 

limpieza y están localizados en los cambios de dirección, cambios en los tamaños 

de la tubería, cambios sustanciales en pendientes y a intervalos de 90 a 1.50m 

(300 a 500 pies) en líneas rectas. A las alcantarillas con diámetro superior a los 

1.50m se puede entrar fácilmente, necesitando así menos pozos de inspección. 
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Gráfico Nº 6-1 Pozos de inspección 

 

Fuente: SEMANART (2009), Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 

Alcantarillado Sanitario 

El diseño de pozos de inspección está bastante bien normalizado en la mayoría de 

ciudades. Tomado de: Terence J. (2002). Colombia, Abastecimiento de Agua y 

Alcantarillado – Ingeniería Ambiental. Página: 318 

Se menciona en la Norma de Subsecretaría de Saneamiento Ambiental ex – IEOS 

que: Los pozos se construyen de hormigón simple u hormigón armado hecho en 

sitio, tienen escalones de acero corrugado para acceder a ellos. En la parte 

superior se encuentra una tapa y cerco a nivel de la calzada, fabricado de material 

de hierro fundido u hormigón armado, que permiten el ingreso hacia el interior.   

Los pozos de alcantarillado  deberán ubicarse de tal manera que evite el flujo de 

escorrentía pluvial hacia ellos. 

Si esto es inevitable, se diseñaran tapas herméticas especiales que impidan la 

entrada de la escorrentía superficial.  
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La máxima distancia entre pozos de inspección será de 100 m para diámetros 

menores de 350 mm; 150 m para diámetros comprendidos entre 400 mm y 

800mm; y, 200 m para diámetros mayores que 800 mm. La alineación entre pozo 

y pozo es lineal.  

El diámetro del cuerpo del pozo estará en función del diámetro exterior de la 

máxima tubería conectada al mismo. Se sugiere los siguientes valores: 

Tabla Nº 6-1 Diámetros recomendados para pozos de revisión. 

 

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 

(mm) 

DIÁMETRO DEL POZO 

(mm) 

≤ 550 0,9 

≥ 550 Diseño especial 
 

Fuente: Normas INEN (Octava parte. Lit. 5.2.3.4) 

 

6.6.5.1. POZOS DE REVISIÓN CON SALTO 

Menciona Paredes Verónica (2013), Tesis de grado Nº 758 - Facultad de 

Ingeniería Civil y Mecánica –Universidad Técnica de Ambato, bajo el tema: “Las 

aguas residuales y su incidencia en el buen vivir de los moradores del sector de 

San Vicente de Galpón del cantón Patate de la provincia de Tungurahua” que los 

pozos de revisión con salto son estructuras que permiten vencer desniveles, que se 

originan por el encuentro de varias tuberías. También permiten disminuir 

pendiente en tramos continuos. La altura libre entre la tubería de llegada y la 

tubería de salida, en un pozo normal oscila alrededor de (0.60 m a 0.70 m), sin 

producir turbulencia. En caso contrario se instalará un salto, que es una tubería 

vertical paralelo al pozo que conecta la tubería de llegada con el fondo del pozo, 

sin producir turbulencia. El diámetro máximo de la tubería del salto será de 300 

mm.   

Para caídas superiores a 0.70 hasta 4.0 metros, debe proyectarse caídas externas, 

mediante estructuras especiales, diseñadas según las alturas de esas caídas y sus 

diámetros o dimensiones de ingreso al pozo, para estas condiciones especiales, el 

calculista debe diseñar las estructuras que mejor respondan al caso en estudio, 
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justificando su óptimo funcionamiento hidráulico-estructural y la facilidad de 

operación y mantenimiento. 

6.6.6. CONEXIONES DOMICILIARIAS 

En el INEN. (1992). Código de práctica ecuatoriano. CPEINEN 5. Parte 9-1:1992. 

[En línea] Ecuador, Primera Edición. Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/85143260/INEN-Agua-Potable. [25 de julio del 2013], 

menciona que las conexiones domiciliarias son: 

Pequeñas cámaras de hormigón, ladrillo o plástico que conectan el alcantarillado 

privado interior a la propiedad con el público, en las vías.   

La conexión domiciliaria se iniciará con una estructura, comúnmente llamada caja 

de revisión, a la cual llegará la conexión intradomiciliaria.  

El objetivo primordial de la caja domiciliaria es hacer posible las acciones de 

limpieza de la conexión domiciliaria, por lo que en su diseño se tendrá en 

consideración este propósito. La sección mínima será de 0,6 x 0,6 m. y su 

profundidad será la necesaria para cada caso.  

La conexión domiciliaria deberá tener los siguientes componentes:   

- El elemento de reunión constituido por una caja de registro hecha de hormigón o 

ladrillo que recoge las aguas servidas provenientes del interior de una vivienda. El 

fondo de la caja tiene que ser fundido de concreto, dejando la respectiva pendiente 

para que las aguas fluyan por la tubería secundaría y pueda llevarla al sistema de 

alcantarillado central.   

- El elemento de conducción conformado por una tubería con una pendiente 

mínima del 2 % (acometida).   

- El tubo de la conexión domiciliar debe ser de menor diámetro que el del tubo de 

la red principal, con el objeto de que sirva de retenedor de algún objeto que pueda 

obstruir el colector principal.   



99 

 

- El diámetro mínimo de la conexión será 150 mm.   

- Se realiza por medio de tubería de 6” de diámetro, la cual va de la caja de 

registro a la tubería secundaria que en la mayoría de los casos es de 8” de 

diámetro.   

- La llegada de la tubería domiciliar a la secundaria es en ángulo de 45° en 

dirección del flujo del agua, utilizando para ello el accesorio denominado Yee - 

Tee. Solamente en casos especiales es permitida la conexión directa de una 

vivienda o edificación a un pozo de registro.  

Gráfico Nº 6-2 Vista en planta, conexión domiciliaria 

 

Fuente: Villacís C. (2013). Tesis de grado Nº 747. Las aguas residuales y su incidencia en la calidad de vida 

de los moradores del barrio Culaguango Bajo, parroquia Ignacio Flores de la ciudad de Latacunga, provincia 

de Cotopaxi. Universidad Técnica de Ambato. 

6.6.7. ÁREA DEL PROYECTO 

El área de proyecto es aquella área que se servirá del servicio de alcantarillado 

sanitario, dentro del período de diseño del proyecto. Para los caudales en el diseño 

de cada tramo se obtendrán también en función de su área de servicio. Con el 

trazado de colectores se delimitará las áreas; así como su influencia en el presente 
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y en el futuro y para esto se designaran áreas proporcionales, esto de acuerdo a las 

figuras geométricas que el trazado configura. Velasco, G. (2011). 

Gráfico Nº 6-3 Figuras geométricas para el trazado de la red. 

 

Fuente: NB688, Reglamento técnico de diseño para sistemas de alcantarillado sanitario, Abril 

2007. [En línea], Tercera revisión, ICS 13.060.30, Aguas residuales. Disponible en: 

www.ingenieroambiental.com/4014/nb688-bolivia.pdf. 

6.6.8. PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

6.6.8.1. Período de Diseño (n) 

PERIODO DE DISEÑO(n) = VIDA ÚTIL + (INICIO  CONSTRUCCIÓN) 

Según Moya D. en Metodología de diseño del drenaje urbano menciona que el 

período de diseño es el intervalo de tiempo en que un proyecto de alcantarillado 

desarrolla su máxima capacidad de funcionamiento y depende de la vida útil de 

los componentes de un sistema de Alcantarillado y del período que tarda en 

cristalizarse la misma. 

En muchos países en desarrollo, siempre existe un período, desde la formulación 

del proyecto (estudios de pre factibilidad, factibilidad y diseño definitivo), 

financiamiento, contratación y construcción del mismo, que pasan varios años 

hasta entrar en funcionamiento, restando el plazo al período de diseño e incluso 

llegando a condiciones críticas de desfases. Siempre será ideal que el calculista 

considere este período e incremente a la vida útil de los componentes. 
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Tabla Nº 6-2 Períodos de diseño 

Nuevos Servicios 20 a 30 años 

Ampliaciones 10 a 15 años 

Obras de Emergencia 3 a 5 años 

Fuente: Rivadeneira J. (2011). Tesis de grado. Diseño de un sistema de alcantarillado y planta de tratamiento 

para la Comunidad Santa Inés, Cantón Pablo Sexto, Provincia de Morona Santiago. Escuela Superior 

Politécnica del Ejército. 

6.6.8.2. Índice De Crecimiento Poblacional (r) 

O tasa de crecimiento poblacional, que es el “promedio porcentual anual del 

cambio en el número de habitantes, como resultado de un superávit (o déficit) de 

nacimientos y muertes, y el balance de los migrantes que entran y salen de un 

país. El porcentaje puede ser positivo o negativo. La tasa de crecimiento es un 

factor que determina la magnitud de las demandas que un país debe satisfacer por 

la evolución de las necesidades de su pueblo en cuestión de infraestructura (por 

ejemplo, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras), recursos (por ejemplo, 

alimentos, agua, electricidad), y empleo. El rápido crecimiento demográfico puede 

ser visto como una amenaza por los países vecinos”.
7
 

6.6.8.3. Población de diseño 

La eficacia del diseño del alcantarillado sanitario que se construirá para un sector 

depende de la que población que se verá beneficiada y de su repartición espacial.  

Los tipos de población que se toman en cuenta son: 

6.6.8.3.1. Población actual (Pa).- Es aquella población existente que permite 

efectuar los diseños de ingeniería, en el momento de su elaboración. 

                                                 
7
 Index Mundi (2012). Ecuador Tasa de Crecimiento. [En línea] Ecuador. Disponible en: 

http://www.indexmundi.com/es/ecuador/tasa_de_crecimiento.html 
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6.6.8.3.2. Población al inicio del proyecto.- Población que va a estar en el área 

estudiada al iniciar el funcionamiento de las redes. Es necesario mencionar que 

entre esta población y la población actual puede que exista una diferencia 

importante, en función del tiempo de implantación de las obras.  

6.6.8.3.3. Población al fin del proyecto.- Es la población que se toma en cuenta 

al finalizar el período del proyecto y por ende es aquella población que contribuirá 

para el sistema de alcantarillado.  

6.6.8.3.4. Población futura.-  Población con la cual se efectuará el diseño, la cual 

depende de las características culturales, económicas y también características 

sociales de los habitantes en el pasado y en el presente.   

El crecimiento poblacional está relacionado íntimamente con el tamaño del 

proyecto y lógicamente también al período de diseño que se analice. 

6.6.8.4. Métodos estadísticos para la población futura 

Definitivamente es necesario determinar las demandas futuras de una población 

para así poder prever en el diseño de las exigencias a futuro; para prever la 

extensión de servicio. En sí por todo esto es necesario predecir esa población 

futura, ciertos años en el futuro, que será el fijado por los períodos económicos de 

diseño. 

Existen varios métodos para estimar esas poblaciones: 

- Método aritmético. 

- Método geométrico. 

- Método Exponencial. 

6.6.8.4.1. Método aritmético.- Como representación gráfica da una línea recta. 

Este método se aplica a pequeñas comunidades. 
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Ecuación Nº 6-1 Método Aritmético 

 

Fuente:  

Dónde: 

 Población futura. 

 Población actual. 

 Índice de crecimiento poblacional. 

 Período de diseño. 

6.6.8.4.2. Método Geométrico.- Mediante este método se llega a obtener un 

incremento que se comporta más acorde al crecimiento real de la población. Como 

representación gráfica se obtiene una curva. 

Ecuación Nº 6-2 Método Geométrico 

 

Donde: 

 Población futura. 

 Población actual. 

 Índice de crecimiento poblacional. 

 Período de diseño. 

6.6.8.4.3. Método exponencial.- Lo diferencia del método geométrico, en el 

momento en el que el modelo exponencial presume que el crecimiento se da en 

forma continua y no por cada unidad de tiempo. 
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Ecuación Nº 6-3 Método exponencial 

 

Dónde: 

 Población futura. 

 Población actual. 

 Índice de crecimiento poblacional. 

 Período de diseño. 

 Constante matemática = 2,7182 

6.6.8.5. Densidad poblacional 

Se refiere a la distribución del número de habitantes a través del territorio de una 

unidad funcional o administrativa. La densidad poblacional se expresa en hab/Há 

y su cálculo se realiza con la siguiente expresión: 

Ecuación Nº 6-4 Densidad poblacional 

 

Dónde: 

 Densidad poblacional futura (hab/Há) 

 Población futura 

A = Área neta (Há) obtenida mediante el levantamiento topográfico. 

6.6.8.6. Dotación de agua potable 

En la Norma de la Subsecretaria de Saneamiento Ambiental ex IEOS se menciona 

que la dotación de agua potable es el consumo promedio de agua potable por cada 

habitante, por cada día. Se expresa en litros por habitante por día (lt / hab / día).  
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Los factores que se toman en cuenta en la dotación son los siguientes: el clima, el 

nivel de vida, la actividad productiva, el abastecimiento privado, los servicios 

comunales o públicos, la facilidad de drenaje, la calidad de agua, medición, 

administración del sistema y presión del mismo.  

Tabla Nº 6-3 Dotación media (lt/hb/día) - Población 

POBLACIÓN CLIMA 

DOTACIÓN MEDIA 

FUTURA 

(LT/HAB/DÍA) 

Hasta 5000 

Frío 120 - 150 

Templado 130- 160 

Cálido 170 - 200 

50000 a 50000 

Frío 180 - 200 

Templado 190 - 220 

Cálido 200 - 230 

más de 50000 

Frío > 200 

Templado > 220 

Cálido > 230 

Fuente: Ex - IEOS 

6.6.8.6.1. Dotación actual (Da).- Relacionado directamente con el consumo 

actual previsto en un centro poblado siendo éste dividido para la población 

suministrada y el número de días del año; en sí es el volumen equivalente de agua 

utilizado por una persona en un solo día. 

6.6.8.6.2. Dotación futura (Df).- Cuando la población en desarrollo aumenta, 

evidentemente aumenta el consumo de agua potable. La dotación futura se calcula 

considerando el criterio en el que se indica un incremento en la dotación 

equivalente a 1lt/día por cada habitante durante el periodo de diseño. 

Ecuación Nº 6-5 Dotación futura 

 

Fuente: Ex – IEOS 
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Dónde: 

 

 = Dotación futura. 

 

 = Dotación actual. 

 =Período de diseño. 

6.6.8.6. Caudales De Diseño 

Se refiere a la suma de: caudal máximo horario (aporte doméstico, comercial, 

institucional e industrial), caudal de infiltración y el caudal de las conexiones 

erradas. Se debe calcular para las circunstancias finales del proyecto es decir el 

período de diseño, es para esta situación para lo que se dimensionará el sistema, y 

para las condiciones iniciales en lo que se comprueba las medidas de 

funcionamiento hidráulico del sistema previamente dimensionado. 

Para cualquier colector el caudal mínimo de diseño debe ser 1,5v l/s.
8
 

Ecuación Nº 6-6 Caudal de diseño 

 

Fuente: Ex – IEOS 

 

Dónde: 

 Caudal de diseño 

 Caudal máximo instantáneo 

 Caudal por infiltración 

 = Caudal por conexiones erradas 

                                                 
8
 López R. Disposición de la Red de Alcantarillado. Elementos de Diseños para acueductos y 

alcantarillados. Colombia. Edición- Segunda, editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. Pág. 

396. 
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6.6.8.6.1. Caudal medio diario ( ) 

Es aquella agua que después de haber sido utilizada para limpieza o producción de 

alimentos, es destinada a la red de alcantarillado.   

El agua de uso doméstico está relacionada directamente con la dotación y con el 

suministro de agua potable. Una parte de ésta no será llevada al alcantarillado, 

como son las aguas que han sido utilizadas en los jardines y en la lavada de 

vehículos. 

Ecuación Nº 6-7 Caudal medio diario 

 

Dónde: 

 Caudal medio diario sanitario  

 Población futura 

 Dotación futura 

6.6.8.6.2. Caudal medio diario sanitario ( ) 

El caudal medio diario actual permitirá verificar el funcionamiento hidráulico a su 

capacidad de auto limpieza inicial, es decir, para la condición actual, mientras que 

el caudal medio diario futuro, permitirá el dimensionamiento de las unidades 

sanitarias. 

El caudal medio diario sanitario o denominado caudal doméstico, será producto 

del consumo del caudal de agua potable utilizado en las actividades domésticas, 

comerciales e institucionales, menos el volumen de pérdida. Este valor se tabula 

como un coeficiente de retorno “C” que varía entre 60% al 80%. 

Ecuación Nº 6-8 Caudal medio diario sanitario 
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Dónde: 

 Caudal medio diario sanitario (lt/s) 

 Coeficiente de retorno 

 Caudal medio diario sanitario  

6.6.8.6.2.1. Coeficiente de retorno 

Mediante estudios estadísticos que se han realizados se ha llegado a estimar que el 

porcentaje de agua abastecida que llega a la red de alcantarillado oscila entre un 

70% y un 80% de la dotación del agua potable. 

Así también Ex – IEOS recomienda se utilice el dato del 70%. 

6.6.8.6.2. Caudal máximo instantáneo 

Mediante la Norma de la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental Ex – IEOS, el 

caudal máximo instantáneo resulta del producto del caudal medio diario sanitario 

multiplicado por un factor de mayoración denominado (M). 

Ecuación Nº 6-9 Caudal máximo instantáneo 

 

6.6.8.6.2.1. Factor de mayoración  

Varía por los factores que influyen en la variación de los caudales de 

abastecimiento de agua como: los hábitos, el clima, patrón de vida, etcétera. Pero 

es afectado en menor intensidad, en base al porcentaje de agua suministrada que 

regresa a las alcantarillas y al efecto regulador del flujo a lo largo de las tuberías 

del alcantarillado, resultando de esta manera a restar los caudales máximos y a 

aumentar los caudales mínimos. 

Según Fair, G. (1990) el factor de mayoración podrá ser obtenido mediante la 

siguiente ecuación, en donde es importante destacar que este coeficiente tiene 

relación inversa con el tamaño de la población. 
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HARMON: 

Utiliza la siguiente ecuación: 

Ecuación Nº 6-10 Factor de mayoración por Harmon 

 

Dónde: 

 Factor de mayoración 

P = Población (en miles) 

2 ≤ M ≤ 3.8 

BABIT: 

Este método se utiliza para poblaciones que sean menores a 1000 habitantes. 

Ecuación Nº 6-11 Factor de mayoración por Babit 

 

Dónde: 

 Factor de mayoración 

P = Población (en miles) 

POPEL: 

Mediante la siguiente tabla se asumen valores para poblaciones grandes. 
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Tabla Nº 6-4 Coeficiente de Popel 

POBLACIÓN EN MILES COEFICIENTE M 

< 5 2,4 – 2,0 

5 _ 10 2,0 – 1,85 

10 _ 50 1,85 – 1,60 

50 _ 250 1,60 – 1,33 

> 250 1,33 

Fuente: Ex – IEOS 

6.6.8.6.3. Caudal medio diario futuro en cada tramo (Qmdp) 

Este cálculo se realizará en base de las áreas de aportación y la densidad total 

futura, esto debido a que no hay exactamente un valor de la población por cada 

tramo; de esta forma entonces se toma la fórmula de la Ecuación Nº 6 – 7 Caudal 

medio diario sanitario, se transforma y tenemos. 

Ecuación Nº 6-12  Caudal medio diario futuro (Qmdp) 

 

 

Dónde: 

 Caudal de aguas Servidas en cada tramo (lt/seg) 

 Coeficiente de reducción 

 Dotación media futura (lt/ hab / día) 

 Densidad poblacional Futura (hab/há) 

6.6.8.6.4. Caudal por infiltraciones (Qinf) 

El caudal por infiltración será determinado considerando básicamente la variación 

del nivel freático sobre la solera de la tubería de alcantarillado; su recarga natural 
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por el accionar de las precipitaciones y filtración a la zanja en base a su 

permeabilidad del suelo circundante. 

A esto debe añadirse el tipo de tubería y el sistema de unión, que para el caso 

local, se utiliza tubería de hormigón simple o armado y tubería de PVC, con 

uniones de moertero de cemento o pegante y uniones elestomericas (caucho)
9
. 

Para el caudal por infiltración se calcula con la siguiente fórmula: 

Ecuación Nº 6-13 Caudal por infiltración (Qinf) 

 

Dónde: 

 Caudal de infiltración 

 Valor de infiltración 

 Longitud de la tubería 

Se recomienda los siguientes valores de infiltración en base al tipo de tubería, al 

tipo de unión y a la situación de la tubería respecto a las aguas subterráneas. 

Tabla Nº 6-5 Valores de infiltración en tuberías 

Tipo de unión 
Tubo de H.S. Tubo PVC 

Mortero A/C Caucho Pegante  Caucho 

N.F. Bajo 0.0005 0.0002 0.0001 0.00005 

N.F. Alto 0.0008 0.0002 0.00015 0.0005 

 

Fuente: Guías para el diseño de tecnologías de alcantarillado, UNATSABAR. Diseño de 

alcantarillados (2006). [En línea], Disponible en: http://html.rincondelvago.com/sistemas-de-

alcantarillado.html 
 

 

                                                 
9
 Moya D, Metodología de diseño del drenaje urbano. Universidad técnica de Ambato. Págs. 34 – 

35. 
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6.6.8.6.5. Caudal por conexiones erradas. (Qe) 

E aporte del caudal por conexiones erradas en el alcantarillado sanitario proviene 

especialmente de las conexiones que desatinadamente se hace de las aguas lluvia 

provenientes de los domicilios y también se toma en cuenta aquí las conexiones 

clandestinas. 

Hay muchas opiniones para estimar el aporte por conexiones erradas. Al 

menospreciar esta característica puede traer consecuencias sanitarias a la 

población, ya que en el momento de presentarse las precipitaciones extremas es 

muy probable que se sobrepase la capacidad de transporte del colector y las aguas 

residuales diluidas salgan a la superficie a través de los pozos incluso de las 

conexiones domiciliarias. 
10

 

Tomando de la Norma de la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental Ex – IEOS, 

el caudal por conexiones erradas puede considerarse un 5% hasta el 10% del 

caudal máximo instantáneo de las aguas residuales. 

Ecuación Nº 6-14 Caudal por conexiones erradas 

 

Fuente: Ex – IEOS 

Dónde: 

 Caudal por conexiones erradas 

 Caudal por infiltración 

También se puede asumir la siguiente expresión: 

Ecuación Nº 6-15 Caudal por conexiones erradas 

 

Fuente: Ex – IEOS 

                                                 
10

 López R. Elementos de Diseño para acueductos y alcantarillados. Edición Segunda. Editorial 

Escuela Colombiana de Ingeniería. Disposición de la red de alcantarillado. Pág. 395. 
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6.6.9. DISEÑO HIDRÁULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO 

6.6.9.1. Fórmulas para el diseño hidráulico de la red de alcantarillado  

- Caudal mínimo de diseño: 

Se recomienda tomar un caudal de diseño por tramo de la red de alcantarillado de 

2lt/seg; equivalente a la descarga del inodoro, este dato se toma para poblaciones 

de hasta 1000 habitantes. 

- Pendientes mínimas 

Están relacionadas directamente las pendientes máximas y mínimas con las 

velocidades, máxima y mínima para tubos, a sección parcialmente llena. 

En términos generales a continuación se indican pendientes mínimas adecuadas 

para conductos de pequeño tamaño. 

Tabla Nº 6-6 Pendientes mínimas para alcantarillado de aguas servidas 

DIÁMETRO PENDIENTE (m/m) 

200 0,004 

250 0,003 

300 0,0022 

375 0,0015 

450 0,0012 

525 0,001 

600 0,0009 

675 y mayores 0,008 

Fuente: Massanas Marc. Proyecto Constructivo de la Fase – I del Plan General de Saneamiento de las Aguas 

Residuales de la Ciudad de Tena. 

- Velocidad 

Tomando en cuenta que el flujo en las tuberías de alcantarillado será uniforme y 

permanente, permaneciendo constante en una cierta longitud del conducto. 

Tratándose estos cálculos hidráulica se emplean las siguientes ecuaciones. 
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 Fórmula de Ganguillet – Kutter 

Se emplea la velocidad mediante la ecuación de Chezy: 

Ecuación Nº 6-16 Ecuación de Chezy 

 

Dónde: 

V = Velocidad (m/s) 

C = Coeficiente de descarga de Chezy. 

R = Radio hidráulico (m) 

S = Pendiente (m/m) 

 Fórmula de Manning 

Ecuación Nº 6-17 Fórmula de Manning 

 

Dónde: 

V = Velocidad (m/s). 

 Coeficiente de rugosidad (adimensional). 

R = Radio hidráulico (m). 

S = Pendiente (m/m). 

Radio Hidráulico:  

Ecuación Nº 6-18 Radio Hidráulico 
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Dónde: 

 Radio Hidráulico (m). 

Am = Área mojada ( ). 

Pm = Perímetro mojado (m). 

Para tuberías con sección llena: 

La ecuación de radio hidráulico es: 

Ecuación Nº 6-19 Radio hidráulico para tubería con sección llena 

 

Cuando se sustituye (R), la fórmula de Manning para tubería a sección llena es: 

Ecuación Nº 6-20 Fórmula de Manning a tubo lleno  

 

Para tuberías con sección parcialmente llena: 

Las alcantarillas se proyectan para que funcionen a sección llena tan solo en 

condiciones extremas. Por esta razón en casi todos los inconvenientes que se dan 

al diseñar las alcantarillas es indispensable estimar la velocidad caudal cuando 

estas fluyen parcialmente llenas. 

Es importante mencionar que la condición normal de flujo en los conductos 

circulares de alcantarillado, es a sección parcialmente llena, con una superficie de 

agua libre y en contacto con el aire; por lo cual es indispensable determinar el 

caudal en el diseño como también la velocidad, tirante y el radio hidráulico.  

Cuando se calcula es importante utilizar las propiedades hidráulicas de la sección 

circular que conciernen las características de flujo a sección parcialmente llena y a 

tubo lleno. 
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Con la figura se puede establecer las relaciones hidráulicas como: 

 Ángulo central ɵ  (grado sexagesimal) 

Ecuación Nº 6-21 Ángulo central 

 

 Radio hidráulico 

Ecuación Nº 6-22 Radio hidráulico 

 

 

Al sustituir el valor de R, para tuberías con sección parcialmente llena la fórmula 

de Manning es: 

Ecuación Nº 6-23 Fórmula de Manning para tuberías con sección parcialmente 

llena en función de la velocidad 

 

 

Ecuación Nº 6-24 Fórmula de Manning para tuberías con sección parcialmente 

llena en función del caudal 
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- Relaciones hidráulicas 

Cuando se efectúa el cálculo de las tuberías que trabajan a sección parcialmente 

llena para apresurar de alguna forma los resultados de velocidad, área, caudal, 

perímetro mojado y radio hidráulico, se relacionaron los términos de sección 

totalmente llena con sección parcialmente llena. 

 Relación q/Q 

Valor obtenido al dividir el caudal de diseño calculado para cada tramo de tubería, 

este para el caudal a tubo lleno, Q calculado con la fórmula de Manning. 

 Relación v/V 

Ya obtenido el valor de q/Q, se calcula el valor de esta relación (v/V) que resulta 

de la división de la velocidad de diseño para la velocidad a tubo lleno calculada 

con la expresión de Manning ya indicada anteriormente. 

Las curvas de las propiedades hidráulicas, para tubería a gravedad, a superficie 

libre determinrán las relaciones de velocidades (v/V), radio hidráulico y calado de 

agua para el caudal de diseño (condición real) Metcalf& Eddy (1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

Gráfico Nº 6-4 Propiedades hidráulicas de una tubería circular 

 

Fuente: Ingeniería de aguas residuales, Metcalf& Eddy (1998) 

- Coeficiente de rugosidad 

En la siguiente tabla se muestran valores de rugosidad “n” de Manning, estos 

valores son para tuberías de uso común. 

Tabla Nº 6-7 Valores de coeficiente de rugosidad “n” para distintos materiales 

MATERIAL COEFICIENTE "n" 

Hierro galvanizado (HºGº) 0,014 

Concreto 0,013 

Hierro fundido (Hº Fº) 0,012 

Polivinilo (PVC) 0,011 

Polietileno (PE) 0,011 

Asbesto - Cemento 0,011 

Fibra de vidrio 0,01 

 

 

Fuente: Guías para el diseño de tecnologías de alcantarillado. OPS/CEPIS/05.169 UNATSABAR. 

(2006) 
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- Determinación de pendientes 

Es recomendable que la pendiente utilizada en el diseño sea la pendiente que 

tenga el terreno natural, con esta condición se evitará el sobrecosto por excavación 

exagerada, siempre y cuando se cumpla con las relaciones hidráulicas y 

velocidades permisibles. La forma de determinar la pendiente natural del terreno 

es con la siguiente expresión. 

Ecuación Nº 6-25 Pendiente 

 

Dónde: 

 Cota superior del terreno 

Cota inferior del terreno 

L  = Distancia horizontal entre cota inicial y cota final. 

Para la determinación de las pendientes Velasco, G. (2011), toma en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

- Hay que destacar en los tramos en donde la velocidad mínima no se logre 

desarrollar debido a que la pendiente del terreno es muy pequeña, será indiscutible 

incrementar la pendiente del colector respecto a la cota del terreno, de tal manera 

que se logre desarrollar la velocidad mínima.  

-Procurando siempre evitar  cotas demasiado profundas, ya que de ser así 

estaríamos encontrándonos con volúmenes de excavación demasiado grandes, los 

cuales aumentarían los costos del proyecto. Además al tener zanjas demasiado 

profundas éstas se vuelen inestables, por lo tanto, se les tendría que aplicar algún 

tipo de apuntalamiento u otro tipo de estabilización. 

-En cuanto a los tramos en que la pendiente natural del terreno sea tan 

pronunciada y que pueda ocasionar velocidades mayores a las máximas, se 
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utilizará un sistema de tramos cortos con pendientes aceptables (menor pendiente 

del colector con respecto a la del terreno), conectados por estructuras de caída 

(disipadores de energía) debidamente dimensionadas.  

 Pendiente mínima 

El diseño usual del alcantarillado considera que la pendiente mínima que tendrá 

una alcantarilla, viene dada por la inclinación de la tubería con la cual se logrará 

mantener la velocidad mínima de 0,6 m/seg, como la velocidad mínima, 

transportando el caudal máximo con un nivel de agua del 75% (0,75 D) del  

diámetro. 

De no conseguirse condiciones de flujo favorables debido al pequeño caudal 

evacuado en los tramos iníciales de cada colector (primeros 300 m) se deberá 

mantener una pendiente mínima del 0,8%. 

Si calculamos para el diámetro mínimo de 200 mm, la pendiente mínima oscila 

alrededor del 0,4 %. Este valor difícilmente puede replantearse en obra, por lo que 

se recomienda partir de un valor mínimo de 0,5 %. 

- Criterios de velocidad 

Velocidad mínima permisible 

De las Normas INEN, Octava parte, Lit. 5.2.1.10 d, se ha tomado que los sistemas 

de alcantarillado sanitario se producen obstrucciones por la sedimentación de 

materiales de desecho y partículas orgánicas debido a que éstas no cuentan con 

una velocidad de flujo adecuada, es por ello que la velocidad mínima dentro de un 

sistema de alcantarillado sanitario será 0.6 m/seg o a su vez no debe ser menor de 

0,30 m/seg en los tramos iníciales. 

Velocidad máxima permisible 

Se presentan altas velocidades de escurrimiento cuando la topografía presenta 

pendientes fuertes, dando como resultado la abrasión en las mismas al contener 

sustancias tales como arena fina, grava y gravilla.   
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Tabla Nº 6-8 Velocidades máximas recomendadas 

MATERIAL VELOCIDAD MÁXIMA 

Hormigón Simple:   

Unión con mortero 3,00 

Unión elastomérico 3,50 _ 4,00 

Material Vítreo 4,00 _ 6,00 

Asbesto cemento 4,50 _ 5,00 

Hierro fundido 4,50 a 5,00 

PVC 4,50 

Fuente: Ex – IEOS 

Profundidad de flujo o tirante 

La altura del tirante del flujo, deberá ser mayor que el 10% del diámetro de la  

tubería y menor que el 75%; estos parámetros aseguran el funcionamiento del 

sistema como un canal abierto y la funcionalidad en el arrastre de los sedimentos.  

 El tirante máximo del flujo a transportar, lo da la relación de tirantes d/D, en 

donde d es la altura del flujo y D es el diámetro interior de la tubería. 

Diámetro mínimo de alcantarillas 

Los criterios de diseño de las redes especifican que el diámetro mínimo de las 

alcantarillas será 200 mm para las habilitaciones de uso de vivienda. (Normas 

INEN, Octava parte. Lit. 5.2.1.6) 

Tensión tractiva 

La tensión tractiva o tensión de arrastre (t) es el esfuerzo tangencial unitario 

ejercido por el líquido sobre el colector y en consecuencia sobre el material 

depositado.   

Tiene la siguiente expresión: 

Ecuación Nº 6-26 Tensión tractiva 
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Dónde: 

 Tensión tractiva 

 Densidad del agua (1000Kg/ ) M 

 Gravedad (9,81 m/ ) 

 Radio hidráulico 

Pendiente de la tubería (m/m) 

Para parcialmente lleno:  

Comprobaciones de diseño 

 Con la velocidad máxima permisible se comprueba la velocidad a tubo 

lleno. 

 

Velocidad a tubo lleno < Velocidad máxima permisible 

 Con la velocidad mínima se comprueba la velocidad a tubo parcialmente 

lleno. 

v ≥ VMín 

Velocidad a tubo parcialmente lleno  ≥ Velocidad Mínima 

El caudal es sumamente pequeño en los tramos iniciales, debido a que no deberá 

chequearse la velocidad con el criterio de la pendiente mínima, si no con el 

criterio de la tensión tractiva. 

 La altura efectiva no deberá pasarse del 75% del diámetro, establecido en 

las Normas INEN, Octava parte. Lit. 5.2.1.6. 
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6.6.10. DISEÑO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

6.6.10. Parámetros de diseño 

 Período de diseño 

Es el tiempo estimado para que funcione favorablemente un sistema, con el 

período de diseño del proyecto se puede establecer diversos componentes y 

depende de muchos factores. 

Consta en el ex – IEOS en la Tabla Nº 6.5 el período de diseño de 25 años 

considerándose también para la planta de tratamiento. 

r = 25 años 

 Estimación de la población futura 

Como ya se ha mencionado en los literales anteriores la población futura se 

calcula mediante los modelos descritos en la sección 6.6.8.4., considerando así el 

modelo que se ajuste de la mejor manera a la población en estudio. 

 Caudal de diseño (Qdiseño) 

Para determinar el diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales se 

ocupará al caudal máximo diario. 

Ecuación Nº 6-27 Caudal de diseño para la planta de tratamiento de aguas 

residuales  

 

Dónde: 

 Caudal de diseño para la planta de tratamiento de aguas residuales 

(lt/seg) 

 Población futura (hab) 
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        = Dotación media futura (lt/hab/día) 

F1           = Factor de Mayoración (1.2 – 1.5) 

F2           = Factor de afectación a las aguas servidas (80%) 

6.6.10.1. Etapa preliminar 

 Datos para el diseño del desarenador 

Tamaño de las partículas a ser retenidas 

Se propone que el desarenador tenga capacidad de retener partículas de diámetro 

mayor a 3cm, por esto en sistemas de alcantarillado sanitario, representan el 30% 

de la totalidad de los sedimentos. 

Velocidad de flujo 

Es necesario imponerse valores en base a normas y recomendaciones debido a que 

se considera que en el desarenador existe gran cantidad de variables. 

Garantiza una adecuada tasa de sedimentación  la velocidad media de flujo, y las 

dimensiones para estas estructuras es de 0,1m/seg, esta velocidad es asumida y 

recomendada. 

v = 0,10 m/seg 

Tiempo de retención 

Se recomienda para este tipo de desarenador un tiempo de retención de 60 seg. 

Profundidad Media del Desarenador 

Al considerarse que este tipo de desarenador requiere de operaciones de limpieza 

hidráulica, se recomienda cámaras de mediana profundidad para facilitar el 

desalojo de los materiales depositados en ellas. 

Velocidad de lavado 



125 

 

Para garantizar el lavado hidráulico de los sedimentos se ha considerado el 

tamaño de los sedimentos a ser removido y el calado del agua. Para un tirante 

menor de 0,40m y sedimentos de hasta 3cm de diámetro, se requiere de 

velocidades de limpieza de aproximadamente 1.0 a 1.20 m /seg. 

Cálculo del Desarenador de Limpieza Hidráulica y Lavado Períodico. 

 Caudal de diseño 

El caudal de diseño de la cámara se hace para 2.55 veces el caudal de agua servida 

a ser tratado. 

Ecuación Nº 6-28 Caudal de diseño para el desarenador de limpieza hidráulica 

 

Dónde: 

 Caudal de diseño para el Desarenador (lt/seg) 

 Caudal de diseño de la Planta de tratamiento (lt/seg) 

 Sección hidráulica 

Se calculará mediante la siguiente fórmula: 

Ecuación Nº 6-29 Sección Hidráulica del desarenador 

 

Dónde: 

Sección hidráulica de desarenador ( ) 

 Caudal de diseño para el desarenador ( ) 

V        = Velocidad Media de Flujo (m/seg) 

 Área hidráulica 
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Ecuación Nº 6-30 Área hidráulica del desarenador 

 

Dónde: 

A              = Área hidráulica ( ) 

B              = Ancho del desarenador ( ) 

Hasumida = Valor sugerido o por experiencia 

 Ancho de la cámara 

Ecuación Nº 6-31 Ancho de la cámara 

 

Dónde: 

A                 = Área hidráulica ( ) 

B                 = Ancho del desarenador ( ) 

 Valor sugerido o por experiencia 

 Longitud del desarenador 

Se calcula mediante la fórmula: 

Ecuación Nº 6-32 Longitud del desarenador 

 

Dónde: 

 Longitud del sesarenador (m) 

 Coeficiente de seguridad (1.20 – 1.70) 
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 Altura útil del desarenador (m) 

V         = Velocidad media del flujo (m/seg) 

W        = Velocidad de sedimentación de las partículas a ser atrapadas (m/seg) 

 Dimensionamiento de la rejilla 

Ecuación Nº 6-33 Número de placas rectangulares 

 

Dónde: 

N     = Número de placas rectangulares. 

B     = Ancho del desarenador (mm). 

 Espesor de la placa rectangular (mm). 

 Espaciamiento entre placas asumido (mm). 

 Espaciamiento entre placas 

Ecuación Nº 6-34 Espaciamiento entre placas 

 

Dónde: 

 Espaciamiento entre placas (mm) 

B = Ancho del desarenador (mm) 

 Espesor de la placa del desarenador 

N = Número de placas rectangulares 

 Pérdida de carga de rejilla (h) 
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Hay que calcular previamente, el área libre de las rejillas, y el área de la rejilla y 

con estos datos se obtiene el valor del coeficiente K. 

Ecuación Nº 6-35 Área libre de la rejilla 

 

Dónde: 

 Área libre de las rejillas (  

N         = Número de barrotes 

 Espesor de la placa rectangular (m) 

 = Altura sugerida (m) 

 

Ecuación Nº 6-36 Coeficiente K 

 

Dónde: 

 Coeficiente K. 

Área libre de las rejillas . 

 Área total de la rejilla . 

 Coeficiente empírico 

Mediante estos datos, podemos determinar la pérdida de carga, cuyo valor debe 

ser menor que 0,10m. 

 

Ecuación Nº 6-37 Altura 
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Dónde:  

 Pérdida de carga de regilla (m) 

K = Coeficiente K 

V = Velocidad de flujo (m/seg) 

 =  Aceleración de la gravedad (m/seg) 

6.6.10.2. Etapa primaria 

FOSA SÉPTICA 

 Caudal de diseño de la fosa séptica 

En este proyecto se utilizará dos fosas sépticas, por lo tanto el caudal de diseño y 

la población futura se dividirán para dos respectivamente. 

Los cálculos posteriores a esto se realizarán con los valores obtenidos, y el 

dimensionamiento será el mismo para cada una de ellas. 

Ecuación Nº 6-38 Caudal de diseño de la fosa séptica 

 

Ecuación Nº 6-39 Población futura 

 

Ecuación Nº 6-40 Caudal de diseño de la fosa séptica 

 

 Datos de diseño de la fosa séptica 
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Período de retención hidráulica 

El período de retención mínimo de 6 horas. 

 

Ecuación Nº 6-41 Período de retención hidráulica 

 

Ecuación Nº 6-42 Caudal de diseño 

 

Dónde: 

 Período de retención mínimo (días). 

 Período de retención (días). 

 Población futura (hab). 

 Caudal de diseño de la fosa séptica (lt/día/hab). 

 Caudal de diseño para la planta de tratamiento (lt/seg). 

 Volumen requerido para la sedimentación (Vs) 

Ecuación Nº 6-43 Volumen requerido para la sedimentación 

 

Dónde: 

 Volumen para la sedimentación . 

 Población futura (hab). 

 Caudal de diseño de la fosa séptica (lt/seg/hab). 
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PR  = Período de retención (días). 

 Volumen de almacenamiento de lodos (Vd) 

Ecuación Nº 6-44 Volumen de almacenamiento de lodos 

 

Dónde: 

 Volumen de almacenamiento de lodos . 

 Cantidad de lodos producidos (lt/seg/hab). 

Pf  = Población futura (hab). 

N   = Intervalo entre operaciones sucesivas de remoción de lodos (años). 

 Cantidades de lodos producidos (G) 

La cantidad de lodos producidos por habitante y por año, depende de la 

temperatura ambiental y de la descarga de los residuos de la cocina. Los valores a 

considerar son: 

 Clima cálido: G= 40lt/hab/año 

 Clima frío:     G= 50 lt/hab/año 

En caso de descargas de lavaderos u otros aparatos sanitarios instalados en 

restaurantes y similares, donde exista el peligro de introducir la cantidad 

suficiente de grasa, que afecte el buen funcionamiento del sistema de evacuación 

de las aguas residuales, a valores anteriores se le adicionará el valor de 

20lt/hab/año. 

En un sector de clima cálido, se asume un valor de 40lt/hab/año, y para el 

intervalo entre operaciones sucesivas de remoción de lodos se utiliza el valor de 

un año, es por esto que: 

 



132 

 

 

 Volumen de Natas (Vn) 

Se considera un volumen mínimo de 0,70 , para cada fosa séptica. 

 

 Volumen neto del tanque séptico 

Es la suma de los tres volúmenes, tales son: volumen de sedimentación, volumen 

de almacenamiento de lodos y el volumen de natas. 

Ecuación Nº 6-45 Volumen neto del tanque séptico 

 

Dónde: 

 Volumen total . 

 Volumen para la sedimentación . 

 Volumen de almacenamiento de lodos . 

 Volumen de natas . 

 Área superficial de una fosa séptica (A) 

La condición del diseño recomienda que sea de forma rectangular, para realizar 

estos dimensionamientos, siempre es menester asumir una o dos medidas básicas 

tomadas desde las normas. 

Deben cumplir las siguientes condiciones las dimensiones de la fosa séptica. 

Ecuación Nº 6-46 Dimensiones que deben cumplir las fosas sépticas 
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Por lo tanto tenemos: 

 

Ecuación Nº 6-47 Volumen de la fosa séptica 

 

Dónde: 

 Altura de la fosa séptica (m) 

 Volumen total . 

 Área superficial de la fosa séptica . 

 Dimensiones de una fosa séptica (a, L) 

 

 

 

Ecuación Nº 6-48 Ancho de la fosa séptica 

 

Dónde: 

 Longitud de la fosa séptica (m). 

 Ancho de la fosa séptica (m). 

 Área superficial de la fosa séptica . 
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 Área real de una fosa séptica (Ar) 

El área real de la fosa séptica será igual al producto de sus dimensiones reales: 

Ecuación Nº 6-49 Área real de la fosa séptica 

 

Dónde: 

 Área real de la fosa séptica . 

 Ancho de la fosa séptica . 

 Longitud de la fosa séptica . 

 Espacio de seguridad (Hseg) 

La distancia entre la parte inferior del ramal de la tee de salida, y la superficie 

inferior de la capa de natas, no deberá ser menor de 0.10m. 

 

 Profundidad de sedimentación (Hs) 

En ningún caso la profundidad de sedimentación será menor a 0,30m. 

 

Ecuación Nº 6-50 Profundidad de sedimentación 

 

Dónde: 

 Profundidad de sedimentación . 

 = Volumen para la sedimentación . 

 = Área real de la fosa séptica . 



135 

 

 Profundidad de almacenamiento de lodos (Hd) 

Ecuación Nº 6-51 Profundidad de almacenamiento de lodos  

 

Dónde: 

 Profundidad de almacenamiento de lodos . 

 Volumen de almacenamiento de lodos . 

 = Área real de la fosa séptica . 

 Profundidad de natas (Hn) 

Ecuación Nº 6-52 Profundidad de natas 

 

Dónde: 

 Profundidad de natas . 

 = Volumen de natas . 

 = Área real de la fosa séptica . 

 Profundidad neta de la fosa séptica (H) 

Ecuación Nº 6-53 Profundidad neta de la fosa séptica 

  

Dónde: 

 Profundidad neta de la fosa séptica . 

 Profundidad de sedimentación . 
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 Profundidad de almacenamiento de lodos . 

 Profundidad de natas . 

 Espacio de seguridad . 

 Dimensiones internas de una fosa séptica 

Se tomará en cuenta los siguientes parámetros para el dimensionamiento interno 

del tanque séptico. 

Se basará en las especificaciones técnicas publicadas por la Unidad de Apoyo 

Técnico para el saneamiento Básico del Área Rural de donde se emplearán los 

siguientes términos: 

a. Entre el nivel superior de natas y la superficie inferior de la losa de 

cubierta deberá quedar un espacio libre de 300 mm, como mínimo. 

b. El ancho del tanque deberá ser de 0,60 m, por lo menos, ya que ese es el 

espacio más pequeño en que puede trabajar una persona durante la 

construcción o operaciones de limpieza. 

c. La profundad neta no deberá ser menor a 0,75 m.  

d. La relación entre el largo y ancho deberá ser como minimo de 2:1. 

e. En general la profundidad no deberá ser superior a longitud total. 

f. El diámetro mínimo de las tuberías de entrada y salida del tanque séptico 

será de 100mm (4”). 

g. El nivel de la tubería de salida del tanque séptico deberá estar situado a 

0,05 m por debajo de las tuberías de entrada. 

h. Cuando se unen pantallas están deberán estar distanciadas de las paredes 

del tanque a no menos de 0,20 m ni mayor a 0,30 m. 

i. La parte superior de los dispositivos de entrada y salida deberán dejar una 

luz libre para ventilación de no mas de 0,05 m por debajo de la loza de 

techo del tanque séptico. 

j. Cuando la fosa tenga mas de un compartimiento, las interconexiones entre 

compartimiento consecutivos se proyectaran de tal manera que se evite el 

paso de natas y lodos. 
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k. Si el tanque séptico tiene un ancho a, la longitud del primer 

compartimiento debe ser 2a y la del segundo a. 

l. El fondo de los tanques tendrá una pendiente de 2% orientada al punto de 

ingreso de los líquidos. 

m. El techo de los tanques sépticos deberán estar dotados de lozas removibles 

y registro de inspección de 150mm de diámetro. 

 

LECHO DE SECADO DE LODOS 

 Tiempo requerido para digestión de lodos 

Este tiempo varía con la temperatura, se empleara la siguiente tabla. 

Tabla Nº 6-9 Tiempo requerido para digestión de lodos 

TEMPERATURA 

(°C) 

TIEMPO DE 

DIGESTIÓN (DÍAS) 

5 110 

10 76 

15 55 

20 40 

>25 30 

 

La temperatura en el sector fluctúa entre 20 ºC por lo tanto, el tiempo de digestión 

de los líquidos es de 40 días. 

 

 Frecuencias de retiro de lodos 

Los lodos digeridos deberán retirarse periódicamente.  

La frecuencia de remoción de lodos deberá calcularse en base a tiempo 

referenciales, considerando que existirá una mezcla de lodos frescos y lodos 

digeridos; estos últimos ubicados al fondo del digestor. De este modo el intervalo 

de tiempo entre extracciones de lodos sucesivas deberá ser por lo menos el tiempo 
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de digestión a excepción de la primera extracción en la que se deberá esperar el 

doble de tiempo de digestión.
11

 

 Calculo del lecho de secados 

Carga de sólidos que ingresa al sedimentador (C) 

A nivel de proyecto se puede estimar la carga en función a la contribución 

percápita de sólidos en suspensión, de la siguiente manera: 

Ecuación Nº 6-54 Carga de sólidos que ingresa al sedimentador 

 

Dónde: 

 Carga de sólidos que ingresan al sedimentador (kg de SS/día). 

 Población futura (hab). 

 Contribución per cápita . 

En las localidades que cuentan con el servicio de alcantarillado, la contribución 

per cápita se determina en base a una caracterización de las aguas residuales. 

Si el sector no cuenta con alcantarillado, se utiliza contribución per cápita 

promedio de 180 . 

Ecuación Nº 6-55 Contribución per cápita 

 

                                                 
11

 Organización Panamericana de la Salud OPS/CEPIS/05.169 UNATSABAR (2006), Guías para 

el diseño de tecnologías de alcantarillado‖  [En línea] Disponible en:   http://www.bvsde.opsoms. 
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Masa de sólidos que conforman los lodos (Msd) 

Ecuación Nº 6-56 Masa de sólidos  

 

Dónde: 

 Masa de sólidos que conforman los lodos (kg de SS/día). 

 Carga de sólidos que ingresan al sedimentador (kg de SS/día). 

Volumen Diario de lodos digeridos (Vld) 

Ecuación Nº 6-57 Volumen Diario de lodos digeridos 

 

Dónde: 

 Volumen Diario de lodos digeridos (lt/día) 

 Masa de sólidos que conforman los lodos (kg de SS/día). 

 Densidad de los lodos (kg/lt) 

 Porcentaje de sólidos contenidos en el lodo. 

La densidad de los lodos es 1.04 kg/lt; el porcentaje de los sólidos contenidos en 

el lodo varía entre 8% y 12%, se tomará para este proyecto el 8%. 

Volumen de lodos a extraerse del tanque 

Ecuación Nº 6-58 Volumen de lodos a extraerse del tanque 
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Dónde: 

 Volumen de lodos a extraerse del tanque  

 Volumen diario de lodos digeridos (lt/día) 

 Tiempo de digestión (días) 

Área del lecho de secado (Als) 

Ecuación Nº 6-59 Área del lecho de secado 

 

Dónde: 

 Área del lecho de secado  

 Volumen de lodos a extraerse del tanque  

 Profundidad de aplicación (m) 

Dimensiones del lecho de secado (ByL) 

Ecuación Nº 6-60 Dimensiones del lecho del secado 

 

 

Dónde: 

 Área del lecho de secado . 

 Ancho del lecho de secado (m). 

 Longitud del lecho de secado (m). 

6.6.10.3. Etapa secundaria 



141 

 

FILTRO BIOLÓGICO 

 Diseño de filtro biológico 

Caudal que pasa por el filtro biológico (Qfb) 

El caudal estimado que pasa al filtro biológico se calcula de la siguiente forma: 

Ecuación Nº 6-61 Caudal que pasa por el filtro biológico 

 

Dónde: 

 Caudal que pasa por el filtro biológico (lt/seg). 

 Caudal de diseño para la planta de tratamiento (lt/seg). 

Tiempo de retención asumido (Trasum) 

Según el manual de plantas de aguas residuales de URALITA recomienda el 

tiempo de retención del 80% del tiempo adoptado para el diseño de la fosa séptica. 

Ecuación Nº 6-62 Tiempo de retención para el filtro biológico asumido  

 

Dónde: 

 Tiempo de retención para el filtro biológico asumido (días). 

 Período de Retención para las fosas sépticas (días). 

Volumen del filtro biológico (Vfb) 

Calculamos con la siguiente fórmula: 

Ecuación Nº 6-63 Volumen del filtro biológico 
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Dónde:  

 Volumen del filtro biológico  

 Caudal que pasa por el filtro biológico (lt/seg). 

 Tiempo de retención para el filtro biológico asumido (días). 

Tasa de aplicación hidráulica asumida (TAHasum) 

Según Rivas M, en el Manual de Plantas de Aguas Residuales se recomienda una 

tasa de aplicación hidráulica de 1 a 4 /día/ . 

Ecuación Nº 6-64 Tasa de aplicación hidráulica asumida 

 

Área del filtro biológico (Afb) 

Se aplica la siguiente fórmula: 

Ecuación Nº 6-65 Área del filtro biológico 

 

Dónde: 

 Área del filtro biológico (  

 Caudal que pasa al filtro biológico (  

 Tasa de aplicación hidráulica asumida (  

Diámetro del filtro biológico (Dfb) 

Con el fin de utilizar un tanque de hormigón armado y adaptarlo a un filtro 

biológico se emplea un tanque circular, por tanto se determinará así: 

Ecuación Nº 6-66  Diámetro del filtro biológico 
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Dónde: 

 Diámetro del filtro biológico (m. 

 Área del filtro biológico . 

Altura del filtro biológico 

Se determina de la siguiente manera: 

Ecuación Nº 6-67 Altura del filtro biológico 

 

Dónde: 

 Altura del filtro biológico (m). 

 Volumen del filtro biológico . 

 Área del filtro biológico . 

Área real del filtro biológico (Arfb) 

El área real del filtro biológico, lo determinamos con el valor del diámetro 

calculado, así: 

Ecuación Nº 6-68 Área real del filtro biológico  

 

Dónde: 

 Área real del filtro biológico . 
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 Diámetro del filtro biológico (m). 

Volumen real del filtro biológico (Vrfb) 

Se lo determina con los valores del área y altura y calculamos así: 

Ecuación Nº 6-69 Volumen real del filtro biológico 

  

Dónde: 

 Volumen real del filtro biológico . 

 Área real del filtro biológico . 

 Altura del filtro biológico (m). 

Tiempo de retención (Tr) 

Ecuación Nº 6-70 Tiempo de retención para el filtro biológico 

 

Dónde: 

 Tiempo de retención para el filtro biológico (días). 

 Volumen real del filtro biológico . 

 Caudal que pasa al filtro biológico ( . 

Chequeo del tiempo de retención 

El valor calculado del tiempo de retención, tiene que ser mayor que el tiempo de 

retención asumido anteriormente. 

   OK 
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Tasa de aplicación hidráulica (TAH) 

Ecuación Nº 6-71 Tasa de aplicación hidráulica 

 

Dónde: 

 Tasa de aplicación hidráulica . 

 = Volumen real del filtro biológico . 

 Área real del filtro biológico . 

Chequeo de la tasa de aplicación hidráulica 

El valor calculado debe estar en el rango planteado por Mijares R, en el Manual 

de Plantas Residuales. 

El valor va desde 1 a 4 , así: 

 OK. 

6.7. METODOLOGÍA 

6.7.1. Diseño sanitario de la red de alcantarillado 

Ya dados los parámetros de diseño en la fundamentación teórica, se consideran los 

siguientes cálculos para el diseño de la red de alcantarillado. 

Se detalla a continuación cálculos realizados para el diseño de la red de 

alcantarillado sanitario de la Comunidad de Putuimi, Parroquia Tarqui, Cantón 

Pastaza de la Provincia de Pastaza. 
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6.7.1.1. Período de diseño (n) 

Se utilizará un período de 25años como vida útil, tomado como referencia desde 

la TablaNº6 – 2. 

 

6.7.1.2. Índice porcentual de crecimiento poblacional (r) 

Para este cálculo es indispensable contar con datos de población iniciales, por esta 

razón se han tomado satos realizados por el INEC de los censos realizados en los 

años 1990, 2001 y 2010. 

La Comunidad de Putuimi no cuenta con los datos de población realizados en los 

censos de los años anteriormente mencionados por el INEC; es por esta razón que 

para determinar el índice de crecimiento poblacional se toma los datos 

poblacionales de la Parroquia Madre Tierra ya que ésta es el sector más aledaño a 

la comunidad en estudio. 

Tabla Nº 6-10 Censo de población de la Parroquia Madre Tierra 

PARROQUIA AÑO  POBLACIÓN 

Madre Tierra 1990 828 

Madre Tierra 2001 1082 

Madre Tierra 2010 1588 

Fuente: INEC 

Para el presente proyecto se ha tomado como referencia al Método geométrico, el 

cual ayudará a calcular el índice de crecimiento poblacional. Dicho método está 

más acorde al crecimiento poblacional real de la comunidad. 

Método geométrico 

Ecuación Nº 6-1 
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Tabla Nº 6-11 Índice de crecimiento 

AÑO POBLACIÓN n r 

1990 828     

    11 2,462 

2001 1.082     

    9 4,355 

2010 1.588     

 

  
 

r = 3,409 

Fuente: INEC 

 

6.7.1.3. Población futura 

Tomando en cuenta que se está utilizando mismo método de donde se obtuvo el 

índice de crecimiento poblacional. 

Ecuación Nº 6-1 

 

Dónde: 

 Población futura. 

 196 habitantes (Dato obtenido de la lista de chequeo) 
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6.7.1.4. Densidad poblacional 

Mediante los cálculos preliminares para el diseño de la red de alcantarillado y el 

levantamiento topográfico se ha calculado un área del proyecto de 7,14 Há; a 

partir de esto podemos calcular la densidad poblacional. 

Ecuación Nº 6 - 4 Densidad poblacional 

 

Dónde: 

 Densidad poblacional futura (hab/Há). 

 453 hab. 

A = 7,14 Há. 

 

 

6.7.1.5. Dotación de agua potable 

Dotación futura 

Al no tener información exacta acerca de la dotación de agua en Putuimi, no se 

pudo estimar por registros históricos del consumo, por esta razón el cálculo de la 

dotación de agua potable (entubada) futura se tomó en cuenta la población actual 

de la comunidad en cuestión, y en función de la norma establecida en en Ex – 

IEOS Tabla Nº 6 – 3, entonces se estimó una dotación media actual de 

170lt/hab/día. 
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6.7.1.6. Dotación de agua potable 

Tabla Nº 6-12 Datos para el diseño sanitario 

DATOS PARA EL DISEÑO SANITARIO 

Período de diseño (n) 25 años 

Densidad poblacional (Dp) 63hab/Há 

Dotación de agua potable 170lt/hab/día 

Material a utilizar Tubería PVC 

Coeficiente de rugosidad 0,011 

Área de aportación 
Varía en cada tramo a diseñar, siendo 

acumulativa 

Longitud Distancia Horizontal entre pozos 

6.7.1.7. Caudales de diseño 

Ecuación Nº 6 - 6 Caudal de diseño 

 

Fuente: Ex – IEOS 

 

Dónde: 

 Caudal de diseño 

 Caudal máximo instantáneo 

 Caudal por infiltración 

 = Caudal por conexiones erradas 

Coeficiente de reducción (CR) 
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Caudal medio diario 

Ecuación Nº 6 - 7 Caudal medio diario 

 

Dónde: 

 Caudal medio diario sanitario  

 Población futura 

 Dotación futura 

CR = 0.8 

 

 

 

CÁLCULO PARA CADA TRAMO DE LA TUBERÍA 

6.7.1.8. Caudales medio diario futuro en cada tramo (Qmdp) 

Ecuación Nº 6 - 12  Caudal medio diario futuro (Qmdp) 

 

Dónde: 

 Caudal de aguas Servidas en cada tramo (lt/seg) 

 0.8 

 170lt/ hab / día 
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 0.22 Há 

 

 0.022 lt/seg 

6.7.1.9. Factor de mayoración (M) 

Harmon: 

Ecuación Nº 6 -10 Factor de mayoración por Harmon 

 

Datos: 

P = 453 hab. 

 

 

 

Ya que el valor calculado supera los límites  se toma el límite mayor es por esto 

que: 

 

6.7.1.10. Caudal máximo instantáneo (QMI) 

Ecuación Nº 6 – 9 Caudal máximo instantáneo 
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6.7.1.11. Caudal por infiltración (Qinf) 

Ecuación Nº 6 - 13 Caudal por infiltración (Qinf) 

 

 

 

6.7.1.12. Caudal por conexiones erradas (Qe) 

Para este proyecto se asumirá: 

 

Calculamos de la siguiente manera la población futura, por cada área de 

aportación: 

 

 

 

 

 

 

6.7.1.13. Caudal de Diseño 

Ecuación Nº 6 - 6 Caudal de diseño 
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6.7.1.13. Caudal mínimo de  Diseño 

 

6.7.2. DISEÑO HIDRÁULICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

6.7.2.1. Diámetros mínimos 

Ecuación Nº 6 - 25 Pendiente 

 

Dónde: 

 943.20m 

942.20m 

L  = 73.20m 

 

 

6.7.2.2. Pendiente mínima 

Valor mínimo para tuberías de 200mm se considera 0.05%. 

6.7.2.3. Velocidad tubo lleno (V) 

 Fórmula de Manning 

Radio hidráulico: 
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Ecuación Nº 6 - 19 Radio hidráulico para tubería con sección llena 

 

Dónde: 

 

 

 

 

Y la fórmula de Manning tiene la siguiente expresión: 

Ecuación Nº 6 - 20 Fórmula de Manning a tubo lleno  

 

 

Dónde: 

 Coeficiente de rugosidad 

S = J = Pendiente 

R = Radio hidráulico 

 

 1.442 m/seg 
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6.7.2.4. Caudal tubo lleno 

Aplicamos la ecuación de continuidad, así: 

 

Dónde: 

 

R = D/2 

 

 

 

Datos: 

Q= Caudal tubo lleno por tramo (lt/seg) 

 1.442 m/seg 

 

 

 

Para tuberías parcialmente llenas 

 6.7.2.5. Relaciones hidráulicas 

 Relación q/Q 
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 Relación v/V 

Basándose en las tablas de Thorman – Franke, cuyos valores para v/V, ya están 

establecidos así como los valores de la relación h/H, y dependen directamente de 

los valores que se ha obtenido de q/Q. 

 

6.7.2.6. Velocidad a tubo parcialmente lleno (v) 

 

Datos: 

 1.442 m/seg 

 

 

 0.75m/seg 

6.7.2.7. Velocidades máximas y mínimas 

Según los datos de la Tabla Nº 6 – se tiene que: 

- Velocidad mínima a tubo lleno= 0.60m/seg 

- Velocidad máxima a tubo lleno= 4.50m/seg 

- Velocidad mínima a tubo parcialmente lleno= 0.45m/seg 

6.7.2.8. Profundidades 
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6.7.2.9. Tensión tractiva 

 

Dónde: 

 Densidad del agua (1000Kg/ ) M 

 Gravedad (9,81 m/ ) 

 0.05m 

13.66/1000 

 

 

 

6.7.2.10. Comprobaciones de diseño 

 

Velocidad a tubo lleno < Velocidad máxima permisible 

1.442 m/seg < 4.5m/seg OK// 

 

Velocidad a tubo parcialmente lleno ≥ VMínima 

0.75m/seg  0.40m/seg OK// 

 

Tensión tractiva > Tensión tractiva mínima 

 OK// 
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Cálculo por: Egda.Katia Margarita Carrión Atiaja Hoja 1 de 5

Fecha: Agosto del 2014

Coeficiente de Rugosidad = n = 0,011

Período de Diseño = r = 25 años Coeficiente de Reducción = CR = 80 %     = 0,80

Población Actual = Pa = 196 hab Caudal Medio Diario Futuro = Qmd = lt/seg

Población Futura Total = Pf = 453 hab Caudal Medio Diario Futuro/Área Total = Qmd/AT = lt/seg/há

Dotación Basica = Db = 100 lt/hab/día Constante de Infiltración = I = lt/seg/m

Dotación Media Futura = Dmf = 170 lt/hab/día Caudal para Aguas Ilícitas = 80 lt/hab/día

Área Total del Proyecto = AT = há Densidad del Agua = ρ = 1000 kg/m3

Densidad Poblacional Futura = δ = hab/há Aceleración de la Gravedad = g = 9,81 m/seg2

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

0,00005

0,0587

DATOS INICIALES

  DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

"LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN

0,7131

0,0999

7,14

63,45
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Continúa 

DOTACIÓN MEDIA FUTURA = 170,00 lt/hab/día HOJA   : 2 de 5

DENSIDAD POBLACIONAL FUTURA = 63,45 hab/há CÁLCULO: Egda.Katia Margarita Carrión Atiaja

ÁREA LO NGITUD AGUAS AGUAS

PARCIAL PARCIAL Q md (lt/seg) Q MI INFILTRADAS ILÍCITAS PARCIAL ACUMULADO D S V Q q/Q v/V v TERRENO PRO YECTO

(há) # (m) PARCIAL (lt/seg) Q inf (lt/seg) Q ilic (lt/seg) (lt/seg) (lt/seg) (mm) (0/00) (m/seg) (lt/seg) (m/seg) (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m)

P10 943,20 941,70 1,50

0,22 T01 73,20 0,022 3,8 0,083 0,004 0,013 0,100 2,000 200 13,66 1,442 45,305 0,0441 0,520 0,75

P4 942,20 940,70 1,50

P4 942,20 940,70 1,50

0,30 T02 79,17 0,030 3,8 0,114 0,004 0,018 0,135 2,259 200 29,43 2,117 66,497 0,0340 0,480 1,02

P11 939,87 938,37 1,50

P10 943,20 941,70 1,50

0,29 T03 47,81 0,029 3,8 0,110 0,002 0,017 0,129 2,000 200 93,50 3,773 118,522 0,0169 0,390 1,47

P9 938,73 937,23 1,50

P9 938,73 937,23 1,50

0,19 T04 27,78 0,019 3,8 0,072 0,001 0,011 0,085 2,085 200 122,75 4,323 135,805 0,0154 0,380 1,64

P8 935,32 933,82 1,50

P8 935,32 933,82 1,50

0,23 T05 44,05 0,023 3,8 0,087 0,002 0,014 0,103 2,188 200 5,45 0,911 28,611 0,0765 0,600 0,55

P7 936,33 933,58 2,75

P13 940,03 938,53 1,50

0,14 T06 37,27 0,014 3,8 0,053 0,002 0,008 0,063 2,000 200 6,98 1,031 32,375 0,0618 0,570 0,59

P12 939,77 938,27 1,50

P13 940,03 938,53 1,50

0,14 T07 37,00 0,014 3,8 0,053 0,002 0,008 0,063 2,000 200 6,76 1,014 31,862 0,0628 0,570 0,58

P5 940,38 938,28 2,10
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Continúa 

DOTACIÓN MEDIA FUTURA = 170,00 lt/hab/día HOJA   : 3 de 5

DENSIDAD POBLACIONAL FUTURA = 63,45 hab/há CÁLCULO: Egda.Katia Margarita Carrión Atiaja

ÁREA LO NGITUD AGUAS AGUAS

PARCIAL PARCIAL Q md (lt/seg) Q MI INFILTRADAS ILÍCITAS PARCIAL ACUMULADO D S V Q v TERRENO PRO YECTO

(há) # (m) PARCIAL (lt/seg) Q inf (lt/seg) Q ilic (lt/seg) (lt/seg) (lt/seg) (mm) (0/00) (m/seg) (lt/seg) (m/seg) (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m)

P11 939,87 938,37 1,50

0,20 T8 50,65 0,020 3,8 0,076 0,003 0,012 0,090 2,350 200 5,92 0,950 29,831 0,0788 0,610 0,58

P12 939,77 938,07 1,70

P12 939,77 938,07 1,70

0,58 T9 100,26 0,058 3,8 0,220 0,005 0,034 0,259 4,609 200 5,88 0,946 29,735 0,1550 0,730 0,69

P14 941,08 937,48 3,60

P14 941,08 937,48 3,60

0,28 T10 81,76 0,028 3,8 0,106 0,004 0,016 0,127 2,431 200 5,50 0,915 28,757 0,0845 0,620 0,57

P6 940,13 937,03 3,10

P21 940,24 938,74 1,50

0,32 T11 52,03 0,032 3,8 0,121 0,003 0,019 0,143 2,000 200 5,96 0,952 29,920 0,0668 0,580 0,55

P6 940,13 938,43 1,70

P21 940,24 938,74 1,50

0,36 T12 51,65 0,036 3,8 0,137 0,003 0,021 0,160 2,000 200 23,81 1,904 59,817 0,0334 0,480 0,91

P18 939,01 937,51 1,50

P14 941,08 939,58 1,50

0,36 T13 60,00 0,036 3,8 0,137 0,003 0,021 0,161 2,465 200 5,67 0,929 29,179 0,0845 0,620 0,58

P15 940,94 939,24 1,70

P15 940,94 939,24 1,70

0,40 T14 54,58 0,040 3,8 0,152 0,003 0,023 0,178 2,643 200 25,65 1,976 62,080 0,0426 0,510 1,01

P16 939,34 937,84 1,50

P16 939,34 937,84 1,50

0,21 T15 51,42 0,021 3,8 0,080 0,003 0,012 0,095 2,738 200 11,47 1,322 41,521 0,0659 0,580 0,77

P17 938,75 937,25 1,50
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Continúa 

DOTACIÓN MEDIA FUTURA = 170,00 lt/hab/día HOJA   : 4 de 5

DENSIDAD POBLACIONAL FUTURA = 63,45 hab/há CÁLCULO: Egda.Katia Margarita Carrión Atiaja

ÁREA LO NGITUD AGUAS AGUAS

PARCIAL PARCIAL Q md (lt/seg) Q MI INFILTRADAS ILÍCITAS PARCIAL ACUMULADO D S V Q v TERRENO PRO YECTO

(há) # (m) PARCIAL (lt/seg) Q inf (lt/seg) Q ilic (lt/seg) (lt/seg) (lt/seg) (mm) (0/00) (m/seg) (lt/seg) (m/seg) (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m)

P17 938,75 937,25 1,50

0,17 T16 59,39 0,017 3,8 0,065 0,003 0,010 0,077 2,815 200 5,89 0,947 29,756 0,0946 0,640 0,61

P18 939,00 936,90 2,10

P18 939,00 936,90 2,10

0,31 T17 87,06 0,031 3,8 0,118 0,004 0,018 0,140 4,955 200 23,55 1,893 59,480 0,0833 0,620 1,17

P19 936,35 934,85 1,50

P19 936,35 934,85 1,50

0,32 T18 58,54 0,032 3,8 0,121 0,003 0,019 0,143 5,099 200 6,32 0,981 30,816 0,1655 0,750 0,74

P20 936,48 934,48 2,00

P20 936,48 934,48 2,00

0,30 T19 58,67 0,030 3,8 0,114 0,003 0,018 0,134 5,233 200 5,97 0,953 29,938 0,1748 0,760 0,72

P7 936,33 934,13 2,20

P1 949,96 948,46 1,50

0,21 T20 53,37 0,021 3,8 0,080 0,003 0,012 0,095 2,000 200 15,36 1,529 48,047 0,0416 0,510 0,78

P2 949,14 947,64 1,50

P2 949,14 947,64 1,50

0,16 T21 39,60 0,016 3,8 0,061 0,002 0,009 0,072 2,072 200 70,96 3,287 103,255 0,0201 0,410 1,35

P3 946,33 944,83 1,50

P3 946,33 944,83 1,50

0,39 T22 100,81 0,039 3,8 0,148 0,005 0,023 0,176 2,248 200 40,97 2,497 78,456 0,0287 0,450 1,12

P4 942,20 940,70 1,50

P4 942,20 940,70 1,50

0,21 T23 52,24 0,021 3,8 0,080 0,003 0,012 0,095 2,219 200 46,32 2,656 83,428 0,0266 0,450 1,20

P5 940,38 938,28 2,10
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DOTACIÓN MEDIA FUTURA = 170,00 lt/hab/día HOJA   : 5 de 5

DENSIDAD POBLACIONAL FUTURA = 63,45 hab/há CÁLCULO: Egda.Katia Margarita Carrión Atiaja

ÁREA LO NGITUD AGUAS AGUAS

PARCIAL PARCIAL Q md (lt/seg) Q MI INFILTRADAS ILÍCITAS PARCIAL ACUMULADO D S V Q v TERRENO PRO YECTO

(há) # (m) PARCIAL (lt/seg) Q inf (lt/seg) Q ilic (lt/seg) (lt/seg) (lt/seg) (mm) (0/00) (m/seg) (lt/seg) (m/seg) (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m)

P5 940,38 938,28 2,10

0,58 T24 99,56 0,058 3,8 0,220 0,005 0,034 0,259 4,478 200 12,56 1,383 43,433 0,1031 0,650 0,90

P6 940,13 937,03 3,10

P6 940,13 937,03 3,10

0,27 T25 86,88 0,027 3,8 0,102 0,004 0,016 0,123 9,032 200 33,38 2,254 70,818 0,1275 0,690 1,56

P7 936,33 934,13 2,20

P7 936,33 934,13 2,20

0,00 T25 6,68 0,000 3,8 0,000 0,000 0,000 0,000 16,453 200 94,31 3,789 119,038 0,1382 0,710 2,69

P7' 935,00 933,50 1,50
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6.7.3. DISEÑO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

6.7.3.1 Parámetros de Diseño. 

6.7.3.1.1 Período de Diseño (r).

 

 

 

 

6.7.3.1.2 Estimación de la Población Futura (Pf). 

  

Pf= 453 hab 

 

6.7.3.1.3 Caudal de diseño (Qdiseño) 

 

 

 

Ecuación N° VI – 28 

 

Datos: 

 

Qdiseño= Caudal de diseño para la planta de tratamiento (Lt/sg) 

Pf = 453 (hab) 

Dmf = 170 (lt/hab/dia) 

F1 =factor de afectación a las aguas servidas (80%) 
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 Análisis del cuerpo receptor 

6.7.3.2 Etapa preliminar 

DESARENADOR 

DATOS PARA EL DISEÑO DEL DESARENADOR 

6.7.3.2.1Tamaño de las partículas a ser retenidas 

 

 

 

6.7.3.2.2 Velocidad de flujo 

 

6.7.3.2.3 Velocidad de Lavado. 

Para un tirante menor de 0.40 m y sedimentos de hasta 3 cm de diámetro, se 

requiere de velocidades de limpieza de aproximadamente 1.0 a 1.20 m/seg. 

Cálculo del Desarenador de Limpieza Hidráulica y Lavado Periódico. 

6.7.3.2.4 Caudal de diseño 

El caudal de diseño de la cámara se hace para 2.55 veces el caudal de agua servida 

a ser tratado. 

 

Ecuación N° VI – 29 

 

Datos: 

Qdiseño=  (lt/seg) 
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6.7.3.2.5 Sección Hidráulica 

 Será calculada mediante la fórmula: 

 

 

Ecuación N° VI – 30 

 

Donde: 

A= Sección Hidráulica del Desarenador (m2) 

Qdes = 0,00182 (m3/seg) 

V= 0,10 (m/seg) 

 

 

 

 

 

6.7.3.2.6 Área hidráulica 

 

 

Ecuación N° VI – 31 

 

Dónde: 

A = Área hidráulica (m2) 

B= Ancho del desarenador (m) 

= Valor sugerido o por experiencia 
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6.7.3.2.7 Ancho de la cámara 

 

 

Ecuación N° VI – 32 

 

Datos: 

A = 0,0182 (m²) 

B= Ancho del desarenador (m) 

= 1,40 m 

 

 

 

m 

 

El valor obtenido para el ancho de cámara es demasiado pequeño por lo que por 

razones de operación y mantenimiento se asume un ancho de 0,90m 

 

 

 

 

6.7.3.2.8 Longitud del desarenador 

Se calcula mediante la fórmula: 

 

 

Ecuación N° VI – 33 
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Datos: 

 

Lútil =Longitud del Desarenador (m) 

K = 1,20 

Hútil = 1,20 (m) 

V = 0,10 (m/seg) 

W=  para sedimentos de hasta 3 cm de diámetro y temperatra de agua 15 °C, la 

velocidad de sedimentación es de 8,69 cm/seg. 

W=  0,0869 m/seg 

 

 

 

 

 

 

6.7.3.2.9 Dimensionamiento de la rejilla 

La rejilla se diseña considerando la limpieza manual, para ello se utilizara placas 

rectangulares de 6x25 mm. Espaciadas cada 30 mm 

 

 

Ecuación N° VI – 34 

 

 

Datos: 

 

N=Número de Placas Rectangulares 

B=900 (mm) 

a =6 (mm) 

easum= 30  (mm) 
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6.7.3.2.10 Espaciamiento entre placas 

Para determinar el espaciamiento real entre placas aplicamos la siguiente fórmula: 

 

Ecuación N° VI – 35 

 

Datos: 

e= Espaciamiento Real entre Placas (mm) 

B=900 (mm) 

a= 5 (mm) 

N=25 

 

 

 

6.7.3.2.11 Pérdida de carga de rejilla (h) 

Para determinar la pérdida de carga en las rejillas, se toma como altura sugerida 

un valor de 0,16m y la velocidad del flujo a través de las placas, es de 0,45 m/seg 

cuyo valor es comúnmente utilizado para el diseño de rejas manuales asi: 

 

 

 

 

 

 

Ecuación N° VI – 36 
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Datos: 

An  =Área Libre de las Rejillas (m²) 

N =25 

a = 0,005 (m) 

hsug = 0,16 m 

B = 0,90 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuación N° VI – 37 

 

Datos: 

 

An =0,124 (m2) 

Ag =0,144 (m2) 

K =Coeficiente K 

m =1/0,70 
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Ecuación N° VI – 38 

 

Datos: 

H = Pérdida de Carga en la Rejilla (m) 

K = 0,223 

V =0,45 (m/seg) 

G =9,81 (m/seg²) 

 

 

 

 

 

     OK 

 

6.7.3.2.12 RESUMEN DE TODAS LAS DIMENSIONES DEL 

DESARENADOR 

 

B  = 0,90 m 

L  = 1,70 m 

H  = 1,20 m 

    N  = 25 placas 

e  = 30 mm 
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6.7.3.3 Etapa primaria 

6.7.3.4 FOSA SÉPTICA 

 

6.7.3.4.1 Caudal de diseño de la fosa séptica 

 

 

Ecuación N° VI – 39 

 

Datos: 

Qdiseño=  lt/día 

 

 

 

Datos: 

Pf = 453 hab 

 

Ecuación N° VI – 40 

 

 

 

 

 

Ecuación N° VI – 41 

 

 

 

lt/hab/día 
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 Datos de diseño para una fosa séptica 

 

6.7.3.4.2 Periodo de retención hidráulica 

 

El periodo de retención mínimo es de 6 horas 

 

 

 

Ecuación N° VI – 42 

 

 

Ecuación N° VI – 43 

 

 

Datos: 

 

PRmín= Período de Retención Mínimo (días) 

PR= Período de Retención (días) 

Pf1= 227  (hab) 

q1=Caudal de Diseño de la Fosa Séptica (lt/día/hab) 

Qdiseño1=  (lt/dia) 
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Debido a que el periodo de retención es menor que el periodo de retención 

mínimo, adoptamos el periodo de retención mínimo de 6 horas 

 

 

 

6.7.3.4.3 Volumen requerido para la sedimentación (  

 

Ecuación N° VI – 44 

 

Dónde: 

Vs= Volumen para la Sedimentación (m³) 

Pf1= 227 hab (hab) 

q1= 136 (lt/seg/hab) 

PR= 0,25 (días) 

 

* (227 hab*136 lt/hab/día) * 0,25 días 

 

6.7.3.4.4 Volumen de Almacenamiento de Lodos (Vd). 

 

Ecuación N° VI – 45 

 

Datos: 

Vd= Volumen de Almacenamiento de Lodos (m3) 

G= 40 (lt/hab/año) 

Pf1= 227 (hab) 

N= 1  (años) 

 

 40 (lt/hab/año)  
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6.7.3.4.5 Volumen de Natas (  

 

6.7.3.4.6 Volumen neto del tanque séptico:  

Consta de la suma de los tres volúmenes ya mencionados Volumen de 

sedimentación, Volumen de almacenamiento de lodos y el Volumen de natas. 

Ecuación N° VI – 46 

 

Dónde: 

Vt= Volumen Total (m³) 

Vs1= (m³) 

Vd1=  (m³) 

Vn=  (m³) 

 

 

 Área Superficial de una Fosa Séptica (A) 

 

Las dimensiones de la fosa séptica deben cumplir, con las siguientes condiciones: 

 

 

 

 

Ecuación N° VI – 47 

 

Por lo tanto tenemos que: 

 

Ecuación N° VI – 48 
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Datos: 

h= 1,40  (m) 

Vt=. 17,49 (m³) 

A= Área Superficial de la Fosa Séptica (m²) 

 

 

 

 

6.7.3.4.7 Dimensiones de una fosa séptica (a,L) 

 

 

Ecuación N° VI – 49 

 

Dónde: 

L= Longitud de la Fosa Séptica (m) 

a= Ancho de la Fosa Séptica (m) 

A= 12, 49 (m²) 

 

 

m 
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1 

 

 

 

6.7.3.4.8 Área real de una fosa séptica (Ar) 

 

 
 

Ecuación N° VI – 50 

 

Dónde: 

 

Ar =Área Real de la Fosa Séptica (m²) 

A =2,10 (m) 

L = 6,00 (m) 

 
 

 

 

6.7.3.4.9 Espacio de Seguridad (Hseg) 

 

6.7.3.4.10 Profundidad de Sedimentación (Hs) 

 

 

 

 

Ecuación N° VI – 51 
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Datos : 

 

Hs1 = Profundidad de Sedimentación (m) 

Vs1  = (m³) 

Ar   =12,60 (m²) 

 

 

 

6.7.3.4.11 Profundidad de almacenamiento de Lodos (Hd) 

 

 

Ecuación N° VI – 52 

 

Datos: 

Hd = Profundidad de Almacenamiento de Lodos (m) 

Vd1 = 9,08 (m³) 

Ar1 = 12,60 (m²) 

 

 

6.7.3.4.12 Profundidad de Natas (Hn) 

 

 

Ecuación N° VI – 53 
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Dónde: 

Hn = Profundidad de Natas (m) 

Vn = 0,70 (m³) 

Ar =12,60 (m²) 

 

 

6.7.3.4.13 Profundidad Neta de la Fosa Séptica (H) 

 

 
Ecuación N° VI – 54 

 

 

Datos: 

H = Profundidad Neta de la Fosa Séptica (m) 

Hs = (m) 

Hd  =  (m) 

Hn  =  (m) 

Hseg = 0,40 (m) 

 

 
 

 
 

Por lo tanto asumimos una altura de 1,90 m 

 

 

 

6.7.3.4.14 RESUMEN DE DIMENSIONES PARA CADA FOSA SÉPTICA 

 

a= 2,10 m 

 

H= 1,90 m 
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6.7.3.5 LECHO DE SECADO DE LODOS 

6.7.3.5.1 Tiempo requerido para Digestión de Lodos 

 

Cálculo del lecho de secados 

6.7.3.5.2 Carga de Sólidos que Ingresa al Sedimentador (C) 

 

 

Ecuación N° VI – 55 

 

Datos: 

C =Carga de Sólidos que Ingresa al Sedimentador (kg de SS/día) 

Pf =453 (hab) 

Cpc  = 180 (gr de SS / hab / día) 

 

 

 

 

6.7.3.5.3 Masa de Sólidos que conforman los Lodos (Msd). 

 

 

Ecuación N° VI – 57 
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Datos: 

Msd =Masa de Sólidos que conforman los Lodos (kg de SS/día) 

C = 45,72 (kg de SS/día) 

 

 

6.7.3.5.4 Volumen Diario de Lodos Digeridos (Vld) 

 

Ecuación N° VI – 58 

Datos: 

Vld  = Volumen Diario de Lodos Digeridos (lt/día) 

Msd  = 26,50 (kg de SS/día). 

Plodo  = 1,04 (kg/lt) 

% sólidos = 8  

 

 

6.7.3.5.5 Volumen de Lodos a Extraerse del Tanque (Vel). 

 

Ecuación N° VI – 59 

 

Dónde: 

Vel = Volumen de Lodos a Extraerse del Tanque (m³) 

Vld =  (lt/día) 

Td = 40 (días) 
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6.7.3.5.6 Área del Lecho de Secado (Als) 

 

Ecuación N° VI – 60 

 

Datos: 

Als = Área del Lecho de Secado (m²) 

Vel =   (m³) 

Ha = 1,20 (m) asumido 
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6.7.3.5.7 RESUMEN DE MEDIDAS PARA EL LECHO DE SECADOS DE 

LODOS 

 

 

 

6.7.3.6 Etapa secundaria 

6.7.3.7 FILTRO BIOLÓGICO 

 Diseño del Filtro Biológico 

6.7.3.7.1 Caudal que pasa por el filtro biológico (Qfb) 

 

Ecuación N° VI – 62 

 

Datos: 

Qfb  = Caudal que pasa al Filtro Biológico (lt/seg) 

Qdiseño = 0,713 (lt/seg) 

 

 

 

6.7.3.7.2 Tiempo de Retención Asumido (Trasum). 

 

 

Ecuación N° VI – 63 
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Datos: 

Trasum = Tiempo de Retención para el Filtro Biológico Asumido (días) 

PR = 0,25 (días) 

 

Como se utilizó dos fosas sépticas para la planta de tratamiento, se tomara el 

doble de periodo de retención calculado para cada fosa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

6.7.3.7.3 Volumen del Filtro Biológico (Vfb) 

 

 

Ecuación N° VI – 64 

 

Datos: 

Vfb  = Volumen del Filtro Biológico (m³) 

Qfb  =  lt/seg (m³/ días) 

Trasum = 0,40 días (días) 

 

 

 

 

6.7.3.7.4 Tasa de Aplicación Hidráulica Asumida (TAHasum) 

 

/día/m² 
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6.7.3.7.5 Área del Filtro Biológico (Afb) 

 

Ecuación N° VI – 65 

 

Datos: 

Afb= Área del Filtro Biológico (m ) 

Qfb=    lt/seg (m³/ días) 

TAHasum= 3,5 (m³/día/m²) 

 

 9,23 m² 

6.7.3.7.6 Diámetro del Filtro Biológico (Dfb) 

 

 

 

Ecuación N° VI – 66 

 

Datos: 

Dfb = Diámetro del Filtro Biológico (m) 

Afb = 9,23 (m²) 
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6.7.3.7.7 Altura del Filtro Biológico (Hfb) 

 

 

Ecuación N° VI – 67 
 

Datos: 

 

Hfb = Altura del Filtro Biológico (m) 

Vfb =  (m³) 

Afb =  (m²) 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta una altura mínima de seguridad adoptamos   

 

6.7.3.7.8 Área Real del Filtro Biológico (Arfb) 

 

El área real del filtro biológico, lo determinamos con el valor del diámetro 

calculado, así: 

 

Ecuación N° VI – 68 

 

Datos: 

Arfb =Área Real del Filtro Biológico (m²) 

Dfb =  (m) 
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6.7.3.7.9 Volumen Real del Filtro Biológico (Vrfb) 

 

 

Ecuación N° VI – 69 

 

 

Datos: 

Vrfb =Volumen Real del Filtro Biológico (m³) 

Arfb = (m²) 

Hfb =2,60 (m) 

 

 

 

6.7.3.7.10 Tiempo de Retención (Tr) 

 

 

Ecuación N° VI – 70 

 

Dónde: 

 

Tr = Tiempo de Retención para el Filtro Biológico (días) 

Vrfb = 25,27 (m³) 

Qfb =    lt/seg (m³/días) 

 

 

 días 
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6.7.3.7.11 Chequeo del Tiempo de Retención 

 

         OK 

 

 

6.7.3.7.12 Tasa de Aplicación Hidráulica (TAH) 

 

 

Ecuación N° VI – 71 

 

Donde: 

 

TAH = Tasa de Aplicación Hidráulica (m³/día/m²) 

Vrfb = 25,27 (m³/día) 

Arfb =9,62 (m²) 

 

m³/día/m² 

 

6.7.3.7.13 Chequeo de la Tasa de Aplicación Hidráulica: 

 

/día/m²    <    THA    <    4 m³/día/m²        OK 

/día/m²    <    m³/día/m²    <    4 m³/día/m²        OK 

 

6.7.3.7.14 RESUMEN DE DIMENSIONES DEL FILTRO BIOLÓGICO 

 

Dfb= 3,50 m 

Hfb= 2,60 m 
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6.7.4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

Continúa  

ACTIVIDAD 

CONSTRUCTIVA

ELEMENTOS 

DEL MEDIO
IMPACTO OCASIONADO MEDIDA DE MITIGACIÓN RUBRO

Deterioro de la calidad del aire por la generación de

material particulado y emisiones gaseosas por parte

de la maquinaria.

Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA,

los caminos de acceso de las máquinas pesadas en

el obrador, depósito de excavaciones y

campamento, y además en las proximidades de los

Barrios, reduciendo de esta manera el polvo en la

zona de obra.

Deterioro del ambiente acústico debido al aumento

de los niveles de ruido y vibración por uso de la

maquinaria.

Minimizar al máximo la generación de ruidos y

vibraciones de estos equipos, controlando los

motores y el estado de los silenciadores

AGUA

Emisión de partículas de polvo durante la fase de

construcción del sistema de alcantarillado,

ocasionando contaminación del río, riachuelos y

cascadas.

Humedecimiento periódico de las calles sujetas a

todo el sistema de alcantarillado

Afectación al suelo, por los efectos de erosión, 

estabilidad y contaminación.
Realizar limpieza adecuada de escombros

Disminuir a lo estrictamente necesario las tareas de

excavación y movimiento de tierra.

Usar rótulos de 1,20x060 con frases preventivas y

alusivas al tema.
RÓTULOS DE 1,20 X 0,60

Usar cinta plástico con leyenda para prevenir

accidentes

CINTA DE SEGURIDAD 

AMARILLA CON LEYENDA

SOCIAL

Riesgos a la salud pública, debido a posibles 

accidentes de los pobladores cercanos a la 

construcción de las obras.

EXCAVACIÓN DE 

ZANJA A 

MAQUINARIA

AIRE CONTROL DE POLVO

LIMPIEZA Y RETIRO DE 

BASURA
SUELO



189 

 

 

 

Continúa  

Deterioro de la calidad del aire por la generación de

material particulado y emisiones gaseosas por parte

de la maquinaria.

Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA,

los caminos de acceso de las máquinas pesadas en

el obrador, depósito de excavaciones y

campamento, y además en las proximidades de los

Barrios, reduciendo de esta manera el polvo en la

zona de obra.

Deterioro del ambiente acústico debido al aumento

de los niveles de ruido y vibración por uso de la

maquinaria.

Minimizar al máximo la generación de ruidos y

vibraciones de estos equipos, controlando los

motores y el estado de los silenciadores.

AGUA

Emisión de partículas de polvo durante la fase de 

construcción del sistema de alcantarillado, 

ocasionando contaminación del río, riachuelos y 

cascadas.

Humedecimiento periódico de las calles sujetas a 

todo el sistema de alcantarillado

SUELO Generación de Residuos de Construcción Realizar limpieza adecuada de residuos
LIMPIEZA Y RETIRO DE 

RESIDUOS

Usar rótulos de 1,20x060 con frases preventivas y

alusivas al tema

Usar cinta plástico con leyenda para prevenir

accidentes

CONTROL DE POLVO

Riesgos a la salud pública, debido a posibles 

accidentes de los pobladores cercanos a la 

construcción de las obras.

POZOS DE REVISIÓN

AIRE

SOCIAL RÓTULOS DE 1,20 X 0,60
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Continúa  

Deterioro de la calidad del aire por la generación de

material particulado y emisiones gaseosas por parte

de la maquinaria.

Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA,

los caminos de acceso de las máquinas pesadas en

el obrador, depósito de excavaciones y

campamento, y además en las proximidades de los

Barrios, reduciendo de esta manera el polvo en la

zona de obra.

Deterioro del ambiente acústico debido al aumento

de los niveles de ruido y vibración por uso de la

maquinaria.

Minimizar al máximo la generación de ruidos y

vibraciones de estos equipos, controlando los

motores y el estado de los silenciadores.

Emisión de partículas de polvo durante la fase de 

construcción del sistema de alcantarillado, 

ocasionando contaminación del río, riachuelos y 

cascadas.

Humedecimiento periódico de las calles sujetas a 

todo el sistema de alcantarillado

RELLENO 

COMPACTADO 

CON MATERIAL 

DE EXCAVACIÓN

Afectación del medio ambiente provocado por las 

emisiones gaseosas de las volquetas, a lo largo del 

trayecto desde la mina de materiales pétreos y sitio 

de provisión de los diferentes materiales.

Verificar el adecuado mantenimiento de equipos y 

maquinaria.

AGUA

SOCIAL
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

Y MAQUINARIA

CONTROL DE POLVO
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SOCIAL Presencia de escombros Realizar limpieza adecuada de escombros
3 Charlas de seguridad para los 

habitantes

ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO

SUELO Presencia de escombros Realizar limpieza adecuada de escombros
LIMPIEZA Y RETIRO DE 

BASURA
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6.7.4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES 

6.7.4.1.1. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR 

DERRAMES 

GENERALIDADES

Los escurrimientos superficiales o subterráneos de agua  necesitan ser protegidos 

de derrames accidentales directos o indirectos producidos por desechos tales 

como: aceites, grasas, basuras, etc. por lo que, el Contratista tomará las medidas 

necesarias durante la ejecución del Proyecto, para evitar la contaminación de 

ellos. En el caso de que el Contratista vierta, descargue o riegue cualquier tipo de 

desechos que pudieran  alcanzar los drenajes naturales, se deberá  notificar 

inmediatamente a la Fiscalización y tomar las acciones pertinentes para 

contrarrestar la contaminación y/o recoger los desechos. 

Instalaciones de tratamiento para disposición de desechos deberán ser construidas 

previas a que cualquier facilidad sea instalada o construida y su vertido se hará 

conforme a las normas de la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental asociadas 

íntimamente a los cuerpos receptores y sus usos consuntivos aguas abajo del 

punto de disposición. Tanques sépticos, campos de infiltración, sitios de 

confinamiento para basuras y letrinas pueden ser construidos solamente si no hay 

ninguna otra alternativa de disposición de desechos. Igualmente, aguas de lavado 

de agregados, lavado de concreteras, deberán ser recolectadas en zanjas para 

permitir su decantación antes de que sean descargadas.  Durante las estaciones en 

que las especies acuáticas se reproducen o migran, las descargas producto de la 

construcción se manejarán con mayor atención. 

Los procedimientos de control de fluidos superficiales contaminantes (agua de 

lavado, aceite, gasolina, gas, etc.) pueden incluir: el uso de represamientos de 

chequeo para el control de la erosión por drenaje, colectar los fluidos de desecho 

en trampas de grasa u otros instrumentos de retención, instalar equipos para evitar 

derrames, etc. 
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Especial cuidado se tomará al uso de agua en procesos que puedan producir 

contaminaciones puntuales pero significativas, tales como: lavado y enfriamiento 

de equipos, rociado para control del polvo, etc.  

El paso y badeo directo de equipos y maquinaria sobre cauces naturales deberá ser 

restringido al máximo, para evitar el deterioro de la calidad del agua, daños en los 

cauces y probables accidentes por crecidas. 

El uso de detergentes y varios químicos de uso común para lavado de ropa, 

implementos y maquinarias, puede resultar nefastos para la fauna, razón por la 

cual se implementará un control pormenorizado del uso de estos químicos en 

campamentos y patios de maquinaria, por parte de la Fiscalización. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las medidas para contrarrestar y controlar la contaminación por derrames no 

serán medidas ni pagadas, por lo tanto los valores resultantes para estos 

tratamientos, deberán ser incluidos en los costos de los rubros de construcción 

correspondientes, y por lo tanto, no se reconocerá ningún pago por separado. 

CONTROL DE CONTAMINACIÓN POR RUIDO 

GENERALIDADES 

Los niveles de ruido generados en los frentes de trabajo serán controlados para no 

perturbar tanto a las poblaciones aledañas en la parte baja y a la fauna silvestre en 

su parte alta. Se protegerá al personal en las zonas de perforación y voladura para 

que no afecte su salud y seguridad. Por esta razón, los contratistas deberán 

cumplir las normas de la Dirección de Medio Ambiente de la Subsecretaría de 

Saneamiento Ambiental.  Se medirán los niveles de ruido en todas las fases del 

proyecto y, en caso de que los niveles de ruido  excedieran las normas indicadas, 

el contratista tomará las acciones necesarias para ajustarse a éstas. 

Los equipos y maquinaria que requieran ser reparados, deberán ser movilizados a 

patios adecuados (patios de maniobra o campamentos), y retornarán al trabajo una 

vez que éstos cumplan con los respectivos niveles de ruido admisibles. 



194 

 

Los trabajos serán realizados de tal manera que los niveles medios del ruido 

exterior en zonas pobladas, escuelas, corredores biológicos, parques y lugares 

recreacionales no excedan de 80 dB (A) durante el horario diurno.   

La Fiscalización restringirá en ciertas áreas del Proyecto o podrá prohibir 

cualquier trabajo que produzca ruidos objetables durante las horas de sueño 

normal especialmente en las cercanías de poblaciones o en los corredores 

biológicos. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las acciones para contrarrestar la contaminación por ruido no serán medidas ni 

pagadas, por lo tanto, no se reconocerá ningún pago por este concepto y será 

responsabilidad del Contratista mantener en buen estado de funcionamiento tanto 

equipos y maquinarias, para no exceder los niveles permitidos de ruido indicados 

en estas especificaciones. 

CONTROL CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

GENERALIDADES 

El contratista deberá realizar los trabajos con equipos y métodos constructivos que 

eviten una sobrecarga de contaminantes hacia la atmósfera por lo que será de su 

responsabilidad controlar la calidad de: 

- Emanaciones, olores y humo 

- Polvo 

- Quema 

- Uso de productos químicos tóxicos y volátiles 

EMANACIONES, OLORES Y HUMO 

Pinturas, combustibles, fuegos, químicos, etc. en áreas de construcción crean 

emanaciones, olores y humo que afectan la calidad del aire, pudiendo ser 

peligroso para la salud del personal, así como para la fauna nativa silvestre.  
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El nivel de emanaciones, olores y contaminación por humo en los diferentes 

frentes de trabajo deberá ser controlado y minimizado o eliminado en cuanto sea 

posible. Los operadores pueden reducir olores y emanaciones volátiles, 

reasegurando las tapas de los contenedores de combustibles, químicos y pinturas. 

El uso de equipos eficientes, el apego a procedimientos de operación y  

mantenimiento de equipos y motores, también reducirá ostensiblemente las 

emisiones innecesarias de los escapes. Los motores no deberían ser dejados 

funcionando sin necesidad. 

POLVO 

El personal del Proyecto, residentes cercanos, y fauna nativa, deberán ser 

protegidos de riesgos de polvo concentrado en el aire, el cual será producido por 

las diversas actividades de la construcción y podrá poner en peligro la salud por 

las reiteradas emanaciones. 

El polvo concentrado se presentará durante la ejecución de los diversos trabajos y 

especialmente en el verano, siendo el área  crítica la parte alta del proyecto, por la 

predominancia de la ceniza en las capas superficiales descubiertas, la cual una vez 

secada, es propensa a levantarse por el paso de la maquinaria y acción del viento. 

La medida de prevención principal consistirá en regar agua sobre el material que 

estará expuesto superficialmente a lo largo de las diversas obras, mediante la 

utilización de carros cisternas los cuales tendrán sus bombas y equipos de 

aspersión, con los que procederán a humedecer el material en las áreas de trabajo. 

La velocidad de estos no deberá exceder los 5 Km/h.  No se descarta otra medida 

como puede ser la cubierta del material mediante lonas u otro material, siempre y 

cuando esta sea aprobada por la Fiscalización. En forma preferente, el Contratista 

deberá mantener bajo control, el polvo provocado por el tránsito en áreas 

pobladas. 

Existirán otras fuentes de generación de polvo tales como los sitios de 

manipulación de cemento, los cuales se deben transferir a  puestos donde los 

riesgos para la salud sean mínimos.  
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QUEMA 

Se instalará en todos los frentes de construcción la rotulación ambiental que 

prohíba el quemado de desperdicios, árboles, arbustos y fundamentalmente de 

paja de páramo, sea para eliminación de desperdicios o para abrigo del personal 

durante temporales fríos.  

Para incinerar desperdicios, se deberá utilizar un sistema que produzca poco 

humo; en éste, una corriente  de aire es soplada al interior de un pozo abierto en el 

que se ha depositado el material de desecho. 

Será prohibido el quemado de llantas, cauchos, plásticos y otros productos que 

sean peligrosos para la salud humana, fauna y vegetación.  Dichos materiales 

deberán ser dispuestos en rellenos sanitarios fuera del área de influencia directa  

del proyecto. 

Si por causas accidentales se generare un incendio en zonas de pajonales, el 

Contratista tendrá la obligación de extinguir dicho incendio y luego proceder a 

tomar medidas que permitan restaurar en corto plazo los daños provocados a la 

vegetación.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las acciones para contrarrestar la contaminación del aire por emanaciones, olores 

y humo, control de polvo, quema no serán medidas ni pagadas, por lo tanto, no se 

reconocerá ningún pago por este concepto y será responsabilidad del Contratista 

mantener en buen estado de funcionamiento equipos y maquinarias, así como el 

control del polvo y quema de vegetación. 

CONTROL Y MANEJO DE CONTAMINANTES 

GENERALIDADES 

Los materiales o elementos contaminantes, peligrosos y/o desechos tales como: 

combustibles, explosivos, lubricantes, detergentes y productos químicos tóxicos, 
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deberán ser transportados con seguridad, y con las medidas necesarias para su 

preservación, evitando arriesgar la integridad del personal y del entorno. 

El almacenamiento, deberá efectuarse y mantenerse bajo estrictas medidas de 

seguridad, para prevenir derrames, pérdidas y/o daños por lluvia y/o 

enajenamiento, robos o incendios. 

Sobrantes de  productos como: combustibles, lubricantes, desechos provenientes 

de hormigones, y aguas servidas en general no deberán ser vertidos directamente a 

cuerpos receptores sin antes recibir algún tratamiento que garantice la calidad del 

cuerpo receptor y sus usos consultivos.  

Todo material y producto de uso delicado que se utilice en cualquiera de los sitios 

de trabajo deberá ser protegido y cubierto de las inclemencias del tiempo y la 

manipulación. El agua proveniente del equipo de aplicación de lavado de 

contenedores vacíos, no deberá ser descargada en los canales de drenaje y no se 

permitirá que contamine las corrientes superficiales o de agua subterránea. 

DESECHOS LÍQUIDOS 

Contaminantes potenciales como combustibles y lubricantes no podrán ser 

vertidos ni al suelo ni al curso de aguas existentes.  Los desechos provenientes de 

hormigones, deberán ser, al menos, decantados antes de poder ser vertidos a los 

cursos de aguas, y las aguas servidas en general deberán recibir los tratamientos 

mínimos (fosas sépticas) que garanticen la calidad del receptor final. 

Se prohíbe estrictamente el uso de pesticidas o herbicidas. 

DESECHOS SÓLIDOS 

El contratista deberá hacer una separación de los desperdicios que genere, así: 

Los desechos sólidos no tóxicos y biodegradables, como restos de alimentos, de 

vegetación, entre otros, deberá ser dispuestos en sitios de confinamiento de 

desechos sólidos, cuyo diseño, manejo, y localización deberá ser aprobados por la 

Fiscalización. 
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Los productos no biodegradables o recalcitrantes, como el material de desecho de 

vidrio (botellas o ventanas rotas), plásticos, estiropores, etc; deberán ser acopiados 

en lugares y por períodos señalados por la Fiscalización para luego ser 

transportados y dispuestos en sitios urbanos de confinamiento de basuras, 

localizados, en todo caso, fuera del área del proyecto. 

No se permitirá que los desechos, estén expuestos superficialmente. 

Las llantas desechadas del equipo de construcción deberán ser removidas del área 

de proyecto tan pronto como sea posible.  Estas y otros productos de caucho y 

plástico no podrán ser quemados 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las acciones de manejo y control de contaminantes no serán medidos ni pagados, 

por lo tanto, no se reconocerá ningún pago por este concepto y será 

responsabilidad del Contratista mantener en buen estado y el control de los 

productos. 

 

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

GENERALIDADES 

El Contratista tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad 

ocupacional e industrial necesarias en los frentes de trabajo, y de mantener 

programas que tiendan a lograr una adecuada salud física y mental de todo su 

personal.  Como requerimientos mínimos para este efecto, deberá considerar lo 

siguiente: 

El personal que laborará en las áreas de las captaciones, línea de conducción, 

tratamiento y línea de distribución deberá estar provisto con indumentaria y 

protección contra el frío y la lluvia. 
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Puesto que para controlar posibles actividades de caza y pesca, el personal estará 

sometido a una disciplina semi-rigurosa que les impedirá circular libremente en la 

zona del proyecto, excepto para realizar aquellas actividades inherentes a su 

construcción, el Contratista deberá implementar en sus campamentos las 

facilidades necesarias que garanticen su sano esparcimiento del personal cuando 

se encuentre en los campamentos, y asegure, al mismo tiempo, condiciones 

mínimas de confort. 

La alimentación deberá contener los nutrientes básicos (calorías y proteínas), de 

acuerdo con las condiciones de trabajo. 

El área de primeros auxilios, deberá incluir por lo menos un médico y un auxiliar, 

además de los implementos básicos para cubrir atenciones emergentes. 

Para un mayor control ambiental de las zonas aledañas, se deberá reglamentar el 

uso de las diferentes áreas de los campamentos, así como los horarios de comidas 

y fundamentalmente el consumo de bebidas alcohólicas.  No se podrá consumir 

bebidas alcohólicas durante la jornada normal de trabajo, y en ningún caso más 

allá de las 21h00, excepto en días sábados y festivos, en los que se podrá 

consumir alcohol hasta las 22h30. 

Para minimizar los riesgos de trabajo el Contratista deberá proveer a su personal 

la vestimenta básica como cascos protectores, ropa impermeable, botas de agua 

con punta de acero, mascarillas de polvo y demás implementos recomendados por 

la ley de seguridad industrial. 

De requerirse, el Contratista deberá construir polvorines con las seguridades 

pertinentes, localizadas cerca de los sitios donde se requieran los explosivos y 

provistas, cada uno, con una caseta de vigilancia y un botiquín de primeros 

auxilios. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los costos que demanda el cumplimiento de ésta especificación deberán estar 

incluidos en los costos indirectos del contrato. 
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RECUPERACIÓN DE ÁREAS DE CAMPAMENTOS, PATIOS Y VÍAS 

PROVISIONALES 

GENERALIDADES 

Campamentos, patios de maniobra, bodegas, y vías provisionales, ocuparán 

provisionalmente áreas predeterminadas, en las cuales se colocarán pisos 

afirmados granulares que permitirán una adecuada movilización en ellos.  

Referente a las áreas de patios de  maniobras  y ancho de plataformas para 

instalación  de la tubería, el contratista deberá diseñar estas estructuras utilizando, 

dimensiones mínimas de acuerdo a su programación y equipo a ser utilizados en 

las diferentes actividades. La Fiscalización aprobará los diseños previos a la 

ejecución de las obras. 

Después que el Proyecto ha sido terminado, los campamentos y patios de 

maniobra, deberán ser desmantelados, el área limpiada, y los suelos 

reacondicionados tanto como sea posible para que éstos puedan recuperar una 

cobertura vegetal nativa. 

Todos los costos de estos desmantelamientos y disposiciones deberán incluirse en 

los indirectos de construcción. 

Cabe recordar que todos los patios en los cuales se estacione y movilice 

maquinaria y vehículos será indispensable, instalar las trampas de grasas a fin de 

que todos los derrames y posteriores escurrimientos que pasen por estas áreas no 

contaminen los cuerpos receptores con grasas y combustibles. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La recuperación de áreas de campamentos y patios de maniobra que el Contratista 

construya no serán medidos ni pagados, por lo que el costo tanto de la 

construcción como su posterior corrección y reacondicionamiento básico de los 

suelos, deberá distribuirse en los otros items del Contrato. 

INSTALACIONES SANITARIAS EN LOS FRENTES DE OBRA 
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GENERALIDADES 

Los frentes de obra donde trabajen cuadrillas de cinco trabajadores o más, deberán 

estar provistos de instalaciones para disposición de excretas.  Estas instalaciones 

podrán ser transportables. 

De ser necesaria la construcción de una fosa, el Contratista solicitará a la 

Fiscalización la aprobación correspondiente.  Luego de ser usada, la fosa deberá 

ser rellenada, y las condiciones originales del sitio restituidas. 

El arrojo de desechos sólidos al suelo está prohibido.  Los desechos orgánicos 

podrán ser enterrados, pero los desechos no orgánicos deberán ser manejados 

como se indica en la especificación respectiva.  Es recomendable, por lo tanto, 

que el Contratista tome medidas para reducir al máximo la generación de 

desechos, sobre todo inorgánica y contaminante. 

Cuadrillas de menos de cinco trabajadores deberán estar provistas de alguna 

herramienta para cubrir excretas o desechos orgánicos con tierra. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este rubro no se medirá ni pagará, razón por la cual, los costos correspondientes 

deberán ser incluidos en los costos indirectos de la propuesta. 

ROTULACIÓN AMBIENTAL 

GENERALIDADES 

El constructor deberá proporcionar una adecuada rotulación ambiental 

informativa, preventiva, existencia de peligros en las zonas de trabajo, y 

restricciones.  Su diseño deberá ajustarse al entorno físico. 

Los rótulos, son tableros metálicos pintados y fijados en postes de tubo de hierro 

galvanizado con símbolos, leyenda, o ambas.  Su objetivo es el de prevenir e 

informar a trabajadores y visitantes, sobre la existencia de peligros, áreas frágiles, 
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áreas restrictivas, que limite actividades y movimientos en las áreas de trabajo y 

campamentos. 

En cuanto a la función, las señales se clasificarán en: 

- Señales informativas 

- Señales preventivas y restrictivas 

Las señales informativas servirán para guiar a los trabajadores y público en 

general e informará el tipo de proyecto (líneas de conducción, y captaciones, 

planta de tratamiento, campamentos) y también, proporcionarán ciertas 

recomendaciones que deben observar para control de la fauna.  Estas señales serán 

rectangulares y podrán llevar ceja perimetral o plana sin cejas, tendrán las 

siguientes dimensiones: 

 - TIPO I: 122 cm. X 305 cm. (para frentes de trabajo) 

 - TIPO II: 56 cm. x 147 cm. (campamentos) 

 - TIPO III: 60 cm. x  60 cm. 

Las señales preventivas, tendrán por objetivo advertir a los trabajadores y 

usuarios, la existencia y naturaleza de un peligro en las zonas de trabajo y/o 

indicar la existencia de ciertas limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias 

que regularán la construcción. Los objetivos principales de este tipo de señales 

serán: 

 - Cruce de animales. 

 - Cualquier otra circunstancia que pueda representar un peligro en el 

proyecto. 

 - Prohibición de paso de ciertos vehículos. 

 - Restricciones diversas como: Prohibición de caza y pesca, 

disposición de   basuras, contra ruido, etc.). 
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 - Prohibición de pitar y tener encendido el motor de vehículo parado. 

 - Indicación de áreas restringidas. 

 - Prohibición de encender fogatas. 

El diseño de los rótulos y su localización se tendrán que hacer previa la 

aprobación del GAD Municipal y/o Fiscalización. 

La rotulación incluirá el arte, cuerpo y colocación, serán pintadas con pintura 

fosforescente para que sean fácilmente visibles durante la noche. En casos de que 

éstos sean móviles, se montarán sobre postes o sobre caballetes desmontables. 

Los tableros podrán ser cuadrados e instalados sobre la diagonal vertical. Estos 

postes deberán llenar condiciones necesarias de resistencia, durabilidad y 

presentación. 

Los tamaños ya sea que lleven ceja perimetral doblada o sean planchas sin cejas, 

serán de 60 cm x 60 cm.  

Los colores de las señales serán en acabado mate y las de prevención y restricción 

en amarillo y/o blanco, y rojo.  El fondo de la señal será siempre reflejante y 

sujeto a aprobación de la Fiscalización en caso de que ésta no sea necesaria. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las cantidades determinadas de acuerdo a lo indicado para los letreros Tipo I, II, 

III, se pagará a los precios contractuales que consten en el Contrato. 

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la construcción de 

los rótulos, en los pagos se incluirán mano de obra, materiales, herramientas, 

equipos y operaciones conexas a la instalación misma en el sitio. 
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6.7.5. PRESUPUESTO  

 

Continúa 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO:

UBICACIÓN:

OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

ELABORADO: EGDA. Katia Carrión

No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio global

A SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

A.1 RED DE CONDUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO

1 Replanteo y Nivelación Lineal km 1,55 269,73 418,08

2 Excavacion a maquina con presencia de agua de 0 -2m m3 1.210,85 3,98 4.819,18

3 Excavacion a maquina con presencia de agua de 2 -4m m3 871,84 4,24 3.696,60

4 Tubería Perfilada PVC Alcantarillado d = 200 mm m 1.551,43 20,65 32.037,03

5 Relleno Compactado con Material de Excavación m3 2.033,95 3,98 8.095,12

6 Pozos de Revisión h = 0.00 m - 2.00 m u 16,00 494,93 7.918,88

7 Pozos de Revisión h = 2.01 m - 4.00 m u 6,00 703,53 4.221,18

8 Rasanteo de Zanja m2 1.086,00 0,55 597,30

9 Encofrado para Protección de Zanjas m2 2.975,27 3,05 9.074,57

A.2 Acometidas domiciliarias

10 Accesorios de pvc-d d = 150 mm u 51,00 191,23 9.752,73

11 Cajas revision h.s. 0.60x0.60 tapa h.a u 51,00 144,78 7.383,78

B PLANTA DE TRATAMIENTO

B.1 BY PASS

12 Replanteo y nivelación Km 0,05 110,21 5,51

13 Excavacion manual suelo natural h=0-2m m3 7,20 4,84 34,85

14 Tubería PVC-D d = 160 mm, en Planta de Tratamiento m 48,00 17,26 828,48

15 Relleno Compactado con Material de Excavación m3 6,20 3,98 24,68

16 VALVULA DE COMPUERTA H.F. D=110

mm(INC.ACCESORIOS)

U 1,00 318,58 318,58

17 TUBERIA PVC D=110 mm DESAGUE ML 2,20 15,00 33,00

18 Cajon repartidor de caudales 1.00x1.00cm H.S. f'c=210kg/cm2+tapa de 

H.A. e=10cm

m2 1,00 75,03 75,03

19 Cajas revision h.s. 0.60x0.60 tapa h.a u 2,00 144,78 289,56

20 Pozos de Revisión h = 2.01 m - 4.00 m u 1,00 703,53 703,53

21 Sum. Ins. Tapa de H.A. y cerco de hormigón simple f'c=210Kf/cm2

para pozo de revisión

u 1,00 81,76 81,76

"LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI PARROQUIA

TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA ""

PARROQUIA TARQUI

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
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Continúa 

B.2 DESARENADOR Y TANQUE REPARTIDOR

22 Replanteo y Nivelación Superficial m2 3,30 1,84 6,07

23 Excavacion manual suelo natural h=0-2m m3 3,60 4,84 17,42

24 Empedrado para replantillo e=10 cm inl, emporado con sub-base m2 3,30 5,11 16,86

25 Relleno Compactado con Material de Excavación m3 2,00 3,98 7,96

26 Encofrado y desencofrado recto m2 20,00 25,85 517,00

27 Hormigón Simple, f ć = 210 kg/cm2 m3 1,60 170,03 272,05

28 ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 kg/cm2 KG 136,16 2,31 314,53

29 Enlucido mortero 1:2 paleteado fino (e=1.5cm) con impermeabilizante m2 10,00 6,55 65,50

30 Platina 25x6 mm e=3cm; 0.50x0.90 m u 1,00 39,98 39,98

31 Enlucido mortero 1:3 paleteado fino (e=1.5cm) m2 8,00 4,23 33,84

B.3 FOSA SEPTICA

32 Replanteo y Nivelación Superficial m2 37,12 1,84 68,30

33 Excavacion manual suelo natural h=0-2m m3 77,75 4,84 376,31

34 Empedrado para replantillo e=10 cm inl, emporado con sub-base m2 37,12 5,11 189,68

35 Relleno Compactado con Material de Excavación m3 30,00 3,98 119,40

36 Encofrado y desencofrado recto m2 124,88 25,85 3.228,15

37 Hormigón Simple, f ć = 210 kg/cm2 m3 21,20 170,03 3.604,64

38 Losa alivianada H.S. f'c210Kg/cm2 e=15cm (incluye alivianamientos) m2 30,00 58,06 1.741,80

39 ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 kg/cm2 KG 4.756,00 2,31 10.986,36

40 Enlucido mortero 1:2 paleteado fino (e=1.5cm) con impermeabilizante m2 30,00 6,55 196,50

41 Enlucido mortero 1:3 paleteado fino (e=1.5cm) m2 34,00 4,23 143,82

42 Tubería PVC-D d = 160 mm, en Planta de Tratamiento m 25,40 17,26 438,40

43 Codo 90° PVC-D d = 200 mm desague m 4,00 18,21 72,84

44 Tee PVC-D d = 200 mm desague m 2,00 18,21 36,42

45 Kit valvula de control 160mm (según especificacion y diseño) u 8,00 660,11 5.280,88

46 Quemador u 4,00 19,18 76,72

B.4 FILTRO BIOLÓGICO

47 Replanteo y Nivelación Superficial m2 9,00 1,84 16,56

48 Excavacion manual suelo natural h=0-2m m3 40,00 4,84 193,60

49 Empedrado para replantillo e=10 cm inl, emporado con sub-base m2 10,99 5,11 56,16

50 Relleno Compactado con Material de Excavación m3 15,00 3,98 59,70

51 Enconfrado y Desencofrado Especial Redondo glb 1,00 1.311,85 1.311,85

52 Hormigón Simple, f ć = 210 kg/cm2 m3 5,21 170,03 885,86

53 Encofrado y desencofrado recto m2 7,36 25,85 190,26

54 Hormigón Ciclópeo (60% HºSº, f ć = 180 kg/cm2 - 40% Piedra), e =

0.10 m

m3 1,16 146,29 169,70
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55 Mortero 1:2 champeado e=5cm (tanque ferrocemento) m2 20,73 6,18 128,11

56 Enlucido mortero 1:2 paeteado fino (e=1.5cm) con impermeabilizante m2 27,80 6,55 182,09

57 Tubería PVC-D d = 160 mm, en Planta de Tratamiento m 4,70 17,26 81,12

58 Codo 90° PVC-D d = 160 mm u 2,00 13,63 27,26

59 VALVULA DE COMPUERTA H.F. D=110

mm(INC.ACCESORIOS)

U 1,00 318,58 318,58

60 Enlucido mortero 1:2 liso e=2cm exterior (tanque ferrocemento) m2 20,73 6,36 131,84

61 Bloque de H.S. 39x15x8 cm f'c=210 Kg/cm2 acentado con

mortero(inc.Encofrado)

u 121,00 9,35 1.131,35

62 Malla exagonal 5/8" h=1.00m m2 19,30 4,50 86,85

63 Malla exagonal 5/8" h=1.50m m2 45,00 5,75 258,75

64 Malla electrosoldada tipo 4.10 m2 44,12 10,91 481,35

65 ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 kg/cm2 KG 250,70 2,31 579,12

66 Material Pétreo para Filtro m3 10,60 47,43 502,76

67 Cajas revision h.s. 0.60x0.60 tapa h.a u 1,00 144,78 144,78

68 Mampostería de Ladrillo m2 8,04 22,16 178,17

B.5 LECHO DE SECADO DE LODOS

69 Replanteo y Nivelación Superficial m2 19,50 1,84 35,88

70 Excavacion manual suelo natural h=0-2m m3 31,20 4,84 151,01

71 Empedrado para replantillo e=10 cm inl, emporado con sub-base m2 19,50 5,11 99,65

72 Relleno Compactado con Material de Excavación m3 10,00 3,98 39,80

73 Encofrado y desencofrado recto m2 57,20 25,85 1.478,62

74 Hormigón Simple, f ć = 210 kg/cm2 m3 9,46 170,03 1.608,48

75 Acero de Refuerzo fy = 4200 kg/cm2 kg 749,80 2,59 1.941,98

76 ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 kg/cm2 KG 749,80 2,31 1.732,04

77 Enlucido mortero 1:2 paleteado fino (e=1.5cm) con impermeabilizante m2 45,72 6,55 299,47

78 Material Pétreo para Filtro m3 1,80 47,43 85,37

79 Tubería PVC-D d = 160 mm, en Planta de Tratamiento m 12,90 17,26 222,65

80 Cajas revision h.s. 0.60x0.60 tapa h.a u 2,00 144,78 289,56

B.6 CERRAMIENTO

81 Replanteo y Nivelación Lineal km 0,08 269,73 21,58

82 Excavacion manual suelo natural h=0-2m m3 11,20 4,84 54,21

83 H.C. f'c=180 Kg/cm2 m3 0,06 146,29 8,78

84 Mamposteria de bloque macizo e=0.15m m2 80,00 14,74 1.179,20

85 S.C.I malla de cerramiento 50/10; h=1.50m m 80,00 34,66 2.772,80

86 Puerta peatonal(según diseño) u 1,00 225,30 225,30
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B.7 VARIOS

87 Blanqueado con cemento blanco dos manos m2 90,00 4,85 436,50

88 mamposteria de ladrillo mambron (mortero 1:4) m2 15,00 13,23 198,45

C IMPACTOS AMBIENTALES

89 Agua para Control de Polvo m3 180,00 31,33 5.639,40

90 Señales de Advertencia u 100,00 250,86 25.086,00

91 Áreas Sembradas m2 100,00 10,84 1.084,00

92 Áreas Plantadas m2 5,00 2,29 11,45

 ==============

TOTAL: 170.078,86

SON : CIENTO SETENTA MIL SETENTA Y OCHO, 86/100 DÓLARES

PLAZO TOTAL: 90 DÍAS

EGDA. Katia Carrión COMUNIDAD PUTUIMI, 

OFERENTE
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6.7.5.1. CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO 

OFERENTE: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS PERIODOS (MESES/SEMANAS)

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 88.014,45

2 BY-PASS 2.394,98

3 DESARENADOR 1.291,21

4 TANQUE SEPTICO 26.560,22

5 FILTRO FIOLOGICO 7.115,82

6 LECHO DE SECADO DE LODOS 12.246,38

7 CERRAMIENTO 634,95

8 IMPACTO AMBIENTAL 31.820,85

INVERSION MENSUAL 170.078,86 105.122,36 25.502,98 39.453,52

AVANCE MENSUAL (%) 61,81 15,00 23,20

INVERSION ACUMULADA AL 100% 105.122,36 130.625,34 170.078,86

AVANCE ACUMULADO (%) 61,81 76,80 100,00

INVERSION ACUMULADA AL 80% 84.097,89 104.500,27 136.063,09

AVANCE ACUMULADO (%) 49,45 61,44 80,00

PLAZO TOTAL: 90 DÍAS

EGDA. Katia Carrión

OFERENTE

88.014,45

PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN  DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN 

 1 MES  2 MES  3 MES

1.197,49 1.197,49

1.291,21

13.280,11 13.280,11

1.778,96 5.336,86

15.910,42 7.955,21 7.955,22

12.246,38

634,95
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6.7.5.1. EVALUACIÓN FINANCIERA 

6.8.- ADMINISTRACIÓN. 

6.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto simplemente significa traer del futuro al presente cantidades 

monetarias a su valor equivalente, en términos formales de evaluación financiera, 

se calcula en base al flujo de caja. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es una fórmula que calcula la rentabilidad de un negocio, indica si conviene hacer 

el negocio o no, se calcula en base al flujo de caja. 

6.9.1. GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

6.9.2. GASTOS DE HERRAMIENTAS 

Para el mantenimiento de la red de alcantarillado y la planta de tratamiento se 

necesita las siguientes herramientas: 

 

GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Personal Cantidad 

Valor 

Mensual 

% 

tiempo 

Valor 

anual 

Jefe de Trabajos 1 300 5 180 

Jornalero 1 292 30 1051,2 

Operador 1 292 10 350,4 

Administración por parte de la empresa 1 800 50 4800 

   

TOTAL 6381,6 
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GATOS DE MATERIALES 

Herramienta Cantidad 

P. 

Unitario 

P. 

Total 

Palas 1 8,70 8,70 

Picos 1 13,50 13,50 

Carretillas 0,4 56,00 22,40 

Escobas 0 2,50 0,00 

Machetes 0,2 6,20 1,24 

  

TOTAL 45,84 

6.9.3. DEPRECIACIÓN 

El proyecto con un presupuesto de 152.437,02  USD, tiene una vida útil de 

25años, por lo que su depreciación anual consta en la siguiente tabla. 

DEPRECIACIÓN ANUAL 

Inversión Vida útil Depreciación anual 

170078,86 25 6803,1544 
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6.9.4. RESUMEN DE GASTOS DEL PROYECTO 

Para realizar la evaluación financiera se necesitó de los siguientes gastos: 

 

6.9.5. INGRESOS TANGIBLES GENERADOS ANUALMENTE 

 El consumo del m3 de Agua Potable promedio por vivienda, se igual a: 

 

 

 

 

 

 

Se buscará valor del costo del servicio del alcantarillado por metro cúbico hasta 

obtener un VAN=0  

 

RESUMEN DE GASTOS OPERATIVOS PARA EL PRIMER AÑO DE 

OPERACIÓN 

Nº CONCEPTO EGRESOS 

1 GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 6381,6 

2 GASTOS DE MATERIALES 45,84 

3 DEPRECIACIÓN ANUAL 6803,1544 

 

TOTAL DE GASTOS 13230,5944 
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6.9.6. EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se analiza los gastos del proyecto que se va a generar en la vida útil, se prevé que 

los gastos sufrirán un incremento anual de 1 % debido  a la inflación. 

 

Continúa 

PERIODO AÑOS GASTO USD

1 2014 13230,59

2 2015 13362,9

3 2016 13496,53

4 2017 13631,49

5 2018 13767,81

6 2019 13905,49

7 2020 14044,54

8 2021 14184,99

9 2022 14326,84

10 2023 14470,11

PERIODO AÑOS POBLACIÓN
VOLUMEN 

m3
COSTO m3

INGRESO 

USD

1 2014 196 6796,3 2,7598429 13230,59

2 2015 203 7039,03 2,7598429 19426,6

3 2016 210 7281,75 2,7598429 20096,49

4 2017 217 7524,48 2,7598429 20766,37

5 2018 225 7801,88 2,7598429 21531,95

6 2019 232 8044,6 2,7598429 22201,83

7 2020 240 8322 2,7598429 22967,41

8 2021 248 8599,4 2,7598429 23732,99

9 2022 257 8911,48 2,7598429 24594,27

10 2023 266 9223,55 2,7598429 25455,55

11 2024 275 9535,63 2,7598429 26316,83

12 2025 284 9847,7 2,7598429 27178,1

13 2026 294 10194,45 2,7598429 28135,08

14 2027 304 10541,2 2,7598429 29092,06

15 2028 314 10887,95 2,7598429 30049,03

16 2029 325 11269,38 2,7598429 31101,7

17 2030 336 11650,8 2,7598429 32154,38

18 2031 359 12448,33 2,7598429 34355,42

19 2032 371 12864,43 2,7598429 35503,79

20 2033 384 13315,2 2,7598429 36747,86

21 2034 397 13765,98 2,7598429 37991,93

22 2035 410 14216,75 2,7598429 39236

23 2036 424 14702,2 2,7598429 40575,76

24 2037 439 15222,33 2,7598429 42011,23

25 2038 453 15707,78 2,7598429 43350,99
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Para determinar si el proyecto tiene viabilidad se utiliza la fórmula del valor actual 

neto, donde I es la inversión, Qn es el flujo de caja del año n, r la tasa de interés 

con la que estamos comparando y n el número de años de la inversión. 

 

 

 

 

Continúa 

11 2024 14614,81

12 2025 14760,96

13 2026 14908,56

14 2027 15057,65

15 2028 15208,23

16 2029 15360,31

17 2030 15513,91

18 2031 15669,05

19 2032 15825,74

20 2033 15984

21 2034 16143,84

22 2035 16305,28

23 2036 16468,33

24 2037 16633,01

25 2038 16799,34

PERIODO AÑOS
DEPRECIACIÓN 

USD

GASTO 

USD

INGRESO 

USD

Flujo Neto 

CAJA
VAN

90979,25 -90979,25 -90979,25

1 2013 6803,1544 13230,59 13230,59 0 0

2 2014 6803,1544 13362,9 19426,6 6063,7028 5011,32

3 2015 6803,1544 13496,53 20096,49 6599,9567 4958,65

4 2016 6803,1544 13631,49 20766,37 7134,8743 4873,22

5 2017 6803,1544 13767,81 21531,95 7764,1397 4820,92

6 2018 6803,1544 13905,49 22201,83 8296,3445 4683,07

7 2019 6803,1544 14044,54 22967,41 8922,8701 4578,84

8 2020 6803,1544 14184,99 23732,99 9548,0051 4454,21
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El valor del servicio de alcantarillado con el cual el valor neto anual se hace cero 

es 2,7598429USD /m3 por lo tanto: 

 

Valor por el servicio de alcantarillado incrementado en planilla = 23.60 USD 

6.8. ADMINISTRACIÓN 

6.8.1. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

6.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

6.9.1. ESPECIFICACIONES TÉCINICAS 

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

 

9 2021 6803,1544 14326,84 24594,27 10267,433 4354,39

10 2022 6803,1544 14470,11 25455,55 10985,443 4235,36

11 2023 6803,1544 14614,81 26316,83 11702,02 4101,49

12 2024 6803,1544 14760,96 27178,1 12417,15 3956,49

13 2025 6803,1544 14908,56 28135,08 13226,516 3831,25

14 2026 6803,1544 15057,65 29092,06 14034,405 3695,7

15 2027 6803,1544 15208,23 30049,03 14840,804 3552,77

16 2028 6803,1544 15360,31 31101,7 15741,395 3425,79

17 2029 6803,1544 15513,91 32154,38 16640,465 3292,23

18 2030 6803,1544 15669,05 34355,42 18686,37 3360,91

19 2031 6803,1544 15825,74 35503,79 19678,05 3217,52

20 2032 6803,1544 15984 36747,86 20763,861 3086,42

21 2033 6803,1544 16143,84 37991,93 21848,089 2952,34

22 2034 6803,1544 16305,28 39236 22930,719 2816,95

23 2035 6803,1544 16468,33 40575,76 24107,432 2692,27

24 2036 6803,1544 16633,01 42011,23 25378,212 2576,54

25 2037 6803,1544 16799,34 43350,99 26551,647 2450,61

373674,32 727804,22 0
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DEFINICIÓN: 

Comprende alguna, algunas o todas las operaciones siguientes: cortar, desenraizar, 

quemar y retirar de los sitios de construcción, los árboles, arbustos, hierbas o 

cualquier vegetación comprendida dentro de los derechos de vía, las áreas de 

construcción y los bancos de préstamos indicados en los planos o que ordene 

desbrozar el Ingeniero Fiscalizador de la Obra. 

ESPECIFICACIONES: 

Estas operaciones pueden efectuarse indistintamente a mano o mediante el empleo 

de equipos mecánicos. Toda la materia vegetal proveniente del desbroce deberá 

colocarse fuera de las zonas destinadas a la construcción en los sitios donde señale 

el ingeniero Fiscalizador. 

Todo material no aprovechable puede ser quemado tomando las precauciones 

necesarias para evitar incendios. Los daños y perjuicios a la propiedad ajena 

causados por el desbroce efectuado indebidamente dentro de las zonas de 

construcción serán de responsabilidad del Constructor. Las operaciones de 

desbroce deberán efectuarse invariablemente en forma previa a los trabajos de 

construcción con anticipación necesaria para no entorpecer el desarrollo de estos. 

MEDICION Y PAGO 

El desbroce se medirá tomando como unidad el metro cuadrado, con 

aproximación a la décima. No se estimará para fines de pago el desbroce que 

efectúe el Constructor fuera de las áreas de desbroce que se indiquen en los 

planos. 

 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

Los trabajos de desbroce que efectúe el Constructor, le serán estimados y 

liquidados; según el siguiente concepto de trabajo: 
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Cód. DL Desbroce y limpieza del terreno (m
2
)   

REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

DEFINICIÓN 

Replanteo es la ubicación de un proyecto en el terreno, a base de las indicaciones 

de los planos respectivos y/u órdenes del ingeniero fiscalizador, como paso previo 

a la construcción. 

ESPECIFICACIONES 

Todos los trabajos de replanteo deberán ser realizados con aparatos de precisión, 

tales como estaciones totales, teodolitos, niveles, cintas métricas, etc. y por 

personal técnico capacitado y experimentado. Se deberá colocar mojones de 

hormigón perfectamente identificados con la cota y abscisa correspondiente y su 

número estará de acuerdo a la magnitud de la obra y necesidad de trabajo y/u 

órdenes del ingeniero fiscalizador. 

La Fiscalización dará al contratista como datos de campo, el BM con cota y punto 

referenciado, desde el cual el contratista, procederá a replantear la obra a 

ejecutarse. 

MEDICIÓN Y PAGO 

El replanteo se medirá en metros lineales, metros cuadrados, hectáreas, kilómetros 

u otra unidad de área o longitud, de acuerdo con la unidad definida en el 

presupuesto general, con aproximación a un decimal. La cantidad de replanteo 

real ejecutada medida en el terreno y aprobada por el ingeniero fiscalizador se 

pagará a los precios establecidos en el contrato.  

CONCEPTOS DE TRABAJO 

Los trabajos de desbroce que efectúe el Constructor, le serán estimados y 

liquidados; según el siguiente concepto de trabajo: 

Cód.1.Replanteo y nivelación. (km). 
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Cód.D01. Replanteo y nivelación del terreno. (m²) 

Cód. D02. Replanteo y nivelación del terreno. (Ha) 

EXCAVACIONES 

DEFINICIÓN 

Se entenderá por excavación de zanjas la que se realice según el proyecto para 

alojar la tubería de la red de alcantarillado o para las estructuras correspondientes, 

incluyendo las operaciones necesarias para compactar o limpiar el replantillo y 

taludes de las mismas, la remoción del material producto de las excavaciones y 

conservación de las excavaciones por el tiempo que se requiera hasta una 

satisfactoria colocación de la tubería o construcción de la estructura. Incluye 

también las operaciones que deberá realizar el Constructor para aflojar el material 

manualmente o con equipo mecánico, previamente a la excavación, cuando se 

requiera. 

En este rubro se trata de toda clase de excavaciones, es decir excavaciones para 

obras de captación, estación de bombeo, planta de tratamiento, tanques de reserva, 

cimentaciones en general y zanjas para alojar la tubería. 

ESPECIFICACIONES 

Excavación en tierra 

La excavación de zanjas para tubería y otros será efectuada de acuerdo con los 

datos señalados en los planos, en cuanto a alineaciones, pendientes y niveles, 

excepto cuando se encuentren inconvenientes imprevistos en cuyo caso, aquellos 

pueden ser modificados de conformidad con el criterio técnico del Ingeniero 

Fiscalizador. El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir el 

trabajo de los obreros y para permitir un buen relleno. En ningún caso, el ancho 

interior de la zanja será menor que el diámetro exterior del tubo más 0.50 m., sin 

entibados; con entibamiento se considerará un ancho de la zanja no mayor que el 

diámetro exterior del tubo más 0.80 m. Las dimensiones de las excavaciones que 
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formarán las zanjas variarán en función del diámetro de la tubería que será alojada 

en ella, como se señala en el cuadro: 

ANCHOS DE ZANJA PARA SUELOS ESTABLES 

 

NOTA: Por diámetro nominal se entenderá el diámetro interior de la tubería 

correspondiente que será instalada en la zanja. La profundidad de la zanja será 

medida hacia abajo a contar del nivel del terreno, hasta el fondo de la excavación. 

Para profundidades de entre 0 y 2.00 m. Se procurará que las paredes de las zanjas 

sean verticales, sin taludes. 

Para profundidades mayores de 2.00 m y según la calidad del terreno sería 

preferible que las paredes tengan un talud de 1:6 que se extienda hasta el fondo de 

las zanjas. En ningún caso se excavará tan profundo que la tierra de base de los 

tubos sea aflojada o removida. La última capa de material será removida con pico 

y pala, en una profundidad de 0.2 m y se le dará al fondo de la zanja la forma 

definitiva que el diseño y las especificaciones lo indiquen. 

Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las 

paredes de las excavaciones no difiera en más de 5 cm de la sección del proyecto, 

cuidándose de que esta desviación no se haga en forma sistemática. 

TUBERÍA

TIPO

de a de a mínimo máximo

0.45 0.70

0.45 0.75

B 0.50 0.80

0.55 0.85

0.60 0.90

0.70 1.00

450 500 18 20 0.90 1.00

1.05 1.15

1.05

640 25

A2 550 600 22 24 0.95

250 10

315 12

400 16

110 4

160 6

200 8

DIÁMETRO EXTERIOR TUBO
ANCHO DE ZANJA

(METROS)

mm pulg
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La ejecución de los últimos 10 cm de la excavación se deberá efectuar con la 

menor anticipación posible a la colocación de la tubería. Si por exceso de tiempo 

transcurrido entre la conformación final de la zanja y el tendido de la tubería, se 

requiere un nuevo trabajo antes de tender la tubería, esta será por cuenta exclusiva 

del Constructor. 

Se debe vigilar que desde el momento en que se inicie la excavación, hasta que 

termine el relleno de la misma, incluyendo la instalación y prueba de la tubería, no 

transcurra un lapso mayor de siete días calendario. Salvo en condiciones 

especiales que serán absueltas por el Ingeniero Fiscalizador. 

Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador, el terreno que constituya el fondo de 

las zanjas sea poco resistente o inestable, se procederá a realizar sobre-excavación 

hasta encontrar terreno conveniente. Dicho material se removerá y se procederá a 

rellenar con tierra buena o replantillo de grava, piedra triturada o cualquier otro 

material que a juicio del Ingeniero Fiscalizador sea conveniente. 

Si los materiales de fundación natural son aflojados o alterados durante la 

excavación, más de lo indicado en los planos, dicho material será removido, 

reemplazado, compactado, usando un material conveniente aprobado por el 

Ingeniero Fiscalizador. 

Si estos trabajos son necesarios realizarlos por culpa del Constructor, será 

exclusivamente a su cargo. 

Suelo normal 

Se entenderá por suelo normal cuando se encuentre materiales que pueden ser 

aflojados por los métodos ordinarios, tales como: pala, pico, retroexcavadora, con 

presencia de fragmentos rocosos, cuya dimensión máxima no supere los 5 cm., y 

el 40% del volumen. 

Suelo conglomerado 
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Se entenderá por suelo conglomerado cuando se encuentre materiales que deban 

ser aflojados por métodos ordinarios tales como: palas, picos, maquinaria 

excavadora, con la presencia de bloques rocosos, cuya máxima  dimensión se 

encuentre entre 5 y 60 cm., y supere el 40% del volumen. 

Cuando los bordes superiores de excavación de las zanjas estén en pavimentos, los 

cortes deberán ser lo más rectos y regulares posibles. 

Excavación con presencia de agua (fango)   

La realización de excavación de zanjas con presencia de agua, a cualquier 

profundidad,  puede ocasionarse por la aparición de aguas provenientes del 

subsuelo, de aguas lluvias, de inundaciones, de operaciones de construcción, 

aguas servidas y otros. Como el agua dificulta el trabajo, disminuye la seguridad 

de personas y de la obra misma, es necesario tomar las debidas precauciones y 

protecciones. 

Los métodos y formas de eliminar el agua de las excavaciones, pueden ser 

tablaestacados, ataguías, bombeo, drenaje, cunetas y otros. En los lugares sujetos 

a  inundaciones de aguas lluvias se deben prohibir efectuar excavaciones en 

tiempo lluvioso. Todas las excavaciones  no deberán tener agua antes de colocar 

las tuberías  y colectores, bajo ningún concepto se colocarán bajo agua.   

Las zanjas se mantendrán secas hasta que las obras hayan sido ejecutadas 

Condiciones de seguridad y Disposición de Trabajo 

Cuando las condiciones del terreno, o las dimensiones de la zanja sean tales que, 

pongan en peligro la estabilidad de las paredes de la excavación, a juicio del 

Ingeniero Fiscalizador, éste ordenará al Constructor la colocación de entibados y 

puntales que juzgue necesarios para la seguridad de los trabajadores, de la obra y 

de las estructuras y propiedades adyacentes o que exijan las leyes o reglamentos 

vigentes. El Ingeniero Fiscalizador debe exigir que estos trabajos se ejecuten con 

las debidas seguridades y en la cantidad y calidad necesarias. 
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El Ingeniero Fiscalizador está facultado para suspender, parcial o totalmente las 

excavaciones, cuando considere que las mismas no ofrecen la seguridad necesaria 

para la obra y/o personas, hasta que se efectúen los trabajos de entibamiento y 

apuntalamiento necesarios. 

En cada tramo de trabajo se abrirán no más de 200 m de zanja con anterioridad a 

la colocación de la tubería y no se dejará más de 200 m de zanja sin relleno luego 

de haber colocado los tubos o colectores, siempre y cuando las condiciones del 

terreno y climáticas sean las deseables. 

En otras circunstancias, será el Ingeniero Fiscalizador el que indique las mejores 

disposiciones para el trabajo. La zanja se mantendrá sin agua durante todo el 

tiempo que dure la construcción de la obra. Cuando sea necesario se deberán 

colocar puentes temporales sobre las zanjas sin relleno, en las intersecciones de 

las calles, o en terrenos afectados por la excavación; todos esos puentes serán 

mantenidos en servicio hasta que los requisitos que rigen el trabajo anterior al 

relleno hayan sido cumplidos. Los puentes temporales estarán sujetos a la 

aprobación del Ingeniero Fiscalizador. 

Manipuleo y desalojo del material excavado 

Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno de zanjas, calles y 

caminos, se colocarán lateralmente a lo largo de la zanja; este material se 

mantendrá ubicado de tal forma que no cause inconvenientes al tránsito del 

público. 

Se preferirá colocar el material excavado a un solo lado de la zanja. Se dejará libre 

acceso a todos los servicios que requieran facilidades para su operación y control. 

La capa vegetal removida separadamente será desalojada del lugar. El polvo será 

controlado en forma continua, ya sea esparciendo agua o mediante un método que 

apruebe el Ingeniero Fiscalizador. Los materiales excavados que no vayan a 

utilizarse como relleno, serán desalojados fuera del área de los trabajos. 
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Todo el material de las excavaciones que no será utilizado y que ocupa un área 

dentro del derecho de vía, será transportado y desalojado o utilizado como relleno 

en cualquier otra parte. 

MEDICIÓN Y PAGO 

La excavación de zanjas se medirá en metros cúbicos (m3) con aproximación a la 

décima, determinándose los volúmenes en obra según el proyecto. No se 

considerarán las excavaciones hechas fuera del proyecto, ni la remoción de 

derrumbes originados por causas imputables al Constructor. 

Se tomarán en cuenta las sobre excavaciones cuando estas sean debidamente 

aprobadas por el Ingeniero Fiscalizador. 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

Los trabajos de excavación de zanjas se pagarán de acuerdo a lo siguiente: 

Cód. 2.  Excavación  zanja a máquina H<2 m, sin nivel freático (m
3
).  

Cód.4A.  Excavación zanja a máquina H de 2 m a 4 m con nivel freático (m
3
) 

Cod: 4 -  Excavación zanja a máquina H= 2-4 m S.N.F, (m
3
) 

Cód. 36.  Excavación a mano cielo abierto (en tierra) (m
3
).  

Cód G671.  Excavación a mano en tierra h<2.0 m con agua (m
3
) 

Cod: 38 -  Excavación a máquina cielo abierto en tierra (m
3
) 

Cód EXC  Excavación a máquina H= 0-2m C.N.F. (m
3
) 

Cod: 88 -  Excavación manual sin clasificar (m
3
) 
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RELLENO COMPACTADO (CON MATERIAL DE EXCAVACION O 

LASTRE) 

DEFINICIÓN 

Como relleno se entiende el conjunto de operaciones que deben realizarse, para 

restituir con materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan 

realizado para alojar tuberías o estructuras, hasta el nivel original del terreno o 

hasta los niveles determinados en el proyecto y/o órdenes del Ingeniero 

Fiscalizador. Se incluyen además los terraplenes que deben realizarse. 

ESPECIFICACIONES 

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno sin antes contar con la aprobación 

del Ingeniero Fiscalizador, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total 

extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que el 

Constructor tenga derecho a ninguna retribución por ello. El Ingeniero 

Fiscalizador debe comprobar las pendientes  y alineaciones del tramo. 

El material y el procedimiento del relleno deben tener la aprobación del Ingeniero 

Fiscalizador. El Constructor será el responsable por el desplazamiento de la 

tubería, así como de los daños e inestabilidad de los mismos, causados por el 

inadecuado procedimiento del relleno. Las operaciones de relleno en cada tramo 

se terminarán sin demora. 

La primera parte del relleno se hará utilizando en ella tierra fina seleccionada, 

exenta de piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los espacios entre la 

tubería y la pared de la zanja deberá rellenarse cuidadosamente compactando lo 

suficiente, hasta alcanzar un nivel de 30 cm sobre la superficie superior del tubo. 

Como norma general el apisonamiento o compactación hasta 60 cm sobre la 

tubería será ejecutado cuidadosamente y con pisón de mano; de allí en adelante se 

podrán utilizar otros elementos mecánicos, como compactadores neumáticos. Se 

debe tener el cuidado de no transmitir ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la 

tubería hasta que el relleno tenga un mínimo de 30 cm sobre la misma o cualquier 

otra estructura. 
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COMPACTACIÓN  

El grado de compactación que se debe dar a un relleno varía de acuerdo a la 

ubicación de la zanja. 

El relleno se realizará en capas sucesivas no mayores de 20 cm compactando cada 

una de ellas hasta obtener una densidad del 90% como mínimo de la óptima de 

laboratorio. Los métodos de compactación difieren para materiales cohesivos y no 

cohesivos. 

Para material cohesivo, esto es material arcilloso, se usarán compactadores 

neumáticos, se pondrá especial cuidado en no causar daños en la tubería. Con el 

propósito de obtener una compactación cercana a la máxima, el contenido de 

humedad del material de relleno deberá ser similar al óptimo; con este objeto si el 

material se encuentra demasiado seco se añadirá la cantidad de agua necesaria; en 

caso contrario, si existiera exceso de humedad es necesario secar el material 

extendiéndolo en capas delgadas para permitir la evaporación del exceso de agua. 

En el caso de material no cohesivo se utilizarán métodos alternativos adecuados, 

para obtener el grado adecuado de compactación, aprobados por el Ingeniero 

Fiscalizador. El material no cohesivo también puede ser compactado utilizando 

vibradores mecánicos. 

Una vez que la zanja haya sido rellenada y compactada, el Constructor deberá 

limpiar la calle del material de relleno sobrante, o cualquier otra clase de material. 

Si así no se procediera el Ingeniero Fiscalizador podrá ordenar la paralización de 

los demás trabajos, hasta que la mencionada limpieza haya sido efectuada y el 

Constructor no podrá hacer reclamos por extensión del plazo por la demora 

ocasionada. 

Material para relleno 

En el relleno se empleará el material de la propia excavación cuando éste no sea 

apropiado se seleccionará otro material y previo el visto bueno del Ingeniero 

Fiscalizador se procederá a realizar el relleno. 
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En ningún caso el material para relleno, deberá tener un peso específico en seco 

menor a 1.600 kg/m
3
. 

El material seleccionado puede ser cohesivo, pero en todo caso cumplirá con los 

siguientes requisitos: 

a) No debe contener material orgánico. 

b) En el caso de ser material granular, el tamaño del agregado será menor o 

igual a 5 cm. 

c) Deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 

 

MEDICIÓN Y PAGO 

El relleno y compactación de zanjas que efectúe el Constructor, le será medido con 

fines de pago en m
3
, con aproximación a la décima. Al efecto se medirán los 

volúmenes efectivamente colocados en las excavaciones. El material empleado en 

el relleno de sobre excavación, o derrumbes imputables al Constructor, no será 

medido para fines de pago. CONCEPTOS DE TRABAJO 

Los trabajos de relleno y compactación se liquidarán de acuerdo al siguiente 

concepto: 

Cód.G42.  Relleno compactado, material de excavación (m
3
). 

Cod: G43 Relleno compactado con lastre ( m
3
) 

RASANTEO FONDO ZANJA 

 DEFINICIÓN 

Se entiende por rasanteo fondo zanja, a la rectificación del terreno o calle, ubicada 

entre dos pozos de revisión de forma que se garantice la protección por carga de la 

tubería entre ellos instalada.  
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ESPECIFICACIÓN 

Para la realización de estos trabajos se partirá de las instrucciones que de él  

Fiscalizador, quién determinará las zonas donde se necesiten estos trabajos, y el 

nivel máximo que alcanzará el rasanteo, así como el material más conveniente 

para el mismo.  

Generalmente para el rasanteo se utilizará lastre, con un diámetro menor a 7.5 cm, 

material que se obtendrá por el minado del río.  

MEDICIÓN 

Estos trabajos se cancelarán en función de las áreas expresadas en m2 de material 

efectivamente rellenado. Por ningún concepto se considerarán pagos adicionales 

que tengan relación con éste rubro, por lo que el oferente deberá incluir en su 

precio unitario el costo de absolutamente todos los materiales, equipos y mano de 

obra, transporte que éste trabajo pueda demandar. Además no se estimará  para 

fines de pago las cantidades de obra adicionales a lo presupuestado que efectúe el 

Constructor sin autorización escrita del Ingeniero Fiscalizador.  

CONCEPTO DE TRABAJO 

El suministro de rasanteo fondo zanja, se liquidará de acuerdo a los siguientes 

conceptos de trabajo: 

Cod: 5 - Rasanteo fondo de zanja, (m2) 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA 

ALCANTARILLADO 

DEFINICIÓN 

Comprende el suministro, instalación y prueba de la tubería plástica para 

alcantarillado la cual corresponde a conductos circulares provistos de un empalme 

adecuado, que garantice la hermeticidad de la unión, para formar en condiciones 

satisfactorias una tubería continua. 
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Las tuberías se instalarán en la red de recolección del sistema de alcantarillado, en 

el emisario y en la descarga de la planta de tratamiento,  para la salida de los lodos 

y desagües. 

ESPECIFICACIONES 

El oferente presentará su propuesta para la tubería plástica, siempre sujetándose a 

la NORMA INEN 2059 segunda revisión, tubería de PVC e/c de pared 

estructurada de interior liso, uniones y accesorios para instalarse en sistemas de 

alcantarillado. El tendido de la tubería empezara aguas abajo y continuara en 

contrapendiente de tal manera que la campana  o la caja de la espiga quede situada 

hacia la parte más alta del tubo y se procurara que en ningún caso se tenga una 

desviación mayor de 5 (cinco) milímetros en la alineación o nivel de proyecto. 

Cada tubo deberá tener un apoyo completo y firme en toda su longitud, para lo  

cual se colocará de modo que el cuadrante inferior de su circunferencia  descanse 

en toda su superficie sobre el fondo de la zanja. Para la instalación de tubería, se 

limpiará la superficie de contacto entre la espiga y  la campana y se unirá  con 

pega. 

Tanto los extremos lisos de los tubos (espigos) como las campanas, así como los 

extremos acampanados de una unión independiente, deberán presentar formas que 

permitan su acople y aseguren una junta flexible, impermeable y que facilite la 

colocación del empaque o elastómero. 

Dada la poca resistencia relativa de la tubería contra impactos, esfuerzos internos 

y aplastamientos, es necesario tomar ciertas precauciones  durante el transporte y 

almacenaje. El relleno se efectuara lo más rápidamente posible después de 

instalada la tubería, para proteger a esta contra rocas que puedan caer en las zanjas 

y eliminar la posibilidad de desplazamiento o de flotación en caso de que se 

produzca una inundación, evitando también la erosión del suelo que sirva de 

soporte a la tubería. El suelo circundante a la tubería debe confinar 

convenientemente la zona de relleno  para proporcionar el soporte adecuado a la 

tubería, de tal manera que el trabajo conjunto de suelo y tubería le permita 

soportar las cargas de diseño. 
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Relleno: El relleno se realizara por etapas según el tipo y condiciones del suelo, 

como sigue: 

Cimiento: que puede no ser requerido y que en caso necesario, consistirá de una 

capa de restitución con material seleccionado pétreo a material de mala calidad 

removido. 

Encamado o plantilla de la tubería: Que consiste de una capa de 5 a 10 cm de 

material fino, que servirá de apoyo a la tubería. El material utilizado será una 

cama de arena o del propio material de excavación o de material de préstamo o 

importado y deberá ser apisonado hasta obtener una superficie firme de soporte de 

la tubería en pendiente y alineamiento. 

Acostillado: Corresponde a la parte de relleno entre la superficie de apoyo inferior 

del tubo sobre la capa de encamado y el nivel del diámetro medio, realizado con 

un material proveniente del material de excavación aceptado o en caso contrario 

con material de préstamo o importado. Este material no deberá contener piedras 

de tamaño superior a 5 cm   por uno cualquiera de sus lados o diámetro. Las capas 

de material para compactar no serán superiores a 15 cm. 

Relleno inicial: Corresponde al material que cubre la parte superior del tubo desde 

el nivel del diámetro medio hasta un límite de 15 a 30 cm sobre la generatriz 

superior. Este material no deberá contener piedras de tamaño superior a 5 cm por 

uno cualquiera de sus lados o diámetro. 

Relleno final: Comprende la capa entre el límite superior del relleno inicial y la 

rasante del terreno; se podrá utilizar el mismo material de excavación si este es de 

calidad aceptable y puede contener piedras, cascotes o cantos rodados no mayores 

de 10 cm por uno cualquiera de sus lados o diámetro, y puede ser vertido por 

volteo o mediante arrastre o empuje de equipo caminero. Las capas de relleno 

para compactar no serán mayores a 30 cm de altura. 

Pruebas en obra:  

Pruebas de comportamiento bajo carga: 
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Verificar los límites de aceptabilidad según la deflexión comprobada por 

medición del diámetro interior de una tubería instalada. 

Límite máximo del diámetro interior (Di) de la tubería para una deflexión del 5% 

especificado bajo carga y de inmediato a su instalación (ASTM D-2412) 

 

 

Límite máximo del diámetro interior (Di) de la tubería para una deflexión del 

7.5% especificado bajo carga y a partir de los 30 días de instalada (ASTM D-

3034) 

DIÁMETRO (mm) 
  

92.5% 

X Di 

EXTERIOR 

 

INTERIOR 

 

   (mm) 

  

  

 

  

110 

 

99.20 

 

91.80 

160                                                             

 

145.80 

 

135.80 

200   181.70   168.10 

 

95% X Di

EXTERIOR INTERIOR    (mm)

110 99.20 94.20

160                                                            145.80 138.50

200 181.70 172.60

DIÁMETRO (mm)
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Pruebas de estanqueidad 

Todas las tuberías de alcantarillado, de acuerdo con la supervisión de obra, podrán 

ser sometidas a cualquiera de las siguientes pruebas: 

Prueba de ex filtración 

Esta prueba se realizara una vez terminado un tramo y antes de procederse al 

relleno final de la zanja. Al final de un tramo entre cámaras en el extremo aguas 

arriba, se colocará un tapón y se llenara con agua en cantidad suficiente hasta que 

esté llena la cámara de aguas abajo, hasta una altura no menor de 30 cm bajo la 

superficie del terreno. 

El agua que puede perder la tubería será medida añadiendo constantemente agua 

de exterior para mantener el nivel de la marca de referencia. La prueba se iniciara 

solamente cuando se considere que el periodo de absorción total de la tubería haya 

concluido y que depende del material con que esta se haya fabricado, en este caso 

para tubería de PVC es de 2 horas. 

Dicha prueba tendrá una duración mínima de 10 minutos y la pérdida de agua no 

sobrepasara la establecida en la tabla siguiente: 

FILTRACIÓN TOLERADA EN LAS TUBERÍAS 

 

La pérdida de agua en la prueba  también se podrá apreciar midiendo la altura que 

baja el agua en la cámara en un tiempo determinado. 

 

 

Diámetro nominal (mm)
Filtración tolerada 

(cm3/min/m)

110 14

160 20

200 25
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Prueba de infiltración 

Donde se encuentre agua subterránea, las tuberías para alcantarillado serán 

probadas por infiltración, las que serán realizadas cuando el nivel de agua 

subterránea alcance su posición normal. Se medirá el flujo de agua infiltrado por 

medio de un vertedero sobre la parte inferior interna de la tubería a una distancia 

conocida del tapón temporal o de cualquier otro punto limitante de la prueba. 

La cantidad de infiltración para cualquier sección de la tubería no excederá de: 

1.50 litros/segundos/Km de tubería. La infiltración que acarree lodo u otros 

materiales sedimentables en cualquier parte de la tubería será corregida. 

Cuando la infiltración sea en exceso de la cantidad especificada, se localizara el 

tramo de la tubería, o las juntas defectuosas, las que serán reparadas por el 

contratista. 

Si los tramos defectuosos no pueden ser localizados, el contratista a su propio 

costo, removerá y reconstruirá parte de la obra realizada para mantenerse dentro 

de los límites permitidos de infiltración, luego se realizaran tantas pruebas como 

sea necesario. 

Prueba de aire a baja presión: 

El tiempo mínimo de duración permitido para una prueba de ex filtración de aire a 

baja presión en un tramo situado entre dos pozos de inspección para una pérdida 

de presión de 1.0 lb/pulg2 no debe ser menor a: 

 

Diámetro Tiempo Longitud 
Tiempo 

para

Nominal mínimo del tramo
Longitudes 

mayores

(mm) (min:seg) (m) (seg)

110 3:46 182 1.246 L

160 5:40 121 2.801 L

200 7:34 91 4.986 L
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Si el tiempo indicado en la tabla anterior determinado a partir del diámetro de la 

tubería y la longitud del tramo a probar, se cumple antes de que se produzca una 

caída en la presión de aire de 1 lb/pulg2, la prueba se habría superado y se 

presumirá que el tramo probado está libre de defectos. 

Si se produce una caída de presión de 1 lb/pulg2 antes que se cumpla el tiempo 

indicado, la perdida de presión de aire se considerara excesiva y el tramo en 

cuestión no pasa la prueba. 

El ajuste de la presión de aire que debe aumentarse a la presión de 3.50 lb/pulg2 al 

comienzo de la prueba, se obtendrá multiplicando la altura promedio de la capa de 

agua subterránea, en metros, sobre el invert de la tubería, por 1.422 lb/m. Por 

ejemplo, si la altura promedio de la capa de agua subterránea sobre el invert de la 

tubería a probarse es de 0.85 m, la presión de aire adicional que se requiere es 

0.85 x 1.422 = 1.20 lb/pulg2, y la presión de arranque de la prueba será de 4.70 

lb/pulg2. 

En ningún caso, la presión de arranque de la prueba deberá exceder de 9.00 

lb/pulg
2
. 

MEDICIÓN Y PAGO 

El suministro, instalación y prueba de las tuberías de plástico se medirá en metros 

lineales, con un decimal de aproximación. Su pago se realizará a los precios 

estipulados en el contrato. 

Se tomará en cuenta solamente la tubería que haya sido aprobada por la 

fiscalización. Las muestras para ensayo que utilice la Fiscalización y el costo del 

laboratorio, son de cuenta del contratista. 

CONCEPTO DE TRABAJO 

La ejecución de este rubro por parte del constructor, se liquidará de acuerdo al 

siguiente concepto de trabajo: 

Cod: T13 – tubería perfilada PVC alcantarillado d=200mm           m 
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Cod: T03 – tuberia PVC-D d=160mm                                             m 

Cod: T04 – tuberia prforada (flautas)                                               m 

 

ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO. REPOSICION DE LASTRE, 

REEMPEDRADO, READOQUINADO 

DEFINICION 

ROTURAS.-Se entenderá por rotura de elementos a la operación de romper y 

remover los mismos en los lugares donde hubiere necesidad de ello previamente a 

la excavación de zanjas para la instalación de tuberías de agua y alcantarillado o 

para la construcción de obras de acondicionamiento ambiental para recuperación 

de áreas verdes urbanas. 

REPOSICIONES.-Se entenderá por reposición, la operación de construir el 

elemento que hubiere sido removido en la apertura de las zanjas o en las 

excavaciones de las obras de acondicionamiento ambiental. Este elemento 

reconstruido deberá ser de materiales de  características similares a las originales.  

Como reposición de pavimento, reposición de lastre. 

HORMIGON EN ACERAS.-Para la construcción de aceras de hormigón simple 

o para la reposición de las mismas, este trabajo consiste en colocar una capa de 

hormigón de f’c=180 Kg/cm2 de resistencia, en el espesor mínimo de 10 cm o el 

que se indique en los planos o por el Fiscalizador. Para los materiales, la 

preparación del hormigón y la colocación del mismo, se aplicará todo lo dispuesto 

en las especificaciones técnicas para Hormigones.  

La Unidad de medida para el pago será por metro cuadrado. 

REEMPEDRADO (CON MATERIAL EXISTENTE).-Este trabajo consistirá en 

el recubrimiento de la superficie de la vía con una capa de cantos rodados o piedra 

partida que constituye el material existente del desempedrado, colocados sobre 
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una subrasante adecuadamente terminada, y de acuerdo con lo indicado en los 

planos y las instrucciones del fiscalizador. 

Este trabajo también incluirá la colocación de una capa de asiento de arena y el 

emporado posterior y la utilización de la piedra obtenida del desempedrado, para 

reconformar posteriormente en el mismo lugar el empedrado. 

El reempedrado se lo realizará con cantos rodados o piedra fracturada. Las piedras 

deberán tener de 15 a 20 cm de diámetro para las maestras y de 10 a 15 cm para el 

resto de la calzada, las mismas que serán duras, limpias y no presentarán fisuras.    

Una vez asentadas las piedras y rellenadas las juntas, la superficie deberá 

presentar uniformidad y cumplir con las pendientes, alineaciones y anchos 

especificados. El fiscalizador efectuará las comprobaciones mediante nivelación y 

con una regla de 3 m que será colocada longitudinal y transversalmente de 

acuerdo con los perfiles indicados en los planos. La separación máxima tolerable 

entre la regla y la superficie empedrada será de 3 cm. 

Las irregularidades mayores que las admitidas, serán removidas y corregidas, a 

satisfacción del fiscalizador y a costa del contratista. 

La superficie de apoyo deberá hallarse conformada de acuerdo a las cotas, 

pendiente y ancho determinados, se humedecerá y compactará con pisón manual. 

Luego se colocará una capa de arena de aproximadamente 5 cm de espesor en 

toda la superficie que recibirá el empedrado. Sobre esta capa se asentarán a mano 

las piedras maestras, que serán las más grandes, para continuar en base a ellos, la 

colocación del resto del empedrado. Las hileras de maestras se ubicarán en el 

centro y a los costados del empedrado. La penetración y fijado se conseguirá 

mediante un pisón de madera. 

Los espacios entre las piedras deberán ser rellenados con arena gruesa o polvo de 

piedra. Este material se esparcirá uniformemente sobre la superficie y se ayudará a 

su penetración utilizando escobas y el riego de agua. 
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EMPEDRADO (INCLUYE MATERIAL).-Este trabajo consistirá en el 

recubrimiento de la superficie de la vía que se encuentre ya preparada, con una 

capa de cantos rodados o piedra partida, colocados sobre una subrasante 

adecuadamente terminada, y de acuerdo con lo indicado en los planos y las 

instrucciones del fiscalizador. 

Este trabajo incluirá la provisión y colocación de: una capa de arena que servirá 

de cama a la piedra que se acomodará como capa de rodadura y,  el emporado  

posterior; todo lo cual  forma el empedrado. 

El empedrado se lo realizará con cantos rodados o piedra fracturada.  Las piedras 

deberán tener de 15 a 20 cm. de tamaño para las maestras y, de 10 a 15 cm. para el 

resto de la calzada, las mismas que serán duras, limpias, y no presentarán fisuras. 

Una vez asentadas las piedras y rellenadas las juntas, la superficie deberá 

presentar uniformidad y cumplir con las pendientes, alineaciones y anchos 

especificados.  El fiscalizador efectuará las comprobaciones mediante nivelación 

y con una regla de 3 m que será colocada longitudinal y transversalmente de 

acuerdo con los perfiles indicados en los planos.  La separación máxima tolerable 

entre la regla y la superficie empedrada será de 3 cm. 

Las irregularidades mayores que las admitidas, serán removidas y corregidas, a 

satisfacción del fiscalizador y a costa del contratista. 

La superficie de apoyo deberá hallarse conformada de acuerdo a las cotas, 

pendientes y anchos determinados, luego se colocará una capa de arena de 

aproximadamente 5 cm de espesor en toda la superficie que recibirá el empedrado, 

sobre esta capa se asentarán a mano las piedras maestras que serán las más 

grandes, para continuar en base a ellas, la colocación del resto del  empedrado.  

Las hileras de maestras se ubicarán en el centro y a los costados del empedrado.  

La penetración y fijado se conseguirá mediante un pisón de madera. 

Los espacios entre las piedras deberán ser rellenados con arena gruesa o polvo de 

piedra.  Este material se esparcirá uniformemente sobre la superficie y se ayudará 

a su penetración utilizando escobas y  riego de agua. 
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Las cantidades a pagarse por las superficies empedradas serán metros cuadrados 

(m2) debidamente ejecutados y aceptados por la fiscalización, incluidos los 

materiales utilizados para el asiento y el emporado. 

No se medirán para el pago las áreas ocupadas por cajas de revisión, sumideros, 

pozos, rejillas u otros elementos que se hallen en la calzada. 

READOQUINADO (CON MATERIAL EXISTENTE).-Se entenderá por re-

adoquinado la operación de reposición con el material retirado y que fue 

adecuadamente almacenado bajo responsabilidad del Contratista. 

Los adoquines de hormigón nuevos que se utilicen deberán ser construidos en 

prensas mecánicas en forma de prismas de caras regulares y uniformes, las 

dimensiones y forma de los mismos se indicarán en los planos o lo que indique el 

fiscalizador.   

Ensayos y tolerancias.- En caso de deterioro o pérdida atribuibles al contratista, 

este deberá suministrar al fiscalizador, por lo menos 30 días antes de su 

utilización, muestras representativas de los adoquines a fin de realizar las pruebas 

de calidad. Los valores de resistencia a la compresión a los 28 días serán de 300 

kg/cm2 o la que se indique en los planos. 

Para el readoquinado se preparará la base de material granular, y una vez 

asentados los adoquines  y rellenadas las juntas, la superficie deberá presentar 

uniformidad y cumplir con las pendientes, alineaciones y anchos especificados. El 

fiscalizador efectuará las comprobaciones mediante nivelación y con una regla de 

3 metros que será colocada longitudinal y transversalmente de acuerdo con los 

perfiles indicados en los planos. La separación máxima tolerable entre la regla y la 

superficie adoquinada será de 1 cm. 

Las irregularidades mayores que las admitidas, serán corregidas levantando el 

adoquín en la sección con defectos, nivelando la capa de asiento o cambiando de 

adoquines, a satisfacción del fiscalizador y a costa del contratista. 
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Procedimiento de trabajo readoquinado.- La superficie de apoyo deberá hallarse 

conformada de acuerdo a las cotas, pendientes y anchos determinados, se 

humedecerá y compactará con pisón manual. 

Luego se colocará una capa de arena de aproximadamente 5 cm. de espesor en 

toda la superficie que recibirá el adoquín. Sobre esta capa se asentarán los bloques 

maestros para continuar en base a ellos, la colocación del resto de adoquines 

nivelados y alineados utilizando piolas guías en sentido transversal y longitudinal. 

La penetración y fijado preliminar del adoquín se conseguirá mediante un pisón 

de madera. Los remates deberán ser ocupados por fracciones cortadas de 

adoquines o por hormigón. 

Los adoquines deberán quedar separados por espacios máximos de 5 mm los 

cuales deberán ser rellenados con arena fina o polvo de piedra. Este material se 

esparcirá uniformemente sobre la superficie y se ayudará a su penetración 

utilizando escobas y el riego de agua. 

ADOQUINADO.-Se entenderá por adoquinado la provisión y la operación de 

construir la capa de rodadura, con la utilización de una capa de arena fina y la 

colocación de los adoquines sobre ella, empleando arena adecuada y adoquines 

nuevos, materiales que cumplirán las especificaciones correspondientes  previamente 

determinadas. 

Los adoquines deberán ser nuevos, construidos en prensas mecánicas en forma de 

prismas de caras regulares y uniformes, las dimensiones, resistencia, color y forma 

de los mismos serán los determinados en los planos o los que indiquen el 

fiscalizador. 

Los adoquines deberán cumplir las siguientes normas: 

INEN 1483      Terminología y clasificación 

INEN 1484      Muestreo 

INEN 1485      Determinación de la resistencia a la compresión 



238 

 

INEN 1486      Dimensiones, área total y área de la superficie de desgaste. 

INEN 1487      Determinación de la porción soluble en ácido del árido fino. 

INEN 1488      Adoquines. Requisitos 

El contratista deberá suministrar al fiscalizador, antes de su utilización, muestras 

representativas de los adoquines a fin de realizar las pruebas de calidad.  Los 

valores de resistencia a la compresión a los 28 días serán los que se determine en 

los planos o en el rubro de trabajo. 

Para el adoquinado, la sub-base de material granular deberá estar debidamente 

preparada (nivelada y compactada); una vez asentados los adoquines y rellenadas 

las juntas, la superficie deberá presentar uniformidad y cumplir con las 

pendientes, alineaciones y anchos especificados.  El Fiscalizador efectuará las 

comprobaciones mediante nivelación, y con una regla de 3 metros que será 

colocada longitudinal y transversalmente de acuerdo con los perfiles de los  

planos.  La separación máxima tolerable entre la regla y la superficie adoquinada 

será de 0,5 cm. 

Las irregularidades mayores que las admitidas, serán corregidas levantando el 

adoquín en la sección con defectos, nivelando la capa  de asiento o cambiando de 

adoquines, a satisfacción del fiscalizador y a costa del contratista. 

Procedimiento de trabajo del adoquinado.-  Sobre la superficie de apoyo que 

deberá hallarse conformada de acuerdo a las cotas, pendientes y anchos 

determinados,  se colocará una capa de arena de aproximadamente 5 cm de 

espesor en toda la superficie que recibirá el adoquín.  Sobre esta capa se asentarán 

los bloques maestros para continuar en base a ellos, la colocación del resto de 

adoquines nivelados y alineados utilizando piolas guías en sentido transversal y 

longitudinal.  La penetración y fijado preliminar del adoquín se conseguirá 

mediante un pisón de madera.  Los remates deberán ser ocupados por fracciones 

cortadas de adoquines o por hormigón. 
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Para el caso de caminerías peatonales adoquinadas, cuando no se utilice bordillo 

lateral de confinamiento, el adoquín a colocarse en los bordes, será anclado de 

acuerdo con el detalle indicado en los planos o por el fiscalizador, en la berma de 

hormigón simple con mortero de arena – cemento en proporción 1:3. 

Los adoquines deberán quedar separados por espacios máximos de 5 mm los 

cuales deberán ser rellenados con arena fina o polvo de piedra.  Este material se 

esparcirá uniformemente sobre la superficie y se ayudará a su penetración 

utilizando escobas y el riego de agua. 

ESPECIFICACIONES  

Cuando el material resultante de la rotura pueda ser utilizado posteriormente en la 

reconstrucción de las mismas, deberá ser dispuesto de forma tal que no interfiera 

con la ejecución de los trabajos de construcción; en caso contrario deberá ser 

retirado hasta el banco de desperdicio que señalen el proyecto y/o el Ingeniero 

Fiscalizador. 

Los trabajos de reposición de pavimentos asfálticos de las clases que se 

determinen, estarán de acuerdo a las características de los asfaltos removidos en 

las vías para la apertura de las zanjas necesarias para la instalación de tuberías o 

estructuras necesarias inherentes a estas obras, y se sujetarán a las 

especificaciones generales para construcción de caminos y puentes vigentes del 

Ministerio de Obras Públicas. MOP-001-F 2000. 

FORMA DE PAGO 

La rotura de cualquier elemento indicado en los conceptos de trabajo será medida 

en metros cuadrados (m2) con aproximación de dos decimales, a excepción de la 

rotura de bordillos. 

La reposición de igual manera se medirá en metros cuadrados con dos decimales 

de aproximación. 

CONCEPTOS DE TRABAJO 
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Cod: C04 - Rotura y retiro de pavimento asfáltico e=3", (m2) 

Cod: C04 - Reposición de pavimento asfáltico e=3", (m2) 

Cod: C03 - Retiro de adoquinado, (m2) 

Cod: C02 – Reposición de Adoquinado 

 

CAJAS DE REVISION CON TAPA DE HORMIGÓN ARMADO 

DEFINICIÓN 

La conexión del sistema de aguas lluvias y servidas de una edificación, para su 

eliminación al alcantarillado público, puede realizarse por medio de una 

canalización, la misma que requiere cambiar de dirección en las esquinas de la 

edificación para lo cual requiere de una caja de revisión. A la caja de revisión 

empatan las bajantes de agua lluvia y bajantes de aguas servidas. 

ESPECIFICACIONES 

-Materiales mínimos: Hormigón f’c=180 kg/cm², enlucido interior 

-Equipo mínimo: Herramienta menor. 

-Mano de obra: Calificada; Categoría III, IV y V. 

-Dimensiones: 0.60 cm x 0.60 cm y 0.80 cm x 0.80 cm para el desalojo de las 

aguas servidas en las plantas de tratamiento. Todas con tapa de hormigón armado. 

Requerimientos previos: Se observarán las siguientes disposiciones: 

-Revisión de los planos de instalaciones sanitarias, para verificar dimensiones y la 

ubicación de las cajas de revisión. 

-Realizar planos y detalles complementarios, así como un plan de trabajo para 

aprobación de  Fiscalización. Abrir un libro de obra. 
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-Presentación de muestras de materiales, para, control de calidad según normas 

INEN. 

-Diseño del mortero, para la resistencia mínima especificada. 

Durante la ejecución: Se observarán las siguientes disposiciones: 

-Control del ingreso del material, que no debe presentar ninguna falla. 

-Replanteo y nivelación del sitio donde se construirá las cajas de revisión. 

Chequeo de las cotas. 

-Excavación del terreno en donde irán las cajas de revisión según normas 

especificadas en este documento. 

-Encofrado y función de la caja, tapa de hormigón armado y un masillado con 

mortero 1 :2 completamente liso y conformado esquinas redondeadas en el fondo. 

El proceso será controlado según especificaciones indicadas en este documento 

Posterior a la ejecución: Se observará las siguientes disposiciones: 

-El relleno de las cajas se lo realizará con material adecuado por capas 

humedecidas y bien compactadas con pisón. 

-Verificación del cumplimiento de las normas y las pruebas de calidad. 

-Mantenimiento del sistema, hasta la entrega- recepción de la obra 

-Fiscalización receptará el rubro para su posterior aceptación o rechazo. 

MEDICIÓN Y PAGO 

La medición y pago se hará por unidad (U), de caja de revisión efectivamente 

ejecutada en obra y aceptada por Fiscalización; según se indica en los planos del 

proyecto. El rubro no incluye la excavación y relleno compactado, los que se 

calcularán y cancelarán con los respectivos rubros indicados en este documento. 

El pago se realizara conforme lo estipulan los precios unitarios del contrato. 
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CONCEPTOS DE TRABAJO 

Las cajas de revisión que construya o ejecute el constructor conforme lo señalan 

los planos del proyecto e indicaciones de Fiscalización, se liquidarán de acuerdo 

al siguiente concepto de trabajo: 

Cód.CR2. Caja de revisión 80x80 cm, incluido tapa H.S (u). 

Cód.CR3. Caja revisión, 60x60 cm, incluido tapa H.S. (u). 

Cód. THS. Tapa de hormigón simple 0,8x0,8 m. (u). 

CONSTRUCCIÓN POZOS DE REVISIÓN, CON TAPA-CERCO HF 

DEFINICIÓN 

Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para 

permitir el acceso al interior de las tuberías, especialmente para limpieza. 

ESPECIFICACIONES 

Los pozos de revisión serán construidos en donde señalen los planos y/o el 

Ingeniero Fiscalizador durante el transcurso de la instalación de tuberías o 

construcción de colectores. No se permitirá que existan más de 160 metros de 

tubería, sin que oportunamente se construyan los respectivos pozos. 

Los pozos de revisión se construirán de acuerdo a los planos del proyecto, tanto 

los de diseño común como los de diseño especial. La construcción de la 

cimentación de los pozos de revisión, deberá hacerse previamente a la colocación 

de la tubería o colector, para evitar que se tenga que excavar bajo los extremos. 

Todos los pozos de revisión deberán ser construidos en una fundición adecuada, 

de acuerdo a la carga que estos producen y de acuerdo a la calidad del terreno 

soportante. Se usarán para la construcción los planos de detalle existentes.  

Cuando la subrasante está formada por material poco resistente, será necesario 

renovarla y reemplazarla por material granular, o con hormigón de espesor 

suficiente para construir una fundición adecuada en cada pozo. 
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Los pozos de revisión serán construidos de hormigón simple de f´c= 180 kg/cm² y 

de acuerdo a los diseños del proyecto. En la planta de los pozos de revisión se 

realizarán los canales de media caña correspondientes, debiendo pulirse y 

acabarse perfectamente de acuerdo con los planos.  Los canales se realizarán con 

uno de los procedimientos siguientes: 

a) Al hacerse el fundido del hormigón de la base se formarán directamente las 

"medias cañas", mediante el empleo de cerchas. 

b) Se colocaran tuberías cortadas a "media caña" al fundir el hormigón, para lo 

cual se continuarán dentro del pozo los conductos de alcantarillado, colocando 

después del hormigón de la base, hasta la mitad de los conductos del alcantarillado, 

cortándose a cincel la mitad superior de los tubos después de que se endurezca 

suficientemente el hormigón. 

Para la construcción con los diferentes materiales se sujetará a lo especificado en 

los numerales correspondientes de estas especificaciones. Para el acceso por el 

pozo se dispondrá de estribos o peldaños formados con varillas de hierro de 16 

mm de diámetro, con recorte de aleta en las extremidades para empotrarse, en una 

longitud de 20 cm y colocados a 40 cm de espaciamiento; los peldaños irán 

debidamente empotrados y asegurados formando una saliente de 15 cm por 30 cm 

de ancho, deberán ser pintados con dos manos de pintura anticorrosiva. 

Los cercos  para pozos de revisión serán de hierro 

MEDICIÓN Y PAGO 

La construcción de pozos de revisión se medirá en unidades, determinándose en 

obra el número construido de acuerdo al proyecto y órdenes del Ingeniero 

Fiscalizador, de conformidad a los diversos tipos y profundidades. 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

La construcción de los pozos de revisión se liquidará al Constructor de acuerdo a 

los siguientes conceptos de trabajo: 
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Cód. 15. Pozo de revisión 0-2,0m con tapa-cerco de HF (u) 

Cód. 16. Pozo de revisión 2,0-4m con tapa-cerco de HF (u) 

Cód. 42. Pozo revisión salto <=5.0 m, tapa y cerco HF (u) 

CONFORMACIÓN DE TALUDES   

 DEFINICIÓN 

Comprende la construcción de taludes en los muros de tierra circundantes a la 

plataforma.  

ESPECIFICACIÓN 

Los taludes serán conformados manual o mecánicamente tratando de no remover 

el suelo que no sea absolutamente indispensable, en cualquier caso tendrá una 

pendiente 2:1,  las dimensiones restantes se encuentran especificadas en los 

planos.  

MEDICIÓN 

La conformación de taludes será medida en función del área del talud expresado 

en metros cuadrados debidamente conformado y terminado, listo para recibir el 

recubrimiento con geomembrana. Habrá de incluirse entonces en el precio unitario 

el costo de toda la maquinaria, mano de obra y en general todo lo que el oferente 

considere necesario para concluir adecuadamente la ejecución de éste trabajo.   

CONCEPTO DE TRABAJO 

El suministro de la conformación de taludes, se liquidará de acuerdo a los 

siguientes conceptos de trabajo: 

Cod: CTAL - Conformación de taludes, (m2) 

CONEXIONES DOMICILIARIAS 0.60 X 0.60 
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DEFINICIÓN 

Se entiende por construcción de conexiones domiciliarias, al conjunto de acciones 

que debe ejecutar el Constructor para poner en obra la tubería que une el ramal de 

la calle y las acometidas o salidas de los servicios domiciliarios en la línea de 

fábrica. 

ESPECIFICACIONES 

Las conexiones domiciliarias se colocarán frente a toda casa o parcela donde 

puede existir una construcción futura. 

Los ramales de tubería se llevarán hasta la acera y su eje será perpendicular al del 

alcantarillado. Cuando las edificaciones ya estuvieren hechas, el empotramiento se 

ubicará lo más próximo al desagüe existente o proyectado de la edificación. 

La conexión entre la tubería principal de la calle y el ramal domiciliario se 

ejecutarán por medio de formas especiales. Cuando el colector de las calles es de 

un diámetro menor o igual a 450 mm., inclusive la conexión se hará en forma 

oblicua; si es mayor que 450 mm. se ejecutará en forma perpendicular. Cada 

propiedad deberá tener una acometida propia al colector de la calle y la tubería del 

ramal domiciliario tendrá un diámetro mínimo de 160 mm., en tubería de cemento 

y 110 mm de PVC-D. 

Cuando por razones topográficas sea imposible garantizar una salida propia de 

alcantarillado de la calle para una o más casas se permitirá que por un mismo 

ramal estas casas se conecten a la red de la calle, en este caso, el diámetro mínimo 

será 200 mm en tubería de cemento y 160 mm de PVC-D. La conexión 

domiciliaria es el ramal de tubería que va desde la tubería principal de la calle 

hasta las respectivas líneas de fábrica. 

Cuando la conexión domiciliaria sea necesaria realizarla en forma oblicua, el 

ángulo formado por la conexión domiciliaria y la tubería principal de la calle 

deberá ser máximo de 60°. 
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Los tubos de conexión deben ser enchufados a la tubería central, de manera que la 

corona del tubo de conexión quede por encima del nivel máximo de las aguas que 

circulan por el canal central. En ningún punto el tubo de conexión sobrepasará las 

paredes inferiores del canal al que es conectado, para permitir el libre curso del 

agua. No se empleará ninguna pieza especial sino que se practicará un orificio en 

la tubería central en el que se enchufará la tubería de conexión. Este enchufe será 

perfectamente empatado con mortero de cemento 1:2. En tubería PVC-D se usará 

una TEE o YEE de PVC según criterio del Ingeniero Fiscalizador. 

La pendiente de la conexión domiciliaria no será menor del 2% ni mayor del 20% 

y deberá tener la profundidad necesaria para que la parte superior del tubo de 

conexión domiciliaria pase por debajo de cualquier tubería de agua potable con 

una separación mínima de 0.2 m. 

La profundidad mínima de la conexión domiciliaria en la línea de fábrica será de 

0.8 m, medido desde la parte superior del tubo y la rasante de la acera o suelo y la 

máxima será de 2.0 m. 

Cuando la profundidad de la tubería de la calle sea tal que aún colocando la 

conexión domiciliaria con la pendiente máxima admisible de acuerdo a estas 

especificaciones, se llegue a la cinta gotera a una profundidad mayor de 2 m, se 

usará conexiones domiciliarias con bajantes verticales, de conformidad al detalle 

existente en los planos. 

Las conexiones domiciliarias que se construirán, para edificaciones con servicio 

de alcantarillado a reemplazarse deberán ser conectadas con la salida del sistema 

existente en el predio. Las conexiones domiciliarias que se construirán, para 

edificaciones sin servicio de alcantarillado o en predios sin edificar deberán ser 

construidas de tal manera que permitan la conexión con el sistema que se realizará 

en el predio, tanto en profundidad de la tubería como en pendiente y se lo tapará 

con ladrillo y mortero pobre de cemento. 

Para la resolución de casos no especificados se deberá consultar con el Ingeniero 

Fiscalizador. 
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MEDICIÓN Y PAGO 

La construcción de conexiones domiciliarias al alcantarillado se medirán en 

unidades. Al efecto se determinará directamente en la obra el número de 

conexiones construidas por el Constructor. 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

La construcción de conexiones domiciliarias al alcantarillado, se liquidarán de 

acuerdo a lo siguiente: 

Cod: CR1 - Conexiones domiciliarias 0.60x0.60m H<2m L<10m, (u) 

Cod: ETP- Empate de tubería a pozo existente (u) 

ENCOFRADOS DE MADERA 

DEFINICIÓN 

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas que se confeccionan con 

piezas  de madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el 

vaciado del hormigón con el fin de amoldarlo a la forma prevista. 

ESPECIFICACIONES 

Los encofrados, generalmente construidos de madera, deberán ser lo 

suficientemente fuertes para resistir la presión, resultante del vaciado y vibración 

del hormigón, estar sujetos rígidamente en su posición correcta y lo 

suficientemente impermeable para evitar la pérdida de la lechada. Los encofrados 

para tabiques o paredes delgadas, estarán formadas por tableros compuestos de 

tablas o bastidores o de madera contrachapada de un espesor adecuado al objetivo 

del encofrado, pero en ningún caso menores de 1 cm. 

Los tableros se mantendrán en su posición, mediante pernos de un diámetro 

mínimo de 8 mm., roscados de lado y lado, con arandelas y  tuercas. 
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Estos tirantes y los espaciadores de madera, formarán el encofrado, que por si 

solos resistirán los esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón. Los 

apuntalamientos y riostras servirán solamente para mantener a los tableros en su 

 posición, vertical o no, pero en todo caso no resistirán esfuerzos 

hidráulicos. Al colar hormigón contra las formas, éstas deberán estar libres de 

incrustaciones de mortero, lechada u otros materiales extraños que pudieran 

contaminar el hormigón. Antes de depositar el hormigón, las superficies del 

encofrado deberán lubricarse con aceite comercial para encofrados de origen 

mineral. 

Las formas se dejarán en su lugar hasta que el ingeniero Fiscalizador autorice su 

remoción y se removerán con cuidado para no dañar el hormigón. La remoción se 

autorizará y ejecutará tan pronto como sea factible, para evitar demoras en la 

aplicación del compuesto para sellar o realizar el curado con agua y permitir lo 

más pronto posible, la reparación de los desperfectos del hormigón. Con la 

máxima anticipación posible para cada caso, el Constructor dará a conocer al 

ingeniero Fiscalizador los métodos y material que empleará para construcción de 

los encofrados. La autorización previa del Fiscalizador para el procedimiento del 

colado, no relevará al Constructor de sus responsabilidades en cuanto al acabado 

final del hormigón dentro de las líneas y niveles ordenados. 

Después de que los encofrados para la estructura de hormigón hayan sido 

colocados en su posición final, serán inspeccionados por el ingeniero Fiscalizador 

para comprobar que son adecuados en construcción, colocación y resistencia, 

pudiendo exigir al Constructor el cálculo de elementos encofrados que ameriten 

esa exigencia. 

El uso de vibradores exige el empleo de encofrados más resistentes que cuando se 

usan métodos de compactación a mano. 

MEDICIÓN Y PAGO 

Los encofrados se medirán en m2, con aproximación de dos decimales. Al efecto, 

se medirán directamente en su estructura las superficies de hormigón que fueran 
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cubiertas por las formas al tiempo que estuvieran en contacto con los encofrados 

empleados. 

No se medirán para fines de pago las superficies de encofrado empleados para 

confinar hormigón que debió hacer sido vaciado directamente contra la 

excavación y que requirió el uso de encofrado por sobre excavaciones u otras 

causas imputables al Constructor, ni tampoco las superficies de encofrados 

empleados fuera de las líneas y niveles del proyecto. 

La obra falsa de madera requerida para sustentar los encofrados para la 

construcción de losas de hormigón se determinará en función de la superficie de la 

losa. 

Conceptos de trabajo 

La fabricación, colocación y remoción de encofrados para hormigón y de la obra 

falsa necesaria, para sustentarlas, se pagarán y liquidarán de acuerdo con el 

siguiente concepto: 

Cod: EFM  Encofrado de madera (m2) 

ACERA H.S. f’c=180 kg/cm2, incluye piedra bola 

DESCRIPCIÓN  

Comprende la construcción de una  base compuesta por piedra, grava y hormigón, 

la que será colocada sobre el terreno previamente compactado. Materiales 

mínimos: Piedra bola de 150 x 150 x 150 mm. promedio, material granular 

(grava), hormigón simple de 180 kg/cm2 en capa de 6cm de espesor y el acabado 

será paleteado liso mediante mortero cemento en proporción 1:2, de acuerdo con 

el acabado del piso y las órdenes del ingeniero fiscalizador. 

ESPECIFICACIONES 

Durante la ejecución, se colocaran guías, que faciliten el control de los niveles de 

ejecución. Se controlará la colocación uniforme de la piedra y relleno con lastre 
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de los espacios entre las piedras y se hará la verificación de la compactación 

mecánica, de manera uniforme y humedecimiento del material, conformación de 

pendientes y caídas que se indiquen en el proyecto. 

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, así como las 

tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega. 

Las juntas de construcción,  se lo hará con tabla de monte de 1 cm. 

MEDICIÓN Y PAGO 

La acera se medirá en metros cuadrados con aproximación de un decimal y su pago 

será igualmente por metro cuadrado “ M2 “, en base de una medición ejecutada en el 

sitio y a los precios establecidos en el contrato. 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

La ejecución de este rubro por parte del constructor, se liquidará de acuerdo al 

siguiente concepto de trabajo: 

Cod: AC01 - Acera H.S f'c=180 kg/cm2, incluye piedra bola, m2 

EMPATES DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO A POZOS 

EXISTENTES 

DEFINICIÓN 

Se entenderá por empates de tubería PVC Alcantarillado de red a pozos de 

Revisión, a los trabajos que tendrá que realizar el constructor para sellar y/o 

colocar mortero en las uniones entre las tuberías y los pozos de revisión, tanto de 

entrada como de salida de los mismos, además de los restantes que sean 

necesarios. 

ESPECIFICACIONES 

El mortero a colocarse en las entradas y salidas de las tuberías en los pozos de 

revisión tendrá una dosificación 1:3 cemento-arena y el mismo será colocado 
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tanto en el interior como exterior del pozo, con lo cual se evitará las filtraciones 

de las aguas lluvias desde  el exterior y de las aguas residuales desde su parte 

interior. 

MEDICIÓN Y PAGO 

Los trabajos de "Empates de Tubería de red a pozos de revisión" se estimarán para 

fines de pago en unidades, determinándose en obra el número construido de  

acuerdo al proyecto y en el precio del mismo debe incluirse la mano de obras, 

materiales y equipos suficientes para que dicho rubro quede totalmente terminado 

y aceptado por  fiscalización de la obra. 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

Los Empates de Tubería de red a pozos de revisión le serán liquidadas y 

canceladas al Constructor de acuerdo con el siguiente concepto de trabajo: 

Empates de Tubería de red a pozos de revisión ………………….unidad 

MEJORAMIENTO DE SUELO, SUB-BASE TIPO 2 

DEFINICIÓN: 

Este rubro se refiere a la utilización del material granular para mejorar el suelo 

donde se construirán estructuras, identificados por la fiscalización.  

 ESPECIFICACIÓN   

Para la construcción de este rubro se seguirá las especificaciones que se detallan 

pormenorizadamente en los planos de diseño e indicaciones dadas por la 

Fiscalización.  

Este trabajo consistirá en la construcción de la capa de material de sub-base de la 

clase indicada en los planos,  compuestas por agregados obtenidos por proceso de 

trituración, que deberá cumplir los requerimientos especificados en la Sección 814 

de las "Especificaciones Generales para Construcción de Caminos y Puentes 

MOP-001 F-2000". La capa de base granular se colocará sobre la sub-base 
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previamente preparada y aprobada, de conformidad con las alineaciones, 

pendientes y sección transversal señaladas en los planos, o determinadas por el 

Fiscalizador. Los materiales, el equipo, los ensayos y tolerancias; los 

procedimientos de trabajo (preparación, selección y mezclado, tendido, 

conformación y compactación) se sujetarán a la sección 404 BASES, de las 

Especificaciones Generales para construcción de caminos y puentes MOP - 001 F-

2000. 

La cantidad a pagarse por la construcción de la sub-base, será el número de metros 

cúbicos efectivamente ejecutados y colocados en la obra, aceptados por el 

Fiscalizador y medidos en sitio después de la compactación. 

Las cantidades determinadas se pagarán a los precios establecidos en el contrato.  

Este pago constituirá la compensación total por la preparación y suministro de los 

agregados, mezcla, distribución, tendido, hidratación, conformación y 

compactación del material empleado para la capa de sub-base, incluyendo la mano 

de obra, equipo herramientas, materiales y más operaciones conexas que se hayan 

empleado para la realización completa de los trabajos. 

En ningún caso, el espesor de la capa de base que se coloque para la 

reconstrucción del pavimento asfáltico,  si no estuviere determinado en los 

documentos del contrato,  no será menor de 15 cm, de acuerdo a al recomendación 

del estudio de suelo, se han considerado sitios donde es necesario realizar un 

mejoramiento del suelo este será con grava, arena o preferentemente lastre, 

cualquiera de  los indicados que cumpla con la granulometría: 

 Tamaño máximo del agregado:  15” 

Contenido de finos máximos (finos partículas de tamaño menor que la abertura 

del tamiz No. 200): 15% 

Límite líquido máximo: 25% 

Índice plástico máximo: 6%  
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MEDICIÓN Y PAGO 

El pago de éste rubro se realizará en función del área expresada en metros cúbicos 

de material granular realmente colocado en el terreno, que ha sido debidamente 

autorizado por fiscalización. 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

La construcción de mejoramiento de suelo en zanjas con sub-base tipo 2, le será 

liquidado al Constructor, de acuerdo al concepto de trabajo siguiente: 

Cod. Sbc2  Sub-base tipo 2, e=50 cm 

HORMIGONES 

DEFINICIÓN 

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante, de la mezcla de 

cemento Portland, agua y agregados pétreos (áridos) en proporciones adecuadas; 

puede tener aditivos con el fin de obtener cualidades especiales. 

ESPECIFICACIONES 

Hormigón Ciclópeo 

Es el hormigón simple al que se añade hasta un 40% en volumen de piedra, de 

preferencia angular de tamaño variable entre 10 cm y 25 cm de diámetro. El 

hormigón ciclópeo tiene una resistencia a los 28 días de 140 kg/cm
2
 o 180 kg/cm

2
, 

dependiendo del hormigón simple utilizado. Para anclajes de tubería la resistencia 

del H.C. es de 180 kg/cm
2
. 

Para construir se coloca primeramente una capa de hormigón simple de 15 cm de 

espesor sobre la cual se coloca a mano una capa de piedra, sobre esta otra capa de 

hormigón simple de 15 cm y así sucesivamente. Se tendrá cuidado para que las 

piedras no estén un ningún momento a distancias menores a 5 cm entre ellas y de 

los bordes de las estructuras. 
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La dosificación del hormigón varía de acuerdo a las necesidades. 

 Hormigón Simple 

Es el hormigón en el que se utiliza ripio de hasta 5 cm de diámetro y desde luego 

tiene todos los componentes del hormigón. 

La dosificación del hormigón simple varía de acuerdo a la resistencia f'c a la 

compresión a los 28 días que se requiera: 

Hormigón simple de resistencia f'c = 180 kg/cm
2
 a los 28 días, es utilizado en 

construcción de muros de hormigón de mayor espesor, pisos y anclajes para 

tubería. 

Hormigón simple de resistencia f'c = 210 kg/cm
2
  a los 28 días, es utilizado 

regularmente en construcción de estructuras hidráulicas sujetas a la erosión del 

agua y estructuras especiales. 

  Hormigón armado 

Es el hormigón simple al que se añade hierro de refuerzo de acuerdo a 

requerimientos propios de la estructura. 

  Diseño del hormigón 

Para obtener un hormigón bueno, uniforme y que ofrezca resistencia, capacidad de 

duración y economía, se debe controlar en el diseño: 

Calidad de los materiales. 

Dosificación de los componentes. 

Manejo, colocación y curado del hormigón. 

Al hablar de la dosificación hay poner especial cuidado en la relación agua - 

cemento que debe ser determinada cuidadosamente, teniendo en cuenta los 

siguientes elementos: 



255 

 

Grado de humedad de los agregados, 

Clima del lugar de la obra, 

Utilización de aditivos, 

Condiciones de exposición del hormigón; y, 

Espesor y clase de encofrado. 

En general la relación agua - cemento debe ser lo más baja posible, tratando 

siempre de que el hormigón tenga las condiciones de impermeabilidad, manejo y 

trabajabilidad propios de cada objeto. 

Mezclado 

El hormigón será mezclado a máquina. La dosificación se realizará al peso 

utilizando una balanza de plataforma que permita poner una carretilla de 

agregado. 

El hormigón preparado en mezcladora deberá ser revuelto durante el tiempo que 

se indica a continuación: 

CAPACIDAD DE LA HORMIGONERA 
TIEMPO DE AMASADO EN 

MINUTOS 

1.5 m
3
 o menos 

2.3 m
3
 o menos 

3.0 m
3
 

3.8 m
3
 o menos 

4.0 m
3
 o menos 

1.50 

2.00 

2.50 

2.75 

3.00 
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El hormigón será descargado completamente antes de que la mezcladora sea 

nuevamente cargada. La mezcladora deberá ser limpiada a intervalos regulares y 

mantenida en buen estado mientras se use. 

Consistencia 

Bajo las condiciones normales de operación, los cambios en la consistencia como 

indica la prueba de asentamiento, serán usados como indicadores de cambios en 

las características del material, de las proporciones o del contenido de agua. Para 

evitar mezclas demasiado densas o demasiado fluidas, las pruebas de 

asentamiento deben cumplir con lo estipulado en normas comunes. 

Las pruebas de asentamientos se realizarán antes de colocar aditivos en el 

hormigón. 

Resistencia 

Cuando el hormigón no alcance a la resistencia a la compresión f'c a los 28 días, 

(carga de rotura), para la que fue diseñado; será indispensable mejorar la caracte-

rísticas de los agregados y hacer una nueva dosificación del hormigón en un 

laboratorio de resistencia de materiales. 

Pruebas de hormigón 

Las pruebas de consistencia se realizarán en las primeras paradas hasta que se 

estabilicen las condiciones de salida de la mezcla; en caso de haber cambios en las 

condiciones de humedad de los agregados o cambios del temporal, y, si el 

transporte del hormigón hasta el sitio de la fundición fuera demasiado largo, o 

estuviera sujeto a evaporación apreciable, en estos casos se harán las pruebas en el 

sitio de uso del hormigón. Las pruebas se harán con la frecuencia necesaria. 

Las pruebas a la resistencia del hormigón se las realizará, a base de las 

especificaciones A.S.T.M. para moldes cilíndricos. El número de muestras para 

prueba será definido por el ingeniero fiscalizador de acuerdo con el volumen y 

tipo de hormigón a elaborar; los cilindros serán probados a los 7 y 28 días. Los 
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cilindros probados a los 7 días se utilizarán para facilitar el control de la 

resistencia de los hormigones.  

Las pruebas se realizara en el laboratorio que indique el ingeniero fiscalizador, los 

costos de la toma de muestras y pruebas de laboratorio serán del constructor.  

El resultado es valedero cuando se ha realizado un promedio de la serie de 

cilindros probados, los cuales no deben ser deformados, ni defectuosos. 

Cuando el promedio de los resultados de los cilindros tomados en un día y 

probados a los 7 días, no llegue al 60% de la resistencia exigida, se debe ordenar 

un curado adicional por un lapso máximo de 14 días y se ordenarán pruebas de 

carga en la estructura. 

Si luego de realizadas las pruebas se determina que el hormigón no es de la 

calidad especificada, se debe reemplazar la estructura total o parcialmente, según 

sea el caso y proceder a realizar un nuevo diseño del hormigón para las estructuras 

siguientes. 

Aditivos 

Los aditivos se usarán en el hormigón para mejorar una o varias cualidades del 

mismo: 

a) Mejorar la trabajabilidad, 

b) Reducir la segregación de los materiales, 

c) Incorporar aire, 

d) Acelerar el fraguado, 

e) Retardar el fraguado, 

f) Conseguir su impermeabilidad, 

g) Densificar el hormigón, etc. 
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En todo caso el uso de aditivos deberá ser aprobado por el Ingeniero Fiscalizador. 

Transporte y manipuleo 

El hormigón será transportado desde la mezcladora hasta en lugar de su 

colocación, por métodos que eviten o reduzcan al máximo la separación de los 

materiales. El equipo será de tamaño y diseño apropiados para asegurar un flujo 

adecuado del hormigón en el punto de entrega. 

Los canalones de descarga deberán evitar la segregación de los componentes, 

deberán ser lisos (preferiblemente metálicos), que eviten fugas y reboses. 

Se debe controlar que su colocación se realice desde alturas no mayores de 1 m 

sobre el encofrado o fondos de cimentación; se usarán dispositivos especiales 

cuando sea necesario verter hormigón a alturas mayores a la indicada. 

Preparación del lugar de colocación 

Antes de iniciar el trabajo será limpiado el lugar donde se va a fundir el hormigón, 

de toda clase escombros barro y materiales extraños. 

Los materiales permeables de la fundación deberán ser cubiertos por polietileno, 

antes de colocarse el hormigón. Las superficies del hormigón fraguado sobre el 

cual deberá colocarse nuevo hormigón, serán limpias y saturadas antes de la 

colocación del hormigón. 

El refuerzo de hierro y estructuras metálicas, deberán ser limpiados 

completamente de capas de aceite y otras substancias, antes de colocar el 

hormigón. 

Colocación del hormigón 

El hormigón será colocado en obra con rapidez para que sea blando mientras se 

trabaja, por todas las partes de los encofrados; si se ha fraguado parcialmente o ha 

sido contaminado con materias extrañas no deberá ser colocado en obra. 

No se usará hormigón rehumedecido. 
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El vaciado del hormigón se lo hará en forma continua hasta que el tramo se haya 

terminado, asegurando de esta manera la adhesión de las capas sucesivas, cuyo 

espesor no debe ser mayor de 15 cm. Cuidado especial debe ponerse para evitar la 

segregación de los materiales. 

La colocación del hormigón para condiciones especiales deberá sujetarse a lo 

siguiente: 

a) Colocación de hormigón en tiempo frío.- 

Cuando la temperatura media esté por debajo de 5° centígrados se procederá de la 

siguiente manera: 

- Añadir un aditivo acelerante de reconocida calidad y aprobado por la 

Fiscalización. 

- La temperatura del hormigón fresco mientras es mezclado no será menor de 15°

 C. 

- La temperatura del hormigón colocado será mantenida a un mínimo de 10° C 

durante las primeras 72 horas después de vaciado, durante los siguientes 4 días la 

temperatura del hormigón no deberá ser menor de 5° C. 

El Constructor será enteramente responsable por la protección del hormigón 

colocado en tiempo frío, y cualquier daño en el hormigón debido al tiempo frío 

será retirado y reemplazado por cuenta del Constructor. 

b)  Vaciado del hormigón en tiempo cálido.- 

- La temperatura de los agregados, agua y cemento serán mantenidas al más bajo 

nivel práctico. La temperatura del cemento en la hormigonera no excederá de los 

50° C y se debe tener cuidado para evitar la formación de bolas de cemento. 

- La subrasante y los encofrados serán totalmente humedecidos antes de colocar el 

hormigón. 
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- La temperatura del hormigón no deberá exceder bajo ninguna circunstancia de 

32° C y a menos que sea aprobado específicamente por la Fiscalización, debido a 

condiciones excepcionales, la temperatura será mantenida a un máximo de 27° C. 

- Un aditivo retardante reductor de agua que sea aprobado será añadido a la 

mezcla de hormigón de acuerdo con las especificaciones del fabricante. No se 

deberá exceder del asentamiento de cono especificado. 

Consolidación 

El hormigón armado o simple será consolidado por vibración y otros métodos 

adecuados aprobados por el ingeniero supervisor. Se utilizarán vibradores 

externos para consolidar el hormigón en todas las estructuras. Deberán existir 

unidades de reserva suficientes en la obra en caso de falla de las que estén 

operando. 

El vibrador será aplicado a intervalos horizontales que no excedan de 75 cm y por 

períodos cortos de 5 a 15 segundos, inmediatamente después de que ha sido 

colocado. 

Curado del hormigón 

El objeto del curado es impedir o reintegrar la perdida de humedad necesaria 

durante la etapa inicial, relativamente breve de hidratación. 

Se dispondrán de los medios necesarios para mantener las superficies expuestas de 

hormigón es estado húmedo después de la colocación del hormigón; el tiempo de 

curado será de por lo menos 14 días, cuando se utilice cemento normal Portland 

tipo I, modificado tipo II, resistente a los sulfatos tipo V, y por lo menos 21 días 

cuando se emplea cemento frío tipo VI. 

El hormigón será protegido de los efectos dañinos del sol, viento, agua y golpes 

mecánicos. El curado deberá ser continuo, tan pronto como el hormigón comience 

a endurecer se colocara sobre él arena húmeda, sacos mojados, riegos frecuentes y 

en el caso de losas y pavimentos inundación permanente. 
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Se podrán utilizar compuestos de sellado para el curado siempre que estos 

compuestos sean comprobadamente eficaces y se aplicarán un día después del 

curado húmedo. 

 Juntas de construcción 

Las juntas de construcción deberán ser colocadas de acuerdo a los planos o donde 

indique el Ingeniero Fiscalizador 

Donde vaya a realizarse una junta, la superficie del hormigón debe dejarse 

dentada o áspera y será limpiada completamente, mediante soplete de arena 

mojada, chorros de agua y aire a presión u otro método aprobado. 

Dicha pasta será bien metida con escobas en toda la superficie de la junta, entre 

los rincones y huecos entre las varillas de refuerzo salientes. 

Tolerancia para la construcción con hormigón 

Las estructuras de hormigón deben ser construidas con las dimensiones exactas 

señaladas en los planos, sin embargo es posible que aparezcan variaciones 

inadvertidas en estas dimensiones. 

Las variaciones admisibles son las siguientes: 

- Desviación de la vertical  5 mm en 5 m. 

- Desviación de la horizontal 5 mm en 5 m. 

- Desviación lineal  10 mm en 5 m. 

De excederse estos valores será necesario remover la estructura a costo del 

Constructor. 

FORMA DE PAGO 

El hormigón será medido en metros cúbicos con un decimal de aproximación, 

determinándose directamente en la obra las cantidades correspondientes. 
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CONCEPTOS DE TRABAJO 

Las obras de hormigón se liquidarán de acuerdo a los siguientes conceptos de 

trabajo: 

-  Hormigón simple, f’c= 180 kg/cm
2
.    m

3 

- Hormigón simple, f’c= 210 kg/cm
2
.    m

3
 

- Hormigón ciclopeo, f'c = 180 kg/cm
2
.    m

3
 

- Zocalo Hormigón ciclópeo, resistencia f’c= 180 kg/cm
2
.  m

3
 

- Tapa H.A. boca de visita                                       u
 

ACERO DE REFUERZO 

DEFINICIÓN  

Acero en barras: 

El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte, figurado  y colocación de 

barras de  acero, para el refuerzo de estructuras,  muros, canales, pozos especiales, 

disipadores de energía, alcantarillas, descargas, etc.; de conformidad con los 

diseños y detalles mostrados en los planos en cada caso y/o las órdenes del 

ingeniero fiscalizador. 

Malla electrosoldada: 

El trabajo consiste en el suministro, transporte, corte y colocación de malla 

electrosoldada de diferentes dimensiones que se colocará en los lugares indicados 

en los planos respectivos 
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ESPECIFICACIONES.-  

Acero en barras: 

El Constructor suministrará dentro de los precios unitarios consignados en su 

propuesta, todo el acero en varillas necesario, estos materiales deberán ser nuevos 

y aprobados por el Ingeniero Fiscalizador de la obra. Se usarán barras redondas 

corrugadas con esfuerzo de fluencia de 4200kg/cm2, grado 60, de acuerdo con los 

planos y cumplirán las normas ASTM-A 615 o ASTM-A 617. El acero usado o 

instalado por el Constructor sin la respectiva aprobación será rechazado. 

Las distancias a que deben colocarse las varillas de acero que se indique en los 

planos, serán consideradas de centro a centro, salvo que específicamente se 

indique otra cosa; la posición exacta, el traslape, el tamaño y la forma de las 

varillas deberán ser las que se consignan en los planos. 

Antes de precederse a su colocación, las varillas de hierro deberán limpiarse del 

óxido, polvo grasa u otras substancias y deberán mantenerse en estas condiciones 

hasta que queden sumergidas en el hormigón. 

Las varillas deberán ser colocadas y mantenidas exactamente en su lugar, por 

medio de soportes, separadores, etc., preferiblemente metálicos, o moldes de HS, 

que no sufran movimientos durante el vaciado del hormigón hasta el vaciado 

inicial de este. Se deberá tener el cuidado necesario para utilizar de la mejor forma 

la longitud total de la varilla de acero de refuerzo. 

A pedido del ingeniero fiscalizador, el constructor está en la obligación de 

suministrar los certificados de calidad del acero de refuerzo que utilizará en el 

proyecto; o realizará ensayos mecánicos que garanticen su calidad.  

Malla electrosoldada: 

La malla electrosoldada  para ser usada en obra, deberá estar libre de escamas, 

grasas, arcilla, oxidación, pintura o recubrimiento de cualquier materia extraña 
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que pueda reducir o hacer desaparecer la adherencia, y cumpliendo la norma 

ASTM A 497. 

Toda malla electrosoldada será colocada en obra en forma segura y con los 

elementos necesarios que garanticen su recubrimiento, espaciamiento, ligadura y 

anclaje. No se permitirá que contraviniendo las disposiciones establecidas en los 

planos o en estas especificaciones, la malla sea de diferente calidad o esté mal 

colocada. 

 Toda armadura o características de estas, serán comprobadas con lo indicado en 

los planos estructurales correspondientes. Para cualquier reemplazo o cambio se 

consultará con fiscalización. 

FORMA DE PAGO  

La medición del suministro y colocación de acero de refuerzo se medirá en 

kilogramos (kg) con aproximación a la décima. 

Para determinar el número de kilogramos de acero de refuerzo colocados por el 

Constructor, se verificará el acero colocado en la obra, con la respectiva planilla 

de aceros del plano estructural. 

La malla electrosoldada se medirá en metros cuadrados instalados en obra y 

aprobado por el Fiscalizador y el pago se hará de acuerdo a lo estipulado en el 

contrato. 

CONCEPTOS DE TRABAJO  

- Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2 (Corte y Colocado)              kg     

- Malla cerramiento electrosoldada                                                      m
2
 

- Malla electrosoldada   10 x 10 x 6                                                      m2 

- Malla electrosoldada   5/8” h=1.00 m                                                 m2 

ENLUCIDOS 
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DEFINICIÓN  

Se entiende por enlucidos, al conjunto de acciones que deben realizarse para poner 

una capa de yeso, mortero de arena cemento, cal u otro material, en pisos, paredes, 

tumbados, columnas, vigas, etc., con objeto de obtener una superficie regular 

uniforme, limpia y de buen aspecto. 

ESPECIFICACIONES 

Deben enlucirse las superficies de ladrillo, bloques, piedras y hormigón en 

paredes, columnas, vigas, dinteles, tumbados, expuesto a la vista. Su localización, 

tipo y materiales, vienen indicados en los planos respectivos. 

Antes de enlucir las superficies deberán hacerse todos los trabajos necesarios para 

colocación de instalaciones y otros, por ningún motivo se realizarán éstos antes 

del enlucido. 

Se debe limpiar y humedecer la superficie antes de aplicar el enlucido, además 

deben ser ásperas y con un tratamiento  que produzca la adherencia debida. 

Muchas veces es necesario emparejar el trabajo de albañilería y hormigón, 

aplicando una capa de base rayada, antes de la primera capa de enlucido. 

Los enlucidos se realizarán con una primera capa con mortero de cemento-arena, 

cuya dosificación depende de la superficie que va a trabajarse y con regularidad 

viene indicada en el proyecto, en caso contrario será el ingeniero Fiscalizador 

quien lo determine, en base a las especificaciones de morteros. 

La primera capa tendrá un espesor promedio de 1.5 cm. de mortero y no debiendo 

exceder de 2 cm ni ser menor de 1 cm. Después de la colocación de esta capa  

debe realizarse un curado de 72 horas por medio de humedad. 

Luego se colocará una segunda capa de enlucido a modo de acabado final, 

consistente en una pasta de agua y cal apagada o cementina o de agua y cemento. 
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Las superficies obtenidas deberán ser perfectamente regulares, uniformes, sin 

fallas, grietas, o fisuras y sin denotar despegamientos que se detectan al golpear 

con un pedazo  de madera la superficie. 

Las intersecciones de dos superficies serán en líneas rectas o en acabados tipo 

medias cañas, perfectamente definidos, para lo cual se utilizarán guías, reglas y 

otros, deben ir nivelados y aplomados. 

En voladizos exteriores se trabajará un canal para botar aguas, de 1 cm de 

profundidad de tipo media caña, en el borde exterior de la cara inferior 

El proyecto o el ingeniero Fiscalizador, indicará el uso de aditivos en el enlucido, 

regularmente con fines de impermeabilización, en lugares donde es necesario. 

Existen varias clases de enlucidos: 

Liso: cuando la superficie es uniforme, lisa y libre de marcas, las esquinas y 

ángulos serán bien redondeados, se trabaja con lianas o paletas de metal o de 

madera. 

Champeado: cuando la superficie es áspera, pero uniforme, puede realizarse con 

grano grueso, mediano o fino, se trabaja a mano, con malla o a máquina. 

Paleteado: cuando la superficie es rugosa, entre lisa y áspera, pero uniforme, se 

trabaja con liana o paleta esponja, escobilla u otros, puede realizarse con acabado 

grueso, mediano o fino. 

Listado: cuando la superficie es trabajada en relieve, tipo liso, puede realizarse 

con moldes especiales de madera o latón, con ranuras de acuerdo al diseño. 

Revocado: cuando las superficies de los parámetros de ladrillo, bloque o piedra, 

son enlucidos solamente en sus uniones, con mortero de cemento-arena, el 

revoque puede ser a media caña o liso y la calidad del trabajo depende del lugar 

donde se emplee. 

Antes del revoque se regularizan los mampuestos y sus uniones. 
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Las superficies enlucidas deberán ser secadas convenientemente, para lo cual se 

permitirá el libre acceso de aire. Las superficies deben quedar aptas para realizar 

el trabajo de pintura. 

MEDICIÓN Y PAGO.- 

Los enlucidos de superficies serán medidos en metros cuadrados, con un decimal 

de aproximación. Se determinaran las cantidades directamente en obras y en base 

a lo indicado en el proyecto y las órdenes del ingeniero Fiscalizador. 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

Los enlucidos se liquidarán de acuerdo a los siguientes conceptos de trabajo: 

Enlucido vertical paleteado fino e= 2 cm Mortero= 1:6    m
2
  

SUMINISTRO E INST. TUBERÍA Y ACCESORIOS DE HG  

DEFINICIÓN 

Se entenderá por instalación de tubería y accesorios de hierro galvanizado (HG) 

para agua potable el conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor 

para colocar en los lugares que señale el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero 

Fiscalizador de la Obra, las tuberías y los accesorios que se requieran en la 

construcción de sistemas de Agua Potable. 

Las tuberías de hierro galvanizado están construidas por hierro maleable, que es 

un material intermedio entre el hierro fundido corriente y el acero. La protección 

contra la corrosión se efectúa mediante el proceso de galvanizado. 

Los accesorios de hierro galvanizado igual que las tuberías estarán construidos de 

hierro maleable y la protección contra la corrosión se efectuará mediante el 

proceso de galvanizado. Estos accesorios estarán compuestos por uniones, tees, 

codos, tapones, reductores, etc. 
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ESPECIFICACIONES.- 

La instalación de tuberías y accesorios de hierro galvanizado comprende las 

siguientes actividades: el transporte de la tubería hasta el lugar de su colocación o 

almacenamiento provisional; las maniobras y acarreo locales que deba hacer el 

Constructor para distribuirla a lo largo de las zanjas; la operación de bajar la 

tubería a la zanja, los acoples entre tubería y la prueba de las tuberías ya instaladas 

para su aceptación por parte de la Fiscalización. 

A.- Generales 

El ingeniero Fiscalizador de la obra, previa, la instalación deberá inspeccionar las 

tuberías y uniones para cerciorarse de que el material está en buenas condiciones, 

en caso contrario deberá rechazar todas aquellas piezas que encuentre defectuosas. 

El Constructor deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería no 

sufra daño ni durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el lugar de 

almacenamiento. Para manejar la tubería en la carga y en la colocación en la zanja 

debe emplear equipos y herramientas adecuados que no dañen la tubería ni la 

golpeen, ni la dejen caer. 

Cuando no sea posible que la tubería sea colocada, al momento de su entrega, a lo 

largo  de la zanja o instalada directamente, deberá almacenarse en los sitios que 

autorice el ingeniero Fiscalizador de la obra, en pilas de 2 metros de alto como 

máximo, separando cada capa de tubería de las siguientes, mediante tablas de 19 a 

25 mm de espesor, separadas entre sí 1.20 metros como máximo. 

Previamente a su instalación la tubería deberá estar limpia de tierra, exceso de 

pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en 

las caras exteriores de los extremos de los tubos que se insertarán en las uniones 

correspondientes. 

No se procederá al tendido de ningún tramo de tuberías en tanto no se encuentren 

disponibles para ser instalados los accesorios que limiten el tramo 

correspondiente. 
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En la colocación preparatoria para la unión de tuberías y accesorios se observarán 

las normas siguientes: 

Una vez bajadas a las zanjas deberán ser alineadas y colocadas de acuerdo con los 

datos del proyecto, procediéndose a continuación a instalar las uniones 

correspondientes. 

Se tenderá la tubería y los accesorios de manera que se apoye en toda su longitud 

en el fondo de la excavación previamente preparada de acuerdo con lo señalado en 

la especificación de excavación de zanjas, o sobre el replantillo construido en los 

términos de las especificaciones pertinentes. 

Los dispositivos mecánicos o de cualquier otra índole utilizados para mover las 

tuberías, deberán estar recubiertos de caucho, yute o lona, a fin de evitar daños en 

la superficie de las tuberías. 

La tubería deberá ser manejada de tal manera que no se vea sometida a esfuerzos 

de flexión. 

Al proceder a la instalación de las tuberías y accesorios se deberá tener especial 

cuidado de que no se penetre en su interior agua, o cualquier otra sustancia que las 

ensucie en partes interiores de los tubos y uniones. 

El ingeniero Fiscalizador de la obra comprobará por cualquier método eficiente 

que tanto en la planta como en perfil la tubería y accesorios queden instalados con 

el alineamiento señalado en el proyecto. 

Cuando se presente interrupciones en el trabajo, o al final de cada jornada de 

labores, deberán taparse los extremos abiertos de las tuberías y accesorios cuya 

instalación no esté terminada, de manera que no puedan penetrar en su interior 

materias extrañas, tierra, basura, etc. 

Una vez terminada la unión de la tubería, y previamente a su prueba por medio de 

presión hidrostática, será anclada provisionalmente mediante un relleno apisonado 

de tierra en la zona central de cada tubo, dejándose al descubierto las uniones para 
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que puedan hacerse las observaciones necesarias en el momento de la prueba.  

Estos rellenos deberán hacerse de acuerdo con lo estipulado en la especificación 

respectiva. 

B.- Específicas de la Tubería  y Accesorios de Hierro Galvanizado 

La tubería  y accesorios de hierro galvanizado que de acuerdo con el proyecto y/o 

las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra deban ser instaladas en redes de 

distribución de agua potable, serán unidas con acoples del mismo material y 

diámetros acordes. 

La unión de dos tubos de hierro galvanizado de diferentes diámetros se realizará 

por medio de uniones de reducción de acuerdo con el proyecto y/o las órdenes del 

ingeniero Fiscalizador de la obra. 

La tubería y los accesorios de hierro galvanizado deberán llenar los requisitos que 

se señalan en los puntos anteriores de la presente especificación. 

En la instalación de la tubería y los accesorios de hierro galvanizado se deberá 

tomar las siguientes medidas: 

Siempre que sea posible se emplearán tramos de tubo con las longitudes originales 

de fábrica. 

Los cortes que sean necesarios hacer en los tubos se harán exactamente en ángulo 

recto con respecto al eje longitudinal del tubo, limando su sección interior con una 

lima o escorfina hasta conseguir que su diámetro interior sea correcto y libre de 

rebabas.  Se usarán herramientas de corte en perfecto estado que no deterioren en 

ninguna forma la tubería empleando aceite para facilitar el corte.  Antes de abrir 

las roscas se deberán eliminar totalmente las rebabas. 

Las roscas se harán en forma y longitud que permitan atornillarlas herméticamente 

sin forzarlas más de lo debido.  El número de hilos deberá ser sensiblemente igual 

al del accesorio o pieza que se va a unir, los hilos no presentarán abolladuras o 

escoriaciones y las roscas se trabajarán de tal manera que las piezas de conexión 
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atornilladas en ellas formen con los tubos el ángulo para el que fueron fabricadas 

y no con desviaciones producidas por roscas mal hechas.  Durante la ejecución de 

las roscas se aplicará aceite sobre la superficie del tubo sujeta al trabajo. 

Para las conexiones se usarán accesorios y piezas en buen estado, sin 

reventaduras, sin porosidades, ni ningún otro defecto que impida el buen 

funcionamiento de la tubería. Las roscas de las conexiones se pintarán con pintura 

de secado rápido y sin material nocivo. 

Previamente a la aplicación de la pintura las roscas deberán ser limpiadas de 

polvo, rebabas y de cualquier material extraño. 

Cuando haya que instalar las tuberías de hierro galvanizado con algún grado de 

curvatura indicado en los planos o proyecto y/o las órdenes del ingeniero 

Fiscalizador de la obra, se hará en la forma siguiente: 

Se permitirá curvar los tubos para pequeñas desviaciones cuando sea necesario 

adosarlas a superficies curvas. 

El curvado se podrá hacer en frío o en caliente, sin estrangular o deformar los 

tubos, para lo que se recurrirá a herramientas especiales.  No se permitirá dobleces 

a golpe, ni mediante dobladores hechos de tubos que produzcan deterioro en el 

doblez. 

C.- Limpieza, Desinfección y Prueba 

Limpieza: 

Esta se realizará mediante lavado a presión.  Si no hay hidrantes instalados o 

válvulas de desagüe, se procederá a instalar tomas de derivación con diámetros 

adecuados, capaces de que la salida del agua se produzca con una velocidad 

mínima de 0.75 m/seg.  Para evitar en lo posible dificultades en la fase del lavado 

se deberán tomar en cuenta las precauciones que se indican en las especificaciones 

pertinentes a instalación de tuberías y accesorios. 

Prueba: 
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Estas normas cubren la instalación de sistemas de distribución, líneas de 

conducción, con todos sus accesorios como: válvulas, hidrantes, bocas de 

incendio, y otras instalaciones. 

Se rellenará la zanja cuidadosamente y utilizando herramientas apropiadas, hasta 

que quede cubierta la mitad del tubo.  Este relleno se hará en capas de 10 cm. bien 

apisonadas.  Luego se continuará el relleno hasta una altura de 30 cm. por encima 

de la tubería, dejando libres las uniones y accesorios. Todos los sitios en los 

cuales haya un cambio brusco de dirección como son: tees, tapones, etc., deberán 

ser anclados en forma provisional antes de efectuar la prueba. 

Los tramos a probarse serán determinados por la existencia de válvulas para cerrar 

los circuitos o por la facilidad de instalar tapones provisionales.  Se deberá 

preferir no incluir longitudes a probarse de 500 m.  Se procurará llenar las tuberías 

a probarse en forma rápida mediante conexiones y sistemas adecuados. 

En la parte más alta del circuito, o de la conducción, en los tapones, al lado de las 

válvulas se instalará, una toma de incorporación para drenar el aire que se halla en 

la tubería.  Se recomienda dejar salir bastante agua para así poder eliminar 

posibles bolsas de aire.  Es importante el que se saque todo el aire que se halle en 

la tubería, pues su compresibilidad hace que los resultados sean incorrectos. 

Una vez lleno el circuito se cerrará todas las válvulas que estén abiertas así como 

la interconexión a la fuente. 

La presión correspondiente será mantenida valiéndose de la bomba de prueba por 

un tiempo no menor de dos horas. 

Cada sector será probado a una presión igual al 150% de la máxima presión 

hidrostática que vaya a resistir el sector.  En ningún caso la presión de prueba no 

deberá ser menor que la presión de trabajo especificada por los fabricantes de la 

tubería.  La presión será tomada en el sitio más bajo del sector a probarse. 
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Para mantener la presión especificada durante dos horas será necesario introducir 

con la bomba de prueba una cantidad de agua, que corresponda a la cantidad que 

por concepto de fugas escapará del circuito. 

La cantidad de agua que trata la norma anterior deberá ser detenidamente medida 

y no podrá ser mayor que la consta a continuación: 

MÁXIMO ESCAPES PERMITIDOS EN CADA TRAMO PROBADO A 

PRESIÓN HIDROSTÁTICA 

PRESIÓN DE PRUEBA ATM (KG/CM2) ESCAPE EN LITROS POR CADA 

2.5 CM DE                        DIÁMETRO POR 24 HORAS Y POR UNIÓN 

                          15.0                           0.80 litros 

                            12.5                 0.70 

litros 

               10.0                    0.60 litros 

              7.0                           0.49 litros 

                        3.5                                        0.35 

litros 

Nota:  Sobre la base de una presión de prueba de 10 Atm los valores de escape 

permitidos que se dan en la tabla, son aproximadamente iguales a 150 lts., en 24 

horas, por kilómetros de tubería, por cada 2.5 cm. de diámetro de tubos de 4 m. de 

longitud. Para determinar la pérdida total de una línea de tubería dada, 

multiplíquese el número de uniones, por el diámetro expresado en múltiplos de 

2.5 cm. (1 pulgada) y luego por el valor que aparece frente a la presión de prueba 

correspondiente. 

Cuando la cantidad de agua que haya sido necesaria inyectar en la tubería para 

mantener la presión de prueba constante, sea menor o igual que la permisible, 
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calculada según la tabla, se procederá al relleno y anclaje de accesorios en forma 

definitiva. 

Cuando la cantidad necesaria de agua para mantener la presión sea mayor que la 

calculada según la tabla, será necesario revisar la instalación y reparar los sitios de 

fuga y repetir la prueba, tantas veces cuantas sea necesario, para obtener 

resultados satisfactorios. 

Sin embargo para este tipo de tubería no deberían existir fugas de ningún tipo y su 

presencia indicaría defectos en la instalación que deben ser corregidos. 

Desinfección: La desinfección se hará mediante cloro, gas o soluciones de 

hipoclorito de calcio o sodio al 70%. 

Las soluciones serán aplicadas para obtener soluciones finales de 50 p.p.m. y el 

tiempo mínimo de contacto será de 24 horas. 

La desinfección de tuberías matrices de la red de distribución y aducciones se hará 

con solución que se introducirá con una concentración del 3% lo que equivale a 

diluir 4,25 kg de hipoclorito de calcio al 70% en 100 litros de agua. Un litro de 

esta solución es capaz de desinfectar 600 litros de agua, teniendo una 

concentración de 50 p.p.m. Se deberá por tanto calcular el volumen de agua que 

contiene el tramo o circuito a probarse, para en esta forma determinar la cantidad 

de solución a prepararse. 

Una vez aplicada la solución anteriormente indicada se comprobará en la parte 

más extrema al punto de aplicación de la solución, de cloro residual de 10 p.p.m. 

En caso de que el cloro residual sea menor que el indicado, se deberá repetir este 

proceso hasta obtener resultados satisfactorios. 

Cuando se realicen estos procesos se deberá avisar a la población a fin de evitar 

que agua con alto contenido de cloro pueda ser utilizada en el consumo. 

Se aislarán sectores de la red para verificar el funcionamiento de válvulas, 

conforme se indique en el proyecto. 
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FORMA DE PAGO 

Los trabajos que ejecute el Constructor para la instalación de tubería  de hierro 

galvanizado para redes de distribución, líneas de conducción y conexiones varias 

de agua potable serán medidos para fines de pago en metros lineales, con 

aproximación de dos decimales; al efecto se medirá directamente en las obras las 

longitudes de tubería colocadas de cada diámetro y tipo, de acuerdo con lo 

señalado en el proyecto y/o las órdenes por escrito del ingeniero Fiscalizador. 

Los accesorios de hierro galvanizado (uniones, tees, codos, cruces, tapones, 

reductores, etc.) serán medidos para fines de pago en unidades.  Al efecto se 

determinarán directamente en la obra el número de accesorios de los diversos 

diámetros según el proyecto y aprobación del Ingeniero Fiscalizador. 

No se medirá para fines de pago las tuberías y accesorios que hayan sido 

colocadas fuera de las líneas y niveles señalados por el proyecto y/o las señaladas 

por el ingeniero Fiscalizador de la obra, ni la reposición, colocación e instalación 

de tuberías que deba hacer el Constructor por haber sido colocadas e instaladas en 

forma defectuosa o por no haber resistido las pruebas de presión hidrostáticas. 

En la instalación de tuberías y accesorios quedarán incluidas todas las operaciones 

que deba ejecutar el Constructor para la preparación, presentación de la tubería, 

protección anticorrosiva, bajado a las zanjas, protección catódica y de más que 

debe realizar para su correcta instalación. 

Los trabajos de instalación de las unidades ya sean estas mecánicas, roscadas, 

soldadas o de cualquier otra clase, y que formen parte de las líneas de tubería para 

redes de distribución o líneas de conducción formarán parte de la instalación de 

ésta. 

Los trabajos de acarreo, manipuleo y de más formarán parte de la instalación de 

las tuberías. 
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El Constructor suministrará todos los materiales necesarios que de acuerdo al 

proyecto y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra deban ser 

empleados para la instalación. 

La colocación e instalación de tuberías y accesorios le será pagada al Constructor 

a los precios unitarios estipulados en el Contrato. 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

-  Neplo HG D=2”                                                                        u 

-  Neplo HG D=1 1/2”                                                                  u 

-  Escalera HG D=3/4”                                                                 m 

HERRERIA  

DEFINICION 

Son las estructuras construidas con elementos de acero en perfiles, varillas, tubos, 

láminas de acero, alambre, perfiles de aluminio, que pueden tener diversas 

funciones, de acuerdo al diseño y función en las construcciones. Comprenderá 

elementos constructivos, tales como puertas, ventanas, cerramientos, escaleras, 

pasamanos, rejas y rejillas, etc. 

ESPECIFICACIONES 

Todos los elementos construidos con los materiales de acero indicados se ceñirán 

a las siguientes especificaciones generales: 

a. Las varillas y perfiles serán obtenidas de laminación directa de lingotes de 

adecuada identificación del proceso básico (Siemens Martin) o acero de horno 

eléctrico (Siemens Martin) ácido. 

b. Los diferentes elementos estructurales, se unirán con suelda eléctrica 

autógena, bronce o por puntos. También los elementos podrán unirse con 

remaches o pernos. 
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c. Cuando se trate de unir láminas de hierro negro con perfiles u otros 

elementos, se tendrá cuidado de escoger el adecuado vatiaje de aplicación para el 

electrodo, con el objeto de evitar deformaciones y ondulaciones en la lámina o 

elementos delgados. 

Ventanas 

a. Las ventanas se construirán con perfiles T.L. platinas varillas redondas y 

accesorios de maniobra o aluminio. 

b. Se ceñirán en su construcción a las medidas y detalles de los respectivos 

planos. 

c. Los vidrios se fijarán a los perfiles con masilla especial para el efecto. 

d. La malla mosquitero se fijará a marcos de platina, los cuales a su vez se 

fijarán con suelda a la estructura de la ventana. 

e. La estructura se pintará con pintura anticorrosiva, dos manos, y luego dos 

manos de pintura de esmalte. 

Puertas 

a. Puertas de gozne: se construirán con perfiles de L.T. pletinas y láminas de 

hierro negro, en los tamaños y espesores que se indiquen en los planos 

constructivos de detalle. Los goznes se construirán de hierro torneado o de 

pletinas. Las cerraduras serán instaladas según indique los planos. 

Cerramientos 

Se construirán con malla de alambre galvanizado No. 12 entrelazado formando 

rombos de 5 x 5, esta irá fijada en parantes verticales construidos con tubería de 

hierro galvanizado 0 1/2" cerrado en su parte superior y colocados 

aproximadamente cada dos metros cincuenta, empotrados en un zócalo de 

hormigón simple. 

La malla se fijara a los parantes con zunchos de pletina de 12 x 3 mm. de sección. 



278 

 

 

Los parantes finales de un cerramiento, llevarán piezas de tubo a manera de toma 

punta a 45°  para soportar el esfuerzo proveniente de la malla templada. Las 

puertas de acceso, se construirán con los mismos materiales, malla y estructura de 

tubo, cerrajería de hierro. Los parantes y elementos de hierro se pintarán con dos 

manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de esmalte. 

Escaleras 

a. Escaleras de acceso a los tanques que contienen agua, se construirán de 

tubería galvanizada 0 12 mm., en los peldaños y tubería 0 25 mm., para los 

largueros de la escalera. La escalera irá empotrada en hormigón en los dos 

extremos. 

b. Las escaleras de pozos de revisión se construirán con peldaños de varillas 

de hierro 0 16 mm., empotradas en las paredes del pozo. Los peldaños serán 

protegidos con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de 

esmalte. 

Pasamanos 

Las barandas y pasamanos para escaleras y bordes de balcones o pasamanos se 

construirán, de acuerdo al diseño de los planos. Sus elementos irán soldados y el 

material de hierro con pintura anticorrosiva y esmalte. 

Rejas y rejillas 

Se construirán con pletinas, ángulos, varillas de hierro y tendrán las dimensiones 

que se señalen en los planos. 

MEDICIÓN Y PAGO 

Las estructuras de puertas, ventanas, escaleras y barandas de pasamanos se 

medirán en metros cuadrados y se establecerán precios unitarios también por 

metros cuadrados de acuerdo al valor de los componentes. 
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CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

-  Puerta metálica con Malla                                                              u 

-  Suministro e instalación de rejilla  0.70 x 0.90                              u 

-  Compuertas metálicas galvanizadas                                                u 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS 

DEFINICIÓN.-  

Es la construcción de un obstáculo de protección y a la vez de delimitación del 

área del relleno del proyecto.  El cerramiento de alambre de púas estará ubicado 

en los sitios señalados en los planos y tendrá las siguientes características: 

Altura de la cerca de 0.5 m, constara de siete hileras de alambre de púas separadas 

entre sí cada 16 cm, debidamente templada y amarrada entre postes de madera 

para evitar el fleje, con contravientos, especialmente en esquinas y extremos, el 

alambre de púas será galvanizado, tipo IDEAL 50/10 o similar. 

ESPECIFICACIONES.-  

El cerramiento será en unidad por metro (m) de alambre de púas instalado. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Su pago se efectuará en base al precio unitario establecido en el contrato por 

metro lineal (m). 

ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS 

DEFINICIÓN 

El trabajo de construcción de estructuras metálicas comprenderá la preparación en 

taller y/o el montaje y pintura en el sitio de las obras objeto del contrato, de todas 
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las partes y miembros que integren una estructura metálica, de acuerdo con lo 

señalado por el proyecto y/o lo ordenado por el Fiscalizador. 

Para cubiertas es el conjunto de actividades para colocar el recubrimiento de una 

estructura de cubierta, formada por láminas onduladas de asbesto - cemento tipo 

Plycem, translúcido, estilpanel, zinc ó galvalume. Sobre estructura de madera ó 

metálica, de formas y dimensiones acordes con la necesidad del proyecto. 

El objetivo será la instalación de la cubierta especificada en los sitios que se indique 

en planos del proyecto, detalles constructivos o los determinados por la dirección 

arquitectónica o por fiscalización, así como cubrir y proteger una edificación de los 

cambios e inclemencias del tiempo. 

ESPECIFICACIONES 

Todos los trabajos que ejecute el Constructor, tanto en la preparación de taller 

como en el montaje y pintado de los materiales para estructuras metálicas, se 

sujetarán a lo específicamente señalado en  los p1anos del proyecto y/o lo 

ordenado por el Fiscalizador. 

Los materiales que se empleen en la fabricación de estructuras metálicas tales 

como perfiles, barras, vigas ordinarias, vigas de patín ancho, perfiles especiales, 

placas, cubiertas, etc. serán de acero de primera y uniforme calidad, nuevos y 

cumplirán con lo señalado en los planos y/o lo ordenado por el Fiscalizador en lo 

que se refiere a dimensiones y montaje. 

El material no deberá tener efectos perjudiciales para el uso a que se lo destine. 

Las imperfecciones en las superficies de las placas, perfiles, vigas, etc. podrán ser 

corregidas por esmerilado, siempre que el área esmerilada no reduzca el espesor 

de los mismos a tal  punto  que  sean  rechazados  por  el  Fiscalizador  

En los trabajos de estructuras metálicas, el Constructor  solamente empleará  

personal  especializado  y calificado, la mano de obra será de primera calidad y la 

maquinaria será la adecuada para estos trabajos: se evitará todo perjuicio a la 
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calidad y acabado de los materiales por el uso de procedimientos inadecuados 

durante el proceso de fabricación. 

Todo material que se utilice en la construcción de estructuras metálicas deberá ser 

limpio y recto. Cuando haya  la necesidad  de enderezar o  allanar cualquier parte 

o pieza se hará por medio de algún proceso o de manera que no se perjudique el 

material. El Fiscalizador rechazará todo material o parte de estructura que 

presente torceduras o dobleces marcados y que están fuera de los lineamientos 

señalados por el proyecto y/o por sus propias órdenes. 

Los cortes necesarios para las diversas piezas de la estructura se podría realizar 

por medio de cizalla, sierra o soplete u otro método aprobado por el Fiscalizador. 

Los agujeros para remaches o tornillos no acabados deberán ser de un diámetro de 

1,6 mm. mayor que los diámetros nominales de tales tornillos o remaches. Los 

agujeros podrán ser hechos mediante punzones o utilizando taladro según sea el 

grueso del material base de los tornillos o remaches. 

Todas las piezas de  las estructuras que deban ser remachados o soldadas se 

ensamblaran manteniéndolas rígidamente sujetas por medio de pernos o tornillos. 

Los miembros acabados deberán quedar libres de torceduras, flexionamiento o 

juntas abiertas, y perfectamente alineados en todas sus partes: de acuerdo con lo 

señalado por el  proyecto y/o  lo ordenado por el Fiscalizador. 

El montaje de  las estructuras  deberá efectuar  el Constructor  siguiendo  los  

lineamientos  generales establecidos  en  los  planos  del  proyecto y/o  las órdenes 

del Fiscalizador, en lo que respecta a: alineamientos, nivelación, cimientos, 

cerramientos, etc. 

Terminado el montaje de las estructuras y una vez que el  Fiscalizador  las haya 

inspeccionado y aprobado, se procederá a tratar todos los elementos visibles o no, 

con dos manos de pintura anticorrosiva la misma que cumplirá con lo estipulado 

en el rubro de Pintura de este manual.  
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Previamente a la aplicación de la pintura, se limpiarán todas  las superficies de  

los elementos de  la estructura. La aplicación de la pintura se hará por métodos 

aprobados por el Fiscalizador y cada mano de pintura será aplicada hasta que la 

anterior haya secado completamente. No se aplicará pintura en tiempo muy 

húmedo o lluvioso, y las superficies por pintar deberán estar libres de humedad. 

En todos los casos, los materiales necesarios para la preparación y montaje de las 

estructuras metálicas, tales como remaches,  soldadura, oxígeno,  acetileno 

pintura, etc. serán suministrados por el constructor, trabajo que quedará incluido 

en los precios unitarios estipulados en el contrato. 

Cubiertas 

Materiales mínimos: Láminas, caballetes, láminas para domos y ventilación, 

accesorios para cubierta del tipo a instalar, ganchos "J", tirafondos, omegas, 

tornillos autoperforantes para sujeción.  

Requerimientos previos: 

* Revisión de los planos del proyecto, donde se especifique el tamaño de las 

láminas, distancia entre ejes de correas, detalles de colocación, los elementos y 

accesorios de cubierta tales como: limatesa, limahoya, caballete, zonas de 

iluminación y ventilación, canales de agua lluvia, vierteaguas y otros 

complementarios del sistema de cubierta. El constructor desarrollará los planos de 

taller y demás detalles, para la total especificación de la cubierta y sus detalles de 

ejecución. 

* Definición del plan de trabajo de colocación: consideración de la dirección de 

los vientos. En estructuras metálicas o de madera de gran dimensión, la 

colocación se realizará simultáneamente por los dos costados opuestos, para 

permitir una carga uniforme de la estructura soportante.  

* El diseño debe prever una ventilación adecuada del local, para evitar el deterioro 

de las láminas por la condensación del vapor de agua. 
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* Materiales aprobados por fiscalización, en cantidad suficiente para la ejecución 

del rubro y ubicados en un sitio próximo al de colocación. 

* Si las láminas van a ser pintadas, realizar con anterioridad para prever su buena 

ejecución y secado (no forma parte de este rubro, pero de incluirse en el proyecto, 

debe ejecutarse con anterioridad, ya sea pintura interior o exterior, para los que se 

observarán las especificaciones del fabricante de la pintura). 

* Verificación de niveles, cotas y pendientes mínimas, que estén determinadas en 

el proyecto. 

* Estructura de cubierta concluida: metálica o de madera. 

* Preservación y tratamiento de madera utilizada en la estructura de cubierta: 

terminada 

* Protección con pintura anticorrosivo en estructura metálica de cubierta: 

terminada 

* Determinar el sistema de andamiaje y forma de sustentación. 

* Sistemas de seguridad y protección para los obreros que ejecuten el rubro. 

* Indicación de Fiscalización que se puede iniciar con el rubro. 

Durante la ejecución: 

* Verificación de el estado de las láminas a su ingreso a obra y previo su pintado y 

colocación: no presentarán rajadura alguna; espesor constante y uniforme, con las 

esquinas y sus cantos en perfecto estado.  

* Control del sistema de almacenamiento: no se permitirá pilas de más de diez 

láminas, perfectamente asentadas sobre maderos nivelados. No se permitirá el 

apilamiento de las láminas sobre la estructura de cubierta. 

* El constructor verificará la forma idónea de transporte, descargue, arrume, 

izada, colocación y fijación en el sitio.  
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* Control de los cortes de traslape, en sus dimensiones requeridas, conforme los 

traslapes determinados: cortes uniformes y exactos. El corte en exceso 

determinará el rechazo de la lámina. El corte en defecto, será corregido. 

* Control de la colocación de los canales de aguas lluvias en las limahoyas, antes 

de la colocación de la cubierta de láminas onduladas: verificación de la capacidad 

de desagüe del canal, ancho, altura ( mínimo 40 mm.) y traslape de alas laterales, 

bajo la cubierta ( mínimo 50 mm.). 

* Control del inicio de la colocación: será desde la parte lateral e inferior de la 

cubierta, siempre en sentido contrario a los vientos predominantes. 

* Verificación del equipo adecuado para instalar, perforar  y cortar las planchas. 

* El traslape longitudinal mínimo será de 140 mm., para inclinaciones mínimas 

del 27% o 15O. 

* Para traslapes laterales se conservará el determinado por el fabricante o un 

mínimo de una onda. 

* Se tenderán guías de piola para alineamientos y nivelaciones. 

* Evitar golpes y movimientos bruscos, que provoquen deslizamientos o rupturas 

de la plancha. 

* Las perforaciones serán 1 mm. superior al diámetro de los ganchos o pernos a 

traspasar las láminas.  

* Verificación del tipo y dimensión de tirafondos para sujeción en estructura de 

madera y ganchos tipo "J",  para sujeción en estructura metálica. 

* Debe verificarse la coincidencia de las ondas en el cumbrero, para que los 

caballetes ajusten en ambos sentidos.   

* Colocación de piezas complementarias como: caballete, limatesa, unión 

limatesa, unión caballete - limatesa y otros. 
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* Nunca se debe pisar en forma directa sobre la lámina: se utilizará tablones de 

madera debidamente sustentados para evitar deslizamientos. 

* Impermeabilización total de la cubierta, mediante arandelas de material plástico, 

bajo la rodela metálica y recubrimiento de la cabeza del tirafondo o perno con 

capuchón de plástico. 

Posterior a la ejecución: 

* Colocación y fijación de elementos complementarios del sistema de cubierta. 

* Puesta a prueba y verificación de la impermeabilidad de la cubierta: 

Fiscalización exigirá las pruebas necesarias para la aceptación del rubro 

concluido. 

* Verificación de niveles, alineamientos, pendientes y otros. 

* Limpieza y retiro de cualquier desperdicio en la cubierta. 

* Colocación de canales y bajantes de agua lluvia perimetrales ( posterior a este 

rubro). 

* Verificación del sistema de ventilación de los ambientes abiertos hacia la 

cubierta o los ambientes entre cielo raso y cubierta: siempre existirá una 

ventilación a los niveles superiores de la cubierta, en las paredes, máximo 200 

mm. bajo el nivel máximo, para permitir la adecuada ventilación. 

Ejecución y complementación: 

El contratista verificará o recibirá la aprobación de fiscalización de que la 

estructura de cubierta y el avance de la obra se encuentran en condiciones de 

recibir la instalación de las láminas onduladas. Para la luz de apoyo de las correas, 

se tomará en cuenta las medidas comerciales de las planchas y los diseños 

existentes. Se verificará la dirección de los vientos predominantes del sector para 

iniciar la colocación en sentido contrario a éstos.  
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Se iniciará el trabajo con la pintura de las láminas (de preverlo el proyecto) y el 

despunte de las mismas, para su posterior izado al lugar de su colocación. La 

primera lámina y la última, de esquinas opuestas no se despuntarán. 

La primera placa será colocada en el punto más bajo de la cubierta,  para 

continuar en forma ascendente hasta el remate o cumbrero de la misma, y este 

procedimiento se lo repetirá con las placas que se coloquen a continuación. Las 

placas inferiores, se colocarán adicionalmente con ganchos de platina, para 

impedir su deslizamiento. La fijación de las láminas onduladas se realizará en la 

parte alta de la segunda y quinta onda, ya sea con tirafondo galvanizado y su 

respectiva arandela de material asfáltico (para sujeción sobre madera),  

perforándola previamente con taladro, o  con gancho "J"  para estructura metálica. 

Cuando exista la sobreposición de cuatro placas, se requiere de un despunte de las 

dos placas opuestas, colocadas en el segundo y tercer orden, despunte que será un 

corte que cubra el traslape vertical y horizontal, efectuado con serrucho o 

amoladora y disco abrasivo (para la exactitud requerida, se utilizarán plantillas de 

corte). En la cabeza del clavo o gancho y en su contorno se colocará un 

recubrimiento de capuchón plástico. Bajo ningún concepto se permitirá pisar en 

forma directa sobre las láminas, para ello se utilizará tablones sobre apoyos de 

madera, el que será amarrado a la estructura de cubierta para evitar 

deslizamientos. 

Para los traslapes mínimos, aleros máximos e inclinaciones se regirá a las 

especificaciones del fabricante, o se observarán las siguientes dimensiones:  

* Traslapes: longitudinal o de los extremos de la placa 140mm., lateral o empalme 

lado a lado de una onda. 

* Aleros: longitudinal de 200 mm sin apoyo; lateral sin apoyo: una onda.  

* La inclinación mínima de cubierta será del 27% o 15 grados. 

Adicional al proceso de instalación indicado anteriormente, se observará el 

manual de recomendaciones del fabricante y el "Código de práctica" para 
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colocación de láminas de asbesto - cemento en cubiertas de edificios, del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización INEN CP-13. 

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega de la cubierta concluida, que se 

sujetará a las pruebas, tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha 

entrega. 

FORMA DE PAGO 

Los trabajos que ejecute el constructor en la fabricación y/o montaje de 

estructuras metálicas le serán medidos para fines de pago por Kg ,en el caso de 

cubiertas, y el pago se hará en forma global para cada una de las estructuras,  de 

conformidad a los precios unitarios estipulados en el contrato y de acuerdo al 

concepto de trabajo correspondiente. 

CONCEPTOS DE TRABAJO.- 

- Cubierta galvalumen   e=40mm                                                        m2 

- Estructura metálica   perfil tipo G 60 X 30X 2                                  Kg 

- Estructura metálica   perfil tipo G 100 X 50X 3                                Kg 

- Canal recolector de aguas lluvias                                                         u 

 TAPA SANITARIA METALICA TOL  

DEFINICIÓN  

El trabajo de construcción de tapas sanitarias metálicas comprenderá la 

preparación en taller y/o la pintura en el sitio de las obras objeto del contrato, de 

todas las partes y miembros que integren una estructura metálica, de acuerdo con 

lo señalado por el proyecto y/o lo ordenado por el Fiscalizador. 

ESPECIFICACIONES 

Todos los trabajos que ejecute el Constructor, tanto en la preparación de taller 

como en el montaje y pintado de los materiales para estructuras metálicas, se 
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sujetarán a lo específicamente señalado en  los p1anos del proyecto y/o lo 

ordenado por el Fiscalizador. 

Los materiales que se empleen en la fabricación de estructuras metálicas tales 

como perfiles, barras, perfiles especiales, placas, etc. serán de acero de primera y 

uniforme calidad, nuevos y cumplirán con lo señalado en los planos y/o lo 

ordenado por el Fiscalizador en lo que se refiere a dimensiones y montaje. 

El material no deberá tener efectos perjudiciales para el uso a que se lo destine. 

Las imperfecciones en las superficies de las placas, perfiles, vigas, etc. podrán ser 

corregidas por esmerilado, siempre que el área esmerilada no reduzca el espesor 

de los mismos a tal  punto  que  sean  rechazados  por  el  Fiscalizador. 

En los trabajos de estructuras metálicas, el Constructor  solamente empleará  

personal  especializado  y calificado, la mano de obra será de primera calidad y la 

maquinaria será la adecuada para estos trabajos: se evitará todo perjuicio a la 

calidad y acabado de los materiales por el uso de procedimientos inadecuados 

durante el proceso de fabricación. 

Los cortes necesarios para las diversas piezas de la estructura se podrían realizar 

por medio de cizalla, sierra o soplete u otro método aprobado por el Fiscalizador. 

Los agujeros para remaches o tornillos no acabados deberán ser de un diámetro de 

1,6 mm mayor que los diámetros nominales de tales tornillos o remaches. Los 

agujeros podrán ser hechos mediante punzones o utilizando taladro según sea el 

grueso del material base de los tornillos o remaches. 

El montaje de la tapa sanitaria metálica deberá efectuar el Constructor siguiendo 

los  lineamientos generales establecidos en los planos del proyecto y/o las órdenes 

del Fiscalizador, en lo que respecta a: alineamientos, nivelación, cimientos, 

cerramientos, etc. 
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MEDICION Y PAGO 

Los trabajos que ejecute el constructor en la fabricación y/o montaje de 

estructuras metálicas le serán medidos para fines de pago por unidades, y el pago 

se hará en forma global para cada una de las estructuras,  de conformidad a los 

precios unitarios estipulados en el contrato y de acuerdo al concepto de trabajo 

correspondiente en este caso por unidad. 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

- Tapa hierro tol galv 3m  0,70 x 0,70 m con seguridades                                   u. 

MATERIAL PETREO PARA FILTROS Y DRENES 

DEFINICIÓN 

Es el material granular a ser depositado para los filtros de agua en la planta de 

tratamiento servirá como retenedor de materiales en suspensión presentes en el agua 

cruda de las captaciones.  

ESPECIFICACIONES 

Según planos de diseño, deberán cumplir los diámetros establecidos por capas según 

el espesor determinado para las mismas en su momento será verificado pro 

fiscalización mediante la comprobación muestral y resultados de granulometría de 

un laboratorio calificado para ensayo de materiales 

FORMA DE PAGO 

El material granular par filtros se a determinado para fines de pago por m3. Al 

efecto se determinará directamente en las obras el volumen real utilizado de 

acuerdo al diseño del proyecto o que sean aprobadas por el ingeniero Fiscalizador. 

CONCEPTOS DE TRABAJO 

-  Grava para filtros                                                          m
3
 

-  Arena para filtros                                                          m
3
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-  Grava en drenes                                                            m
3
 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

MATERIAL: AGUA  

Se entenderá por suministro de agua para la formación de rellenos, mamposterías 

y hormigones de estructuras, el conjunto de operaciones que deba efectuar el 

Constructor para disponer en el lugar de las obras del agua necesaria para la 

ejecución de los rubros de trabajo antes mencionados. 

El agua que suministre el Constructor deberá ser razonablemente limpia y estar 

libre de cualquier cantidad objetable de materias orgánicas, álcalis u otras 

impurezas que puedan reducir la resistencia y durabilidad u otras cualidades del 

mortero u hormigón. Deberá darse especial atención a que el agua suministrada no 

esté contaminada de aceites o grasas. En la medida hasta donde sea  posible debe 

tener las características del agua potable. 

MATERIALES: ARENA Y GRAVA 

Se entenderá por suministro de arena y grava, el conjunto de operaciones que 

deberá efectuar el Constructor para disponer en el lugar de la obra la arena y la 

grava que se necesitan para la fabricación de morteros, hormigones, rellenos, 

zonas de transición, drenes, etc. 

La arena podrá ser producto de banco natural o producto de trituración de piedras. 

Los agregados para la fabricación de hormigones y morteros deberán ser traídos 

de la cantera más cercana que sea aprobada por el Municipio y cumpla con las 

especificaciones técnicas para elaborar hormigón de la resistencia requerida. 

La arena y la grava naturales y/o no trituradas podrán ser utilizadas sin 

cribar ni lavar en la fabricación de hormigón en obras de poca importancia, 

estructuras como veredas, bordillos, cajas y canales de desagüe, replantillos, 

o en la formación de y zonas de transición, solo bajo autorización escrita del 
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Ingeniero Fiscalizador de la obra, cuando la granulometría y limpieza que 

tengan en su estado natural lo permitan. 

La arena que se emplee para la fabricación del hormigón y mortero, y que en su 

caso deba proporcionar el Constructor, deberá consistir en fragmentos de roca 

duros de un diámetro no mayor de 5 mm. densos y durables, libres de cantidades 

objetables de polvo, tierra, partículas de tamaño mayor, pizarras, álcalis, materia 

orgánica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y deberá satisfacer 

los requisitos siguientes: 

- Las partículas no deberán tener formas planas o alargadas sino aproximadamente 

esféricas o cúbicas. 

- El contenido del material orgánico deberá ser tal, que en la prueba de color se 

obtenga un color más claro que el estándar para que sea satisfactorio. 

- El contenido de polvo (partículas menores de 74 micras: cedazo 200) no deberá 

exceder del 3% en peso. 

- El contenido de partículas suaves, pizarras, etc., sumado con el contenido de 

arcilla y limo no deberá exceder del 6% en peso. 

- Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurará 

que su granulometría esté comprendida entre los límites máximos y mínimos que 

se expresan en el cuadro siguiente: 
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Requisitos para granulometría que deberá satisfacer la arena de bancos 

naturales 

(Número y abertura de los cedazos corresponden a la especificación ASTM-E-11-

39) 

 Acumulativo retenido en % 

Designación              Lado del cuadro de la                             Mínimo        Máximo 

   abertura libre en mm. 

      3/8                                    9.5                                                                        0 

        4                                     4.760                                             0                     5 

        8                                     2.380                                             5                   20 

      16                                     1.190                                            15                  50 

      30                                     0.590                                            40                  75 

      50                                     0.297                                            70                  90 

     100                                    0.149                                            90                  98 

            Módulo de finura                                                2.2                3.38 

Cuando la arena se obtenga por trituración de piedra se procurará que su 

granulometría esté comprendida entre los límites máximos y mínimos indicados 

en el siguiente cuadro: 
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Requisitos para granulometría que deberá satisfacer la arena triturada 

Acumulativo retenido en % 

Designación              Lado del cuadro de la                             Mínimo        Máximo 

   abertura libre en mm. 

      3/8                                    9.5                                                 0 

        4                                     4.760                                             0                     5 

        8                                     2.380                                            10                  25 

                                  16                                     1.190                                            20                  

50 

      30                                     0.590                                            50                  70 

      50                                     0.297                                            70                  90 

     100                                    0.149                                            90                  95 

            Módulo de finura                                                 2.2                3.35 

La arena para uso de las hormigoneras deberá tener un contenido de humedad 

uniforme y estable, no mayor del 6%. 

El agregado grueso, que se use para la fabricación de hormigón consistirá en 

fragmentos de rocas duras, densas y durables, proveniente de la trituración de 

rocas, con un diámetro comprendido entre 5 mm y 12 mm, no se permitirá el uso 

del agregado grueso predominante en la zona por no ser triturado y contener 

mucha arcilla; libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, álcalis, 

materia orgánica, tierra vegetal, mica u otras sustancias perjudiciales y deberá 

satisfacer los siguientes requisitos: 

-Las partículas no deberán tener formas planas o alargadas sino aproximadamente 

esféricas o cúbicas, serán trituradas. 
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-La densidad absoluta no deberá ser menor de 2.4 

-El contenido de polvo (partículas menores de 74 micras: cedazo 200) no deberá 

exceder del 1% en peso. 

-El contenido en partículas suaves no deberá exceder del 5% en peso. 

-No deberá contener materia orgánica, sales o cualquier otra sustancia extraña en 

proporción perjudicial para el hormigón. 

Los tamaños recomendables para el agregado grueso son los siguientes: 

De 4.8 a 19 mm.  (3/16"  a   3/4") 

De 19  a 38 mm.  (3/4"    a   1.5") 

De 38  a 76 mm.  (1.5"    a   3") 

El agregado grueso se deberá lavar siempre. 

MATERIAL: PIEDRA 

Se entenderá por suministro de piedra el conjunto de operaciones que debe 

efectuar el Constructor para disponer en el lugar de las obras de la piedra que se 

requiera para la formación de mamposterías, muros, gaviones o cualquier otro 

trabajo. Dichas operaciones incluyen su carga, descarga, acarreo y colocación en 

el sitio requerido por el proyecto. 

La piedra que suministre el Constructor podrá ser producto de explotación de 

cantera o de banco de recolección, deberá ser de buena calidad, homogénea, fuerte 

y durable, resistente a la acción de los agentes atmosféricos, sin grietas ni partes 

alteradas y además las características que expresamente señale al proyecto en 

cuanto se refiere a sus dimensiones y peso. 

MATERIAL: CEMENTO 

Se entenderá por cemento Portland el material proveniente de la pulverización del 

producto obtenido (clinker) por fusión incipiente de materiales arcillosos y calizas 
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que contengan los óxidos de calcio, silicio, aluminio y hierro en cantidades 

convenientemente calculadas y sin más adición posterior que yeso sin calcinar y 

agua, así como otros materiales que no excedan del 1% del peso total y que no 

sean nocivos para el comportamiento posterior del cemento, como todas aquellas 

sustancias inorgánicas de las que se conoce un efecto retardante en el 

endurecimiento. 

Para todas las obras que sea necesario utilizar cemento, tales como: hormigón, 

morteros, pavimentos, etc., será utilizado el cemento Portland Grado 1, que 

cumpla con las siguientes especificaciones: 

Deberá cumplir con las normas INEN 151 y 152. 

El Constructor deberá proveer elementos adecuados para el almacenamiento 

y protección del cemento contra su humedecimiento. Un cemento que por 

cualquier causa, haya fraguado parcialmente o contenga terrones, deberá ser 

rechazado. No podrá utilizarse un cemento proveniente de bolsas rechazadas 

o utilizadas con anterioridad. 

El Constructor suministrará con oportunidad el cemento a la obra, en la calidad y 

la cantidad necesarias. 

El cemento será Portland Tipo I y no del tipo IE y cumplirá todos los 

requerimientos con la norma ASTM C 150 de la última edición. 

No se utilizará cemento puzolánico u otro tipo de cemento. 

El Constructor presentará un certificado del fabricante  de  que el cemento es 

cemento Portland tipo I con ausencia de puzolanas u otros materiales 

potencialmente activos, y corresponde a la norma ASTM-C-150. 

El Constructor es el único responsable por la calidad del cemento que suministra a 

la obra y por tanto, demostrará mediante resultados certificados de ensayos de 

control, expedidos sobre la base de análisis físico, químicos, o mecánicos 
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realizados en los lotes entregados. No se aceptará certificados de sello de calidad 

como substitutos de resultados de análisis de laboratorio. 

El Constructor cumplirá las recomendaciones de las Normas ASTM-C 183 para la 

toma de muestras de cada lote de cemento y ejecutará a su costo y en presencia de 

la Fiscalización, todos los ensayos necesarios para verificar las características y 

propiedades del cemento a utilizarse en la obra. 

Si uno de los diferentes ensayos ejecutados no cumple con los requerimientos de 

la Norma ASTM-C 150, el lote de cemento será rechazado por la Fiscalización, 

debiendo el Constructor proceder de inmediato a retirar del área del proyecto el 

cemento rechazado. 

La Fiscalización realizará todos los ensayos que juzgue necesarios, para verificar 

la calidad del cemento suministrado cuando éste se encuentre en el sitio de las 

obras. Si un resultado de los ensayos realizados por la Fiscalización con una 

muestra simple, no cumple con los requisitos de la Especificación ASTM - C 150  

la Fiscalización ordenará al Constructor el retiro del cemento del sitio de 

almacenamiento y no reconocerá pago alguno al Constructor por concepto del 

rechazo y retiro del cemento que no cumpla con las condiciones de estas 

especificaciones. Las fundas del cemento rechazado serán marcadas con pintura 

para la identificación correspondiente. 

El transporte del cemento a la obra se realizará bajo la responsabilidad del 

Constructor. El equipo aprobado para el transporte garantizará la protección total 

contra la humedad o la contaminación durante las operaciones de carga, transporte 

y descarga. 

Cuando el transporte se realice en sacos, éstos deberán permanecer 

completamente cerrados y sanos durante toda esta faena. Todo saco que llegue 

roto, abierto, deteriorado o con muestras de humedad será rechazado, a expensas 

del Constructor. 

Inmediatamente después de la recepción en el área de la obra, el cemento será 

almacenado cuidadosamente en bodegas provistas por el Constructor, 
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completamente secas, protegidas contra la humedad y con la adecuada 

ventilación. Las facilidades del almacenaje serán aprobadas  por la Fiscalización y 

permitirán el fácil acceso, para carga, descarga, inspección e identificación. 

Los sacos se almacenarán superpuestos, evitándose su contacto directo con el 

suelo, en pilas de hasta 12 sacos, cuando vayan a ser utilizados hasta 30 días desde 

su llegada; y, en pilas de hasta 6 sacos, cuando este tiempo fuera mayor. 

El Constructor dispondrá permanentemente de una reserva de cemento 

almacenada que garantice  una producción continua de hormigón durante un 

mínimo de 10 días en los períodos de mayor intensidad de trabajo. 

El Constructor se abastecerá, por su cuenta, de las cantidades necesarias de 

cemento, de fábricas que garanticen un producto de calidad homogénea de 

acuerdo a las especificaciones ASTM-C 150.  

Si el cemento es obtenido de diferentes fabricantes, no se permitirá su mezcla y/o 

contaminación durante el transporte y almacenamiento. 

La arena para uso de las hormigoneras deberá tener un contenido de humedad 

uniforme y estable, no mayor del 6%. 

El agregado grueso, que se use para la fabricación de hormigón consistirá en 

fragmentos de rocas duras, densas y durables, proveniente de la trituración de 

rocas, con un diámetro comprendido entre 5 mm y 12 mm, no se permitirá el uso 

del agregado grueso predominante en la zona por no ser triturado y contener 

mucha arcilla; libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, álcalis, 

materia orgánica, tierra vegetal, mica u otras sustancias perjudiciales y deberá 

satisfacer los siguientes requisitos: 

- Las partículas no deberán tener formas planas o alargadas sino aproximadamente 

esféricas o cúbicas, serán trituradas. 

- La densidad absoluta no deberá ser menor de 2.4 
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- El contenido de polvo (partículas menores de 74 micras: cedazo 200) no deberá 

exceder del 1% en peso. 

- El contenido en partículas suaves no deberá exceder del 5% en peso. 

 

-No deberá contener materia orgánica, sales o cualquier otra sustancia extraña en 

proporción perjudicial para el hormigón. 

Los tamaños recomendables para el agregado grueso son los siguientes: 

De 4.8 a 19 mm.  (3/16"  a   3/4") 

De 19  a 38 mm.  (3/4"    a   1.5") 

De 38  a 76 mm.  (1.5"    a   3") 

El agregado grueso se deberá lavar siempre. 
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C. ANEXOS 

Anexo Nº 1. Modelo de Encuesta 

Encuesta 

Universidad Técnica de Ambato 

Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica 

 

Lugar: Comunidad de Putuimi 

Fecha: Febrero 2014 

Encuestador: Katia Carrión Atiaja 

Objetivo: Determinar la incidencia de las aguas servidas en las condiciones de 

vida de los habitantes de la comunidad de Putuimi. 

Instructivo: Señale con una X  la respuesta que Ud. considere sea correcta. 

1. ¿De dónde obtiene el agua para este hogar? 

  

Río 

 Lluvia 

 Entubada 

 Potable 

 

2. ¿Considera Ud. que la cantidad de agua que llega a su casa es? 

 

Abundante 

 Normal 

 Escasa 

  

3. ¿Cuál es el destino de las aguas servidas?    
 

Calle 

 Terreno 
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 Acequia 

  

4. ¿Con qué servicios básicos cuenta su vivienda? 

 

Agua potable 

Alcantarillado 

Luz eléctrica 

  

5. ¿Existe la presencia de roedores y moscas en el sector? 

Si 

 No 

 

6. ¿Con cuál de estos aparatos sanitarios cuenta en su vivienda? 

  

Ducha 

 Inodoro 

Lavamanos 

 Lavaplatos 

 

7. ¿El adecuado manejo de aguas residuales de uso doméstico mejorará las 

condiciones de vida de los habitantes de su comunidad? 

  

Si 

 No 

 

8. ¿Los cultivos son contaminados por las aguas residuales? 

Si 

 No 

9. ¿Conoce Ud. en que consiste la protección de la flora y la fauna? 

Si 

 No 

10. ¿Produce daños el agua lluvia en su vivienda, vías o cultivos? 

Si 

 No 

11. ¿Qué tipo de agua ocupa para sus cultivos? 

Agua potable 

 Aguas lluvias 

 Agua de regadío 
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12. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes del sector? 

Parasitosis 

 Respiratorias 

 Gastrointestinales 

 Dérmicas 
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ANEXO 2. Hoja modelo de la lista de chequeo 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIIVIL 

ENCUESTA MODELO DE CALIDAD DE VIDA 

Lugar: Comunidad de Putuimi_ Parroquia Tarqui 

Fecha: Febrero/ 2014 

Encuestador: Katia Carrión 

 

1. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda?  

 

Hombres: ___________ 

Mujeres:   ___________ 

 

 

2. ¿Cuál es el material predominante del piso de su vivienda? 

 

a. Madera burda 

b. Cemento 

 

3. ¿Cuál es el material de las paredes de su vivienda? 

 

 

a. Tabla 

b. Cemento 

 

4. ¿Cuántos electrodomésticos tiene en su vivienda? 

 

a. Doctor        

b. Automedicación        

c. Medicina Natural           

d. Ninguna 

 

5. ¿Cuántos vehículos tiene? 

 

a. 0 Vehículos  

b. 1 Vehículo      

 

6. ¿De dónde obtiene el agua para su consumo? 

 

a. Agua entubada o agua lluvia    

b. Vertiente 

 

7. ¿Cómo es la disposición de la basura de su vivienda? 
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a. La queman                           

b. La entierran    

c. La llevan a contenedor, basurero público 

 

 

8. ¿Cómo es la evacuación de las aguas servidas de la vivienda? 

 

a. No tiene                          

b. Letrina 

c. Inodoro conectado a pozo 

d. Inodoro sin conexión 

 

 

 

9. ¿Qué nivel de instrucción tiene el jefe de hogar?     

 

a. Ninguna 

b. Primaria incompleta 

c. Primaria completa 

d. Secundaria incompleta 

e. Secundaria completa 

f. Tecnología 

g. Universidad completa  

 

 

10. ¿Qué nivel de instrucción tienen el conyugue del jefe de hogar?  

a. Ninguna 

b. Primaria incompleta 

c. Primaria completa 

d. Secundaria incompleta 

e. Secundaria completa 

f. Tecnología 

g. Universidad completa  

h. Sin conyugue 

 

11. ¿Cuántas personas analfabetas habitan el hogar? 

 

a. Cero       

b. Una 

c. Dos        

 

12. ¿Cuántos niños entre 6 y 12 años que no estudian?  

 

a. Cero  

b. Uno   

c. Dos         

 

13. ¿Cuántos niños entre 13 y 18 que no estudian? 

 

a. Cero  

b. Uno   

c. Dos         

 

 

14. ¿Seguro del jefe de hogar?  

 

a. Seguro Campesino 

b. Seguro Social (IESS)      
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c. Otro         

d. No está afiliado 

        

15. ¿Cuál es el número de personas con seguro de salud? 

 

a. 0 personas    

b. 1 persona        

c. 2 personas           

d. 3 personas 

e. 4 personas 

f. 5 personas 

 

16.  ¿Cuántas cargas económicas tiene?: 

 

a. Cero personas 

b. Una persona 

c. Dos personas 

d. Tres personas 

e. Cuatro personas 

f. Cinco personas 

 

17. ¿Número de hacinamientos en su vivienda? 

a. Uno 

b. Dos 

c. Tres 

d. Cuatro 

e. Cinco 

 

18. ¿Cuántos niños menores de 6 años habitan en su vivienda? 

a. Ninguno  

b. Uno 

c. Dos 

d. Tres 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
TABULACIÓN DE LA 

RECOLECCIÓN DE LOS DATOS DE 
LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS
                  Nº VIVIENDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 TOTA

L

Río x x x 3
Lluvia 0

Entubada x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 48
Potable 0

Abundante x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18
Normal x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 32

Escasa x 1

Calle 0
Terreno x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 51
Acequia 0

Agua potable 0

Alcantarillado 0

Luz eléctrica x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 51

SI x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33

NO x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18

Ducha 0
Inodoro x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25

Lavamanos 0
Lavaplatos 0
Ninguno x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26

SI x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 46

NO x x x x x 5

SI x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43
NO x x x x x x x x 8

SI x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20

NO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31

SI x x x x x 5

NO x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 46

Agua potable 0

Aguas lluvias x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 51

Agua de regadío 0
Parasitosis x x x x x x x x x x x x x x x x 16

Respiratorias x x x 3

Gastrointestinales x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24
Dérmicas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22

¿Cuáles son las 
enfermedades más comunes 

del sector?

¿De dónde obtiene el agua 
para este hogar?

¿Cuál es el destino de las 
aguas servidas?

¿Considera Ud. Que la 
cantidad de agua que llega 

a este hogar es?

¿Con qué servicios básicos 
cuenta su vivienda?

¿Existe la presencia de 
roedores y moscas en el 

sector?

¿Produce daños el agua lluvia en 
su vivienda, vías o cultivos?

¿Qué tipo de agua ocupa 
para sus cultivos?

¿El adecuado manejo de las 
aguas residuales de uso 
doméstico mejorará las 

condiciones de vida de los 
habitantes de la comunidad?

¿Los cultivos son contaminados 
por las aguas residuales?

¿Conoce Ud. En que consiste la 
protección de flora y fauna?
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¿Con cuál de estos apratos 
sanitarios cuenta en su 

vivienda?

ANEXO Nº 3. TABULACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA 



 

 

 

 

 

 

 ANEXO 4 
TABULACIÓN DE DATOS DE LA 

LISTA DE CHEQUEO-ICV 

 

 

 

 

 

 

 



R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V

MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 
BURDA 3,891 MADERA 

BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 
BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891

TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0

1 1,2811 1 1,2811 1 1,2811 2 3,887 5 3,887 5 3,887 5 3,887 5 3,887 5 3,887 5 3,887 5 3,887 3 6,2808 3 6,2808

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0

BASURERO PÚBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599

NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872

PRIMARIA 
INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 

INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 
INCOMPLETA 4,7809 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0

NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0

0,33 3,2648 0,33 3,2648 0,33 3,2648 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 > 0,8 0 > 0,8 0

0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207

0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0 SIN AFILIACIÓN 0
SIN 

AFILIACIÓN
0

SIN 
AFILIACIÓN

0
SIN 

AFILIACIÓN
0 SIN AFILIACIÓN 0

SIN 
AFILIACIÓN

0 SIN AFILIACIÓN 0
SIN 

AFILIACIÓN
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0 SIN 

AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 

AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0 1 5,9236 1 5,9236

0,666 1,0112 0,666 1,0112 0,666 1,0112 0,375 0 0,375 0 0,375 0 0,375 0 0,375 0 0,375 0 0,375 0 0,375 0 0,5 0,0438 0,5 0,0438

0,33 2,1558 0,33 2,1558 0,33 2,1558 0,625 4,079 0,625 4,079 0,625 4,079 0,625 4,079 0,625 4,079 0,625 4,079 0,625 4,079 0,625 4,079 0,5 3,3655 0,5 3,3655

0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98

32,603 32,603 32,603 34,053 34,053 34,053 34,053 34,053 34,053 34,053 34,053 34,387 34,387

NÚMERO DE CASA 
ENCUESTADA

1 2 3

TABULACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI_ CANTÓN PASTAZA

TABLA N° ____1____ TABULACIÓN DE LOS DATOS DE LA LISTA DE CHEQUEO

ELABORADO POR: EGDA. KATIA CARRIÓN                                       FECHA: FEBRERO/ 2014                            

HOMBRES 2 HOMBRES 4 HOMBRES 1
MUJERES 1 MUJERES 4 MUJERES 1

11 12 135 6 7 8 9 10NÚMERO DE HABITANTE 
ENCUESTADO

1 2 3 4

ELECTRODOMÉSTICOS

SEGURO SOCIAL DEL JEFE 
DE HOGAR

PERSONAS ANALFABETAS 
EN EL HOGAR

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL 
CÓNYUGUE DEL JEFE DE 

HOGAR

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
DEL JEFE DE HOGAR

EVACUACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS

DISPOSICIÓN DE BASURA

ABASTECIMIENTO DE AGUA

VEHÍCULOS

PROPORCIÓN DE PERSONAS CON 
SEGURIDAD SOCIAL DE SALUD

NIÑOS ENTRE 13 Y 18 AÑOS 
QUE NO ESTUDIAN

NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS 
QUE NO ESTUDIAN

MATERIAL DE PAREDES

TOTAL

MATERIAL DEL PISO

CARGAS ECONOMICAS

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

HACINAMIENTO



R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V

MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 
BURDA 3,891 MADERA 

BURDA 3,891 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891

TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0

0 0 0 0 0 0 2 3,887 2 3,887 2 3,887 5 9,4683 5 9,4683 5 9,4683 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 4,5559 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0

BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599

INODORO 
CONECTADO A POZO 4,5872

INODORO 
CONECTADO A 

POZO
4,5872

INODORO 
CONECTADO A 

POZO
4,5872

INODORO 
CONECTADO A 

POZO
4,5872

INODORO 
CONECTADO A 

POZO
4,5872

INODORO 
CONECTADO A 

POZO
4,5872

INODORO 
CONECTADO A 

POZO
4,5872

INODORO 
CONECTADO A 

POZO
4,5872

INODORO 
CONECTADO A 

POZO
4,5872 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0

PRIMARIA COMPLETA 5,9253 PRIMARIA COMPLETA 5,9253 PRIMARIA COMPLETA 5,9253 PRIMARIA 
INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 

INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 
INCOMPLETA 4,7809 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,1587 PRIMARIA 
COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 

COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 
COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 

COMPLETA 5,9252

SIN CÓNYUGUE 4,7392 SIN CÒNYUGUE 4,7392 SIN CÒNYUGUE 4,7392 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 PRIMARIA 
COMPLETA 6,454 PRIMARIA 

COMPLETA 6,454 PRIMARIA 
COMPLETA 6,454 PRIMARIA 

COMPLETA 6,454

0,333 3,2648 0,333 3,2648 0,333 3,2648 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314

0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207

0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0 SIN AFILIACIÓN 0
SIN 

AFILIACIÓN
0

SIN 
AFILIACIÓN

0
RÉGIMEN 

SUBSIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBSIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBSIDIADO
0 SIN AFILIACIÓN 0

SIN 
AFILIACIÓN

0 SIN AFILIACIÓN 0
SIN 

AFILIACIÓN
0

1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0 SIN 

AFILIACIÓN 0 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 

AFILIACIÓN 0

0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,666 1,0112 0,666 1,0112 0,666 1,0112 0,666 1,0112 0,666 1,0112 0,666 1,0112 0,429 0,0438 0,429 0,0438 0,429 0,0438 0,429 0,0438

0,33 2,1558 0,33 2,1558 0,33 2,1558 0,666 4,079 0,666 4,079 0,666 4,079 0,666 4,079 0,666 4,079 0,666 4,079 0,429 3,3655 0,429 3,3655 0,429 3,3655 0,429 3,3655

0,666 0 0,666 0 0,666 0 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0,333 0,3399 0,333 0,3399 0,333 0,3399 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98

39,802 39,802 39,802 46,773 46,773 46,773 65,281 65,281 65,281 43,569 48,125 43,569 43,569

TABULACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI_ CANTÓN PASTAZA

2617 18 19 20

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

TOTAL

ABASTECIMIENTO DE AGUA

DISPOSICIÓN DE BASURA

EVACUACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
DEL JEFE DE HOGAR

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL 
CÓNYUGUE DEL JEFE DE 

HOGAR
PERSONAS ANALFABETAS 

EN EL HOGAR
NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
NIÑOS ENTRE 13 Y 18 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
SEGURO SOCIAL DEL JEFE 

DE HOGAR

PROPORCIÓN DE PERSONAS CON 
SEGURIDAD SOCIAL DE SALUD

CARGAS ECONOMICAS

HACINAMIENTO

TABLA N° ____2____ TABULACIÓN DE LOS DATOS DE LA LISTA DE CHEQUEO

ELABORADO POR: EGDA. KATIA CARRIÓN                                       FECHA: FEBRERO/ 2014                            
7

3
4

654
1HOMBRES HOMBRES2HOMBRES2HOMBRES

MUJERES1MUJERES2MUJERES MUJERES1
252423

VEHÍCULOS

ELECTRODOMÉSTICOS

MATERIAL DE PAREDES

MATERIAL DEL PISO

NÚMERO DE HABITANTE 
ENCUESTADO

NÚMERO DE CASA 
ENCUESTADA

21 2214 15 16



R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V

MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 
BURDA 3,891 MADERA 

BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 
BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891

TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0

3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 1 1,2811 1 1,2811 1 1,2811 1 1,2811 1 1,2811 1 1,2811 5 9,4683 5 9,4683 5 9,4683 5 9,4683

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0

BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599

NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0

PRIMARIA 
COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 

COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 
COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 

COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 
COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 

COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 
COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 

COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 
COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 

INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 
INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 

INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 
INCOMPLETA 4,7809

PRIMARIA 
COMPLETA 6,454 PRIMARIA 

COMPLETA 6,454 PRIMARIA 
COMPLETA 6,454 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0

0 7,314 0 7,314 0 7,314 0,167 4,2761 0,167 4,2761 0,167 4,2761 0,167 4,2761 0,167 4,2761 0,167 4,2761 0,1429 4,2761 0,1429 4,2761 0,1429 4,2761 0,1429 4,2761

0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207

0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343

SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0
SIN 

AFILIACIÓN
0

SIN 
AFILIACIÓN

0
SIN 

AFILIACIÓN
0 SIN AFILIACIÓN 0

SIN 
AFILIACIÓN

0 SIN AFILIACIÓN 0
SIN 

AFILIACIÓN
0 SIN AFILIACIÓN 0

SIN 
AFILIACIÓN

0

SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0 SIN 

AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 

AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 

AFILIACIÓN 0

0,429 0,0438 0,429 0,0438 0,429 0,0438 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,429 0,0438 0,429 0,0438 0,429 0,0438 0,429 0,0438

0,429 3,3655 0,429 3,3655 0,429 3,3655 0,333 2,1558 0,333 2,1558 0,333 2,1558 0,333 2,1558 0,333 2,1558 0,333 2,1558 0,286 1,0129 0,286 1,0129 0,286 1,0129 0,286 1,0129

0 0,98 0 0,98 0 0,98 0,333 0,3399 0,333 0,3399 0,333 0,3399 0,333 0,3399 0,333 0,3399 0,333 0,3399 0,143 1,6216 0,143 1,6216 0,143 1,6216 0,143 1,6216

43,569 43,569 43,569 38,699 38,699 38,699 38,699 38,699 38,699 34,41 34,41 34,41 34,41

34 35 36 37 38 393329 30 31 32

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
DEL JEFE DE HOGAR

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL 
CÓNYUGUE DEL JEFE DE 

HOGAR
PERSONAS ANALFABETAS 

EN EL HOGAR
NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
NIÑOS ENTRE 13 Y 18 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
SEGURO SOCIAL DEL JEFE 

DE HOGAR

TABULACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI_ CANTÓN PASTAZA

TABLA N° ____3____ TABULACIÓN DE LOS DATOS DE LA LISTA DE CHEQUEO

ELABORADO POR: EGDA. KATIA CARRIÓN                                       FECHA: FEBRERO/ 2014                            

NÚMERO DE CASA 
ENCUESTADA

NÚMERO DE HABITANTE 
ENCUESTADO

MATERIAL DEL PISO

MATERIAL DE PAREDES

ELECTRODOMÉSTICOS

VEHÍCULOS

9
HOMBRES
MUJERES

3
4

ABASTECIMIENTO DE AGUA

DISPOSICIÓN DE BASURA

EVACUACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS

27

PROPORCIÓN DE PERSONAS CON 
SEGURIDAD SOCIAL DE SALUD

CARGAS ECONOMICAS

HACINAMIENTO

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

TOTAL

28

7
HOMBRES 3
MUJERES 4

8
HOMBRES
MUJERES

4
2



HOMBRES 3
MUJERES 1

R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V

MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 
BURDA 3,891 MADERA 

BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 
BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891

TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0

5 9,4683 5 9,4683 5 9,4683 7 11,667 7 11,667 7 11,667 7 11,667 2 3,887 2 3,887 2 3,887 2 3,887 2 3,887 3 6,2808

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0

BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599

NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0

PRIMARIA 
INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 

INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 
INCOMPLETA 4,7809 UNIVERSIDAD 

COMPLETA 7,7096 UNIVERSIDAD 
COMPLETA 7,7096 UNIVERSIDAD 

COMPLETA 7,7096 UNIVERSIDAD 
COMPLETA 7,7096 PRIMARIA 

INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 
INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 

INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 
INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 

INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 
COMPLETA 5,9252

NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 UNIVERSIDAD 
COMPLETA 7,7096 UNIVERSIDAD 

COMPLETA 7,7096 UNIVERSIDAD 
COMPLETA 7,7096 UNIVERSIDAD 

COMPLETA 7,7096 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 SIN CÓNYUGUE 4,7392

0,1429 4,2761 0,1429 4,2761 0,1429 4,2761 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314

0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207

0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343

SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0
RÉGIMEN 

SUBSIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBSIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBSIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBSIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBSIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBSIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBSIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBSIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBSIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBSIDIADO

0

SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236

0,429 0,0438 0,429 0,0438 0,429 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,25 0

0,286 1,0129 0,286 1,0129 0,286 1,0129 0,75 5,2409 0,75 5,2409 0,75 5,2409 0,75 5,2409 0,4 2,1558 0,4 2,1558 0,4 2,1558 0,4 2,1558 0,4 2,1558 0,25 1,0129

0,143 1,6216 0,143 1,6216 0,143 1,6216 0,5 0,2068 0,5 0,2068 0,5 0,2068 0,5 0,2068 0,2 0,6216 0,2 0,6216 0,2 0,6216 0,2 0,6216 0,25 0,5061 0,25 0,5061

34,41 34,41 34,41 63,609 63,609 63,609 63,609 37,889 37,889 37,889 37,889 37,773 44,908

51 52

ELABORADO POR: EGDA. KATIA CARRIÓN                                       FECHA: FEBRERO/ 2014                            

NÚMERO DE CASA 
ENCUESTADA

12
2
3

40 41

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL 
CÓNYUGUE DEL JEFE DE 

HOGAR
PERSONAS ANALFABETAS 

EN EL HOGAR
NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
NIÑOS ENTRE 13 Y 18 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN

NÚMERO DE HABITANTE 
ENCUESTADO

MATERIAL DEL PISO

MATERIAL DE PAREDES

ELECTRODOMÉSTICOS

VEHÍCULOS

ABASTECIMIENTO DE AGUA

DISPOSICIÓN DE BASURA

EVACUACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
DEL JEFE DE HOGAR

TABULACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI_ CANTÓN PASTAZA

TOTAL

SEGURO SOCIAL DEL JEFE 
DE HOGAR

PROPORCIÓN DE PERSONAS CON 
SEGURIDAD SOCIAL DE SALUD

CARGAS ECONOMICAS

HACINAMIENTO

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

TABLA N° ____4____ TABULACIÓN DE LOS DATOS DE LA LISTA DE CHEQUEO

42 43 44 45 46 47 48 49 50

10
HOMBRES
MUJERES

1
3

HOMBRES
MUJERES

119
HOMBRES
MUJERES

4
3



HOMBRES 0
MUJERES 1

R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V

MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845

TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 BLOQUE 
RANURADO 5,1725

3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 1 1,2811 2 3,887 2 3,887 2 3,887 4 8,036 4 8,036 5 9,4683 5 9,4683 5 9,4683 5 9,4683

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA LLUVIA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA LLUVIA 0 AGUA LLUVIA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0

BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599

NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0 INODORO SIN 
CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 

CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 
CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 

CONEXIÒN 4,1968
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872

PRIMARIA 
COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 

COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 
COMPLETA 5,9252 NINGUNA 0 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,1587 PRIMARIA 
COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 

COMPLETA 5,9252 SECUNDARIA COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,1587

SIN CÓNYUGUE 4,7392 SIN CÓNYUGUE 4,7392 SIN CÓNYUGUE 4,7392 SIN CÓNYUGUE 4,7392 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273

0 7,314 0 7,314 0 7,314 >0,8 0 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314

0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207

0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343

RÉGIMEN 
SUBSIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBSIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBSIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBSIDIADO
0

AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
RÉGIMEN 

SUBSIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBSIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBSIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBSIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBSIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBSIDIADO

0

1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 0,666 5,9236 0,666 5,9236 0,666 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236

0,25 0 0,25 0 0,25 0 1 1,6427 0,666 1,0112 0,666 1,0112 0,666 1,0112 1 1,6427 1 1,6427 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438

0,25 1,0129 0,25 1,0129 0,25 1,0129 1 5,2409 0,666 4,079 0,666 4,079 0,666 4,079 1 5,2409 1 5,2409 0,75 5,2409 0,75 5,2409 0,75 5,2409 0,75 5,2409

0,25 0,5061 0,25 0,5061 0,25 0,5061 0 0,98 0,333 0,3399 0,333 0,3399 0,333 0,3399 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98

44,908 44,908 44,908 37,21 65,615 65,615 65,615 65,049 65,049 66,116 66,116 66,116 66,116

16

MUJERES 1 MUJERES

13 14 15
HOMBRES HOMBRES 1

3
HOMBRES 2

57 58 59 60 61 62

MATERIAL DEL PISO

MATERIAL DE PAREDES

ELECTRODOMÉSTICOS

VEHÍCULOS

NÚMERO DE HABITANTE 
ENCUESTADO

TABULACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI_ CANTÓN PASTAZA

TABLA N° ____5____ TABULACIÓN DE LOS DATOS DE LA LISTA DE CHEQUEO

ELABORADO POR: EGDA. KATIA CARRIÓN                                       FECHA: FEBRERO/ 2014                            

NÚMERO DE CASA 
ENCUESTADA

12
HOMBRES 3
MUJERES 1

63 64 65
1 MUJERES

53 54 55 56

1

ABASTECIMIENTO DE AGUA

DISPOSICIÓN DE BASURA

EVACUACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
DEL JEFE DE HOGAR

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL 
CÓNYUGUE DEL JEFE DE 

HOGAR
PERSONAS ANALFABETAS 

EN EL HOGAR
NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
NIÑOS ENTRE 13 Y 18 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
SEGURO SOCIAL DEL JEFE 

DE HOGAR

PROPORCIÓN DE PERSONAS CON 
SEGURIDAD SOCIAL DE SALUD

CARGAS ECONOMICAS

HACINAMIENTO

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

TOTAL



HOMBRES 0
MUJERES 1

R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V

MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 
BURDA 3,891 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891

TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 TABLA 0 TABLA 0

2 3,887 5 9,4683 5 9,4683 5 9,4683 5 9,4683 4 8,036 4 8,036 4 8,036 4 8,036 3 6,2808 3 6,2808 0 0 0 0

0 0 1 3,9899 1 3,9899 1 3,9899 1 3,9899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0

BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599

LETRINA 4,5872 INODORO SIN 
CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 

CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 
CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 

CONEXIÒN 4,1968 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872 NO TIENE 0 NO TIENE 0

NINGUNA 0 UNIVERSIDAD 
COMPLETA 7,1587 UNIVERSIDAD 

COMPLETA 7,1587 UNIVERSIDAD 
COMPLETA 7,1587 UNIVERSIDAD 

COMPLETA 7,1587 PRIMARIA 
COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 

COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 
COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 

COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 
COMPLETA 5,9252 PRIMARIA 

COMPLETA 5,9252 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,1587

SIN CÓNYUGUE 4,7392 UNIVERSIDAD 
COMPLETA 7,7096 UNIVERSIDAD 

COMPLETA 7,7096 UNIVERSIDAD 
COMPLETA 7,7096 UNIVERSIDAD 

COMPLETA 7,7096 PRIMARIA 
COMPLETA 6,454 PRIMARIA 

COMPLETA 6,454 PRIMARIA 
COMPLETA 6,454 PRIMARIA 

COMPLETA 6,454 PRIMARIA 
COMPLETA 6,454 PRIMARIA 

COMPLETA 6,454 UNIVERSIDAD 
COMPLETA 7,7096 UNIVERSIDAD 

COMPLETA 7,7096

> 0,8 0 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314

0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207

0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343

SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0
SIN 

AFILIACIÓN
0

AFILIADO 
DIRETO

5,5234
AFILIADO 
DIRETO

5,5234
AFILIADO 
DIRETO

5,5234
AFILIADO 
DIRETO

5,5234
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0 SIN AFILIACIÓN 0
SIN 

AFILIACIÓN
0

SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0 0,75 5,9236 0,75 5,9236 0,75 5,9236 0,75 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 

AFILIACIÓN 0

1 1,6427 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,429 0,0438 0,429 0,0438

1 5,2409 0,75 5,2409 0,75 5,2409 0,75 5,2409 0,75 5,2409 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,5 3,3655 1 5,2409 1 5,2409 0,429 3,3655 0,429 3,3655

0 0,98 0,25 0,5061 0,25 0,5061 0,25 0,5061 0,25 0,5061 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0,143 0,6216 0,143 0,6216

34,283 58,834 58,834 58,834 58,834 62,037 62,037 62,037 62,037 61,221 61,221 39,419 39,419

17 18 19 20

76 77 7873 7466 67 68
2 MUJERESMUJERES 1 MUJERES

HOMBRES 3 HOMBRESHOMBRES 2

7569 70 71 72

TABULACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI_ CANTÓN PASTAZA

TABLA N° ____6____ TABULACIÓN DE LOS DATOS DE LA LISTA DE CHEQUEO

ELABORADO POR: EGDA. KATIA CARRIÓN                                       FECHA: FEBRERO/ 2014                            

NÚMERO DE CASA 
ENCUESTADA

1
1 HOMBRES

MUJERES
2
5

21

MATERIAL DEL PISO

MATERIAL DE PAREDES

ELECTRODOMÉSTICOS

VEHÍCULOS

ABASTECIMIENTO DE AGUA

DISPOSICIÓN DE BASURA

EVACUACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
DEL JEFE DE HOGAR

NÚMERO DE HABITANTE 
ENCUESTADO

TOTAL

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL 
CÓNYUGUE DEL JEFE DE 

HOGAR
PERSONAS ANALFABETAS 

EN EL HOGAR
NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
NIÑOS ENTRE 13 Y 18 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
SEGURO SOCIAL DEL JEFE 

DE HOGAR
PROPORCIÓN DE PERSONAS 
CON SEGURIDAD SOCIAL DE 

SALUD

CARGAS ECONOMICAS

HACINAMIENTO

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS



R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V

MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 
BURDA 3,891 MADERA 

BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845

TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 BLOQUE 
RANURADO 5,1725

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8,036 4 8,036 4 8,036 4 8,036 4 8,036 4 8,036 4 8,036 4 8,036

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,9899 1 3,9899 1 3,9899 1 3,9899 1 3,9899

AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0

BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 LA ENTIERRAN 0 LA ENTIERRAN 0 LA ENTIERRAN 0 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599

NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872

SECUNDARIA COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,6321

UNIVERSIDAD COMPLETA 7,7096 UNIVERSIDAD 
COMPLETA 7,7096 UNIVERSIDAD 

COMPLETA 7,7096 UNIVERSIDAD 
COMPLETA 7,7096 UNIVERSIDAD 

COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273

0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314

0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207

0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343

SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0
SIN 

AFILIACIÓN
0

AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
AFILIADO 
DIRECTO

5,5234

SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0 0,666 5,9236 0,666 5,9236 0,666 5,9236 0,8 5,9236 0,8 5,9236 0,8 5,9236 0,8 5,9236 0,8 5,9236

0,429 0,0438 0,429 0,0438 0,429 0,0438 0,429 0,0438 0,429 0,0438 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,6 0,0438 0,6 0,0438 0,6 0,0438 0,6 0,0438 0,6 0,0438

0,429 3,3655 0,429 3,3655 0,429 3,3655 0,429 3,3655 0,429 3,3655 0,333 2,1558 0,333 2,1558 0,333 2,1558 0,4 2,1558 0,4 2,1558 0,4 2,1558 0,4 2,1558 0,4 2,1558

0,143 0,6216 0,143 0,6216 0,143 0,6216 0,143 0,6216 0,143 0,6216 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98

39,419 39,419 39,419 39,419 39,419 55,765 55,765 55,765 70,585 70,585 70,585 70,585 70,585

87 88

TABULACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI_ CANTÓN PASTAZA

TABLA N° ____7____ TABULACIÓN DE LOS DATOS DE LA LISTA DE CHEQUEO

ELABORADO POR: EGDA. KATIA CARRIÓN                                       FECHA: FEBRERO/ 2014                            

NÚMERO DE CASA 
ENCUESTADA HOMBRES

MUJERES
2

21

89 90 91

MATERIAL DEL PISO

MATERIAL DE PAREDES

ELECTRODOMÉSTICOS

VEHÍCULOS

NÚMERO DE HABITANTE 
ENCUESTADO

79 80 81 82 83 84 85 86

ABASTECIMIENTO DE AGUA

DISPOSICIÓN DE BASURA

EVACUACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
DEL JEFE DE HOGAR

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL 
CÓNYUGUE DEL JEFE DE 

HOGAR
PERSONAS ANALFABETAS 

EN EL HOGAR
NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
NIÑOS ENTRE 13 Y 18 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
SEGURO SOCIAL DEL JEFE 

DE HOGAR
PROPORCIÓN DE PERSONAS 
CON SEGURIDAD SOCIAL DE 

SALUD

CARGAS ECONOMICAS

HACINAMIENTO

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

TOTAL

5

22 23
HOMBRES 1 HOMBRES 2
MUJERES 2 MUJERES 3



R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V

MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 
BURDA 3,891 MADERA 

BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 
BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891

TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0

3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0

BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599

INODORO 
CONECTADO A POZO 4,5872

INODORO 
CONECTADO A 

POZO
4,5872

INODORO 
CONECTADO A 

POZO
4,5872

INODORO 
CONECTADO A 

POZO
4,5872

INODORO 
CONECTADO A 

POZO
4,5872

INODORO 
CONECTADO A 

POZO
4,5872

INODORO 
CONECTADO A 

POZO
4,5872

INODORO 
CONECTADO A 

POZO
4,5872

INODORO 
CONECTADO A 

POZO
4,5872 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498

NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,6321

NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 SECUNDARIA COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,7096

0,222 3,3772 0,222 3,3772 0,222 3,3772 0,222 3,3772 0,222 3,3772 0,222 3,3772 0,222 3,3772 0,222 3,3772 0,222 3,3772 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314

0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207

0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0

1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236

0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,333 0

0,666 4,079 0,666 4,079 0,666 4,079 0,666 4,079 0,666 4,079 0,666 4,079 0,666 4,079 0,666 4,079 0,666 4,079 0,333 2,1558 0,333 2,1558 0,333 2,1558 0,333 2,1558

0,111 0,6216 0,111 0,6216 0,111 0,6216 0,111 0,6216 0,111 0,6216 0,111 0,6216 0,111 0,6216 0,111 0,6216 0,111 0,6216 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98

38,075 38,075 38,075 38,075 38,075 38,075 38,075 38,075 38,075 52,052 52,052 52,052 52,052

98 99 100 101 102 103 10492 93 94 95 96 97

TABULACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI_ CANTÓN PASTAZA

TABLA N° ____8____ TABULACIÓN DE LOS DATOS DE LA LISTA DE CHEQUEO

ELABORADO POR: EGDA. KATIA CARRIÓN                                       FECHA: FEBRERO/ 2014                            

NÚMERO DE CASA 
ENCUESTADA

MUJERES 4

24
HOMBRES 5

MATERIAL DEL PISO

MATERIAL DE PAREDES

ELECTRODOMÉSTICOS

VEHÍCULOS

ABASTECIMIENTO DE AGUA

DISPOSICIÓN DE BASURA

EVACUACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
DEL JEFE DE HOGAR

NÚMERO DE HABITANTE 
ENCUESTADO

TOTAL

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL 
CÓNYUGUE DEL JEFE DE 

HOGAR
PERSONAS ANALFABETAS 

EN EL HOGAR
NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
NIÑOS ENTRE 13 Y 18 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
SEGURO SOCIAL DEL JEFE 

DE HOGAR
PROPORCIÓN DE PERSONAS 
CON SEGURIDAD SOCIAL DE 

SALUD

CARGAS ECONOMICAS

HACINAMIENTO

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

25
HOMBRES
MUJERES

2
4



R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V

MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 
BURDA 3,891 MADERA 

BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 
BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845

TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0

3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 1 1,2811 1 1,2811 1 1,2811 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA LLUVIA 0 AGUA LLUVIA 0 AGUA LLUVIA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0

BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 LA QUEMAN 0 LA QUEMAN 0 LA QUEMAN 0 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599

LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,6321 PRIMARIA 

INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 
INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 

INCOMPLETA 4,7809 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,1587

SECUNDARIA COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273

0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0,333 3,2648 0,333 3,2648 0,333 3,2648 0 7,314 0 7,314 0 7,314

0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 3,4491 0 3,4491 0 3,4491

0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0

1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236

0,333 0 0,333 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438

0,333 2,1558 0,333 2,1558 0,6 4,079 0,6 4,079 0,6 4,079 0,6 4,079 0,6 4,079 0,333 2,1558 0,333 2,1558 0,333 2,1558 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,5 3,3655

0 0,98 0 0,98 0,2 0,6216 0,2 0,6216 0,2 0,6216 0,2 0,6216 0,2 0,6216 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98

52,052 52,052 52,834 52,834 52,834 52,834 52,834 30,132 30,132 30,132 52,171 52,171 52,171

HOMBRES 3 HOMBRES 1
4

28
HOMBRES
MUJERES

2
2

117105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

ELECTRODOMÉSTICOS

VEHÍCULOS

NÚMERO DE HABITANTE 
ENCUESTADO

115 116

TABULACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI_ CANTÓN PASTAZA

TABLA N° ____9____ TABULACIÓN DE LOS DATOS DE LA LISTA DE CHEQUEO

ELABORADO POR: EGDA. KATIA CARRIÓN                                       FECHA: FEBRERO/ 2014                            

NÚMERO DE CASA 
ENCUESTADA

MUJERES 2 MUJERES 2

26 2725
HOMBRES
MUJERES

2

PROPORCIÓN DE PERSONAS 
CON SEGURIDAD SOCIAL DE 

SALUD

CARGAS ECONOMICAS

HACINAMIENTO

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

TOTAL

ABASTECIMIENTO DE AGUA

DISPOSICIÓN DE BASURA

EVACUACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
DEL JEFE DE HOGAR

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL 
CÓNYUGUE DEL JEFE DE 

HOGAR
PERSONAS ANALFABETAS 

EN EL HOGAR
NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
NIÑOS ENTRE 13 Y 18 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
SEGURO SOCIAL DEL JEFE 

DE HOGAR

MATERIAL DEL PISO

MATERIAL DE PAREDES



HOMBRES 2
MUJERES 2

R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V

CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 MADERA 
BURDA 3,891 MADERA 

BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845

TABLA 0 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 TABLAS 0 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725

3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 2 3,887 2 3,887 2 3,887 2 3,887 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 4 8,036 4 8,036

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0

BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599

LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498

SECUNDARIA COMPLETA 7,1587 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 PRIMARIA 
INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 

INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 
INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 

INCOMPLETA 4,7809 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,1587 NINGUNA 0 NINGUNA 0

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 PRIMARIA 

COMPLETA 6,454 PRIMARIA 
COMPLETA 6,454 PRIMARIA 

COMPLETA 6,454 PRIMARIA 
COMPLETA 6,454 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,7096 PRIMARIA INCOMPLETA 5,0209 PRIMARIA INCOMPLETA 5,0209

0 7,314 0,6667 0,88 0,6667 0,88 0,6667 0,88 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0,333 3,2648 0,333 3,2648

0 3,4491 0 3,4491 0 3,4491 0 3,4491 0 3,4491 0 3,4491 0 3,4491 0 3,4491 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207

0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

SIN 
AFILIACIÓN

0
SIN 

AFILIACIÓN
0

SIN 
AFILIACIÓN

0 SIN AFILIACIÓN 0
SIN 

AFILIACIÓN
0 SIN AFILIACIÓN 0

SIN 
AFILIACIÓN

0
AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
AFILIADO 
DIRECTO

5,5234

1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 SIN 
AFILIACIÓN 0 SIN 

AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 

AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0 0,666 5,9236 0,666 5,9236

0,5 0,0438 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0,044 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,333 0 0,333 0

0,5 3,3655 0,666 4,079 0,666 4,079 0,666 4,079 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,666 4,079 0,666 4,079 0,666 4,079 0,666 4,079 0,666 4,079

0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0,5 0,2068 0,5 0,2068 0,5 0,2068 0,5 0,2068 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0,333 0,3399 0,333 0,3399

52,171 37,494 37,494 37,494 38,243 38,243 38,243 38,243 56,625 56,625 56,625 52,509 52,509

HOMBRES 2 HOMBRES 2
MUJERES 1

31
HOMBRES 2

32

MUJERES 1 MUJERES 2
HOMBRES
MUJERES

29 30

TABULACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI_ CANTÓN PASTAZA

TABLA N° ____10____ TABULACIÓN DE LOS DATOS DE LA LISTA DE CHEQUEO

ELABORADO POR: EGDA. KATIA CARRIÓN                                       FECHA: FEBRERO/ 2014                            

NÚMERO DE CASA 
ENCUESTADA

1
2

126 127 128 129 130

MATERIAL DEL PISO

MATERIAL DE PAREDES

ELECTRODOMÉSTICOS

VEHÍCULOS

NÚMERO DE HABITANTE 
ENCUESTADO

121 122 123 124 125118 119 120

ABASTECIMIENTO DE AGUA

DISPOSICIÓN DE BASURA

EVACUACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
DEL JEFE DE HOGAR

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL 
CÓNYUGUE DEL JEFE DE 

HOGAR
PERSONAS ANALFABETAS 

EN EL HOGAR
NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
NIÑOS ENTRE 13 Y 18 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
SEGURO SOCIAL DEL JEFE 

DE HOGAR
PROPORCIÓN DE PERSONAS 
CON SEGURIDAD SOCIAL DE 

SALUD

CARGAS ECONOMICAS

HACINAMIENTO

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

TOTAL

28



HOMBRES 2
MUJERES 1

R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V

CEMENTO 3,9845 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 
BURDA 3,891 MADERA 

BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 
BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891

BLOQUE 
RANURADO 5,1725 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0

4 8,036 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 4 8,036 4 8,036 4 8,036

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,9899 1 3,9899 1 3,9899 1 3,9899 1 3,9899 0 0 0 0 0 0

AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0

BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 LA ENTIERRAN 0 LA ENTIERRAN 0 LA ENTIERRAN 0

LETRINA 1,8498 INODORO SIN 
CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 

CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 
CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 

CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 
CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 

CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 
CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 

CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 
CONEXIÒN 4,1968 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498

NINGUNA 0 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,1587

PRIMARIA INCOMPLETA 5,0209 PRIMARIA 
COMPLETA 6,454 PRIMARIA 

COMPLETA 6,454 PRIMARIA 
COMPLETA 6,454 PRIMARIA 

COMPLETA 6,454 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,7096

0,333 3,2648 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314

0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207

0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343

AFILIADO 
DIRECTO

5,5234 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0
SIN 

AFILIACIÓN
0

SIN 
AFILIACIÓN

0
SIN 

AFILIACIÓN
0 SIN AFILIACIÓN 0

SIN 
AFILIACIÓN

0 SIN AFILIACIÓN 0
SIN 

AFILIACIÓN
0 SIN AFILIACIÓN 0

SIN 
AFILIACIÓN

0

0,666 5,9236 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0 SIN 

AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 

AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 

AFILIACIÓN 0

0,333 0 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,333 0 0,333 0 0,333 0

0,666 4,079 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,6 4,079 0,6 4,079 0,6 4,079 0,6 4,079 0,6 4,079 0,333 2,1558 0,333 2,1558 0,333 2,1558

0,333 0,3399 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0,2 0,6216 0,2 0,6216 0,2 0,6216 0,2 0,6216 0,2 0,6216 0 0,98 0 0,98 0 0,98

52,509 48,473 48,473 48,473 48,473 53,774 53,774 53,774 53,774 53,774 46,95 46,95 46,95

3
35

HOMBRES 2
33 34

HOMBRES 2 HOMBRES
2 MUJERES 1MUJERES 2 MUJERES

NÚMERO DE HABITANTE 
ENCUESTADO

TABULACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI_ CANTÓN PASTAZA

TABLA N° ____11____ TABULACIÓN DE LOS DATOS DE LA LISTA DE CHEQUEO

ELABORADO POR: EGDA. KATIA CARRIÓN                                       FECHA: FEBRERO/ 2014                            

NÚMERO DE CASA 
ENCUESTADA

138 139 140 141 142 143132 133 134 135 136 137

32

131

MATERIAL DEL PISO

MATERIAL DE PAREDES

ELECTRODOMÉSTICOS

VEHÍCULOS

ABASTECIMIENTO DE AGUA

DISPOSICIÓN DE BASURA

EVACUACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
DEL JEFE DE HOGAR

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL 
CÓNYUGUE DEL JEFE DE 

HOGAR
PERSONAS ANALFABETAS 

EN EL HOGAR
NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
NIÑOS ENTRE 13 Y 18 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
SEGURO SOCIAL DEL JEFE 

DE HOGAR
PROPORCIÓN DE PERSONAS 
CON SEGURIDAD SOCIAL DE 

SALUD

CARGAS ECONOMICAS

HACINAMIENTO

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

TOTAL



2
2

R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V

CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 MADERA 
BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 

BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891

BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0

5 9,4683 5 9,4683 5 9,4683 5 9,4683 5 9,4683 2 3,887 2 3,887 2 3,887 2 3,887 2 3,887 2 3,887 2 3,887 2 3,887

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0

BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599

LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0 NO TIENE 0

NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 PRIMARIA 
INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 

INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 
INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 

INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA COMPLETA 5,9252 PRIMARIA COMPLETA 5,9252 PRIMARIA COMPLETA 5,9252 PRIMARIA COMPLETA 5,9252

PRIMARIA COMPLETA 6,454 PRIMARIA COMPLETA 6,454 PRIMARIA COMPLETA 6,454 PRIMARIA COMPLETA 6,454 PRIMARIA COMPLETA 6,454 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 SIN CÓNYUGUE 4,7392 SIN CÒNYUGUE 4,7392 SIN CÓNYUGUE 4,7392 SIN CÓNYUGUE 4,7392

0,2 4,2761 0,2 4,2761 0,2 4,2761 0,2 4,2761 0,2 4,2761 0,25 3,3772 0,25 3,3772 0,25 3,3772 0,25 3,3772 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314

0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207

0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343

AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0

0,857 5,9236 0,857 5,9236 0,857 5,9236 0,857 5,9236 0,857 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236

0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438

3 5,892 3 5,892 3 5,892 3 5,892 3 5,892 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,5 3,3655

0,2 0,6216 0,2 0,6216 0,2 0,6216 0,2 0,6216 0,2 0,6216 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98

58,481 58,481 58,481 58,481 58,481 35,564 35,564 35,564 35,564 45,384 45,384 45,384 45,384

36 38
HOMBRES 3HOMBRES 3

MUJERES 2 MUJERES 1

MATERIAL DEL PISO

MATERIAL DE PAREDES

ELECTRODOMÉSTICOS

VEHÍCULOS

NÚMERO DE HABITANTE 
ENCUESTADO

TABULACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI_ CANTÓN PASTAZA

TABLA N° ____12____ TABULACIÓN DE LOS DATOS DE LA LISTA DE CHEQUEO

ELABORADO POR: EGDA. KATIA CARRIÓN                                       FECHA: FEBRERO/ 2014                            

NÚMERO DE CASA 
ENCUESTADA

155 156150 151 152 153 154144 145 146 147 148 149

37

ABASTECIMIENTO DE AGUA

DISPOSICIÓN DE BASURA

EVACUACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
DEL JEFE DE HOGAR

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL 
CÓNYUGUE DEL JEFE DE 

HOGAR
PERSONAS ANALFABETAS 

EN EL HOGAR
NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
NIÑOS ENTRE 13 Y 18 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
SEGURO SOCIAL DEL JEFE 

DE HOGAR

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

TOTAL

HOMBRES
MUJERES

PROPORCIÓN DE PERSONAS 
CON SEGURIDAD SOCIAL DE 

SALUD

CARGAS ECONOMICAS

HACINAMIENTO



HOMBRES 0 0 HOMBRES 2
MUJERES 1 1 MUJERES 1

R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V

MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 
BURDA 3,891 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891

TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 TABLA 0 TABLA 0

2 3,887 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 4 8,036 4 8,036 4 8,036 4 8,036 4 8,036 4 8,036 2 3,887 3 6,2808

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0

BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 LA ENTIERRAN 0 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599

NO TIENE 0 INODORO SIN 
CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 

CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 
CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 

CONEXIÒN 4,1968
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4,5872 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 NO TIENE 0 LETRINA 1,8498

PRIMARIA 
INCOMPLETA 4,7809 SECUNDARIA COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,1587 UNIVERSIDAD 

COMPLETA 7,1587 UNIVERSIDAD 
COMPLETA 7,1587 UNIVERSIDAD 

COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,6321 NINGUNA 0 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,6321

PRIMARIA COMPLETA 6,454 SECUNDARIA COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SIN CÓNYUGUE 4,7392 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273

0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 > 0,8 0 0 7,314

0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207

0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343

SIN AFILIACIÓN 0
AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
AFILIADO 
DIRECTO

5,5234
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0 SIN AFILIACIÓN 0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

1 5,9236 0,75 5,9236 0,75 5,9236 0,75 5,9236 0,75 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 SIN AFILIACIÓN 0 1 5,9236

1 1,6427 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,666 1,0112 0,666 1,0112 0,666 1,0112 1 1,6427 0,5 0,0438

1 5,2409 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,666 4,079 0,666 4,079 0,666 4,079 0,333 2,1558 0,333 2,1558 0,333 2,1558 1 5,2409 0,5 5,2409

0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0 0,98 0,25 0

49,429 61,702 61,702 61,702 61,702 63,28 63,28 63,28 58,322 58,322 58,322 28,236 53,418

HOMBRES 2 HOMBRES 1 HOMBRES
40 41 42 43

2
MUJERES 2 MUJERES 1

167 168 169161 162 163 164 165 166157 158 159 160

TABULACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI_ CANTÓN PASTAZA

TABLA N° ____13____ TABULACIÓN DE LOS DATOS DE LA LISTA DE CHEQUEO

ELABORADO POR: EGDA. KATIA CARRIÓN                                       FECHA: FEBRERO/ 2014                            

NÚMERO DE CASA 
ENCUESTADA

MUJERES 2

39

PERSONAS ANALFABETAS 
EN EL HOGAR

NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS 
QUE NO ESTUDIAN

NIÑOS ENTRE 13 Y 18 AÑOS 
QUE NO ESTUDIAN

SEGURO SOCIAL DEL JEFE 
DE HOGAR

PROPORCIÓN DE PERSONAS 
CON SEGURIDAD SOCIAL DE 

SALUD

CARGAS ECONOMICAS

HACINAMIENTO

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

TOTAL

MATERIAL DEL PISO

MATERIAL DE PAREDES

ELECTRODOMÉSTICOS

VEHÍCULOS

ABASTECIMIENTO DE AGUA

DISPOSICIÓN DE BASURA

EVACUACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
DEL JEFE DE HOGAR

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL 
CÓNYUGUE DEL JEFE DE 

HOGAR

NÚMERO DE HABITANTE 
ENCUESTADO

44



48
HOMBRES 1 HOMBRES 1
MUJERES MUJERES 2

R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V

MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 
BURDA 3,891 MADERA 

BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 CEMENTO 3,9845 MADERA BURDA 3,891

TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 BLOQUE 

RANURADO 5,1725 BLOQUE 
RANURADO 5,1725 TABLA 0

3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 4 8,036 4 8,036 4 8,036 4 8,036 4 8,036 4 8,036

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0

BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599

LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 INODORO SIN 
CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 

CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 
CONEXIÒN 4,1968

INODORO 
CONECTADO A 

POZO
4,5872 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 LETRINA 1,8498 NO TIENE 0

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,6321 PRIMARIA 

INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 
INCOMPLETA 4,7809 PRIMARIA 

INCOMPLETA 4,7809 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,6321 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,6321

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 PRIMARIA 

COMPLETA 6,454 PRIMARIA 
COMPLETA 6,454 PRIMARIA 

COMPLETA 6,454 SIN CÓNYUGUE 4,7392 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 NINGUNA 0 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273

0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0,4 3,2648 0,4 3,2648 0,4 3,2648 0,4 3,2648 0,4 3,2648 0 7,314

0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207

0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
AFILIADO 
DIRECTO

0
AFILIADO 
DIRECTO

0
AFILIADO 
DIRECTO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0 SIN AFILIACIÓN 0

SIN 
AFILIACIÓN

0 SIN AFILIACIÓN 0
SIN 

AFILIACIÓN
0 SIN AFILIACIÓN 0

SIN 
AFILIACIÓN

0

1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 0,666 5,9236 0,666 5,9236 0,666 5,9236 1 5,9236 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 

AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0

0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,333 0

0,5 5,2409 0,5 5,2409 0,5 5,2409 0,333 2,1558 0,333 2,1558 0,333 2,1558 1 5,2409 0,4 2,1558 0,4 2,1558 0,4 2,1558 0,4 2,1558 0,4 2,1558 0,333 1,0129

0,25 0 0,25 0 0,25 0 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98 0 0,98

53,418 53,418 53,418 51,292 51,292 51,292 54,904 34,758 34,758 34,758 34,758 34,758 44,108

HOMBRES 2 HOMBRES 2
1 MUJERES 3MUJERES

176 177170 171 172

45 46 47

178 179 180 181 182173 174 175

TOTAL

ABASTECIMIENTO DE AGUA

DISPOSICIÓN DE BASURA

EVACUACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
DEL JEFE DE HOGAR

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL 
CÓNYUGUE DEL JEFE DE 

HOGAR
PERSONAS ANALFABETAS 

EN EL HOGAR
NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
NIÑOS ENTRE 13 Y 18 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
SEGURO SOCIAL DEL JEFE 

DE HOGAR

MATERIAL DEL PISO

MATERIAL DE PAREDES

ELECTRODOMÉSTICOS

VEHÍCULOS

NÚMERO DE HABITANTE 
ENCUESTADO

TABULACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI_ CANTÓN PASTAZA

TABLA N° ____14____ TABULACIÓN DE LOS DATOS DE LA LISTA DE CHEQUEO

ELABORADO POR: EGDA. KATIA CARRIÓN                                       FECHA: FEBRERO/ 2014                            

NÚMERO DE CASA 
ENCUESTADA

PROPORCIÓN DE PERSONAS 
CON SEGURIDAD SOCIAL DE 

SALUD

CARGAS ECONOMICAS

HACINAMIENTO

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

44
HOMBRES
MUJERES

3
1



R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V R V

MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 
BURDA 3,891 MADERA 

BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 
BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA BURDA 3,891 MADERA 

BURDA 3,891

TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0 TABLA 0

4 8,036 4 8,036 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 3 6,2808 2 3,887 2 3,887 2 3,887 2 3,887 2 3,887 2 3,887 2 3,887 2 3,887

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0 AGUA ENTUBADA 0

BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 LA QUEMAN 0 LA QUEMAN 0 LA QUEMAN 0 BASURERO PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599 BASURERO 

PÙBLICO 1,4599 BASURERO 
PÙBLICO 1,4599

NO TIENE 0 NO TIENE 0 INODORO SIN 
CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 

CONEXIÒN 3,6976 INODORO SIN 
CONEXIÒN 4,1968 INODORO SIN 

CONEXIÒN 4,1968
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4, 5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4, 5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4, 5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4, 5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4, 5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4, 5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4, 5872
INODORO 

CONECTADO A 
POZO

4, 5872

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,6321 UNIVERSIDAD 
COMPLETA 7,1587 UNIVERSIDAD 

COMPLETA 7,1587 UNIVERSIDAD 
COMPLETA 7,1587 UNIVERSIDAD 

COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,1587 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,6321 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,6321

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA 

INCOMPLETA 6,9273 SECUNDARIA COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 
COMPLETA 7,7096 SECUNDARIA 

COMPLETA 7,7096 SIN CÓNYUGUE 4,7392 SIN CÓNYUGUE 4,7392 SIN CÓNYUGUE 4,7392 SIN CÓNYUGUE 4,7392 SIN CÓNYUGUE 4,7392

0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314 0 7,314

0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207 0 4,4207

0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343 0 3,4343

SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0
SIN 

AFILIACIÓN
0

SIN 
AFILIACIÓN

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0

RÉGIMEN 
SUBCIDIADO

0
RÉGIMEN 

SUBCIDIADO
0 SIN AFILIACIÓN 0

SIN 
AFILIACIÓN

0 SIN AFILIACIÓN 0
SIN 

AFILIACIÓN
0

SIN 
AFILIACIÓN

0

SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0 SIN 

AFILIACIÓN 0 1 5,9236 1 5,9236 1 5,9236 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0 SIN AFILIACIÓN 0 SIN 

AFILIACIÓN 0 SIN 
AFILIACIÓN 0

0,333 0 0,333 0 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,5 0,0438 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0

0,333 1,0129 0,333 1,0129 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,5 3,3655 0,666 4,079 0,666 4,079 0,666 4,079 0,6 4,079 0,6 4,079 0,6 4,079 0,6 4,079 0,6 4,079

0 0,98 0 0,98 0,25 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0 0,333 0 0,333 0 0,333 0 0,2 0,6216 0,2 0,6216 0,2 0,6216 0,2 0,6216 0,2 0,6216

44,108 44,108 49,275 48,776 49,275 49,275 47,818 47,818 47,818 40,479 40,479 40,479 40,479 40,479

49
HOMBRES 2 2

50 51

2 MUJERES 2
HOMBRES 1 HOMBRES

MUJERES 3MUJER
196190 191 192 193 194 195184 185 186 187 188 189183

NÚMERO DE CASA 
ENCUESTADA

NÚMERO DE HABITANTE 
ENCUESTADO

MATERIAL DEL PISO

MATERIAL DE PAREDES

ELECTRODOMÉSTICOS

VEHÍCULOS

ABASTECIMIENTO DE AGUA

DISPOSICIÓN DE BASURA

EVACUACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
DEL JEFE DE HOGAR

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL 
CÓNYUGUE DEL JEFE DE 

HOGAR
PERSONAS ANALFABETAS 

EN EL HOGAR
NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
NIÑOS ENTRE 13 Y 18 AÑOS 

QUE NO ESTUDIAN
SEGURO SOCIAL DEL JEFE 

DE HOGAR
PROPORCIÓN DE PERSONAS 
CON SEGURIDAD SOCIAL DE 

SALUD

CARGAS ECONOMICAS

HACINAMIENTO

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

TOTAL

48
1
2

HOMBRES
MUJERES

ELABORADO POR: EGDA. KATIA CARRIÓN                                       FECHA: FEBRERO/ 2014                                  

TABLA N° ____15___ TABULACIÓN DE LOS DATOS DE LA LISTA DE CHEQUEO

TABULACIÓN DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI_ CANTÓN PASTAZA



 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
EVALUACIÓN DE LAS 

CONDICIONES DE VIDA VS LAS 
AGUAS RESIDUALES 

 

 

 

 

 

 



N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION
1 3 32,6033 REGULAR 11 5 37,8888 REGULAR 21 7 39,4191 REGULAR 31 3 56,6252 BUENA 41 3 63,28 MUY BUENA 51 5 40,4788 BUENA

PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN 
4 SI 4 4 NO 0 4 SI 4 4 NO 0 4 NO 0 4 SI 4
5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3
6 SI 3 6 NO 0 6 SI 3 6 SI 3 6 NO 0 6 SI 3

10 No peligrosa 3 Muy peligrosa 10 Muy peligrosa 6 Peligrosa 3 Muy Peligrosa 10 Peligrosa

N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION
2 8 34,0531 REGULAR 12 4 44,9077 BUENA 22 3 55,7648 BUENA 32 3 52,5093 BUENA 42 3 58,3217 BUENA

PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN 
4 NO 0 4 NO 0 4 NO 0 4 NO 0 4 SI 4
5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3
6 NO 0 6 NO 0 6 SI 3 6 SI 3 6 SI 3

3 Muy peligrosa 3 Muy peligrosa 6 Peligrosa 6 Peligrosa 10 Peligrosa

N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION
3 2 34,3868 REGULAR 13 1 37,2102 REGULAR 23 5 70,585 MUY BUENA 33 4 48,4729 BUENA 43 1 28,2358 REGULAR

PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN 
4 NO 0 4 SI 4 4 SI 4 4 SI 4 4 SI 4
5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3
6 SI 3 6 SI 3 6 SI 3 6 SI 3 6 SI 3

6 Peligrosa 10 Muy peligrosa 10 No peligrosa 10 No peligrosa 10 No peligrosa

N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION
4 3 39,8018 REGULAR 14 3 65,6151 MUY BUENA 24 9 38,0753 BUENA 34 5 53,774 BUENA 44 4 53,4182 BUENA

PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN 
4 NO 0 4 SI 4 4 NO 0 4 NO 0 4 SI 4
5 NO 0 5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3
6 SI 3 6 NO 0 6 SI 3 6 SI 3 6 SI 3

3 Muy peligrosa 7 No peligrosa 6 Peligrosa 6 Peligrosa 10 No peligrosa

N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION
5 3 46,7725 BUENA 15 2 65,0488 MUY BUENA 25 6 52,0516 BUENA 35 3 46,9499 BUENA 45 3 51,2918 BUENA

PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN 
4 NO 0 4 SI 4 4 NO 0 4 SI 4 4 SI 4
5 NO 0 5 NO 0 5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3
6 SI 3 6 SI 3 6 SI 3 6 SI 3 6 SI 3

3 Muy peligrosa 7 No peligrosa 6 Peligrosa 10 No peligrosa 10 Peligrosa

N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION

6 3 65,2811
MUY 

BUENA
16 4 66,1157 MUY BUENA 26 5 52,8341 REGULAR 36 5 58,4807 BUENA 46 1 54,9037 BUENA

PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN 
4 SI 4 4 SI 4 4 SI 4 4 SI 4 4 SI 4
5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3
6 SI 3 6 SI 3 6 SI 3 6 SI 3 6 SI 3

10 No peligrosa 10 No peligrosa 10 No peligrosa 10 No peligrosa 10 No peligrosa

N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION
7 7 43,5692 BUENA 17 1 34,2829 REGULAR 27 3 30,1322 REGULAR 37 4 35,5639 REGULAR 47 5 34,7583 REGULAR

PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN 
4 NO 0 4 SI 4 4 SI 4 4 SI 4 4 SI 4
5 SI 3 5 NO 0 5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3
6 NO 0 6 NO 0 6 SI 3 6 SI 3 6 SI 3

3 Muy Peligrosa 4 Peligrosa 10 No peligrosa 10 No peligrosa 10 No peligrosa

N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION
8 6 38,6985 REGULAR 18 4 58,834 BUENA 28 4 52,1713 BUENA 38 4 45,3842 BUENA 48 3 44,1082 BUENA

PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN 
4 NO 0 4 NO 0 4 NO 0 4 SI 4 4 SI 4
5 SI 3 5 NO 0 5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3
6 SI 3 6 SI 3 6 SI 3 6 SI 3 6 SI 3

6 Peligrosa 3 Muy peligrosa 6 Peligrosa 10 No peligrosa 10 No peligrosa

N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION
9 7 34,4095 REGULAR 19 4 62,0374 MUY BUENA 29 3 37,4935 REGULAR 39 1 49,429 BUENA 49 4 49,2751 BUENA

PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN 
4 SI 4 4 NO 0 4 SI 4 4 SI 4 4 SI 4
5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3
6 SI 3 6 NO 0 6 SI 3 6 SI 3 6 SI 3

10 No peligrosa 3 Muy Peligrosa 10 No peligrosa 10 No peligrosa 10 No peligrosa

N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION N° VIVIENDA N°HABITANTES % ICV VALORACION

10 4 63,6085
MUY 

BUENA
20 2 61,2214 MUY BUENA 30 4 38,2425 REGULAR 40 4 61,7021 MUY BUENA 50 3 47,8179 BUENA

PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN PREGUNTA RESPUESTA VALORACIÓN 
4 SI 4 4 SI 4 4 SI 4 4 SI 4 4 SI 4
5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3 5 SI 3
6 SI 3 6 SI 3 6 SI 3 6 SI 3 6 SI 3

10 No peligrosa 10 No peligrosa 10 No peligrosa 10 No peligrosa 10 No peligrosa

ANEXO Nº 5. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIDA VS LAS AGUAS RESIDUALES
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ANEXO 6 
FICHA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA AMBIENTAL 

NOMBRE DEL PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA 

DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI , PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, 

PROVINCIA DE PASTAZA" 

 

Localización del 
Proyecto: 

Provincia: Pastaza 

Cantón: Pastaza 

Parroquia: Tarqui 

Comunidad: Putuimi 

 

                  
  Auspiciado por:    Ministerio de : 
     Gobierno Provincial: 

  x  Gobierno Municipal: Gobierno Autónomo Descentralizado         
Parroquial de Tarqui. 

     Org. De inversión/desarrollo: 
     Otro 
                  

 

 

 

 

 

x
      Turismo
      Vialidad y transporte
      Otros: (especificar)

      Protección áreas naturales
      Educación
      Electrificación
      Hidrocarburos
      Industria y comercio
      Minería
      Pesca
      Salud
      Saneamiento ambiental

Tipo del Proyecto:       Abastecimiento de agua
      Agricultura y ganadería
      Amparo y bienestar social

 



Descripción resumida del proyecto: El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Tarqui a 
través del presupuesto destinado a este año ha visto conveniente la realización del proyecto "LAS 
AGUAS SERVIDAS Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA 
COMUNIDAD DE PUTUIMI , PARROQUIA TARQUI, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" Este 
proyecto sería el primero en infraestructura sanitaria en la comunidad, siendo muy necesario para 
mitigar la contaminación ambiental y mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes del 
sector. 
                  
  Nivel de los estudios técnicos del proyecto:    Idea de factibilidad 
     Factibilidad 
   X  Definitivo 
                  
           
  Categoría del Proyecto:  X  Construcción    
     Rehabilitación 
      Ampliación o mejoramiento 
     Mantenimiento 
     Equipamiento 
     Capacitación 
      Apoyo 
     Otro (especificar): 
              
Datos del Promotor/Auspiciante: 

Nombre o Razón Social: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Tarqui 

Representante legal: Sr. Jaime Rodrigo Morales 

Dirección: Barrio Central 

Bario/Sector Cantón: Pastaza Provincia: Pastaza 

Teléfono:     032626404 Fax: E-mail: 
 

Características del área de influencia 

Caracterización de medio físico 

Localización 

                
Región geográfica:          Costa 

         Sierra 
  x        Oriente 
         Insular 

                
 

 

 

 



                

Coordenadas: 
   Geográficas 
 x  UTM  

   Superficie del área de influencia directa: 
                
                
Inicio Longitud: Latitud: 
          
Fin Longitud: Latitud: 
                
                
Altitud:    A nivel del mar 

   Entre 0 y 500 msnm 
x  Entre 501 y 2300msnm 

   Entre 2300 y 3000msnm 
   Entre 3000 y 4000msnm 
   Más de 4000msnm 

                
 

Clima: 

                
Temperatura:    Cálido-seco (0-500msnm) 

   Cálido-húmedo (0-500msnm) 
x  Subtropical (500-2300msnm) 

    Templado (2300-3000 msnm) 
   Frío (3000-4500 msnm) 
   Glacial Menor a 0˚C en altitud (>4500 msnm) 

                
 

Geología, geomorfología y suelos: 

 

x
x

x

Zonas con riquezas minerales
Zonas de potencial turístico
Zonas Inestables con riesgo sísmico
Otra:

Ocupación actual del Área de 
influencia:

Asentamientos humanos
Áreas agrícolas o ganaderas
Áreas ecológicas protegidas
Bosques naturales o artificiales
Fuentes hidrológicas y cauces naturales
Manglares

Zonas con riqueza hidrocarburífera
Zonas arqueológicas



 

 

Hidrología: 

 

x       Llano:

      Ondulado:

      Montañoso:

x

X

El terreno es plano. Las pendientes son menores que 
el 30%

Pendiente del suelo:

Tipo de suelo:       Arcilloso

      Semi-duro
      Rocoso
      Saturado

      Arenoso

Calidad del suelo:       Fértil
      Semi-fértil
      Erosionado
      Otro
      Saturado

El terreno es quebrado. Las pendientes son mayores al 
100 %

El terreno es ondulado. Las pendientes son 
suaves(30% y 100%)

Medias

Bajas

Permeabilidad del suelo:

No existen estancamientos de agua,aun en época 
lluviosa.
Existen estancamientos de agua que se forman 
durante las lluvias, pero que se desaparecen a las 
pocas horas de cesar las precipitaciones.

Las condiciones son malas. Existen estancamientos de agua, 
aún en épocas cuando no llueve.

Muy buenas

Buenas

 El agua se infiltra fácilmente en el suelo. Los charcos 
de lluvia desaparecen rápidamente.
El agua tiene ciertos problemas para infiltrarse en el 
suelo. Los charcos permanecen algunas horas después 
de que ha llovido.
El agua queda detenida en charcos por espacio de 
días. Aparecen aguas estancadas.

Altasx

x

Malas

Condiciones de drenaje:

x

x

x       Altas
      Medias
      Bajas

Nivel Freático:       Alto
      Profundo

Precipitaciones: Lluvias fuertes y constantes
Lluvias en época invernal o esporádicas
Casi no llueve en la zona

Fuentes:       Agua superficial 
      Agua subterránea
      Agua de mar
      Ninguna



Aire: 

 

Caracterización del Medio Biótico: 

Ecosistema: 

 

 

 

 

 

x Pura

Mala

x Bajo

Calidad del aire:

Brisas ligeras y constantes. Existen frecuentes
vientos que renuevan la capa de aire.

Los vientos se presentan sólo en ciertas épocas y por lo 
general son escasos.

Muy buena

Buena

Recirculación del aire:

No existen fuentes contaminantes que lo alteren

El aire es respirable, presenta malos olores en forma 
esporádica o en alguna época del año. Se presentan 
irritaciones leves en ojos y garganta.

El aire ha sido poluído. Se presentan constantes
enfermedades bronquio-respiratorias. Se verifica
irritación en ojos, mucosas y garganta.

Buena

Mala

x

Tolerable

Ruidoso

Ruido: No existen molestias y la zona transmite calma.
Ruidos admisibles o esporádicos. No hay mayores
molestias para la población y fauna existente.
Ruidos constantes y altos. Molestia en los habitantes
debido a intensidad o por su frecuencia. Aparecen
síntomas de sordera o de irritabilidad.

x

Matorrales
Sin vegetación

Bosque nublado
Bosque seco tropical
Ecosistemas marinos
Ecosistemas lacustres

Páramo
Bosque pluvial



 

Fauna silvestre 

 

Caracterización del Medio Socio – Cultural 

Demográfica: 

 

 

x Común del sector

Rara o endémica

En peligro de extinción

Protegida

Intervenida

x Alimenticio

x Comercial

Medicinal

Ornamental

Construcción

Fuente de semilla

Mitológico

Otro (especifique)

Importancia de la 
cobertura vegetal:

Usos de la vegetación:

x Microfauna

x Insectos

x Anfibios

x Peces

x Reptiles

x Aves

x Mamíferos

x Común

Rara o única especie

Frágil

En peligro de extinción

Importancia:

Tipología

Urbana

Periférica

x Rural

Nivel de 
consolidación del área 
de influencia:



 

Infraestructura social 

 

 

 

x Entre 0 y 1.000 habitantes

Entre 1.001 y 10.000 habitantes

Entre 10.001 y 100.000 habitantes

Más de 100.000 habitantes

x Mestizos

x Indígena

Negros

Otro (especificar)

Tamño de la 
población:

Características étnicas 
de la población:

Agua potable

Conexión domiciliaria

Agua de lluvia

Grifo público

x Servicio pernante

Racionado

Tanquero

Acarreo manual

Ninguno

Alcantarillado sanitario

Alcantarillado pluvial

Fosas sépticas

Letrinas

x Ninguno

Alcantarillado pluvial

Drenaje superficial

x Ninguno

x Barrido y recolección

Botadero a cielo abierto

Relleno Sanitario

Evacuación de las 
aguas servidas:

Evacuación aguas 
lluvias:

Desechos sólidos:

Abastecimiento de 
agua:



 

 

Actividades socio-económicas 

 

 

 

x Red energía eléctrica

Plantas eléctricas

Ninguno

Servicio urbano

Servicio intercantonal

Rancheras

Canoas

x Otro (especifique) Servicio interparroquial

Vías principales

x Vías secundarias

x Caminos vecinales

Vías urbanas

Otro (especifique)

Red domiciliaria

Cabina pública

x Ninguno

Vialidad y accesos:

Telefonía:

Electrificación:

Transporte público:

x Residencial

Comercial

Recreacional

x Productivo

Baldío

Otro (especificar)

Terrenos privados

x Terrenos comunales

Terrenos municipales

Terrenos estatales

Aprovechamiento y 
uso de la tierra:

Tenencia de la tierra:



Organización social 

 

Aspectos culturales 

 

Riesgos naturales e inducidos 

 

x

                                            organizaciones

Primer grado                   Comunal, barrial

Segundo grado               Pre-coperativas, cooperativas

Tercer grado                    Asociaciones, federaciones, unión de                  

Otra

x Castellano

x Nativa

Otro (especificar)

x Católicos

x Evangélicos

Otra (especifique)

x Ancestrales

Religiosas

Populares

Otras (especifique)

Lengua:

Religión:

Tradiciones:

Latente                    La zona podría deslizarse cuando se 
                                 produzcan precipitaciones extraordinarias.

x Nulo                         La zona es estable y prácticamente no
                                  tiene peligro de deslizamientos.

Inminente               La zona se inunda con frecuencia

x

x

Latente                    La tierra tiembla ocacionalmente (está cerca
                                 de o se ubica en fallas geológicas)

Nulo                        La tierra, prácticamnete no tiembla.

Peligro de 
Terremotos:

Latente                    La zona podría inundarse cuando se 
                              produzcan precipitaciones extraordinarias

Nulo                         La zona, prácticamente, no tiene peligro de 
                                  inundaciones.

Peligro de 
inundaciones:

Inminente               La tierra tiembla frecuentemente.

                                 relativa frecuencia.                       
Inminente               La zona es muy inestable y se desliza conPeligro de 

deslizamientos:



 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CUADRO AUXILIAR 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 1 de 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

DESCRIPCION UNIDAD COSTO TRANSP. CANTIDAD COSTO TOTAL
ADITIVO SIKA 1 KG 90,16
AGUA M3 6,16
ALAMBRE NEGRO # 18 KG 294,64
ALFAJIAS 5x5x240 cm ML 56,00
ANGULO L50x50x3 mm A36 KG 353,92
ARENA M3 19,08
Accesorios de PVC-D d=150 mm u 51,00
Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 7.685,45
Agua m3 418,64
Alambre # 18 kg 69,52
Alambre de Amarre - Galvanizad kg 36,72
Alambre de puas m 240,00
Arena m3 53,50
Arena Negra m3 0,23
BLOQUE PESADO e=10 cm VIBRADO U 240,00
Bloque macizo e=0.12m u 1.040,00
CEMENTO KG 7.808,64
CLAVOS 2 1/2" KG 9,52
Cemento Kg 22.786,38
Cemento blanco Kg 18,00
Cerco de tol e=1/8"; según diseño u 1,00
Clavos kg 424,07
Clavos 21/2",3",31/2" Kg
Clavos de 1/2" a 2" kg 0,60
Codo H-G 90° d=2" u 8,00
Codo PVC desague; d=200mm u 4,00
Codo de 90° PVC d=160mm u 2,00
Electrodos 6011 1/8 lb 44,00
Estacas de Madera u 150,42
Estribos de Acero d = 16 mm u 143,00
Hormigón Premezclado m3 2,20
Impermiabilizante lts 14,75
Ladrillo u 201,00
Ladrillos u 450,00
Listones m 837,76
Listón de Eucalipto 6x3x2.50 m u 24,00
Madera de Monte u 2.033,16
Malla de cerramiento 50/10 m2 120,00
Malla electrosoldada 4.10 m2 44,12
Malla exagonal 5/8": altura 1.00m m 19,30
Malla exagonal 5/8": altura 1.50m m 45,00
Mojones u 1,63
Neplo H-G d=2" L=0.10m u 4,00
PEGATUBO LT 0,13
Piedra m3 7,11
Piedra Claificada m3 13,02
Pigmento lb 8,04
Pingos de Eucalipto m 6.191,75
Pintura Esmalte gl 3,70
Pintura Reflectiva gl 100,00
Pintura esmalte u 0,01
Platina 25x6 mm e=3 cm; 0.50x0.90 m m 1,00
Polilimpia gl 8,55
Polipega gl 17,02
Puerta peatonal segun diseño u 1,00
RIPIO TRITURADO M3 75,38
Riel de Eucalipto m 32,00
Rieles u 60,00
Semilla Seleccionada sobre 35,00
TUB. PVC 110 mm DESAGUE ML 2,20
Tabla Encofrado / 25 cm u 0,80
Tabla de encofrado 0.30x2.4 m m2 114,80
Tablero Triplex e=6mm 4.8x5.2m u 6,00
Tapa HºFº 600 mm con Cerco u 23,00
Tee PVC d=200mm u 2,00
Thinner gl 2,00
Tiras de eucalipto 2.5x2.5x250cm u 2,20
Tool L/C 10 (2.44x1.22) u 25,00
Tubería HG 2" x 6.00 m u 180,00
Tubería Perfilada PVC d=150mm m 765,00
Tubería Perfilada PVC d=200mm m 1.551,43
Tubo H-G d=2" m 4,00
Tubo PVC-D d = 160 mm m 91,00
Tubo poste H-G d=11/2" m 72,00
Uniones Gibault d=variable u 16,00
VALVULA COMPUERTA H.F. D=110mm U 2,00
Valvula de compuerta H.F. d=160mm u 8,00
Vigas Madera Eucalipto 10x10cm m 63,84
Árbol de la Zona u 1,00

---------------
TOTAL:

EGDA. Katia Carrión COMUNIDAD PUTUIMI, 
OFERENTE

"LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI PARROQUIA
TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" PARROQUIA TARQUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE TRANSP. DE MATERIALES
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

DESCRIPCION CAT. SAL.REALxHORA HOR-HOMBRE COSTO TOTAL
MAESTRO TÍTULO SECAP EO C1 3,21 6,99 22,44
Maestro Soldador Especializado EO C1 3,06 400,00 1.224,00
Topografo 2 EO C1 3,38 0,04 0,14
MAESTRO DE OBRA EO C2 3,21 577,90 1.855,06
TOPÓGRAFO 1 EO C2 3,21 17,68 56,75
ALBAÑIL EO D2 3,05 1.118,01 3.409,93
Albañil EO D2 3,05 29,64 90,40
CARPINTERO EO D2 3,05 178,76 545,22
Cadenero EO D2 3,05 0,07 0,21
FIERRERO EO D2 3,05 265,70 810,39
PLOMERO EO D2 3,05 85,53 260,87
AYUDANTE EO E2 3,01 713,47 2.147,54
AYUDANTE PLOMERO EO E2 3,01 0,18 0,54
Ayudante de operador de equipo EO E2 3,09 38,75 119,74
PEON EO E2 3,01 1.708,97 5.144,00
PEÓN EO E2 3,01 2.073,12 6.240,09
Peon EO E2 3,01 269,40 810,89
OEP 1 OP C1 3,38 134,69 455,25
Chofer Tipo C TC D2 4,36 720,00 3.139,20

----------------------
TOTAL: 26.332,66

EGDA. Katia Carrión COMUNIDAD PUTUIMI, 
OFERENTE

"LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI PARROQUIA
TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" PARROQUIA TARQUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MANO DE OBRA
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNIT. CANTIDAD COSTO TOTAL
ADITIVO SIKA 1 KG 1,38 90,16 124,42
AGUA M3 0,15 6,16 0,92
ALAMBRE NEGRO # 18 KG 2,54 294,64 748,39
ALFAJIAS 5x5x240 cm ML 0,95 56,00 53,20
ANGULO L50x50x3 mm A36 KG 10,15 353,92 3.592,29
ARENA M3 15,00 19,08 286,20
Accesorios de PVC-D d=150 mm u 18,69 51,00 953,19
Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 1,27 7.685,45 9.760,52
Agua m3 0,15 418,64 62,80
Alambre # 18 kg 2,54 69,52 176,58
Alambre de Amarre - Galvanizad kg 2,54 36,72 93,27
Alambre de puas m 0,36 240,00 86,40
Arena m3 15,00 53,50 802,50
Arena Negra m3 18,60 0,23 4,28
BLOQUE PESADO e=10 cm VIBRADO U 0,28 240,00 67,20
Bloque macizo e=0.12m u 0,30 1.040,00 312,00
CEMENTO KG 0,15 7.808,64 1.171,30
CLAVOS 2 1/2" KG 1,78 9,52 16,95
Cemento Kg 0,16 22.786,38 3.645,82
Cemento blanco Kg 0,35 18,00 6,30
Cerco de tol e=1/8"; según diseño u 55,00 1,00 55,00
Clavos kg 1,78 424,07 754,84
Clavos 21/2",3",31/2" Kg 1,78
Clavos de 1/2" a 2" kg 1,78 0,60 1,07
Codo H-G 90° d=2" u 1,45 8,00 11,60
Codo PVC desague; d=200mm u 12,50 4,00 50,00
Codo de 90° PVC d=160mm u 8,60 2,00 17,20
Electrodos 6011 1/8 lb 1,50 44,00 66,00
Estacas de Madera u 0,15 150,42 22,56
Estribos de Acero d = 16 mm u 2,89 143,00 413,27
Hormigón Premezclado m3 85,23 2,20 187,51
Impermiabilizante lts 5,00 14,75 73,75
Ladrillo u 0,15 201,00 30,15
Ladrillos u 0,15 450,00 67,50
Listones m 1,20 837,76 1.005,31
Listón de Eucalipto 6x3x2.50 m u 2,50 24,00 60,00
Madera de Monte u 2,40 2.033,16 4.879,58
Malla de cerramiento 50/10 m2 11,85 120,00 1.422,00
Malla electrosoldada 4.10 m2 6,95 44,12 306,63
Malla exagonal 5/8": altura 1.00m m 2,45 19,30 47,29
Malla exagonal 5/8": altura 1.50m m 3,45 45,00 155,25
Mojones u 5,25 1,63 8,56
Neplo H-G d=2" L=0.10m u 0,58 4,00 2,32
PEGATUBO LT 1,87 0,13 0,24
Piedra m3 13,00 7,11 92,43
Piedra Claificada m3 30,00 13,02 390,60
Pigmento lb 3,45 8,04 27,74
Pingos de Eucalipto m 0,45 6.191,75 2.786,29
Pintura Esmalte gl 17,00 3,70 62,90
Pintura Reflectiva gl 22,00 100,00 2.200,00
Pintura esmalte u 16,50 0,01 0,17
Platina 25x6 mm e=3 cm; 0.50x0.90 m m 4,00 1,00 4,00
Polilimpia gl 32,97 8,55 281,89
Polipega gl 54,51 17,02 927,76
Puerta peatonal segun diseño u 165,00 1,00 165,00
RIPIO TRITURADO M3 25,00 75,38 1.884,50
Riel de Eucalipto m 2,20 32,00 70,40
Rieles u 2,20 60,00 132,00
Semilla Seleccionada sobre 15,75 35,00 551,25
TUB. PVC 110 mm DESAGUE ML 11,25 2,20 24,75
Tabla Encofrado / 25 cm u 2,20 0,80 1,76
Tabla de encofrado 0.30x2.4 m m2 2,20 114,80 252,56
Tablero Triplex e=6mm 4.8x5.2m u 15,28 6,00 91,68
Tapa HºFº 600 mm con Cerco u 105,84 23,00 2.434,32
Tee PVC d=200mm u 12,50 2,00 25,00
Thinner gl 6,20 2,00 12,40
Tiras de eucalipto 2.5x2.5x250cm u 1,67 2,20 3,67
Tool L/C 10 (2.44x1.22) u 21,60 25,00 540,00
Tubería HG 2" x 6.00 m u 69,67 180,00 12.540,60
Tubería Perfilada PVC d=150mm m 8,67 765,00 6.632,55
Tubería Perfilada PVC d=200mm m 15,68 1.551,43 24.326,42
Tubo H-G d=2" m 8,95 4,00 35,80
Tubo PVC-D d = 160 mm m 10,87 91,00 989,17
Tubo poste H-G d=11/2" m 7,00 72,00 504,00
Uniones Gibault d=variable u 33,00 16,00 528,00
VALVULA COMPUERTA H.F. D=110mm U 240,00 2,00 480,00
Valvula de compuerta H.F. d=160mm u 436,67 8,00 3.493,36
Vigas Madera Eucalipto 10x10cm m 7,00 63,84 446,88
Árbol de la Zona u 6,00 1,00 6,00

---------------
TOTAL: 94.548,01

EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

"LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI PARROQUIA
TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" COMUNIDAD PUTUIMI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CUADRO AUXILIAR: COSTOS DE MATERIALES
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###########
SIMBOLO DESCRIPCION COSTO DIRECTO COEFICIENTE ###########

A ACERO 20.956,78 0,154
B MANO DE OBRA 26.270,66 0,193
C CEMENTO 5.011,78 0,037
D MADERAS 9.837,19 0,072
E EQUIPO PROPIAMENTE DICHO 15.794,35 0,116
G PÉTREOS 4.062,09 0,030
I ACCESORIOS 4.605,16 0,034
T TUBERÍA 47.217,18 0,347
X VARIOS 2.301,59 0,017

 ============  =========
136.056,78 1,000

EN DONDE:

Pr    =
Po   =

Bo   =

B1   =

Co,Do,Eo…Zo=

C1,D1,E1…Z1=

Xo   =

X1   =

EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Indice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, el indice de precios al
consumidor a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD
DE PUTUIMI PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA ""
UBICACION: COMUNIDAD PUTUIMI

DESCRIPCION DE SIMBOLOS Y FORMULA DE REAJUSTE

Pr=Po(0.154 A1/Ao + 0.193 B1/Bo + 0.037 C1/Co + 0.072 D1/Do + 0.116 E1/Eo + 0.030 G1/Go +
0.034 I1/Io + 0.347 T1/To + 0.017 X1/Xo)

Valor reajustado del anticipo o de la planilla.
Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutado a los precios unitarios contractuales
descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.

Sueldos y salarios minimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes
ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban
pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las
utilidades de empresa, los viaticos, subsidios y beneficios de orden social: esta cuadrilla tipo estará conformada en
base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la Sueldos y salarios minimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes
ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban
pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las
utilidades de empresa, los viaticos, subsidios y beneficios de orden social: esta cuadrilla tipo estará conformada en Los precios o índices de precios de los componentes principales vigentes 30 días antes de la fecha de cierre para la
presentación de las ofertas, fecha que constará en el contrato.

Los precios o índices de precios de los componentes principales a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de
ejecución de obra.

Indice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, el indice de precios al
consumidor treinta días antes de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, que constará en el contrato.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

DESCRIPCION COSTOxHORA HORA-EQUIPO COSTO TOTAL
Herramienta menor(% total) 1.333,21 1.333,21
Bomba de agua 4,00 134,69 538,76
Compactadora 6,25 629,15 3.932,19
Concretera 6,00 241,28 1.447,68
Cortadora Eléctrica 2,00 29,99 59,98
Encofrado para Pozos 1,00 192,00 192,00
Equipo Topográfico 5,00 33,98 169,90
Equipo topografico 5,00 0,04 0,20
Retroexcavadora 35,00 134,69 4.714,15
Soldadora Eléctrica 1,77 400,00 708,00
Tanquero de Agua 1,65 720,00 1.188,00
Vibrador 4,00 233,22 932,88

----------------------
TOTAL: 15.216,95

EGDA. Katia Carrión COMUNIDAD PUTUIMI, 
OFERENTE

"LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI PARROQUIA
TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" PARROQUIA TARQUI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CUADRO AUXILIAR: TARIFA DE EQUIPOS
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  1  DE  92
RUBRO   :      1 UNIDAD: km
DETALLE :      Replanteo y Nivelación Lineal 1,55

MTYPP 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 4,62
Equipo Topográfico            1,00 5,00 5,00 20,000 100,00

 ==========
SUBTOTAL M 104,62

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

TOPÓGRAFO 1 EO C2 1,00 3,21 3,21 10,000 32,10
PEÓN EO E2 2,00 3,01 6,02 10,000 60,20

 ==========
SUBTOTAL N 92,30

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 50,000 0,15 7,50
kg 2,000 1,78 3,56
gl 0,150 17,00 2,55
u 1,000 5,25 5,25

 ==========
SUBTOTAL O 18,86

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 215,78
INDIRECTOS (%) 25,00% 53,95
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 269,73
VALOR OFERTADO 269,73

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES CON SETENTA Y TRES CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Pintura Esmalte
Mojones

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Estacas de Madera
Clavos
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RUBRO   :      2 UNIDAD: m3
DETALLE :      Excavacion a maquina con presencia de agua de 0 -2m 1.210,85

QOISO 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,03
Retroexcavadora               1,00 35,00 35,00 0,063 2,21
Bomba de agua                 1,00 4,00 4,00 0,063 0,25

 ==========
SUBTOTAL M 2,49

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Peon EO E2 2,00 3,01 6,02 0,063 0,38
Ayudante de operador de equipo EO E2 0,50 3,09 1,55 0,063 0,10
OEP 1 OP C1 1,00 3,38 3,38 0,063 0,21

 ==========
SUBTOTAL N 0,69

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,18
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,80
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,98
VALOR OFERTADO 3,98

SON: TRES DÓLARES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI
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RUBRO   :      3 UNIDAD: m3
DETALLE :      Excavacion a maquina con presencia de agua de 2 -4m 871,84

PWBSS 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,04
Retroexcavadora               1,00 35,00 35,00 0,067 2,35
Bomba de agua                 1,00 4,00 4,00 0,067 0,27

 ==========
SUBTOTAL M 2,66

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Peon EO E2 2,00 3,01 6,02 0,067 0,40
Albañil EO D2 0,50 3,05 1,53 0,067 0,10
OEP 1 OP C1 1,00 3,38 3,38 0,067 0,23

 ==========
SUBTOTAL N 0,73

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,39
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,85
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,24
VALOR OFERTADO 4,24

SON: CUATRO DÓLARES CON VEINTE Y CUATRO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI
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RUBRO   :      4 UNIDAD: m
DETALLE :      Tubería Perfilada PVC Alcantarillado d = 200 mm 1.551,43

27 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,01
 ==========

SUBTOTAL M 0,01

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

PLOMERO EO D2 1,00 3,05 3,05 0,020 0,06
AYUDANTE EO E2 1,00 3,01 3,01 0,020 0,06

 ==========
SUBTOTAL N 0,12

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m 1,000 15,68 15,68
gl 0,005 32,97 0,16
gl 0,010 54,51 0,55

 ==========
SUBTOTAL O 16,39

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 16,52
INDIRECTOS (%) 25,00% 4,13
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 20,65
VALOR OFERTADO 20,65

SON: VEINTE DÓLARES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Polilimpia
Polipega

PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Tubería Perfilada PVC d=200mm

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
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RUBRO   :      5 UNIDAD: m3
DETALLE :      Relleno Compactado con Material de Excavación 2.033,95

PIWHN 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,06
Compactadora                  1,00 6,25 6,25 0,300 1,88

 ==========
SUBTOTAL M 1,94

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,100 0,32
PEÓN EO E2 2,00 3,01 6,02 0,150 0,90

 ==========
SUBTOTAL N 1,22

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m3 0,100 0,15 0,02
 ==========

SUBTOTAL O 0,02

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,18
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,80
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,98
VALOR OFERTADO 3,98

SON: TRES DÓLARES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Agua



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  6  DE  92
RUBRO   :      6 UNIDAD: u
DETALLE :      Pozos de Revisión h = 0.00 m - 2.00 m 16,00

10 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 6,71
Concretera                    1,00 6,00 6,00 5,000 30,00
Vibrador                      1,00 4,00 4,00 5,000 20,00
Encofrado para Pozos          1,00 1,00 1,00 5,000 5,00

 ==========
SUBTOTAL M 61,71

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 6,000 19,26
ALBAÑIL EO D2 2,00 3,05 6,10 7,000 42,70
PEÓN EO E2 4,00 3,01 12,04 6,000 72,24

 ==========
SUBTOTAL N 134,20

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 1,000 105,84 105,84
Kg 237,384 0,16 37,98
m3 0,450 15,00 6,75
M3 0,750 25,00 18,75
m3 0,124 0,15 0,02
u 5,000 2,89 14,45

kg 10,656 1,27 13,53
kg 1,066 2,54 2,71

 ==========
SUBTOTAL O 200,03

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 395,94
INDIRECTOS (%) 25,00% 98,99
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 494,93
VALOR OFERTADO 494,93

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

RIPIO TRITURADO
Agua
Estribos de Acero d = 16 mm
Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2
Alambre # 18

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Tapa HºFº 600 mm con Cerco
Cemento
Arena



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  7  DE  92
RUBRO   :      7 UNIDAD: u
DETALLE :      Pozos de Revisión h = 2.01 m - 4.00 m 6,00

JAJCE 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 7,78
Concretera                    1,00 6,00 6,00 16,000 96,00
Vibrador                      1,00 4,00 4,00 16,000 64,00
Encofrado para Pozos          1,00 1,00 1,00 16,000 16,00

 ==========
SUBTOTAL M 183,78

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 7,000 22,47
ALBAÑIL EO D2 2,00 3,05 6,10 8,000 48,80
PEÓN EO E2 4,00 3,01 12,04 7,000 84,28

 ==========
SUBTOTAL N 155,55

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 1,000 105,84 105,84
Kg 356,080 0,16 56,97
m3 0,460 15,00 6,90
M3 0,460 25,00 11,50
m3 0,190 0,15 0,03
u 9,000 2,89 26,01

kg 10,656 1,27 13,53
kg 1,066 2,54 2,71

 ==========
SUBTOTAL O 223,49

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 562,82
INDIRECTOS (%) 25,00% 140,71
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 703,53
VALOR OFERTADO 703,53

SON: SETECIENTOS TRES DÓLARES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Agua
Estribos de Acero d = 16 mm
Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2
Alambre # 18

PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Tapa HºFº 600 mm con Cerco
Cemento
Arena
RIPIO TRITURADO

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  8  DE  92
RUBRO   :      8 UNIDAD: m2
DETALLE :      Rasanteo de Zanja 1.086,00

16 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,02
 ==========

SUBTOTAL M 0,02

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 0,75 3,21 2,41 0,050 0,12
PEÓN EO E2 2,00 3,01 6,02 0,050 0,30

 ==========
SUBTOTAL N 0,42

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0,44
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,11
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 0,55
VALOR OFERTADO 0,55

SON: CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  9  DE  92
RUBRO   :      9 UNIDAD: m2
DETALLE :      Encofrado para Protección de Zanjas 2.975,27

17 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,02
 ==========

SUBTOTAL M 0,02

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

CARPINTERO EO D2 1,00 3,05 3,05 0,050 0,15
AYUDANTE EO E2 1,00 3,01 3,01 0,050 0,15

 ==========
SUBTOTAL N 0,30

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 0,420 2,40 1,01
m 2,000 0,45 0,90
kg 0,120 1,78 0,21

 ==========
SUBTOTAL O 2,12

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,44
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,61
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,05
VALOR OFERTADO 3,05

SON: TRES DÓLARES CON CINCO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Clavos

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Madera de Monte
Pingos de Eucalipto



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  10  DE  92
RUBRO   :      10 UNIDAD: u
DETALLE :      Accesorios de pvc-d d = 150 mm 51,00

18 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,17
 ==========

SUBTOTAL M 0,17

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,100 0,32
PLOMERO EO D2 1,00 3,05 3,05 0,500 1,53
PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 0,500 1,51

 ==========
SUBTOTAL N 3,36

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 1,000 18,69 18,69
gl 0,005 32,97 0,16
gl 0,010 54,51 0,55
m 15,000 8,67 130,05

 ==========
SUBTOTAL O 149,45

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 152,98
INDIRECTOS (%) 25,00% 38,25
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 191,23
VALOR OFERTADO 191,23

SON: CIENTO NOVENTA Y UN DÓLARES CON VEINTE Y TRES CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Polipega
Tubería Perfilada PVC d=150mm

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Accesorios de PVC-D d=150 mm
Polilimpia



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  11  DE  92
RUBRO   :      11 UNIDAD: u
DETALLE :      Cajas revision h.s. 0.60x0.60 tapa h.a 51,00

ESPECIFICACIONES: VARRILAS D=8 mm SA011 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,23
 ==========

SUBTOTAL M 0,23

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 1,000 3,05
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,500 1,61

 ==========
SUBTOTAL N 4,66

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

kg 2,960 1,27 3,76
KG 139,440 0,15 20,92
M3 0,340 15,00 5,10
M3 0,360 25,00 9,00
M3 0,110 0,15 0,02
KG 6,320 10,15 64,15
m2 2,050 2,20 4,51
ML 1,000 0,95 0,95
KG 0,170 1,78 0,30
KG 1,610 1,38 2,22

 ==========
SUBTOTAL O 110,93

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 115,82
INDIRECTOS (%) 25,00% 28,96
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 144,78
VALOR OFERTADO 144,78

OBSERVACIONES: PAREDES ALISADAS MORTERO 1:3 , ZOCALO e=10 cm
SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DÓLARES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

ALFAJIAS 5x5x240 cm
CLAVOS 2 1/2"
ADITIVO SIKA 1

CEMENTO
ARENA
RIPIO TRITURADO
AGUA
ANGULO L50x50x3 mm A36
Tabla de encofrado 0.30x2.4 m

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  12  DE  92
RUBRO   :      12 UNIDAD: Km
DETALLE :      Replanteo y nivelación 0,05

00022 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,33
Equipo topografico            1,00 5,00 5,00 0,700 3,50

 ==========
SUBTOTAL M 3,83

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Cadenero EO D2 2,00 3,05 6,10 0,700 4,27
Topografo 2 EO C1 1,00 3,38 3,38 0,700 2,37

 ==========
SUBTOTAL N 6,64

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 0,250 16,50 4,13
u 44,000 1,67 73,48

Kg 0,050 1,78 0,09
 ==========

SUBTOTAL O 77,70

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 88,17
INDIRECTOS (%) 25,00% 22,04
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 110,21
VALOR OFERTADO 110,21

SON: CIENTO DIEZ DÓLARES CON VEINTIÚN CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Pintura esmalte
Tiras de eucalipto 2.5x2.5x250cm
Clavos 21/2",3",31/2"

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  13  DE  92
RUBRO   :      13 UNIDAD: m3
DETALLE :      Excavacion manual suelo natural h=0-2m 7,20

ESPECIFICACIONES: SUELO NATURAL E1240 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,18
 ==========

SUBTOTAL M 0,18

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 0,800 2,41
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,400 1,28

 ==========
SUBTOTAL N 3,69

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,87
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,97
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,84
VALOR OFERTADO 4,84

OBSERVACIONES: R=1.00
SON: CUATRO DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  14  DE  92
RUBRO   :      14 UNIDAD: m
DETALLE :      Tubería PVC-D d = 160 mm, en Planta de Tratamiento 48,00

PGPIK 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,11
 ==========

SUBTOTAL M 0,11

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,300 0,92
PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 0,400 1,20

 ==========
SUBTOTAL N 2,12

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m 1,000 10,87 10,87
gl 0,005 32,97 0,16
gl 0,010 54,51 0,55

 ==========
SUBTOTAL O 11,58

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13,81
INDIRECTOS (%) 25,00% 3,45
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 17,26
VALOR OFERTADO 17,26

SON: DIECISIETE DÓLARES CON VEINTE Y SEIS CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Tubo PVC-D d = 160 mm
Polilimpia
Polipega



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  15  DE  92
RUBRO   :      15 UNIDAD: m3
DETALLE :      Relleno Compactado con Material de Excavación 6,20

7 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,06
Compactadora                  1,00 6,25 6,25 0,300 1,88

 ==========
SUBTOTAL M 1,94

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,100 0,32
PEÓN EO E2 2,00 3,01 6,02 0,150 0,90

 ==========
SUBTOTAL N 1,22

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m3 0,100 0,15 0,02
 ==========

SUBTOTAL O 0,02

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,18
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,80
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,98
VALOR OFERTADO 3,98

SON: TRES DÓLARES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Agua
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RUBRO   :      16 UNIDAD: U
DETALLE :      VALVULA DE COMPUERTA H.F. D=110 mm(INC.ACCESORIOS) 1,00

ESPECIFICACIONES: INCLUYE ACCESORIOS AP329 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,71
 ==========

SUBTOTAL M 0,71

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

PLOMERO EO D2 1,00 3,05 3,05 3,000 9,15
PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 1,500 4,52
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,150 0,48

 ==========
SUBTOTAL N 14,15

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

U 1,000 240,00 240,00
 ==========

SUBTOTAL O 240,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 254,86
INDIRECTOS (%) 25,00% 63,72
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 318,58
VALOR OFERTADO 318,58

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DÓLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

VALVULA COMPUERTA H.F. D=110mm

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI
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RUBRO   :      17 UNIDAD: ML
DETALLE :      TUBERIA PVC D=110 mm DESAGUE 2,20

ESPECIFICACIONES: INSTALACIONES INTRADOMICILIARIAS-TERCIARIAS SA179 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,03
 ==========

SUBTOTAL M 0,03

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

AYUDANTE PLOMERO EO E2 1,00 3,01 3,01 0,080 0,24
PLOMERO EO D2 1,00 3,05 3,05 0,080 0,24
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,040 0,13

 ==========
SUBTOTAL N 0,61

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

ML 1,000 11,25 11,25
LT 0,060 1,87 0,11

 ==========
SUBTOTAL O 11,36

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 12,00
INDIRECTOS (%) 25,00% 3,00
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 15,00
VALOR OFERTADO 15,00

OBSERVACIONES: R=0.08
SON: QUINCE DÓLARES
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

PEGATUBO

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

TUB. PVC 110 mm DESAGUE
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RUBRO   :      18 UNIDAD: m2

1,00

DWKV 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 2,27
 ==========

SUBTOTAL M 2,27

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 5,000 15,25
PEON EO E2 2,00 3,01 6,02 5,000 30,10

 ==========
SUBTOTAL N 45,35

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 12,480 0,16 2,00
m3 0,020 15,00 0,30
M3 0,030 25,00 0,75
m3 0,010 0,15 0,00
u 3,450 2,40 8,28

kg 0,600 1,78 1,07
 ==========

SUBTOTAL O 12,40

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 60,02
INDIRECTOS (%) 25,00% 15,01
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 75,03
VALOR OFERTADO 75,03

SON: SETENTA Y CINCO DÓLARES CON TRES CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Arena
RIPIO TRITURADO
Agua
Madera de Monte
Clavos de 1/2" a 2"

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

DETALLE :      Cajon repartidor de caudales 1.00x1.00cm H.S. f'c=210kg/cm2+tapa de H.A. e=10cm

Cemento
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RUBRO   :      19 UNIDAD: u
DETALLE :      Cajas revision h.s. 0.60x0.60 tapa h.a 2,00

ESPECIFICACIONES: VARRILAS D=8 mm SA011 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,23
 ==========

SUBTOTAL M 0,23

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 1,000 3,05
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,500 1,61

 ==========
SUBTOTAL N 4,66

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

kg 2,960 1,27 3,76
KG 139,440 0,15 20,92
M3 0,340 15,00 5,10
M3 0,360 25,00 9,00
M3 0,110 0,15 0,02
KG 6,320 10,15 64,15
m2 2,050 2,20 4,51
ML 1,000 0,95 0,95
KG 0,170 1,78 0,30
KG 1,610 1,38 2,22

 ==========
SUBTOTAL O 110,93

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 115,82
INDIRECTOS (%) 25,00% 28,96
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 144,78
VALOR OFERTADO 144,78

OBSERVACIONES: PAREDES ALISADAS MORTERO 1:3 , ZOCALO e=10 cm
SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DÓLARES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

AGUA
ANGULO L50x50x3 mm A36
Tabla de encofrado 0.30x2.4 m
ALFAJIAS 5x5x240 cm
CLAVOS 2 1/2"
ADITIVO SIKA 1

PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2
CEMENTO
ARENA
RIPIO TRITURADO

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
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RUBRO   :      20 UNIDAD: u
DETALLE :      Pozos de Revisión h = 2.01 m - 4.00 m 1,00

11 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 7,78
Concretera                    1,00 6,00 6,00 16,000 96,00
Vibrador                      1,00 4,00 4,00 16,000 64,00
Encofrado para Pozos          1,00 1,00 1,00 16,000 16,00

 ==========
SUBTOTAL M 183,78

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 7,000 22,47
ALBAÑIL EO D2 2,00 3,05 6,10 8,000 48,80
PEÓN EO E2 4,00 3,01 12,04 7,000 84,28

 ==========
SUBTOTAL N 155,55

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 1,000 105,84 105,84
Kg 356,080 0,16 56,97
m3 0,460 15,00 6,90
M3 0,460 25,00 11,50
m3 0,190 0,15 0,03
u 9,000 2,89 26,01

kg 10,656 1,27 13,53
kg 1,066 2,54 2,71

 ==========
SUBTOTAL O 223,49

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 562,82
INDIRECTOS (%) 25,00% 140,71
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 703,53
VALOR OFERTADO 703,53

SON: SETECIENTOS TRES DÓLARES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

RIPIO TRITURADO
Agua
Estribos de Acero d = 16 mm
Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2
Alambre # 18

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Tapa HºFº 600 mm con Cerco
Cemento
Arena
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RUBRO   :      21 UNIDAD: u

1,00

ASD` 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,36
 ==========

SUBTOTAL M 0,36

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,800 2,44
PEON EO E2 2,00 3,01 6,02 0,800 4,82

 ==========
SUBTOTAL N 7,26

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 10,850 0,16 1,74
m3 0,020 15,00 0,30
M3 0,030 25,00 0,75
m3 0,010 0,15 0,00
u 1,000 55,00 55,00

 ==========
SUBTOTAL O 57,79

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 65,41
INDIRECTOS (%) 25,00% 16,35
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 81,76
VALOR OFERTADO 81,76

SON: OCHENTA Y UN DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Agua
Cerco de tol e=1/8"; según diseño

PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

DETALLE :      Sum. Ins. Tapa de H.A. y cerco de hormigón simple f'c=210Kf/cm2 para pozo de revisión

Cemento
Arena
RIPIO TRITURADO

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
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RUBRO   :      22 UNIDAD: m2
DETALLE :      Replanteo y Nivelación Superficial 3,30

29 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,01
Equipo Topográfico            1,00 5,00 5,00 0,020 0,10

 ==========
SUBTOTAL M 0,11

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

TOPÓGRAFO 1 EO C2 1,00 3,21 3,21 0,020 0,06
PEÓN EO E2 2,00 3,01 6,02 0,020 0,12

 ==========
SUBTOTAL N 0,18

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 1,000 0,15 0,15
kg 0,100 1,78 0,18
gl 0,050 17,00 0,85

 ==========
SUBTOTAL O 1,18

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,47
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,37
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,84
VALOR OFERTADO 1,84

SON: UN DÓLAR CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Clavos
Pintura Esmalte

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Estacas de Madera
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RUBRO   :      23 UNIDAD: m3
DETALLE :      Excavacion manual suelo natural h=0-2m 3,60

ESPECIFICACIONES: SUELO NATURAL E1240 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,18
 ==========

SUBTOTAL M 0,18

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 0,800 2,41
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,400 1,28

 ==========
SUBTOTAL N 3,69

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,87
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,97
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,84
VALOR OFERTADO 4,84

OBSERVACIONES: R=1.00
SON: CUATRO DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI
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RUBRO   :      24 UNIDAD: m2
DETALLE :      Empedrado para replantillo e=10 cm inl, emporado con sub-base 3,30

xxz 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,10
 ==========

SUBTOTAL M 0,10

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,320 0,98
PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,320 0,96

 ==========
SUBTOTAL N 1,94

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m3 0,100 13,00 1,30
m3 0,050 15,00 0,75

 ==========
SUBTOTAL O 2,05

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,09
INDIRECTOS (%) 25,00% 1,02
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,11
VALOR OFERTADO 5,11

SON: CINCO DÓLARES CON ONCE CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Piedra
Arena

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
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RUBRO   :      25 UNIDAD: m3
DETALLE :      Relleno Compactado con Material de Excavación 2,00

KEDAJ 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,06
Compactadora                  1,00 6,25 6,25 0,300 1,88

 ==========
SUBTOTAL M 1,94

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,100 0,32
PEÓN EO E2 2,00 3,01 6,02 0,150 0,90

 ==========
SUBTOTAL N 1,22

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m3 0,100 0,15 0,02
 ==========

SUBTOTAL O 0,02

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,18
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,80
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,98
VALOR OFERTADO 3,98

SON: TRES DÓLARES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Agua

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  26  DE  92
RUBRO   :      26 UNIDAD: m2
DETALLE :      Encofrado y desencofrado recto 20,00

xdd 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,45
 ==========

SUBTOTAL M 0,45

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 1,000 3,05
PEON EO E2 2,00 3,01 6,02 1,000 6,02

 ==========
SUBTOTAL N 9,07

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 2,500 2,40 6,00
m 4,000 1,20 4,80
kg 0,200 1,78 0,36

 ==========
SUBTOTAL O 11,16

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 20,68
INDIRECTOS (%) 25,00% 5,17
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 25,85
VALOR OFERTADO 25,85

SON: VEINTE Y CINCO DÓLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Listones
Clavos

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Madera de Monte



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  27  DE  92
RUBRO   :      27 UNIDAD: m3
DETALLE :      Hormigón Simple, f´c = 210 kg/cm2 1,60

24 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1,69
Concretera                    1,00 6,00 6,00 1,100 6,60
Vibrador                      1,00 4,00 4,00 1,100 4,40

 ==========
SUBTOTAL M 12,69

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 1,200 3,85
ALBAÑIL EO D2 2,00 3,05 6,10 1,650 10,07
PEÓN EO E2 4,00 3,01 12,04 1,650 19,87

 ==========
SUBTOTAL N 33,79

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 350,000 0,16 56,00
m3 0,650 15,00 9,75
M3 0,950 25,00 23,75
m3 0,240 0,15 0,04

 ==========
SUBTOTAL O 89,54

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 136,02
INDIRECTOS (%) 25,00% 34,01
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 170,03
VALOR OFERTADO 170,03

SON: CIENTO SETENTA DÓLARES CON TRES CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Arena
RIPIO TRITURADO
Agua

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Cemento



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  28  DE  92
RUBRO   :      28 UNIDAD: KG
DETALLE :      ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 kg/cm2 136,16

E1002 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,02
 ==========

SUBTOTAL M 0,02

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,080 0,24
FIERRERO EO D2 1,00 3,05 3,05 0,040 0,12
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,004 0,01

 ==========
SUBTOTAL N 0,37

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

kg 1,050 1,27 1,33
KG 0,050 2,54 0,13

 ==========
SUBTOTAL O 1,46

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,85
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,46
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,31
VALOR OFERTADO 2,31

OBSERVACIONES: R=0.04
SON: DOS DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2
ALAMBRE NEGRO # 18

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  29  DE  92
RUBRO   :      29 UNIDAD: m2
DETALLE :      Enlucido mortero 1:2 paleteado fino (e=1.5cm) con impermeabilizante 10,00

hch 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,16
 ==========

SUBTOTAL M 0,16

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,530 1,62
PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,530 1,60

 ==========
SUBTOTAL N 3,22

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 6,600 0,16 1,06
m3 0,010 15,00 0,15
m3 0,010 0,15 0,00
lts 0,130 5,00 0,65

 ==========
SUBTOTAL O 1,86

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,24
INDIRECTOS (%) 25,00% 1,31
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,55
VALOR OFERTADO 6,55

SON: SEIS DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Arena
Agua
Impermiabilizante

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Cemento



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  30  DE  92
RUBRO   :      30 UNIDAD: u
DETALLE :      Platina 25x6 mm e=3cm; 0.50x0.90 m 1,00

dsf 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1,21
 ==========

SUBTOTAL M 1,21

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 4,000 12,20
PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 4,000 12,04

 ==========
SUBTOTAL N 24,24

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m 1,000 4,00 4,00
Kg 12,000 0,16 1,92
M3 0,040 15,00 0,60
m3 0,050 0,15 0,01

 ==========
SUBTOTAL O 6,53

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 31,98
INDIRECTOS (%) 25,00% 8,00
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 39,98
VALOR OFERTADO 39,98

SON: TREINTA Y NUEVE DÓLARES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Platina 25x6 mm e=3 cm; 0.50x0.90 m
Cemento
ARENA
Agua

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  31  DE  92
RUBRO   :      31 UNIDAD: m2
DETALLE :      Enlucido mortero 1:3 paleteado fino (e=1.5cm) 8,00

uyu 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,16
 ==========

SUBTOTAL M 0,16

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,530 1,62
PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,530 1,60

 ==========
SUBTOTAL N 3,22

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 0,000 0,16 0,00
m3 0,000 15,00 0,00
m3 0,000 0,15 0,00

 ==========
SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,38
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,85
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,23
VALOR OFERTADO 4,23

SON: CUATRO DÓLARES CON VEINTE Y TRES CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Cemento
Arena
Agua

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  32  DE  92
RUBRO   :      32 UNIDAD: m2
DETALLE :      Replanteo y Nivelación Superficial 37,12

29 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,01
Equipo Topográfico            1,00 5,00 5,00 0,020 0,10

 ==========
SUBTOTAL M 0,11

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

TOPÓGRAFO 1 EO C2 1,00 3,21 3,21 0,020 0,06
PEÓN EO E2 2,00 3,01 6,02 0,020 0,12

 ==========
SUBTOTAL N 0,18

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 1,000 0,15 0,15
kg 0,100 1,78 0,18
gl 0,050 17,00 0,85

 ==========
SUBTOTAL O 1,18

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,47
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,37
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,84
VALOR OFERTADO 1,84

SON: UN DÓLAR CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Estacas de Madera
Clavos
Pintura Esmalte

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  33  DE  92
RUBRO   :      33 UNIDAD: m3
DETALLE :      Excavacion manual suelo natural h=0-2m 77,75

ESPECIFICACIONES: SUELO NATURAL E1240 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,18
 ==========

SUBTOTAL M 0,18

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 0,800 2,41
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,400 1,28

 ==========
SUBTOTAL N 3,69

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,87
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,97
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,84
VALOR OFERTADO 4,84

OBSERVACIONES: R=1.00
SON: CUATRO DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  34  DE  92
RUBRO   :      34 UNIDAD: m2
DETALLE :      Empedrado para replantillo e=10 cm inl, emporado con sub-base 37,12

xxz 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,10
 ==========

SUBTOTAL M 0,10

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,320 0,98
PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,320 0,96

 ==========
SUBTOTAL N 1,94

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m3 0,100 13,00 1,30
m3 0,050 15,00 0,75

 ==========
SUBTOTAL O 2,05

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,09
INDIRECTOS (%) 25,00% 1,02
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,11
VALOR OFERTADO 5,11

SON: CINCO DÓLARES CON ONCE CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Piedra
Arena



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  35  DE  92
RUBRO   :      35 UNIDAD: m3
DETALLE :      Relleno Compactado con Material de Excavación 30,00

7 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,06
Compactadora                  1,00 6,25 6,25 0,300 1,88

 ==========
SUBTOTAL M 1,94

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,100 0,32
PEÓN EO E2 2,00 3,01 6,02 0,150 0,90

 ==========
SUBTOTAL N 1,22

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m3 0,100 0,15 0,02
 ==========

SUBTOTAL O 0,02

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,18
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,80
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,98
VALOR OFERTADO 3,98

SON: TRES DÓLARES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Agua



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  36  DE  92
RUBRO   :      36 UNIDAD: m2
DETALLE :      Encofrado y desencofrado recto 124,88

xdd 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,45
 ==========

SUBTOTAL M 0,45

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 1,000 3,05
PEON EO E2 2,00 3,01 6,02 1,000 6,02

 ==========
SUBTOTAL N 9,07

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 2,500 2,40 6,00
m 4,000 1,20 4,80
kg 0,200 1,78 0,36

 ==========
SUBTOTAL O 11,16

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 20,68
INDIRECTOS (%) 25,00% 5,17
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 25,85
VALOR OFERTADO 25,85

SON: VEINTE Y CINCO DÓLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Madera de Monte
Listones
Clavos

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  37  DE  92
RUBRO   :      37 UNIDAD: m3
DETALLE :      Hormigón Simple, f´c = 210 kg/cm2 21,20

24 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1,69
Concretera                    1,00 6,00 6,00 1,100 6,60
Vibrador                      1,00 4,00 4,00 1,100 4,40

 ==========
SUBTOTAL M 12,69

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 1,200 3,85
ALBAÑIL EO D2 2,00 3,05 6,10 1,650 10,07
PEÓN EO E2 4,00 3,01 12,04 1,650 19,87

 ==========
SUBTOTAL N 33,79

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 350,000 0,16 56,00
m3 0,650 15,00 9,75
M3 0,950 25,00 23,75
m3 0,240 0,15 0,04

 ==========
SUBTOTAL O 89,54

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 136,02
INDIRECTOS (%) 25,00% 34,01
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 170,03
VALOR OFERTADO 170,03

SON: CIENTO SETENTA DÓLARES CON TRES CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Cemento
Arena
RIPIO TRITURADO
Agua

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  38  DE  92
RUBRO   :      38 UNIDAD: m2
DETALLE :      Losa alivianada H.S. f'c210Kg/cm2 e=15cm (incluye alivianamientos) 30,00

bvg 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,32
Concretera                    1,00 6,00 6,00 0,230 1,38

 ==========
SUBTOTAL M 1,70

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO TÍTULO SECAP EO C1 1,00 3,21 3,21 0,230 0,74
ALBAÑIL EO D2 3,00 3,05 9,15 0,230 2,10
PEON EO E2 5,00 3,01 15,05 0,230 3,46

 ==========
SUBTOTAL N 6,30

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 30,100 0,16 4,82
m3 0,050 15,00 0,75
M3 0,070 25,00 1,75
m3 0,200 0,15 0,03
U 8,000 0,28 2,24
u 2,500 2,40 6,00
u 2,000 2,20 4,40
m 8,000 0,45 3,60
kg 10,000 1,27 12,70
kg 0,500 2,54 1,27
kg 0,500 1,78 0,89

 ==========
SUBTOTAL O 38,45

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 46,45
INDIRECTOS (%) 25,00% 11,61
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 58,06
VALOR OFERTADO 58,06

SON: CINCUENTA Y OCHO DÓLARES CON SEIS CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Clavos

BLOQUE PESADO e=10 cm VIBRADO
Madera de Monte
Rieles
Pingos de Eucalipto
Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2
Alambre de Amarre - Galvanizad

PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Cemento
Arena
RIPIO TRITURADO
Agua

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  39  DE  92
RUBRO   :      39 UNIDAD: KG
DETALLE :      ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 kg/cm2 4.756,00

E1002 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,02
 ==========

SUBTOTAL M 0,02

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,080 0,24
FIERRERO EO D2 1,00 3,05 3,05 0,040 0,12
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,004 0,01

 ==========
SUBTOTAL N 0,37

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

kg 1,050 1,27 1,33
KG 0,050 2,54 0,13

 ==========
SUBTOTAL O 1,46

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,85
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,46
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,31
VALOR OFERTADO 2,31

OBSERVACIONES: R=0.04
SON: DOS DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2
ALAMBRE NEGRO # 18



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  40  DE  92
RUBRO   :      40 UNIDAD: m2
DETALLE :      Enlucido mortero 1:2 paleteado fino (e=1.5cm) con impermeabilizante 30,00

hch 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,16
 ==========

SUBTOTAL M 0,16

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,530 1,62
PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,530 1,60

 ==========
SUBTOTAL N 3,22

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 6,600 0,16 1,06
m3 0,010 15,00 0,15
m3 0,010 0,15 0,00
lts 0,130 5,00 0,65

 ==========
SUBTOTAL O 1,86

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,24
INDIRECTOS (%) 25,00% 1,31
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,55
VALOR OFERTADO 6,55

SON: SEIS DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Impermiabilizante

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Cemento
Arena
Agua



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  41  DE  92
RUBRO   :      41 UNIDAD: m2
DETALLE :      Enlucido mortero 1:3 paleteado fino (e=1.5cm) 34,00

uyu 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,16
 ==========

SUBTOTAL M 0,16

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,530 1,62
PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,530 1,60

 ==========
SUBTOTAL N 3,22

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 0,000 0,16 0,00
m3 0,000 15,00 0,00
m3 0,000 0,15 0,00

 ==========
SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,38
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,85
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,23
VALOR OFERTADO 4,23

SON: CUATRO DÓLARES CON VEINTE Y TRES CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Agua

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Cemento
Arena



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  42  DE  92
RUBRO   :      42 UNIDAD: m
DETALLE :      Tubería PVC-D d = 160 mm, en Planta de Tratamiento 25,40

PGPIK 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,11
 ==========

SUBTOTAL M 0,11

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,300 0,92
PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 0,400 1,20

 ==========
SUBTOTAL N 2,12

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m 1,000 10,87 10,87
gl 0,005 32,97 0,16
gl 0,010 54,51 0,55

 ==========
SUBTOTAL O 11,58

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13,81
INDIRECTOS (%) 25,00% 3,45
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 17,26
VALOR OFERTADO 17,26

SON: DIECISIETE DÓLARES CON VEINTE Y SEIS CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Polipega

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Tubo PVC-D d = 160 mm
Polilimpia



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  43  DE  92
RUBRO   :      43 UNIDAD: m
DETALLE :      Codo 90° PVC-D d = 200 mm desague 4,00

bcx 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,05
 ==========

SUBTOTAL M 0,05

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

PLOMERO EO D2 1,00 3,05 3,05 0,160 0,49
AYUDANTE EO E2 1,00 3,01 3,01 0,160 0,48

 ==========
SUBTOTAL N 0,97

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 1,000 12,50 12,50
gl 0,012 32,97 0,40
gl 0,012 54,51 0,65

 ==========
SUBTOTAL O 13,55

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14,57
INDIRECTOS (%) 25,00% 3,64
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 18,21
VALOR OFERTADO 18,21

SON: DIECIOCHO DÓLARES CON VEINTIÚN CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Polipega

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Codo PVC desague; d=200mm
Polilimpia



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  44  DE  92
RUBRO   :      44 UNIDAD: m
DETALLE :      Tee PVC-D d = 200 mm desague 2,00

hvh 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,05
 ==========

SUBTOTAL M 0,05

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

PLOMERO EO D2 1,00 3,05 3,05 0,160 0,49
AYUDANTE EO E2 1,00 3,01 3,01 0,160 0,48

 ==========
SUBTOTAL N 0,97

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 1,000 12,50 12,50
gl 0,012 32,97 0,40
gl 0,012 54,51 0,65

 ==========
SUBTOTAL O 13,55

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 14,57
INDIRECTOS (%) 25,00% 3,64
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 18,21
VALOR OFERTADO 18,21

SON: DIECIOCHO DÓLARES CON VEINTIÚN CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Polipega

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Tee PVC d=200mm
Polilimpia



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  45  DE  92
RUBRO   :      45 UNIDAD: u
DETALLE :      Kit valvula de control 160mm (según especificacion y diseño) 8,00

ddf 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1,21
 ==========

SUBTOTAL M 1,21

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

PLOMERO EO D2 1,00 3,05 3,05 2,670 8,14
AYUDANTE EO E2 2,00 3,01 6,02 2,670 16,07

 ==========
SUBTOTAL N 24,21

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 1,000 436,67 436,67
u 2,000 33,00 66,00

 ==========
SUBTOTAL O 502,67

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 528,09
INDIRECTOS (%) 25,00% 132,02
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 660,11
VALOR OFERTADO 660,11

SON: SEISCIENTOS SESENTA DÓLARES CON ONCE CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Valvula de compuerta H.F. d=160mm
Uniones Gibault d=variable



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  46  DE  92
RUBRO   :      46 UNIDAD: u
DETALLE :      Quemador 4,00

efff 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 0% de M.O. 0,00
 ==========

SUBTOTAL M 0,00

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,320 0,98
PEON EO E2 2,00 3,01 6,02 0,320 1,93

 ==========
SUBTOTAL N 2,91

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m 1,000 8,95 8,95
u 1,000 0,58 0,58
u 2,000 1,45 2,90

 ==========
SUBTOTAL O 12,43

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 15,34
INDIRECTOS (%) 25,00% 3,84
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 19,18
VALOR OFERTADO 19,18

SON: DIECINUEVE DÓLARES CON DIECIOCHO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Tubo H-G d=2"
Neplo H-G d=2" L=0.10m
Codo H-G 90° d=2"



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  47  DE  92
RUBRO   :      47 UNIDAD: m2
DETALLE :      Replanteo y Nivelación Superficial 9,00

29 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,01
Equipo Topográfico            1,00 5,00 5,00 0,020 0,10

 ==========
SUBTOTAL M 0,11

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

TOPÓGRAFO 1 EO C2 1,00 3,21 3,21 0,020 0,06
PEÓN EO E2 2,00 3,01 6,02 0,020 0,12

 ==========
SUBTOTAL N 0,18

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 1,000 0,15 0,15
kg 0,100 1,78 0,18
gl 0,050 17,00 0,85

 ==========
SUBTOTAL O 1,18

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,47
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,37
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,84
VALOR OFERTADO 1,84

SON: UN DÓLAR CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Estacas de Madera
Clavos
Pintura Esmalte



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  48  DE  92
RUBRO   :      48 UNIDAD: m3
DETALLE :      Excavacion manual suelo natural h=0-2m 40,00

ESPECIFICACIONES: SUELO NATURAL E1240 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,18
 ==========

SUBTOTAL M 0,18

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 0,800 2,41
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,400 1,28

 ==========
SUBTOTAL N 3,69

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,87
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,97
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,84
VALOR OFERTADO 4,84

OBSERVACIONES: R=1.00
SON: CUATRO DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  49  DE  92
RUBRO   :      49 UNIDAD: m2
DETALLE :      Empedrado para replantillo e=10 cm inl, emporado con sub-base 10,99

xxz 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,10
 ==========

SUBTOTAL M 0,10

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,320 0,98
PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,320 0,96

 ==========
SUBTOTAL N 1,94

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m3 0,100 13,00 1,30
m3 0,050 15,00 0,75

 ==========
SUBTOTAL O 2,05

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,09
INDIRECTOS (%) 25,00% 1,02
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,11
VALOR OFERTADO 5,11

SON: CINCO DÓLARES CON ONCE CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Piedra
Arena

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  50  DE  92
RUBRO   :      50 UNIDAD: m3
DETALLE :      Relleno Compactado con Material de Excavación 15,00

7 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,06
Compactadora                  1,00 6,25 6,25 0,300 1,88

 ==========
SUBTOTAL M 1,94

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,100 0,32
PEÓN EO E2 2,00 3,01 6,02 0,150 0,90

 ==========
SUBTOTAL N 1,22

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m3 0,100 0,15 0,02
 ==========

SUBTOTAL O 0,02

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,18
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,80
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,98
VALOR OFERTADO 3,98

SON: TRES DÓLARES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Agua



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  51  DE  92
RUBRO   :      51 UNIDAD: glb
DETALLE :      Enconfrado y Desencofrado Especial Redondo 1,00

WFPZW 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 18,12
 ==========

SUBTOTAL M 18,12

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

CARPINTERO EO D2 1,00 3,05 3,05 30,000 91,50
AYUDANTE EO E2 3,00 3,01 9,03 30,000 270,90

 ==========
SUBTOTAL N 362,40

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 24,000 2,50 60,00
u 6,000 15,28 91,68
m 63,840 7,00 446,88
m 32,000 2,20 70,40

 ==========
SUBTOTAL O 668,96

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1.049,48
INDIRECTOS (%) 25,00% 262,37
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1.311,85
VALOR OFERTADO 1.311,85

SON: UN MIL TRESCIENTOS ONCE DÓLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Riel de Eucalipto

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Listón de Eucalipto 6x3x2.50 m
Tablero Triplex e=6mm 4.8x5.2m
Vigas Madera Eucalipto 10x10cm



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  52  DE  92
RUBRO   :      52 UNIDAD: m3
DETALLE :      Hormigón Simple, f´c = 210 kg/cm2 5,21

24 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1,69
Concretera                    1,00 6,00 6,00 1,100 6,60
Vibrador                      1,00 4,00 4,00 1,100 4,40

 ==========
SUBTOTAL M 12,69

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 1,200 3,85
ALBAÑIL EO D2 2,00 3,05 6,10 1,650 10,07
PEÓN EO E2 4,00 3,01 12,04 1,650 19,87

 ==========
SUBTOTAL N 33,79

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 350,000 0,16 56,00
m3 0,650 15,00 9,75
M3 0,950 25,00 23,75
m3 0,240 0,15 0,04

 ==========
SUBTOTAL O 89,54

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 136,02
INDIRECTOS (%) 25,00% 34,01
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 170,03
VALOR OFERTADO 170,03

SON: CIENTO SETENTA DÓLARES CON TRES CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

RIPIO TRITURADO
Agua

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Cemento
Arena



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  53  DE  92
RUBRO   :      53 UNIDAD: m2
DETALLE :      Encofrado y desencofrado recto 7,36

xdd 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,45
 ==========

SUBTOTAL M 0,45

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 1,000 3,05
PEON EO E2 2,00 3,01 6,02 1,000 6,02

 ==========
SUBTOTAL N 9,07

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 2,500 2,40 6,00
m 4,000 1,20 4,80
kg 0,200 1,78 0,36

 ==========
SUBTOTAL O 11,16

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 20,68
INDIRECTOS (%) 25,00% 5,17
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 25,85
VALOR OFERTADO 25,85

SON: VEINTE Y CINCO DÓLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Listones
Clavos

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Madera de Monte



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  54  DE  92
RUBRO   :      54 UNIDAD: m3
DETALLE :      Hormigón Ciclópeo (60% HºSº, f´c = 180 kg/cm2 - 40% Piedra), e = 0.10 m 1,16

BD183 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1,53
Concretera                    1,00 6,00 6,00 1,000 6,00

 ==========
SUBTOTAL M 7,53

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 2,000 6,42
ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 2,000 6,10
PEÓN EO E2 3,00 3,01 9,03 2,000 18,06

 ==========
SUBTOTAL N 30,58

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 300,000 0,16 48,00
m3 0,475 15,00 7,13
M3 0,950 25,00 23,75
m3 0,240 0,15 0,04

 ==========
SUBTOTAL O 78,92

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 117,03
INDIRECTOS (%) 25,00% 29,26
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 146,29
VALOR OFERTADO 146,29

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DÓLARES CON VEINTE Y NUEVE CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Arena
RIPIO TRITURADO
Agua

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Cemento



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  55  DE  92
RUBRO   :      55 UNIDAD: m2
DETALLE :      Mortero 1:2 champeado e=5cm (tanque ferrocemento) 20,73

vbb 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,16
 ==========

SUBTOTAL M 0,16

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,530 1,62
PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,530 1,60

 ==========
SUBTOTAL N 3,22

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 8,800 0,16 1,41
m3 0,020 0,15 0,00
m3 0,010 15,00 0,15

 ==========
SUBTOTAL O 1,56

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,94
INDIRECTOS (%) 25,00% 1,24
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,18
VALOR OFERTADO 6,18

SON: SEIS DÓLARES CON DIECIOCHO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Cemento
Agua
Arena

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  56  DE  92
RUBRO   :      56 UNIDAD: m2
DETALLE :      Enlucido mortero 1:2 paeteado fino (e=1.5cm) con impermeabilizante 27,80

hch 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,16
 ==========

SUBTOTAL M 0,16

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,530 1,62
PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,530 1,60

 ==========
SUBTOTAL N 3,22

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 6,600 0,16 1,06
m3 0,010 15,00 0,15
m3 0,010 0,15 0,00
lts 0,130 5,00 0,65

 ==========
SUBTOTAL O 1,86

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,24
INDIRECTOS (%) 25,00% 1,31
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,55
VALOR OFERTADO 6,55

SON: SEIS DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Cemento
Arena
Agua
Impermiabilizante

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  57  DE  92
RUBRO   :      57 UNIDAD: m
DETALLE :      Tubería PVC-D d = 160 mm, en Planta de Tratamiento 4,70

PGPIK 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,11
 ==========

SUBTOTAL M 0,11

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,300 0,92
PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 0,400 1,20

 ==========
SUBTOTAL N 2,12

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m 1,000 10,87 10,87
gl 0,005 32,97 0,16
gl 0,010 54,51 0,55

 ==========
SUBTOTAL O 11,58

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13,81
INDIRECTOS (%) 25,00% 3,45
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 17,26
VALOR OFERTADO 17,26

SON: DIECISIETE DÓLARES CON VEINTE Y SEIS CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Tubo PVC-D d = 160 mm
Polilimpia
Polipega

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  58  DE  92
RUBRO   :      58 UNIDAD: u
DETALLE :      Codo 90° PVC-D d = 160 mm 2,00

USMXS 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,08
 ==========

SUBTOTAL M 0,08

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

PLOMERO EO D2 1,00 3,05 3,05 0,250 0,76
PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 0,250 0,75

 ==========
SUBTOTAL N 1,51

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 1,000 8,60 8,60
gl 0,005 32,97 0,16
gl 0,010 54,51 0,55

 ==========
SUBTOTAL O 9,31

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10,90
INDIRECTOS (%) 25,00% 2,73
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,63
VALOR OFERTADO 13,63

SON: TRECE DÓLARES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Codo de 90° PVC d=160mm
Polilimpia
Polipega

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  59  DE  92
RUBRO   :      59 UNIDAD: U
DETALLE :      VALVULA DE COMPUERTA H.F. D=110 mm(INC.ACCESORIOS) 1,00

ESPECIFICACIONES: INCLUYE ACCESORIOS AP329 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,71
 ==========

SUBTOTAL M 0,71

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

PLOMERO EO D2 1,00 3,05 3,05 3,000 9,15
PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 1,500 4,52
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,150 0,48

 ==========
SUBTOTAL N 14,15

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

U 1,000 240,00 240,00
 ==========

SUBTOTAL O 240,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 254,86
INDIRECTOS (%) 25,00% 63,72
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 318,58
VALOR OFERTADO 318,58

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DÓLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

VALVULA COMPUERTA H.F. D=110mm

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  60  DE  92
RUBRO   :      60 UNIDAD: m2
DETALLE :      Enlucido mortero 1:2 liso e=2cm exterior (tanque ferrocemento) 20,73

gtgt 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,16
 ==========

SUBTOTAL M 0,16

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,530 1,62
PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,530 1,60

 ==========
SUBTOTAL N 3,22

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 8,800 0,16 1,41
m3 0,020 15,00 0,30
m3 0,010 0,15 0,00

 ==========
SUBTOTAL O 1,71

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,09
INDIRECTOS (%) 25,00% 1,27
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,36
VALOR OFERTADO 6,36

SON: SEIS DÓLARES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Arena
Agua

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Cemento



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  61  DE  92
RUBRO   :      61 UNIDAD: u

121,00

gghg 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,15
 ==========

SUBTOTAL M 0,15

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,320 0,98
PEÓN EO E2 2,00 3,01 6,02 0,320 1,93

 ==========
SUBTOTAL N 2,91

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 3,150 0,16 0,50
m3 0,006 15,00 0,09
M3 0,009 25,00 0,23
m3 0,002 0,15 0,00
u 1,500 2,40 3,60

 ==========
SUBTOTAL O 4,42

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7,48
INDIRECTOS (%) 25,00% 1,87
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 9,35
VALOR OFERTADO 9,35

SON: NUEVE DÓLARES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Cemento
Arena
RIPIO TRITURADO
Agua
Madera de Monte

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

DETALLE :      Bloque de H.S. 39x15x8 cm f'c=210 Kg/cm2 acentado con mortero(inc.Encofrado)



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  62  DE  92
RUBRO   :      62 UNIDAD: m2
DETALLE :      Malla exagonal 5/8" h=1.00m 19,30

frg 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,03
 ==========

SUBTOTAL M 0,03

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,100 0,31
PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,100 0,30

 ==========
SUBTOTAL N 0,61

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m 1,000 2,45 2,45
kg 0,200 2,54 0,51

 ==========
SUBTOTAL O 2,96

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,60
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,90
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,50
VALOR OFERTADO 4,50

SON: CUATRO DÓLARES CON CINCUENTA CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Malla exagonal 5/8": altura 1.00m
Alambre de Amarre - Galvanizad

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  63  DE  92
RUBRO   :      63 UNIDAD: m2
DETALLE :      Malla exagonal 5/8" h=1.50m 45,00

fref 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,03
 ==========

SUBTOTAL M 0,03

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,100 0,31
PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,100 0,30

 ==========
SUBTOTAL N 0,61

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m 1,000 3,45 3,45
kg 0,200 2,54 0,51

 ==========
SUBTOTAL O 3,96

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,60
INDIRECTOS (%) 25,00% 1,15
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,75
VALOR OFERTADO 5,75

SON: CINCO DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Malla exagonal 5/8": altura 1.50m
Alambre de Amarre - Galvanizad

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  64  DE  92
RUBRO   :      64 UNIDAD: m2
DETALLE :      Malla electrosoldada tipo 4.10 44,12

ddfff 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,06
 ==========

SUBTOTAL M 0,06

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,200 0,61
PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,200 0,60

 ==========
SUBTOTAL N 1,21

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m2 1,000 6,95 6,95
kg 0,200 2,54 0,51

 ==========
SUBTOTAL O 7,46

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,73
INDIRECTOS (%) 25,00% 2,18
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,91
VALOR OFERTADO 10,91

SON: DIEZ DÓLARES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Malla electrosoldada 4.10
Alambre de Amarre - Galvanizad

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  65  DE  92
RUBRO   :      65 UNIDAD: KG
DETALLE :      ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 kg/cm2 250,70

E1002 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,02
 ==========

SUBTOTAL M 0,02

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,080 0,24
FIERRERO EO D2 1,00 3,05 3,05 0,040 0,12
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,004 0,01

 ==========
SUBTOTAL N 0,37

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

kg 1,050 1,27 1,33
KG 0,050 2,54 0,13

 ==========
SUBTOTAL O 1,46

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,85
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,46
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,31
VALOR OFERTADO 2,31

OBSERVACIONES: R=0.04
SON: DOS DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

ALAMBRE NEGRO # 18

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  66  DE  92
RUBRO   :      66 UNIDAD: m3
DETALLE :      Material Pétreo para Filtro 10,60

XEJBB 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,31
 ==========

SUBTOTAL M 0,31

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,500 1,61
PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 1,500 4,52

 ==========
SUBTOTAL N 6,13

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m3 1,050 30,00 31,50
 ==========

SUBTOTAL O 31,50

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 37,94
INDIRECTOS (%) 25,00% 9,49
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 47,43
VALOR OFERTADO 47,43

SON: CUARENTA Y SIETE DÓLARES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Piedra Claificada



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  67  DE  92
RUBRO   :      67 UNIDAD: u
DETALLE :      Cajas revision h.s. 0.60x0.60 tapa h.a 1,00

ESPECIFICACIONES: VARRILAS D=8 mm CJOGG 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,23
 ==========

SUBTOTAL M 0,23

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 1,000 3,05
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,500 1,61

 ==========
SUBTOTAL N 4,66

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

kg 2,960 1,27 3,76
KG 139,440 0,15 20,92
M3 0,340 15,00 5,10
M3 0,360 25,00 9,00
M3 0,110 0,15 0,02
KG 6,320 10,15 64,15
m2 2,050 2,20 4,51
ML 1,000 0,95 0,95
KG 0,170 1,78 0,30
KG 1,610 1,38 2,22

 ==========
SUBTOTAL O 110,93

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 115,82
INDIRECTOS (%) 25,00% 28,96
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 144,78
VALOR OFERTADO 144,78

OBSERVACIONES: PAREDES ALISADAS MORTERO 1:3 , ZOCALO e=10 cm
SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DÓLARES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

AGUA
ANGULO L50x50x3 mm A36
Tabla de encofrado 0.30x2.4 m
ALFAJIAS 5x5x240 cm
CLAVOS 2 1/2"
ADITIVO SIKA 1

PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2
CEMENTO
ARENA
RIPIO TRITURADO

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  68  DE  92
RUBRO   :      68 UNIDAD: m2
DETALLE :      Mampostería de Ladrillo 8,04

BD221 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,40
 ==========

SUBTOTAL M 0,40

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 1,315 4,01
PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 1,315 3,96

 ==========
SUBTOTAL N 7,97

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 25,000 0,15 3,75
m3 0,029 18,60 0,54
Kg 8,250 0,16 1,32
lb 1,000 3,45 3,45
u 0,100 2,20 0,22
m 0,150 0,45 0,07
kg 0,005 2,54 0,01

 ==========
SUBTOTAL O 9,36

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17,73
INDIRECTOS (%) 25,00% 4,43
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 22,16
VALOR OFERTADO 22,16

OBSERVACIONES: El precio del material incluye el transporte al sitio de la obra.
SON: VEINTE Y DOS DÓLARES CON DIECISEIS CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Pigmento
Tabla Encofrado / 25 cm
Pingos de Eucalipto
Alambre de Amarre - Galvanizad

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Ladrillo
Arena Negra
Cemento



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  69  DE  92
RUBRO   :      69 UNIDAD: m2
DETALLE :      Replanteo y Nivelación Superficial 19,50

29 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,01
Equipo Topográfico            1,00 5,00 5,00 0,020 0,10

 ==========
SUBTOTAL M 0,11

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

TOPÓGRAFO 1 EO C2 1,00 3,21 3,21 0,020 0,06
PEÓN EO E2 2,00 3,01 6,02 0,020 0,12

 ==========
SUBTOTAL N 0,18

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 1,000 0,15 0,15
kg 0,100 1,78 0,18
gl 0,050 17,00 0,85

 ==========
SUBTOTAL O 1,18

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,47
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,37
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 1,84
VALOR OFERTADO 1,84

SON: UN DÓLAR CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Estacas de Madera
Clavos
Pintura Esmalte

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  70  DE  92
RUBRO   :      70 UNIDAD: m3
DETALLE :      Excavacion manual suelo natural h=0-2m 31,20

ESPECIFICACIONES: SUELO NATURAL E1240 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,18
 ==========

SUBTOTAL M 0,18

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 0,800 2,41
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,400 1,28

 ==========
SUBTOTAL N 3,69

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,87
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,97
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,84
VALOR OFERTADO 4,84

OBSERVACIONES: R=1.00
SON: CUATRO DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  71  DE  92
RUBRO   :      71 UNIDAD: m2
DETALLE :      Empedrado para replantillo e=10 cm inl, emporado con sub-base 19,50

xxz 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,10
 ==========

SUBTOTAL M 0,10

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,320 0,98
PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,320 0,96

 ==========
SUBTOTAL N 1,94

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m3 0,100 13,00 1,30
m3 0,050 15,00 0,75

 ==========
SUBTOTAL O 2,05

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 4,09
INDIRECTOS (%) 25,00% 1,02
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 5,11
VALOR OFERTADO 5,11

SON: CINCO DÓLARES CON ONCE CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Piedra
Arena



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  72  DE  92
RUBRO   :      72 UNIDAD: m3
DETALLE :      Relleno Compactado con Material de Excavación 10,00

7 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,06
Compactadora                  1,00 6,25 6,25 0,300 1,88

 ==========
SUBTOTAL M 1,94

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,100 0,32
PEÓN EO E2 2,00 3,01 6,02 0,150 0,90

 ==========
SUBTOTAL N 1,22

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m3 0,100 0,15 0,02
 ==========

SUBTOTAL O 0,02

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,18
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,80
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 3,98
VALOR OFERTADO 3,98

SON: TRES DÓLARES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Agua



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  73  DE  92
RUBRO   :      73 UNIDAD: m2
DETALLE :      Encofrado y desencofrado recto 57,20

xdd 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,45
 ==========

SUBTOTAL M 0,45

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 1,000 3,05
PEON EO E2 2,00 3,01 6,02 1,000 6,02

 ==========
SUBTOTAL N 9,07

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 2,500 2,40 6,00
m 4,000 1,20 4,80
kg 0,200 1,78 0,36

 ==========
SUBTOTAL O 11,16

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 20,68
INDIRECTOS (%) 25,00% 5,17
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 25,85
VALOR OFERTADO 25,85

SON: VEINTE Y CINCO DÓLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Madera de Monte
Listones
Clavos

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  74  DE  92
RUBRO   :      74 UNIDAD: m3
DETALLE :      Hormigón Simple, f´c = 210 kg/cm2 9,46

24 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1,69
Concretera                    1,00 6,00 6,00 1,100 6,60
Vibrador                      1,00 4,00 4,00 1,100 4,40

 ==========
SUBTOTAL M 12,69

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 1,200 3,85
ALBAÑIL EO D2 2,00 3,05 6,10 1,650 10,07
PEÓN EO E2 4,00 3,01 12,04 1,650 19,87

 ==========
SUBTOTAL N 33,79

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 350,000 0,16 56,00
m3 0,650 15,00 9,75
M3 0,950 25,00 23,75
m3 0,240 0,15 0,04

 ==========
SUBTOTAL O 89,54

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 136,02
INDIRECTOS (%) 25,00% 34,01
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 170,03
VALOR OFERTADO 170,03

SON: CIENTO SETENTA DÓLARES CON TRES CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Cemento
Arena
RIPIO TRITURADO
Agua

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  75  DE  92
RUBRO   :      75 UNIDAD: kg
DETALLE :      Acero de Refuerzo fy = 4200 kg/cm2 749,80

26 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,02
Cortadora Eléctrica           1,00 2,00 2,00 0,040 0,08

 ==========
SUBTOTAL M 0,10

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,004 0,01
FIERRERO EO D2 1,00 3,05 3,05 0,040 0,12
ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,040 0,12
PEÓN EO E2 2,00 3,01 6,02 0,040 0,24

 ==========
SUBTOTAL N 0,49

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

kg 1,050 1,27 1,33
kg 0,060 2,54 0,15

 ==========
SUBTOTAL O 1,48

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 2,07
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,52
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,59
VALOR OFERTADO 2,59

SON: DOS DÓLARES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2
Alambre # 18

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  76  DE  92
RUBRO   :      76 UNIDAD: KG
DETALLE :      ACERO DE REFUERZO f'y= 4200 kg/cm2 749,80

E1002 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,02
 ==========

SUBTOTAL M 0,02

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,080 0,24
FIERRERO EO D2 1,00 3,05 3,05 0,040 0,12
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,004 0,01

 ==========
SUBTOTAL N 0,37

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

kg 1,050 1,27 1,33
KG 0,050 2,54 0,13

 ==========
SUBTOTAL O 1,46

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,85
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,46
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,31
VALOR OFERTADO 2,31

OBSERVACIONES: R=0.04
SON: DOS DÓLARES CON TREINTA Y UN CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2
ALAMBRE NEGRO # 18

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  77  DE  92
RUBRO   :      77 UNIDAD: m2
DETALLE :      Enlucido mortero 1:2 paleteado fino (e=1.5cm) con impermeabilizante 45,72

hch 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,16
 ==========

SUBTOTAL M 0,16

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,530 1,62
PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,530 1,60

 ==========
SUBTOTAL N 3,22

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 6,600 0,16 1,06
m3 0,010 15,00 0,15
m3 0,010 0,15 0,00
lts 0,130 5,00 0,65

 ==========
SUBTOTAL O 1,86

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5,24
INDIRECTOS (%) 25,00% 1,31
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 6,55
VALOR OFERTADO 6,55

SON: SEIS DÓLARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Cemento
Arena
Agua
Impermiabilizante

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  78  DE  92
RUBRO   :      78 UNIDAD: m3
DETALLE :      Material Pétreo para Filtro 1,80

XEJBB 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,31
 ==========

SUBTOTAL M 0,31

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,500 1,61
PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 1,500 4,52

 ==========
SUBTOTAL N 6,13

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m3 1,050 30,00 31,50
 ==========

SUBTOTAL O 31,50

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 37,94
INDIRECTOS (%) 25,00% 9,49
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 47,43
VALOR OFERTADO 47,43

SON: CUARENTA Y SIETE DÓLARES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Piedra Claificada

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  79  DE  92
RUBRO   :      79 UNIDAD: m
DETALLE :      Tubería PVC-D d = 160 mm, en Planta de Tratamiento 12,90

PGPIK 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,11
 ==========

SUBTOTAL M 0,11

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,300 0,92
PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 0,400 1,20

 ==========
SUBTOTAL N 2,12

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m 1,000 10,87 10,87
gl 0,005 32,97 0,16
gl 0,010 54,51 0,55

 ==========
SUBTOTAL O 11,58

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13,81
INDIRECTOS (%) 25,00% 3,45
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 17,26
VALOR OFERTADO 17,26

SON: DIECISIETE DÓLARES CON VEINTE Y SEIS CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Polilimpia
Polipega

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Tubo PVC-D d = 160 mm



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  80  DE  92
RUBRO   :      80 UNIDAD: u
DETALLE :      Cajas revision h.s. 0.60x0.60 tapa h.a 2,00

ESPECIFICACIONES: VARRILAS D=8 mm JDQBI 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,23
 ==========

SUBTOTAL M 0,23

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 1,000 3,05
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,500 1,61

 ==========
SUBTOTAL N 4,66

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

kg 2,960 1,27 3,76
KG 139,440 0,15 20,92
M3 0,340 15,00 5,10
M3 0,360 25,00 9,00
M3 0,110 0,15 0,02
KG 6,320 10,15 64,15
m2 2,050 2,20 4,51
ML 1,000 0,95 0,95
KG 0,170 1,78 0,30
KG 1,610 1,38 2,22

 ==========
SUBTOTAL O 110,93

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 115,82
INDIRECTOS (%) 25,00% 28,96
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 144,78
VALOR OFERTADO 144,78

OBSERVACIONES: PAREDES ALISADAS MORTERO 1:3 , ZOCALO e=10 cm
SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DÓLARES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

ALFAJIAS 5x5x240 cm
CLAVOS 2 1/2"
ADITIVO SIKA 1

CEMENTO
ARENA
RIPIO TRITURADO
AGUA
ANGULO L50x50x3 mm A36
Tabla de encofrado 0.30x2.4 m

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Acero Refuerzo fy=4200 kg/cm2



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  81  DE  92
RUBRO   :      81 UNIDAD: km
DETALLE :      Replanteo y Nivelación Lineal 0,08

MTYPP 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 4,62
Equipo Topográfico            1,00 5,00 5,00 20,000 100,00

 ==========
SUBTOTAL M 104,62

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

TOPÓGRAFO 1 EO C2 1,00 3,21 3,21 10,000 32,10
PEÓN EO E2 2,00 3,01 6,02 10,000 60,20

 ==========
SUBTOTAL N 92,30

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 50,000 0,15 7,50
kg 2,000 1,78 3,56
gl 0,150 17,00 2,55
u 1,000 5,25 5,25

 ==========
SUBTOTAL O 18,86

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 215,78
INDIRECTOS (%) 25,00% 53,95
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 269,73
VALOR OFERTADO 269,73

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES CON SETENTA Y TRES CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Estacas de Madera
Clavos
Pintura Esmalte
Mojones

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  82  DE  92
RUBRO   :      82 UNIDAD: m3
DETALLE :      Excavacion manual suelo natural h=0-2m 11,20

ESPECIFICACIONES: SUELO NATURAL E1240 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,18
 ==========

SUBTOTAL M 0,18

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 0,800 2,41
MAESTRO DE OBRA EO C2 1,00 3,21 3,21 0,400 1,28

 ==========
SUBTOTAL N 3,69

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL O 0,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,87
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,97
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,84
VALOR OFERTADO 4,84

OBSERVACIONES: R=1.00
SON: CUATRO DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  83  DE  92
RUBRO   :      83 UNIDAD: m3
DETALLE :      H.C. f'c=180 Kg/cm2 0,06

df 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 2,54
 ==========

SUBTOTAL M 2,54

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

MAESTRO TÍTULO SECAP EO C1 1,00 3,21 3,21 1,500 4,82
ALBAÑIL EO D2 3,00 3,05 9,15 1,900 17,39
PEON EO E2 5,00 3,01 15,05 1,900 28,60

 ==========
SUBTOTAL N 50,81

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 180,000 0,16 28,80
m3 0,559 15,00 8,39
M3 0,850 25,00 21,25
m3 0,250 0,15 0,04
m3 0,400 13,00 5,20

 ==========
SUBTOTAL O 63,68

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 117,03
INDIRECTOS (%) 25,00% 29,26
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 146,29
VALOR OFERTADO 146,29

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS DÓLARES CON VEINTE Y NUEVE CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

RIPIO TRITURADO
Agua
Piedra

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Cemento
Arena



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  84  DE  92
RUBRO   :      84 UNIDAD: m2
DETALLE :      Mamposteria de bloque macizo e=0.15m 80,00

vbbg 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,24
 ==========

SUBTOTAL M 0,24

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,530 1,62
PEON EO E2 2,00 3,01 6,02 0,530 3,19

 ==========
SUBTOTAL N 4,81

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 13,000 0,30 3,90
Kg 5,500 0,16 0,88
m3 0,130 15,00 1,95
m3 0,090 0,15 0,01

 ==========
SUBTOTAL O 6,74

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 11,79
INDIRECTOS (%) 25,00% 2,95
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 14,74
VALOR OFERTADO 14,74

SON: CATORCE DÓLARES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Bloque macizo e=0.12m
Cemento
Arena
Agua

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  85  DE  92
RUBRO   :      85 UNIDAD: m
DETALLE :      S.C.I malla de cerramiento 50/10; h=1.50m 80,00

ddds 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,12
 ==========

SUBTOTAL M 0,12

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,270 0,82
PEON EO E2 2,00 3,01 6,02 0,270 1,63

 ==========
SUBTOTAL N 2,45

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m2 1,500 11,85 17,78
m 0,900 7,00 6,30
m 3,000 0,36 1,08

 ==========
SUBTOTAL O 25,16

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 27,73
INDIRECTOS (%) 25,00% 6,93
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 34,66
VALOR OFERTADO 34,66

SON: TREINTA Y CUATRO DÓLARES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Malla de cerramiento 50/10
Tubo poste H-G d=11/2"
Alambre de puas

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  86  DE  92
RUBRO   :      86 UNIDAD: u
DETALLE :      Puerta peatonal(según diseño) 1,00

ssa 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,73
 ==========

SUBTOTAL M 0,73

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 1,600 4,88
PEON EO E2 2,00 3,01 6,02 1,600 9,63

 ==========
SUBTOTAL N 14,51

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 1,000 165,00 165,00
 ==========

SUBTOTAL O 165,00

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 180,24
INDIRECTOS (%) 25,00% 45,06
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 225,30
VALOR OFERTADO 225,30

SON: DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Puerta peatonal segun diseño

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  87  DE  92
RUBRO   :      87 UNIDAD: m2
DETALLE :      Blanqueado con cemento blanco dos manos 90,00

edc 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,18
 ==========

SUBTOTAL M 0,18

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,400 1,22
PEON EO E2 2,00 3,01 6,02 0,400 2,41

 ==========
SUBTOTAL N 3,63

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 0,200 0,35 0,07
m3 0,010 0,15 0,00

 ==========
SUBTOTAL O 0,07

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3,88
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,97
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 4,85
VALOR OFERTADO 4,85

SON: CUATRO DÓLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Agua

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Cemento blanco



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  88  DE  92
RUBRO   :      88 UNIDAD: m2
DETALLE :      mamposteria de ladrillo mambron (mortero 1:4) 15,00

dfdd 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,24
 ==========

SUBTOTAL M 0,24

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

ALBAÑIL EO D2 1,00 3,05 3,05 0,530 1,62
PEON EO E2 2,00 3,01 6,02 0,530 3,19

 ==========
SUBTOTAL N 4,81

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

Kg 5,500 0,16 0,88
m3 0,010 15,00 0,15
m3 0,010 0,15 0,00
u 30,000 0,15 4,50

 ==========
SUBTOTAL O 5,53

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10,58
INDIRECTOS (%) 25,00% 2,65
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,23
VALOR OFERTADO 13,23

SON: TRECE DÓLARES CON VEINTE Y TRES CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Agua
Ladrillos

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Cemento
Arena



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  89  DE  92
RUBRO   :      89 UNIDAD: m3
DETALLE :      Agua para Control de Polvo 180,00

49 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,87
Tanquero de Agua              1,00 1,65 1,65 4,000 6,60

 ==========
SUBTOTAL M 7,47

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Chofer Tipo C TC D2 1,00 4,36 4,36 4,000 17,44
 ==========

SUBTOTAL N 17,44

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

m3 1,000 0,15 0,15
 ==========

SUBTOTAL O 0,15

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 25,06
INDIRECTOS (%) 25,00% 6,27
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 31,33
VALOR OFERTADO 31,33

SON: TREINTA Y UN DÓLARES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Agua



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  90  DE  92
RUBRO   :      90 UNIDAD: u
DETALLE :      Señales de Advertencia 100,00

52 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 1,82
Soldadora Eléctrica           1,00 1,77 1,77 4,000 7,08

 ==========
SUBTOTAL M 8,90

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Maestro Soldador Especializado EO C1 1,00 3,06 3,06 4,000 12,24
AYUDANTE EO E2 1,00 3,01 3,01 4,000 12,04
PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 4,000 12,04

 ==========
SUBTOTAL N 36,32

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 0,250 21,60 5,40
u 1,800 69,67 125,41
lb 0,440 1,50 0,66
gl 0,020 6,20 0,12

m3 0,022 85,23 1,88
gl 1,000 22,00 22,00

 ==========
SUBTOTAL O 155,47

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 200,69
INDIRECTOS (%) 25,00% 50,17
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 250,86
VALOR OFERTADO 250,86

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Thinner
Hormigón Premezclado
Pintura Reflectiva

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Tool L/C 10 (2.44x1.22)
Tubería HG 2" x 6.00 m
Electrodos 6011 1/8



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  91  DE  92
RUBRO   :      91 UNIDAD: m2
DETALLE :      Áreas Sembradas 100,00

50 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,15
 ==========

SUBTOTAL M 0,15

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

PEÓN EO E2 1,00 3,01 3,01 1,000 3,01
 ==========

SUBTOTAL N 3,01

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

sobre 0,350 15,75 5,51
 ==========

SUBTOTAL O 5,51

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 8,67
INDIRECTOS (%) 25,00% 2,17
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 10,84
VALOR OFERTADO 10,84

SON: DIEZ DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

Semilla Seleccionada

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI



                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  92  DE  92
RUBRO   :      92 UNIDAD: m2
DETALLE :      Áreas Plantadas 5,00

51 3,00

EQUIPO
DESCRIPCION -386926649

CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0,03
 ==========

SUBTOTAL M 0,03

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

CANTIDAD
A

JORNAL/HR
B

COSTO HORA
C=AxB

RENDIMIENTO
R

COSTO
D=CxR

PEON EO E2 1,00 3,01 3,01 0,200 0,60
 ==========

SUBTOTAL N 0,60

MATERIALES
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

PRECIO UNIT.
B

COSTO
C=AxB

u 0,200 6,00 1,20
 ==========

SUBTOTAL O 1,20

TRANSPORTE
DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD
A

TARIFA
B

COSTO
C=AxB

 ==========
SUBTOTAL P 0,00

-386.926.649,00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 1,83
INDIRECTOS (%) 25,00% 0,46
UTILIDAD (%) 0,00% 0,00
COSTO TOTAL DEL RUBRO 2,29
VALOR OFERTADO 2,29

SON: DOS DÓLARES CON VEINTE Y NUEVE CENTAVOS
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

COMUNIDAD PUTUIMI, EGDA. Katia Carrión
OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
PROYECTO: "LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PUTUIMI
PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "" -PARROQUIA TARQUI

Árbol de la Zona



 

  

 

 

ANEXO 9 
PLANOS: 

- IMPLANTACIÓN 
- ÁREAS DE APORTACIÓN 
- PERFILES DEL PROYECTO 
- DISEÑO HIDRÁULICO  
- DETALLES DE POZOS – 

ACOMETIDAS 
- PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

 



P1

P2

P3

P4

P5

P6
940.12

P7
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CALLE A

CALLE A

CALLE A

CALLE B

CALLE B

CALLE
 B

CALLE C

CALLE D

CALLE D

CALLE
 D

CALLE E

CALLE E

CALLE E

CALLE
 F

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P7'

QUEBRADA

QUEBRADA

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACIÓN:

AGOSTO/2014

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Ejecutora: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- IMPLANTACIÓN GENERAL  DEL PROYECTO.

SECTOR: COMUNIDAD PUTUIMI CANTÓN: PASTAZA

PARROQUIA: TARQUI

1 de 1

"LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES 

PROVINCIA: PASTAZA

PUTUIMI PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "

1;1000 Katia Margarita Carrión

Aprobó:

Ing. Mg. Fabián Morales
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda.Katia Margarita Carrión Atiaja

EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
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SIMBOLOGÍA

POZOS NUEVOS

POZOS DE CABECERA

RED NUEVA PVC 200mm

CASAS

VÍAS DE ACCESO

P# DESCRIPCIÓN DE POZOS



CORTE A - A

TANQUE FERROCEMENTO - 20 m3 - PLANTA

ARMADO DE LOSA DE FONDO O PISO
DISPOSICION DE LADRILLOS EN FALSO FONDO

0.15

0.10 0.20

FILTRO BIOLOGICO-ASCENDENTE

DETALLE DE ARMADO DE PISO-PARED

DETALLE  1 GENERAL

Piedra dp=80mm Capa de 55cm

Ripio Triturado dp=25mm Capa de 55cm

Ripio de mina dp=50mm Capa de 55cm

- LOS PETREOS SERÁN LIMPIOS DE TIERRAS, ARENAS, MATERIAL ORGÁNICO Y/O BASURAS
- PIEDRA dp=80mm: SUS DIÁMETROS PUEDEN VARIAS DESDE 100mm A LOS 60mm
- RIPIO DE MINA:dp=50mm: SU DIÁMETRO PEDE VARIAS DESDE 60mm A LOS 30mm
- RIPIO TRITURADO:dp=25mm: SU DIÁMETRO PEDE VARIAS DESDE 30mm A LOS 15mm
- PARA LOGRAR ESTA GRANULOMETRIAS SE TENDRÁ QUE TAMIZAR LOS MATERIALES Y
  DESECHAR LOS QUE NO ESTEN DENTRO DE LOS RANGOS

PLANILLA   DE   ACEROS

8

10

6
12

8
mm

0.21

LONGITUD

8

22

12

18
20

28

10

14
16

DIAMETRO
mm

QUINTALES
POR DIAMETRO

∅
ELEMENTO

FILTRO

L

I

I
I

21
20

23
22

MC TIPO

LOSA ENREPISO

TOTAL=

DEL CODIGO A.C.I.-318-89 LOS DETALLES QUE AQUI NO CONSTAN, DEBERAN
EL DISENO EN HORMIGON ARMADO CUMPLE CON LAS NORMAS TECNICAS

3.040 VIGAS
5.0

7.0

CV = 200 kg/m2

2.5

CARGA VIVA DE SERVICIO:

50 CIMENTACIONES

100
120

80
90

65
75

CONTACTO CON AGUA
55 LOSAS

REGIR POR EL MISMO CODIGO.

3.0
cm

0.60 2.18

cm
ELEMENTO

COLUMNAS

3.27 SUMA=  6.26 qq

~
GENERALIDADES: 

ELEMENTOmm
20

mm
18

mm
16

mm
10

mm
12

mm

6.90

14
mm

QUINTALES
POR ELEMENTO

( PESO EN qq )

22
mm m3

41.4
65.10

157.0
157.0

1-0.2030

20

4
20

7.85
1.14

7.85
7.85

2.17

7.85

7.85
7.85

FILTRO BIOLOGICO ASCENDENTE
5.43

13.08

6.90
13.08

12

12

6
12

LONG
TOTAL

LONG
CORTE

D I M E N S I O N E S
cbN°∅ a e gd

VARILLA CORRUGADA
VAR COMERCIAL

OBSERVACIONES
N°LONG.

b
C

a

b b

M'

I'L

a

b

a

g

a

O

GG' M Z

a

b

c

d

a

a

a

c

b

d a

b

c

a

a

b
c

a

a b c

d

a

   se usara fy=4200 Kg/cm².

4.- La capacidad portante del suelo se ha asumido en 20 Ton/m², particular que será obligacion del constructor

5.- Cualquier cambio o modificación estructural será consultado con el calculista.

3.- Los niveles mínimos de cimentación serán los indicados.

   verificar que se cumpla en el sitio.

2.- El acero deberá tener un esfuerzo unitario a la fluencia fy=4200  Kg/cm², además el acero para estribos
1.- El hormigón debera tener un esfuerzo unitario último a la compresión a los 28 días de edad f'c = 210 Kg/cm².

5.43 0.49
1.31

1.81

ALIVIANAMIENTOS NUMERO
LOSA CUBIERTA

TOTAL

PAREDES

FILTRO BIOLOGICO

6

13.08 13.08

ARMADO TIPO DE ENCOFRADO DE PAREDARMADO TIPO DE ENCOFRADO DE PARED

- FILTRO BIOLÓGICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACIÓN:

AGOSTO/2014

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Ejecutora: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

SECTOR: COMUNIDAD PUTUIMI CANTÓN: PASTAZA

PARROQUIA: TARQUI

4 de 4

"LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES 

PROVINCIA: PASTAZA

PUTUIMI PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "

1;1000 Katia Margarita Carrión

Aprobó:

Ing. Mg. Fabian Morales
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda.Katia Margarita Carrión Atiaja

EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

           DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
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0.14 Ha.
T07

P7'

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACIÓN:

AGOSTO/2014

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Ejecutora: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- ÁREAS DE APORTACIÓN  DEL PROYECTO.

SECTOR: COMUNIDAD PUTUIMI CANTÓN: PASTAZA

PARROQUIA: TARQUI

1 de 1

"LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES 

PROVINCIA: PASTAZA

PUTUIMI PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "

1:1000 Katia Margarita Carrión

Aprobó:

Ing. Mg.Fabian Morales
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda.Katia Margarita Carrión Atiaja

EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

      DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
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SIMBOLOGÍA

POZOS NUEVOS

POZOS DE CABECERA

RED NUEVA PVC 200mm

CASAS

VÍAS DE ACCESO

P# DESCRIPCIÓN DE POZOS

0.00 Ha.
T00

P00

P00

ÁREAS DE APORTACIÓN
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CALLE
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P11
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P19

P20

P21

P7'

QUEBRADA

QUEBRADA

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACIÓN:

AGOSTO/2014

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Ejecutora: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- DISEÑO HIDRÁULICO  DEL PROYECTO.

SECTOR: COMUNIDAD PUTUIMI CANTÓN: PASTAZA

PARROQUIA: TARQUI

1 de 1

"LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES 

PROVINCIA: PASTAZA

PUTUIMI PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "

1:1000 Katia Margarita Carrión

Aprobó:

Ing. Mg. Fabian Morales
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda.Katia Margarita Carrión Atiaja

EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

       DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

N  9'889.500

N  9'889.400

N  9'889.300

N  9'889.200

N  9'889.100

E
  7

64
.2

00

E
  7

64
.3

00

E
  7

64
.4

00

E
  7

64
.5

00

E
  7

64
.6

00

E
  7

64
.7

00

E
  7

64
.8

00

E
  7

64
.9

00

SIMBOLOGÍA

POZOS NUEVOS

POZOS DE CABECERA

RED NUEVA PVC 200mm

CASAS

VÍAS DE ACCESO

P# DESCRIPCIÓN DE POZOS

DATOS
 HIDRÁULICOS



930

931

932

933

934

935

936
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938

939

940

941
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943

944
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951
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954

COTAS

ABSCISA

TERRENO

PROYECTO

CORTE

DATOS 
HIDRÁULICOS

Longitud & Pendiente

Diámetro

Velocidad  m/s

Caudad  l/s

CALLE  A

P1

P2

P3

P4

P5 P6

P7

933

934

935
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939

940

941

942

943

944

945

946

947

COTAS

ABSCISA

TERRENO

PROYECTO

CORTE

DATOS 
HIDRÁULICOS

Longitud & Pendiente

Diámetro

Velocidad  m/s

Caudad  l/s

CALLE  E

P11 P12

P14

P6

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACIÓN:

AGOSTO/2014

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Ejecutora : UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- PERFILES DEL PROYECTO.

SECTOR: COMUNIDAD PUTUIMI CANTÓN: PASTAZA

PARROQUIA: TARQUI

1 de 2

"LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES 

PROVINCIA: PASTAZA

PUTUIMI PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "

INDICADAS Katia Margarita Carrión

Aprobó:

Ing. Mg. Fabian Morales
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda.Katia Margarita Carrión Atiaja

EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

          DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA

P7'
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COTAS

ABSCISA

TERRENO

PROYECTO

CORTE

DATOS 
HIDRÁULICOS

Longitud & Pendiente

Diámetro

Velocidad  m/s

Caudad  l/s
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CALLE  D

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

COTAS

ABSCISA

TERRENO

PROYECTO

CORTE

DATOS 
HIDRÁULICOS

Longitud & Pendiente

Diámetro

Velocidad  m/s

Caudad  l/s

CALLE  B
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CORTE
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Longitud & Pendiente
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Caudad  l/s

CALLE  C
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P13
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COTAS

ABSCISA

TERRENO

PROYECTO

CORTE

DATOS 
HIDRÁULICOS

Longitud & Pendiente

Diámetro

Velocidad  m/s

Caudad  l/s

CALLE  F

P6 P21

P18

Contiene:

Fecha:

Escala:

Lámina #:

UBICACIÓN:

AGOSTO/2014

PROYECTO:

Dibujó:

Entidad Ejecutora: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

- PERFILES DEL PROYECTO.

SECTOR: COMUNIDAD PIUIMI CANTÓN: PASTAZA

PARROQUIA: TARQUI

2 de 2

"LAS AGUAS SERVIDAS  Y SU INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES 

PROVINCIA: PASTAZA

PUTUIMI PARROQUIA TARQUI ,CANTÓN PASTAZA ,PROVINCIA DE PASTAZA "

INDICADAS Katia Margarita Carrión

Aprobó:

Ing Mg. Fabian Morales
TUTOR ENCARGADO

Realizó:

Egda.Katia Margarita Carrión Atiaja

EGRESADA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

       DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA



TUBERÍA PERFILADA PVC  Ø 150 mm
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   se usara fy=4200 Kg/cm².

4.- La capacidad portante del suelo se ha asumido en 20 Ton/m², particular que será obligacion del constructor

5.- Cualquier cambio o modificación estructural será consultado con el calculista.

3.- Los niveles mínimos de cimentación serán los indicados.

   verificar que se cumpla en el sitio.

2.- El acero deberá tener un esfuerzo unitario a la fluencia fy=4200  Kg/cm², además el acero para estribos
1.- El hormigón debera tener un esfuerzo unitario último a la compresión a los 28 días de edad f'c = 210 Kg/cm².
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   se usara fy=4200 Kg/cm².

4.- La capacidad portante del suelo se ha asumido en 20 Ton/m², particular que será obligacion del constructor

5.- Cualquier cambio o modificación estructural será consultado con el calculista.

3.- Los niveles mínimos de cimentación serán los indicados.

   verificar que se cumpla en el sitio.

2.- El acero deberá tener un esfuerzo unitario a la fluencia fy=4200  Kg/cm², además el acero para estribos
1.- El hormigón debera tener un esfuerzo unitario último a la compresión a los 28 días de edad f'c = 210 Kg/cm².
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