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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 

 
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 
 
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:  

 
“Elaboración de material didáctico para el Centro de Desarrollo del Buen Vivir 

Buen Pastor, de la Parroquia Yaruquí, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, 

año lectivo 2011 - 2012”       

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:  
 
Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. 
Carrera de Educación Básica.  
 
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 
 
30 Estudiantes del Centro de Desarrollo del Buen Vivir Buen Pastor, de la 

Parroquia Yaruquí, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. 

 
1.4 MONTO: 
 
300 Dólares (trescientos dólares) 
  
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
Tres meses  
 
 
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 
 
Sector: Didáctica 
 
Tipo de proyecto: Intervención socioeducativa  
 
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 
 
1 (uno)  
 
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 8 (Ocho) 
  
 
1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Centro de Desarrollo del Buen Vivir 

Buen Pastor 

 
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 30 



 
 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 
 
 
El Centro de desarrollo del Buen Vivir Buen Pastor, es una institución 

educativa Fiscal, ubicada en la Parroquia Yaruquí, Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha, su servicio educativo se concretiza en Educación Inicial, orientada a 

niños y niñas de 6 meses a 5 años de edad, en el caso de los niños de cinco 

años, reciben una formación inicial adecuada, de tal forma que les permite 

integrarse al primer año de educación básica sin mayores dificultades.  

 

Al ser una institución educativa fiscal, dispone de limitados recursos 

económicos para las diferentes necesidades del plantel, los mismos que son 

invertidos en los aspectos de mayor prioridad, quedando relegado la 

posibilidad de elaborar material didáctico adecuado y suficiente para los 

diferentes niveles educativos a su cargo, por lo que su nivel de eficiencia y 

efectividad formativa requiere ser mejorado. 

 

Considerando que es una institución fiscal, tiene prohibido la ejecución de 

realizar autogestión que involucre a los niños y niñas así como también pedir 

aportes a padres de familia, sin embargo estos últimos realizan aportes 

mínimos pero son insuficientes en función de las necesidades educativas del 

centro escolar. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Esquema 

 
2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO      
DEL PROBLEMA Estudiantes con bajo desarrollo de 

destrezas cognoscitivas, procedimentales y 
actitudinales 

Insatisfacción de estudiantes 
y padres de familia   

Deficiente calidad en el proceso 
de enseñanza aprendizaje 

Aplicación de una 
metodología tradicional 

Concentración de las clases en base 
al mínimo material didáctico 

existente

Desinterés de los estudiantes 
durante el proceso de enseñanza 

Material didáctico obsoleto 

Limitada disponibilidad de material didáctico para el Centro de Desarrollo del Buen 
Vivir Buen Pastor   

No se elabora el material didáctico 
en el plantel 

Escasez  de insumos y materiales 
de acuerdo a las necesidades 

Inexistencia de recursos 
económicos para material didáctico 

No se adquiere insumos para la  
elaboración de material didáctico  

Desconocimiento de técnicas de 
elaboración de material didáctico    Insuficiente presupuesto 

Inexistencia de un análisis que priorice 
las necesidades referentes al material 

didáctico   

Deficiente atención por parte 
de las autoridades  

Inexistencia de moldes, modelos y 
esquemas de acuerdo al material 

didáctico requerido

Inexistencia de un informe de 
necesidades en función de los 
requerimientos institucionales   Inexistencia de un diagnóstico real  

de necesidades de material 
didáctico  

Desconocimiento de la variedad de 
material didáctico de acuerdo a las 

necesidades 



 
b) Interpretación del árbol de problemas: 
 

 El centro de desarrollo del Buen Vivir Buen Pastor no cuenta con recursos 
económicos destinados a la adquisición de material didáctico, debido a varias 
razones, entre las cuales se pueden mencionar: no existe un rubro económico en 
el presupuesto institucional destinado a la adquisición de material didáctico, 
situación que se puede interpretar como desatención por parte de las autoridades 
del nivel administrativo-económico. 
 
Los docentes desarrollan sus clases empleando el mínimo material didáctico 
existente, el mismo que al ser obsoleto se constituye en una evidencia de la 
aplicación de una metodología tradicional a pesar de la corta edad de los niños 
y niñas a su cargo.  

 
 Así mismo se puede señalar que la escasez de insumos y material base como 

fomix, cartulinas, temperas, silicona, corcho; entre otros, que se requieren para 
la elaboración  de material didáctico es un problema relevante, considerando 
que debido al los altos costos los estudiantes no están en condiciones de 
adquirir por su cuenta. En este sentido se puede citar también que no se ha 
realizado un análisis que priorice las necesidades referentes al material 
didáctico en función de un diagnóstico real. situación que se hace evidente 
también en el uso de material didáctico obsoleto por parte de los docentes, 
dando lugar a una baja calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
 

 A los problemas descritos anteriormente se suma el desconocimiento de 
técnicas para la elaboración de material didáctico en el mismo plantel, la 
inexistencia de moldes, modelos y esquemas que sirvan de base para tal 
actividad en función del material didáctico requerido en concordancia de los 
temas de aprendizaje. 
 
Por consiguiente los estudiantes no evidencian interés durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje, más bien se cansan con facilidad y debilitan su nivel de 
interacción y construcción del aprendizaje.  
 
Ante esta problemática, los padres de familia no están satisfechos totalmente 
con respecto al servicio educativo que reciben sus hijos, puesto que en términos 
generales los mimos hacen visible un  bajo nivel de desarrollo de destrezas 
cognoscitivas, procedimentales y latitudinales, que se requieren para actuar 
asertivamente en el contexto educativo y social. 
 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 
SECTOR:  
Sector: Didáctica 
 
Tipo de proyecto: 
Intervención 
socioeducativa  
 

TIPO DE PROYECTO: 
 
Intervención 
socioeducativa 

INDICADORES:  
 
Se requiere el 100% de 
presupuesto para  la 
elaboración del material 
didáctico. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Es necesario adquirir el 
100% de material base e 
insumos para elaborar el 
material didáctico. 
 
Se requiere elaborar el 100% 
de material didáctico de 
acuerdo a la planificación.  

 
2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 
OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS): 
 
Beneficiarios directos: 30 estudiantes del Centro de Desarrollo del Buen Vivir Buen 
Pastor        
 
Beneficiarios indirectos: 25 padres de familia del mismo plantel  
                                           La comunidad 



3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Esquema 

Estudiantes con alto desarrollo de destrezas 
cognoscitivas, procedimentales y 
actitudinales  

Calidad en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Aplicación de una 
metodología moderna 

Clases con el empleo de suficiente 
material didáctico  Interés de los estudiantes 

durante el proceso de enseñanza 
Material didáctico Actualizado 

Disponibilidad de material didáctico para el primer año de educación básica 
del Centro de Desarrollo del Buen Vivir Buen Pastor  

Elaboración de material didáctico 
en el plantel beneficiario 

Disponibilidad  de insumos y materiales 
de acuerdo a las necesidades 

Disponibilidad de recursos 
económicos para material didáctico

Adquisición de insumos para la  
elaboración de material didáctico  

Conocimiento de técnicas de 
elaboración de material didáctico    Disponibilidad de presupuesto 

para material didáctico  

Disponibilidad de un análisis que 
priorice las necesidades referentes al 

material didáctico   

Atención por parte de las 
autoridades  

Existencia de moldes, modelos y 
esquemas de acuerdo al material 

didáctico requerido

Existencia de un informe de 
necesidades en función de los 
requerimientos institucionales   Elaboración de un diagnóstico real  

de necesidades de material 
didáctico  

Conocimiento de la variedad de 
material didáctico de acuerdo a las 

necesidades  

Satisfacción de estudiantes 
y padres de familia   



 
3.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
 
Disponibilidad de material didáctico para el Centro de Desarrollo del Buen Vivir Buen 
Pastor, mediante la ejecución del presente proyecto socioeducativo para promover el 
desarrollo de habilidades y destrezas de los educandos.     
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
 

 Disponibilidad de recursos económicos para material didáctico 
 
 

 Disponibilidad  de insumos y materiales de acuerdo a las necesidades 
 
 

 Elaboración de material didáctico en el plantel beneficiario  
 
 



3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 

 
Resumen Narrativo de Objetivos 

 

 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 

 
Fuentes de Verificación 

 
Supuestos de sustentabilidad 

FIN: 
 
Estudiantes con alto desarrollo de 
destrezas cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales, 
las mismas que les permitirán  
actuar asertivamente en el 
contexto educativo y social. 

Indicadores del fin: 
 
El 100 % de estudiantes aplican 
los conocimientos adquiridos en 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje  
 
El 100% de estudiantes 
evidencian éxito en el contexto 
educativo y social 

Medios del fin:  
 
Informes de los docentes con 
respecto al desarrollo del Proceso de 
enseñanza aprendizaje  
 
Informe de seguimiento a egresados  
 

Supuestos del fin:  
 
Los docentes de la institución 
beneficiaria contribuyen con el 
fortalecimiento de las destrezas 
adquiridas por los estudiantes  

PROPÓSITO: 
 
Disponibilidad de material 
didáctico para el Centro de 
Desarrollo del Buen Vivir Buen 
Pastor     

Indicadores del Propósito:
  
100% de material didáctico 
elaborado de acuerdo al estudio 
de necesidad  

Medios del propósito:
 
Material didáctico elaborado 
 
Hoja de inventario 
  
 

Supuestos del propósito:
 
Los estudiantes universitarios 
participantes del proyecto trabajan 
de forma cooperativa en la 
elaboración de material didáctico 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente

Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad

COMPONENTES: 
 
Componente 1 
Disponibilidad de recursos 
económicos para material 
didáctico 
 

Indicadores de Componentes:  
 
 
Se obtiene el 100% de recursos 
económicos para adquirir el material 
didáctico de acuerdo al proyecto  
 
 

Medios de Componentes:  
 
 
Informe del grupo de trabajo acerca 
de la disponibilidad del presupuesto  
 
 
 

Supuestos de Componentes:  
 
 
Existe la colaboración de todos los 
integrantes del grupo de trabajo y de 
las autoridades de la institución 
beneficiaria 
 



 
 

 
Componente 2  
Disponibilidad  de insumos y 
materiales de acuerdo a las 
necesidades 
 
 
Componente 3 
Elaboración de material didáctico 
en el plantel beneficiario  

 
Se adquiere el 100% de insumos y 
materiales de acuerdo a las 
necesidades de material didáctico  
 
 
 
100% de material didáctico 
elaborado y entregado a la 
institución beneficiaria  

 
Facturas de las adquisiciones  
 
Los materiales adquiridos  
 
 
 
Inventario del material didáctico 
elaborado 
Acta de entrega recepción del 
material didáctico  

 
Todos los integrantes del grupo de 
trabajo cooperan en la adquisición de 
proformas, análisis de costos y 
adquisición de materiales 
 
 
Todos los integrantes del grupo de 
trabajo cooperan en el proceso de 
elaboración del material didáctico  

ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES: 
 
 
Componente 1 
 
1. Disponibilidad de presupuesto 

para material didáctico  
 
 

1.1 Atención por parte de las 
autoridades  
 

1.1.1 Existencia de un informe de 
necesidades en función de los 
requerimientos institucionales   
 
 
 
Componente 2  
2. Adquisición de insumos para 

Presupuesto: 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

Medios de actividades: 
 
 
 
 
Recursos económicos listos para 
realizar las adquisiciones  
 
 
Acta de compromiso  
 
 
 
Informe del análisis de las 
necesidades  
 
 
 
 
Material base adquirido 

Supuestos de actividades: 
 
 
 
 
Todos los estudiantes participantes 
del proyecto aportan con recursos 
económicos y materiales  
 
Las autoridades educativas 
valoran las necesidad de material 
didáctico y apoyan su elaboración 
 
Los maestros del plantel 
beneficiario cooperan con 
información suficiente para 
realizar el informe de necesidades  
 
 
Los estudiantes universitarios 
cooperan en el proceso de 



 
 

la  elaboración de material 
didáctico  
 

2.1 Disponibilidad de un análisis 
que priorice las necesidades 
referentes al material 
didáctico 
 
 

2.1.1.Elaboración de un 
diagnóstico real  de necesidades 
de material didáctico  

 
Componente 3 
 
3. Conocimiento de técnicas de 

elaboración de material 
didáctico    
 
 

3.1 Existencia de moldes, 
modelos y esquemas de 
acuerdo al material didáctico 
requerido 
 

3.1.1 Conocimiento de la variedad 
de material didáctico de acuerdo a 
las necesidades  

210 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

20 
 

Facturas  
 
 
Informe del análisis realizado 
acerca de las necesidades  
 
 
 
 
 
Matriz de diagnóstico  de 
necesidades  
 
 
Listado y detalles de las técnicas a 
emplear en la elaboración de 
material didáctico  
 
 
 
Moldes 
Modelos  
Maquetas  
 
 
Análisis del material didáctico de 
acuerdo a las necesidades del 
plantel  

adquisición de materiales 
 
 
Los docentes de la institución 
beneficiaria cooperan con 
información suficiente al respecto 
de la disponibilidad de material 
didáctico  
 
 
Autoridades y docentes de la 
institución beneficiaria facilitan la 
información necesaria 
 
Los estudiantes universitarios 
investigan y socializan con sus 
compañeros las técnicas para la 
elaboración de material didáctico  
 
 
Se dispone de modelos, maquetas 
y moldes de acuerdo a las 
necesidades  
 
 
Se conoce ampliamente la 
variedad de material didáctico de 
acuerdo a a las necesidades 
educativas  



4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 
 

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

COMPONENTES/ 
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO 
 

 
 RESPONSABLES 

 
RECURSOS 

NECESARIOS DESDE HASTA # HORAS 

Componente 1: Disponibilidad de recursos económicos para 
material didáctico 
 

 
23 – 09 – 2011  

 
24 – 09 – 2011  

 
2 

Docente coordinador – 
estudiantes   

Transporte  
Proyecto elaborado  
Informes   
 

Actividad 1: Disponibilidad de presupuesto para material 
didáctico  
 

 
24 – 09 – 2011  

 
25 – 09 – 2011  

2 Docente coordinador – 
estudiantes   

Transporte  
Proyecto elaborado  
Informes   
Proformas  
Cuadro de 
diagnóstico  

Subactividad 1.1: Atención por parte de las autoridades  
 

 
26 – 09 – 2011  

 
30 – 09 – 2011  

2 Docente coordinador – 
estudiantes   

Transporte  
Cuadro de 
diagnóstico   

Subactividad 1.1.1: Existencia de un informe de necesidades en 
función de los requerimientos institucionales   

  2 Docente coordinador – 
estudiantes   

Cuadro de 
diagnóstico  

Componente 2: Disponibilidad  de insumos y materiales de 
acuerdo a las necesidades 

04 – 10 – 2011  05 – 10 – 2011  - Docente coordinador – 
estudiantes   

Económicos  
Proformas  
Estudios de costos  
Transporte  

Actividad 2. Adquisición de insumos para la  elaboración de 
material didáctico  

05 – 10 – 2011 06 – 10 – 2011 2 Docente coordinador – 
estudiantes   

Económicos  
Proformas  
Estudios de costos  
Transporte 

Subactividad 2.1. Disponibilidad de un análisis que priorice las 
necesidades referentes al material didáctico 

06 – 10 – 2011 07 – 10 – 2011 2 Docente coordinador – 
estudiantes   

Económicos  
Proformas  
Estudios de costos  

Subactividad 2.1.1. Elaboración de un diagnóstico real  de 
necesidades de material didáctico 

06 – 10 – 2011 07 – 10 – 2011 2 Docente coordinador – 
estudiantes   

Material base  
Tijeras  
Moldes  
Maquetas  

Componente 3. Elaboración de material didáctico en el plantel 25 – 10– 2011  12 – 12 – 2011  40 Docente coordinador – 
estudiantes   

Material base  
Tijeras  



 
 

beneficiario Moldes  
Maquetas 

Actividad 3. Conocimiento de técnicas de elaboración de material 
didáctico  

16 – 10– 2011  15 – 10 - 2011   10 Docente coordinador – 
estudiantes   

Material base  
Tijeras  
Moldes  
Maquetas 

Subactividad 3.1. Existencia de moldes, modelos y esquemas de 
acuerdo al material didáctico requerido 

11 – 10 - 2011 15  – 10 - 2011   10 Docente coordinador – 
estudiantes   

Material base  
Tijeras  
Moldes  
Maquetas 

Subactividad 3.1.1. Conocimiento de la variedad de material 
didáctico de acuerdo a las necesidades 

08 – 10 - 2011   10 – 10 - 2011   6 Docente coordinador – 
estudiantes   

Material base  
Tijeras  
Moldes  
Maquetas 

TOTAL   80    

 
 
 
 

         

DOCENTES AUTORES  ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

1. Lic. Mg. Marcelo Castillo  1. Andino Rueda Cristian Bolívar  

 2. Chicaiza Quispe Gloria Esperanza  
3. García Yanes Ana rocío  
4. Hernández Boada Ana Fernanda  
5. Jara Zapata Gloria Maribel  
6. Mata Soto Liss Adriana  
7. Mora Ruano Sara Lucía  
8. Pérez Cevallos Cecilia Pamela  

9. Pineida Anchapaxi Susana Marisela  



5.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
 

 
5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
COMPONENTES/ ACTIVIDADES 
Y SUBACTIVIDADES  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)  
TOTAL 

USD. 
APORTE RECURSOS 

ESTUDIANTES 
APORTE ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

Componente 1: Disponibilidad de 
recursos económicos para material 
didáctico 
 

-  - 

Actividad 1: Disponibilidad de 
presupuesto para material didáctico  
 

-  - 

Subactividad 1.1: Atención por parte 
de las autoridades  
 

-  - 

Subactividad 1.1.1: Existencia de un 
informe de necesidades en función de 
los requerimientos institucionales   

10  10 

Componente 2: Disponibilidad  de 
insumos y materiales de acuerdo a las 
necesidades 

-  - 

Actividad 2. Adquisición de insumos 
para la  elaboración de material 
didáctico  

210  210 

Subactividad 2.1. Disponibilidad de un 
análisis que priorice las necesidades 
referentes al material didáctico 

10  10 

Subactividad 2.1.1. Elaboración de un 
diagnóstico real  de necesidades de 
material didáctico 

10  10 

Componente 3. Elaboración de 
material didáctico en el plantel 
beneficiario 

-   -  

Actividad 3. Conocimiento de técnicas 
de elaboración de material didáctico  

20  20 

Subactividad 3.1. Existencia de 
moldes, modelos y esquemas de 
acuerdo al material didáctico requerido 

20  20 

Subactividad 3.1.1. Conocimiento de 
la variedad de material didáctico de 
acuerdo a las necesidades 

20  20 

TOTAL 300 
 

 300 
 

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO 
CONCEPTO APORTE RECURSOS 

ESTUDIANTES 
APORTE ENTIDAD 

BENEFICIARIA 
TOTAL 

USD. 
Personal -  - 
Equipos  10  10 
Materiales y Suministros 210  210 
Pasajes  60  60 
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.) 30   30  
Total USD 300  300 
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7. ANEXOS 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

Ambato, octubre 05 de 2011 
 
 
 
 
 
 
Lic.   
Norma Vega  
COORDINADORA DEL CENTRO DE DESARROLLO INICIAL BUEN PASTOR 
YARUQUÍ  
Presente, 
 
De mi consideración: 
 
Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en 
sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las 
facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Educación de la Universidad Técnica de Ambato, Carrera de Educación Básica,  
realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los Proyectos 
Académicos de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad. 
 
Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el 
Acta de Aceptación y Compromiso adjunta. 
 
Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted. 
 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso 



 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”  

 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD 

 

En la ciudad de Ambato, a los 05 días del mes de octubre del dos mil once El Centro 

de Desarrollo del Buen Vivir Buen Pastor, representado por la Lic. Norma Vega en 

calidad de Coordinadora y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad 

de Ciencias Humanas y de la Educación representada por el Dr. José Romero en 

calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y 

Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES. 

 

1. El Centro de Desarrollo del Buen Vivir Buen Pastor es una Entidad que 

realiza su actividad en el ámbito de Educación Inicial.   

2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus 

funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta 

Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su 

colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a 

través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de 

Educación Básica. 

 
SEGUNDA.- OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL 

‐ Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y 

culturales. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



 

 
 

‐ Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato y el 

Centro de Desarrollo del Buen Vivir Buen Pastor 

‐ Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación. Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación de los Proyectos  Académicos de Servicio 

Comunitario para Vinculación con la Sociedad; con los siguientes temas 

 

“Elaboración de material didáctico para el Centro de Desarrollo del 

Buen Vivir Buen Pastor, de la Parroquia Yaruquí, Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 - 2012”   

 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES  

 

1.1 El Centro de Educación Inicial Cumaná se compromete a: 

 

‐ Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los Proyectos a través de un 

Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información 

necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato. 

‐ Suscribir a través de su coordinadora, Lic. Norma Vega los formatos 

respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los 

Proyectos para su posterior aprobación. 

 

1.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a: 

 

‐ Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y de 

ser el caso estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los Proyectos en el Centro de 

Desarrollo del Buen Vivir Buen Pastor y presentar para su aprobación los 

proyectos académicos de servicio comunitario para Vinculación con la 

Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas 

serán realizadas fuera de los horarios académicos normales o durante periodo 

vacacional. 

 



 

 
 

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y 

Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo 

tenor y efecto, en Ambato, a los 05 días del mes de octubre de 2011 
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INFORME PROYECTO PLANIFICADO. 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA   
 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS. 

 

PROYECTO:  “Elaboración de material didáctico para el Centro de Desarrollo del Buen Vivir Buen Pastor de la Parroquia Yaruquí, Cantón 
Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 - 2012” 
 
CÓDIGO: FCHE-EB-SP-003-2011 
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO PLANIFICADO  PRESUPUESTO PLANIFICADO USD ($) 

 
1. Centro de Desarrollo del Buen Vivir Buen Pastor     

 
DESDE  

 
HASTA  

# 
HORAS 

APORTES RECURSOS 
ESTUDIANTES 

APORTE DE LA ENTIDAD 
BENEFICIARIA 

 
TOTAL 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 30 estudiantes  
 

23-09-2011   12-12-2011 80  300 - 300 

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS  ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE 
COORDINADOR 

DOCENTES AUTORES HOMBRES # HORAS 
PLANIFICADAS 

MUJERES  # HORAS 
PLANIFICADAS 

 
 
Lic. Norma Vega   

 
 
Coordinador del 
Centro de Desarrollo 
del Buen Vivir Buen 
pastor   

 
 

Lic. Mg. Marcelo 
Castillo  

1 Lic. Mg. Marcelo Castillo 1. Andino Rueda 
Cristian Bolívar 

 1. Chicaiza Quispe Gloria Esperanza  80

   2. García Yanes Ana rocío  80
  3. Hernández Boada Ana Fernanda  80
  4. Jara Zapata Gloria Maribel  80
  5. Mata Soto Liss Adriana  80
  6. Mora Ruano Sara Lucía  80
  7. Pérez Cevallos Cecilia Pamela  80
  8. Pineida Anchapaxi Susana Marisela  80

PRESENTADO POR: 
 
 
 

 

REVISADO POR: INFORME FAVORABLE: 
 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA   

 
 
 
 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 
ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO” 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: “Elaboración de material didáctico para el Centro 
de Desarrollo del Buen Vivir Buen Pastor de la Parroquia Yaruquí, Cantón 
Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 - 2012” 
 
DOCENTE COORDINADOR: Lic. Mg. Marcelo Castillo  
 
DOCENTES PARTICIPANTES: Lic. Mg. Marcelo Castillo 
 
ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro de Desarrollo del Buen vivir Buen Pastor     
 
COORDINADORA ENTIDAD BENEFICIARIA: Lic. Norma Vega      
 
 

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-EB-SP-003-2011 
 

 
 

Ambato, 15 de diciembre de 2011



 

 
 

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 

COMPONENTES/ACTIVIDADES 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL 

 
DESDE 

 
HASTA 

 
# HORAS 

APORTES 
RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTES 
ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 
TOTAL USD 

 
DESDE 

 
HASTA 

 
# HORAS 

APORTES 
RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTES 
ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 
TOTAL USD 

Componente 1: Disponibilidad de recursos 
económicos para material didáctico 
 

 
23 – 09 – 
2011  

 
24 – 09 
– 2011  

 
2 

- - -  
23 – 09 
– 2011  

 
24 – 09 
– 2011  

 
2 

- - - 

Actividad 1: Disponibilidad de presupuesto para 
material didáctico  
 

 
24 – 09 – 
2011  

 
25 – 09 
– 2011  

2 - - -  
24 – 09 
– 2011  

 
25 – 09 
– 2011  

2 - - - 

Subactividad 1.1: Atención por parte de las 
autoridades  
 

 
26 – 09 – 
2011  

 
30 – 09 
– 2011  

2 - - -  
26 – 09 
– 2011  

 
30 – 09 
– 2011  

2 - - - 

Subactividad 1.1.1: Existencia de un informe de 
necesidades en función de los requerimientos 
institucionales   

 2 10 - 10  2 10 - 10 

Componente 2: Disponibilidad  de insumos y 
materiales de acuerdo a las necesidades 

04 – 10 – 
2011  

05 – 10 
– 2011  

- - - - 04 – 10 
– 2011  

05 – 10 
– 2011  

- - - - 

Actividad 2. Adquisición de insumos para la  
elaboración de material didáctico  

05 – 10 – 
2011 

06 – 10 
– 2011 

2 210 - 210 05 – 10 
– 2011 

06 – 10 
– 2011 

2 210 - 210 

Subactividad 2.1. Disponibilidad de un análisis 
que priorice las necesidades referentes al material 
didáctico 

06 – 10 – 
2011 

07 – 10 
– 2011 

2 10 - 10 06 – 10 
– 2011 

07 – 10 
– 2011 

2 10 - 10 

Subactividad 2.1.1. Elaboración de un diagnóstico 
real  de necesidades de material didáctico 

06 – 10 – 
2011 

07 – 10 
– 2011 

2 10 - 10 06 – 10 
– 2011 

07 – 10 
– 2011 

2 10 - 10 

Componente 3. Elaboración de material didáctico 
en el plantel beneficiario 

25 – 10– 
2011  

12 – 12 
– 2011  

40 -  - - 25 – 10– 
2011  

12 – 12 
– 2011  

40 -  - - 

Actividad 3. Conocimiento de técnicas de 
elaboración de material didáctico  

16 – 10– 
2011  

15 – 10 - 
2011   

10 20 - 20 16 – 10– 
2011  

15 – 10 - 
2011   

10 20 - 20 

Subactividad 3.1. Existencia de moldes, modelos 
y esquemas de acuerdo al material didáctico 
requerido 

11 – 10 - 
2011 

15  – 10 
- 2011   

10 20 - 20 11 – 10 
– 2011 

15  – 10 
- 2011   

10 20 - 20 

Subactividad 3.1.1. Conocimiento de la variedad 
de material didáctico de acuerdo a las necesidades 

08 – 10 - 
2011   

10 – 10 - 
2011   

6 20 - 20 08 – 10 - 
2011   

10 – 10 - 
2011   

6 20 - 20 

TOTAL   80 300 
 

- 300 
 

                     300 
 

- 300 
 

 

 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE: Ciencias Humanas y de la Educación  

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad 
 

CARRERA DE: Educación Básica  
 
 
 
 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 
ETAPA III: “EVALUACIÓN” 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: “Elaboración de material didáctico para el Centro 
de Desarrollo del Buen Vivir Buen Pastor de la Parroquia Yaruquí, Cantón 
Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 - 2012” 
 
DOCENTE COORDINADOR: Lic. Mg. Marcelo Castillo                                                                                    
 
DOCENTES PARTICIPANTES: Lic. Mg. Marcelo Castillo                                                                                    
 
ENTIDAD BENEFICIARIA: Centro de Desarrollo del Buen Vivir Buen Pastor       
 
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Lic. Norma Vega     
 

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE-EB-SP-003-2011 
 

 
Ambato, 15 de diciembre de 2011 



 

 
 

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 
 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 
INDICADORES VERIFIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 
PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

FIN: 

Estudiantes con alto 
desarrollo de destrezas 
cognoscitivas, 
procedimentales y 
actitudinales, las 
mismas que les 
permitirán  actuar 
asertivamente en el 
contexto educativo y 
social. 
 

 
El 100 % de estudiantes aplican 
los conocimientos adquiridos en 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje  
 
El 100% de estudiantes 
evidencian éxito en el contexto 
educativo y social 

 
 

Con el uso del material didáctico los estudiantes mejoran 
en un 80% su calidad de aprendizaje las mismas que se 
evidencian en sus destrezas cognitivas, procedimentales y 
actitudinales. 
 
Los estudiantes mejoran en un 80% su nivel de 
participación en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
motivados por el material didáctico. 
 
  

 
 

80% 

PROPÓSITO: 

Disponibilidad de 
material didáctico para 
el Centro de 
Desarrollo del Buen 
Vivir Buen Pastor   
 

 

100% de material didáctico 
elaborado de acuerdo al estudio 
de necesidad 

 

Material didáctico como: Semaneros, asistencias, señales 
de tránsito, caretas, controlador de talla, cartelera, espejos, 
tarjeteros, identificadores, botes, frutas animadas, números. 

 
 

100% 

COMPONENTE 1: 

 
Disponibilidad de 
recursos económicos 
para material didáctico 
 

 

100% de presupuesto disponible 
para  la elaboración del material 
didáctico de acuerdo al 
diagnóstico. 

 

Los estudiantes universitarios aportaron con 300 dólares 
como presupuesto para la adquisición de materiales e 
insumos básicos  

 
 

100% 

COMPONENTE 2: 
 

Disponibilidad  de 
insumos y materiales 

 

 
Adquisición del 100% de 

 
 
Se adquirió materiales e insumos básicos para la 

 
 

100% 



 

 
 

de acuerdo a las 
necesidades 
 

material base e insumos para 
elaborar el material didáctico. 

elaboración de material didáctico como:  
Fomix, cartulinas, temperas, acuarelas, escarcha, pega 
blanca, silicón, marcadores, lápices, hilo, micas, lana, ojos 
pegables, tijeras, tetc.   
 

COMPONENTE 3: 
 

Elaboración de 
material didáctico en 
el plantel beneficiario 
 

 
 

100% de material didáctico 
elaborado de acuerdo a acuerdo 
a la planificación. 

 
Se elaboró material didáctico de acuerdo a las necesidades 
del grado empleando el material e insumos base.   

 
 

100% 

VALORACIÓN FINAL:  
 
Se cumplió el 100% de las actividades programadas en el  proyecto de acuerdo a la etapa de planificación, se aportó un presupuesto 

básico para la adquisición de materiales e insumos, se investigó acerca de la variedad de material didáctico existente, se elaboró 

modelos, moldes y maquetas y el 100% material que se presupuesto en función de los recursos. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
 

 El Centro de Desarrollo del Buen Vivir Buen Pastor tienen varias carencias, entre ellas la falta de material didáctico para facilitar el 
aprendizaje de los niños y las niñas que se educan en estas instituciones educativas.  
 

 El desarrollo del presente proyecto de vinculación con la sociedad fue muy positivo, puesto que se contribuye con la solución de un 
problema técnico pedagógico fundamental, considerando que de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje depende en buena 
medida el éxito de los educandos. 
 

 Existió total cooperación por parte de los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato que participaron en el desarrollo del 
presente proyecto, de las autoridades educativas de la misma institución y de la institución beneficiaria.  
  

 Se recomienda a la Universidad Técnica de Ambato y Particularmente a la Facultad de ciencias Humanas y de la Educación 



 

 
 

continuar con el desarrollo de los proyectos de vinculación con la sociedad ya que de esta forma se aporta significativamente con 
construcción de una sociedad sostenible y sustentable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. 
CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTVIDAD 
FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN       CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 
ENTIDAD BENEFICIARIA: CENTRO DE DESARROLLO DEL BUEN VIVIR BUEN PASTOR    

 
NOMBRE DEL PROYECTO: “Elaboración de material didáctico para el Centro de Desarrollo del Buen Vivir Buen Pastor de la 
Parroquia Yaruquí, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 - 2012” 

 
No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas  Aprueba - Reprueba No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas Aprueba - Reprueba 
1 1. Andino Rueda Cristian Bolívar  80 Aprobada 12    

2 2. Chicaiza Quispe Gloria 
Esperanza  

80 Aprobada 13    

3 3. García Yanes Ana rocío  80 Aprobada 14    

4 4. Hernández Boada Ana Fernanda  80 Aprobada 15    

5 5. Jara Zapata Gloria Maribel  80 Aprobada 16    

6 6. Mata Soto Liss Adriana  80 Aprobada 17    

7 7. Mora Ruano Sara Lucía  80 Aprobado 18    

8 8. Pérez Cevallos Cecilia Pamela  80 Aprobada 19    

9 9. Pineida Anchapaxi Susana 
Marisela  

80 Aprobada 20    

10        

11        

 
 
 

                  Ambato, 15 de diciembre del 2011 
  



 

 
 

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 
 
3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
FACULTAD: CIENCIAS HUAMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA   

 
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

PROYECTO: ““Elaboración de material didáctico para el Centro de Desarrollo del 

Buen Vivir Buen Pastor, de la Parroquia Yaruquí, Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha, año lectivo 2011 - 2012”       

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 
 
SEXO 

HOMBRE 18 
MUJER 12 
SUBTOTAL 30 

 
 
ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS  
DE 15 A 29 AÑOS  
DE 30 A 64 AÑOS  
DE 65 Y MAS AÑOS  
SUBTOTAL  

 
 
 
DISCAPACIDADES 

FÍSICA   
PSICOLÓGICA  
MENTAL  
AUDITIVA  
VISUAL  
SUBTOTAL  

 
 
PUEBLOS Y 
NACIONALIDADES 

INDÍGENAS  
MESTIZOS  
BLANCOS  
AFROAMERICANOS  
MONTUBIOS  
OTROS  
SUBTOTAL  

 
MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL 
EXTRANJERO 

 

EXTRANJERO EN EL 
ECUADOR 

 

SUBTOTAL  
 
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA   

 
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 
PROYECTO: “Elaboración de material didáctico para el Centro de Desarrollo 

del Buen Vivir Buen Pastor, de la Parroquia Yaruquí, Cantón Quito, Provincia 

de Pichincha, año lectivo 2011 - 2012”       

No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA No. DE 
BENEFICIARIOS 

01 AZUAY    
02 BOLÍVAR    
03 CAÑAR    
04 CARCHI    
05 CHIMBORAZO    
06 COTOPAXI  
07 EL ORO    
08 ESMERALDAS    
09 GUAYAS    
10 IMBABURA    
11 LOJA    
12 LOS RÍOS  
13 MANABÍ    
14 MORONA SANTIAGO    
15 NAPO    
16 PASTAZA    
17 PICHINCHA Quito    Yaruquí   30 
18 TUNGURAHUA    
19 ZAMORA CHINCHIPE    
20 GALÁPAGOS    
21 SUCUMBIOS    
22 ORELLANA    
23 SANTO DOMINGO    
24 SANTA ELENA     
25 NO LIMITADO    

TOTAL   30 
 
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 
 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

CERTIFICADO 
 
 
La Coordinadora del Centro de Desarrollo del Buen Vivir Buen Pastor, en debida y 
legal forma CERTIFICA que: 
 
El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 
Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera  de Educación Básica, desarrollaron en su 
totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas de Planificación, 
Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio Comunitario para 
Vinculación con la Sociedad  “Elaboración de material didáctico para el Centro de 
Desarrollo del Buen Vivir Buen Pastor, de la Parroquia Yaruquí, Cantón Quito, 
Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 - 2012”; con una duración total de 80 
horas, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto 30 (Treinta) niños y niñas 
integrantes de la entidad a la que represento. 
 
De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con 
la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de 
Ambato. 
 
Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad 
Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera. 
 
 
 
Ambato 15 de diciembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

4. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO 
 

FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: EDUCACIÓN BÁSICA   
 
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINITOREADOS Y EVALUADOS. 

 

PROYECTO: “Elaboración de material didáctico para el Centro de Desarrollo del Buen Vivir Buen Pastor, de la Parroquia Yaruquí, 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha, año lectivo 2011 - 2012”       

 

 CÓDIGO: FCHE-EB-SP-003-2011 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO DE EJECUCIÓN  PRESUPUESTO EJCUTADO USD ($) 
 

1. Centro de Desarrollo del Buen Vivir Buen Pastor    
 

DESDE  
 

HASTA  
# 

HORAS 
APORTES RECURSOS 

ESTUDIANTES 
APORTE DE LA ENTIDAD 

BENEFICIARIA 
 

TOTAL 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:  30  
 

23-09-2011 12-12-2011 80 300 - 300 

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
NOMBRE CARGO DOCENTE 

COORDINADOR 
DOCENTES AUTORES Y/O 

PARTICIPANTES 
HOMBRES # HORAS 

CUMPLIDAS 
MUJERES  # HORAS 

CUMPLIDAS 

 
Lic. Norma vega  

 
 
 
Coordinadora del 
Centro de Desarrollo 
del Buen Vivir Buen 
Pastor   

 
 
Lic. Mg. 
Marcelo 
castillo 

1 Lic. Mg. Marcelo 
Castillo 

1. Andino Rueda 
Cristian Bolívar 

 1. Chicaiza Quispe Gloria 
Esperanza  

80 

   2. García Yanes Ana rocío  80 
   3. Hernández Boada Ana 

Fernanda  
80 

   4. Jara Zapata Gloria Maribel  80 
   5. Mata Soto Liss Adriana  80 
   6. Mora Ruano Sara Lucía  80 
   7. Pérez Cevallos Cecilia Pamela  80 
   8. Pineida Anchapaxi Susana 

Marisela  
80 

PRESENTADO POR: 
 
 
 
 

 

REVISADO POR: 
 

 

INFORME FAVORABLE: 
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