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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:  

ADECUADA INSTALACION Y UNIFICACION DEL SISTEMA OPERATIVO 
GNU/LINUX UBUNTU EN EL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN Y 
EFICIENTE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES EN EL USO DE  

HERRAMIENTAS OFIMATICAS DE SOFTWARE LIBRE EN LA ESCUELA 
TERESA FLOR DE LA CIUDAD DE AMBATO  

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:  

ESCUELA FISCAL “TERESA FLOR” 

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 
La educación actual en la presente época se ha visto beneficiado por la utilización de 
software libre, y su implementación  por el Gobierno Nacional en los institutos 

educativos.  
Siendo un requerimiento  para el docente el conocimiento de estas herramientas.  

Eliminando la falta de accesibilidad y de difusión de software libre. 
 
El presente proyecto beneficiará a las Estudiantes, Personal Docente y Personal 

Administrativo de la Escuela Fiscal de Niñas Teresa Flor, ubicada en las calles 5 de 
Junio y Cevallos de la Ciudad de Ambato.  

 
Este proyecto favorecerá a un total de  20 docentes ayudando al desarrollo del entorno 
en el  Centro Educativo. 

También  favorecerá de manera indirecta a los estudiantes, con laboratorios unificados 

en un solo Sistema Operativo GNU/Linux Ubuntu , con sus herramientas y 

configuraciones adecuadas.  

 

 

1.4 MONTO: 

$1160.24 usd 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

2 meses 

  

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: 

 

Sector:      

            Carrera de Sistemas: Competencias Genéricas 
             

Tipo de proyecto:  

             Intervención, y Capacitación. 

 
 



 
 

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 

1 
 

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 

4 Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos.  

 

1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): 

ESCUELA FISCAL DE NIÑAS “TERESA FLOR” 

1.10ÚMERO DE BENEFICIARIOS: 

25 DOCENTES (Beneficiarios directos) 
420 ESTUDIANTES (Beneficiarios indirectos) 

 

2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

DEL PROYECTO: 
 
La escuela Fiscal de Niñas Teresa Flor es una Institución de educación Básica cuya misión es 

la de contribuir en la formación y educación de niñas. 

Se encuentran ubicados geográficamente en el Centro de la ciudad de Ambato, en la 
provincia de Tungurahua. 
 
La Escuela Fiscal de Niñas Teresa Flor, cuenta con un salón específico para el laboratorio de 
computación, posee 28 máquinas de medianas características de las cuales están en 
funcionamiento y 1 fuera de funcionamiento, todas las máquinas están ubicadas en la ala este 
de la institución la cual cuentan con una conexión a internet y las condiciones actuales de las 
PCs son sistemas operativos privados y libres, con una instalación variada de los mismo  y 
herramientas  desactualizadas. 
 
El laboratorio de la Institución es único y por tanto debe prestar su servicio a todos los grados 

y paralelos existentes en la Institución, tiene un flujo frecuente de usuarios que se benefician 

del uso de los programas y aplicaciones instaladas para  contribuir al desarrollo académico de 

las demás asignaturas. Los Docentes de igual manera requieren de su servicio en actividades 

puntuales como consultas en internet, elaboración de documentos y evaluaciones, entre otras. 

 
El conocimiento de los profesores en cuanto a las TIC´S es medio para el Sistema Operativo 

Windows mientras que en el Sistema Operativo GNU/Linux Ubuntu  

, no existe un amplio conocimiento y experiencia en su uso.  

 
 

 
 
 

 



 
 

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: 

 

a) Esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incompetencia Académica de la Escuela Frente a otros 

Entidades Educativas fiscales y particulares 

Equipos de cómputo 

subutilizados 

Inadecuada instalación y unificación S.O GNU/LINUX Ubuntu en el laboratorio  y deficiente 

capacitación en el manejo de herramientas ofimáticas de software libre de los docentes de la 

Escuela Teresa Flor 

Acceso a herramientas 

desactualizadas 

Deficiente experiencia en 

el manejo de S.O 

GNU/LINUX Ubuntu 

Deficiente Mantenimiento 

de Equipos  

Desconocimiento del manejo 

de herramientas Ofimáticas 

de Software Libre 

Desconocimiento de los 
estudiantes de las ventajas 

del uso de Software Libre 

Insuficiente Capacitación del 

personal 

Inadecuada instalación y unificación del S. Operativo 

GNU/LINUX en el laboratorio de la Escuela Teresa Flor  

Deficiente capacitación en el manejo de 

Herramientas ofimáticas de Software libre.  

Insuficiente personal 

técnico 
Insuficientes Recursos 

Económicos 

Desinterés de los Docentes 



 
 

 

 

 b) Interpretación: 

 

 

La falta de unificación y de una correcta instalación de un sistema operativo libre a llevado a una degradación y una poca eficiente utilización 

del computador por parte de los docentes, estudiantes y personal administrativo de la Ins titución, además existe un proceso ineficiente de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos producto de que nunca se ha elaborado un Plan de Mantenimiento de equipos 

incluyendo al  Sistema Operativo GNU/Linux Ubuntu ya que lamentablemente no existe el personal suficiente y capacitado para que se haga 

cargo de estas actividades 

  

Además se evidencia una instalación global de equipos deficientemente configurado, contribuyendo a un poco utilización del Sistema 

Operativo Libre actual, y a pérdidas de funciones y  proceso básicas de este. También se cuenta con herramientas ofimáticas desactualizadas, 

y de poco conocimiento y uso por parte de los docentes y estudiantes.  

 

El proceso académico que lleva el desconocimiento del software libre, lleva  al desbalance competitivo de la escuela teresa flor frente a otras 

instituciones públicas, como privadas. 

 



 
 

2.3 LINEA BASE DEL PROYECTO: 

SECTOR : 

 
Hardware, Software y 
capacitación del Sistema 
Operativo Ubuntu  

TIPO DE 

PROYECTO: 
 
Estudio, intervención y 
capacitación. 

INDICADORES: 

 
 Se requiere aumentar a un 100% 

las funcionalidades de los 
equipos en el laboratorio de 
computación. 

 

 Instalar y configurar  
adecuadamente  al 100% el 
sistema operativo libre con sus 
aplicaciones. 

 

 

 Capacitación al 70% del 
personal docente sobre la  
utilización básica de Ubuntu y 
del paquete de ofimática de 
software libre. 
 

 Concientización de al menos el 
70%  de los estudiantes de la 
escuela Teresa Flor  en uso de 
software libre y derechos de 
autor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TIPO DE PROYECTO 

De Estudio: Por cuanto es necesario determinar previamente las condiciones actuales de los 
espacios físicos, el estado de los equipos de cómputo y el nivel de conocimiento por parte de los 
docentes en el manejo del computador y de las principales TIC en el sistema Operativo Ubuntu  
 
De Intervención: Se realizará actividades que conlleven a mejorar las condiciones actuales 
dentro del alcance del proyecto   
en dichas instituciones tanto en lo que se refiere al correcto funcionamiento de los equipos y al 
conocimiento de los docentes en el manejo del Sistema operativo Ubuntu 
 
De Capacitación: Se transmitirá conocimientos al personal docente sobre la utilización básica 

del Sistema Operativo GNU/Linux Ubuntu y del Paquete de Ofimática  Libre Office en dicho 

sistema operativo, mediante la realización de cursos de capacitación para cumplir con las 

exigencias actuales del Gobierno Nacional con respecto a las TIC(Tecnologías de la 

Información y Comunicación)    

 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO(BENEFICIARIOS): 
 
Los beneficiarios indirectos con el desarrollo del proyecto serán 420 estudiantes de la 

Institución de todos sus ciclos de estudio, pues podrán acceder a un servicio adecuado del 

laboratorio de computación, que les ofrezca herramientas actualizadas, acceso a internet y sus 

servicios y la posibilidad de trabajar adecuadamente con un número de equipos en óptimo 

funcionamiento.  

 

Directamente se verá beneficiado además el personal Docente de la Escuela sección Matutino 

con un total de 25 profesores que podrán acceder a servicios puntuales oportunamente y en un 

futuro acceder a programas de capacitación en el manejo de herramientas informáticas.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 

 

 

a) Esquema: 

 

Competencia  Académica de la Escuela Frente a otros 

Entidades Educativas fiscales y particulares 

Adecuada instalación y unificación S.O GNU/LINUX Ubuntu en el laboratorio y eficiente 
capacitación en el manejo de herramientas ofimáticas de software libre de los docentes de la 

Escuela Teresa Flor 

Equipos de cómputo 

utilizados óptimamente 

Acceso a herramientas 

actualizadas 

Eficiente experiencia en 
el manejo de S.O 

GNU/LINUX Ubuntu 

Eficiente Mantenimiento 

de Equipos  

Conocimiento optimo del 

manejo de herramientas 

Ofimáticas de Software 

Libre 

Conocimiento  de los 
estudiantes de las ventajas 

del uso de Software Libre 

Suficiente Capacitación del 

personal 

Adecuada instalación y unificación del S. Operativo 

GNU/LINUX en el laboratorio de la Escuela Teresa Flor  

Eficiente capacitación en el manejo de 
Herramientas ofimáticas de Software libre.  

Suficiente personal 

técnico 
Suficientes Recursos 

Económicos 

Interés  de los Docentes 



 
 

 

3. OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO: 

 

Adecuada instalación y unificación S.O GNU/LINUX Ubuntu en el laboratorio y eficiente capacitación en el 
manejo de herramientas ofimáticas de software libre de los docentes de la Escuela Teresa Flor  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS O COMPONENTES: 

 

 
1. Adecuada instalación y unificación del S. Operativo GNU/LINUX en el laboratorio de la Escuela Teresa Flor.  

2. Eficiente capacitación en el manejo de Herramientas ofimáticas de Software libre.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

3.3. Matriz de Marco Lógico 

Resumen narrativo de los objetivos Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Fuentes de Verificación Supuestos de Sustentabilidad 

FIN: 

 

Competencia académica a otras 

instituciones 

Indicadores del Fin: 

 

 Aumentar a un 70% el uso  de 

Ubuntu y del paquete de 

ofimática de software libre.. 

 

 

Medios del Fin: 

 

Informes periodos del uso de 

laboratorios por los docentes  

Supuestos del Fin: 

 

Resistencia al cambio especialmente por 

parte de los docentes de edad adulta 

PROPOSITO: 

 

Adecuada   instalación    y   unificación 
 S.O GNU/LINUX Ubuntu en el 
laboratorio y   eficiente   capacitación en 
el manejo de herramientas ofimáticas de 
software libre de los docentes de la 
Escuela Teresa Flor. 
 

 

 

 

 

 

Indicadores del Propósito: 

• Se requiere aumentar a un 
100% las funcionalidades de los 
equipos en el laboratorio de 
computación. 
 
• Instalar y configurar  
adecuadamente  al 100% el 
sistema operativo libre con sus 
aplicaciones. 
 
• Concientización de al 
menos el 70%  de los estudiantes 
de la escuela Teresa Flor  en uso 
de software libre y derechos de 
autor. 

Medios del Propósito: 

 

Instalación y configuración 

optima del Sistema Operativo 

Gnu/Linux en el laboratorio y en 

los computadores personales de 

los profesores  

 

Registro de control en los 

equipos de cómputo a utilizar 

 

Supuestos del Propósito: 

 

Buen funcionamiento de los equipos de 

cómputo por lo menos por 1 año 

 

 

Auto-aprendizaje e interés por parte de 

los docentes  

 

Incentivar y concientizar el uso de 

Software libre por parte  de los 

estudiantes. 

COMPONENTES/PRODUCTOS:  

 

Indicadores de Componentes: 

 

Medios del Componentes: 

 

Supuestos del Componentes: 

 

 

Adecuada instalación y unificación del S. 
Operativo GNU/LINUX en el laboratorio 

 
 El 100% de equipos de 

cómputo ha sido 

Informes de instalación 

Informe detallado por equipo de 
sus errores de funcionamiento.  

Manejo adecuado de los equipos y 
herramientas de instalación 
Configuración adecuada de los equipos 



 
 

de la Escuela Teresa Flor  

 

 

 

 

Eficiente capacitación en el manejo de 
Herramientas ofimáticas de Software 
libre. 
 

diagnosticado, instalado 
en base a las normas de 
requerimiento de la 
Institución con software 
libre. 

 

 

 

 

 

 Capacitar en el Sistema 

Operativo GNU/Linux 

Ubuntu por lo menos por 

el 70%  del total de 

docentes durante el 

proyecto en herramientas 

de uso común como son 

las Ofimáticas y 

concientizar al 70% de los 

estudiantes de la escuela 

Teresa Flor  en uso de 

software libre y derechos 

de autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe detallado por equipo 
con sus observaciones y 
requerimientos 
 

 

 

 

 

 

Talleres prácticos 

Evaluación al final del curso 

Conferencia dirigida a los 
estudiantes de la escuela 

Teresa Flor. 
 

y herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo al cambio especialmente por 

parte de los docentes de edad adulta 

Conocimientos básicos sólidos en el 

manejo administración y control de las 

herramientas ofimáticas. 

Incentivar y concientizar el uso de 

Software libre y derechos de autor por 

parte  de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDADES:  Presupuesto: Medios de Actividades: Supuestos de Actividades: 

COMPONENTE 1: Adecuada 
instalación y unificación del S. Operativo 
GNU/LINUX en el laboratorio de la 
Escuela Teresa Flor.  
 
Actividad 1.1 Eficiente Mantenimiento 
de Equipos  

. 
 

1.1.1. Realizar un análisis físico y 
lógico del funcionamiento de los 
equipos por parte del equipo 
técnico de la FISEI. 

 
1.1.2. Elaborar un informe del 

diagnóstico de los equipos por 
parte del equipo técnico de la 
FISEI. 

 
1.1.3. Reinstalación y actualización de 

aplicaciones en el Sistema 
operativo Windows.  
 

1.1.4. Reconfiguración de la Red.  

 

 

 

 

 

Actividad 1.2 Eficiente experiencia en el 
manejo de S.O GNU/LINUX Ubuntu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$114.17 

 

 

 

$ 87.77 

 

 

 

$102.77 

 

 

 

$ 87.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informe detallado por equipo 

de sus errores de 

funcionamiento. 

 

 

 Informe global de la 

Instalación del Sistema  

 

 

 

 

 Selección de equipos  

 

 

 Plan de mantenimiento 

incluyendo el Sistema 

Operativo GNU/Linux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se cuenta con las herramientas  de 

instalación  necesarias. 

 

 

 

 Se cuenta con personal capacitado en 

la ejecución de la instalación y sus 

requerimientos 

 

 Registro de fallos de los 
componentes hardware de los  
equipos durante la instalación   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
1.2.1  Elaborar  un informe de estado de 

las maquinas previo a la 
instalación. 

 
1.2.2 Instalación del  sistema operativo 

GNU/Linux Ubuntu y sus 

aplicaciones. 

 

1.2.3 Configuración y actualización 

sistema operativo GNU/Linux 

Ubuntu y sus aplicaciones. 

 
1.2.4 Configuración de Red para 

acceso a Internet e 

intercomunicación entre 

maquinas. 

 

 

COMPONENTE 2: Eficiente 

capacitación en el manejo de 

Herramientas ofimáticas de Software 

libre.  

 

Actividad 2.1 Conocimiento optimo del 
manejo de herramientas Ofimáticas de 
Software  
 
2.1.1 Introducción al computador.  

 
2.1.2 Introducción al sistema operativo 

GNU/Linux Ubuntu 

 

 

$ 92.77 

 

 
 
 $ 97.77 
 
 
 
$97.77 
 
 
 
 
 
$92.77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$ 87.77 
 
$87.77 

 

•Informe 

 
 
 
 selección de los equipos y 

sus respectivos sistemas 
operativos correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 

 Informe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe 

Registro de asistencias / Listado 

 

 

 

• Corregir Errores de configuración en 

los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

Corregir Errores de configuración en la 

red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de los docentes de la 

institución. 

 



 
 

 
2.1.3 Manejo de las herramientas 

ofimáticas de Software Libre.  

 

  
Actividad 2.2 Conocimiento  de los 
estudiantes de las ventajas del uso de 
Software Libre 

 
2.1.1 Conferencia acerca de los del uso de 

software libre a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 
 
$ 87.77 
 
 
 
 
 
 
 
$ 122.77 

de docentes 

Registro de asistencias / Listado 

de docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de los docentes y 

estudiantes de la institución. 

TOTAL $1160.24 

 

  



 
 

4.) Estrategia de Ejecución.  

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS  Y ACTIVIDADES 

Se establecerá la duración de cada subactividad  y actividad a ser ejecutada por el proyecto de forma cronológica para cada objetivo, incluyendo los 
responsables y los recursos.  

COMPONENTES/ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES      TIEMPO ESTIMADO REPONSABLES RECURSOS 

NECESARIOS DESDE HASTA # 
HORAS 

Componente 1: Adecuada instalación y unificación del S. 

Operativo GNU/LINUX en el laboratorio de la Escuela Teresa Flor.  

18/02/2013 07/03/2013 53h   

Actividad 1.1  Eficiente Mantenimiento de Equipos  18/02/2013 01/02/2013 31h   

Subactividad 1.1.1  Realizar un análisis físico y lógico del 
funcionamiento de los equipos por parte del equipo técnico de la 

FISEI. 

18/02/2013 20/02/2013 10 h Estudiantes Transporte, Kit de 
mantenimiento. 

Subactividad 1.1.2   Elaborar un informe del diagnóstico de los 
equipos por parte del equipo técnico de la FISEI 

21/02/2013 21/02/2013 4h Estudiantes Transporte, 
Computadora. 

Subactividad 1.1.3   Reinstalación y actualización de aplicaciones 

en el Sistema operativo Windows. 
 

22/02/2013 27/02/2013 15h Estudiantes Transporte, 

Computadora, 
CD de Instalación 

Subactividad 1.1.4   Reconfiguración de la Red.  
 

28/02/2013 01/03/2013 2h   

Actividad 1.2   Eficiente experiencia en el manejo de S.O 
GNU/LINUX Ubuntu 

01/03/2013 07/03/2013 22h Estudiantes  

Subactividad 1.2.1   Elaborar  un informe de estado de las 
maquinas previo a la instalación. 

 

01/03/2013 04/03/2013 6h Estudiantes Computadora 

Subactividad 1.2.2 Instalación del  sistema operativo GNU/Linux 

Ubuntu y sus aplicaciones. 

04/03/2013 05/03/2013 7h Estudiantes  

 

Subactividad 1.2.3  Configuración y actualización sistema 

operativo GNU/Linux Ubuntu y sus aplicaciones.  

05/03/2013 06/03/2013 3h Estudiantes  



 
 

 

Subactividad 1.2.4 Configuración de Red para acceso a Internet e 

intercomunicación entre maquinas. 

 

06/03/2013 07/03/2013 6h   

COMPONENTE 2:   Eficiente capacitación en el manejo de 

Herramientas ofimáticas de Software libre.  

 

08/03/2013 29/03/2013 49h   

Actividad 2.1   Conocimiento optimo del manejo de herramientas 
Ofimáticas de Software  
 
 

08/03/2013 28/03/2013 44 h Estudiantes  

Subactividad 2.1.1   Introducción al computador.  08/03/2013 11/03/2013 4h Estudiantes Transporte, 
sistemas operativo 
Linux Ubuntu. 

Subactividad 2.1.2   Introducción al sistema operativo GNU/Linux 
Ubuntu 
 

11/03/2013 13/03/13 10h Estudiantes Transporte,  
Computadora, 
Impresiones 

Subactividad 2.1.3    Manejo de las herramientas ofimáticas de Software 
Libre.  
 
 

13/03/2013 28/03/2013 30h Estudiantes Computadora, 
Impresiones 

Actividad 2.2   Conocimiento  de los estudiantes de las ventajas del uso 
de Software Libre 
 
 

29/03/2013 29/03/2013 5h Estudiantes Transporte,  
Computadora 

 
Subactividad 2.2.1   Conferencia acerca de los del uso de software libre a 

los estudiantes. 

 

 

29/03/2013 29/03/2013 5h Estudiantes Transporte,  
Computadora 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

TOTAL 

 

 

 

 

  102 h   

HORARIOS DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO: 
Lunes a viernes de 09h00 hasta 17h00 
 
DIAS: 41 
HORAS: 102 
 
 
_________________________ 
Ing. Teresa Freire  
CORRDINADOR PROYECTO 
 
 
__________________________ 
Dr. Cesar Bosquez M.Sc 
COORD. ENTIDAD BENEFICIADA 

DOCENTES: ESTUDIANTES  PARTICIPANTES: 

1. Ing. Teresa Freire 1.   Carlos Abril  
 

 2. José Chango 
 

 3. Diego León 
 

 4. Carolina Morales 
 

  



 
 

5  PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO. 
 

5.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS/ ACTIVIDADES Y 

SUBACTIVIDADES 

APORTE RECURSOS 

PROPIOS 

ESTUDIANTES 

APORTE DE LA 

COMUNIDAD/ 

ENTIDAD 

TOTAL USD 

 

COMPONENTE 1: Adecuada instalación y unificación del S. 

Operativo GNU/LINUX en el laboratorio de la Escuela Teresa Flor. 

$ 774,16  $ 774,16 

Actividad 1.1  Eficiente Mantenimiento de Equipos $ 393,08 $ 0 $ 393,08 

Subactividad 1.1.1  Realizar un análisis físico y lógico del 
funcionamiento de los equipos por parte del equipo técnico de la FISEI. 

$ 114,77 $ 0 $ 114,77 

Subactividad 1.1.2   Elaborar un informe del diagnóstico de los equipos 
por parte del equipo técnico de la FISEI 

$ 87,77 $ 0 $ 87,77 

Subactividad 1.1.3   Reinstalación y actualización de aplicaciones en el 
Sistema operativo Windows.  

$ 102,77 $ 0 $ 102,77 

Subactividad 1.1.4   Reconfiguración de la Red.  $ 87,77 $ 0 $ 87,77 

Actividad 1.2   Eficiente experiencia en el manejo de S.O GNU/LINUX 
Ubuntu. 

$ 381,08 $ 0 $ 381,08 

Subactividad 1.2.1   Elaborar  un informe de estado de las maquinas 
previo a la instalación 

$92,77 $ 0 $92,77 

Subactividad 1.2.2 Instalación del  sistema operativo GNU/Linux 
Ubuntu y sus aplicaciones. 

$ 97,77 $ 0 $ 97,77 

Subactividad 1.2.3  Configuración y actualización sistema operativo 

GNU/Linux Ubuntu y sus aplicaciones. 

$97,77 $ 0 $97,77 

Subactividad 1.2.4 Configuración de Red para acceso a Internet e 

intercomunicación entre maquinas. 

$ 92,77 $ 0 $ 92,77 

COMPONENTE 2:   Eficiente capacitación en el manejo de 

Herramientas ofimáticas de Software libre. 

$ 386,08 $ 0 $ 386,08 

Actividad 2.1   Conocimiento optimo del manejo de herramientas 

Ofimáticas de Software 

$263,31 $ 0 $263,31 

Subactividad 2.1.1   Introducción al computador. $87,77 $ 0 $87,77 
Subactividad 2.1.2   Introducción al sistema operativo GNU/Linux 
Ubuntu 

$87,77 $ 0 $87,77 

Subactividad 2.1.3    Manejo de las herramientas ofimáticas de Software 
 
 

$87,77 $ 0 $87,77 



 
 

 Libre.  

Actividad 2.2   Conocimiento  de los estudiantes de las ventajas del uso 
de Software Libre 

$122,77 $ 0 $122,77 

Subactividad 2.2.1   Conferencia acerca de los del uso de software libre 

a los estudiantes. 

$122,77 $ 0 $122,77 

 

TOTAL 

$ 1160,24 $ 0 $ 1160,24 

 

 
 
5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO 

 
CONCEPTO  APORTE RECURSOS PROPIOS APORTE DE LA COMUNIDAD  TOTAL USD 
Personal costo Docente $816 $ 0 $816 

Equipos $ 20 $ 0 $ 20 

Materiales e insumos  $ 24,24 $ 0 $ 24,24 
Pasajes $ 200 $ 0 $ 200 

Servicios de refrigerios, Fotocopias  $ 100 $ 0 $ 100 
TOTAL  $ 1226 $ 0 $ 1226 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 

 
 

6 PROGRAMACIÓN ANALÍTICA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

CARRERA DE: “INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS”  

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

PROYECTO: “ADECUADA INSTALACION Y UNIFICACION DEL SISTEMA OPERATIVO GNU/LINUX UBUNTU EN EL 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN Y EFICIENTE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES EN EL USO DE  HERRAMIENTAS 
OFIMATICAS DE SOFTWARE LIBRE EN LA ESCUELA TERESA FLOR DE LA CIUDAD DE AMBATO ” 
 

ENTIDADES BENEFICIARIA:  Escuela Teresa Flor 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: Ing. Teresa Freire A. 

UNIDAD TEMÁTICA: EL COMPUTADOR 

FECHA:   Fecha tentativa de inicio 08/03/2013 al 11/03/2013 

OBJETIVOS DE 

LA UNIDAD 

Docentes capacitados en el manejo adecuado de las funciones básicas del Sistema Operativo GNU/Linux Ubuntu  y del 

paquete ofimática Libre Office.  

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 

 

 Introducción al Uso del Computador                                          
 Metáforas de Ejemplo de la Vida Real 

 Manejo Básico de Periféricos 
 

 

Explicativa a 

través de 

diapositivas  

 

 

Internet 

Computadora 

Software de 

edición  

 

 

 

   2h 

   1h 

   1h 

 

 

 

 

Valoración del 

material didáctico 

 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

INFORME PROYECTO PLANIFICADO. 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO  PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS. 
 

 
PROYECTO : “ADECUADA INSTALACION Y UNIFICACION DEL SISTEM A OPERATIVO GNU/LINUX UBUNTU EN EL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN Y EFICIENTE 

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES EN EL USO DE  HERRAMIENTAS OFIMATICAS DE SOFTWARE LIBRE EN LA ESCUELA TERESA FLOR DE LA CIUDAD DE AMBATO” 

CÓDIGO: FISEI-IS 001-MARZO-AGOSTO/ 2013 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO  PLANIFICADO  PRESUPUESTO PLANIFICADO USD ($) 

 
Escuela Teresa Flor 

DESDE  HASTA  # HORAS APORTES RECURSOS 
ESTUDIANTES 

APORTE DE 
LA ENTIDAD 
BENEFICIAR

IA 

TO TAL 

45 docentes (Beneficiarios Directos) 
641estudiantes (Beneficiarios Indirectos)  

18/02/2013 19/03/2013 102 $ 1160,24 00.00 $ 1160,24 

COORDINADOR (ES) ENTI DAD (ES) 

BENEFICIARIAS 

RESPONSABLES DEL PROYECTO  ESTUDIANTES PARTICIPANTES  

NOMBRE CARGO DOCENTE 

COORDINADOR  

DOCENTES AUTORES  HOMBRES # HORAS PLANIFICADAS  MUJERES  # HORAS PLANIFICADAS  

1. Dr. Cesar Bosquez 
M.Sc 

 

1. Director de 
la  Escuela 

Teresa Flor 

Ing.Teresa Freire A. Ing.Teresa Freire A. 1 Carlos Abril 
2  Jose Chango 

3 Diego Leon 

102 
102 

102 

1 Carolina 
Morales 

102 

PRESENTADO  POR: 
 
f. __________________________________________ 
 

Ing.Teresa Freire A. 
 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 
 
f._________________________________________________ 
 

Ing. Anita Larrea. 
 

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE 

LA FACULTAD 

INFORME FAVO RABLE: 
 
f.____________________________________________________ 
 

Ing. Víctor  Guachimbosa. 
 

DIRECTO R CEVIC-UTA 

 
 
 

 
 



 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, 

ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

Cdla. Universitaria (Predios Huachi) 

Casilla 334 / Telefax: 03-2851894 
Correo Electrónico: fis@uta.edu.ec /fisei@uta.edu.ec 

AMBATO-ECUADOR 

 
 
Ambato enero 22, 2013  

FISEI-D-051-2013 
 

Doctor 
César Bosquez 
DIRECTOR 

Escuela Teresa Flor 
Presente 

 
De mi consideración: 
 

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en 
sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las 

facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ingenieria en Sistemas 
Electrónica e Industrial, Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 
Informáticos realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de 

Proyecto(s) Académico(s) de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.  
 

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el 
ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO adjunta o Convenio. 
 

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted. 
 

Atentamente: 
 

 
 

Ing. Edison Álvarez Mayorga, M.Sc. 
DECANO 
FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 
Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso 

 
 

  

mailto:fis@uta.edu.ec
mailto:/fisei@uta.edu.ec


 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”  

 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E 

INDUSTRIAL 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA 

PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN 

DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO 

PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

En la ciudad de Ambato, a los22días del mes de enero del 2013la  Escuela  Teresa Flor 

representada por el Dr. Cesar Bosque en calidad de Director y la Universidad Técnica 

de Ambato a través de la Facultad de Ingeniería En Sistemas, Electrónica e Industrial 

representada por el Ing. Edison Alvares Mayorga M.Sc. en calidad de Decano de 

Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de 

las siguientes cláusulas: 

 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES. 

 

1.1. La Escuela  Teresa Flor es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de 

la educación pre básica, primaria y Básica.  

 

1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus 

funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en vir tud de la cual esta 

Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su 

colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a 

través de la Facultad de Ingeniería En Sistemas, Electrónica e Industrial, Carrera 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos de la Universidad 

Técnica de Ambato. 

 

 



 

 

SEGUNDA.- OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y 

culturales. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de  Ingeniería En 

Sistemas, Electrónica e Industrial de la Universidad Técnica de Ambato y la 

Escuela  Teresa Flor. 

 Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para 

Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas 

Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.  

 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES  

 

3.1 El/la Escuela  Teresa Flor se compromete a: 

 

 Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador 

designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al 

personal de la Universidad Técnica de Ambato.  

 

 Suscribir a través de su coordinador Dr. Cesar Bosques los documentos 

respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación  del 

Proyecto para su posterior aprobación.  

 

 

 

 



 

 

3.2  La Universidad Técnica de Ambato se compromete a: 

Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y 

estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto en el/la Escuela  Teresa Flor y 

presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario 

para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de 

ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos 

normales, o durante periodo vacacional. 

 

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de “Aceptación y 

Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo 

tenor y efecto, en Ambato, a los 23 días del mes de noviembre del 2012  

 

 

 

Facultad de Ingeniería En Sistemas     Escuela  Teresa Flor 

Electrónica e Industrial   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 



 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E 

INDUSTRIAL 

 
 

 
 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad 
 

CARRERA:  
INGENIERÍA EN S ISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS  

 

 
 
 

 
 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA II:“EJECUCIÓN Y MONITOREO”  
 

NOMBRE DEL PROYECTO:  
“ADECUADA INSTALACION Y UNIFICACION DEL SISTEMA OPERATIVO 

GNU/LINUX UBUNTU EN EL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN Y 

EFICIENTE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES EN EL USO DE  
HERRAMIENTAS OFIMATICAS DE SOFTWARE LIBRE EN LA ESCUELA 

TERESA FLOR DE LA CIUDAD DE AMBATO” 

 
 

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Teresa Freire A 
 
DOCENTES PARTICIPANTES Ing. Teresa Freire A 

 
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): “Escuela Fiscal Teresa Flor” 

 
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Dr. Cesar Bosquez M.Sc 
 

CÓDIGO DEL PROYECTO: FISEI-IS 001-MARZO-AGOSTO/ 2013 
 

Ambato, Agosto del 2013



 
 

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 

COMPONENTES/ACTIVIDADES 
SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
REAL 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# 
HORA

S 

APORTES 

RECURSO
S 

ESTUDIAN
TES 

APOR

TES 
ENTID

AD 
BENEF

ICIARI
A 

 

TOTAL USD 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

# HORAS 

APORTE

S 
RECURS

OS 
ESTUDI

ANTES 

APORTES 

ENTIDAD 
BENEFICIA

RIA 

 

TOTAL 
USD 

Componente 1: Adecuada instalación y uni ficación 
del S. Operativo GNU/LINUX en el l aboratorio de la 

Escuela Teresa Flor.  

18/02/2013 07/03/2013 53h    18/02/2013 07/03/2013 53h    

Actividad 1.1  Eficiente Mantenimiento de Equipos  18/02/2013 01/02/2013 31h    18/02/2013 01/02/2013 31h    

Subactividad 1.1.1  Realizar un análisis físico y 
lógico del funcionamiento de los equipos por parte del 

equipo técnico de la FISEI. 

18/02/2013 20/02/2013 10 h $114.17 
 

 

 $114.17 
 

 

18/02/2013 20/02/2013 10 h $114.17 
 

 

 $114.17 
 

 

Subactividad 1.1.2   Elaborar un informe del 

diagnóstico de los equipos por parte del equipo técnico 
de la FISEI 

21/02/2013 21/02/2013 4h $ 87.77 

 

 $ 87.77 

 

21/02/2013 21/02/2013 4h $ 87.77 

 

 $ 87.77 

 

Subactividad 1.1.3   Reinstalación y actualización de 

aplicaciones en el Sistema operativo Windows. 
 

22/02/2013 27/02/2013 15h $102.77 

 

 $102.77 

 

22/02/2013 27/02/2013 15h $102.77 

 

 $102.77 

 

Subactividad 1.1.4   Reconfiguración de la Red.  

 

28/02/2013 01/03/2013 2h $ 87.77 

 

 $ 87.77 

 

28/02/2013 01/03/2013 2h $ 87.77 

 

 $ 87.77 

 

Actividad 1.2   Eficiente experiencia en el manejo de 

S.O GNU/LINUX Ubuntu 

01/03/2013 07/03/2013 22h    01/03/2013 07/03/2013 22h    

Subactividad 1.2.1   Elaborar  un informe de estado 
de las maquinas previo a la instalación. 

 

01/03/2013 04/03/2013 6h $ 92.77 
 

 $ 92.77 
 

01/03/2013 04/03/2013 6h $ 92.77 
 

 $ 92.77 
 

Subactividad 1.2.2 Instalación del  sistema operativo 

GNU/Linux Ubuntu y sus aplicaciones.  

04/03/2013 05/03/2013 7h $ 97.77 
 

 $ 97.77 
 

04/03/2013 05/03/2013 7h $ 97.77 
 

 $ 97.77 
 

 

Subactividad 1.2.3  Configuración y actualización 

sistema operativo GNU/Linux Ubuntu y sus  

aplicaciones. 

05/03/2013 06/03/2013 3h $97.77 

 

 $97.77 

 

05/03/2013 06/03/2013 3h $97.77 

 

 $97.77 

 

 

Subactividad 1.2.4 Configuración de Red para acceso 

a Internet e intercomunicación entre maquinas.  

 

06/03/2013 07/03/2013 6h  
 

$92.77 
 

  
 

$92.77 
 

06/03/2013 07/03/2013 6h  
 

$92.77 
 

  
 

$92.77 
 

COMPONENTE 2:   Eficiente capacitación en el 

manejo de Herramientas ofimáticas de Software libre.  

 

08/03/2013 29/03/2013 49h    08/03/2013 ?/04/2013 60h    

Actividad 2.1   Conocimiento optimo del manejo de 

herramientas Ofimáticas de Software  
 

08/03/2013 28/03/2013 44 h    08/03/2013 28/03/2013 56 h    

Subactividad 2.1.1   Introducción al computador. 08/03/2013 11/03/2013 4h $ 87.77 
 

 $ 87.77 
 

08/03/2013 11/03/2013 4h $ 87.77 
 

 $ 87.77 
 

Subactividad 2.1.2   Introducción al sistema operativo 

GNU/Linux Ubuntu 

11/03/2013 13/03/13 10h $87.77 

 

 $87.77 

 

11/03/2013 13/03/13 10h $87.77 

 

 $87.77 

 



 
 

Subactividad 2.1.3    Manejo de las herramientas 

ofi máticas de Software Libre.  

 
 

13/03/2013 28/03/2013 30h $ 87.77 

 

 $ 87.77 

 

14/03/2013 02/04/2013 42h $ 87.77 

 

 $ 87.77 

 

Actividad 2.2   Conocimiento  de los estudiantes de las 

ventajas del uso de Software Libre 
 

 

29/03/2013 29/03/2013 5h    12/04/2013 12/04/2013 4h    

 

Subactividad 2.2.1   Conferencia acerca  de los del uso de 

software libre a los estudiantes. 

 

 

29/03/2013 29/03/2013 5h $ 122.77  $ 122.77 12/04/2013 12/04/2013 4h $ 122.77  $ 122.77 

TO TAL   102 h      113h    

 

 
f: 

______________________________________________ 
 

Ing. Teresa Freire 

 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 
f: 

______________________________________________ 
 

           Dr. Cesar Bosquez M.Sc 
 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 
 

 

 
f: 

______________________________________________ 
 

Ing. Anita Larrea. 

 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA 
COLECTVIDAD DE LA FISEI 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 



 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E 

INDUSTRIAL 

 
 

 
 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad 
 

CARRERA:  
INGENIERÍA EN S ISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS  

 

 
 
 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA III:“EVALUACIÓN” 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  
“ADECUADA INSTALACION Y UNIFICACION DEL SISTEMA OPERATIVO 

GNU/LINUX UBUNTU EN EL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN Y 
EFICIENTE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES EN EL USO DE  

HERRAMIENTAS OFIMATICAS DE SOFTWARE LIBRE EN LA ESCUELA 

TERESA FLOR DE LA CIUDAD DE AMBATO” 
 
 

DOCENTE COORDINADOR: Ing. Teresa Freire A 
 

DOCENTES PARTICIPANTES Ing. Teresa Freire A 
 
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): “Escuela Fiscal Teresa Flor” 

 
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Dr. Cesar Bosquez M.Sc 

 
CÓDIGO DEL PROYECTO: FISEI-IS 001-MARZO-AGOSTO/ 2013 

 

Ambato,  Agosto del 2013 



 
 

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

 
RESUMEN NARRATIVO  DE 

OBJETIVOS 
INDICADORES VERIFIFICABLES OBJETIVAMENTE PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO  % 

FIN: Competencia académica a otras 

instituciones 

 

 Aumentar a un 70% el uso  de Ubuntu y del paquete de 

ofimática de software libre. 

 Aumento de un 71% en el uso Ubuntu y de paquete de 
ofimática de software libre. 

 
100% 

PROPÓSITO: Adecuada   instalación    y   
unificación 
 S.O GNU/LINUX Ubuntu en el laboratorio y   
eficiente   capacitación en 

el manejo de herramientas ofimáticas de 
software libre de los docentes de la Escuela 
Teresa Flor. 

Se requiere aumentar a un 100% las funcionalidades de los equipos 
en el laboratorio de computación. 
 
• Instalar y configurar  adecuadamente  al 100% el 

sistema operativo libre con sus aplicaciones. 
 
• Concientización de al menos el 70%  de los estudiantes 
de la escuela Teresa Flor  en uso de software libre y derechos de 

autor. 

 Se instaló y configuro adecuadamente un 96%  el 
sistema operativo libre con sus aplicaciones en las 
máquinas de la teresa flor. 

 Se concientizo un 92% de los estudiantes de la escuela 
teresa Flor en uso de software libre y desechos de autor. 

 
 
 

94% 

COMPONENTE 1: Adecuada instalación y 
unificación del S. Operativo GNU/LINUX en 
el laboratorio de la Escuela Teresa Flor  

 

 El 100% de equipos de cómputo ha sido diagnosticado, 
instalado en base a las normas de requerimiento de la 

Institución con software libre. 
 

 El 96% de los equipos de cómputo fue diagnosticado, 
instalado en base a las normas de requerimientos de la 
institución con software libre. 

 
 

96% 

COMPONENTE 2: Eficiente capacitación en 
el manejo de Herramientas ofimáticas de 
Software libre. 

 

 Capacitar en el Sistema Operativo GNU/Linux Ubuntu 

por lo menos por el 70%  del total de docentes durante 

el proyecto en herramientas de uso común como son las 

Ofimáticas y concientizar al 70% de los estudiantes de 

la escuela Teresa Flor  en uso de software libre y 

derechos de autor. 

 Se capacito en el Sistemas Operativo GNU/Linux 
Ubuntu a un 71% de los docentes durante el proyecto 
en herramientas de uso común  como son las ofimáticas 
y se concientizo un 92%  de los estudiantes de la 
escuela Teresa Flor en el uso de software libre y 

derechos de autor. 

81.5% 

VALORACIÓN FINAL:  
Los objetivos propuestos se cumplieron favorablemente con un porcentaje mayor al propuesto, logrando que se cumplan tanto en los horarios como en las actividades.  

Debido a que los horarios de los alumnos que cursan el sexto, séptimo y octavo año de educación básica estudian en  la modalidad vespertina, los profesores que imparten las materias a estos 

cursos, no podían asistir a la totalidad de las horas que se impartieron en el curso del uso Ubuntu y de paquete de ofimática de software libre. 

En el mantenimiento de los equipos de computación  se encontró que algunos equipos no contaban con una funcionalidad óptima y  en su mayoría estaban deterioradas. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Debido a la falta de partes para poder restaurar los equipos de computación, no se pudieron poner en funcionamiento las mismas. 

Los horarios vespertinos perjudicaron para que asistan todos los profesores al curso, también en la conferencia que se impartió debido a la falta  de cocimiento del Sistemas Operativo GNU/Linux 

Ubuntu, no se les tomo en cuenta para la charla a los niveles menores de la escuela. 

 
f: _________________________________________ 

        
 Ing. Teresa Freire 

              DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 
f: __________________________________________ 
        

Dr. Cesar Bosquez M.Sc 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 
f:_________________________________________ 

      Ing. Anita Larrea. 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA 
COLECTVIDAD DE LA FISEI 



 
 

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.  

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 

UNIVERS IDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADEMICO DE S ERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTVIDAD 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 
 CARRERA DE :INGENIERÍA EN S ISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS  

 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ENTIDAD BENEFICIARIA: “Escuela Fiscal Teresa Flor” 
NOMBRE DEL PROYECTO: “ADECUADA INSTALACION Y UNIFICACION DEL SISTEMA OPERATIVO GNU/LINUX UBUNTU EN EL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN Y 

EFICIENTE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES EN EL USO DE  HERRAMIENTAS OFIMATICAS DE SOFTWARE LIBRE EN LA ESCUELA TERESA FLOR DE LA  CIUDAD DE AMBATO” 

 
No Nómina de los estudiantes del grupo Horas 

labora
das  

Aprueba - Reprueba No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas Aprueba - Reprueba 

1 Carlos Eduardo Abril Lara 102 Aprueba 12    

2 Carolina Alexandra Morales Miranda 102 Aprueba 13    

3 José Luis Chango Silva 102 Aprueba 14    

4 Diego Fernando León Solis 102 Aprueba 15    

5    16    

6    17    

7    18    

8    19    

9    20    

10    21    

11    n    

f: _________________________________________   

      Ing. Teresa Freire                                                                                                                                             Ambato,  Agosto del 2013  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO   



 
 

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

 

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD  

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓ NICA E INDUSTRIAL   

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFO RMÁTICOS 

 
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO  PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, 

EJ ECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 
 

 

 
PROYECTO: “ADECUADA INSTALACION Y UNIFICACION DEL SISTEMA OPERATIVO GNU/LINUX UBUNTU EN EL 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN Y EFICIENTE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES EN EL USO DE  HERRAMIENTAS 

OFIMATICAS DE SOFTWARE LIBRE EN LA ESCUELA TERESA FLOR DE LA CIUDAD DE AMBATO” 
ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

 

SEXO 

HOMBRE 33 

MUJER 361 
SUBTOTAL 394 

 
 

ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS 378 
DE 15 A 29 AÑOS 378 

DE 30 A 64 AÑOS 15 
DE 65 Y MAS AÑOS 1 

SUBTOTAL 394 

 

 

 

DISCAPACIDADES 

FÍSICA  0 

PSICOLÓGICA 0 
MENTAL 0 

AUDITIVA 0 
VISUAL 70 

SUBTOTAL 70 

 

 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

INDÍGENAS 5 

MESTIZOS 387 
BLANCOS 1 

AFROAMERICANOS 1 

MONTUBIOS 0 
OTROS 0 

SUBTOTAL 394 

 

MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL 
EXTRANJERO 

0 

EXTRANJERO EN EL ECUADOR 2 

SUBTOTAL 2 
 
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 
 

f. ___________________________________________ 

 

      Ing. Teresa Freire    

                                                                                                                   
                        DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓ NICA E INDUSTRIAL   

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFO RMÁTICOS 

 
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO  PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, 

EJ ECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 
PROYECTO: “ADECUADA INSTALACION Y UNIFICACION DEL SISTEMA OPERATIVO GNU/LINUX UBUNTU 

EN EL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN Y EFICIENTE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES EN EL USO DE  

HERRAMIENTAS OFIMATICAS DE SOFTWARE LIBRE EN LA ESCUELA TERESA FLOR DE LA CIUDAD DE 
AMBATO” 
 

No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA No. DE 

BENEFICIARIOS  

01 AZUAY    

02 BOLÍVAR    

03 CAÑAR    

04 CARCHI    

05 CHIMBORAZO    

06 COTOPAXI    

07 EL ORO    

08 ES MERALDAS     

09 GUAYAS     

10 IMBABURA    

11 LOJA    

12 LOS RÍOS     

13 MANABÍ    

14 MORONA SANTIAGO    

15 NAPO    

16 PASTAZA    

17 PICHINCHA    

18 TUNGURAHUA  Ambato La Merced 394 

19 ZAMORA CHINCHIPE    

20 GALÁPAGOS    

21 SUCUMBIOS     

22 ORELLANA    

23 SANTO DOMINGO    

24 SANTA ELENA     

25 NO LIMITADO    

TOTAL    

 
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 
f. ___________________________________________ 

       
Ing. Teresa Freire     

                                                                                                                                                                        
 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

CERTIFICADO 
 

 
El Suscrito Dr. Cesar Bosquez M.Sc de la Escuela “Teresa Flor” en debida forma y legal forma 
CERTIFICA que: 

 
El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad DE 

INGENIERÍA EN SIS TEMAS ELECTRÓNICA E INDUS TRIAL, Carrera de INGENIERÍA EN S ISTEMAS  

COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS , desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en 
esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de 

Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad ADECUADA INSTALACION Y 
UNIFICACION DEL SISTEMA OPERATIVO GNU/LINUX UBUNTU EN EL LABORATORIO 

DE COMPUTACIÓN Y EFICIENTE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES EN EL USO DE  
HERRAMIENTAS OFIMATICAS DE SOFTWARE LIBRE EN LA ESCUELA TERESA FLOR 
DE LA CIUDAD DE AMBATO”; con una duración total de 102 horas, siendo los Beneficiarios 

Directos de este Proyecto los maestros y estudiantes, integrantes de la entidad a la que represento.  
 

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la Facultad 
de INGENIERÍA EN S ISTEMAS  ELECTRÓNICA E INDUS TRIAL de la Universidad Técnica de 
Ambato. 

 
Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad Técnica de 
Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera.  

 
 

 
Ambato, Agosto del 2013. 
 

 
 

 
f. _____________________________ 

 

Dr. Cesar Bosquez M.Sc 
Director de la Escuela “Teresa Flor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO 
INFORME PROYECTO PLANIFICADO. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD:FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: SISTEMAS CO MPUTACIONALES E INFORMÁTICOS 
 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO  PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS. 
 

 

PROYECTO : “INSTALACION Y UNIFICACION DEL SISTEMA OPERATIVO GNU/LINUX UBUNTU EN EL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN, CAPACITACIÓN EN SOFTWARE LIBRE, 
HERRAMIENTAS OFIMATICAS A LOS DOCENTES  EN LA ESCUELA TERESA FLOR DE LA CIUDAD DE AMBATO” 

CÓDIGO:FISEI – IS-004-2012-MARZO-AGOSTO/2012 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO  PLANIFICADO  PRESUPUESTO PLANIFICADO USD ($) 

 
Escuela Teresa Flor 

DESDE  HASTA  # HORAS APORTES RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE DE LA 

ENTIDAD 
BENEFICIARIA 

TO TAL 

45 docentes (Beneficiarios Directos) 
641estudiantes (Beneficiarios Indirectos)  

18/02/2013 12/04/2013 102 $ 1160,24 00.00 $ 1160,24 

COORDINADOR (ES) ENTI DAD (ES) 

BENEFICIARIAS 

RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES  

NOMBRE CARGO DOCENTE 

COORDINADOR  

DOCENTES AUTORES  HOMBRES # HORAS 

PLANIFICADAS  

MUJERES  # HORAS PLANIFICADAS  

2. Dr. Cesar Bosques 

 

2. Director de 

la  Escuela 
Teresa Flor 

Ing.Teresa Freire A. Ing.Teresa Freire A. 1 Abril Lara Carlos Eduardo 

2 Chango Silva José Luis 
3 León Solis Diego Fernando 

102 1 Morales Miranda 

Carolina Alexandra 
102 

PRESENTADO  POR: 
 
f. __________________________________________ 
 

Ing.Teresa Freire A. 
 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 
 

f._________________________________________________ 

 
Ing. Anita Larrea. 

 
COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE 

LA FACULTAD 

INFORME FAVO RABLE: 
 

f.____________________________________________________ 

 
Ing. Víctor  Guachimbosa. 

 
DIRECTO R CEVIC-UTA 



 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
 

FACULTAD DE: “INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL” 
 

 
CARRERA DE: “DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E 

INFORMÁTICOS”                    
 

 

 
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 
“INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO” 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: “ADECUADA INSTALACION Y UNIFICACION DEL 

SISTEMA OPERATIVO GNU/LINUX UBUNTU EN EL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 
Y EFICIENTE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES EN EL USO DE  HERRAMIENTAS 
OFIMATICAS DE SOFTWARE LIBRE EN LA ESCUELA TERESA FLOR DE LA CIUDAD DE 

AMBATO”                                      
 

 
 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): “ESCUELAS FISCALES RURALES DE LA 

CIUDAD DE AMBATO DE LA “RED UNIDOS PODEMOS” 
 

COORDINADOR: Ing. Teresa Freire 

 

PROPONENTES:  
 

PARTICIPANTES:  

 
CÓDIGO DEL PROYECTO: “FISEI – IS-004-2012-MARZO-AGOSTO/2012” 
 

 
Ambato,  

 



 
 

 

INDICE DEL INFORME TECNICO 

 DATOS INFORMATIVOS 

 

o NOMBRE DEL PROYECTO 

o ENTIDAD BENEFICIADA 

o PROPONENTE 

o COORDINADOR 

o PARTICIPANTES 

o FECHA DE INICIO DEL PROYECTO 

o FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO 

o PERSONAS BENEFICIADAS 

 

 ANTECEDENTES 

 

 OBJETIVOS 

 

o GENERAL 

 

o ESPECIFICOS 

 

 METODOLOGÍA UTILIZADA 

(EXPLICAR EL PROCEDIMIENTO O LOS MÉTODOS UTILIZADOS PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS) 
 

 RECURSOS  
(DETALLAR MATERIALES, EQUIPOS, Y COSTOS)  

 

 ACTIVIDADES CUMPLIDAS  
(DESCRIBIR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, ESPECIFICARLAS CON FECHAS, 

DESCRIBIR LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS, DETALLAR ASPECTOS TÉCNICOS, 
INCLUIR DIAGRAMAS, GRÁFICOS, ETC.) 

NOTA: CADA ACTIVIDAD DESARROLLADA DEBE DOCUMENTARSE CON 
FOTOGRAFÍAS QUE RESPALDEN EL TRABAJO REALIZADO).  

 

 RESULTADOS  
(METAS ALCANZADAS) 

 

 RECOMENDACIONES 

 

 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 DATOS INFORMATIVOS 

 

o NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Adecuada Instalación Y Unificación Del Sistema Operativo Gnu/Linux Ubuntu En El 

Laboratorio De Computación Y Eficiente Capacitación A Los Docentes En El Uso De  

Herramientas Ofimáticas De Software Libre En La Escuela Teresa Flor De La Ciudad De 

Ambato. 

 

o ENTIDAD BENEFICIADA 

Escuela Fiscal Teresa Flor 

 

o PROPONENTE 

 

Ing. Teresa Freire 

 

o COORDINADOR 

 

Dr. Cesar Bosquez 

 

o PARTICIPANTES 

 

Carlos Eduardo Abril Lara 

José Luis Chango Silva 

Diego Fernando León Solis  

Carolina Alexandra Morales Miranda 

 

o FECHA DE INICIO DEL PROYECTO 

18 de Febrero del 2013  

o FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO  

29 de Marzo del 2013 

 

o PERSONAS BENEFICIADAS  



 
 

Las personas que se beneficiaran con nuestro trabajo serán los estudiantes pertenecientes a la 

unidad educativa Escuela Fiscal Teresa Flor, y el personal docente de la institución.  

 

Mediante capacitaciones realizadas al personal docente, y las conferencias a los alumnos de la 

institución. 

 

E incluyendo, el mantenimiento e instalaciones de software ,proporcionado en el laboratorio de 

computación de la institución ,se  hizo de una manera adecuada y optima .  

 

 ANTECEDENTES  

La Escuela Fiscal de Niñas Teresa Flor, cuenta con un salón específico para el laboratorio de 
computación, posee 28 máquinas de medianas características de las cuales están en funcionamiento 
y 1 fuera de funcionamiento, todas las máquinas están ubicadas en la ala este de la institución la 

cual cuentan con una conexión a internet y las condiciones actuales de las PCs son sistemas 
operativos privados y libres, con una instalación variada de los mismo  y herramientas  

desactualizadas. 
 
El laboratorio de la Institución es único y por tanto debe prestar su servicio a todos los grados y 

paralelos existentes en la Institución, tiene un flujo frecuente de usuarios que se benefician del uso 
de los programas y aplicaciones instaladas para  contribuir al desarrollo académico de las demás 

asignaturas. Los Docentes de igual manera requieren de su servicio en actividades puntuales como 
consultas en internet, elaboración de documentos y evaluaciones, entre otras.  
 

El conocimiento de los profesores en cuanto a las TIC´S es medio para el Sistema Operativo 
Windows mientras que en el Sistema Operativo GNU/Linux Ubuntu , no existe un amplio 

conocimiento y experiencia en su uso.  
 

 

 

 OBJETIVOS 

 

o GENERAL 

 Adecuar el funcionamiento de los equipos de cómputo e impartir conocimiento de 

sistemas operativos GNU/Linux Ubuntu en la Institución Educativa “Escuela Fiscal  

Teresa Flor” . 

 

o ESPECIFICOS 

 

 Comprobar el estado de los diferentes equipos de computo existentes  

 Diagnosticar la eficiencia  de los equipos de cómputo,respecto a los requerimientos del 



 
 

Sistema Operativo GNU/Linux Ubuntu 

 Capacitar en cuanto al la utilización de herramientas ofimáticas de Software Libre  

 Dar a conocer , los beneficios de la utilización de Software Libre  

 

 

 METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

La metodología utilizada para el procedimiento fue el estudio previo del estado del equipo de 

computo, de los diferentes Sistemas Operativos instalados, a si mismo del estado logico de las 

instancias instaladas. 

 

Para proceder a la realización y efectuar el proyecto , se procedió en la creación de  un 

cronograma de actividades en la que se especifico los días requeridos,y dedicados al  

mantenimiento de los computadores así como a las capacitaciones respectivas sobre del sistema  

 

operativo GNU/Linux Ubuntu ,que se brindo a los personal docente de la institución.  

 

 

Para el alcance del éxito de los objetivos propuestos ,se propuso en cuanto al análisis previo de 

la eficacia de algunos de los equipos de computo ,se  procedió a realizar la limpieza interna 

como externamente a las maquinas para darle sus respectivo mantenimiento.  

 

En los que los equipos de computo cumplían con  los requerimientos de instalación del Sistema 

Operativo GNU/Linux, se procedió a su instalación, y en casos excluyentes de que la instalación 

no era posible se dio mantenimiento al Sistema Operativo actualmente instalado.  

 

 

Tanto como para el Sistema Operativo Nativo como el Sistema Operativo GNU/Linux  se 

procedió a comprobar la integridad de las instalaciones ,de los controladores y software 

respectivos para el adecuado funcionamiento.  

 

En equipos de computo afectados con fallas técnicas a l nivel de hardware o de nivel de 

software, se paso a revisar con detenimiento , para el conocimiento del origen y de una posible 

solución pertinente ,  o en su caso se procedía a la utilización de componentes útiles del equipo 

respectivo. 



 
 

 

En los procesos para realizar las capacitaciones se procede a una planificación y distribución de 

los temas a impartirse, entre los miembros de equipo de trabajo del proyecto. Además de 

emplear métodos y técnicas didácticas como la combinación teórico-práctica para impartir y 

difundir el conocimiento  hacia cada el personal docente.  

 

En la mayoría de las capacitaciones se opto por impartir y realizar la revisión de un tema dado, 

en alrededor 2 días, y todo el proceso de la capacitación se programo para 2 semanas de 

duración. 

 

Para alcanzar el éxito propuesto, en la conferencia de introducción en cuanto al Software Libre 

para el alumnado de la institución educativa “Escuela Teresa Flor”, se opto por realización de 

una presentación , incluyendo con preguntas ,participación colectiva ,dinámicas y alegorías a 

diferentes temas de conocimiento general  para proceder a la relación y aprendizaje de los 

conceptos de propiedad intelectual, software, hardware y sistema operativo.  

5. RECURSOS 

5.1 Materiales y Equipos 

 

 Computadores 

 Retroproyector 

 CD’s Windows 7 y Ubuntu  

 Marcadores tiza liquida 
 

5.2 Económicas 

 

3. Para el desarrollo del presente proyecto hemos invertido  $1160,24, para diferentes gastos como 

son fotocopias, material de apoyo, folletos, entre otros.  

 

6.  ACTIVIDADES CUMPLIDAS  

En nuestro plan de actividades la primera actividad fue la limpieza tanto interna como externa de 

cada computador seguido de la instalación del sistema operativo que utilizamos que es Linux 

Ubuntu debido a las exigencias del gobierno de que exista software libre en las instituciones 

públicas; también instalamos Windows ya que los estudiantes de la escuela utilizan este sistema 

operativo para trabajar es decir que realizamos una instalación con aplicaciones básicas en cada 

computador de dicho laboratorio en el que trabajamos. Para finalizar la primera actividad se 

efectuaron pruebas de funcionamiento en todos los equipos existentes.  

Como segunda actividad se realizó la capacitación en el sistema operativo Linux Ubuntu en el que 

participo la gran mayoría de profesores de la misma escuela teniendo así una gran acogida este 



 
 

taller de aprendizaje, el primer paso de la capacitación fue dar una breve introducción sobre lo que 

es Linux, su historia y breves rasgos teóricos de este sistema operativo al igual que se explicaron 

sus ventajas y desventajas mediante la proyección de diapositivas se les impartió los conocimientos 

básicos tanto de la instalación como del manejo general del sistema operativo Linux Ubuntu, 

haciendo énfasis en las herramientas de ofimática.  En cada capacitación se consumaron talleres de 

repaso con el fin de que cada profesor practique los conocimientos adquiridos. La tercera y última 

actividad que realizamos fue una conferencia a los cursos de niveles superiores como son sexto, 

séptimo y octavo, los estudiantes asistieron a la conferencia en dos grupos de igual manera a ellos 

se les expuso por qué se deben utilizar GNU/Linux sus ventajas, desventajas, la forma en la que se 

debe utilizar y porque en la actualidad el gobierno exige que utilicemos este sistema operativo. 

 

7.  RESULTADOS  

-Los docentes respondieron satisfactoriamente al cada uno de los talleres realizados.  

-Los docentes aprendieron conocimientos básicos en la instalación del sistema operativo Ubuntu 

así como en el manejo de los principales programas de ofimática.  

-Mejoras a las máquinas del laboratorio con software actualizado.  

 

       

8.  RECOMENDACIONES  

3. Se recomienda mejorar el hardware ya que de este depende la rapidez de los procesos o 

actividades que realicemos.  

4. Se requiere que los profesores tengan más capacitación en el ámbito tecnológico.  

 

 

 

9. ANEXOS 

 

 

Se anexas las hojas de asistencias de los alumnos asistencias a la conferencia y los maestros 
asistentes a los cursos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

               

               

 

Mantenimiento de equipos del laboratorio Teresa Flor.  
 

 
 
 

 

              

Charlas de Capacitación a los docentes de la Escuela Teresa Flor (Docentes)  

 

 



 
 

               
 

              
 

Conferencia impartida de la utilización de Software Libre y Derechos de Autoría (6to Curso) 

 

                               
 
 

                        



 
 

            

  

 

 

Conferencia impartida de la utilización de Software Libre y Derechos de Autoría (7to y 8vo Curso)  

 
 


