
  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad 
 
 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 
 
 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 

 
 

ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO, EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: “SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN 
ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA 
PARROQUIA DE QUISAPINCHA” 
 
DOCENTE COORDINADOR: Dra. Alexandra López Paredes, MSc 
 
DOCENTE AUTORA Y PARTICIPANTE: Dra. Alexandra López Paredes, MSc 
 
ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo 
Quisapincha “KIPU” 
 
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Sr. Manuel Pérez Gobernador del Pueblo de 
Quisapincha “KIPU”.  
 

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCA-MGN-22-MARZO-AGOSTO 2013 
 
 

Ambato, 10 de abril del 2013 
 



iii 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
 
 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad 
 
 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 
 
 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 

 
ETAPA I: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN 
ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA 
PARROQUIA DE QUISAPINCHA 
 
DOCENTE COORDINADOR: Dra. Alexandra López Paredes, MsC 
 
 
DOCENTE  AUTOR: Dra. Alexandra López Paredes, MsC 
 
 
ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo 
Quisapincha “KIPU” 
 
 
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Sr. Manuel Pérez Gobernador del Pueblo de 
Quisapincha “KIPU”.  
 

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCA-MGN-22-MARZO-AGOSTO 2013 
 

Ambato, 10 de abril del 2013



iv 

 

ÍNDICE ETAPA I 

 

CONTENIDO                                                                                                          Pág. 

 

Carátula 

Índice 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO..…………………………………… 1 

    1.1 NOMBRE DEL PROYECTO………………………………………………. 1 

   1.2 ENTIDAD EJECUTORA…………………………………………………… 1 

  1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN……………………………………….. 1 

    1.4 MONTO………………………….…………………………………………….. 1 

     1.5  PLAZO DE EJECUCIÓN…………………………………………………… 1 

    1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO………………………………………… 1 

    1.7   NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES………………………….. 1 

    1.8  NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES…..…………………... 1 

    1.9 ENTIDADES BENEFICIARIAS……………………………………………  1 

    1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS…………………………………………. 1 

 

2.  DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA………………………………………………… 2 

      2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE           

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO……………………………………………. 2 

     2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓTICO DEL PROBLEMA………………… 5 

     2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO……………………………………………  6 

     2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO       (BENEFICIARIOS DIRECTOS)………………………………. 7 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.…………………………………………………. 8 

      3.1 OBJETIVO GENERAL………………………………………………………  9 

      3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS…………...……………………………………  9 

     3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO……………………………...……….....… 10 

 

 4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN………..……………………………………… 15 

    4.1  CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES………………… 15 

 

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO……………………………………… 18 

    5.1  PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO……………… 18 

    5.2  PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO…………………. 19 

 

 6. PROGRAMACION ANALITICA……………………………………………… 20 

 

7. INFORME PROYECTO PLANIFICADO……………………………………. 26 

 

8. ANEXOS………………………………………………………………….…..…. 27 



1 

 

 PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 

 
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: 
“SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE 
QUISAPINCHA” 
 

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:  
Universidad Técnica de Ambato 
Facultad de Ciencias Administrativas 
Carrera Marketing y Gestión de Negocios  
 

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: 
Cantón: Ambato 
Parroquia: Quisapincha 
Provincia: Tungurahua 
 

1.4 MONTO:  
USD 445,00 (cuatrocientos cuarenta y cinco ) dólares de los Estados Unidos de Norte 
América 
 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:  
cuatro meses  
 

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:  
Sector: Área de Marketing 
Tipo de proyecto: Asesoría y capacitación 
 

1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES:  
Uno 
 

1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:  
Cuatro 
 

1.9 ENTIDAD BENEFICIARIA:  
Grupos de interés de las comunidades del Pueblo Quisapincha “KIPU· 
 

1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 
Noventa y siete  
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL 
PROYECTO: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quisapincha, es el asentamiento más antiguo de Ambato, eran dueños de los terrenos 

donde hoy  se sitúa la ciudad de Ambato. 

 

Al revisar el significado del Toponímio  “QUISAPINCHA”,  la versión más acertada es 

que  viene de dos vocablos quichuas: “Quimsa” = Tres y “Punlla” = día;  esto es: “Tres 

días” que duraba la caminata desde Quito a este lugar.  

 

Los Quisapinchas descienden de los Panzaleos  e inkas, características étnicas y 

culturales que aún se conservan hasta la actualidad como el idioma quichua  y la 

vestimenta (mujeres) en las comunidades de la zona Alta.  Al igual que el resto de las 

comunidades Andinas los quisapinchas en la época de la colonia fueron sometidos a 

las denominados ENCOMIENDAS que en definitiva significó  el despojo de las tierras 
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de nuestros aborígenes con hombres, mujeres y niños; sometidos a la explotación en 

minas, batanes, obrajes, mitas, diezmos y primicias, reduciendo a la  más infame 

abyección y miseria, a una esclavitud inmisericorde. 

 

La parroquia se encuentra ubicada geográficamente al noroccidente de la provincia de 

Tungurahua, entre las coordenada 78°46’00’’ y 78°43’30’’ de longitud oeste y de 

01°10’00’’ a 01°13’57’’ de latitud sur; limitada al Norte la Provincia de Cotopaxi, al 

Sur la parroquia Pinllo; al Este la parroquia Ambatillo y al Oeste la parroquia Pasa.  

Según la división política administrativa del cantón Ambato la parroquia está 

localizada a 20 Km. al oeste de la ciudad de Ambato, teniendo una población de 

14.000 habitantes con 1876 jefes de familia que corresponde a 18 comunidades 

distribuidas en tres zonas claramente diferenciadas (alta, media y baja)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

El 95% de la población es indígena campesina. En la zona alta y media  es quichua 

hablante, siendo este su idioma oficial; el resto de la población  es indígena - 

campesina que tienen como idioma oficial el castellano. El  porcentaje restante son 

mestizos, que se ubican en la zona baja, particularmente en la comunidad de 

Quindialó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agricultores dedicados al cultivo de papa participaron en este ritual de agradecimiento 

 

La parroquia quisapincha eminentemente agrícola, el 70 % de la población se dedica a 

esta actividad los cultivos más comunes que se cultivan son: cebada, papas, cebolla, 

zanahoria, lechuga, avena, plantas medicinales, etc. Sin embargo las tres zonas antes 

señaladas presentan cierta especialización en algunos cultivos y aún en las 

comunidades dentro de cada zona se observan ciertas particularidades. 

 

Descripción de la producción por pisos altitudinales 

Zona alta 

Los  cultivos principales de esta zona son: Papas, Oca, Haba, melloco,  y pastos como: 

Raygras perenne, Holco y trébol rojo y pasto natural. 
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Zona media 

Los cultivos más importantes de esta zona son: Hortalizas como zanahoria amarilla, 

remolacha, rábanos, papa nabo, col, lechuga, coliflor y cebolla blanca. Los pastos más 

comunes que se encuentran son: raigras, pasto azul, trébol, vicia, avena forragera y 

alfalfa. Cereales como: cebada, quinua en pequeña escala y Tubérculos como: Papas, 

mellocos, ocas y mashuas en pequeñas parcelas el rendimiento promedio  es de 350 

qq /há. 

 

Zona baba 

Los cultivos más comunes son: Papas, cebolla colorada, arveja. Pastos como: alfalfa y 

vicia. Cereales como: cebada, trigo y maíz y Frutales de hoja caduca como: claudias, 

manzana,  en menor escala peras, durazno y capulís .Asociados con otros cultivos 

encontramos algunas cucurbitáceas como: zambos y zapallos. A continuación 

describiremos los cultivos más importantes de esta zona. 

 

Las zona está caracterizadas por unidades productivas familiares pequeñas, las que en 

cierto modo son  dinamizadas con ingresos económicos provenientes en su mayoría 

de la migración, su uso se orienta a la producción de cultivos de la zona así como a los 

pastos y  cultivos introducidos (hortalizas, fresa), los que son comercializados en las 

ferias locales de la parroquia y en algunos casos en las plazas del cantón Ambato 

teniendo además como factor negativo la desorganización para la comercialización así 

como la larga cadena de intermediación lo que no permite que el agricultor pueda 

acceder precios justos por sus producto. 

 

Muchas familias de la zona alta tienen como principal fuente de ingresos familiares la 

compra y venta de productos agrícolas. 

 

Culturalmente por ser una población indígena no están acostumbradas a mejorar la 

calidad y presentación de sus productos para la oferta al consumidor, además las 

condiciones económicas de las familias son muy pobres lo que no les permite conocer 

técnicas de manejo.  
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La máxima autoridad organizativa de esta parroquia es  la organización de segundo 

grado Pueblo Kisapincha “KIPU”, representado por el Sr. Manuel Pérez Gobernador 

del Pueblo Kisapincha  

 

La máxima autoridad organizativa de esta parroquia es  la organización de segundo 

grado Pueblo Kisapincha “KIPU”, representado por el Sr. Manuel Pérez Gobernador 

del Pueblo Kisapincha  

 

En la actualidad se está desarrollando dos proyectos relacionados con los 

componentes, ambiental, productivo-riego y organizativo con el apoyo principalmente 

del H. Gobierno Provincial de Tungurahua en coordinación con Fondo de Manejo de 

Páramos y Lucha contra la Pobreza y La Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas 

“CESA”, mencionando que en componente productivo-riego la comercialización de 

productos aún falta desarrollar programas de capacitación para su fortalecimiento a 

los productores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



7 

 

 
2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: 

 

a) Esquema: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Bajo desarrollo económico del sector 
productivo 

 DESORGANIZACIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 
LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS AFECTA A LOS 
PRODUCTORES DE LA PARROQUIA QUISAPINCHA   
 

Desorganización en la 
producción 

Inadacuado Embalaje, presentación y 
transporte  de  productos realizan  en 
forma rústica  y tradicional 

Débil capacidad organizativa de los  
productores para posicionar  sus 
productos 

 

 

Escaza producción agropecuaria  en 
calidad y cantidad  

Resistencia  al cambio adaptarse a las 
exigencias de mercado 

Desconocimiento de análisis de costos 
para la venta de productos  

Poco interés por 
comercializar 

 

Desinterés en 
organización 

 

Deficiente 
comunicación y 
trabajo en  equipo 

Poca diversidad en la 
producción 

Inexistente 
planificación de la 
producción  

 

Desconocimiento de 
estrategias  

 

Desconocimie
nto en la 
calendarizació
n de siembras 

 

Limitado tiempo para 
mantener reuniones 
 

Poca competitividad para comercializar los 

productos 

Insuficiente  asesoría técnica, 
capacitación en la 
comercialización a los 
productores 
. 

Canales de 
distribución no 
direccionados 
técnicamente 
 

Deficientes  estudios 
técnicos 

Poca información de 
precios, de oferta y 
de  demanda 
actualizada 

Productos de mala calidad  
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b) Interpretación del árbol de problemas: 

 

Actualmente los grupos de interés de las comunidades de la Parroquia Quisapincha no cuentan con una 

estructura organizativa que viabilicen los problemas de capacitación relacionados con  la 

comercialización agropecuaria lo que conlleva a que el productor comercialice rudimentariamente la 

feria en la plaza central los días domingos,   lo que no existe innovación en la producción ni 

planificación en la misma, sacando los productos a las ferias en forma rudimentaria que en cierta 

manera no logra satisfacer las necesidades de los consumidores, siendo necesario armar un programa 

de capacitación para la comercialización asociativa que permita mejores ingresos económicos  y tener 

un mejor nivel de vida. 

 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 

SECTOR:  
 
 
Área de Marketing  
 
 
En el sector agropecuario   
 
 
 

TIPO DE PROYECTO: 
 

 
Asesoría y capacitación 

INDICADORES: 
 

 El 85% no ha recibido 
capacitación 

 

 Solo el 15% se manifiesta 
con orientación para la 
comercialización. 

 
 
 

 
2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
(BENEFICIARIOS DIRECTOS): 
 
Los beneficiarios del proyecto son: 97 personas 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Mejorado el desarrollo productivo en la Parroquia Quisapincha 

Promovida la competitividad para 

comercializar los productos 

 

Interés al cambio y adaptarse a las 
exigencias de mercado 

 

Aumentada  producción agropecuaria  en 
calidad y cantidad  

 

Conocimientos de análisis de costos para la venta de 
productos  

 

EFICIENTE SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA  DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA  
LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA QUISAPINCHA   

 

a) Esquema 

Incrementada capacidad 
organizativa de los productores 
para posicionar sus productos 
. 

Eficiente comunicación y 
trabajo en equipo 

 

Tiempo suficiente para 
mantener reuniones 

Interés en las formas 
de organización 

Productos atractivos 
 

Eficiente aasesoría técnica y 
capacitación en la 
comercialización a los 
productores  
. 

Mejorada la 
información de 
precios, de oferta y 
de  demanda 
actualizada 

Canales de distribución 
direccionados  
técnicamente 

Eficientes  estudios 
técnicos 

Adecuado embalaje, 
presentación y transporte de 
productos 
. 

Organizada y calendarizada la 
producción 
. 

Conocimientos 
suficientes sobre 
estrategias 

Interés por mejorar 
la comercialización 

Adecuada 
planificación de 
la producción 

Conocimientos 
técnicos en la 
calendarización de 
siembras 

Diversidad de 
productos 
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3.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Desarrollar un eficiente sistema organizativo en la comercialización asociativa de los productos 
agropecuarios para  los productores de la parroquia Quisapincha   

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 
 Potenciar las capacidades organizativas de los productores asociados a través de una red de 

ferias locales para posicionar sus productos 
 

 Brindar  eficiente  asesoría técnica, en la comercialización a los productores a través de un 
programa de capacitación en marketing 
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3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

Resumen Narrativo de Objetivos 
 

Indicadores Verificables Objetivamente Fuentes de Verificación Supuestos de Sustentabilidad 

Fin: 
 
Aumentar los    rendimientos    económicos 
provenientes de las actividades agropecuarias 
del sector  
 

Mejorar en un 20% la situación 
económica  hasta el 2013 de los 
miembros de la parroquia 

Medios del fin: 
Conferencias 
Diálogos   

Supuestos del fin 
 
Que se cumplan los objetivos del proyecto  
Se respetan los acuerdos pactados entre las 
entidades 
Los productores  continúan considerando 
como prioritario mejorar sus ingresos 
económicos 
Que los productores asistan a los eventos de 
capacitación 

Propósito:  
 
DESARROLLAR UN EFICIENTE SISTEMA 
ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN 
ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS PARA  LOS PRODUCTORES DE 
LA PARROQUIA QUISAPINCHA   

 

Indicadores del propósito: 
 
A junio de 2013 la parroquia 
Quisapincha cuenta con una  red de 
ferias locales  funcionando 
periódicamente con diversidad de 
productos 

Medios de componentes: 
 
Registro de Fotos 
Listado de productores 
Mapa con puntos de ferias 
Material divulgativo 

Supuestos del propósito: 
 Apoyo de los gobiernos locales 

Componentes/productos: 
 
Organización eficiente de los productores  para 
posicionar sus productos 
 
 
Eficiente  asesoría técnica y capacitación en la 
comercialización a los productores  
 
 
 

Indicadores de componentes: 
 
 
A junio de 2013 la parroquia de 
Quisapincha cuenta con un  sistema 
organizativo para la comercialización 
funcionado participativamente  
 
Un programa de capacitación en 
Marketing elaborado socializado e 
implementado a finales de junio del 

Medios de componentes: 
 
 
Actas de reuniones  
Registro de asistencia 
 
 
 
Registros de constatación de 
reuniones 
Base de datos de participantes 

Supuestos de componentes 
 
 
Los productores demuestran interés en 
organizarse 
 
 
 
 
Contexto político organizativo favorable para 
la implementación del proyecto 
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Adecuado sistema de  embalaje, presentación  y  
transporte  de  productos  
 
 
 
 
Organizada y calendarizada  la producción de 
acuerdo a los requerimientos del mercado  
 
 

2013 
 
 
Un sistema de embalaje adecuado a la 
realidad de la zona para la presentación 
de los productos hasta finales de julio 
de 2013 
 
 
 
La organización cuenta con un plan de 
producción con diversificación de 
productos hasta finales de 2013 

Registro fotográfico 
Evaluación del programa 
 
Observación in-situ (fotos, videos) 
 
 
 
 
 
 
Plan de producción 
Video 
Línea Base de entrada y salida 

 
 
 
Aceptación en el mercado del embalaje y 
presentación de productos  
 
 
 
 
 
El plan de producción se valida en  un periodo 
de tiempo  

ACTIVIDADES: 
COMPONENTE 1:   Organización eficiente de los 
productores  para posicionar sus productos 
 
Actividad 1.1 Acuerdos  y compromisos con los 
productores  
 
Subactividad 1.1.1.  Reuniones con dirigentes 
Subactividad 1.1.2  Talleres de socialización del 
proyecto 
Subactividad 1.1.3 Firmas de acuerdos y 
compromisos 
 
Actividad 1.2. Selección de las asociaciones de 
la parroquia que participan en el proyecto 
Subactividad 1.2.1.  Visita a las asociaciones 
Subactividad 1.2.2 Reunión de acuerdos 
Subactividad 1.2.3 Planificación de actividades 
Subactividad 1.2.4 Talleres con grupos de 
interés 
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Actividad 1.3  Diagnóstico de las ferias locales 
Subactividad 1.3.1 Visita y diagnóstico de los 
                                  locales de ferias 
Subactividad 1.3.2 Elaboración la propuesta de 
                                  mejoras 
Subactividad 1.3.3 Socializar las mejoras 
Subactividad 1.3.3 Implementar las mejoras 
 
Actividad 1.4  Organizar en forma asociativa a  
los productores  
Subactividad 1.4.1 Establecer los temas de 
                                      interés   
Subactividad 1.4.2   Establecer un horario, lugar 
                                   y números de participantes   
Subactividad  1.4.3  Organizar capacitaciones de 
                                   liderazgo y motivación 
Subactividad 1.4.4  Impartir la capacitación 
 
 

COMPONENTE 2:    Eficiente  asesoría técnica y 
capacitación en la comercialización a los 
productores  
 
Actividad 2.1 Elaborar un diagnóstico de las 
necesidades de comercialización 
 
Subactividad 2.1.1 Taller participativo para 
             definir los temas de capacitación de 
             acuerdo a la realidad de la zona 
 
Subactividad 2.1.2 Establecer un horario, lugar y 
             números de participantes   
 
Actividad 2.2.  Identificar a los participantes 
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Subactividad 2.2.1 Elaborar el perfil de 
                          participante  
Subactividad 2.2.2  Difundir  del  programa de 
                        capacitación 
Subactividad 2.2.3  Inscribir a los participantes 
 
Actividad 2.3 Elaborar el programa de 
capacitación 
 
Subactividad 2.3.1 Seleccionar  capacitadores  
Subactividad 2.3.2 Planificar horario y lugar  de 
                       la capacitación.  
Subactividad 2.3.3 Determinar contenidos para 
                       la capacitación 
Subactividad 2.3.4  Elaborar material para la 
                      capacitación 
Subactividad 2.3.5   Impartir la capacitación 
 
Actividad 2.4  Elaboración e implementación 
del sistema de comercialización  
Subactividad 2.4.1 Implementar el plan de 
                         mejoras para ferias 
Subactividad 2.4.2 Coordinación con los GADS 
                        parroquial y cantonal 
Subactividad 2.4.3 Visitas a ferias  
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4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
 

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

COMPONENTES/ 
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO 
 

 
 RESPONSABLES 

 
RECURSOS NECESARIOS 

DESDE HASTA # HORAS 

Componente 1: Organización eficiente de los productores  para posicionar 
sus productos 

 

17/04/2013 04/05/2013 30 Coordinador del 
proyecto 

Computador 

Actividad 1.1 Acuerdos  y compromisos con los productores  
 

17/04/2013 17/04/2013 6 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Materiales: suministros de 
oficina, Proyector, 
computador. 

Subactividad 1.1.1.  Reuniones con dirigentes 
 

17/04/2013 17/04/2013 1 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Materiales: suministros de 
oficina, Proyector, 
computador. 

Subactividad 1.1.2  Talleres de socialización del proyecto 
 

20/04/2013 20/04/2013 6 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Materiales: suministros de 
oficina, Proyector, 
computador. 

Subactividad 1.1.3Firmas de acuerdos y compromisos 
 

20/04/2013 20/04/2013 1 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Materiales: suministros de 
oficina, Papelotes, 
marcadores, Proyector, 
computador. 

Actividad 1.2. Selección de las asociaciones de la parroquia que participan en el proyecto 
 
 

20/04/2013 20/04/2013 10 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Materiales: suministros de 
oficina 

Subactividad 1.2.1.  Visita a las asociaciones 
 

20/04/2013 20/04/2013 2 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Libreta de apuntes 

Subactividad 1.2.2 Reunión para establecer acuerdos 
 

20/04/2013 20/04/2013 2 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Materiales: suministros de 
oficina, Papelotes, 
marcadores, Proyector, 
computador. 

Subactividad 1.2.3 Planificación de actividades 
 

27/04/2013 27/04/2013 2 Docentes,  estudiantes  Materiales: suministros de 
oficina, Proyector, 
computador. 

Subactividad 1.2.4 Talleres con grupos de interés 
 

27/04/2013 27/04/2013 4 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Materiales: suministros de 
oficina, Proyector, 
computador. 

Actividad 1.3  Diagnóstico de las ferias locales 
 

28/04/2013 28/04/2013 6 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Libreta de apuntes 

Subactividad 1.3.1 Visita y diagnóstico de los locales de ferias 
 

28/04/2013 28/04/2013 2 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Libreta de apuntes 

Subactividad 1.3.2 Elaboración la propuesta de mejoras 
 

29/04/2013 30/04/2013 3 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Materiales: suministros de 
oficina, computador. 

Subactividad 1.3.3 Socializar las mejoras 04/05/2013 04/05/2013 1 Docentes,  estudiantes Computador, proyector 
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y productores 
Actividad 1.4  Organizar en forma asociativa a  los productores  
 

04/05/2013 04/05/2013 6 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Libreta de apuntes 

Subactividad 1.4.1  Establecer los temas de interés   
 

04/05/2013 04/05/2013 1 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Libreta de apuntes 

Subactividad 1.4.2   Establecer un horario, lugar y números de participantes   
 

04/05/2013 04/05/2013 1 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Libreta de apuntes 

Subactividad  1.4.3  Organizar capacitaciones de liderazgo y motivación 
 

04/05/2013 04/05/2013 1 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Materiales: Papelotes, 
marcadores, Proyector 

Subactividad 1.4.4  Impartir la capacitación 
 

04/05/2013 04/05/2013 3 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Materiales: Papelotes, 
marcadores, Proyector, 
computador 

COMPONENTE 2:   Eficiente  asesoría técnica y capacitación en la 
comercialización a los productores  
 

18/05/2013 30/06/2013 68 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Materiales: Papelotes, 
marcadores, Proyector. 

Actividad 2.1 Elaborar un diagnóstico de las necesidades de comercialización 
 

18/05/2013 18/05/2013 8 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Material de oficina 

Subactividad 2.1.1 Taller participativo para definir los temas de capacitación de acuerdo a la 
realidad de la zona 
 

18/05/2013 18/05/2013 4 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Materiales: Papelotes, 
marcadores, Proyector. 

Subactividad 2.1.2 Establecer un horario, lugar y números de participantes   
 

18/05/2013 18/05/2013 4 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Papelotes, cartulinas y 
marcadores. 

Actividad 2.2.  Identificar a los participantes 
 

18/05/2013 18/05/2013 4 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Materiales: computadora. 
Financiero 

Subactividad 2.2.1 Elaborar el perfil de participante  
 

18/05/2013 18/05/2013 2 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Libreta de notas, registros 
de personas 

Subactividad 2.2.2  Difundir  del  programa de capacitación 
 

18/05/2013 18/05/2013 2 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Altavoz 

Subactividad 2.2.3  Inscribir a los participantes 
 
 

18/05/2013 18/05/2013 1 Docentes,  estudiantes 
y productores 

Registros 

Actividad 2.3 Elaborar el programa de capacitación 
 

18/05/2013 21/06/2013 40 Docentes,  estudiantes  Materiales: suministros de 
oficina, Proyector, 
computador. 

Subactividad 2.3.1 Seleccionar  capacitadores  
 

18/05/2013 18/05/2013 4 Docentes,  estudiantes  Registros, computador. 

Subactividad 2.3.2 Planificar horario y lugar  de la capacitación 18/05/2013 18/05/2013 2 Docentes,  estudiantes  Registros, computador 

Subactividad 2.3.3 Determinar contenidos para la capacitación 
 

20/05/2013 20/05/2013 3 Docentes,  estudiantes  Malla curricular 

Subactividad 2.3.4  Elaborar material para la capacitación 
 

20/05/2013 22/05/2013 11 Docentes,  estudiantes  Libros, Internet 

Subactividad 2.3.5   Impartir la capacitación 25/05/2013 15/06/2013 20 Docentes,  estudiantes Materiales: suministros de 
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oficina, Papelotes, 
proyector, computador 

Actividad 2.4  Elaboración e implementación del sistema de comercialización 29/05/2013 22/06/2012 28 Docentes,  estudiantes  Materiales: suministros de 
oficina. 

Subactividad 2.4.1 Implementar el plan de mejoras para ferias 
 

29/05/2013 22/06/2012 20 Docentes,  estudiantes  Materiales: suministros de 
oficina, Papelotes, 
marcadores, cinta adhesiva, 
CD, videos, Proyector, 
computador 

Subactividad 2.4.2 Coordinación con los GADS parroquial y cantonal 
 

01/06/2013 01/06/2013 4 Docentes,  estudiantes Grabadora 

Subactividad 2.4.3 Visitas a ferias  
 

09/06/2013 23/06/2013 4 Docentes,  estudiantes Libreta de notas 

TOTAL   98   

 
HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTO; 
 
DÍAS: 120 DIAS 
 
      ______________________________            ________________________________ 
          Dra. Alexandra López Paredes                                           Sr. Manuel Pérez  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO               GOBERNADOR DE LA ORGANIZACIÓN ”KIPU 

DOCENTES PROPONENTES  ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

1. Dra. Alexandra López Paredes 1.Barrera Urbina Ludwing Emiliano  

 2. Balladares Pico Edison Santiago 

 3. Camino Lascano Carolina  Raquel 

 4. Enríquez Galarza  Cristian David 
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5.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS/ACTIVIDADES Y 
SUBACTIVIDADES 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)  
TOTAL 
USD. 

 
APORTE  DE LA 

COMUNIDAD / ENTIDAD  

APORTE RECURSOS 
PROPIOS ESTUDIANTES 

Componente 1:  Organización eficiente 
de los productores  para posicionar 
sus productos 

   

Actividad 1.1 Acuerdos  y compromisos con 
los productores  

10,00 10,00 20,00 

Subactividad 1.1.1.  Reuniones con dirigentes 
 

10,00 10,00 20,00 

Subactividad 1.1.2  Talleres de socialización 
del proyecto 
 

30,00 30,00 60,00 

Subactividad 1.1.3Firmas de acuerdos y 
compromisos 
 

5,00 5,00 10,00 

Actividad 1.2. Selección de las asociaciones 
de la parroquia que participan en el proyecto 
 

   

Subactividad 1.2.1.  Visita a las asociaciones 
 

 20,00 20,00 

Subactividad 1.2.2 Reunión de acuerdos 
 

   

Subactividad 1.2.3 Planificación de 
actividades 
 

   

Subactividad 1.2.4 Talleres con grupos de 
interés 
 

 30,00 30,00 

Actividad 1.3  Diagnóstico de las ferias 
locales 
 

 30,00 30,00 

Subactividad 1.3.1 Visita y diagnóstico de los 
locales de ferias 
 

 5,00 5,00 

Subactividad 1.3.2 Elaboración la propuesta 
de mejoras 
 

   

Subactividad 1.3.3 Socializar las mejoras 5,00 5,00           10,00 

Actividad 1.4  Organizar en forma asociativa 
a  los productores  
 

   

Subactividad 1.4.1  Establecer los temas de 
interés   
 

   

Subactividad 1.4.2   Establecer un horario, 
lugar y números de participantes   
 

5,00 5,00 10,00 

Subactividad  1.4.3  Organizar capacitaciones 
de liderazgo y motivación 

 5,00 5,00 

Subactividad 1.4.4  Impartir la capacitación 
 

   

Sub Total Componente 1 
 

65,00 155,00 220,00 

COMPONENTE 2:    Eficiente  asesoría 
técnica y capacitación en la 
comercialización a los productores  
 

   

Actividad 2.1 Elaborar un diagnóstico de las  30,00 30,00 
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necesidades de comercialización 
 

Subactividad 2.1.1 Taller participativo para 
definir los temas de capacitación de acuerdo 
a la realidad de la zona 
 

 30,00 30,00 

Subactividad 2.1.2 Establecer un horario, 
lugar y números de participantes   
 

20,00  20,00 

Actividad 2.2.  Identificar a los participantes 
 

   

Subactividad 2.2.1 Elaborar el perfil de 
participante  
 

5,00  5,00 

Subactividad 2.2.2  Difundir  del  programa de 
capacitación 
 

5,00 15,00 20,00 

Subactividad 2.2.3  Inscribir a los 
participantes 
 

   

Actividad 2.3 Elaborar el programa de 
capacitación 

   

Subactividad 2.3.1 Seleccionar  capacitadores  
 

   

Subactividad 2.3.2 Planificar horario y lugar  
de la capacitación 

5,00 5,00 10,00 

Subactividad 2.3.3 Determinar contenidos 
para la capacitación 
 

 10,00 10,00 

Subactividad 2.3.4  Elaborar material para la 
capacitación 
 

 40,00 40,00 

Subactividad 2.3.5   Impartir la capacitación 
 

 25,00 25,00 

Actividad 2.4  Elaboración e implementación 
del sistema de comercialización 
 

   

Subactividad 2.4.1 Implementar el plan de 
mejoras para ferias 
 

5,00 5,00 10,00 

Subactividad 2.4.2 Coordinación con los 
GADS parroquial y cantonal 
 

   

Subactividad 2.4.3 Visitas a ferias  
 

 5,00 5,00 

Sub-total componente 2 
 

40,00 165,00 205,00 

 
T    O    T    A    L 

 
105,00 340,00 445,00 

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO 
CONCEPTO  

APORTE  COMUNIDAD  
APORTE RECURSOS 

PROPIOS 
TOTAL 
USD. 

Personal 10,00 70,00 80,00 

Equipos  20,00 50,00 70,00 

Materiales y Suministros 20,00 60,00 80,00 

Pasajes  5,00 70,00 75,00 

Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.) 50,00  90,00 140,00 

Total USD 105,00 340,00 445,00 

 
 
 
______________________________                                     ________________________________ 
Dra. Alexandra López Paredes                                                                  Sr. Manuel Pérez  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO                              GOBERNADOR DE LA ORGANIZACIÓN ”KIPU” 
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6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA  DE MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS 
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

 
PROYECTO:“   SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA 
ENTIDAD BENEFICIARIA: ORGANIZACIÓN DE SEGUNDO GRADO “KIPU” PARROQUIA QUISAPINCHA 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: Dra. Alexandra López Paredes 

 
UNIDAD TEMÁTICA:  Potenciar las capacidades organizativas de los productores asociados a través de una red de ferias locales para posicionar sus productos 
 

 
FECHA:  17-04-2013 al 04-05-2013 

OBJETIVOS DE LA 
UNIDAD 
 

Potenciar las capacidades organizativas de los productores asociados a través de una red de ferias locales para posicionar sus productos 
 

 
CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 
 

 Motivación  

  Liderazgo 
 Trabajo en Equipo 

 
 
 
 
Talleres, Foros, 
Exposición Magistral, 
Debate, 
Dramatizaciones 
 
 
 
 
 

Humanos 
Docentes 
Estudiantes, 
Productores 
 
 
Materiales 
Equipo 
tecnológico, 
Internet, 
Folletos  

 
 
30 HORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluación diagnóstica, 
formativa y sumativa 
 
Aplicación de 
cuestionario 
 
Preguntas abiertas 
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6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA  DE MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS 
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

 
PROYECTO:“  SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA  
ENTIDAD BENEFICIARIA: ORGANIZACIÓN DE SEGUNDO GRADO “KIPU” PARROQUIA QUISAPINCHA 
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO: Dra. Alexandra López Paredes 

 
UNIDAD TEMÁTICA:  Eficiente  asesoría técnica, en la comercialización a los productores a través de un programa de capacitación en comercialización 
 

 
FECHA:  18-05-2013 al 30-06-2013 

OBJETIVOS DE LA 
UNIDAD 
 

Brindar  eficiente  asesoría técnica, en la comercialización a los productores a través de un programa de capacitación en marketing 
 

 
CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

 
 

 EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

 Servicio y Atención al cliente 

 Estrategias de ventas 

 Fijación de precios 
 

 
 
 
 
Talleres, Foros, 
Exposición Magistral, 
Debate, 
Dramatizaciones 
 
 
 
 
 

Humanos 
Docentes 
Estudiantes, 
Productores 
 
 
Materiales 
Equipo 
tecnológico, 
Internet, 
Folletos  

 
 
68 HORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluación diagnóstica, 
formativa y sumativa 
 
Aplicación de 
cuestionario 
 
Preguntas abiertas 
 
Test  
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7. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO 
 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

  CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 
 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADO 
 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA 
CÓDIGO: FCA-MGN-22-MARZO-AGOSTO 2013 

ENTIDADES  BENEFICIARIAS TIEMPO DE PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO  USD ($) 

Grupos de interés de las comunidades del Pueblo Quisapincha “KIPU·  

DESDE 

 

17-04-2013 

 

HASTA 

 

06-07-2013 

# HORAS 

 

100 

APORTES RECURSOS 

ESTUDIANTES 

 

105 

APORTE DE LA ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

340 

 

TOTAL 

 

445 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:  97 (Noventa y siete) 

 

 

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE 

COORDINAD

OR 

DOCENTE AUTORES Y/O 

PARTICIPANTES 

HOMBRES # HORAS 

PLANIFICAD

AS 

MUJERES  # HORAS 

PLANIFICADAS 

Sr. Manuel Pérez   GOBERNADOR DE LA 
ORGANIZACIÓN ”KIPU” 

 

Dra. 

Alexandra 

López 

1 Dra. Alexandra López Paredes Barrera  Urbina Ludwing  

Emiliano 

100 1. Camino Lascano Carolina 

Raquel 

100 

 Balladares Pico Edison 

Santiago 

100 1.   

 Enríquez  Galarza Cristian 

David 

100 2.   

                     PRESENTADO POR: 

 

 

 _________________________________ 

               Dra. Alexandra López Paredes                          

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 

 

 

               _______________________________      

                                 Ing. Fabián Chávez MBA                            

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

DE LA FACULTAD 

                           INFORME FAVORABLE: 

 

 

__________________________ 

                                Ing. Víctor H. Guachimbosa 

DIRECTOR CEVIC-UTA 
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8. ANEXO  
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Ambato, 12 de abril del 2013 

FCA-UVC-C-53-2013 

 

Señor 

Manuel Pérez 

GOBERNADOR  

Pueblo de Quisapincha“KIPU”  

 

Ciudad 

 

De mi consideración: 

 

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A 

la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que 

el personal de la Facultad de Ciencias Administrativas  en especial a la Dra. Alexandra López Paredes, 

docente de la Carrera de Marketing y Gestión de Negocios  realicen la Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la 

Sociedad. 

 

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el ACTA DE 

ACEPTACIÓN Y COMPROMISO adjunta o Convenio. 

 

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted. 

 

Atentamente: 

 

 

 

Ing. Mg. Fabián Chávez Yépez 
COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD “CEVIC”  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO 

COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

En la ciudad de Ambato, a los quince días del mes de abril del año dos mil  trece,  la 

Organización de Segundo Grado “Kipu” de la parroquia Quisapincha, representada por 

el Sr. Manuel Pérez en calidad de Gobernador y la Universidad Técnica de Ambato a 

través de la Facultad de Ciencias Administrativas representada por el Ing. MSc. Luis 

Velásquez  en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de 

Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES. 

 

1.1 Las primeras organizaciones jurídicas son: Calhuasig Grande, Putugleo, 

Condezan, Ambayata, Quindialó que logran la constitución y reconocimiento 

legal de la COCIQ en 1993, y posteriormente como Pueblo Quisapincha  “Kipu”  

de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, que  fue fundada el 17 de julio del 2.006 

según acuerdo ministerial del CODEMPE  N°- 229.Con la finalidad de proteger 

los páramos generando alternativas de desarrollo productivo sostenible para 

las 18 comunidades, optimizando el manejo de los recursos suelo y agua que 

realiza su actividad en el ámbito socio productivo, principalmente en la 

comercialización de productos. Y la organización de sus habitantes, para buscar 

alcanzar el buen vivir. 
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1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus 

funciones contempla la “Vinculación con la Sociedad”, en virtud de la cual esta 

Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su 

colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a 

través de la Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de  Marketing y 

Gestión de Negocios. 

 

SEGUNDA.- OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores sociales, productivos y 

culturales. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato y la Organización de 

segundo Grado “KIPU” de la parroquia Quisapincha. 

 

- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para 

Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas 

Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.  

 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES  

 

3.1 La Organización  de Segundo Grado “KIPU” de la Parroquia Quisapincha se 

compromete a: 

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, 

Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador 
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designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al 

personal de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

- Suscribir a través de su coordinador el Sr. Manuel Pérez los documentos 

respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación  del 

Proyecto para su posterior aprobación. 

 

3.2  La Universidad Técnica de Ambato se compromete a: 

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y 

estudiantes) que se requiera para el desarrollo dela Planificación, Ejecución, 

Monitoreo y Evaluación del Proyecto en el/la  Parroquia Quisapincha y 

presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio 

comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 

80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios 

académicos normales, o durante periodo vacacional. 

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido dela presente Acta de “Aceptación y 

Compromiso” y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del 

mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 15 días del mes de abril del 2013. 

 

 

 

_______________________________               _____________________________ 

Ing. Luis Velásquez, M.Sc                                            Sr. Manuel Pérez Gobernador 
DECANO FACULTAD DE             del Pueblo Quisapincha                                                                                
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO                
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

   
 
 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
“CEVIC” 

 
FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
 
 

PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad 
 
 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 
 
 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 
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1. ESTRATEGIA DE MONITOREO: 

 

 
COMPONENTES/ACTIVIDADES 

SUBACTIVIDADES 
TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO PLANIFICADO 

 
TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL 

 
DESDE 

 
HASTA 

 
# HORAS 

APORTES 
RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTES 
ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 
TOTAL USD 

 
DESDE 

 
HASTA 

 
# HORAS 

APORTES RECURSOS 
ESTUDIANTES 

APORTES ENTIDAD 
BENEFICIARIA 

 
TOTAL USD 

Componente 1: Organización eficiente de los 
productores  para posicionar sus productos 
 

17/04/2013 04/05/2013 30          

Actividad 1.1 Acuerdos  y compromisos con los 
productores  
 

17/04/2013 17/04/2013 6 10,00 10,00 20,00 11-05-2013 06-07-2013  10,00 10,00 20,00 

Subactividad 1.1.1.  Reuniones con dirigentes 
 

17/04/2013 17/04/2013 1 10,00 10,00 20,00    10,00 10,00 20,00 

Subactividad 1.1.2  Talleres de socialización del 
proyecto 
 

20/04/2013 20/04/2013 6 30,00 30,00 60,00    30,00 30,00 60,00 

Subactividad 1.1.3Firmas de acuerdos y 
compromisos 
 

20/04/2013 20/04/2013 1 5,00 5,00 10,00    5,00 5,00 10,00 

Actividad 1.2. Selección de las asociaciones de la 
parroquia que participan en el proyecto 
 
 

20/04/2013 20/04/2013 10    18-05-2013 01-06-2013     

Subactividad 1.2.1.  Visita a las asociaciones 
 

20/04/2013 20/04/2013 2  20,00 20,00     20,00 20,00 

Subactividad 1.2.2 Reunión para establecer 
acuerdos 
 

20/04/2013 20/04/2013 2          

Subactividad 1.2.3 Planificación de actividades 
 

27/04/2013 27/04/2013 2          

Subactividad 1.2.4 Talleres con grupos de interés 
 

27/04/2013 27/04/2013 4  30,00 30,00     30,00 30,00 

Actividad 1.3  Diagnóstico de las ferias locales 
 

28/04/2013 28/04/2013 6  30,00 30,00     30,00 30,00 

Subactividad 1.3.1 Visita y diagnóstico de los 
locales de ferias 
 

28/04/2013 28/04/2013 2  5,00 5,00     5,00 5,00 



2 

 

Subactividad 1.3.2 Elaboración la propuesta de 
mejoras 
 

29/04/2013 30/04/2013 3          

Subactividad 1.3.3 Socializar las mejoras 04/05/2013 04/05/2013 1 5,00 5,00 10,00    5,00 5,00 10,00 

Actividad 1.4  Organizar en forma asociativa a  los 
productores  
 

04/05/2013 04/05/2013 6          

Subactividad 1.4.1  Establecer los temas de interés   
 

04/05/2013 04/05/2013 1          

Subactividad 1.4.2   Establecer un horario, lugar y 
números de participantes   
 

04/05/2013 04/05/2013 1 5,00 5,00 10,00    5,00 5,00 10,00 

Subactividad  1.4.3  Organizar capacitaciones de 
liderazgo y motivación 
 

04/05/2013 04/05/2013 1  5,00 5,00     5,00 5,00 

Subactividad 1.4.4  Impartir la capacitación 
 

04/05/2013 04/05/2013 3          

COMPONENTE 2:   Eficiente  asesoría 
técnica y capacitación en la 
comercialización a los productores  
 

18/05/2013 30/06/2013 68    11-06-2013 22-06-2013     

Actividad 2.1 Elaborar un diagnóstico de las 
necesidades de comercialización 
 

18/05/2013 18/05/2013 8  30,00 30,00                       30,00 30,00 

Subactividad 2.1.1 Taller participativo para definir 
los temas de capacitación de acuerdo a la realidad 
de la zona 
 

18/05/2013 18/05/2013 4  30,00 30,00     30,00 30,00 

Subactividad 2.1.2 Establecer un horario, lugar y 
números de participantes   
 

18/05/2013 18/05/2013 4 20,00  20,00    20,00  20,00 

Actividad 2.2.  Identificar a los participantes 
 

18/05/2013 18/05/2013 4          

Subactividad 2.2.1 Elaborar el perfil de 
participante  
 

18/05/2013 18/05/2013 2 5,00  5,00    5,00  5,00 

Subactividad 2.2.2  Difundir  del  programa de 
capacitación 
 

18/05/2013 18/05/2013 2 5,00 15,00 20,00    5,00 15,00 20,00 

Subactividad 2.2.3  Inscribir a los participantes 
 

18/05/2013 18/05/2013 1          
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Actividad 2.3 Elaborar el programa de 
capacitación 
 

18/05/2013 21/06/2013 40          

Subactividad 2.3.1 Seleccionar  capacitadores  
 

18/05/2013 18/05/2013 4          

Subactividad 2.3.2 Planificar horario y lugar  de la 
capacitación 

18/05/2013 18/05/2013 2 5,00 5,00 10,00    5,00 5,00 10,00 

Subactividad 2.3.3 Determinar contenidos para la 
capacitación 
 

20/05/2013 20/05/2013 3  10,00 10,00     10,00 10,00 

Subactividad 2.3.4  Elaborar material para la 
capacitación 
 

20/05/2013 22/05/2013 11  40,00 40,00     40,00 40,00 

Subactividad 2.3.5   Impartir la capacitación 
 
 

25/05/2013 15/06/2013 20  25,00 25,00     25,00 25,00 

Actividad 2.4  Elaboración e implementación del 
sistema de comercialización 

29/05/2013 22/06/2012 28          

Subactividad 2.4.1 Implementar el plan de mejoras 
para ferias 
 

29/05/2013 22/06/2012 20 5,00 5,00 10,00    5,00 5,00 10,00 

Subactividad 2.4.2 Coordinación con los GADS 
parroquial y cantonal 
 

01/06/2013 01/06/2013 4          

Subactividad 2.4.3 Visitas a ferias  
 

09/06/2013 23/06/2013 4  5,00 5,00 11-05-2013 06-07-2013 40  5,00 5,00 

TOTAL   98 $ 105 $320 $415    $ 105 $320 $415 

 

 

 

 

 ______________________________________________ 

 

 

Dra. Alexandra López Paredes 
 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

 

 

Sr. Manuel Pérez 
 

GOBERNADOR DE LA ORGANIZACIÓN ”KIPU” 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

Ing. Fabián Chávez MBA 
 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA 

COLECTVIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 
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2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE 

LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE 

QUISAPINCHA 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo 

Quisapincha “KIPU” 

 

 

DÍA: SÁBADO                                                                               FECHA:  04 DE MAYO DE 2013 

 

 

HORARIO: DE 8:00 A 14:00                                              JORNADA: MATUTINA HORAS 6 H 

 

 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 
BALLADARES SANTIAGO 180433779-6  

BARRERA EMILIANO 180428724-9  

CAMINO CAROLINA 180476172-2  

ENRIQUEZ CRISTIAN 180423867-1  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 ______________________________                           ____________________________________ 

        Dra. ALEXANDRA LOPEZ                                                  ALBERTO  PIMBOMAZA 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE 

LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE 

QUISAPINCHA 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo 

Quisapincha “KIPU” 

 

 

DÍA: DOMINGO                                                                               FECHA:  5 DE MAYO DE 2013 

 

 

HORARIO: DE 8:00 A 14:00                                              JORNADA: MATUTINA HORAS 6 H 

 

 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 
BALLADARES SANTIAGO 180433779-6  

BARRERA EMILIANO 180428724-9  

CAMINO CAROLINA 180476172-2  

ENRIQUEZ CRISTIAN 180423867-1  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 ______________________________                           ____________________________________ 

        Dra. ALEXANDRA LOPEZ                                                  ALBERTO  PIMBOMAZA 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 



6 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE 

LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE 

QUISAPINCHA 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo 

Quisapincha “KIPU” 

 

 

DÍA: SABADO                                                                               FECHA: 11 DE MAYO DEL 2013 

 

 

HORARIO: DE 8:00 A 14:00                                              JORNADA: MATUTINA HORAS 6 H 

 

 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 
BALLADARES SANTIAGO 180433779-6  

BARRERA EMILIANO 180428724-9  

CAMINO CAROLINA 180476172-2  

ENRIQUEZ CRISTIAN 180423867-1  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 ______________________________                           ____________________________________ 

        Dra. ALEXANDRA LOPEZ                                                  ALBERTO  PIMBOMAZA 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE 

LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE 

QUISAPINCHA 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo 

Quisapincha “KIPU” 

 

 

DÍA: DOMINGO                                                                               FECHA: 12 DE MAYO DE 2013 

 

 

HORARIO: DE 8:00 A 14:00                                              JORNADA: MATUTINA HORAS 6 H 

 

 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 
BALLADARES SANTIAGO 180433779-6  

BARRERA EMILIANO 180428724-9  

CAMINO CAROLINA 180476172-2  

ENRIQUEZ CRISTIAN 180423867-1  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 ______________________________                           ____________________________________ 

        Dra. ALEXANDRA LOPEZ                                                  ALBERTO  PIMBOMAZA 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE 

LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE 

QUISAPINCHA 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo 

Quisapincha “KIPU” 

 

 

DÍA: SABADO                                                                               FECHA: 18 DE MAYO DE 2013 

 

 

HORARIO: DE 8:00 A 14:00                                              JORNADA: MATUTINA HORAS 6 H 

 

 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 
BALLADARES SANTIAGO 180433779-6  

BARRERA EMILIANO 180428724-9  

CAMINO CAROLINA 180476172-2  

ENRIQUEZ CRISTIAN 180423867-1  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 ______________________________                           ____________________________________ 

        Dra. ALEXANDRA LOPEZ                                                  ALBERTO  PIMBOMAZA 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE 

LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE 

QUISAPINCHA 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo 

Quisapincha “KIPU” 

 

 

DÍA: SABADO                                                                               FECHA: 25 DE MAYO DEL 2013  

 

 

HORARIO: DE 8:00 A 14:00                                              JORNADA: MATUTINA HORAS 6 H 

 

 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 
BALLADARES SANTIAGO 180433779-6  

BARRERA EMILIANO 180428724-9  

CAMINO CAROLINA 180476172-2  

ENRIQUEZ CRISTIAN 180423867-1  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 ______________________________                           ____________________________________ 

        Dra. ALEXANDRA LOPEZ                                                  ALBERTO  PIMBOMAZA 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE 

LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE 

QUISAPINCHA 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo 

Quisapincha “KIPU” 

 

 

DÍA: DOMINGO                                                                               FECHA: 26 DE MAYO DE 2013 

 

 

HORARIO: DE 8:00 A 14:00                                              JORNADA: MATUTINA HORAS 6 H 

  

 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 
BALLADARES SANTIAGO 180433779-6  

BARRERA EMILIANO 180428724-9  

CAMINO CAROLINA 180476172-2  

ENRIQUEZ CRISTIAN 180423867-1  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 ______________________________                           ____________________________________ 

        Dra. ALEXANDRA LOPEZ                                                  ALBERTO  PIMBOMAZA 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 



11 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE 

LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE 

QUISAPINCHA 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo 

Quisapincha “KIPU” 

 

 

DÍA: SABADO                                                                               FECHA: 1 DE JUNIO DE 2013 

 

 

HORARIO: DE 8:00 A 14:00                                              JORNADA: MATUTINA HORAS 6 H 

 

 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 
BALLADARES SANTIAGO 180433779-6  

BARRERA EMILIANO 180428724-9  

CAMINO CAROLINA 180476172-2  

ENRIQUEZ CRISTIAN 180423867-1  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 ______________________________                           ____________________________________ 

        Dra. ALEXANDRA LOPEZ                                                  ALBERTO  PIMBOMAZA 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo Quisapincha “KIPU” 

 

 

DÍA: DOMINGO                                                                             FECHA: 2 DE JUNIO DE 2013 

 

 

HORARIO: DE 8:00 A 14:00                                              JORNADA: MATUTINA HORAS 6 H 

  

 

 NOMBRE No CÉDULA FIRMA 
BALLADARES SANTIAGO 180433779-6  

BARRERA EMILIANO 180428724-9  

CAMINO CAROLINA 180476172-2  

ENRIQUEZ CRISTIAN 180423867-1  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 ______________________________                           ____________________________________ 

        Dra. ALEXANDRA LOPEZ                                                  ALBERTO  PIMBOMAZA 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo Quisapincha “KIPU” 

 

 

DÍA: SABADO                                                                               FECHA: 8 DE JUNIO DEL 2013 

 

 

HORARIO: DE 8:00 A 14:00                                              JORNADA: MATUTINA HORAS 6 H 

 

 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 
BALLADARES SANTIAGO 180433779-6  

BARRERA EMILIANO 180428724-9  

CAMINO CAROLINA 180476172-2  

ENRIQUEZ CRISTIAN 180423867-1  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 ______________________________                           ____________________________________ 

        Dra. ALEXANDRA LOPEZ                                                  ALBERTO  PIMBOMAZA 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo Quisapincha “KIPU” 

 

 

DÍA: SABADO                                                                               FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2013 

 

 

HORARIO: DE 8:00 A 14:00                                              JORNADA: MATUTINA HORAS 6 H 

 

 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 
BALLADARES SANTIAGO 180433779-6  

BARRERA EMILIANO 180428724-9  

CAMINO CAROLINA 180476172-2  

ENRIQUEZ CRISTIAN 180423867-1  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 ______________________________                           ____________________________________ 

        Dra. ALEXANDRA LOPEZ                                                  ALBERTO  PIMBOMAZA 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo Quisapincha “KIPU” 

 

 

DÍA: DOMINGO                                                                              FECHA: 16 DE JUNIO DEL 2013 

 

 

HORARIO: DE 8:00 A 14:00                                              JORNADA: MATUTINA HORAS 6 H 

 

 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 
BALLADARES SANTIAGO 180433779-6  

BARRERA EMILIANO 180428724-9  

CAMINO CAROLINA 180476172-2  

ENRIQUEZ CRISTIAN 180423867-1  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 ______________________________                           ____________________________________ 

        Dra. ALEXANDRA LOPEZ                                                  ALBERTO  PIMBOMAZA 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo Quisapincha “KIPU” 

 

 

DÍA: SABADO                                                                               FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2013 

 

 

HORARIO: DE 8:00 A 14:00                                              JORNADA: MATUTINA HORAS 6 H 

 

 

 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 
BALLADARES SANTIAGO 180433779-6  

BARRERA EMILIANO 180428724-9  

CAMINO CAROLINA 180476172-2  

ENRIQUEZ CRISTIAN 180423867-1  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 ______________________________                           ____________________________________ 

        Dra. ALEXANDRA LOPEZ                                                  ALBERTO  PIMBOMAZA 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo Quisapincha “KIPU” 

 

 

DÍA: DOMINGO                                                                               FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2013 

 

 

HORARIO: DE 8:00 A 14:00                                              JORNADA: MATUTINA HORAS 6 H 

 

 

 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 
BALLADARES SANTIAGO 180433779-6  

BARRERA EMILIANO 180428724-9  

CAMINO CAROLINA 180476172-2  

ENRIQUEZ CRISTIAN 180423867-1  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 ______________________________                           ____________________________________ 

        Dra. ALEXANDRA LOPEZ                                                  ALBERTO  PIMBOMAZA 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo Quisapincha “KIPU” 

 

 

DÍA: SABADO                                                                               FECHA: 29 DE JUNIO DE 2013 

 

 

HORARIO: DE 8:00 A 14:00                                              JORNADA: MATUTINA HORAS 6 H 

 

 

 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 
BALLADARES SANTIAGO 180433779-6  

BARRERA EMILIANO 180428724-9  

CAMINO CAROLINA 180476172-2  

ENRIQUEZ CRISTIAN 180423867-1  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 ______________________________                           ____________________________________ 

        Dra. ALEXANDRA LOPEZ                                                  ALBERTO  PIMBOMAZA 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo Quisapincha “KIPU” 

 

 

DÍA: DOMINGO                                                                               FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2013 

 

 

HORARIO: DE 8:00 A 14:00                                              JORNADA: MATUTINA HORAS 6 H 

 

 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 
BALLADARES SANTIAGO 180433779-6  

BARRERA EMILIANO 180428724-9  

CAMINO CAROLINA 180476172-2  

ENRIQUEZ CRISTIAN 180423867-1  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 ______________________________                           ____________________________________ 

        Dra. ALEXANDRA LOPEZ                                                  ALBERTO  PIMBOMAZA 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                       COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo Quisapincha “KIPU” 

 

 

DÍA: SABADO                                                                               FECHA: 6 DE JULIO DE 2013 

 

 

HORARIO: DE 8:00 A 14:00                                              JORNADA: MATUTINA HORAS 6 H 

 

 

 

NOMBRE No CÉDULA FIRMA 
BALLADARES SANTIAGO 180433779-6  

BARRERA EMILIANO 180428724-9  

CAMINO CAROLINA 180476172-2  

ENRIQUEZ CRISTIAN 180423867-1  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 ______________________________                           ____________________________________ 

        Dra. ALEXANDRA LOPEZ                                                       ALBERTO  PIMBOMAZA 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                  COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
 

COORDINADOR O DOCENTE  PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 

 DRA. ALEXANDRA LOPEZ                                      
DÍA Y 

FECHA 

HORA 

INICIO 

HORA 

FINALI- 

ZACIÓN 

# DE  

HORAS 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS FIRMAS DEL COORDINADOR 

DEL PROYECTO O DOCENTE 

PARTICIPANTE 

15/05/2013 8:00 10:00 2 ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES  

16/05/2013 12:00 13:00 1 INDICACIONES GENERALES   

17/05/2013 9:00 15:00 6 PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

22/05/2013 8:00 10:00 2 PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

23/05/2013 12:00 13:00 1 REUNION DE GRUPO  

24/05/2013 9:00 15:00 6 INVESTIGACIÓN DE VIDEOS DIDÁCTICOS   

29/05/2013 8:00 10:00 2 ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES  

30/05/2013 12:00 13:00 1 REALIZACIÓN DE DIAPOSITIVAS   

31/05/2013 9:00 15:00 6 PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

5/06/2013 8:00 10:00 2 PREPARACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO   

6/06/2013 12:00 13:00 1 REALIZACIÓN DE DIAPOSITIVAS   

7/06/2013 9:00 15:00 6 PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

12/06/2013 8:00 10:00 2 PREPARACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO   

13/06/2013 12:00 13:00 1 REALIZACIÓN DE DIAPOSITIVAS   

14/06/2013 9:00 15:00 6 PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

19/06/2013 8:00 10:00 2 REUNION DE GRUPO  
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20/06/2013 12:00 13:00 1 REALIZACIÓN DE DIAPOSITIVAS  

21/06/2013 9:00 16:00 7 PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

26/06/2013 8:00 10:00 2 TUTORÍA  

27/06/2013 12:00 13:00 1 PREPARACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO   

28/06/2013 9:00 16:00 7 INVESTIGACIÓN DE VIDEOS DIDÁCTICOS   

3/07/2013 8:00 10:00 2 REALIZACIÓN DE DIAPOSITIVAS  

5/07/2013 9:00 12.00 3 PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

TOTAL   70   

 

 

 

 

 

 

 

                       
Dra. ALEXANDRA LOPEZ                                                                                                                                        SR. ALBERTO  PIMBOMAZA 

 

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO                                                                                                              COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 
                                                                                                                                                                                                                     PRESIDENTE DE LA JUNTA DE RIEGO QUILLAN LOMA 
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1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 

 
RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

FIN: 

Aumentar los    
rendimientos    
económicos 
provenientes de las 
actividades agropecuarias 
del sector  
 

 

 

Mejorar en un 20% la situación 
económica  hasta el 2013 de los 
miembros de la parroquia 

Se ha cumplido con lo planificado 100% 

PROPÓSITO: 

Desarrollar un eficiente 
sistema organizativo en la 
comercialización asociativa 
de los productos 
agropecuarios para  los 
productores de la 
parroquia Quisapincha   

 

 

A junio de 2013 la parroquia 
Quisapincha cuenta con una  red de 
ferias locales  funcionando 
periódicamente con diversidad de 
productos 

Aplicación de red de ferias locales 100% 

COMPONENTE 1: 

Organización eficiente de 
los productores  para 
posicionar sus productos 
 

 

A junio de 2013 la parroquia de 
quisapincha cuenta con un  sistema 
organizativo para la comercialización 
funcionado participativamente  
 

Productores organizados  para comercializar  sus productos  
 

100% 

COMPONENTE 2: 

Eficiente  asesoría técnica y 
capacitación en la 
comercialización a los 
productores  
 

 

Un programa de capacitación en 
Marketing elaborado socializado e 
implementado a finales de junio del 
2013 
 

Productores capacitados en comercializacion  
 

100% 
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VALORACIÓN FINAL:  

 

Se ha dado cumplimiento al mejoramiento de la comercialización de asociativa de los productos agropecuarios. 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
CONCLUSIONES 
Al finalizar el proyecto se pudo apreciar que las personas de la comunidad están en la capacidad de comercializar de mejor manera sus productos agropecuarios en 
base a la propuesta de  ejecución del proyecto.  
 
RECOMENDACIONES 
Que los productores integren de manera práctica los conocimientos recibidos en la capacitación para mejorar la comercialización y elevar los ingresos mejorando 
notablemente los ingresos. 
 
 

 

 

 _________________________________________ 

 

Dra. Alexandra López Paredes 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 __________________________________________ 

 

Sr. Alberto Pimbomaza 

          

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 
             __________________________________ 

 

Ing. Fabián Chávez 

 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 
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2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES. 

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTVIDAD 

FACULTAD DE: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo Quisapincha “KIPU” 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA 

No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas  Aprueba - Reprueba No Nómina de los estudiantes del grupo Horas laboradas Aprueba - Reprueba 

1 BALLADARES PICO EDISON 

SANTIAGO 

100 APRUEBA     

2 BARRERA URBINA LUDWING 

EMILIANO 

100 APRUEBA     

3 CAMINO LASCANO CAROLINA 

RAQUEL 

100 APRUEBA     

4 ENRIQUEZ GALARZA 

CRISTHIAN DAVID 

100 APRUEBA     

 

 

 

 

 

 _________________________________________          

      Dra. Alexandra López Paredes                                                                        Ambato, 08 de  Julio del 2013 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO  
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3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 

 

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA 

 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

 

SEXO 

HOMBRE 24 

MUJER 73 

SUBTOTAL 97 

 

 

ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS 2 

DE 15 A 29 AÑOS 17 

DE 30 A 64 AÑOS 73 

DE 65 Y MAS AÑOS 5 

SUBTOTAL 97 

 

 

 

DISCAPACIDADES 

FÍSICA   

PSICOLÓGICA  

MENTAL  

AUDITIVA  

VISUAL  

SUBTOTAL  

 

 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

INDÍGENAS 51 

MESTIZOS 46 

BLANCOS  

AFROAMERICANOS  

MONTUBIOS  

OTROS  

SUBTOTAL 97 

 

MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL 

EXTRANJERO 

0 

EXTRANJERO EN EL 

ECUADOR 

0 

SUBTOTAL  
 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

 

Dra. Alexandra López Paredes                                         
       DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS AD-MINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN 

ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA 

PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA 
 
No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA No. DE 

BENEFICIARIOS 

01 AZUAY    

02 BOLÍVAR    

03 CAÑAR    

04 CARCHI    

05 CHIMBORAZO    

06 COTOPAXI    

07 EL ORO    

08 ESMERALDAS    

09 GUAYAS    

10 IMBABURA    

11 LOJA    

12 LOS RÍOS    

13 MANABÍ    

14 MORONA SANTIAGO    

15 NAPO    

16 PASTAZA    

17 PICHINCHA    

18 TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 97 

19 ZAMORA CHINCHIPE    

20 GALÁPAGOS    

21 SUCUMBIOS    

22 ORELLANA    

23 SANTO DOMINGO    

24 SANTA ELENA     

25 NO LIMITADO    

TOTAL   97 

 

 

 
__________________________________________ 

 

Dra. Alexandra López Paredes 
 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA 

PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Grupos de interés de las comunidades del Pueblo Quisapincha “KIPU” 

 
No. NOMBRE BENEFICIARIO/A SEXO EDAD DISCAPACIDAD PUEBLO  NACIONALIDAD MOVILIDAD PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

1 APUPALO LLUMITASIG LIDA PIEDAD FEMENINO 16 

AÑOS 

NINGUNA CONDEZAN ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

2 CAHUANA TUSA MARIA AGUSTINA FEMENINO 49 

AÑOS 

NINGUNA QUISAPINCHA 

MIRADOR 

ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

3 CAJAMARCA CARRAZCO NELLY BEATRIZ FEMENINO 40 

AÑOS 

NINGUNA PINLLO ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

4 CAMACHO TOROCINA PATRICIA ANABEL FEMENINO 40 

AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

5 CAMACHO TOROSHINA SEGUNDO 

CELIDONIO  

MASCULINO 47 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

GRANDE 

ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

6 CAMACHO TURUCINA MARIA DELIA FEMENINO 66 
AÑOS 

NINGUNA CHUMALICA ECUATORIANA TRANSPORTE 
PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

7 CASICANA CHUQUIANA MARIA PAULA FEMENINO 38 

AÑOS 

NINGUNA QUINDIALO ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

8 CHACHIPANTA LAGUA MARTHA 

MAGDALENA 

FEMENINO 17 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

CHICO 

ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

9 CHADAN APUPALO INES HORTENSIA FEMENINO 36 
AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 
CHICO 

ECUATORIANA TRANSPORTE 
PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

10 CHADAN CHADAN MARIA CRISTINA FEMENINO 44 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

CHICO 

ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 
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11 CHADAN CHANGO MARIA CRISTINA FEMENINO 30 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

CHICO 

ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

12 CHADAN CHUQUIANA LOURDES BEATRIZ FEMENINO 29 
AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 
CHICO 

ECUATORIANA TRANSPORTE 
PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

13 CHADAN CRIOLLO MARIA JUANA FEMENINO 43 

AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

14 CHADAN CRIOLLO MYRIAM PATRICIA FEMENINO 30 

AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

15 CHADAN GUANGATAL MARIA EUSEBIA FEMENINO 52 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

CHICO 

ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

16 CHADAN PIMBOMAZA NATALY SILVANA FEMENINO 18 

AÑOS 

NINGUNA ILLAHUA 

GRANDE 

ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

17 CHADAN TOALA FAUSTO OLSWALDO MASCULINO 36 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

CHICO 

ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

18 CHADAN TOAPANTA ALICIA DEL CARMEN FEMENINO 39 
AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 
GRANDE 

ECUATORIANA TRANSPORTE 
PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

19 CHADAN YANCHAPANTA MARIA ELSA FEMENINO 33 

AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

20 CHADAN YANCHAPANTA MARIA JOSEFA FEMENINO 38 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

GRANDE 

ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

21 CHASIG TUBON INES MARIA FEMENINO 39 
AÑOS 

NINGUNA CHUMALICA ECUATORIANA TRANSPORTE 
PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

22 CHIMBORAZO YANCHALIQUIN MARIA 

ESTERLINA  

FEMENINO 50 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

CHICO 

ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

23 CHISAQUINGA CHISAG MARIA AMBROCIA FEMENINO 70 

AÑOS 

NINGUNA ILLAHUA 

CHICO 

ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

24 CHUQUIANA CAISAGUANO ROSA ELVIRA FEMENINO 47 
AÑOS 

NINGUNA ILLAHUA 
CHICO 

ECUATORIANA TRANSPORTE 
PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

25 CHUQUIANA CHUQUIANA AGAPITO MASCULINO 56 

AÑOS 

NINGUNA ILLAHUA 

CHICO 

ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

26 CHUQUIANA CHUQUIANA OLGA BEATRIZ FEMENINO 34 

AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA TRANSPORTE 

PUBLICO 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

27 CHUQUIANA GUANGATAL WILMA BEATRIZ FEMENINO 28 
AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

28 CHUQUIANA QUINDE MARIA ANGELA FEMENINO 76 

AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 
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29 CHUQUIANA TOROSHINA MARIA ROSA FEMENINO 49 

AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

30 CONDEMAITA TUBON MARIA AGUSTINA FEMENINO 40 
AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 
GRANDE 

ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

31 COSQUILLO MACHASILLA LORENZA FEMENINO 60 

AÑOS 

NINGUNA QUINDIALO ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

32 CRIOLLO CASICANA MARIA MARGARITA FEMENINO 43 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

GRANDE 

ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

33 CRIOLLO IGUIQUITIN SEGUNDO FRANSISCO MASCULINO 50 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

GRANDE 

ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

34 GUANGATAL CHISAQUINGA SEGUNDO 

FRANSISCO  

MASCULINO 43 

AÑOS 

NINGUNA QUINDIALO ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

35 GUANGATAL MATZAQUIZA MARIA SANTOS FEMENINO 40 

AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

36 LAGUA QUINATOA JOSE ANTONIO MASCULINO 44 
AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

37 LAGUA QUINATOA MARIA MAGDALENA FEMENINO 18 

AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

38 LAGUA QUINATOA SEGUNDO PEDRO MASCULINO 49 

AÑOS 

NINGUNA CONDEZAN ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

39 LAGUA TOROSHINA MARIA  FEMENINO 38 
AÑOS 

NINGUNA CONDEZAN ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

40 LAGUA TOROSHINA MARIA VICTORIA FEMENINO 44 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

GRANDE  

ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

41 LLUMITASIG CAMAHO MARIA AGUSTINA FEMENINO 43 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

CHICO 

ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

42 LLUMITASIG CHADAN LUZ ANGELICA FEMENINO 31 
AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

43 LLUMITASIG PASOCHOA MARIA CECILIA FEMENINO 30 

AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

44 LLUMITASIG PILAPANTA MARIA DELIA FEMENINO 38 

AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

45 LLUMITASIG POMBOZA MARIA ROSA FEMENINO 42 
AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

46 LLUMITASIG VILLACIS MARIA MANUELA FEMENINO 52 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

CHICO 

ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 
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47 LLUMITASIG YANCHAPANTA MARIA 

AGUSTINA 

FEMENINO 53 

AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

48 MAIZA POALASIN JOSE ALBERTO FEMENINO 24 
AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

49 MORETA SISALEMA MARIA ALEJANDRINA FEMENINO 51 

AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

50 NUÑEZ SOLIS JULIO MASCULINO 72 

AÑOS 

NINGUNA QUINDIALÓ ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

51 OLOVACHA CAHUANA MARIA ANTONIA FEMENINO 53 

AÑOS 

NINGUNA CONDEZAN ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

52 PASOCHOA MANUEL DOMINGO MASCULINO 52 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

CHICO 

ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

53 PAUCAR CAMACHO LUIS ALFREDO MASCULINO 67 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

CHICO 

ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

54 PAUCAR CAMACHO MARIA CARMEN FEMENINO 27 
AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 
CHICO 

ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

55 PAUCAR CAMACHO ROSA ELENA FEMENINO 57 

AÑOS 

NINGUNA CONDEZAN ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

56 PEREZ PEREZ MANUEL MASCULINO 53 

AÑOS 

NINGUNA CONDEZAN ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

57 PILAPANTA PILAPANTA GERONIMO MASCULINO 50 
AÑOS 

NINGUNA QUINDIALO ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

58 PILAPANTA SILVA MARIA ELSA FEMENINO 27 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

GRANDE 

ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

59 PIMBOMAZA TUSA JOSE ANTONIO  MASCULINO 43 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

GRANDE 

ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

60 PIMBOMAZA TUZA ROSA ELVIRA FEMENINO 40 
AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 
GRANDE 

ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

61 PINTO YANCHAPANTA MARIA ANGELA FEMENINO 43 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

GRANDE 

ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

62 PULLUTASIG CASICANA JUAN CARLOS MASCULINO 58 

AÑOS 

NINGUNA QUINDALIO ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

63 PULLUTASIG CASICANA SEGUNDO MASCULINO 61 
AÑOS 

NINGUNA CONDEZAN ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

64 PULLUTASIG CHAGMANA MARIA EDUARDA FEMENINO 48 

AÑOS 

NINGUNA CONDEZAN ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 
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65 PULLUTASIG CHAGMANA MARIA ELVIRA FEMENINO 52 

AÑOS 

NINGUNA CONDEZAN ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

66 PULLUTASIG QUINATOA MIGUEL ANGEL MASCULINO 38 
AÑOS 

NINGUNA CACHILNAVA 
CHICO 

ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

67 QUIÑATOA CHACHIPANTA MARIA 

FRANSISCA 

FEMENINO 51 

AÑOS 

NINGUNA CACHILNAVA 

CHICO 

ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

68 QUINATOA PULLUTASIG BRYAN 

ALEXANDER 

MASCULINO 14 

AÑOS 

NINGUNA CACHILNAVA 

CHICO 

ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

69 QUINATOA TUZA ELVIRA SOLEDAD FEMENINO 25 

AÑOS 

NINGUNA CACHILNAVA 

CHICO 

ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

70 SILLAGANA CAGUANA MARIA PETRONA FEMENINO 47 

AÑOS 

NINGUNA CONDEZAN ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

71 SILLAGANA COSQUILLO SEGUNDO SAMUEL MASCULINO 18 

AÑOS 

NINGUNA QUINDALIO ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

72 SILLAGANA GUAYAN GLORIA ESTHER FEMENINO 16 
AÑOS 

NINGUNA CONDEZAN ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

73 SILLAGANA GUAYAN SEGUNDO AGUSTIN MASCULINO 24 

AÑOS 

NINGUNA CONDEZAN ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

74 SILLAGANA PULLUTASIG MARIA 

CONCEPCION 

FEMENINO 32 

AÑOS 

NINGUNA CONDEZAN ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

75 SILLAGANA PULLUTASIG MARIA ESTEFA  FEMENINO 35 
AÑOS 

NINGUNA CACHILNAVA 
CHICO 

ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

76 SILLAGANA QUINATOA MARIA MARTINA FEMENINO 33 

AÑOS 

NINGUNA CACHILNAVA 

CHICO 

ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

77 SILLAGANA TAMAQUIZA SEGUNDO PEDRO MASCULINO 39 

AÑOS 

NINGUNA CACHILNAVA 

CHICO 

ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

78 SILLAGANA TUSA BERTHA ETELVINA FEMENINO 19 
AÑOS 

NINGUNA CACHILNAVA 
CHICO 

ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

79 TAYUPANTA CABUCO MELIDA ADELAIDA FEMENINO 23 

AÑOS 

NINGUNA QUINDIALO ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

80 TAYUPANTA CABUCO NELLY SOFIA FEMENINO 14 

AÑOS 

NINGUNA QUINDIALO ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

81 TAYUPANTA CRIOLLO ROSA ELVIRA FEMENINO 44 
AÑOS 

NINGUNA QUINDIALO ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

82 TAYUPANTA PILAPANTA ELSA NORMA FEMENINO 30 

AÑOS 

NINGUNA CHUMALICA ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 
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83 TAYUPANTA PILAPANTA ENMA VICTORIA FEMENINO 24 

AÑOS 

NINGUNA CONDEZAN ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

84 TAYUPANTA PILAPANTA SEGUNDO 
EUSTAQUIO 

MASCULINO 58 
AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 
GRANDE 

ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

85 TAYUPANTA SILLAGANA MARIA CECILIA FEMENINO 39 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

CHICO 

ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

86 TAYUPANTA TAYUPANTA LUZ VALVINA FEMENINO 16 

AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

87 TAYUPANTA TAYUPANTA MARIA DOLORES FEMENINO 45 

AÑOS 

NINGUNA CHUMALICA ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

88 TENETA MOPOCITA SANDRA DEL PILAR FEMENINO 20 

AÑOS 

NINGUNA CONDEZAN ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

89 TIPANTASIG GUANGATAL JUAN MASCULINO 50 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

GRANDE 

ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

90 TOALIZA CHAMBA MARIA AGUSTINA FEMENINO 47 
AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

91 TOALUIZA CALAPIÑA SEGUNDO JOSE 

ANTONIO 

MASCULINO 54 

AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

92 TOAPANTA TAMAQUIZA MARIA 

ENCARNACION 

FEMENINO 54 

AÑOS 

NINGUNA PUTUGLEO ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

93 TORO TOBAR CELINA JUDITH FEMENINO 52 
AÑOS 

NINGUNA CHUMALICA ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

94 TORO VELASTEGUI ROSA ELVIRA  FEMENINO 64 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

GRANDE 

ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

95 TOROSINA CAGUANA ROSA ELVIRA FEMENINO 49 

AÑOS 

NINGUNA CACHILVANA 

GRANDE 

ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

96 TUAPANTA PIMBOMAZA SEGUNDO VIRGILIO MASCULINO 50 
AÑOS 

NINGUNA QUINDALIO ECUATORIANA BUS, 
CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

97 TUBON LAGUA ELSA ELIZABETH FEMENINO 22 

AÑOS 

NINGUNA CHUMALICA ECUATORIANA BUS, 

CAMIONETA 

TUNGURAHUA AMBATO QUISAPINCHA 

 

 

 

______________________________ 

 

Dra. Alexandra López Paredes 
 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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4. INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO 

 
FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MINITOREADOS Y EVALUADOS. 

 

 

PROYECTO: SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA 

PRODUCTORES EN LA PARROQUIA DE QUISAPINCHA CÓDIGO: FCA-MGN-22-MARZO-AGOSTO 2013 
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO DE EJECUCIÓN  PRESUPUESTO EJCUTADO USD ($) 

Grupos de interés de las comunidades del Pueblo 

Quisapincha “KIPU” 

 

DESDE  

 

HASTA  

# 

HORAS 

APORTES RECURSOS 

ESTUDIANTES 

APORTE DE LA ENTIDAD 

BENEFICIARIA 

 

TOTAL 

 

 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 97 
 

11-05-2013 06-07-2013 100 585 195 780 

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE 

COORDINADOR 

DOCENTES AUTORES Y/O 

PARTICIPANTES 
HOMBRES # HORAS 

CUMPLIDAS 
MUJERES  # HORAS 

CUMPLIDAS 

1. Alberto Pimbomaza 

 

1.Gobernador de la 

Parroquia 

Quisapincha 

 

Ing. Alexandra 

López 
1 Ing. Alexandra López 1 Santiago Balladares 100 1 Carolina Camino 100 

2 2 Emiliano Barrera 100 2  

3 3 Cristian Enriquez 100 3  

4 4  4  

5 5  5  

6 6  6  

7 7  7  

8 8  8  

9 9  9  

n…………………… n……………………….  n……………………  

PRESENTADO POR: 

 

 

 __________________________________________ 

 

Dra. Alexandra Lopez 

 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 

 

 

_________________________________________________ 

 

                  Ing. Fabián Chávez MBA                               
 

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 

INFORME FAVORABLE: 

 

 

____________________________________________________ 

 

           Ing. Víctor H. Guachimbosa 
                                        

DIRECTOR CEVIC-UTA 
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5. ANEXOS 
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CERTIFICADO 

 

 
 

El Suscrito GOBERNADOR de la ORGANIZACIÓN “KIPU” en debida forma y legal forma 
CERTIFICA que: 
 
El equipo de Docentes y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, Carrera de MARKETING Y GESTION DE NEGOCIOS, 
desarrollaron en su totalidad y de manera participativa en esta Institución las etapas 
de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Servicio 
Comunitario para Vinculación con la Sociedad “EL SISTEMA ORGANIZATIVO EN LA 
COMERCIALIZACION ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA 
PRODUCTORES EN LA PARROQUIA QUISAPINCHA”; con una duración total de 
40HORAS, siendo los Beneficiarios Directos de este Proyecto LAS COMUNIDADES 
integrantes de la entidad a la que represento. 
 
De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con 
la Facultad de CIENCIAS ADMINISTRATIVAS de la Universidad Técnica de Ambato. 
 
Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad 
Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera. 
 
 
 
Ambato, 06 de julio de 2013 
 

 

 

 

 

 _____________________________ 

 

ALBERTO PIMBOMAZA 
  

GOBERNADOR DE LA ORGANIZACIÓN “KIPU” 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 

 
GRUPOS DE INTERÉS DE LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO QUISAPINCHA “KIPU” 

 
NOMBRES Y APELLIODS  DE LOS PARTICIPANTES: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEMESTRE Y PARALEO: NOVENO “A” 
 
 

CARRERA: MARKETING Y GESTIÓN DE NEGOCIOS 
 
 

MODALIDAD: PRESENCIAL 
 
 

PERÍODO ACADÉMICO: “MARZO – AGOSTO 2013” 

 
 

AMBATO –ECUADOR

1. Ludwing Emiliano Barrera Urbina 
2. Edison Santiago Balladares Pico 
3. Raquel Carolina Camino Lascano 
4. Cristian  David Enríquez  Galarza 
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INFORME TÉCNICO DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 
 
1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe se desarrolló sobre el siguiente problema. “ALTO INDICE DE 

DESORGANIZACIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

AFECTA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA QUISAPINCHA”. 

 

Al realizar el estudio de este problema suscitado en la Parroquia Quisapincha sirvió 

para evidenciar claramente las necesidades de capacitación  en asociaciones bien 

organizadas  para mejorar la comercialización, realizando en primer lugar  un 

diagnóstico sobre las necesidades y  para detectar las falencias que atraviesan los 

productores al momento de comercializar sus productos. 

  

2. INTRODUCCIÓN 

Este  presente  informe técnico se desarrolla  como requerimiento  de  finalización del 

proyecto de vinculación realizado en la Parroquia de Quisapincha, Provincia de 

Tungurahua con el objeto de Desarrollar un eficiente sistema organizativo en la 

comercialización asociativa de los productos agropecuarios para  los productores de la 

parroquia Quisapincha.  

   

Es necesario que para cumplir con este objetivo los productores  que integran la 

parroquia de Quisapaincha tengan los conocimientos suficientes para poder mejorar la 

comercialización, contando con estrategias básicas y  poniéndole valor agregado a las 

formas de comercialización. 

 

3. ANTECEDENTES  

Quisapincha, es el asentamiento más antiguo de Ambato, eran dueños de los terrenos 

donde hoy  se sitúa la ciudad de Ambato. Al revisar el significado del Toponímio  

“QUISAPINCHA”,  la versión más acertada es que  viene de dos vocablos quichuas: 

“Quimsa” = Tres y “Punlla” = día;  esto es: “Tres días” que duraba la caminata desde 

Quito a este lugar.  
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Los Quisapinchas descienden de los Panzaleos  e inkas, características étnicas y 

culturales que aún se conservan hasta la actualidad como el idioma quichua  y la 

vestimenta (mujeres) en las comunidades de la zona Alta.  Al igual que el resto de las 

comunidades Andinas los quisapinchas en la época de la colonia fueron sometidos a las 

denominados ENCOMIENDAS que en definitiva significó  el despojo de las tierras de 

nuestros aborígenes con hombres, mujeres y niños; sometidos a la explotación en 

minas, batanes, obrajes, mitas, diezmos y primicias, reduciendo a la  más infame 

abyección y miseria, a una esclavitud inmisericorde. 

 

La parroquia se encuentra ubicada geográficamente al noroccidente de la provincia de 

Tungurahua, entre las coordenada 78°46’00’’ y 78°43’30’’ de longitud oeste y de 

01°10’00’’ a 01°13’57’’ de latitud sur; limitada al Norte la Provincia de Cotopaxi, al 

Sur la parroquia Pinllo; al Este la parroquia Ambatillo y al Oeste la parroquia Pasa.  

Según la división política administrativa del cantón Ambato la parroquia está localizada 

a 20 Km. al oeste de la ciudad de Ambato, teniendo una población de 14.000 

habitantes con 1876 jefes de familia que corresponde a 18 comunidades distribuidas 

en tres zonas claramente diferenciadas (alta, media y baja). 

 

El 95% de la población es indígena campesina. En la zona alta y media  es quichua 

hablante, siendo este su idioma oficial; el resto de la población  es indígena - 

campesina que tienen como idioma oficial el castellano. El  porcentaje restante son 

mestizos, que se ubican en la zona baja, particularmente en la comunidad de 

Quindialo. 

 

La parroquia Quisapincha eminentemente agrícola, el 70 % de la población se dedica a 

esta actividad los cultivos más comunes que se cultivan son: cebada, papas, cebolla, 

zanahoria, lechuga, avena, plantas medicinales, etc. Sin embargo las tres zonas antes 

señaladas presentan cierta especialización en algunos cultivos y aún en las 

comunidades dentro de cada zona se observan ciertas particularidades. 

 

 

4. IMPORTANCIA 

 

El  informe es un instrumento de sustento a las actividades desarrolladas durante el 

proyecto de la vinculación con la sociedad  con los  grupos de interés de la Parroquia 
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Quisapincha,  que servirá  para  conocer las necesidades en  la comercialización 

capacitación de los productores.  Como estudiantes de la Carrera de Marketing y 

Gestión de Negocios es un paso indispensable para comenzar a aplicar los 

conocimientos teóricos en la práctica diaria, contando con los elementos 

indispensables de marketing para ayudar a mejorar las condiciones de vida de los 

sectores vulnerables de la parroquia de Quisapincha. 

 

5. JUSTIFICACIÓN  

 

El informe de vinculación lo realizamos con la finalidad de ayudar a los grupos de 

interés de las comunidades de la Parroquia Quisapincha a que cuenten con una 

estructura organizativa que ayude a viabilizar la capacitación relacionados con  la 

comercialización agropecuaria lo que conlleva a que el productor comercialice de 

manera eficiente en la  feria en la plaza central los días domingos,   para que  existe 

innovación en la producción y se planifique  la misma, sacando los productos a las 

ferias para satisfacer las necesidades de los consumidores,  para que permita mejores 

ingresos económicos  y tener un mejor nivel de vida. 

 

Además es necesario que los señores estudiantes de la Carrera de Marketing y Gestión 

de Negocios pongan en práctica lo impartido en las aulas, como requisito para la 

titulación y se establezca la importancia de la relación de la teoría con la práctica y 

refleje que la educación en la actualidad va encaminándose al desarrollo de las 

competencias de los futuros profesionales graduados en la Universidad Técnica de 

Ambato. 

  

6. OBJETIVOS 

 

6.1 GENERAL 

Realizar el informe técnico del Proyecto de Vinculación con la Sociedad 

realizado en la Provincia de Tungurahua, Parroquia de Quisapincha.   

 
 
6.2 ESPECÍFICOS 
 

 Determinar   las actividades realizadas durante el Proyecto de 
Vinculación con la Sociedad.   
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 Identificar  los objetivos logrados al realizar las el proyecto. 
 

 Establecer las conclusiones y recomendaciones al finalizar el proyecto. 
 

7. DESCRIPCIÓN SUSTENTADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

COMPONENTE 1:  

ORGANIZACIÓN EFICIENTE DE LOS PRODUCTORES  PARA POSICIONAR SUS 

PRODUCTOS 

Actividad 1.1 Acuerdos  y compromisos con los productores  

Actividad 1.2. Selección de las asociaciones de la parroquia que participan en el 

proyecto 

Actividad 1.3  Diagnóstico de las ferias locales 

Actividad 1.4  Organizar en forma asociativa a  los productores  

 

En el desarrollo de este componente  se inició  con los acuerdos y compromisos 

por parte de las autoridades de la Parroquia Quisapincha, y se logró seleccionar las 

asociaciones que participaron en el proyecto  alrededor de 90 personas de las 

siguientes comunidades Illagua Chico.- 10 personas, Illagua Chaupiloma.- 15 

personas, El Galpón.- 5 personas, Putugleo.- 13 personas, Cachilvana Grande.- 7 

personas, Cachilvana Chico.- 20 personas, Quindialó.- 8 personas, Condezán.- 8 

personas, Puganza.- 2 personas, Ambayata.- 2 personas;  se realizó el diagnóstico 

de la forma como se desarrolla la feria local y se determinó algunos temas para la 

capacitación siendo los siguientes:  Motivación, Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

 
 
COMPONENTE 2:  
EFICIENTE  ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN A LOS 
PRODUCTORES  
 
Actividad 2.1 Elaborar un diagnóstico de las necesidades de comercialización 

Actividad 2.2.  Identificar a los participantes 

Actividad 2.3 Elaborar el programa de capacitación 

Actividad 2.4  Elaboración e implementación del sistema de comercialización  

 
 
Luego de haber impartido conocimientos sobre  temas para mejorar las formas de 

organización  en este componente se realizó el diagnóstico de las necesidades que 

presentaron los productores para comercializar sus productos,  proponiendo un 
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programa de capacitación tanto en forma teórica como práctica con los siguientes 

temas: Servicio y Atención al cliente, Estrategias de ventas y Fijación de precios. 

 

8. PRODUCTOS E IMPACTOS 

 

8.1 PRODUCTOS 

 

 Se ha cumplido con lo planificado en un 100%. 

 

 Las personas se encuentran capacitadas para comenzar a comercializar de una 
manera eficiente  sus productos 100%. 

 
 Se ha aplicado las técnicas para mejor la comercialización  100%. 

 
 Promovidos conocimientos de atención al cliente y fijación de precios 100%. 

 
 Aplicadas formas de organización asociativa 100%. 

 
 

  8.2 IMPACTO 

Se ha dado cumplimiento en el desarrollo de un sistema organizativo en la 

comercialización asociativa de los productos agropecuarios para los productores 

agropecuarios de la Parroquia Quisapincha. 

 

9. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

FIN: Aumentar los  rendimientos  económicos provenientes de las actividades 
agropecuarias del sector  
 

Mejorar en un 20% la situación económica  hasta el 2013 de los miembros de la 

parroquia. 

 

PROPÓSITO: Desarrollar un eficiente sistema organizativo en la comercialización 
asociativa de los productos agropecuarios para  los productores de la parroquia 
Quisapincha   
 

A junio de 2013 la parroquia Quisapincha cuenta con una  red de ferias locales  

funcionando periódicamente con diversidad de productos. 

COMPONENTE 1: Organización eficiente de los productores  para posicionar sus 
productos 



 

7 

 

 

A junio de 2013 la parroquia de Quisapincha cuenta con un  sistema organizativo para 
la comercialización funcionado participativamente  
 

COMPONENTE 2: Eficiente  asesoría técnica y capacitación en la comercialización a los 
productores  

 

Un programa de capacitación en Marketing elaborado socializado e implementado a 
finales de junio del 2013 
 

10. CONCLUSIONES 

  

 Al finalizar el proyecto se pudo apreciar que las personas  de los distintos 

grupos de interés de la parroquia Quisapincha han sufrido por mucho tiempo 

los problemas de la intermediación en la comercialización de los productos.  

  Al no contar con un sistema organizativo los productores comercializaban de 

forma individual  sus productos, trabajando de manera empírica y no 

satisfaciendo las necesidades de los consumidores. 

 
 Se ha realizado los diagnósticos de las  necesidades de los productores para 

implementar una feria local eficiente. 

11. RECOMENDACIONES  

 

 Con la aplicación de las estrategias para comercializar es indispensable que  se 

disminuya la cadena de intermediarios, para de esa manera el productor 

pueda ganar con la venta de los productos lo que conlleva a mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

 Implementar el sistema organizativo de comercialización aplicando los 

conocimientos impartidos para que se logre realizar alianzas estratégicas y  

trabajar por los grupos de interés para incrementar sus ingresos vendiendo los 

productos a precios justos. 

 

 Que las organizaciones apoyen y presten su contingente para la 

Implementación de una  feria local que promueva el desarrollo de la Parroquia 

en el ámbito agrícola  y productivo de la zona. 
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RECORTE DE PRENSA 
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DIAPOSITIVAS 
 

ATENCION AL CLIENTE 
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COMERCIALIZACION 

 

 
 

ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

 
 

IMAGEN PERSONAL 
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TRABAJO EN EQUIPO 

 

 
TECNICAS DE VENTAS 

 
BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS 
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