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PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 

1.  DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 
1.1.  NOMBRE DEL PROYECTO 

Capacitación en Software Libre y Herramientas WEB 2.0 a los beneficiarios de la 

Casa de la Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de 

Ambato 

1.2.  ENTIDAD EJECUTORA  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos 

1.3.  COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 

El presente proyecto beneficiará a los jóvenes que forman parte de la Casa de la 

Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato  

1.4.  MONTO:  

USD: $2112 

1.5.  PLAZO DE EJECUCIÓN 

4 meses 

1.6.  SECTOR Y TIPO DE PROYECTO 

Sector:    Competencias Genéricas 

Tipo de proyecto:  Capacitación 

1.7.  NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES 

1  docentes 

1.8.  NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

8 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Informáticos 

1.9.  ENTIDAD BENEFICIARIA 

Casa de la Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de 

Ambato 

1.10.  NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

80 beneficiarios de la Casa de la Juventud 
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 

2.1.  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO: 

 

El Departamento de Desarrollo Social y Economía Solidaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipalidad de Ambato, cuenta dentro de sus programas de servicio 

a la comunidad, con la Casa de la Juventud, encargada de mejorar el bienestar de la 

población juvenil del Cantón Ambato a través de la capacitación técnica, que permita 

contribuir a la reducción del desempleo y la construcción participativa de la ciudadanía, 

para la implementación de políticas del buen uso del tiempo libre de los jóvenes de la 

ciudad. 

 

Cuenta con las siguientes líneas de acción: 

 

A.-  Programa de formación de jóvenes líderes y lideresas.- para formar talentos 

humanos en liderazgo, asegurando la renovación generacional y la participación 

ciudadana. 

B.-  Programa de formación empresarial “Mi Chance”.- para dotar a los jóvenes 

de herramientas para emprendimiento de negocios. 

C.-  Centro de cómputo.- para complementación de tareas colegiales y 

universitarias, capacitación en el manejo de herramientas informáticas y 

bachillerato virtual. 

D.-  Talleres vacacionales para jóvenes.- en teatro, música, pintura y otros, en 

convenio con el CONSEP, para el buen uso del tiempo libre. 

 

La Casa de la Juventud, está ubicada en la calle Rodrigo Pachano y Eduardo Mera, 

diagonal al Hospital del IESS, que fue reinaugurada en junio del 2012, para servir a la 

juventud ambateña, entre las mejoras ofrecidas, cuenta con un Centro de Cómputo con 

12 computadores de última tecnología, instaladas con herramientas de software libre y 

acceso a Internet y un Infocus para las capacitaciones. 

 

Adicionalmente cuenta con un grupo de tutores en convenio con organizaciones no 

gubernamentales y sin fines de lucro, que no poseen preparación en el uso de 

herramientas de software libre. 

 

La capacitación en estas áreas ha sido un requerimiento permanente de los jóvenes que 

acuden al centro, con el fin de adquirir las destrezas necesarias en este ámbito, que les 

permita desempeñarse mejor en su campo tanto educativo como ocupacional. 
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Inadecuados servicios ofrecidos a la 

comunidad 

Desactualización tecnológica. 

Insuficiente conocimiento de software 

libre y herramientas WEB 2.0 de los 

jóvenes 

No competitividad por parte de los tutores 

de la Casa de la Juventud. 
Inadecuado desempeño de los tutores. 

INSUFICIENTE CAPACITACIÓN EN SOFTWARE LIBRE Y HERRAMIENTAS WEB 2.0 DE LOS 

BENEFICIARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPALIDAD DE AMBATO 

Escasos conocimientos en el manejo de 
software libre y herramientas WEB 2.0 

Insuficiente material didáctico para la 

enseñanza de software libre y herramientas 

WEB 2.0 

a)  Esquema 

2.2.  IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO  DEL PROBLEMA 

Desconocimiento del manejo de las 
herramientas WEB 2.0 

Insuficiente personal Recursos limitados 

Limitada capacitación en el manejo de 
software libre y herramientas WEB 2.0 

Personal técnico 
limitado 

Escasos recursos materiales 
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b)  Interpretación: 

 

La Casa de la Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de 

Ambato, actualmente ofrece servicios a los jóvenes de la ciudad de Ambato, que resultan 

insuficientes y que no están acorde a los requerimientos de capacitación que son producto 

del acelerado desarrollo tecnológico. 

 

Este inconveniente de ha producido por cuanto el grupo de capacitadores con los que 

cuenta la Casa de la Juventud, es limitado y no posee los conocimientos técnicos ni 

acceso a información en el área relacionada al uso de software libre y herramientas WEB 

2.0, causando que los conocimientos sean escasos en esta área. 

 

Por otro lado, a pesar que el gobierno ha normado el uso de software libre en las entidades 

públicas, tampoco existe material didáctico adecuado para poder trabajar en la enseñanza 

de estas temáticas, que sumado al recurso humano y económico limitados, hace difícil 

su capacitación. 

 

Todo esto provoca que los tutores no sean competitivos y no estén en capacidad de 

ofrecer cursos en áreas de interés actual, por tanto, no se está cumpliendo con el 100% 

de los objetivos de la Casa de la Juventud, en ofrecer a los jóvenes herramientas para 

desenvolverse adecuadamente en el medio estudiantil, laboral y profesional. 

2.3.  LÍNEA BASE DEL PROYECTO: 

SECTOR:  

 

 

Competencias 

Genéricas 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

PROYECTO: 

 

Capacitación 

INDICADORES: 

 

 

 Se requiere generar el 100% de material 

didáctico para la capacitación en el manejo 

de software libre y herramientas WEB 2.0. 

 El 100% de los jóvenes beneficiarios de la 

Casa de la Juventud, requieren ser 

capacitados en el uso de software libre y 

herramientas WEB 2.0. 

2.4.  IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS): 

Los beneficiarios directos de la ejecución del presente proyecto, se detallan a 

continuación: 

 80 jóvenes beneficiarios de los servicios de la Casa de la Juventud. 
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3.  OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuados servicios ofrecidos a la 

comunidad 

 

Actualización tecnológica. 

Suficientes conocimientos del uso de 

software libre y herramientas WEB 2.0 

 

Competitividad por parte de los tutores. 

Adecuado desempeño de los tutores. 

 

SUFICIENTE CAPACITACIÓN EN EL USO DE SOFTWARE LIBRE Y HERRAMIENTAS 

WEB 2.0, DE LOS BENEFICIARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO 
 

Generados los conocimientos en el uso de 

software libre y herramientas WEB 2.0 

Elaborado material didáctico para la 

enseñanza del uso de software libre y 
herramientas WEB 2.0. 

a)  Esquema 

Conocimiento en el manejo de 
herramientas WEB 2.0 

Suficiente personal 

técnico 
Recursos suficientes 

Adecuada capacitación en el manejo de 
software libre y herramientas WEB 2.0 

Personal técnico 
adecuado 

Suficientes recursos 
materiales 
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3.1  OBJETIVO GENERAL: 

Capacitar en el uso de software libre y herramientas WEB 2.0 a los integrantes 

de la Casa de la Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipalidad de Ambato. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Capacitar en el uso de software libre y herramientas de ofimática  

2. Capacitar en el uso de herramientas WEB 2.0. 

3. Elaborar material didáctico sobre el uso de software libre y herramientas 

WEB 2.0 
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3.3.  MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

 
Resumen Narrativo de Objetivos 

 

 
Indicadores Verificables Objetivamente 

 
Fuentes de Verificación 

 
Supuestos de 

sustentabilidad 

FIN: 

 

Adecuados servicios ofrecidos a los 

beneficiarios de la Casa de la 

Juventud 

 

 

 

Indicadores del fin:  
 

Al finalizar la capacitación, el 100% de los 

beneficiarios de la Casa de la Juventud 

mejorarán en el aspecto tecnológico 

Medios del fin:  

 

Encuesta aplicada a los jóvenes 

beneficiarios de la Casa de la 

Juventud. 

Supuestos del fin:  

 

Los beneficiarios 

satisfechos con los 

servicios que brinda la 

Casa de la Juventud. 

PROPÓSITO: 

 
Suficiente capacitación en uso de 

software libre y herramientas WEB 2.0 

a los beneficiarios de la Casa de la 
Juventud. 

 

Indicadores del Propósito: 
 

Al finalizar el proyecto, el 100% de los 
jóvenes beneficiarios estarán capacitados en el 

uso de software libre y herramientas WEB 2.0. 

 

 

Medios del propósito: 
 

Encuesta a los jóvenes beneficiarios, 

sobre los servicios que ofrece la Casa 

de la Juventud. 

 

Supuestos del propósito: 

 

Los jóvenes beneficiarios 

utilizan adecuadamente el 

software libre y las 

herramientas WEB 2.0. 
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Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente Fuentes de Verificación Supuestos de sustentabilidad 

COMPONENTES: 

 

1.- Elaborado material didáctico 

para la enseñanza de software 

libre y herramientas WEB 2.0. 

 

 

2.- Generados conocimientos en el 

uso de software libre y 

herramientas WEB 2.0. 

  

 

 

 

 

Indicadores de Componentes:  

 

Al cabo de tres semanas de iniciado el 

proyecto, se elabora todo el material 

didáctico requerido para la enseñanza de 

software libre y herramientas WEB 2.0. 

 

Al cabo de cuatro semanas de capacitación 

diaria, el 100% de los beneficiarios, 

maneja adecuadamente el software libre y 

las herramientas WEB 2.0. 

 

Al cabo de ocho semanas de capacitación, 

el 100% de los jóvenes beneficiarios, 

manejan de forma adecuada el software 

libre y las herramientas WEB 2.0 

Medios de componentes: 

 

Material didáctico en digital. 

 

Presupuesto para una 

actividad social de los talleres 

 

Informe detallado de los 

tutores del cumplimiento de 

las actividades de 

capacitación y de los objetivos 

alcanzados. 

 

 

Informe detallado de los 

tutores del cumplimiento de 

las actividades de 

capacitación y de los objetivos 

alcanzados. 

 

Supuestos de Componentes:  

Material didáctico adecuado y 

acorde a los contenidos y al grupo 

de beneficiarios. 
 

Asistencia regular por parte de los 

jóvenes beneficiarios a la 

capacitación. 
 

 

 
 

Asistencia regular por parte de los 

jóvenes beneficiarios a la 

capacitación. 
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4.  ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
4.1. CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 
COMPONENTES/ 

ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO  

 RESPONSABLES 

RECURSOS 

NECESARIOS DESDE HASTA # HORAS 

Componente 1: ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA 

ENSEÑANZA DE SOFTWARE LIBRE Y HERRAMIENTAS WEB 2.0 

     

Actividad 1.1 Conocimiento del manejo de software libre y herramientas  WEB 2.0.    Ing. Oswaldo Paredes 

Estudiantes 

Laboratorio 

Subactividad 1.1.1Suficiente personal técnico      

Subactividad 1.1.1.1 Realizar un análisis de los contenidos que deben impartirse en la 

capacitación 

7-oct 11-oct 10  Laboratorio 

Subactividad 1.1.2 Recursos suficientes      

Subactividad 1.1.2.1 Elaborar el material didáctico para la capacitación en formato digital 14-oct 18-oct 10   

Componente 2: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL MANEJO DE 

SOFTWARE LIBRE Y HERRMIENTAS WEB 2.0 

     

Actividad 2.1 Adecuada capacitación en el manejo de software libre y herramientas 

WEB 2.0 

   Ing. Oswaldo Paredes 

Estudiantes 

Laboratorio 

Subactividad 2.1.1 Personal técnico adecuado      

Subactividad 2.1.1.1 Desarrollo del evento de capacitación para los beneficiarios 21-oct 29-nov 60  Laboratorio 

Subactividad 2.1.1.2 Elaboración del informe de capacitación 2-dic 13-dic 20  Laboratorio 

TOTAL   100   

 

HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTO; 

 

DÍAS: 50     (F)_____________________                (F)___________________________ 

 

HORAS: 100      Ing. Oswaldo Paredes                                    Ing. Mario Guadalupe 

 

                   COORDINADOR DEL PROYECTO   COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA  

DOCENTES PROPONENTES  ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

1. Ing. Oswaldo Paredes 1. Carlos Bolívar Fiallos Quinteros 

2.  2. Carolina Edith Pico Espín 

3.  3. Mónica del Rocío Herrera Galarza 

n. 4. Luis Fabricio Chagcha Guamanquispe 

 5. Víctor Alfonso Cusco Vinueza 

 6. Lucero Castillo Tatiana Belén 

 7. Villacrés Naranjo Johana Cumandá 
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5.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
5.1  PRESUPUESTO DEL PROYECTO – FINANCIADO POR LA U.T.A. 

Docentes 

Autores y 

Participantes 

Horas 

Semanales 

asignadas en 

el 

distributivo 

de trabajo 

docente para 

proyectos de 

vinculación 

con la 

sociedad 

N° de 

semanas 

laborables: 

Ciclo 

académico 

Total horas 

ciclo 

académico 

(Horas 

semanales * 

N° de 

semanas) 

Costo Hora 

USD 

Costo horas 

proyecto 

USD (Total 

horas ciclo 

académico * 

Costo hora) 

Ing. 

Oswaldo 

Paredes 

6 sep. 2013 – 

feb. 2014 

120 17.60 2112 

      

      

      

      

      
 TOTAL DEL PROYECTO 

(USD)  
2112 

 

 

 

(f)______________________________                       

Ing. Oswaldo Paredes                                                                            

                                         
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO 
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6.  ANEXOS 
6.1.  INFORME PROYECTO PLANIFICADO. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS. 

PROYECTO: Capacitación en Software Libre y Herramientas WEB 2.0 a los beneficiarios de la Casa de la Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipalidad de Ambato  

CÓDIGO: FISEI-IS-001-sep/2013-feb/2014 
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO PLANIFICADO  PRESUPUESTO FINANCIADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO 1.  Casa de la Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipalidad de Ambato 

 

DESDE  

 

HASTA  

# 

HORAS 

2.  

TOTAL: 2112 USD  

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 80 
 

7/10/2013 13/12/2013 100    

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE(S) HORAS SEMANALES PARA 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD 

DISTRIBUTIVO DOCENTE 

HOMBRES # HORAS 

PLANIFICADAS 
MUJERES  # HORAS 

PLANIFICADAS 

1. Ing. Mario Guadalupe 

2. 

 

1. Administradora de la 

Casa de la Juventud (E) 

2. 

Ing. Oswaldo E. 

Paredes O. 

6 1 Luis Fabricio Chagcha 

Guamanquispe 

100 1 Carolina Edith 

Pico Espín 

100 

 2 Víctor Alfonso Cusco 

Vinueza 

100 2 Mónica del Rocío 

Herrera Galarza 

100 

 3 Carlos Bolívar Fiallos 

Quinteros 

100 3 Tatiana Belén 

Lucero Castillo 

100 

 4  4 Johana Cumandá 

Villacrés Naranjo 

100 

 5  5  

 6  6  

 7  7  

PRESENTADO POR: 

 

 

f. __________________________________________ 

 

Ing. Oswaldo E. Paredes O. M. Sc. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 

 

 

f._________________________________________________ 

 

Dra. Anita Larrea B. M. Sc. 

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 

INFORME FAVORABLE: 

 

 

f.____________________________________________________ 

 

Ing. Víctor Guachimboza V. M. Sc. 

DIRECTOR CEVIC-UTA 
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6.2. Oficio Decano a Entidad Beneficiaria 
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6.3. Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita o Convenio 
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ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

 
PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad 

 

CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos 

 
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO” 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitación en Software Libre y Herramientas WEB 

2.0 a los beneficiarios de la Casa de la Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipalidad de Ambato 

 

DOCENTE COORDINADOR:     Ing. Oswaldo Paredes 

 

DOCENTES PARTICIPANTES:     Ing. Oswaldo Paredes 

 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Casa de la Juventud del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipalidad de Ambato. 
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1.- ESTRATEGIA DE MONITOREO: 

COMPONENTES/ACTIVIDADES 

SUBACTIVIDADES 

TIEMPO PLANIFICADO PRESUPUESTO 

ASIGNADO POR LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE AMBATO 

TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL PRESUPUESTO 

ASIGNADO POR LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA 

DE AMBATO 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

N°  

HORAS 

 

DESDE 

 

HASTA 

 

N° 

HORAS 

Componente 1: Elaboración de Material 

didáctico para la enseñanza de Software 

Libre y Herramientas WEB 2.0 

7-oct-13 11-oct-13 20 352 7-oct-13 11-oct-13 10 352 

Actividad 1.1. Conocimiento del manejo de 

Software Libre y Herramientas WEB 2.0 

        

Subactividad 1.1.1.- Realizar un análisis de los 

contenidos que deben impartirse en la 

capacitación 

7-oct-13 11-oct-13 10 176 7-oct-13 11-oct-13 10 176 

Subactividad 1.1.2.- Elaborar el material 

didáctico para la capacitación en formato 

digital 

14-oct-13 18-oct-13 10 176 14-oct-13 18-oct-13 10 176 

Componente 2: Generación de 

conocimientos en el manejo de Software 

Libre y Herramientas WEB 2.0 

        

Actividad 2.1.- Adecuada capacitación en el 

manejo de Software Libre y Herramientas 

WEB 2.0 

        

Subactividad 2.1.1.- Desarrollo del evento de 

capacitación para los beneficiarios 

21-oct-13 29-nov-13 60 1056 21-oct-13 29-nov-13 60 1056 

Subactividad 2.1.2.- Elaboración del informe 

de capacitación 

2-dic-13 13-dic-13 20 352 2-dic-13 13-dic-13 20 352 

TOTAL   120 2112   120 2112 

 

 

F: ______________________________________________ 

Ing. Oswaldo E. Paredes O. M. Sc. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

F: ______________________________________________ 

Ing. Mario Guadalupe 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 

 

F: ______________________________________________ 

Dra. Anita Larrea B. Mg. 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON 

LA COLECTVIDAD DE LA FISEI 
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2.-  RESUMEN DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
2.1.- Grupos 1 y 2 

 DATOS HORAS CUMPLIDAS (octubre/2013) TOTAL 
HORAS/CUMPLIDAS 

POR ESTUDIANTE 

FIRMAS 

ESTUDIANTES N° NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES N° DE CÉDULA 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 

1 Luis Fabricio Chagcha Guamanquispe 1804535639 X X X X X X X X X X 20  

2 Víctor Alfonso Cusco Vinueza 1804647756 X X X X X X X X X X 20  

3 Carlos Bolívar Fiallos Quinteros 1600433971 X X X X X X X X X X 20  

4 Tatiana Belén Lucero Castillo 1804488227 X X X X X X X X X X 20  

5 Johana Cumandá Naranjo Villacrés 0503438772 X X X X X X X X X X 20  

 DATOS HORAS CUMPLIDAS (octubre/2013) TOTAL 
HORAS/CUMPLIDAS 

POR ESTUDIANTE 

FIRMAS 

ESTUDIANTES N° NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES N° DE CÉDULA 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 

1 Luis Fabricio Chagcha Guamanquispe 1804535639 X X X X X X X X X X 20  

2 Víctor Alfonso Cusco Vinueza 1804647756 X X X X X X X X X X 20  

3 Carlos Bolívar Fiallos Quinteros 1600433971 X X X X X X X X X X 20  

4 Tatiana Belén Lucero Castillo 1804488227 X X X X X X X X X X 20  

5 Johana Cumandá Naranjo Villacrés 0503438772 X X X X X X X X X X 20  

3 Carlos Fiallos 1600433971 X X X X X X X X X X 20  

N° NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES N° DE CÉDULA 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15   

1 Luis Fabricio Chagcha Guamanquispe 1804535639 X X X X X X X X X X 20  

2 Víctor Alfonso Cusco Vinueza 1804647756 X X X X X X X X X X 20  

3 Carlos Bolívar Fiallos Quinteros 1600433971 X X X X X X X X X X 20  

4 Tatiana Belén Lucero Castillo 1804488227 X X X X X X X X X X 20  

5 Johana Cumandá Naranjo Villacrés 0503438772 X X X X X X X X X X 20  

 DATOS HORAS CUMPLIDAS (noviembre) TOTAL 
HORAS/CUMPLIDAS 

POR ESTUDIANTE 

FIRMAS 

ESTUDIANTES N° NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES N° DE CÉDULA 18 19 20 21 22 25 26 37 28 29 

1 Luis Fabricio Chagcha Guamanquispe 1804535639 X X X X X X X X X X 20  

2 Víctor Alfonso Cusco Vinueza 1804647756 X X X X X X X X X X 20  

3 Carlos Bolívar Fiallos Quinteros 1600433971 X X X X X X X X X X 20  

4 Tatiana Belén Lucero Castillo 1804488227 X X X X X X X X X X 20  

5 Johana Cumandá Naranjo Villacrés 0503438772 X X X X X X X X X X 20  

 DATOS HORAS CUMPLIDAS (diciembre/2013) TOTAL 
HORAS/CUMPLIDAS 

POR ESTUDIANTE 

FIRMAS 

ESTUDIANTES N° NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES N° DE CÉDULA 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 

1 Luis Fabricio Chagcha Guamanquispe 1804535639 X X X X X X X X X X 20  
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2 Víctor Alfonso Cusco Vinueza 1804647756 X X X X X X X X X X 20  

3 Carlos Bolívar Fiallos Quinteros 1600433971 X X X X X X X X X X 20  

4 Tatiana Belén Lucero Castillo 1804488227 X X X X X X X X X X 20  

5 Johana Cumandá Naranjo Villacrés 0503438772 X X X X X X X X X X 20  

 

 

 

F.__________________________________________ 

Ing. Oswaldo E. Paredes O. M. Sc. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

F.__________________________________________ 

Ing. Mario Guadalupe 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

2.2- Grupo 3 
 DATOS HORAS CUMPLIDAS (oct/nov/dic2013) TOTAL 

HORAS/CUMPLIDAS 

POR ESTUDIANTE 

FIRMAS 

ESTUDIANTES N° NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES N° DE CÉDULA 12 19 26 9 16 23 30 7 14 21 

1 Carolina Edith Pico Espín 1804257226 X X X X X X X X X X 50  

2 Mónica del Rocío Herrera Galarza 0503799975 X X X X X X X X X X 50  

3               

 DATOS HORAS CUMPLIDAS (dic/2013-ene/2014) TOTAL 
HORAS/CUMPLIDAS 

POR ESTUDIANTE 

FIRMAS 

ESTUDIANTES N° NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES N° DE CÉDULA 28 4 11 18       

1 Carolina Edith Pico Espín 1804257226 X X X X X X X X X X 50  

2 Mónica del Rocío Herrera Galarza 0503799975 X X X X X X X X X X 50  

3               

 

 

 

F.__________________________________________ 

Ing. Oswaldo E. Paredes O. M. Sc. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

F.__________________________________________ 

Ing. Mario Guadalupe 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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3.- REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES 

PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

3.1.- Grupos 1 y 2 

COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Capacitación en 

Software Libre y Herramientas WEB 2.0 a los beneficiarios de la Casa de la Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipalidad de Ambato  

DÍA Y 

FECHA 

HORA 

INICIO 

HORA 

FINALI- 

ZACIÓN 

N° DE 

HORAS 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

FIRMAS DEL COORDINADOR 

DEL PROYECTO O DOCENTE 

PARTICIPANTE 

L 7-oct 11H00 13H00 2 Preparación de materiales para el curso  

M 8-oct 11H00 13H00 2 Preparación de materiales para el curso  

M 9-oct 11H00 13H00 2 Preparación de materiales para el curso  

J 10-oct 11H00 13H00 2 Preparación de materiales para el curso  

V 11-oct 11H00 13H00 2 Preparación de materiales para el curso  

L 14-oct 11H00 13H00 2 Elaborar el material didáctico para la capacitación  

M 15-oct 11H00 13H00 2 Elaborar el material didáctico para la capacitación  

M 16-oct 11H00 13H00 2 Elaborar el material didáctico para la capacitación  

J 17-oct 11H00 13H00 2 Elaborar el material didáctico para la capacitación  

V 18-oct 11H00 13H00 2 Elaborar el material didáctico para la capacitación  

L 21-oct 11H00 13H00 2 Inicio Capacitación  

M 22-oct 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

M 23-oct 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

J 24-oct 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

V 25oct 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  
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L 28-oct 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

M 29-oct 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

M 30-oct 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

J 31-oct 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

V 1-nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

L 4-nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

M 5-nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

M 6-nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

J 7-nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

V 8-nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

L 11-nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

M 12-nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

M 13-nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

J 14-nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

V 15-nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

L 18nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

M 19-nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

M 20-nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

J 21-nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

V 22-nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

L 25-nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

M 26-nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

M 27-nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  
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J 28-nov 11H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

V 29-nov 11H00 13H00 2 Fin capacitación  

L 2-dic 11H00 13H00 2 Elaboración del informe final  

M 3-dic 11H00 13H00 2 Elaboración del informe final  

M 4-dic 11H00 13H00 2 Elaboración del informe final  

J 5-dic 11H00 13H00 2 Elaboración del informe final  

V 6-dic 11H00 13H00 2 Elaboración del informe final  

L 9-dic 11H00 13H00 2 Elaboración del informe final  

M 10-dic 11H00 13H00 2 Elaboración del informe final  

M 11-dic 11H00 13H00 2 Elaboración del informe final  

J 12-dic 11H00 13H00 2 Elaboración del informe final  

V 13-dic 11H00 13H00 2 Entrega del informe final  

      

TOTAL   100   

 

 

 

F.__________________________________________ 

Ing. Oswaldo E. Paredes O. M. Sc. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

F.__________________________________________ 

Ing. Mario Guadalupe 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

3.2.- Grupo 3 

COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO: Capacitación en 

Software Libre y Herramientas WEB 2.0 a los beneficiarios de la Casa de la Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipalidad de Ambato  
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DÍA Y 

FECHA 

HORA 

INICIO 

HORA 

FINALI- 

ZACIÓN 

N° DE 

HORAS 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS 

FIRMAS DEL COORDINADOR 

DEL PROYECTO O DOCENTE 

PARTICIPANTE 

L 7-oct 11H00 13H00 2 Preparación de materiales para el curso  

M 8-oct 11H00 13H00 2 Preparación de materiales para el curso  

M 9-oct 11H00 13H00 2 Preparación de materiales para el curso  

J 10-oct 11H00 13H00 2 Preparación de materiales para el curso  

V 11-oct 11H00 13H00 2 Preparación de materiales para el curso  

L 14-oct 11H00 13H00 2 Elaborar el material didáctico para la capacitación  

M 15-oct 11H00 13H00 2 Elaborar el material didáctico para la capacitación  

M 16-oct 11H00 13H00 2 Elaborar el material didáctico para la capacitación  

J 17-oct 11H00 13H00 2 Elaborar el material didáctico para la capacitación  

V 18-oct 11H00 13H00 2 Elaborar el material didáctico para la capacitación  

S 19-oct 8H00 13H00 2 Inicio Capacitación  

S 26-oct 8H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

S 2-nov 8H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

S 9-nov 8H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

S 16-nov 8H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

S 23-nov 8H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

S 30-nov 8H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

S 7-dic 8H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

S 14-dic 8H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

S 21-dic 8H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  

S 28-dic 8H00 13H00 2 Coordinación y seguimiento sobre la capacitación  
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S 4-ene 8H00 13H00 2 Fin capacitación  

L 6-ene 10H00 12H00 2 Elaboración del informe final  

M 7-ene 10H00 12H00 2 Elaboración del informe final  

M 8-ene 10H00 12H00 2 Elaboración del informe final  

J 9-ene 10H00 12H00 2 Elaboración del informe final  

V 10-ene 10H00 12H00 2 Elaboración del informe final  

L 13-ene 10H00 12H00 2 Elaboración del informe final  

M 14-ene 10H00 12H00 2 Elaboración del informe final  

M 15-ene 10H00 12H00 2 Elaboración del informe final  

J 16-ene 10H00 12H00 2 Elaboración del informe final  

V 17-ene 10H00 12H00 2 Entrega del informe final  

      

TOTAL   100   

 

 

 

F.__________________________________________ 

Ing. Oswaldo E. Paredes O. M. Sc. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

F.__________________________________________ 

Ing. Mario Guadalupe 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 
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RESUMEN EJECUTIVO 
El Proyecto Capacitación en Software Libre y Herramientas WEB 2.0 a los beneficiarios 

de la Casa de la Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de 

Ambato, fue desarrollado para cubrir las necesidades de dicha institución en cuanto al 

maneo de Software Libre y Herramientas WEB 2.0. 

Fue ejecutado a través de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería en 

Sistemas Electrónica e Industrial, Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Informáticos, con la presencia del Docente Coordinador del Proyecto, el Coordinador de 

la Casa de la Juventud del GAD Municipalidad de Ambato y siete estudiantes de la FISEI. 

Se formaron tres grupos de trabajo, el primero únicamente los días sábado de 8H00 a 

13H00, el segundo y tercer grupo de lunes a viernes en dos horarios, de 10H00 a 12H00 

y de 17HH a 19H00, con una participación inicial de 60 beneficiarios. 

 

ANTECEDENTES 
La Casa de la Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de 

Ambato, está ubicada en la calle Rodrigo Pachano y Eduardo Mera, diagonal al Hospital 

del IESS, que fue reinaugurada en junio del 2012, para servir a la juventud ambateña, 

entre las mejoras ofrecidas, cuenta con un Centro de Cómputo, con 12 computadores de 

última tecnología, instaladas con herramientas de software libre y acceso a Internet y un 

Infocus para las capacitaciones. 

Los tutores que intervienen en función a convenios con organizaciones no 

gubernamentales y sin fines de lucro, que no poseen preparación en el uso de Software 

Libre y Herramientas WEB 2.0. 

La capacitación en estas áreas ha sido un requerimiento permanente de los jóvenes que 

acuden al centro, con el fin de adquirir las destrezas necesarias en este ámbito, que les 

permita desempeñarse mejor en su campo tanto educativo como ocupacional. 

 

DETALLE ACTIVIDADES REALIZADAS 
Las actividades desarrolladas para la realización del presente proyecto fueron: 

 Preparación del proyecto 

 Asistencia a los instructores para el desarrollo de los contenidos 

 Desarrollo de la capacitación en la Casa de la Juventud 

 Revisión de resultados y preparación del informe final 

 

RESULTADOS OBTENIDOS E IMPACTO 
Al culminar el presente proyecto, se ha capacitado a doce (12) beneficiarios de la Casa 

de la Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato, 

quienes han cumplido con el requerimiento mínimo de asistencia (70%), de un total de  

60 beneficiarios. 

De los beneficiarios se espera que difundan los conocimientos adquiridos y los apliquen 

en sus actividades académicas y profesionales u ocupacionales. 
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1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS: 
 

RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 
PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO % 

FIN: 

Al finalizar la capacitación, el 100% 

de los beneficiarios de la Casa de la 

Juventud mejorarán en el aspecto 

tecnológico 

Los beneficiaros de la Casa de la Juventud del GAD Municipalidad de 

Ambato, han mejorado su aspecto tecnológico con el uso del 

computador.  

80% 

PROPÓSITO: 

Al finalizar el proyecto, el 100% de los 

jóvenes beneficiarios estarán 

capacitados en el uso de software libre 

y herramientas WEB 2.0. 

Los beneficiaos de la Casa de la Juventud del GAD Municipalidad de 

Ambato, aprovechan el uso de Software Libre y las Herramientas WEB 

2.0 

80% 

COMPONENTE 1: 

Al cabo de tres semanas de iniciado el 

proyecto, se elabora todo el material 

didáctico requerido para la enseñanza 

de software libre y herramientas WEB 

2.0. 

Se ha proporcionado el material didáctico utilizado para la capacitación 

sobre Software Libre y Herramientas WEB 2.0. 
100% 

COMPONENTE 2: 

Al cabo de cuatro semanas de 

capacitación diaria, el 100% de los 

beneficiarios, maneja adecuadamente 

el software libre y las herramientas 

WEB 2.0. 

Los beneficiaos de la Casa de la Juventud del GAD Municipalidad de 

Ambato, manejan Software Libre y las Herramientas WEB 2.0 
80% 

VALORACIÓN FINAL: En formageneral se han cumplido los objetivos planteados en el proyecto 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:Existe gran interés por parte de instituciones públicas y privadas para utilizar en forma adecuada el Software Libre y 

herramientas WEB 2.0, por lo que es necesario ampliar la cobertura de este tipo de cursos hacia otros sectores 

 

 

F: ______________________________________________ 

Ing. Oswaldo E. Paredes O. M. Sc. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

 

 

F: ______________________________________________ 

Ing. Mario Guadalupe 

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

 

 

F: ______________________________________________ 

Dra. Anita Larrea B. Mg. 

COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA 

COLECTVIDAD DE LA FISEI 
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2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTVIDAD 

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ENTIDAD BENEFICIARIA: Casa de la Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado Ambato 

NOMBRE DEL PROYECTO:Capacitación en Software Libre y Herramientas WEB 2.0 a los beneficiarios de la Casa de la Juventud del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato 

No Nómina de los estudiantes del 

grupo 

Horas 

laboradas  

Aprueba - 

Reprueba 

No Nómina de los estudiantes del 

grupo 

Horas 

laboradas 

Aprueba - 

Reprueba 

1 
ChagchaGuamanquispe Luis 

Fabricio 
100 Aprueba 9 

   

2 Cusco Vinueza Víctor Alfonso 100 Aprueba 10    

3 Fiallos Quinteros Carlos Bolívar 100 Aprueba 11    

4 
Herrera Galarza Mónica del 

Rocío 
100 Aprueba 12 

   

5 Lucero Castillo Tatiana Belén 100 Aprueba 13    

6 
Naranjo Villacrés Johana 

Cumandá 
100 Aprueba 14 

   

7 Pico Espín Carolina Edith 100 Aprueba 15    

8    16    

f: _________________________________________   

 Ing. Oswaldo E. Paredes O. M. Sc.   Ambato, 30 de enero del 2014 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 



 

36 

 

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS 
 

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

PROYECTO:Capacitación en Software Libre y Herramientas WEB 2.0 a los beneficiarios 

de la Casa de la Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de 

Ambato 

ENFOQUE DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS 

 

SEXO 

HOMBRE 9 

MUJER 21 

SUBTOTAL 30 

 

 

ETARIO 

MENORES DE 15 AÑOS  

DE 15 A 29 AÑOS 25 

DE 30 A 64 AÑOS 5 

DE 65 Y MAS AÑOS  

SUBTOTAL 30 

 

 

 

DISCAPACIDADES 

FÍSICA   

PSICOLÓGICA  

MENTAL  

AUDITIVA  

VISUAL  

SUBTOTAL  

 

 

PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

INDÍGENAS  

MESTIZOS 30 

BLANCOS  

AFROAMERICANOS  

MONTUBIOS  

OTROS  

SUBTOTAL 30 

 

MOVILIDAD 

ECUATORIANO EN EL 

EXTRANJERO 

 

EXTRANJERO EN EL 

ECUADOR 

 

SUBTOTAL  
 

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 

f. ___________________________________________ 

 

Ing. Oswaldo E. Paredes O. M. Sc. 

 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS 

 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS 

PROYECTO:Capacitación en Software Libre y Herramientas WEB 2.0 a los beneficiarios de la Casa de 

la Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato 

No. PROVINCIAS CANTÓN PARROQUIA 
No. DE 

BENEFICIARIOS 

01 AZUAY    

02 BOLÍVAR    

03 CAÑAR    

04 CARCHI    

05 CHIMBORAZO    

06 COTOPAXI    

07 EL ORO    

08 ESMERALDAS    

09 GUAYAS    

10 IMBABURA    

11 LOJA    

12 LOS RÍOS    

13 MANABÍ    

14 MORONA SANTIAGO    

15 NAPO    

16 PASTAZA    

17 PICHINCHA    

18 TUNGURAHUA 

Ambato 

La Matriz 

Huachi Chico 

Huachi Loreto 

Huachi Grande 

Santa Rosa 

Augusto Martínez 

Juan Benigno Vela 

4 

2 

4 

2 

4 

4 

2 

Pelileo El Rosario 6 

Tisaleo Tisaleo 2 

19 ZAMORA CHINCHIPE    

20 GALÁPAGOS    

21 SUCUMBIOS    

22 ORELLANA    

23 SANTO DOMINGO    

24 SANTA ELENA     

25 NO LIMITADO    

TOTAL    

 
FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11,2011. SENPLADES 

 

 
f. ___________________________________________ 

Ing. Oswaldo E. Paredes O. M. Sc. 

 DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 
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CERTIFICADO 

 

 
 

El suscritoIng. Homero Vega, Director de Desarrollo Social y Economía Solidaria del 

GAD Municipalidad de Ambato en debida forma y legal forma CERTIFICA que: 

 

El equipo de Docente y Estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 

Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Carrerade Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Informáticos, desarrollaron en su totalidad y de manera participativa 

en esta Institución las etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del 

Proyecto de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad “Capacitación en 

Software Libre y Herramientas WEB 2.0 a los beneficiarios de la Casa de la 

Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato”; con 

una duración total de 100 horas, siendo los Beneficiarios Directos de este 

Proyectotreinta(30integrantes de la entidad a la que represento. 

 

De esta manera se da cumplimiento al Acta de Aceptación y Compromiso suscrita con la 

Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, autorizando a la Universidad 

Técnica de Ambato, para que dé al presente el uso que a bien tuviera. 

 

 

 

Ambato, enero 30, 2014 

 

 

 

 

 

f. _____________________________ 

 

Ing. Homero Vega 

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONOMÍA SOLIDARIA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPALIDAD DE AMBATO 



 

39 

 

A. INFORME PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

FACULTAD: Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial 

PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos 

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS. 

PROYECTO: Capacitación en Software Libre y Herramientas WEB 2.0 a los beneficiarios de la Casa de la Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipalidad de Ambato  

CÓDIGO: FISEI-IS-001-sep/2013-feb/2014 

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S) TIEMPO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO 1. Casa de la Juventud del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipalidad de Ambato 

 

DESDE  

 

HASTA  

# 

HORAS 

2.  

TOTAL: 2112 USD  

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 12 

 

7/10/2013 13/12/2013 100    

COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS RESPONSABLES DEL PROYECTO ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

NOMBRE CARGO DOCENTE(S) HORAS SEMANALES PARA 

PROYECTOS DE VINCULACIÓN 

CON LA SOCIEDAD 

DISTRIBUTIVO DOCENTE 

HOMBRES # HORAS 

PLANIFICADAS 

MUJERES  # HORAS 

PLANIFICADAS 

1.Ing. Mario Guadalupe. 

2. 

 

1.Administradora de la 

Casa de la Juventud (E) 

2. 

Ing. Oswaldo E. 

Paredes O. 

6 1 Luis Fabricio 

ChagchaGuamanquisp

e 

100 1 Carolina Edith 

Pico Espín 

100 

 2 Víctor Alfonso Cusco 

Vinueza 

100 2 Mónica del Rocío 

Herrera Galarza 

100 

 3 Carlos Bolívar Fiallos 

Quinteros 

100 3 Tatiana Belén 

Lucero Castillo 

100 

 4  4 Johana 

CumandáVillacré

s Naranjo 

100 

PRESENTADO POR: 

f. __________________________________________ 

Ing. Oswaldo E. Paredes O. M. Sc. 

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO 

REVISADO POR: 

f._________________________________________________ 

Dra. Anita Larrea B. M. Sc. 

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA 

COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD 

INFORME FAVORABLE: 

f.____________________________________________________ 

Ing. Víctor Guachimboza V. M. Sc. 

DIRECTOR CEVIC-UTA 

 

 


