

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”**

**FACULTAD DE: “CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN”**



**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
DE LA FACULTAD**

**CARRERA DE: “EDUCACIÓN PARVULARIA”  
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y  
EVALUACIÓN**

**NOMBRE DEL PROYECTO: “APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA  
ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS”**

**COORDINADOR: Dr. CARLOS TORRES**

**DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES: Dr. CARLOS TORRES**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA  
“JUAN FRANCISCO MONTALVO”**

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Lic. RAFAEL SORIA**

**CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE -048-P.S-S.F-2011-2012**

Ambato, 20 de Diciembre del 2011

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
"CEVIC"**

**FACULTAD DE: "CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN"**



**PROGRAMA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
DE LA FACULTAD**

**CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA"**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA I: "PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO"**

**NOMBRE DEL PROYECTO: "Apoyo Pedagógico mediante la  
elaboración de recursos didácticos"**

**DOCENTE COORDINADOR: Dr. Carlos Torres**

**DOCENTE AUTOR DEL PROYECTO: Dr. Carlos Torres**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: Escuela Mixta Inclusiva  
"Juan Francisco Montalvo"**

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Lic. Rafael Soria**

**CÓDIGO DEL PROYECTO: "FCHE-048-P.S-S.F-2011-2012"**

**Ambato, 20 de octubre del 2011**

# ÍNDICE

## ETAPA I

### CONTENIDO

Pág.

Carátula  
Índice

1. Datos Generales del Proyecto.
  - 1.1 Nombre del Proyecto.
  - 1.2 Entidad Ejecutora.
  - 1.3 Cobertura y Localización.
  - 1.4 Monto.
  - 1.5 Plazo de Ejecución.
  - 1.6 Sector y tipo de Proyecto.
  - 1.7 Número de Docentes Participantes.
  - 1.8 Número de Estudiantes Participantes
  - 1.9 Entidad Beneficiaria
  - 1.10 Número de Beneficiarios
  
2. Diagnóstico y Problema
  - 2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.
  - 2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.
  - 2.3 Línea Base del Proyecto.
  - 2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).
  
3. Objetivos del Proyecto
  - 3.1 Objetivo General
  - 3.2 Objetivos Específicos
  - 3.3 Matriz de Marco Lógico.
  
4. Estrategia de Ejecución.
  - 4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.
  
5. Presupuesto y Financiamiento.
  - 5.1 Presupuesto por Actividades del Proyecto
  - 5.2 Presupuesto por Concepto del Proyecto
  
6. Programación Analítica
  
7. Anexos.
  - 7.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria
  - 7.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita
  - 7.3 Informe proyecto planificado

**PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA  
SOCIEDAD**

**1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.**

<b>1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:</b>  “Apoyo Pedagógico mediante la elaboración de recursos didácticos”
<b>1.2 ENTIDAD EJECUTORA:</b>  Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Carrera de Educación Parvularia.
<b>1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:</b> Escuela Mixta Inclusiva “Juan Francisco Montalvo “ de la parroquia Ciudad Nueva, Barrió Santa Marianita del Cantón Pillaro de la Provincia del Tungurahua
<b>1.4 MONTO:</b>  \$ 870 (ochocientos setenta dólares)
<b>1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>  Del 02 de octubre al 20 de Noviembre del 2011
<b>1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO:</b>  <b>Sector:</b> Didáctica  <b>Tipo de proyecto:</b> Intervención socioeducativa
<b>1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 2</b>  1 (uno)
<b>1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES:</b>  29 estudiantes
<b>1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S):</b>  La Escuela Inclusiva “Juan Francisco Montalvo.”
<b>1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS:</b> 62 niños y niñas

## 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

### 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.

Realizando una minuciosa investigación de campo en la zona rural de la Provincia de Tungurahua Cantón Pillaro se ha seleccionado una institución educativa por la naturaleza de sus necesidades, en la cual se puede hacer una gran labor, para beneficio de los estudiantes.

La Escuela Educativa seleccionada “Juan Francisco Montalvo”, ubicada en la Parroquia Ciudad Nueva, Barrió Santa Marianita del Cantón Pillaro de la Provincia del Tungurahua. La cual cuenta con niños y niñas matriculados en la institución, que pertenecen al sector antes mencionado.

El personal docente está distribuido de la siguiente manera: 1 autoridad: Director, 13 Administrativos docentes y 1 personal de servicio.

Después de haber realizado reuniones con los docentes y director de la institución tuvimos información de los diversos problemas que afectan el contexto educativo de los estudiantes siendo el más primordial la Ausencia de recursos didácticos indispensables durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de cada año lectivo.

Este proyecto se fundamenta en la necesidad de los estudiantes de esta comunidad educativa ya que actualmente la institución no cuenta con con material didáctico suficiente para todas las áreas de estudios, por lo tanto, los docentes se ven en una situación difícil ya que deben cumplir con los programas educativos de acuerdo a las disposiciones ministeriales pero en un contexto con materiales y recursos limitados. , para lograr un mejor desarrollo en el aprendizaje.


Los niños son el futuro de la patria y de ellos depende la construcción de un país de cambio y progreso que la sociedad tanto desea por tal razón priorizamos la integración y motivación en los niños para crear seres humanos de calidad.

Incentivamos la creatividad mediante el desarrollo de destrezas y habilidades para un óptimo desarrollo. Siendo esto importante para el aprendizaje del niño mediante la utilización de material didáctico.

Es por tal motivo la elaboración de recursos didácticos para despertar en el niño el interés por aprender y conocer cosas nuevas así como el fortalecimiento de su autoestima.

## 2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

### a) Esquema



**b) Interpretación del árbol de problemas:**

La escuela inclusiva “Juan Francisco Montalvo se encuentra con gran vulnerabilidad durante el proceso de aprendizaje debido a que no cuenta con material didáctico indispensable para un buen desarrollo escolar.

Una de las causas que permiten que crezca este problema se debe al desconocimiento de estrategias actualizadas para la elaboración de material didáctico ya que los docentes no son capacitados por la falta de cursos acordes a las necesidades e intereses de los mismos.

Causando así una mínima creatividad por parte de los docentes para elaboración de material didáctico.

Este problema se debe a una inadecuada utilización de herramientas propuestas en el referente curricular. Creando una insatisfacción en los padres de familia por el servicio educativo que reciben sus hijos.

La despreocupación de docentes y autoridades en actividades de autogestión permiten que exista un presupuesto limitado y a la vez una escasez de insumos y materiales importantes: moldes, fomis, cartulinas, temperas, silicona, marcadores, escarchas; entre otros, que se requieren para la elaboración de material didáctico siendo esto un problema relevante, considerando que debido al alto costo de los materiales se hace difícil que los estudiantes puedan adquirirlos por su cuenta.

El desconocimiento de las necesidades prioritarias hace que no haya una equitativa asignación del presupuesto, como el limitado aporte a la renovación de material didáctico indispensable para el óptimo aprendizaje de los estudiantes.

La limitada elaboración y utilización de material didáctico durante el proceso de aprendizaje incide en el deficiente rendimiento académico presentado por el estudiante y su desmotivación en la clase. Generando así un insuficiente aprendizaje cognitivo y significativo debido a la desvirtuada utilización de metodologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

### 2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

<b>SECTOR:</b>	<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	<b>INDICADORES:</b>
<b>Sector:</b> Didáctico  <b>Tipo de proyecto:</b> Labor comunitaria	Labor comunitaria	Se requiere adquirir el 100% de recursos económicos para la elaboración del recursos didácticos  Es necesario el 100% de material base e insumos para elaborar los recursos didácticos propuestos durante la ejecución de este proyecto.

### 2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):


Beneficiarios directos: 62 estudiantes de la Escuela Andrés Bello

Beneficiarios indirectos: 80 padres de familia del mismo plantel  
La comunidad



### 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

#### a) Esquema



**3.1 OBJETIVO GENERAL:****3.1 OBJETIVO GENERAL:**

Eficiente elaboración de material didáctico en la Escuela Mixta Inclusiva “Juan Francisco Montalvo” para el fortalecimiento cognitivo y significativo de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

**3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

Conocimiento de estrategias actualizadas para la elaboración de material didáctico.

Eficiente presupuesto económico para la elaboración de material didáctico.

Suficiente elaboración de material didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

### 3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO:

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de Sustentabilidad
<p><b>Fin:</b> Eficiente utilización de metodologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje para una mejor calidad socioeducativa.</p>	<p><b>Indicadores del fin:</b> -Se ha implementado en un 100% Material Didáctico gracias a su acertada elaboración durante este proyecto.</p>	<p><b>Medios del fin:</b> - Informes de los docentes con respecto al desarrollo del Proceso de enseñanza aprendizaje.  -Registro de asistencia de los estudiantes.  -Libreta de calificación. -Socialización con los estudiantes.</p>	<p><b>Supuestos del fin:</b> -Que se mantenga el apoyo de las autoridades.  -Que se respeten los convenios establecidos.</p>
<p><b>Propósito</b>  Eficiente elaboración de material didáctico en la Escuela Mixta Inclusiva “Juan Francisco Montalvo” para el fortalecimiento cognitivo y significativo de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.</p>	<p><b>Indicadores del propósito:</b> *Se hadiseñado, planificado y elaborado en un 100% el material didáctico para apoyar el aprendizaje pedagógico en los niños de Primero a Séptimo año de Educación Básica, incluido para aulas de niños con capacidades diferentes durante este programa.</p>	<p><b>Medios del propósito:</b> -Material didáctico para crear ambientes de motivación en el aprendizaje del niño.</p>	<p><b>Supuestos del propósito:</b>  -Los estudiantes universitarios participantes del proyecto trabajan de forma cooperativa en la elaboración de material didáctico.  - Que se mantenga el apoyo de las autoridades.  - Que se respeten los convenios establecidos.</p>

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de Sustentabilidad
<p><b>Componentes/productos (resultados u objetivos específicos):</b></p> <p>*Conocimiento de estrategias actualizadas para la elaboración de material didáctico.</p> <p>*Eficiente presupuesto económico para la elaboración de material didáctico.</p> <p>*Se elabora material didáctico que se pueda utilizar durante el proceso de enseñanza.</p>	<p><b>Indicadores de componentes:</b></p> <p>*Se logró el 100% la comprensión, asimilación y aplicación de estrategias metodológicas actualizadas en estudiantes, docentes y padres de familia, al finalizar el proyecto.</p> <p>*Se ha obtenido en un 100% recursos económicos necesarios para la elaboración de material didáctico durante este proyecto.</p> <p>*Se ha logrado en un 100% la elaboración de material didáctico propuesto durante nuestra labor comunitaria.</p>	<p><b>Medios de componentes:</b></p> <p>*Moldes y materiales actualizados mediante una capacitación en la cual se requirió de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Material Didáctico educativo y de motivación</li> <li>*Talento Humano</li> <li>* Medios Visuales</li> <li>* Actividades Lúdicas</li> </ul> <p>*Informe del grupo de trabajo acerca de la disponibilidad del presupuesto.</p> <p>*Facturas de las adquisiciones</p> <p>*Los materiales de insumos adquiridos</p> <p>*Inventario del material didáctico elaborado</p>	<p><b>Supuestos de componentes</b></p> <p>* Qué se mantenga el apoyo de las autoridades.</p> <p>*Qué se respeten los convenios establecidos.</p> <p>*Los estudiantes universitarios participantes del proyecto trabajen conjuntamente con las autoridades del instituto</p> <p>*Apoyo de las autoridades y padres de familia.</p> <p>*Predisposición de los estudiantes</p>

<p><b>Actividades:</b></p> <p><b>Componente 1</b></p> <p>1. Existencia de talleres de capacitación docente acorde a las necesidades e intereses de los mismos.</p> <p>1.1 Suficiente utilización de moldes y modelos indispensables para la elaboración de material didáctico.</p> <p>1.1.1 Acertada investigación sobre la variedad de material didáctico de acuerdo a las necesidades por parte del personal docente.</p> <p><b>Componente 2</b></p> <p>2. Preocupación de docentes y autoridades en actividades de autogestión.</p>	<p><b>Presupuesto:</b></p> <p>\$274,85</p> <p>\$138,80</p>	<p><b>Medios de actividades:</b></p> <p>*Guías enfocadas en una óptima elaboración de material didáctico y de motivación.</p> <p>*Informe del análisis realizado acerca de las necesidades de cada año de educación básica.</p>	<p><b>Supuestos de actividades:</b></p> <p>*Todos los estudiantes, docentes y, autoridades del plantel colaboran en los talleres de capacitación.</p> <p>*Los docentes del plantel colaboran con el informe de necesidades de los estudiantes de cada salón de clase.</p>
--	--	---	---

<p>2.1 Conocimiento de las necesidades prioritarias dentro de la institución.</p> <p>2.1.1 Asignación de presupuesto para la renovación de material didáctico.</p> <p><b>Componente 3</b></p> <p>3 Material didáctico actualizado</p> <p>3.1 Existencia de aprendizaje cognitivo y significativo.</p> <p>3.1.1 Suficiente cantidad de material didáctico para el número de estudiantes de cada aula.</p>	<p style="text-align: center;"><b>\$456,35</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TOTAL DE APORTES: \$ 870</b></p>	<p>*Organización de grupos de trabajo para cada año de educación básica.</p>	<p>*Las autoridades educativas valoran y agradecen por la cantidad de material didáctico elaborado para los estudiantes y docentes del plantel.</p>
--	---	--	---

#### 4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES					
COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	TIEMPO ESTIMADO			RESPONSABLES	RECURSOS NECESARIOS
	DESDE	HASTA	# HORAS		
<b>Componente 1:</b> Conocimiento de estrategias actualizadas para la elaboración de material didáctico.	02/10/2011	20/11/2011(7días)	56h: 00min.	Docente coordinador – estudiantes	
<b>Actividad 1:</b> Existencia de talleres de capacitación docente acorde a las necesidades e intereses de los mismos.	8h:00	13h:00	35h: 00min.	Docente coordinador – estudiantes	Material de oficina Talleres Amplificaciones
<b>Subactividad 1.1</b> Suficiente utilización de moldes y modelos indispensables para la elaboración de material didáctico.	9h:00	11h:00	14h: 00min.	Docente coordinador – estudiantes	Textos guía Moldes y modelos actualizados
<b>Subactividad1.1.1</b> Acertada investigación sobre la variedad de material didáctico de acuerdo a las necesidades por parte del personal docente.	15h:00	16h:00	7h: 00min.	Docente coordinador – estudiantes	Internet Impresiones Textos guías
<b>Componente 2:</b> Eficiente presupuesto económico para la elaboración de material didáctico.	02/10/2011	20/11/2011(4días)	12h: 00min.	Docente coordinador – estudiantes	Actividades de autogestión mediante oficios de solicitud a entidades públicas (Industria Plasticaucho S.A. material solicitado fomix.)
<b>Actividad 2.</b> Preocupación de docentes y autoridades en actividades de autogestión.	9h:00	10h: 15	5h: 00min.	Docente coordinador – estudiantes	Internet Estudios de costos Solicitudes a entidades públicas.
<b>Subactividad 2.1.</b> Conocimiento de las necesidades prioritarias dentro de la institución.	10h: 00	11h:30	6h: 00min.	Docente coordinador – estudiantes	Informes generales y Económicos Proformas

Subactividad 2.1.1 Asignación de presupuesto para la renovación de material didáctico.	11h:45	12h: 00	1h: 00min.	Docente coordinador -- estudiantes	Estudios de costos Presupuesto para material didáctico.
Componente 3. Suficiente elaboración de material didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje	02/10/2011	20/11/2011(3días)	12h: 00min.	Docente coordinador -- estudiantes	Material base Tijeras Moldes Maquetas Fomix Marcadores
Actividad 3. Material didáctico actualizado	09h: 00	11h: 00	6h: 00min.	Docente coordinador -- estudiantes	Moldes y modelos actualizados Internet Impresiones Textos guías
Subactividad 3.1. Existencia de aprendizaje cognitivo y significativo.	14h: 00	15h: 00	3h: 00min.	Docente coordinador -- estudiantes	Actividades lúdicas Material didáctico motivador para un óptimo aprendizaje
Subactividad 3.1.1. Suficiente cantidad de material didáctico para el número de estudiantes de cada aula.	15h: 00	16h: 00	3h: 00 min.	Docente coordinador -- estudiantes	Informes de los docentes con el número de estudiantes en cada paralelos Material didáctico de acuerdo a las necesidades de cada paralelo.
<b>TOTAL</b>			<b>80H: 00min.</b>		

**HORARIO DE ACTIVIDADES PROPUESTO;**

**DÍA : 8 Domingos y 2 Sábados**

(desde el 02 de octubre hasta el 20 de noviembre del 2011)

**HORAS:8H(de 8:00a.m. hasta 16:00p.m.)**

(F)

*Dr. Carlos Torres*

**Dr. Carlos Torres**

**COORDINADOR DEL PROYECTO  
BENEFICIARIA**

(F)

*Dr. Rafael Sorja*

**Dr. Rafael Sorja**

**COORDINADOR EN TIENDA**

**DOCENTES  
PROPONENTES**

**1.Dr.Carlos Torres**

**ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

**MUJERES:**

**1.Andrade Samaniego Araceli Estefanía**

**2.Arboleda Lima Jenny Marisol**

**3.Borja Chuchico Lucia Del Carmen**

**4.Davila Rodríguez Verónica Jacqueline**

**5.Freire Bastidas María Catalina**

**6.Galarza Sánchez Mayra Jessenia**

**7.Guamanquispe Guamanquispe Mayra de Lourdes**



		8.Guamanquispe Guamanquispe Verónica Paulina
		9.Guerrero Rovayo Silvia Jeanneth
		10.Gutierrez Martínez María José
		11.Lema Guamán Rocío Griselda
		12.López Casa Teresa Elizabeth
		13.López Poveda Ana Cristina
		14.Manobanda Runitáxi Zoila Rosa
		15.Manotoa Toapanta María Germania
		16.MarquezMejía Pamela Vannesa
		17.Masaquiza Masaquiza Margarita Lucia
		18.Mayorga Peñafiel Anabel Del Rocío
		19.Navarrete Fonseca Carmen Susana
		20.Pasmíño Espín Ritta Elizabeth
		21.Pilamunga Chimbo Mónica Alexandra
		22.Pinos Riofrio Ana Lucrecia
		23.Quinata Encarnación Mónica Luz
		24.Rodriguez Villalva Margarita Elizabeth
		25.Sigcho Llango Sandra Elizabeth
		26.Silva Paredes Rosa Melania
		27.Silva Paredes María Fernanda
		28.Tonato Delgado Ana Del Cisne
		<b>HOMBRES</b>
		29.Rovalino Salazar José Luis



### 5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
	APORTE RECURSOS PROPIOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA COMUNIDAD / ENTIDAD	
<b>Componente 1:</b> <b>Objetivo</b> <b>Específico:</b> Conocimiento de estrategias actualizadas para la elaboración de material didáctico.	.....	.....	<b>\$274,85</b>
<b>Actividad:</b> 1. Existencia de talleres de capacitación docente acorde a las necesidades e intereses de los mismos.	4.75x29(estudiantes) \$137,85	00,00	\$137,85
<b>Subactividad 1.1</b> Suficiente utilización de moldes y modelos indispensables para la elaboración de material didáctico.	2.75x29(estudiantes) \$80	00.00	\$80
<b>Subactividad 1.1.1</b> Acertada investigación sobre la variedad de material didáctico de acuerdo a las necesidades por parte del personal docente.	1.96x29(estudiantes) \$57	00.00	\$57
<b>Componente 2</b> <b>Objetivo Específico:</b> Eficiente presupuesto económico para la elaboración de material didáctico.	.....	.....	<b>\$138,80</b>
<b>Actividad 2.1.</b> Preocupación de docentes y autoridades en actividades de autogestión.	0.21x29(estudiantes) \$6.35	00.00	\$6.35
<b>Subactividad 2.1.1</b> Conocimiento de las necesidades prioritarias dentro de la institución.	0.65.x29(estudiantes) \$18.85	00.00	\$18.85
<b>Subactividad 2.1.2</b> Asignación de presupuesto para la renovación de material didáctico	3,91x29(estudiantes) 113,60	00.00	113,60
<b>Componente 3</b> <b>Objetivo Específico 3</b> Suficiente elaboración de material didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje	.....	.....	<b>\$456,35</b>

Actividad 3.1 Material didáctico actualizado	6.00x29(estudiantes) \$174	00.00	\$174
Subactividad 3.1.1 Existencia de aprendizaje cognitivo y significativo.	2.33x29(estudiantes) \$67.83	00.00	\$67.83
Subactividad 3.1.2 Suficiente cantidad de material didáctico para el número de estudiantes de cada aula.	7.40x29(estudiantes) \$214.52	00.00	\$214.52
<b>TOTAL</b>	<b>\$870.00</b>		<b>\$870.00</b>

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO			
CONCEPTO	APORTE RECURSOS PROPIOS	APORTE COMUNIDAD	TOTAL USD.
Personal ( \$ 30x29 alumnas)			\$870.00
Equipos			
Materiales y Suministros	\$274,85		
Programas	\$138,80		
Servicios (refrigerios, premios, etc.)	\$456,35		
.....			
<b>Total USD</b>	<b>\$870.00</b>		<b>\$870.00</b>

F)  Dr. Carlos Torres COORDINADOR DEL PROYECTO	F)  Dr. Rafael Sorra COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIAIA
--	--



## 6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD**

**PROYECTO:** “Apoyo pedagógico mediante la elaboración de recursos didácticos”

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Escuela Inclusiva “Juan Francisco Montalvo”

**COORDINADOR DEL PROYECTO:** Dr. Carlos Torres

**PARTICIPANTES:** Estudiantes del establecimiento

**UNIDAD TEMÁTICA:** Seamos amigos aprendiendo y jugando.

**FECHA:** 02/10/2011

**OBJETIVOS DE LA UNIDAD**

Lograr una plena integración y motivación entre docentes ,padres e hijos

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
<b>INAUGURACIÓN DEL PROYECTO</b> <b>“APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS”</b>	Inauguración del proyecto con la asistencia de autoridades, padres de familia y estudiantes de la escuela inclusiva “Juan Francisco Montalvo”; Así como autoridades de la Universidad Técnica de Ambato.	Talento humano Programa inaugural del proyecto” apoyo pedagógico mediante la elaboración de recursos didácticos”	1H	*Se inauguro el proyecto “Apoyo Pedagógico mediante la elaboración de recursos didácticos”
<b>VALOR :LA AMISTAD Y LA OBEDIENCIA</b>	Dramatización del cuento de la “Caperucita Roja” Presentación de payasitas y grupo de baile Juegos tradicionales: El baile de la silla El baile del tomate	Escenario(patio de la institución) Disfraces, amplificación, grabadora y CD.  Sillas, tomates música CD. Premios	2H y 30 minutos	Atención permanente de todos los asistentes  *Socialización de los estudiantes. *Fluidez espontanea de alegría y motivación en su
<b>ESPACIOS DE CONVIVENCIA</b> <b>(JUEGOS DE INTEGRACIÓN Y MOTIVACIÓN)</b>				

<p><b>*REFRIGERIO</b></p> <p><b>*ELABORACIÓN DEL MATERIAL DIDACTICO</b></p> <p><b>*EVALUACIÓN DE LA JORNADA</b></p>	<p>Repartición del refrigerio</p> <p>Elaborar material didáctico para cada año de educación básica</p> <p>Evaluar las actividades de la jornada. Nombrar comisiones para la próxima semana (09/10/2011)</p>	<p>Colas y sandwiches</p> <p>Materiales: Fómix, moldes papelotes, marcadores, silicón, escribibles, lápiz, punzón, pasteles.</p> <p>Hojas ,esferos Nomina de alumnas y alumno</p>	<p>30 minutos</p> <p>3H y 30 minutos</p> <p>30 minutos</p>	<p>participación</p> <p>Emotividad y satisfacción en los estudiantes</p> <p>Se elabora el material didáctico por grupos para cada año de educación básica</p> <p>Se evalúa las actividades realizadas.</p>
<p><b>TOTAL</b></p>			<p><b>8 H</b></p>	



<p><b>*ELABORACIÓN DEL MATERIAL DIDACTICO</b></p>	<p>Elaborar material didáctico para cada año de educación básica</p>	<p>Materiales: Fómix, moldes papelotes, marcadores, silicón, escribibles, lápiz, punzón, pasteles.</p>	<p>3H y 30 minutos</p>	<p>Se elabora el material didáctico por grupos para cada año de educación básica</p>
<p><b>*EVALUACIÓN DE LA JORNADA</b></p>	<p>Evaluar las actividades de la jornada. Nombrar comisiones para la próxima semana (15/10/2011)</p>	<p>Hojas ,esferos Nomina de alumnas y alumno</p>	<p>30 minutos</p>	<p>Se evalúa las actividades realizadas.</p>
<p><b>TOTAL</b></p>			<p><b>8 H</b></p>	

<b>6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA</b>				
<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b> <b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION</b> <b>CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA</b> <b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD</b>				
<b>PROYECTO:</b> “Apoyo pedagógico mediante la elaboración de recursos didácticos” <b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> Escuela Inclusiva “Juan Francisco Montalvo” <b>COORDINADOR DEL PROYECTO:</b> Dr. Carlos Torres <b>PARTICIPANTES:</b> Estudiantes del establecimiento				
<b>UNIDAD TEMÁTICA:</b> Elaboración del material didáctico.				
<b>FECHA:</b> 08/10/2011 y el 15/10/2011				
<b>OBJETIVOS DE LA UNIDAD</b>	Adelantar material didáctico para el apoyo pedagógico en beneficio de los estudiantes de la institución.			
CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
<b>MATERIAL DIDÁCTICO DE :</b>  <b>PRIMER AÑO;</b> <b>SEGUNDO AÑO;</b> <b>TERCER AÑO;</b> <b>CUARTO AÑO;</b> <b>QUINTO AÑO;</b> <b>SEXTO AÑO;</b> <b>SÉPTIMO AÑO;</b>  <b>ALMUERZO</b>  <b>PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PRÓXIMA SEMANA</b>	Mediante una previa investigación elaborar material didáctico de mayor importancia para el aprendizaje del niño Utilización de material de apoyo como moldes y diseños pre-elaborados de material didáctico.	Materiales : Fomix Silicón Moldes Tijeras ,estiletes punzón ,hojas papelotes, marcadores pasteles, escribles, temperas, Talento humano	6H	Se evalúa los trabajos realizados
	Organización de los grupos de trabajo para el día siguiente (16/10/2011)	Las comisiones respectivas	1H 1H	Espacios de Convivencia e inquietudes de los grupos de trabajo
<b>TOTAL</b>			8H	



## 6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION  
CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

**PROYECTO:** “Apoyo pedagógico mediante la elaboración de recursos didácticos”

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Escuela Inclusiva “Juan Francisco Montalvo”

**COORDINADOR DEL PROYECTO:** Dr. Carlos Torres

**PARTICIPANTES:** Estudiantes del establecimiento

**UNIDAD TEMÁTICA:** Compartiendo con nuestros amigos

**FECHA:** 16/10/2011

**OBJETIVOS DE LA UNIDAD**

Desarrollar las inteligencias múltiples mediante actividades lúdicas para la integración de los niños.

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
<b>INTEGRACIÓN DEL GRUPO HUMANO MEDIANTE LA ACTIVIDAD LÚDICA</b> <b>AREAS: EXPRESION CORPORAL, AREA SOCIOAFECTIVA E INTELIGENCIAS MULTIPLES</b>	Actividades lúdicas Payaseria Caritas pintadas	Motivación Disfraces Pinturas Pinceles Pelotas, sillas, CD equipo de sonido	3H	Comprensión y aceptación sobre las actividades lúdicas  Desarrollo de inteligencias múltiples
<b>VALOR : LA IGUALDAD</b>	Presentación de payasitos mediante un Skesh tema: La Igualdad	Amplificación Disfraces y Talento humano	30 minutos	Socialización de los valores
	Repartición del	Pulpín y galletas	30 minutos	Su reflejo de



## 6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION  
CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA

### PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

**PROYECTO:** “Apoyo pedagógico mediante la elaboración de recursos didácticos”

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Escuela Inclusiva “Juan Francisco Montalvo”

**COORDINADOR DEL PROYECTO:** Dr. Carlos Torres

**PARTICIPANTES:** Estudiantado del establecimiento.

**UNIDAD TEMÁTICA:** Trabajemos juntos en equipo.

**FECHA:** 23/10/2011

**OBJETIVOS DE LA UNIDAD**

Integrar y socializar a los niños mediante la actividad lúdica.

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
INTEGRACIÓN Y MOTIVACIÓN A LOS NIÑOS POR MEDIO DEL JUEGO. LAS ÁREAS QUE DESARROLLAREMOS SON: ÁREAS MOTRIZ GRUESA, SOCIO-AFECTIVA Y COGNITIVA.	-Muñecas -Payasitas (baile remix) Juegos tradicionales	CD. grabadora sillas bufanda pelota soga trompos Llantas.	3H	Identificar si el niño/a sigue las consignas del maestro
<b>VALOR:</b> LA COLABORACION	Presentación “Las muñecas colaboradoras”	Amplificación Grabadora y CD.	30 minutos	Asimilación del valor durante todas las actividades.
<b>REFRIGERIO</b>	Repartición del refrigerio	Pul pin y galletas	30 minutos	Emotividad por parte de los estudiantes.

<p><b>*ELABORACIÓN DEL MATERIAL DIDACTICO</b></p>	<p>Elaborar material didáctico para cada año de educación básica</p>	<p>Materiales: Fómix, moldes papelotes, marcadores, silicón, escribibles, lápiz, punzón, pasteles.</p>	<p>3H y 30 minutos</p>	<p>Se elabora el material didáctico por grupos para cada año de educación básica</p>
<p><b>*EVALUACIÓN DE LA JORNADA</b></p>	<p>Evaluar las actividades de la jornada. Nombrar comisiones para la próxima semana</p>	<p>Hojas ,esferos Nomina de alumnas y alumno</p>	<p>30 minutos</p>	<p>Se evalúa las actividades realizadas.</p>
<p><b>TOTAL</b></p>			<p><b>8 H</b></p>	

**6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION  
CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD**

**PROYECTO:** “Apoyo pedagógico mediante la elaboración de recursos didácticos”

**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Escuela Inclusiva “Juan Francisco Montalvo”

**COORDINADOR DEL PROYECTO:** Dr. Carlos Torres

**PARTICIPANTES:** Estudiantes del establecimiento

**UNIDAD TEMÁTICA:** El amor y la unión es la fuerza que nos impulsa a salir adelante.

**FECHA:** 30/10/2011

<b>OBJETIVOS DE LA UNIDAD</b>	Un espacio de convivencia entre padres, docentes y promotoras del evento.
-------------------------------	---

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
Programa de finados	Realizar el programa de los finados con los estudiantes que asisten a l evento Intervención de autoridades E saltación las dignidades : Rey Pan, Niña Colada Morada Niño Cuchara de Palo Niña barros Palabras a cargo de la coordinadora de curso	Amplificación Cámara Grabadora CD. Sillas Cintas para las dignidades, alfileres	3H	Logramos la integración y la convivencia entre padres, docentes estudiantes y promotoras
	Repartición de colada morada y guaguas de pan a cargo de las señoras y señoritas promotoras del evento.	Bandejas, vasos servilletas, fundas, cucharas, la colada morada y las guaguas de	1H	Emotividad por parte del estudiantado.

<p><b>*ELABORACIÓN DEL MATERIAL DIDACTICO</b></p>	<p>Elaborar material didáctico para cada año de educación básica</p>	<p>pan</p> <p>Materiales: Fómix, moldes papelotes, marcadores, silicón, escribibles, lápiz, punzón, pasteles.</p>	<p>3H y 30 minutos</p>	<p>Se elabora el material didáctico por grupos para los niños con discapacidades diferentes.</p>
<p><b>*EVALUACIÓN DE LA JORNADA</b></p>	<p>Evaluar las actividades de la jornada. Nombrar comisiones para la próxima semana</p>	<p>Hojas ,esféros Nomina de alumnas y alumno</p>	<p>30 minutos</p>	<p>Se evalúa las actividades realizadas</p>
<p><b>TOTAL</b></p>			<p><b>8 H</b></p>	

**6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION  
 CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD**

**PROYECTO:** “Apoyo pedagógico mediante la elaboración de recursos didácticos”**ENTIDAD BENEFICIARIA:** Escuela Inclusiva “Juan Francisco Montalvo”**COORDINADOR DEL PROYECTO:** Dr. Carlos Torres**PARTICIPANTES:** Estudiantes del establecimiento**UNIDAD TEMÁTICA:** Todos somos amigos**FECHA:** 06/11/2011**OBJETIVOS DE LA UNIDAD**

Fomentar la integración de los niños con necesidades diferentes con los demás.

CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS	TIEMPO	EVALUACIÓN
<b>ESPACIOS DE CONVIVENCIA            (FOMENTAR LA ACTIVIDAD LÚDICA EN EL APRENDIZAJE DEL NIÑO)</b>  <b>VALOR: LA AMISTAD</b>	<b>Fomentar en el niño el cumplimiento de reglas y normas que se deben cumplir en diferentes actividades.</b> Juegos de integración: Baile del tomate Carrera de huevos Agua de limón El lobo feroz Ensacados Carrera de cordones atados.	CD. Grabadora Tomates Cucharas Huevos Sacos Amplificación	3H	Participación de los estudiantes. Socialización
	Diálogo con los estudiantes sobre la amistad y la igualdad	Micrófono Amplificación Estudiantes	30 minutos	Espacios de entrevistas y diálogos.

<p><b>*ELABORACIÓN DEL MATERIAL DIDACTICO</b></p>	<p>Elaborar material didáctico para cada año de educación básica</p>	<p>Materiales: Fómix, moldes papelotes, marcadores, silicón, escribibles, lápiz, punzón, pasteles.</p>	<p>3H y 30 minutos</p>	<p>Se elabora el material didáctico por grupos para cada año de educación básica</p>
<p><b>*EVALUACIÓN DE LA JORNADA</b></p>	<p>Evaluar las actividades de la jornada. Nombrar comisiones para la próxima semana</p>	<p>Hojas ,esferos Nomina de alumnas y alumno</p>	<p>30 minutos</p>	<p>Se evalúa las actividades realizadas</p>
<p><b>TOTAL</b></p>			<p><b>8 H</b></p>	



<b>6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA</b>				
<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b> <b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION</b> <b>CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA</b> <b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD</b>				
<b>PROYECTO:</b> “Apoyo pedagógico mediante la elaboración de recursos didácticos” <b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> Escuela Inclusiva “Juan Francisco Montalvo” <b>COORDINADOR DEL PROYECTO:</b> Dr. Carlos Torres <b>PARTICIPANTES:</b> Estudiantes del establecimiento				
<b>UNIDAD TEMÁTICA:</b> Aprendamos jugando.				
<b>FECHA:</b> 13/11/2011				
<b>OBJETIVOS DE LA UNIDAD</b>	Lograr la participación de los niños mediante juegos			
<b>CONTENIDOS</b>	<b>ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>TIEMPO</b>	<b>EVALUACIÓN</b>
<b>JUEGOS DE INTEGRACIÓN Y DE MOTIVACIÓN</b>	Juegos tradicionales de integración: El baile de la silla modernizado. Tingo, tingo tango Payasería Muñecas	Amplificación Cámara Grabadora CD. Sillas Premios Disfraces Pinturas	2H	Logramos la integración entre los niños
<b>RESPECTO AL VALOR DE LA SOLIDARIDAD LA UNIÓN Y LA AMISTAD ENTRE LOS NIÑOS.</b>	Participación de estudiantes para una dramatización sobre la solidaridad	Talento humano Disfraces	30 minutos	Mediante la participación de los estudiantes han asimilado de una manera acertada lo que es la unión y la solidaridad
<b>REFRIGERIO</b>	Repartición del refrigerio	Cola y sandwiches	30 minutos	Emotividad por parte del estudiantado.

<p><b>*REALIZACION DE DIBUJOS EN LAS PAREDES DE LA INSTITUCION</b></p>	<p>Elaboración de dibujos en la pared principal de la institución. La bandera ,el escudo y el himno nacional del Ecuador En el cerramiento de la escuela se resalto el nombre de la institución.</p>	<p>Pinturas, brochas, pinceles</p>	<p>3H</p>	<p>Mediante la observación se a comprobado la asimilación, el reconocimiento y el interés de cada estudiante por lo desarrollado y su motivación ante lo dibujado</p>
<p><b>*ELABORACIÓN DEL MATERIAL DIDACTICO</b></p>	<p>Elaborar material didáctico para cada año de educación básica</p>	<p>Materiales: Fómix, moldes papelotes, marcadores, silicón, escribibles, lápiz, punzón, pasteles.</p>	<p>1H Y 30 minutos</p>	<p>Se elabora el material didáctico por grupos para los niños con discapacidades diferentes.</p>
<p><b>*EVALUACIÓN DE LA JORNADA</b></p>	<p>Evaluar las actividades de la jornada. Nombrar comisiones para la próxima semana</p>	<p>Hojas ,esferos Nomina de alumnas y alumno</p>	<p>30 minutos</p>	<p>Se evalúa las actividades realizadas</p>
<p><b>TOTAL</b></p>			<p><b>8 H</b></p>	

<b>6. PROGRAMACIÓN ANALÍTICA</b>				
<b>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</b> <b>FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION</b> <b>CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA</b> <b>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD</b>				
<b>PROYECTO:</b> “Apoyo pedagógico mediante la elaboración de recursos didácticos” <b>ENTIDAD BENEFICIARIA:</b> Escuela Inclusiva “Juan Francisco Montalvo” <b>COORDINADOR DEL PROYECTO:</b> Dr. Carlos Torres <b>PARTICIPANTES:</b> Estudiantes del establecimiento				
<b>UNIDAD TEMÁTICA:</b> Programa de				
<b>FECHA:</b> 20/11/2011				
<b>OBJETIVOS DE LA UNIDAD</b>	Un espacio de convivencia entre padres, docentes y promotoras del evento.			
<b>CONTENIDOS</b>	<b>ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>TIEMPO</b>	<b>EVALUACIÓN</b>
<b>PROGRAMA DE CLAUSURA DEL PROYECTO</b> <b>APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA EALBORACION DE RECURSOS DIDÁCTICOS</b>	Realizar el programa de <b>Clausura del Evento</b> con los estudiantes que asisten a l evento Intervención de autoridades Palabras a cargo de la coordinadora de curso	Amplificación Cámara Grabadora CD. Sillas Cintas para las dignidades, alfileres	1H	Logramos la integración y la convivencia entre padres, docentes estudiantes y promotoras
<b>ESPACIOS DE CONVIVENCIA (JUEGOS DE INTEGRACIÓN Y MOTIVACIÓN)</b>	Mediante la actividad lúdica crear un ambiente de armonía y alegría de todos los presentes. Juegos tradicionales *ensacados *baile de las sillas	Amplificación Lonas Sillas Tomate, CD.	3H	Organización y participación de las autoridades, docentes, padres de familia e hijos y las promotoras del evento.



# **7. ANEXOS**



**UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**COORDINACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

Ambato, 28/09/2011  
UVS-048-P.S-S.F-2011-2012

Dr.  
Fernando Velalcazar

Coordinador de la Unidad de Vinculación con la Colectividad  
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez, que con el fin de que se digne realizar el trámite correspondiente; adjunto al presente se servirá encontrar la Planificación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad, con el Tema: **"Apoyo Pedagógico mediante la elaboración de recursos didácticos"**, desarrollada en la escuela Inclusiva "Juan Francisco Montalvo" bajo la coordinación del suscrito y con la participación de los siguientes Docentes proponentes: Dr. Fernando Velalcazar, Dr. Héctor Silva y Dr. Carlos Torres.

Además se adjunta el Acta de Aceptación y Compromiso para la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del mencionado Proyecto.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente;

Dr. Carlos Torres

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO.

Adjunto: Planificación del Proyecto y Acta de Convenio



**UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**COORDINACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cdia. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

Ambato, 28/09/2011  
UVS-048-P.S-S.F-2011-2012

Doctor  
Rafael Soria  
DIRECTOR  
ESCUELA INCLUSIVA: "JUAN FRANCISCO MONTALVO"  
Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación Carrera de Educación Parvularia realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el Acta de Aceptación y Compromiso adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente;



Dr. José Antonio Romero  
DECANO  
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

Adjunto: Acta de aceptación y compromisos

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**

**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"**

**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN,  
EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS  
DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 02 días del mes de octubre del dos mil once

La escuela Inclusiva "Juan Francisco Montalvo" representada por el licenciado Rafael Soria en calidad de Director de la Institución y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación representada por el Dr. José Antonio Romero en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA.- ANTECEDENTES.**

1. La Universidad Técnica de Ambato es una Entidad que realiza su actividad en el ámbito de formar profesionales con Liderazgo y pensamiento crítico a fin de que aplique promueva y difunda el conocimiento a través del proyecto Vinculación con la Comunidad.
2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la "Vinculación con la Sociedad", en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a



través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de educación Parvularia.

## **SEGUNDA.- OBJETIVOS**

### **a. OBJETIVO GENERAL**

- Facilitar la vinculación Universidad - Sectores sociales, productivos y culturales.

### **b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato y la escuela Inclusiva Juan Francisco Montalvo.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académicos de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; con el tema "Apoyo Pedagógico mediante la elaboración de recursos didácticos"

## **TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES**

### **1.1 La escuela Inclusiva "Juan Francisco Montalvo" se compromete a:**

- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de los Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador Carlos Torres los formatos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

### **1.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:**

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y de ser el caso estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación,

Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en la escuela Inclusiva "Juan Francisco Montalvo" y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cinco ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los dos días del mes de octubre del 2011



f.

**Dr. José Antonio Romero**  
**DECANO FACULTAD DE CIENCIAS**  
**HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**



f.

**Dr. Rafael Soria**  
**DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



## IMFORME DE PROYECTO PLANIFICADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA

### PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS

PROYECTO: "Apoyo Pedagógico Mediante la Elaboración de Recursos Didáctico" CÓDIGO: FCHE-048-P.S-S-F-2011-2012							
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)		
Escuela Inclusiva "Juan Francisco Montalvo". Del cantón Pillaro.		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 62 niños y niñas							
		02/10/11	20/11/11	80h	\$ 870	\$00,00	\$870
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINAD OR	DOCENTES AUTORES Y/O PARTICIPANTES	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
<b>1 Dr. Rafael Soria</b>	<b>1.Director</b>	<b>Dr. Carlos Torre</b>	<b>1. Dr. Calos Torres</b>	1. .Rovalino Salazar José Luis	<b>80h</b>	1.Andrade Samaniego Araceli Estefanía	<b>80h</b>
						2.Arboleda Lima Jenny Marisol	<b>80h</b>
						3.Borja Chuchico Lucía Del Carmen	<b>80h</b>
						4.Davila Rodríguez Verónica Jacqueline	<b>80h</b>
						5.Freire Bastidas María Catalina	<b>80h</b>
						6.Galarza Sánchez Mayra Jessenia	<b>80h</b>
						7.Guamanquispe Guamanquispe Mayra de Lourdes	<b>80h</b>
						8.Guamanquispe Guamanquispe Verónica Paulina	<b>80h</b>
						9.Guerrero Rovayo Silvia Jeanneth	<b>80h</b>
						10.Gutierrez Martínez María José	<b>80h</b>
						11.Lema Guamán Rocío Griselda	<b>80h</b>
						12.López Casa Teresa Elizabeth	<b>80h</b>
						13.López Poveda Ana Cristina	<b>80h</b>
						14.Manobanda Rumbitáxi Zoila Rosa	<b>80h</b>
						15.Manotoa Toapanta María Germania	<b>80h</b>
						16.Marquez Mejía Pamela Vannesa	<b>80h</b>
						17.Masaquiza Masaquiza Margarita Lucia	<b>80h</b>
						18.Mayorga Peñafiel Anabel Del Rocío	<b>80h</b>
						19.Navarrete Fonseca Carmen Susana	<b>80h</b>
						20.Pasmiño Espín Ritta Elizabeth	<b>80h</b>

						21. Pilamunga Chimbo Mónica Alexandra	80h
						22. Pinos Riofrio Ana Lucrecia	80h
						23. Quinata Encarnación Mónica Luz	80h
						24. Rodriguez Villalva Margarita Elizabeth	80h
						25. Sigcho Llango Sandra Elizabeth	80h
						26. Silva Paredes Rosa Melania	80h
						27. Silva Paredes María Fernanda	80h
						28. Tonato Delgado Ana del Cisne	80h

<p><b>PRESENTADO POR:</b></p> <p>f. </p> <p><b>Dr. CARLOS TORRES</b> DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>	<p><b>REVISADO POR:</b></p> <p>f. _____</p> <p><b>Dr. FERNANDO VELALCAZAR</b> COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</p>	<p><b>INFORME FAVORABLE:</b></p> <p>f. </p> <p><b>Ing.: VICTOR GUACHIMBOSA</b> DIRECTOR CEVIC-UTA</p>
--	---	--

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”**

**FACULTAD DE: “CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN”**



**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
DE LA FACULTAD**

**CARRERA DE: “EDUCACIÓN PARVULARIA”  
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA II: “EJECUCIÓN Y MONITOREO”**

**NOMBRE DEL PROYECTO: “APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA  
ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS”**

**COORDINADOR: Dr. CARLOS TORRES**

**DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES: Dr. CARLOS TORRES**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA MIXTA**

**“JUAN FRANCISCO MONTALVO”**

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Lic. RAFAEL SORIA**

**CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE -048-P.S-S.F-2011-2012**

Ambato, 20 de Diciembre del 2011

## **ETAPA II**

1. Estrategia de monitoreo
2. Registro de asistencia
3. Registro de actividades tutoriales del coordinador y docentes participantes del proyecto.


## 1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD
Componente 1: Conocimiento de estrategias actualizadas para la elaboración de material didáctico.	02/10/2011	20/11/2011 (7días)	56h:00min.	\$30xcada estudiante	\$00,00	\$274,85	02/10/2011	20/11/2011 (7días)	56h:00min.	\$30xcada estudiante	\$00,00	\$274,85
Actividad 1: Existencia de talleres de capacitación docente acorde a las necesidades e intereses de los mismos.	8h:00	13h:00	35h:00min.	4.75x29(estudiantes) \$137,85	\$00,00	\$137,85	8h:00	13h:00	35h:00min.	4.75x29(estudiantes) \$137,85	\$00,00	\$137,85
Subactividad 1.1 Suficiente utilización de moldes y modelos indispensables para la elaboración de material didáctico.	9h:00	11h:00	14h:00min.	2.75x29(estudiantes) \$80	\$00,00	\$80	9h:00	11h:00	14h:00min.	2.75x29(estudiantes) \$80	\$00,00	\$80
Subactividad 1.1.1 Acertada investigación sobre la variedad de material didáctico de acuerdo a las necesidades por parte del personal docente.	15h:00	16h:00	7h:00min.	1.96x29(estudiantes) \$57	\$00,00.	\$57	15h:00	16h:00	7h:00min.	1.96x29(estudiantes) \$57	\$00,00.	\$57

<b>Componente 2:</b> Eficiente presupuesto económico para la elaboración de material didáctico.	<b>02/10/2011</b>	<b>20/11/2011</b> (4días)	<b>12h:00min.</b>	<b>\$30xcada estudiante</b>	<b>\$00,00</b>	<b>\$138,80</b>	<b>02/10/2011</b>	<b>20/11/2011</b> (4días)	<b>12h:00min.</b>	<b>\$30xcada estudiante</b>	<b>\$00,00</b>	<b>\$138,80</b>
<b>Actividad 2.</b> Preocupación de docentes y autoridades en actividades de autogestión.	9h:00	10h: 15	5h:00min.	0.21x29(estudiantes) \$6.35	00.00	\$6.35	9h:00	10h: 15	5h:00min.	0.21x29(estudiantes) \$6.35	00.00	\$6.35
<b>Subactividad 2.1.</b> Conocimiento de las necesidades prioritarias dentro de la institución.	10h: 00	11h:30	6h:00min.	0.65.x29(estudiantes) \$18.85	00.00	\$18.85	10h: 00	11h:30	6h:00min.	0.65.x29(estudiantes) \$18.85	00.00	\$18.85
<b>Subactividad 2.1.1</b> Asignación de presupuestó para la renovación de material didáctico.	11h:45	12h: 00	1h:00min.	3,91x29(estudiantes) 113,60	00.00	113,60	11h:45	12h: 00	1h:00min.	3,91x29(estudiantes) 113,60	00.00	113,60
<b>Componente 3.</b> Suficiente elaboración de material didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje	<b>02/10/2011</b>	<b>20/11/2011</b> (3días)	<b>12h:00min.</b>	<b>\$137,85</b>	<b>\$00,00</b>	<b>\$456,35</b>	<b>02/10/2011</b>	<b>20/11/2011</b> (3días)	<b>12h:00min.</b>	<b>\$137,85</b>	<b>\$00,00</b>	<b>\$456,35</b>



Actividad 3. Material didáctico actualizado.	09h: 00	11h: 00	6h: 00min.	6.00x29(estudiantes) \$174	00.00	\$174	09h: 00	11h: 00	6h: 00min.	6.00x29(estudiantes) \$174	00.00	\$174
Subactividad 3.1. Existencia de aprendizaje cognitivo y significativo.	14h: 00	15h: 00	3h: 00min.	2.33x29(estudiantes) \$67.83	00.00	\$67.83	14h: 00	15h: 00	3h: 00min.	2.33x29(estudiantes) \$67.83	00.00	\$67.83
Subactividad 3.1.1. Suficiente cantidad de material didáctico para el número de estudiantes de cada aula.	15h: 00	16h: 00	3h: 00 min.	7.40x29(estudiantes) \$214.52	00.00	\$214.52	15h: 00	16h: 00	3h: 00 min.	7.40x29(estudiantes) \$214.52	00.00	\$214.52
<b>TOTAL</b>			<b>80H:00</b>	<b>\$870</b>		<b>\$00,00</b>			<b>80H:00</b>		<b>\$00,00</b>	<b>\$870</b>

F:   
**Dr. Carlos Torres**

COORDINADOR DEL PROYECTO

F: 

**Dr. Rafael Soria**  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



F: \_\_\_\_\_

**Dr. Fernando Velalcazar**  
 COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD:



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**COORDINACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
 Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

**2. REGISTRO DE ASISTENCIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA "JUAN FRANCISCO MONTALVO"  
 DÍA: DOMINGO FECHA: 02 DE OCTUBRE DEL 2011

JORNADA: 8:00 am/ 16:00pm


NOMBRE	NO CÉDULA	H.E.	FIRMA	H.S	FIRMA
ANDRADE SAMANIEGO ARACELI ESTEFANIA	180471406-9	8:00		16:00	
ARBOLEDA LIMA JENNY MARISOL	180309982-7	8:00		16:00	
BORJA CHUCHICO LUCIA DEL CARMEN	050228702-2	8:00	Lucia Borja	16:00	Lucia Borja
DÁVILA RODRÍGUEZ VERÓNICA JACQUELINE	180357922-4	8:00		16:00	
FREIRE BASTIDAS MARÍA CATALINA	180449189-0	8:00	Maria Catalina	16:00	Maria Catalina
GALARZA SÁNCHEZ MAYRA JESSENIA	180369055-9	8:00		16:00	
GUAMANQUISPE GUAMANQUISPE MAYRA DE LOURDES	180294698-6	8:00		16:00	
GUAMANQUISPE GUAMANQUISPE VERÓNICA PAULINA	180400081-6	8:00		16:00	
GUERRERO ROVAYO SILVIA JEANNETH	180359579-0	8:00	Silvia Jeanneth	16:00	Silvia Jeanneth
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ MARÍA JOSÉ	020202544-1	8:00	Maria Jose G	16:00	Maria Jose G
LEMA GUAMAN ROCIO GRICELDA	020166947-0	8:00		16:00	
LOPEZ CASA TERESA ELIZABETH	050272938-7	8:00		16:00	
LOPEZ POVEDA ANA CRISTINA	180400601-3	8:00		16:00	
MANOBANDA RUMITAXI ZOILA ROSA	020134741-6	8:00	Rosa IT	16:00	Rosa IT

F:

**Dr. Carlos Torres**  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:

**Dr. Rafael Soria**  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



OBSERVACIONES.....

.....

.....







**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**COORDINACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
 Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

**2. REGISTRO DE ASISTENCIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO					
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD					
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN					
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA					
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES					
PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"					
ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA "JUAN FRANCISCO MONTALVO"					
DÍA: DOMINGO			FECHA: 08 DE OCTUBRE DEL 2011		
JORNADA: 8:00 am/ 16:00 pm					
MANOTOA TOAPANTA MARÍA GERMANIA	180349650-2	8:00		16:00	
MARQUEZ MEJIA PAMELA VANNESA	1803605425	8:00		16:00	
MASAQUIZA MASAQUIZA MARGARITA LUCIA	180344698-6	8:00		16:00	
MAYORGA PEÑAFIEL ANABEL DEL ROSARIO	1804142626	8:00		16:00	
NAVARRETE FONSECA CARMEN SUSANA	180310595-4	8:00		16:00	
PAZMIÑO ESPÍN RITTA ELIZABETH	180391279-8	8:00		16:00	
PILAMUNGA CHIMBO MÓNICA ALEXANDRA	180345434-5	8:00		16:00	
PINOS RIOFRIO ANA LUCRECIA	171925544-8	8:00		16:00	
QUINATA ENCARNACIÓN MÓNICA LUZ	180310038-5	8:00		16:00	
RODRÍGUEZ VILLALVA MARGARITA ELIZABETH	180326582-4	8:00		16:00	
ROVALINO SALAZAR JOSE LUIS	180412111-7	8:00		16:00	
SIGCHO LLANGO SANDRA ELIZABETH	180424632-8	8:00		16:00	
SILVA PAREDES ROSA MELANIA	120627743-4	8:00		16:00	
SILVA PAREDES MARÍA FERNANDA	180452823-8	8:00		16:00	
TONATO DELGADO ANA DEL CISNE	180385946-1	8:00		16:00	

F:   
**Dr. Carlos Torres**  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
**Dr. Rafael Soria**  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICARIA



OBSERVACIONES.....  
 .....  
 .....





**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**COORDINACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
 Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

**2. REGISTRO DE ASISTENCIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO					
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD					
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN					
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA					
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES					
PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"					
ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA "JUAN FRANCISCO MONTALVO"					
DÍA: DOMINGO			FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2011		
JORNADA: 8:00 am/ 16:00 pm					
MANOTOA TOAPANTA MARÍA GERMANIA	180349650-2	8:00		16:00	
MARQUEZ MEJIA PAMELA VANNESA	1803605425	8:00		16:00	
MASAQUIZA MASAQUIZA MARGARITA LUCIA	180344698-6	8:00		16:00	
MAYORGA PEÑAFIEL ANABEL DEL ROSARIO	180444262-6	8:00		16:00	
NAVARRETE FONSECA CARMEN SUSANA	180310595-4	8:00		16:00	
PAZMIÑO ESPÍN RITTA ELIZABETH	180291279-8	8:00		16:00	
PILAMUNGA CHIMBO MÓNICA ALEXANDRA	180345434-5	8:00		16:00	
PINOS RIOFRIO ANA LUCRECIA	171925544-8	8:00		16:00	
QUINATA ENCARNACIÓN MÓNICA LUZ	1803100385	8:00		16:00	
RODRÍGUEZ VILLALVA MARGARITA ELIZABETH	180326582-4	8:00		16:00	
ROVALINO SALAZAR JOSE LUIS	180412111-7	8:00		16:00	
SIGCHO LLANGO SANDRA ELIZABETH	180424632-8	8:00		16:00	
SILVA PAREDES ROSA MELANIA	120627743-4	8:00		16:00	
SILVA PAREDES MARÍA FERNANDA	180452823-8	8:00		16:00	
TONATO DELGADO ANA DEL CISNE	180385946-1	8:00		16:00	

F:   
**Dr. Carlos Torres**  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
**Dr. Rafael Soria**  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



OBSERVACIONES.....  
 .....  
 .....



**2. REGISTRO DE ASISTENCIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA "JUAN FRANCISCO MONTALVO"  
 DÍA: DOMINGO FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2011

JORNADA: 8:00 am/ 16:00pm


NOMBRE	NO CÉDULA	H.E.	FIRMA	H.S	FIRMA
ANDRADE SAMANIEGO ARACELI ESTEFANIA	180471406-9	8:00		16:00	
ARBOLEDA LIMA JENNY MARISOL	180309982-7	8:00		16:00	
BORJA CHUCHICO LUCIA DEL CARMEN	050228702-2	8:00		16:00	
DÁVILA RODRÍGUEZ VERÓNICA JACQUELINE	180357982-4	8:00		16:00	
FREIRE BASTIDAS MARÍA CATALINA	180440182-0	8:00		16:00	
GALARZA SÁNCHEZ MAYRA JESSENIA	180369055-9	8:00		16:00	
GUAMANQUISPE GUAMANQUISPE MAYRA DE LOURDES	180294698-6	8:00		16:00	
GUAMANQUISPE GUAMANQUISPE VERÓNICA PAULINA	180400081-6	8:00		16:00	
GUERRERO ROVAYO SILVIA JEANNETH	180359575-0	8:00		16:00	
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ MARÍA JOSÉ	020202944-1	8:00		16:00	
LEMA GUAMAN ROCIO GRICELDA	0901669470	8:00		16:00	
LOPEZ CASA TERESA ELIZABETH	050272932-7	8:00		16:00	
LOPEZ POVEDA ANA CRISTINA	180406621-3	8:00		16:00	
MANOBANDA RUMITAXI ZOILA ROSA	090134741-6	8:00		16:00	

F:

**Dr. Carlos Torres**  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:

**Dr. Rafael Soria**  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



OBSERVACIONES.....  
 .....  
 .....





**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**COORDINACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
 Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

**2. REGISTRO DE ASISTENCIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA "JUAN FRANCISCO MONTALVO"  
 DÍA: DOMINGO FECHA: 15 DE OCTUBRE DEL 2011

JORNADA: 8:00 am/ 16:00 pm

MANOTOA TOAPANTA MARÍA GERMANIA	180349650-2	8:00		16:00	
MARQUEZ MEJIA PAMELA VANNESA	1803605425	8:00		16:00	
MASAQUIZA MASAQUIZA MARGARITA LUCIA	180344698-6	8:00		16:00	
MAYORGA PEÑAFIEL ANABEL DEL ROSARIO	1804142626	8:00		16:00	
NAVARRETE FONSECA CARMEN SUSANA	180310595-4	8:00		16:00	
PAZMIÑO ESPÍN RITTA ELIZABETH	180291279-8	8:00		16:00	
PILAMUNGA CHIMBO MÓNICA ALEXANDRA	180345434-5	8:00		16:00	
PINOS RIOFRIO ANA LUCRECIA	171925544-8	8:00		16:00	
QUINATA ENCARNACIÓN MÓNICA LUZ	1803100385	8:00		16:00	
RODRÍGUEZ VILLALVA MARGARITA ELIZABETH	180326589-4	8:00		16:00	
ROVALINO SALAZAR JOSE LUIS	180412111-7	8:00		16:00	
SIGCHO LLANGO SANDRA ELIZABETH	180424632-8	8:00		16:00	
SILVA PAREDES ROSA MELANIA	120627743-4	8:00		16:00	
SILVA PAREDES MARÍA FERNANDA	180452823-8	8:00		16:00	
TONATO DELGADO ANA DEL CISNE	180385846-1	8:00		16:00	

F:   
**Dr. Carlos Torres**  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
**Dr. Rafael Soria**  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

OBSERVACIONES.....  
 .....  
 .....





**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**COORDINACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
 Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

**2. REGISTRO DE ASISTENCIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO					
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD					
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN					
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA					
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES					
PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"					
ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA "JUAN FRANCISCO MONTALVO"					
DÍA: DOMINGO FECHA: 16 DE OCTUBRE DEL 2011					
JORNADA: 8:00 am/ 16:00 pm					
MANOTOA TOAPANTA MARÍA GERMANIA	180349850-2	8:00		16:00	
MARQUEZ MEJIA PAMELA VANNESA	180360542-5	8:00		16:00	
MASAQUIZA MASAQUIZA MARGARITA LUCIA	180344698-6	8:00		16:00	
MAYORGA PEÑAFIEL ANABEL DEL ROSARIO	1804142626	8:00		16:00	
NAVARRETE FONSECA CARMEN SUSANA	180310545-4	8:00		16:00	
PAZMIÑO ESPÍN RITTA ELIZABETH	180291229-8	8:00		16:00	
PILAMUNGA CHIMBO MÓNICA ALEXANDRA	180345434-5	8:00		16:00	
PINOS RIOFRIO ANA LUCRECIA	171925544-8	8:00		16:00	
QUINATA ENCARNACIÓN MÓNICA LUZ	1803100385	8:00		16:00	
RODRÍGUEZ VILLALVA MARGARITA ELIZABETH	180326582-4	8:00		16:00	
ROVALINO SALAZAR JOSÉ LUIS	180412111-7	8:00		16:00	
SIGCHO LLANGO SANDRA ELIZABETH	180424632-8	8:00		16:00	
SILVA PAREDES ROSA MELANIA	120627743-4	8:00		16:00	
SILVA PAREDES MARÍA FERNANDA	180452823-8	8:00		16:00	
TONATO DELGADO ANA DEL CISNE	180385846-1	8:00		16:00	

F:   
**Dr. Carlos Torres**  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
**Dr. Rafael Soria**  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



OBSERVACIONES.....  
 .....  
 .....



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**COORDINACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
 Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

**2. REGISTRO DE ASISTENCIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO					
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD					
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN					
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA					
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES					
PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"					
ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA "JUAN FRANCISCO MONTALVO"					
DÍA: DOMINGO			FECHA: 23 DE OCTUBRE DEL 2011		
JORNADA: 8:00 am/ 16:00 pm					
MANOTOA TOAPANTA MARÍA GERMANIA	180349650-2	8:00		16:00	
MARQUEZ MEJIA PAMELA VANNESA	180360542-5	8:00		16:00	
MASAQUIZA MASAQUIZA MARGARITA LUCIA	180344698-6	8:00		16:00	
MAYORGA PEÑAFIEL ANABEL DEL ROSARIO	180414262-6	8:00		16:00	
NAVARRETE FONSECA CARMEN SUSANA	180310595-4	8:00		16:00	
PAZMIÑO ESPÍN RITTA ELIZABETH	1802912799	8:00		16:00	
PILAMUNGA CHIMBO MÓNICA ALEXANDRA	180345434-5	8:00		16:00	
PINOS RIOFRIO ANA LUCRECIA	171925544-8	8:00		16:00	
QUINATA ENCARNACIÓN MÓNICA LUZ	180310038-5	8:00		16:00	
RODRÍGUEZ VILLALVA MARGARITA ELIZABETH	180326582-4	8:00		16:00	
ROVALINO SALAZAR JOSE LUIS	180412411-7	8:00		16:00	
SIGCHO LLANGO SANDRA ELIZABETH	180424632-8	8:00		16:00	
SILVA PAREDES ROSA MELANIA	120627743-4	8:00		16:00	
SILVA PAREDES MARÍA FERNANDA	180452823-8	8:00		16:00	
TONATO DELGADO ANA DEL CISNE	180385846-1	8:00		16:00	

F:   
**Dr. Carlos Torres**  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
**Dr. Rafael Soria**  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



OBSERVACIONES.....  
 .....  
 .....



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**COORDINACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
 Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

**2. REGISTRO DE ASISTENCIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA "JUAN FRANCISCO MONTALVO"  
 DÍA: DOMINGO FECHA: 23 DE OCTUBRE DEL 2011

JORNADA: 8:00 am/ 16:00pm


NOMBRE	NO CÉDULA	H.E.	FIRMA	H.S	FIRMA
ANDRADE SAMANIEGO ARACELI ESTEFANIA	180471406-9	8:00		16:00	
ARBOLEDA LIMA JENNY MARISOL	1803099827	8:00		16:00	
BORJA CHUCHICO LUCIA DEL CARMEN	050228702-2	8:00		16:00	
DÁVILA RODRÍGUEZ VERÓNICA JACQUELINE	180352922-1	8:00		16:00	
FREIRE BASTIDAS MARÍA CATALINA	180449089-0	8:00		16:00	
GALARZA SÁNCHEZ MAYRA JESSENIA	1803690559	8:00		16:00	
GUAMANQUISPE GUAMANQUISPE MAYRA DE LOURDES	180294698-6	8:00		16:00	
GUAMANQUISPE GUAMANQUISPE VERÓNICA PAULINA	180400081-6	8:00		16:00	
GUERRERO ROVAYO SILVIA JEANNETH	180359579-0	8:00		16:00	
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ MARÍA JOSÉ	020209544-1	8:00		16:00	
LEMA GUAMAN ROCIO GRICELDA	070166907-0	8:00		16:00	
LOPEZ CASA TERESA ELIZABETH	050272238-7	8:00		16:00	
LOPEZ POVEDA ANA CRISTINA	180406621-3	8:00		16:00	
MANOBANDA RUMITAXI ZOILA ROSA	020134741-6	8:00		16:00	

F:

**Dr. Carlos Torres**  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:

**Dr. Rafael Soria**  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



OBSERVACIONES.....  
 .....  
 .....





**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**COORDINACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
 Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato - Teléfono 2990229

**2. REGISTRO DE ASISTENCIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FAULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA "JUAN FRANCISCO MONTALVO"  
 DÍA: DOMINGO FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL 2011

JORNADA: 8:00 am/ 16:00 pm

MANOTOA TOAPANTA MARÍA GERMANIA	180349650-2	8:00		16:00	
MARQUEZ MEJIA PAMELA VANNESA	180360542-5	8:00		16:00	
MASAQUIZA MASAQUIZA MARGARITA LUCIA	180344698-6	8:00		16:00	
MAYORGA PEÑAFIEL ANABEL DEL ROSARIO	180442626	8:00		16:00	
NAVARRETE FONSECA CARMEN SUSANA	180310595-4	8:00		16:00	
PAZMIÑO ESPÍN RITTA ELIZABETH	180291279-8	8:00		16:00	
PILAMUNGA CHIMBO MÓNICA ALEXANDRA	180345434-5	8:00		16:00	
PINOS RIOFRIO ANA LUCRECIA	171925544-8	8:00		16:00	
QUINATA ENCARNACIÓN MÓNICA LUZ	1803100385	8:00		16:00	
RODRÍGUEZ VILLALVA MARGARITA ELIZABETH	180326592-4	8:00		16:00	
ROVALINO SALAZAR JOSE LUIS	180412411-7	8:00		16:00	
SIGCHO LLANGO SANDRA ELIZABETH	180424632-8	8:00		16:00	
SILVA PAREDES ROSA MELANIA	120627743-4	8:00		16:00	
SILVA PAREDES MARÍA FERNANDA	180452893-8	8:00		16:00	
TONATO DELGADO ANA DEL CISNE	180385846-1	8:00		16:00	

F:   
**Dr. Carlos Torres**  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
**Dr. Rafael Soria**  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

OBSERVACIONES.....  
 .....  
 .....







**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**COORDINACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
 Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

**2. REGISTRO DE ASISTENCIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO					
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD					
FAULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN					
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA					
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES					
PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"					
ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA "JUAN FRANCISCO MONTALVO "					
DÍA: DOMINGO			FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2011		
JORNADA: 8:00 am/ 16:00 pm					
MANOTOA TOAPANTA MARÍA GERMANIA	180349650-2	8:00		16:00	
MARQUEZ MEJIA PAMELA VANNESA	1803605425	8:00		16:00	
MASQUIZA MASQUIZA MARGARITA LUCIA	180344698-6	8:00		16:00	
MAYORGA PEÑAFIEL ANABEL DEL ROSARIO	180444262-6	8:00		16:00	
NAVARRETE FONSECA CARMEN SUSANA	180310595-4	8:00		16:00	
PAZMIÑO ESPÍN RITTA ELIZABETH	180291239-8	8:00		16:00	
PILAMUNGA CHIMBO MÓNICA ALEXANDRA	180345434-5	8:00		16:00	
PINOS RIOFRIO ANA LUCRECIA	171925544-8	8:00		16:00	
QUINATA ENCARNACIÓN MÓNICA LUZ	1803100385	8:00		16:00	
RODRÍGUEZ VILLALVA MARGARITA ELIZABETH	180326582-4	8:00		16:00	
ROVALINO SALAZAR JOSE LUIS	180412111-7	8:00		16:00	
SIGCHO LLANGO SANDRA ELIZABETH	180424632-8	8:00		16:00	
SILVA PAREDES ROSA MELANIA	120627743-4	8:00		16:00	
SILVA PAREDES MARÍA FERNANDA	180452823-8	8:00		16:00	
TONATO DELGADO ANA DEL CISNE	180385846-1	8:00		16:00	

F:   
**Dr. Carlos Torres**  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
**Dr. Rafael Soria**  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



OBSERVACIONES.....  
 .....  
 .....







**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**COORDINACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
 Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cdma. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

**2. REGISTRO DE ASISTENCIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA "JUAN FRANCISCO MONTALVO"  
 DÍA: DOMINGO FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011

JORNADA: 8:00 am/ 16:00pm

NOMBRE	NO CÉDULA	H.E.	FIRMA	H.S	FIRMA
ANDRADE SAMANIEGO ARACELI ESTEFANIA	180471406-9	8:00		16:00	
ARBOLEDA LIMA JENNY MARISOL	180309982-7	8:00		16:00	
BORJA CHUCHICO LUCIA DEL CARMEN	050228702-2	8:00		16:00	
DÁVILA RODRÍGUEZ VERÓNICA JACQUELINE	180337922-4	8:00		16:00	
FREIRE BASTIDAS MARÍA CATALINA	180447189-0	8:00		16:00	
GALARZA SÁNCHEZ MAYRA JESSENIA	1803369055-4	8:00		16:00	
GUAMANQUISPE GUAMANQUISPE MAYRA DE LOURDES	180294698-6	8:00		16:00	
GUAMANQUISPE GUAMANQUISPE VERÓNICA PAULINA	180400081-6	8:00		16:00	
GUERRERO ROVAYO SILVIA JEANNETH	180359579-0	8:00		16:00	
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ MARÍA JOSÉ	020202544 1	8:00		16:00	
LEMA GUAMAN ROCIO GRICELDA	020166947-0	8:00		16:00	
LOPEZ CASA TERESA ELIZABETH	0502729387	8:00		16:00	
LOPEZ POVEDA ANA CRISTINA	1804066243	8:00		16:00	
MANOBANDA RUMITAXI ZOILA ROSA	020134741-6	8:00		16:00	

F:

**Dr. Carlos Torres**  
COORDINADOR DEL PROYECTO

F:

**Dr. Rafael Soria**  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

OBSERVACIONES.....

.....

.....



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**COORDINACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
 Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

**2. REGISTRO DE ASISTENCIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"

ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA "JUAN FRANCISCO MONTALVO"  
 DÍA: DOMINGO FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011

JORNADA: 8:00 am/ 16:00 pm

MANOTOA TOAPANTA MARÍA GERMANIA	180349630-2	8:00		16:00	
MARQUEZ MEJIA PAMELA VANNESA	1803605425	8:00		16:00	
MASAQUIZA MASAQUIZA MARGARITA LUCIA	180344698-6	8:00		16:00	
MAYORGA PEÑAFIEL ANABEL DEL ROSARIO	1804142626	8:00		16:00	
NAVARRETE FONSECA CARMEN SUSANA	180310595-4	8:00		16:00	
PAZMIÑO ESPÍN RITTA ELIZABETH	180291279-8	8:00		16:00	
PILAMUNGA CHIMBO MÓNICA ALEXANDRA	180345434-5	8:00		16:00	
PIÑOS RIOFRIO ANA LUCRECIA	171925544-8	8:00		16:00	
QUINATA ENCARNACIÓN MÓNICA LUZ	1803100385	8:00		16:00	
RODRÍGUEZ VILLALVA MARGARITA ELIZABETH	180326582-9	8:00		16:00	
ROVALINO SALAZAR JOSE LUIS	180412111-7	8:00		16:00	
SIGCHO LLANGO SANDRA ELIZABETH	180424632-8	8:00		16:00	
SILVA PAREDES ROSA MELANIA	180627743-1	8:00		16:00	
SILVA PAREDES MARÍA FERNANDA	180452823-3	8:00		16:00	
TONATO DELGADO ANA DEL CISNE	180385846-1	8:00		16:00	

F:   
**Dr. Carlos Torres**  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
**Dr. Rafael Soria**  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

OBSERVACIONES.....

.....

.....


**3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR O DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO**

**NOMBRE DEL COORDINADOR O DOCENTE PARTICIPANTE DEL PROYECTO: DR. CARLOS TORRES**

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMA DEL COORDINADOR DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
02-10-11	08:h00	16.h00	8H:00	Inauguración del proyecto "Apoyo Pedagógico Mediante la Elaboración de Recursos Didácticos"	<i>Carlos Torres</i>
16-10-11	08:h00	16.h00	8H:00	Elaboración de Material Didáctico Talleres (grupos de trabajo)	<i>Carlos Torres</i>
30-10-11	08:h00	16.h00	8H:00	Programa de "LOS FINADOS"	<i>Carlos Torres</i>
06-11-11	08:h00	16.h00	8H:00	Mejoramiento Físico de la Fachada de la Institución Recuperación del altar patrio ( El Escudo la Bandera y el Himno Nacional)	<i>Carlos Torres</i>
20-11-11	08:h00	16.h00	8H:00	Clausura del proyecto juegos tradicionales Entrega del material didáctico elaborado	<i>Carlos Torres</i>
<b>Total</b>				<b>Cinco visitas durante el proyecto sin contar con la predisposición del coordinador en todo momento.</b>	

F: *Carlos Torres*

**Dr. Carlos Torres**  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

F: *Rafael Soria* 

**Dr. Rafael Soria**  
COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
“CEVIC”**

**FACULTAD DE: “CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN”**



**PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
DE LA FACULTAD**

**CARRERA DE: “EDUCACIÓN PARVULARIA”  
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL**

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

**ETAPA III: “EVALUACIÓN”**

**NOMBRE DEL PROYECTO: “APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA  
ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS”**

**COORDINADOR: Dr. CARLOS TORRES**

**DOCENTES AUTORES Y PARTICIPANTES: Dr. CARLOS TORRES**

**ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA  
“JUAN FRANCISCO MONTALVO”**

**COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA: Lic. RAFAEL SORIA**

**CÓDIGO DEL PROYECTO: FCHE -048-P.S-S.F-2011-2012**

Ambato, 20 de Diciembre del 2011

### **ETAPA III**

1. Evaluación de resultados.
2. Ficha de evaluación de estudiantes participantes.
3. Resumen de beneficiarios
  - 3.1 matriz de enfoque de igualdad
  - 3.2 matriz de enfoque territorial
  - 3.3 Registro de beneficiarios
4. Certificado



## 1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<p><b>FIN:</b></p> <p>Eficiente utilización de metodologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje</p>	<p>-Se ha mejorado en un 100% el nivel de aprendizaje de los estudiantes los mismos que evidencian éxito en el contexto educativo y social.</p> <p>-Se ha logrado el 100% de fortalecimiento cognitivo y significativo de los estudiantes.</p> <p>-Se ha implementado en un 100% Material Didáctico gracias a su acertada elaboración durante este proyecto.</p>	<p>-Se niveló el conocimiento pedagógico gracias a la buena utilización del material didáctico.</p> <p>-Se consiguió elevar el aprendizaje en los estudiantes</p> <p>-Se ha logrado en institución un ambiente de armonía y de integración entre estudiantes, docentes y padres de familia gracias al material didáctico elaborado durante este proyecto.</p>	<p><b>100%</b></p>

<b>ROPÓSITO/ OBJETIVO GENERAL:</b> Eficiente elaboración de material didáctico en la Escuela Mixta Inclusiva “Juan Francisco Montalvo”	Se ha Diseñado, planificado y elaborado en un 100% el material didáctico para apoyar el aprendizaje pedagógico en los niños de Primero a Séptimo año de Educación Básica, incluido para aulas de niños con capacidades diferentes durante este programa.	-El diseño y planificación del material didáctico fue de gran importancia para la buena organización y elaboración del mismo.  -El material didáctico elaborado elevó el rendimiento escolar de los estudiantes. Se elaboró material didáctico como: Semaneros, asistencias, señales de tránsito, caretas, controlador de talla, cartelera, espejos, tarjeteros, identificadores, botes, frutas animadas, números, loterías el cuerpo humano implementos de aseos y animaciones sobre los valores y hábitos del buen vivir.	<b>100%</b>
<b>COMPONENTE 1 OBJETIVO ESPECIFICO:</b> Conocimiento de estrategias actualizadas para la elaboración de material didáctico.	* Se logró el 100% la comprensión, asimilación y aplicación de estrategias metodológicas actualizadas en estudiantes, docentes y padres de familia.	-Mediante los talleres realizados se mejoró la rapidez en la elaboración del material didáctico.  -El trabajar en un ambiente motivador permitió elaborar un buen trabajo así como en las estudiantes fomentar la colaboración y su integración siendo las bases importantes para ejecutar un buen trabajo.	<b>100%</b>
<b>COMPONENTE 2 OBJETIVO ESPECIFICO :</b> Eficiente presupuesto económico para la elaboración de material didáctico.	*Se ha obtenido en un 100% recursos económicos necesarios para la elaboración de material didáctico.	Presupuesto económico disponible para la adquisición de insumos para la elaboración del material didáctico. Eficaz utilización de los recursos económicos durante este proyecto. Las estudiantes promotoras del proyecto colaboraron con un presupuesto de \$870 para ejecución del proyecto planteado así como su autogestión para conseguir insumos para la elaboración del material didáctico.	<b>100%</b>

<b>COMPONENTE 3</b>  <b>OBJETIVO ESPECIFICO:</b> Suficiente elaboración de material didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje.	*Se ha logrado en un 100% la elaboración de material didáctico propuesto durante nuestra labor comunitaria.	Excelente elaboración de material didáctico importante para los docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Acertada colaboración e interés de autoridades, docentes y estudiantes en el proceso de elaboración del material didáctico previamente diseñado por parte de los estudiantes universitarios.	<b>100%</b>
--	---	--	-------------

**VALORACIÓN FINAL:** Se cumplió el 100% del proyecto planteado durante el programa de vinculación con la comunidad realizando de manera eficaz las actividades planteadas como la elaboración del material didáctico para cada paralelo incluido las aulas de los niños con capacidades diferentes al igual que fortalecimos la integración de estudiantes maestros y padres de familia mediante la autogestión y la integración de los mismos mediante actividades lúdicas así como la capacitación de estrategias pedagógicas actualizadas para la elaboración de material didáctico al igual que su adecuada utilización para lo cual los estudiantes universitarios colaboraron con un presupuesto de \$870 para la cumplir con el programa establecido que se realizó en la Escuela Inclusiva “Juan Francisco Montalvo” del Cantón Pillaro.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- Existió una excelente disposición por parte las autoridades de la escuela inclusiva “Juan Francisco Montalvo” así como por parte de los señores padres de familia.
- Tuvimos la colaboración por parte de los estudiantes en todas las actividades realizadas durante todo el proyecto.
- El director de la Escuela Inclusiva “Juan Francisco Montalvo” “facilito las instalaciones de la institución para desarrollar las diferentes actividades propuestas en nuestro proyecto.
- El material didáctico elaborado fue muy importante para el mejoramiento pedagógico de los estudiantes.
- Se fomentó en los estudiantes la integración y la motivación gracias a las actividades lúdicas.
- Se logró elevar su autoestima así como la práctica de valores.

F:  <b>Dr. Carlos Torres</b> <b>COORDINADOR DEL PROYECTO</b>	F:  <b>Dr. Rafael Soria</b> <b>COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</b> 	F: _____ <b>Dr. Fernando Velalcazar</b> <b>COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</b>
---	---	---

## 2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**PROYECTO ACADEMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**FACULTAD DE: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA**  
**UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
**ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA "JUAN FRANCIACO MONTALVO"**  
**NOMBRE DEL PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"**

Nº	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Andrade Samaniego Araceli Estefanía	80	Aprobada	16	Marquez Mejía Pamela Vannesa	80	Aprobada
2	Arboleda Lima Jenny Marisol	80	Aprobada	17	MasaquizaMasaquiza Margarita Lucia	80	Aprobada
3	Borja Chuchico Lucia Del Carmen	80	Aprobada	18	Mayorga Peñafiel Anabel Del Rocío	80	Aprobada
4	Davila Rodríguez Verónica Jacqueline	80	Aprobada	19	Navarrete Fonseca Carmen Susana	80	Aprobada
5	Freire Bastidas María Catalina	80	Aprobada	20	Pasmíño Espín Ritta Elizabeth	80	Aprobada
6	Galarza Sánchez Mayra Jessenia	80	Aprobada	21	Pilamunga Chimbo Mónica Alexandra	80	Aprobada
7	GuamanquispeGuamanquispe Mayra de Lourdes	80	Aprobada	22	Pinos Riofrio Ana Lucrecia	80	Aprobada
8	GuamanquispeGuamanquispe Verónica Paulina	80	Aprobada	23	Quinata Encarnación Mónica Luz	80	Aprobada
9	Guerrero Rovayo Silvia Jeanneth	80	Aprobada	24	RodriguezVillalva Margarita Elizabeth	80	Aprobada
10	Gutierrez Martínez María José	80	Aprobada	25	Rovalino Salazar José Luis	80	Aprobada
11	Lema Guamán Rocío Griselda	80	Aprobada	26	SigchoLlango Sandra Elizabeth	80	Aprobada
12	López Casa Teresa Elizabeth	80	Aprobada	27	Silva Paredes Rosa Melania	80	Aprobada
13	López Poveda Ana Cristina	80	Aprobada	28	Silva Paredes María Fernanda	80	Aprobada
14	ManobandaRumitáxi Zoila Rosa	80	Aprobada	29	Tonato Delgado Ana Del Cisne	80	Aprobada
15	ManotoaToapanta María Germania	80	Aprobada				

F: \_\_\_\_\_

**Dr. Carlos Torres**  
**COORDINADOR DEL PROYECTO**

**Ambato, 20 de Diciembre del 2011**

## 2. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

### 3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	32 Hombres
	MUJER	30 Mujeres
	SUBTOTAL	62
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	62
	DE 15 A 29 AÑOS	
	DE 30 A 64 AÑOS	
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	SUBTOTAL	62
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	5
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	5
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	60
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	2
	MONTUBIOS	
	OTROS	
SUBTOTAL	62	
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL ECUADOR	
	SUBTOTAL	

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

f. 

Dr. Carlos Torres  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACION PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD  
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"				
No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	Pillaro	Ciudad Nueva	62
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				62

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

f. 

Dr. Carlos Torres  
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

### 3.3 REGISTRO DE BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.  
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): ESCUELA INCLUSIVA “JUAN FRANCISCO MONTALVO”

No	NOMBRE BENEFICIARIO/A	SEXO	EDAD	DISCAPACIDAD	PUEBLO Y NACIONALIDAD	MOVILIDAD	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	STIVEN SAQUINGA	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
2	JOSUÉ NOCILA	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
3	ARIEL CAJAHUISCA	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
4	VÍCTOR ESPINOZA	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
5	JOSÉ COCHA	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
6	ANTONI MNOBANDA	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
7	LEONARDO SAQUINGA	M	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
8	ADRIANA SAQUINGA	F	6		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
9	CRISTIAN YANCHAGUANO	M	7		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
10	FÉLIX FREIRE	M	7		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
11	NÉSTOR MULLO	M	7		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
12	KATY YUPANQUI	F	7		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
13	BRILLIT MONTENEGRO	F	7		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
14	MELANÍ PULLUQUITIN	F	7		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
15	DAMARIS WARUS	F	7		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
16	LUIS DÍAS	M	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
17	ALEXIS CARRILLO	M	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
18	KEVIN CHASIN	M	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
19	IGNACIO VITERI	M	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
20	NAYELÍ PULLUQUITIN	F	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
21	XOMARA MORETA	F	8		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
22	DAVID VILLAMARIN	M	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
23	ISAAC VITERI	M	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
24	MARCO TOSCANO	M	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
25	JOAHANA VITERI	F	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
26	GREIS AGUIRRE	F	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
27	MARÍA CAJAHUISCA	F	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
28	PAOLA CAMPOS	F	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
29	DANY TOAPANTA	F	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
30	LORENA CHICAISA	F	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA

31	GUIULIANA SORIA	F	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
32	EVELYN MULLO	F	9		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
33	KEVIN DOICELA	M	10		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
34	DARWIN DÍAZ	M	10		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
35	DARWIN MAIZA	M	10		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
36	BRYAN VITERI	M	10		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
37	ALEX MOPOSITA	M	10		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
38	WILSON MOYA	M	10		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
39	SILVIA LLUTIQUINGA	F	10		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
40	VIVIANA MORETA	F	10		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
41	MAJORE LASCANO	F	10		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
42	BLASCO ROMERO	M	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
43	PEDRO MONTENEGRO	M	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
44	ANDRÉS ALVARES	M	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
45	SEBASTIÁN VILLAMARIN	M	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
46	JAIRO TOAPANTA	M	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
47	IRMA CANDO	F	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
48	ANDREA MORETA	F	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
49	PAOLA GUATO	F	11		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
50	LUIS PARCO	F	12		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
51	JONATHAN SORIA	M	12		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
52	JHON MORETA	M	12		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
53	NELY MANOBANDA	F	12		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
54	EVELYN SAQUINGA	F	12		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
55	CARMEN ALVARES	F	12		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
56	CARLA LARRAGA	F	12		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
57	DOMÉNICA FREIRE	F	12		ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
	<b>NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES</b>	<b>SEXO</b>	<b>EDAD</b>	<b>DISCAPACIDAD</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>MOVILIDAD</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>CANTÓN</b>	<b>PARROQUIA</b>
58	ANTONI SAQUINGA	M	11	MENTAL	ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
59	DANILO GUACHI	M	11	MENTAL	ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
60	ANA GUTIÉRREZ	F	10	MENTAL	ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
61	AIDA CAIZA	F	9	MENTAL	ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA
62	CONSUELO GUTIERREZ	F	8	MENTAL	ECUATORIANO		TUNGURAHUA	PILLARO	CIUDAD NUEVA

f.   
**DR. CARLOS TORRES**

**DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO**



## ESCUELA INTEGRADA "JUAN FRANCISCO MONTALVO"

DIRECCION: Av. Rumiñahui - Calle Los Duraznos - Teléfono 2873 213- Pillaro- Tungurahua

---

Pillaro, 20 de noviembre de 2011

Quien suscribe Lic. Rafael Soria Tamayo, tiene a bien certificar que los estudiantes del Octavo "B" Semestre de la carrera de Educación Parvularia de la facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato que realizaron el proyecto **"APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"** en la Escuela Fiscal Mixta Inclusiva "Juan Francisco Montalvo" ubicada en la provincia de Tungurahua, Cantón Pillaro, Parroquia Urbana ciudad Nueva; en el período comprendido entre 2 de Octubre del 2011 al 20 de Noviembre del 2011 demostrando mucho profesionalismo, manejando correctamente el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales, motivo por el cual extendiendo este certificado; acotando que ha sido de gran beneficio para nuestra comunidad educativa, porque ha abordado apoyos didácticos importantes para nuestros estudiantes, mediante la integración y la motivación entre docentes padres de familia y estudiantes que han mejorado su calidad de vida.

Me es grato felicitar al grupo y a las Autoridades de la Universidad Técnica de Ambato por la labor sacrificada que realizaron dichos estudiantes; ya que el nivel de satisfacción alcanzado por ellos ha sido gratificante y excelente.

Atentamente.-



Lic. Rafael Soria T.

DIRECTOR





# INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS  
APROBADOS PARA EL PERÍODO: DEL 02/10/11 AL 20/11/11

PROYECTO: “Apoyo Pedagógico Mediante la Elaboración de Recursos Didáctico” CÓDIGO: FCHE-048-P.S-S.F-2011-2012							
ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA (S)		TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO USD (\$)		
Escuela Inclusiva “Juan Francisco Montalvo”. Del cantón Pillaro. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 62 niños y niñas		DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES		APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA
						TOTAL	
		02/10/11	20/11/11	80h	\$ 870		\$00,00
TOTAL							
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO			ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE COORDINAD OR	DOCENTES AUTORES Y/O PARTICIPANTES	HOMBRES	# HORAS CUMPLIDAS	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS
1 Dr. Rafael Soria	1.Director	Dr. Carlos Torre	1. Dr. Calos Torres	1. Rovalino Salazar José Luis	80h	1.Andrade Samaniego Araceli Estefanía	80h
						2.Arboleda Lima Jenny Marisol	80h
						3.Borja Chuchico Lucia Del Carmen	80h
						4.Davila Rodríguez Verónica Jacqueline	80h
						5.Freire Bastidas María Catalina	80h
						6.Galarza Sánchez Mayra Jessenia	80h
						7.Guamanquispe Guamanquispe Mayra de Lourdes	80h
						8.Guamanquispe Guamanquispe Verónica Paulina	80h
						9.Guerrero Rovayo Silvia Jeanneth	80h
						10.Gutierrez Martínez María José	80h
						11.Lema Guamán Rocío Griselda	80h
						12.López Casa Teresa Elizabeth	80h
						13.López Poveda Ana Cristina	80h
						14.Manobanda Rumitáxi Zoila Rosa	80h
						15.Manotoa Toapanta María Germania	80h
						16.Marquez Mejía Pamela Vannesa	80h
						17.Masaquiza Masaquiza Margarita Lucía	80h
						18.Mayorga Peñafiel Anabel Del Rocío	80h
						19.Navarrete Fonseca Carmen Susana	80h
						20.Pasmíño Espín Ritta Elizabeth	80h

						21. Pilamunga Chimbo Mónica Alexandra	80h
						22. Pinos Riofrio Ana Lucrecia	80h
						23. Quinata Encarnación Mónica Luz	80h
						24. Rodriguez Villalva Margarita Elizabeth	80h
						25. Sigcho Llango Sandra Elizabeth	80h
						26. Silva Paredes Rosa Melania	80h
						27. Silva Paredes María Fernanda	80h
						28. Tonato Delgado Ana del Cisne	80h
PRESENTADO POR:			REVISADO POR:			INFORME FAVORABLE:	
f.			f.	Dr. FERNANDO VELALCAZAR		 Ing.: VICTOR GUACHIMBOSA	
	Dr. CARLOS TORRES DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO			COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		DIRECTOR CEVIC-UTA	



UVS 040-

**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**

Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

---

Ambato, Martes 20 de Diciembre del 2011

Dr. Rafael Soria

**Director de la Escuela Inclusiva “Juan Francisco Montalvo”**

Presente.-

Anombre del octavo semestre paralelo “B” de la carrera de Educación Parvulariamodalidad semipresencial de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato, reciba un cordial saludo, por su intermedio a la prestigiosa institución que acertadamente dirige, el motivo de la presente es para detallarle las actividades que nuestro equipo de estudiantes realizo en la institución desde el 02 de octubre hasta el 20 de noviembre del 2011.

## **IMFORME DE ACTIVIDADES**

**02/10/11**

### **ACTIVIDADES**

Inauguración del proyecto con la asistencia de autoridades, padres de familia y estudiantes de la Escuela Inclusiva “Juan Francisco Montalvo”; Así como autoridades de la Universidad Técnica de Ambato.

Dramatización del cuento de la “Caperucita Roja”

Presentación de payasitas y grupo de baile

Juegos tradicionales:

El baile de la silla

El baile del tomate

Repartición del refrigerio

Elaborar material didáctico para cada año de educación básica

Evaluar las actividades de la jornada.

**FECHA: sábado 08/10/2011 y domingo 15/10/2011**

### **ACTIVIDADES**

Mediante una previa investigación elaborar material didáctico de mayor importancia para el aprendizaje del niño.

Utilización de material de apoyo como moldes y diseños pre-elaborados de material didáctico.

Organización de los grupos de trabajo para el día siguiente

El baile de la silla  
El baile del tomate  
Repartición del refrigerio  
Elaborar material didáctico para cada año de educación básica  
Evaluar las actividades de la jornada.  
Nombrar comisiones para la próxima semana  
Repartición del refrigerio  
Elaborar material didáctico para cada año de educación básica  
Evaluar las actividades de la jornada.  
Nombrar comisiones para la próxima semana

**09/10/11**

### **ACTIVIDADES**

**\*JUEGOS DE INTEGRACIÓN Y MOTIVACIÓN**

-JUEGOS VARIOS

\*Come si puedes

\*Ensacadas

\*Baile de la silla

\*Atracones

Se realizó la socialización con los estudiantes con el valor del “Respeto”

\*Rondas infantiles

Socialización:

Presentación de un Skesh tema: El respeto

Se entregó un refrigerio: Colas y fundas de canguil para todos los presentes (incluidos padres de familia).

Evaluar las actividades de la mañana

Elaboración del material didáctico para cada año de educación básica

Evaluación de las actividades de la jornada.

Nombrar comisiones para la próxima semana.

**23/10/2011**

### **ACTIVIDADES**

-Muñecas

-Payasitas

(baile remix)

Juegos tradicionales

Presentación

“Las muñecas colaboradoras”

Repartición del refrigerio

Elaborar material didáctico para cada año de educación básica

Evaluar las actividades de la jornada.

Nombrar comisiones para la próxima semana

Repartición del refrigerio

Elaborar material didáctico para cada año de educación básica  
Evaluar las actividades de la jornada.  
Nombrar comisiones para la próxima semana

**30/10/2011**

**ACTIVIDADES**

Realizar el programa de los finados con los estudiantes que asisten a l evento  
Intervención de autoridades  
Exaltación A las dignidades :  
Rey Pan,  
Niña Colada Morada Niño Cuchara de Palo  
Niña barro  
Palabras a cargo de la coordinadora de curso  
Repartición de colada morada y guaguas de pan a cargo de las señoras y señoritas promotoras del evento.  
Elaborar material didáctico para cada año de educación básica  
Evaluar las actividades de la jornada.

**06/11/11**

**ACTIVIDADES**

**Fomentar en el niño el cumplimiento de reglas y normas que se deben cumplir en diferentes actividades.**

Juegos de integración:

Baile del tomate  
Carrera de huevos

Agua de limón

El lobo feroz

Ensacados

Carrera de cordones atados.

Diálogo con los estudiantes sobre la amistad y la igualdad

Elaborar material didáctico para cada año de educación básica

Evaluar las actividades de la jornada.

Nombrar comisiones para la próxima semana

**13/11/11**

**ACTIVIDADES**

Juegos tradicionales de integración:

El baile de la silla modernizado.

Tingo, tingo tango

Payasería

Muñecas

Participación de estudiantes para una dramatización sobre la solidaridad

Repartición del

refrigerio

Elaboración de dibujos en la pared principal de la institución.

La bandera ,el escudo y el himno nacional del Ecuador

En el cerramiento de la escuela se resaltó el nombre de la institución.

Elaborar material didáctico para cada año de educación básica

Evaluar las actividades de la jornada.

Nombrar comisiones para la próxima semana

**20/11/2011**

### **ACTIVIDADES**

Realizar el programa de **Clausura del Evento** con los estudiantes que asisten a l evento

Intervención de autoridades

Palabras a cargo de la coordinadora de curso

Mediante la actividad lúdica crear un ambiente de armonía y alegría de todos los presentes.

Juegos tradicionales

\*ensacados

\*baile de las sillas

\*baile del tomate

\*baile de las estatuas

\*Gallinita ciega

\*baile de los globos

\*trompos

\*el baile del limón

\*competencia: corrida de tres pies, y corrida de huevos.

Repartición del refrigerio

Mediante una casa abierta presentar el material elaborado y posteriormente hacer la entrega del mismo.

**ANEXOS**





**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

---

## ACTIVIDADES DE INAUGURACIÓN



**“Un amigo es una luz brillando en la oscuridad”**

**Anónimo**

- 1.- Himno nacional del Ecuador (coreado por los asistentes)
  - 2.- Palabras de bienvenida a cargo del Director De La Institución
  - 3.- Palabras por parte de la autoridad Dr. Héctor Silva Escobar Coordinador de la Modalidad Semi -Presencial de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
  - 4.- Palabras de la presidenta de octavo semestre paralelo “B” de la carrera de Parvularia (Sandra Sigcho)
  - 5.- Palabras de ofrecimiento a cargo del coordinador Dr. Carlos Torres
- Inauguración del evento
  - 6.- Programación
  - Presentación “Grupo De Baile”
  - Dramatización
  - Actividades deportivas “Juegos Tradicionales”





















**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**COORDINACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
 Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
 CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA  
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES  
 PROYECTO: APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS  
 ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA "JUAN FRANCISCO MONTALVO"  
 DÍA: DOMINGO FECHA: 09 DE OCTUBRE DEL 2011  
 JORNADA: 8:00 AM/ 16:00

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Sandra Ripalda	171110270-5	
Blanca Maiza	180444009-5	
Piero Yarikapua	120409510-6	
Juan Huachi	180104075-4	
Margarita Ziturain	180118297-8	
Bridas Bendama	180101496-8	
Rosa Puyoguitin		
Edwin R. Soria P	18-0156991-3	
Maria Mandatipain	180251433-9	
Marcia Torpanti	180408103-7	
Mariamela Maya	180312780-5	
Maria Isabel	180340504-0	
Cristian Campos	1500505720	
Eduardo Zurita M	180112627-1	
Gonzalo Ullaces	180338871-7	
Luiseta Dasso	180235085-1	

F: **Dr. Carlos Torres**  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

F: **Dr. Rafael Soria**  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**COORDINACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
 Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
 CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA  
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES  
 PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"  
 ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA "JUAN FRANCISCO MONTALVO"  
 DÍA: DOMINGO FECHA: 16 DE OCTUBRE DEL 2011  
 JORNADA: 8:00 AM/ 16:00

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Martha Montenegro G	0922 88425-9	Martha Montenegro G
Ederis R. Soria T	18.0155994-3	Ederis R. Soria T
Laura Parede	180216445-0	Laura Parede
Maria Landuipain	180251433-3	Maria Landuipain
Marcio Tapunta	180408109-7	Marcio Tapunta
Mariamela Mayo	180313780-5	Mariamela Mayo
Maria Isabel	180340504-0	Maria Isabel
Cristian Campos	1500505920	Cristian Campos
Eduardo Zurita N	180112121-5	Eduardo Zurita N
Gonzalo Villac	180338571-7	Gonzalo Villac
Consuelita Gueza	180338685-1	Consuelita Gueza
Horis Alicia Tapunta	180322028-2	Horis Alicia Tapunta
Silvia Magali Diaz D	180346352-8	Silvia Magali Diaz D
Margarita G. Yturrain	180148291-8	Margarita G. Yturrain
Edwin J Mayo	180263711-4	Edwin J Mayo

F:   
**Dr. Carlos Torres**  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
**Dr. Rafael Soria**  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**COORDINACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
 Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
 CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA  
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES  
 PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"  
 ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA "JUAN FRANCISCO MONTALVO"  
 DÍA: DOMINGO FECHA: 23 DE OCTUBRE DEL 2011  
 JORNADA: 8:00 AM/ 16:00

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Laura Parales	18216415-0	
Maria Mandujipari	180951433-9	
Marcos Toapanta	180405109-7	
Mariamola Moya	180313770-5	
Gishan Campos	1500505720	
Edvardo Zurita N	180112627-5	
Georgette Huelcos	180338871-7	
Consuelita Poma	180238685-1	
Maria Alicia Toapanta	180322028-2	
Silvia Magali Diaz P	180346352-8	
Amada I Sanguiza	180289321-5	
Margarita S. Titucaca	180148291-8	
Edwin J Moya	180263711-4	

F:   
**Dr. Carlos Torres**  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

F:   
**Dr. Rafael Soria**  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**COORDINACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
 Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
 CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA  
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES  
 PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"  
 ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA "JUAN FRANCISCO MONTALVO"  
 DÍA: DOMINGO FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL 2011  
 JORNADA: 8:00 AM/ 16:00

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Laura Posada	18 0 216415 - 0	<i>Laura Posada</i>
Hercio Torpante	18 04 08109 - 7	<i>Hercio Torpante</i>
Mariamela Moya	18 03 13780 - 5	<i>Mariamela Moya</i>
Maria Isabel	18 0 340504 - 0	<i>Maria Isabel</i>
Cristian Campos	15 00 505720	<i>Cristian Campos</i>
Eduardo Zurita M	18 0 112121 - 5	<i>Eduardo Zurita M</i>
Gonzalo Villacis	18 0338871 - 7	<i>Gonzalo Villacis</i>
Luzmila Quiso	18 0328685 - 1	<i>Luzmila Quiso</i>
Hania Alicia Torpante	18 0372028 - 2	<i>Hania Alicia Torpante</i>
Silvia Magali Diaz A	18 0346352 - 8	<i>Silvia Magali Diaz A</i>
Margarita Yituaño	18 0148291 - 8	<i>Margarita Yituaño</i>
Eduring J Moya	18 0263711 - 4	<i>Eduring J Moya</i>

F: *Carlos Torres*  
**Dr. Carlos Torres**  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

F: *Rafael Soria*  
**Dr. Rafael Soria**  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**COORDINACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
 Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cdfa. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
 CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA  
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES  
 PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"  
 ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA "JUAN FRANCISCO MONTALVO"  
 DÍA: DOMINGO FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2011  
 JORNADA: 8:00 AM/ 16:00

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Marcia Teapanta	150408109-7	<i>Marcia Teapanta</i>
Laura Paredes	180216415-0	<i>Laura Paredes</i>
Maria Manchospin	180951433-9	<i>Maria Manchospin</i>
Maria Isabel	180340504-0	<i>Maria Isabel</i>
Mariamedes Mora	180313120-5	<i>Mariamedes Mora</i>
Cristhian Campos	1500505920	<i>Cristhian Campos</i>
Eduardo Zurita N	180112127-5	<i>Eduardo Zurita N</i>
Gonzalo Ullaur	1803388717	<i>Gonzalo Ullaur M</i>
Carulata Rosa	180338685-1	<i>Carulata Rosa</i>
María Alicia Teapanta	180322028-2	<i>María Alicia Teapanta</i>
Silvia Magali Diaz P	180346352-8	<i>Silvia Magali Diaz P</i>
Marganita S. Titucano	180148918-8	<i>Marganita S. Titucano</i>
Edwing J. Moyca	180263711-4	<i>Edwing J. Moyca</i>

F: *Carlos Torres*  
**Dr. Carlos Torres**  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

F: *Rafael Soria*  
**Dr. Rafael Soria**  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION**  
**COORDINACION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD**  
 Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  
 PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  
 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  
 CARRERA DE: EDUCACIÓN PARVULARIA  
 REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES  
 PROYECTO: "APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS"  
 ENTIDAD BENEFICIARIA: ESCUELA INCLUSIVA "JUAN FRANCISCO MONTALVO"  
 DÍA: DOMINGO FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2011  
 JORNADA: 8:00 AM/ 16:00

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Maria Mandujari	180251433-9	<i>Maria Mandujari</i>
Laura Paredes	180210415-0	<i>Laura Paredes</i>
Marcia Torpanta	180405109-7	<i>Marcia Torpanta</i>
Maria Isabel	180340504-0	<i>Maria Isabel</i>
Mariamele Moya	180313720-5	<i>Mariamele Moya</i>
Cristian Campos	1800505720	<i>Cristian Campos</i>
Eduardo Zurita N	180112627-5	<i>Eduardo Zurita N</i>
Gonzalo Velasco	180338871-7	<i>Gonzalo Velasco</i>
Guadalupe Rivas	180338685-1	<i>Guadalupe Rivas</i>
Maria Alicia Torpanta	180322028-2	<i>Maria Alicia Torpanta</i>
Silvia Magali Díaz P	180346352-8	<i>Silvia Magali Díaz P</i>
Margarita S. Tituaña	180148291-8	<i>Margarita S. Tituaña</i>
Esther J. Moya	180263711-4	<i>Esther J. Moya</i>

F: *Carlos Torres*  
**Dr. Carlos Torres**  
 COORDINADOR DEL PROYECTO

F: *Rafael Soria*  
**Dr. Rafael Soria**  
 COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA





**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

---

**PROGRAMA DE FINALIZACION DEL PROYECTO “APOYO PEDAGÓGICO MEDIANTE LA ELABORACION DE RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ESCUELA INCLUSIVA “JUAN FRANCISCO MONTALVO DEL CANTÓN PILLARO.**



**1.-Palabras a cargo del Dr. Héctor Silva** (coordinador de la facultad de ciencias humanas y de la educación)

**2.-Palabras a cargo del Dr. Carlos Torres** (coordinador del proyecto vinculación con la comunidad)

**3.-Palabras a cargo del Lic. Rafael Soria** (director de la escuela)

**4.-Palabras a cargo de la Srta. Sandra Sigcho** (presidenta del 8vo “B” de educación Parvularia)

**5.-Presentación del programa**

**Juegos tradicionales**

- Ensacados
- Baile de las sillas
- Baile del tomate
- Baile de las estatuas
- Gallinita ciega
- Baile de los globos
- Corrida en tres pies
- Trompos
- Baile del limbo
- Competencia del juego del huevo

**6.-Entrega del material didáctico elaborado durante el proyecto propuesto para cada año de educación básica.**

**7.-REFRIGERIO A CARGO DE LAS SEÑORITAS PROMOTORAS DEL PROYECTO**





**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

---

**PALABRAS A CARGO DE LA SEÑORITA PRESIDENTA DEL 8vo  
“B” DE EDUCACION PARVULARIA MODALIDAD  
SEMIPRESENCIAL.**

**“Vive como si este fuera el último día de tu vida”**

Anónimo

BUENOS DIAS.... Dr. Carlos Torres (coordinador del proyecto), Dr. Héctor Silva (coordinador de la facultad de ciencias humanas y de la educación), Dr. Galo Velastegui; Lic. Rafael Soria (director de la institución) señores padres de familia, estudiantes todos.

La carrera de educación Parvularia tiene como misión formar profesionales líderes competentes con visión humanista y pensamiento crítico a través de la docencia, la investigación y la vinculación, que apliquen, promuevan y difundan el conocimiento respondiendo a las necesidades del país.

Es así que la Carrera de Educación Parvularia de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato por sus niveles de excelencia se constituirá como un centro de formación superior con liderazgo y proyección nacional e internacional.

Para las estudiantes del 8vo “B” de educación Parvularia el proyecto de vinculación con la comunidad ha sido de gran importancia para nuestra formación como futuras docentes ya que mediante la amistad, la unión, el respeto y la responsabilidad nos permitió concluir con éxito el proyecto propuesto. **”Apoyo pedagógico mediante la elaboración de recursos didácticos”**

Expresando de antemano nuestro sincero agradecimiento al Dr. Carlos Torres por su constancia, su comprensión y apoyo durante el desarrollo de este proyecto al Dr. Galo Velastegui por su predisposición y ayuda durante todo el proyecto; Y sobre todo al Lic. Rafael Soria por abrimos las puertas de su querida institución así como su apoyo y su valiosa colaboración y comprensión.

Y expresando nuestro sincero agradecimiento a todos los niños y padres de familia que nos supieron colaborar y acompañar durante todo nuestro proyecto permitiendo así crear lasos de amistad y de integración entre padres docentes y alumnos.

**“Un amigo es una luz brillante en la oscuridad”.**

Anónimo

**MUCHAS GRACIAS**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD**  
Av. Los Chasquis s/n y Río Guayllabamba, Cdda. Nuevo Ambato – Teléfono 2990229

---

## **CONCLUYO EL PROYECTO DE VINCULACION CON LA COMUNIDAD EN LA ESCUELA “JUAN FRANCISCO MONTALVO” EN EL CANTÓN PILLARO**



Se finalizó con gran éxito el proyecto **“APOYO PEDAGOGICO MEDIANTE DE ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS”**, para sus diferentes años básicos los mismos que fortalecerán el aprendizaje en los educandos.

Esta actividad se cumplió en la Escuela Inclusiva **“JUAN FRANCISCO MONTALVO”** perteneciente a la Provincia de Tungurahua del Cantón Pillaro.

El acto formal se realizó con la presencia de autoridades de la Universidad, entidad beneficiaria, padres de familia, niños y comunidad que formaron parte del proyecto.

Dr. Héctor Silva coordinador de la carrera de Educación Básica y Educación Parvularia de la modalidad semipresencial, enfatizó sobre la importancia de los diversos proyectos que viene realizando la Universidad Técnica de Ambato en diferentes lugares del país, contribuyendo así al desarrollo de los factores más necesitados tomando en cuenta la MISION y LA VISION que es el pilar fundamental que se basa la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.

La clausura realizó Carlos Torres coordinador del proyecto quien felicitó a los estudiantes por el éxito obtenido.

Licenciado Rafael Soria Director de la ESCUELA INCLUSIVA **“JUAN FRANCISCO MONTALVO”**

Expreso su agradecimiento a todos los estudiantes actores del proyecto y a sus autoridades por el gran beneficio que presta la universidad y dejó abiertas las puertas para que se sigan desarrollando más proyectos de esta calidad.

Los futuros docentes de la Universidad Técnica de Ambato del Octavo **“B”** de la Educación Parvularia trabajaron con responsabilidad en esta comunidad los domingos, orientando y fortaleciendo la autoestima de los niños y la elaboración de recursos didácticos.

## **Invitaciones para los diferentes actos previstos durante el proyecto de vinculación con la comunidad.**

**TE INVITAMOS A PASAR MOMENTOS LLENOS DE ALEGRIA**  
SOMOS ESTUDIANTES DEL 8vo SEMESTRE DE PARVULARIA DE LA UNIVERSIDAD  
TÈCNICA DE AMBATO  
**TE OFRECEMOS APOYO PEDAGÒGICO MEDIANTE ELABORACIÒN DE RECURSOS**  
DIDÀCTICOS  
ESTAREMOS EN PILLARO ESCUELA INCLUSIVA  
"JUAN FRANCISCO MONTALVO"

**DEL 2 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
TODOS LOS DOMINGOS  
DE 8H00 am A 12H00 pm

**TE ESTAREMOS ESPERANDO GUSTOSOS**

**NO FALTES!!!!!!**




**TE INVITAMOS A PASAR MOMENTOS LLENOS DE ALEGRIA**  
SOMOS ESTUDIANTES DEL 8vo SEMESTRE DE PARVULARIA DE LA UNIVERSIDAD  
TÈCNICA DE AMBATO  
**TE OFRECEMOS APOYO PEDAGÒGICO MEDIANTE ELABORACIÒN DE RECURSOS**  
DIDÀCTICOS  
ESTAREMOS EN PILLARO ESCUELA INCLUSIVA  
"JUAN FRANCISCO MONTALVO"

**DEL 2 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
TODOS LOS DOMINGOS  
DE 8H00 am A 12H00 pm

**TE ESTAREMOS ESPERANDO GUSTOSOS**

**NO FALTES!!!!!!**





## INVITACIÓN

**Los estudiantes del 8<sup>vo</sup> "B" de Educación Parvularia le hace una cordial invitación al Programa de Clausura de Proyecto de Vinculación y entrega de Material Didáctico.**

**Día: Domingo 20 de Noviembre del 2011**

**Hora: 11:h00**

**Lugar: Patios de la Escuela**  
**"Juan Francisco Montalvo" (Píllaro)**

The invitation is framed by decorative floral borders on the left and right sides, featuring yellow flowers and green leaves.

ELABORACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO  
FOTOGRAFÍAS DURANTE EL PROCESO DEL PROYECTO







